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Entre los suscritos a saber GERMÁN ANDRÉS FUERTES CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.175.692, nombrado mediante Resolución No. 000098 del 17 de enero de 2024, posesionado mediante acta No. 
000101 del 23 de enero de 2024 y facultado mediante Decreto Ordenanzal 431 del 25 de septiembre de 2020 en 
condición de Gerente General del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – 
FONDECÚN, Empresa Industrial y Comercial del Departamento de Cundinamarca, identificado con NIT. 
900.258.772- 0, actuando en nombre y representación del Fondo quien en adelante se denominará FONDECÚN; 
por la otra, XXXXXXXXXXXXXX., identificado con NIT. XXXXXXXXXX representado por 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado civilmente con cédula de ciudadanía XXXXXX expedida en XXXXX, quien 
en adelante se denominará EL CONTRATISTA y que bajo juramento afirma que ni él ni la sociedad que representa 
se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses de orden 
constitucional y legal y en especial las señaladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 
1778 de 2016 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo 
señalado en la Ley 610 de 2000, de común acuerdo, hemos convenido celebrar este CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA el cual se regirá por el Manual de Contratación de FONDECÚN, adoptado mediante Acuerdo 
No.006 del 26 de diciembre de 2023, las normas aplicables del derecho privado y las cláusulas que se estipulan a 
continuación, previas las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. El 28 de febrero de 2025 el FONDO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA -FONDECÚN y el MUNICIPIO 

DE FUNZA, suscribieron el contrato interadministrativo No. CD-0020-2025 (FONDECÚN 25-008), cuyo 

objeto es “GERENCIA INTEGRAL PARA EL ESTUDIO DE CONEXIÓN DE LOS FLUJOS DE MOVILIDAD 

ENTRE FUNZA, REGIÓN Y EL AEROPUERTO EL DORADO”, el cual, se encuentra respaldado mediante 

el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-2025000924 del 18 de febrero de 2025 emitido por 

la Secretaría de Hacienda del Municipio de Funza, con un plazo de ejecución de cinco (5) meses, contados 

a partir de la suscripción del acta de inicio (3 de marzo de 2025), es decir, hasta el 2 de agosto de 2025.     

 
2. Que, de acuerdo con la necesidad planteada por el Secretaría de Salud del Departamento de 

Cundinamarca se abrió el proceso CC-2025-020, cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

INTEGRAL AL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES ELABORAR EL ESTUDIO DE 

CONEXIÓN DE LOS FLUJOS DE MOVILIDAD ENTRE FUNZA, REGIÓN Y EL AEROPUERTO EL 

DORADO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CD-0020-2025 (FONDECÚN 25-

008), SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUNZA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 

DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.” 

 
3. Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 12 del Acuerdo 006 de 2023, el XXX (XX) de XXXX 

de 2025, el Gerente General mediante acta adjudicó el proceso CC-2025-020 al proponente 

XXXXXXXXXXXXXX representado por el Señor XXXXXXXXXXXXX, identificado civilmente con cédula de 

ciudadanía No. XXXXXXXXXXXXXX., integrado por la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($125.888.000). 

 
4. Que acorde con las consideraciones y la normatividad expuestas en los Estudios Previos y la verificación 

de requisitos del contratista, plasmado en el documento suscrito por el comité asesor y evaluador y en el 
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acta de adjudicación, se desprende que esta contratación es jurídica, administrativa y financieramente 

viable, rigiéndose por las cláusulas que se enuncian a continuación,  

 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE 
CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES ELABORAR EL ESTUDIO DE CONEXIÓN DE LOS FLUJOS DE MOVILIDAD 
ENTRE FUNZA, REGIÓN Y EL AEROPUERTO EL DORADO EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO CD-0020-2025 (FONDECÚN 25-008), SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUNZA Y 
EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.. 
 
ALCANCE DEL OBJETO.  
 
En cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga con Fondecún a realizar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera y jurídica al contrato de consultoría para la elaboración del  ESTUDIO DE CONEXIÓN DE 
LOS FLUJOS DE MOVILIDAD ENTRE FUNZA, REGIÓN Y EL AEROPUERTO EL DORADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, de conformidad con lo descrito en: (i) el estudio 
previo y anexos que hacen parte integral del contrato interadministrativo CD-0020-2025 (FONDECÚN 25-008), 
publicados en SECOP II; (ii) en los documentos y anexos técnicos del proceso para la contratación de la consultoría, 
publicado en SECOP II (CD-0020-2025), y (iii) en las especificaciones técnicas detalladas en el estudio previo que 
soporta la presente contratación. 
 
La Interventoría resultante de este proceso de contratación acompañará al contratista de consultoría en la 
concepción y entrega a satisfacción de los volúmenes, y ejercerá el control y vigilancia de las acciones que dicho 
contratista ejecutará, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los respectivos contratos 
y sus demás documentos integrantes, especialmente en relación con:  
 
- Las especificaciones técnicas del objeto contratado. 
- Las especificaciones técnicas y anexos del contrato de consultoría y del contrato interadministrativo. 
- Los contratos de consultoría y el contrato interadministrativo. 
- Actividades administrativas a cargo del contratista. 
- Actividades legales. 
- Actividades financieras y presupuestales. 
- Proteger los intereses de FONDECÚN y salvaguardar su responsabilidad.  
- Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 
Para el desarrollo del contrato se supervisarán y aprobarán los estudios técnicos necesarios conforme al ANEXO 1. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INTERVENTORÍA, el ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
CONSULTORÍA y los documentos Anexos del contrato interadministrativo CD-0020-2025 (FONDECÚN 25-008) 
Para el desarrollo del alcance del objeto el contratista debe realizar la interventoría de la Consultoría encargada de 
elaborar EL ESTUDIO DE CONEXIÓN DE LOS FLUJOS DE MOVILIDAD ENTRE FUNZA, REGIÓN Y EL 
AEROPUERTO EL DORADO así como aprobar los insumos técnicos necesarios, conforme al ANEXO 1. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSULTORÍA, el cual hace parte de los Anexos del presente Estudio 
Previo.  
 

PROYECTO UBICACIÓN DEL PROYECTO ALCANCE 

1 
Funza, Región y el Aeropuerto el 
Dorado 

- Diagnóstico de la infraestructura vial y flujos de 
movilidad  
- Estudio de demanda de movilidad 
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PROYECTO UBICACIÓN DEL PROYECTO ALCANCE 

-Estudio y análisis de impactos sociales y 
ambientales 
- Propuesta de alternativas de conexión 
 
 

 
NOTA 1. Siendo el caso que sea necesario realizar algún ajuste o modificación en los Estudios ya aprobados, el 
consultor deberá adelantar lo requerido, para que nuevamente sea aprobado por la interventoría, de acuerdo con la 
necesidad que se identifique en el proceso. 
 
NOTA 2. Los estudios se ejecutarán bajo las condiciones señaladas en el ANEXO 1. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE CONSULTORÍA.  
 
NOTA 3:  Los productos y documentos deberán ser aprobados por la Interventoría y firmados en original y 
entregados en dos (2) juegos impresos y en medio magnético y con toda la información referenciada ANEXO 1. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSULTORÍA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES. El contratista se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén 
establecidas o se deriven del clausulado del contrato, de los estudios previos, anexos técnicos de los contratos a 
intervenir y documentos del proyecto, de la propuesta presentada, de las estipuladas en el del contrato 
interadministrativo No. 291 de 2025 (FONDECUN 25-014) así como aquellas que por su naturaleza y esencia se 
consideren imprescindibles para la correcta ejecución del contrato.  
 
Las obligaciones serán las siguientes: 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir el objeto del contrato acorde a los criterios de calidad exigible y especificaciones mínimas que hacen 

parte de los entregables con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido. 

2. Dentro del día hábil siguiente a la fecha de suscripción del contrato, constituir las garantías pactadas en el mismo 

y mantenerlas vigentes hasta su liquidación, para lo cual deberá presentarlas a FONDECÚN para su aprobación 

dentro del término que se establezca en el contrato. Así mismo, constituir las modificaciones que sean 

necesarias de acuerdo con las modificaciones contractuales que se pacten. 

3. Controlar, exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de Consultoría sobre el cual ejercerá 

la interventoría en los diferentes componentes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos. 

4. Revisar y verificar desde los componentes técnico administrativo, financiero y jurídico los documentos e 

información que dieron origen al contrato de  Consultoría sobre el cual, se realizará la interventoría, con el 

propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permita adelantar con 

efectividad las labores encomendadas. 

5. Certificar que los estudios realizados por la Consultoría, se ejecutaron con la calidad, bajo la normativa exigible 

y de conformidad con lo que exigen los documentos que hacen parte integral de los contratos de consultoría, 

interventoría e interadministrativo, (anexos técnicos, estudios previos y contratos). 

6. Participar y apoyar a FONDECÚN en el desarrollo de todas las reuniones a las que éste lo convoque 

relacionadas con la ejecución del contrato. 

7. Asegurar y requerir al contratista de Consultoría en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, 

especificaciones y demás condiciones pactadas durante todas las etapas del contrato. 
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8. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras 

tomadas durante la ejecución, terminación y liquidación del contrato. 

9. Evitar que se generen controversias entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales 

controversias. 

10. Remitir oportunamente a FONDECÚN los registros y documentos necesarios y suficientes que sean requeridos, 

con el fin de que la Entidad pueda realizar el control correspondiente al contrato de  Consultoría y pueda adoptar 

las medidas necesarias con oportunidad, para no afectar la ejecución del contrato. 

11. Asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la 

ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

12. Velar porque el contrato de  Consultoría junto con el propio no se interrumpa injustificadamente.  

13. Disponer de los medios necesarios para la adecuación y puesta en marcha, cuidado y custodia de la 

documentación objeto de este contrato. 

14. Mantener a la entidad indemne de toda reclamación que tenga origen en las actuaciones del contratista de 

Consultoría y a las propias por ocasión de la interventoría. 

15. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta 

FONDECÚN a través del supervisor del contrato de interventoría para una correcta ejecución y cumplimiento de 

sus obligaciones. 

16. Entregar al supervisor del contrato de interventoría, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o 

resultados obtenidos cuando así se requiera. 

17. Aprobar los documentos y/o productos pactados en la forma de pago, incluyendo la(s) factura(s) y el(los) 

informe(s) de las actividades realizadas.  

18. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su 

actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, 

se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización 

escrita de FONDECÚN. 

19. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su 

actividad. 

20. Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del FONDECÚN, y 

actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. 

21. Colaborar con FONDECÚN en el suministro y respuesta de la información correspondiente, frente a los 

requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, 

desarrollo o implementación del contrato objeto de este documento. 

22. Utilizar la imagen de FONDECÚN de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización 

expresa y escrita de las partes, no se podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines 

publicitarios o de cualquier otra índole. 

23. Realizar los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social -SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de 

acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. 

24. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 

hecho. 

25. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en este 

documento, así como en la normatividad técnica vigente. 

26. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad 

industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional o las autoridades 

ambientales correspondientes. 

27. Entregar los informes de las actividades realizadas para cada pago en las fechas de corte establecidas y los 

demás informes requeridos por el supervisor del contrato de interventoría. 
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28. Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de Consultoría y elaborar las 

correspondientes actas en donde se hará constar, como mínimo: El recibo definitivo y a satisfacción de los 

servicios prestados, las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía 

de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás, los acuerdos, conciliaciones y 

transacciones entre las partes, el valor final del contrato, la extensión o ampliación de las vigencias de la póliza 

del contrato objeto de Interventoría, entre otros. 

29. Cumplir oportunamente con todos los procedimientos y exigencias establecidos por FONDECÚN para la 

publicación de los contratos y sus modificaciones en la plataforma SECOP II. El término para atender estos 

procedimientos será máximo (1) día hábil a partir del requerimiento de FONDECÚN. 

30. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito al supervisor 

del contrato de interventoría y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que no afecte o pueda 

afectar la adecuada ejecución del contrato. 

31. Consultar a través del supervisor del contrato las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con 

la ejecución de este. 

32. Mantener a FONDECÚN libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se 

deriven del objeto y las obligaciones contractuales. 

33. Ejecutar todas actividades que sean necesarias para lograr un total cumplimiento del objeto, el alcance y las 

obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en este documento, siempre y cuando 

las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 

34. Acatar las restricciones en campañas y proselitismo políticos, en virtud de lo cual deberá: 

i. No utilizar el nombre de FONDECÚN, incluido sus logos institucionales, ni el nombre de sus directivos 

en cualquier tipo de propaganda política y en actividades electorales. 

ii. No permitir que los espacios, generados a partir de las obligaciones propias del contrato, sean 

utilizados por cualquier persona para adelantar actividades proselitistas o campañas políticas. 

iii. No presionar, motivar o invitar a la comunidad, para que respalde a algún candidato, causa, campaña 

o controversia política. 

iv. No realizar ninguna actividad propia del contrato, en reuniones o eventos en los que participen 

candidatos a cargo de elección popular, o sus voceros. 

v. No realizar actividades a nombre de cualquier candidato de elección popular. 

vi. Poner en conocimiento de esta entidad, a través del supervisor del contrato de interventoría, cualquier 

irregularidad que se presente con el uso o manejo de los recursos o actividades del contrato en 

proselitismo político. 

35. Cumplir con sus actividades de forma independiente, bajo su propio riesgo y de manera responsable, sin 

sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para la ejecución correcta del objeto contractual y sin 

que ello implique subordinación o relación laboral alguna. En todo caso, y en concordancia con el principio de 

coordinación contractual, EL CONTRATISTA deberá acatar las condiciones necesarias para el desarrollo 

eficiente de la actividad encomendada, lo cual puede incluir el cumplimiento de un horario según la necesidad 

que se pretende satisfacer, el hecho de recibir una serie de instrucciones de parte del supervisor del contrato de 

interventoría o tener que reportar informes sobre sus resultados a la entidad. 

36. Manifestar de forma oportuna los eventos impliquen un posible impedimento y/o conflicto de intereses. 

37. Guardar reserva y confidencialidad de toda la información que conozca en el desarrollo del contrato. 

38. Asistir a las actualizaciones y reuniones programadas sobre los procedimientos internos de FONDECÚN que 

contribuyan al mejoramiento y fortalecimiento para la adecuada ejecución del contrato. 

39. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones a su cargo y asumir los 

costos que éstos generen. 
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40. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para mitigar el riesgo de propagación de factores de riesgo 

biológico, que afecte la ejecución del contrato y aplicar en los procesos y procedimientos en ejecución del 

contrato, los controles de bioseguridad y las disposiciones emitidas por las autoridades competentes. 

41. Las demás establecidas en este documento y las que solicite FONDECÚN en la ejecución del contrato y que 

estén directamente relacionadas con el alcance de este contrato. 

42. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato CD-0020-2025 (FONDECÚN 25-008), 

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUNZA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA – FONDECÚN.  que le sean aplicables en desarrollo del objeto contractual, así como aquellas 

que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del contrato. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 

OBLIGACIONES TÉCNICAS. 

1. Dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

INTERVENTORÍA. 

2. Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas 

contenidas en el anexo técnico de la Consultoría, objeto de la presente Interventoría. 

3. Verificar que el contratista de la Consultoría cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el 

desarrollo del contrato. En caso de identificación de cambios en las especificaciones, deberá informar a 

FONDECÚN para su evaluación y aprobación. Para el efecto deberá tener disponible para consulta inmediata 

un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables según el tipo de proyecto. 

4. Revisar y aprobar el resultado de los estudios realizados por el contratista de la Consultoría antes del 

vencimiento del plazo del contrato, para posterior verificación por parte de FONDECÚN.  

5. Firmar cada uno de los entregables que hacen parte de  la Consultoría (estudios, documentos entre otros). 

6. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al 

contrato de  la Consultoría. En caso de requerir modificaciones, el interventor deberá comunicar de manera 

inmediata a FONDECÚN y al Supervisor delegado, para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada 

de su concepto y soportadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, 

según corresponda.  

7. Emitir concepto con recomendaciones previa observancia sobre las alternativas de Estudio propuestas por el 

contratista de  la Consultoría, sugiriendo a FONDECÚN su implementación, con recomendaciones, indicando el 

alcance y costo.  

8. Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del contratista de  la Consultoría, de forma 

que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y 

oportunidad a las que se obligó dicho contratista.  

9. Exigir, verificar y aprobar los informes parciales y definitivos del contratista de  la Consultoría.  

10. Velar por el cumplimiento del cronograma del contratista de la Consultoría, efectuando controles periódicos de 

las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, así mismo recomendar los ajustes a los que haya 

lugar. En caso de incumplimiento, la interventoría deberá informar oportunamente a FONDECÚN y sugerir si es 

el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.  

11. Promover con el contratista del contratista de  la Consultoría, planes especiales de reacción, con acciones 

eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato o que representen 

riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.  

12. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al contratista del contratista de la Consultoría de 

conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.  
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13. Revisar y aprobar las solicitudes de prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el contratista 

del contratista de la Consultoría., emitiendo el concepto integral sobre la pertinencia de suscribir alguna 

modificación al contrato en cuestión, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las 

recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. 

Adicionalmente, deberá elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobación con la suficiente 

antelación a la fecha requerida para su implementación.  

14. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer 

la funcionalidad del proyecto.   

15. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por 

el contratista de la Consultoría para la ejecución del proyecto.  

16. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del 

contratista de  la Consultoría. frente a la normatividad técnica aplicable.  

17. Verificar que el contratista de la Consultoría entregue los estudios definitivos, los cuales deben incluir las 

modificaciones realizadas durante la ejecución del mismo y aprobar su contenido.  

18. Asumir el costo de las visitas al sitio que se requieran con el propósito de hacer verificación al proyecto, lo 

mismo, deberá exigir a la Consultoría.  

19. Entregar a FONDECÚN y velar porque se haga entrega de toda la información y los documentos recopilados en 

desarrollo de la ejecución del contrato tanto de interventoría como de consultoría, al finalizar el plazo del mismo. 

20. Acompañar y hacer seguimiento técnico a las reuniones en la revisión de los estudios de la Consultoría. 

21. Hacer seguimiento y control a los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario 

22. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los 

requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato de la Consultoría en sus 

diferentes etapas de ejecución.  

23. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.  

 

 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.      

 

1. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones específicas administrativas a cargo del CONTRATISTA 

enlistadas en el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, adoptado por FONDECÚN mediante 

Resolución No. 0053 del 21 de diciembre de 2022, “Por medio del cual se adopta el Manual de Supervisión 

e Interventoría del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN”, incluyendo sus 

modificaciones o actualizaciones en los siguientes acápites:  

 

“FUNCIONES GENERALES DE LOS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES”, numerales 1 al 18, página 22. 

“ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, OBLIGACIONES 

ADMINISTRATIVAS”, numerales 1 al 19, páginas 34 y 35. 

 

2. Aprobar la metodología, cronograma y programación de actividades elaborados por el contratista de la 

Consultoría y realizar las recomendaciones de ajustes de considerarlo necesario. Así mismo el Programa 

detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos, presentados por parte del contratista. 

3. Aprobar el informe final y demás informes de ejecución que presente la CONSULTORÍA. 

4. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el contrato. 

5. Contar durante todo el plazo de ejecución del contrato con una oficina central donde se guarde la documentación 

generada, la cual debe estar acorde con los formatos aprobados por gestión documental de FONDECÚN, y se 

puedan adelantar adecuadamente las funciones de seguimiento y control.  
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6. Verificar que el personal propuesto por el contratista de la Consultoría, se encuentre vinculado al mismo 

mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al 

Sistema de Seguridad Social Integral. 

7. Revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo de los contratistas, y verificar que cumpla 

con lo establecido en los documentos del proceso de selección, dejar el registro respectivo e informar a 

FONDECÚN. 

8. Solicitar a FONDECÚN, o a quien éste indique, la documentación e información necesaria para desarrollar 

adecuadamente la Interventoría. 

9. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite FONDECÚN dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes al requerimiento o en el plazo señalado por la SUPERVISIÓN del contrato.  

10. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y entregar 

copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión.  

11. Informar sobre las recomendaciones que realice frente a la ejecución del contrato y las acciones necesarias para 

la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica.  

12. Acompañar a FONDECÚN en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier 

momento, aún después de liquidado el contrato de interventoría, y tramitar aquellas actuaciones a que haya 

lugar.  

13. Poner en conocimiento de FONDECÚN y el Supervisor delegado, de manera oportuna, todas las 

comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  

14. Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecución del 

contrato y, en general, adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado.  

15. Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas por el contratista de la Consultoría 

se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta interventoría, para efectos 

de su presentación y aprobación por parte de FONDECÚN. 

16. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente 

a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los 

mismos al contrato. Además, de ser necesario, podrá exigir el cambio de personal, siempre y cuando se 

demuestre la insuficiencia y/o falencia del equipo de trabajo propuesto por el consultor.  

17. Garantizar, que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con 

matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas colombianas. 

18. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual 

deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 

compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos 

que rigen la materia. De igual forma, verificar y aprobar el cumplimiento de esta obligación del contrato de 

consultoría. 

19. Convocar a comités de seguimiento quincenal a la Consultoría con participación de FONDECÚN para revisar y 

evaluar aspectos técnicos y de seguimiento del contrato, de igual forma, podrá convocar cuando sea necesario 

a comités al consultor para resolver inquietudes y aspectos técnicos que surjan en el desarrollo de los estudios.  

20. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para 

el seguimiento y control del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes 

y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la 

ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento 

de la presentación de su oferta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del 

CONTRATISTA con FONDECÚN.  
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21. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiendo una dirección competente, el cumplimiento 

de normas de seguridad industrial. 

22. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspensión, 

reinicio, terminación, entrega, recibo final y liquidación, y demás documentos necesarios para la ejecución del 

contrato. 

23. Firmar cada uno de los productos que hacen parte de los estudios  (documentos) por parte de los profesionales 

responsables de cada especialidad, adjuntando en los informes  finales la respectiva matrícula profesional y 

certificados de antecedentes y vigencias de la matrícula para las diferentes profesiones, según la especialidad. 

24. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda de conformidad con lo establecido en los 

documentos precontractuales, anexos técnicos y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentren en 

óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

25. Responder por haber ocultado al contratar, inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber 

suministrado información falsa. 

26. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve 

su personal o sus subcontratistas contra FONDECÚN, por causa o con ocasión del contrato. 

27. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de la 

Consultoría, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberá solicitar 

informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, de tal forma que se 

generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecución del Proyecto. 

28. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 

Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refieren. 

29. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el Contratista de Consultoría, durante el 

desarrollo del contrato, de tal forma que Fondecún cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente 

a las solicitudes presentadas. 

30. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y 

consultas que presente el Contratista de Consultoría. Las respuestas deberán estar soportadas y documentadas 

con la debida justificación técnica, financiera, contable, jurídica, ambiental, administrativa, según corresponda, 

en los casos y términos que se soliciten, a su vez informar al supervisor del contrato. 

31. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del Contrato de Interventoría, las 

solicitudes que le formule Fondecún en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o 

judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto. 

32. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 

Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 

 

 OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO.  

 

1. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones específicas financieras a cargo del CONTRATISTA enlistadas en 

el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, adoptado por FONDECÚN mediante Resolución No. 0053 

del 21 de diciembre de 2022, “Por medio del cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del Fondo 

de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN”, incluidas sus modificaciones y/o actualizaciones 

en los siguientes acápites:  

“OBLIGACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL PRESUPUESTAL”, numerales 1 al 17, páginas 35 y 36. 

2. Reportar al supervisor y/o FONDECÚN, el flujo de caja del contrato, lo cual deberá consignarse de manera 

mensual en el informe mensual de avance. 
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3. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, 

con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que FONDECÚN o el 

contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. 

4. Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en el contrato objeto de interventoría.  

5. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 

establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el contrato, así como 

las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido 

estimados por el contratista al momento de la presentación de su propuesta económica. 

6. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el 

régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan 

establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido 

por la DIAN, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del CONTRATISTA 

conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar este 

contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por 

la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado. 

7. Elaborar junto con el contratista de la Consultoría, las actas de avance en la ejecución. 

8. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de 

pago formuladas por el contratista de la Consultoría, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por FONDECÚN y la normatividad vigente. 

9. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de los 

documentos que allegue el contratista de la Consultoría para tal efecto. 

10. Verificar que el contrato de la Consultoría cuente con recursos económicos disponibles durante todo el plazo de 

ejecución. 

11. Participar en la liquidación y determinación de: (i) Estado financiero del contrato y legalización del anticipo (si 

aplica). (ii) Estado financiero del contrato en el evento de terminación anticipada y legalización del anticipo (si 

aplica); (iii) Multas; (iv) Estimación de perjuicios; (v) Compensación por cualquier tipo de desequilibrio que llegare 

a presentarse. En estos casos, el Interventor preparará los documentos que al respecto se le requieran.  

12. Proponer correctivos en el menor tiempo posible, a los desajustes económicos o financieros que pudieren 

presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar, rápida y 

eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del Contrato.  

13. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 

Interventoría en lo que respecta a obligaciones financieras, jurídicas y legales.  

 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 

CONTRACTUAL 

 

1. Presentar en el término de cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, al supervisor del 

contrato para la aprobación del personal requerido en el anexo técnico, exigido para el seguimiento y control 

del contrato de interventoría. El contratista se compromete a suministrar el personal mínimo exigido. 

2. Mantener, durante la ejecución del contrato, el equipo mínimo establecido en el Anexo Técnico. En caso de 

requerir el cambio de algún profesional, el consultor se compromete a suministrar uno de iguales o mejores 

calidades profesionales, el cual será evaluado y aprobado por Fondecún para el inicio de sus labores. 

3. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del contratista de la Consultoría 

durante la ejecución del contrato, con el fin de que cumpla con lo ofertado, así como con lo establecido en los 

términos de referencia, para lo cual deberá emitir un informe y remitir a FONDECÚN y al Supervisor delegado.  
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4. Aprobar el personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato de CONSULTORÍA y 

aprobar nuevo personal en caso de ser necesario algún tipo de cambio el cual deberá tener un perfil igual o 

superior al que se retiró. 

5. Vigilar que el personal que se emplee durante la ejecución del contrato cumpla con las obligaciones frente al 

sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el 

artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando 

haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. 

6. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista de la Consultoría cuente con la infraestructura 

física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación y cumplimiento de los requerimientos 

exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del 

contrato. Así mismo, exigir y verificar que el contratista cumpla lo referente a los requisitos exigidos de los perfiles 

profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos, así como el equipo exigido para la 

ejecución de los estudios. 

7. Contar y vigilar que la CONSULTORÍA cuente con una oficina central que, entre otros aspectos, preste soporte 

en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

8. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para 

la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios 

de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución 

del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la 

presentación. 

9. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve 

su personal o sus subcontratistas contra FONDECUN, por causa o con ocasión del contrato. 

 

Nota 1: El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual deberá estar revisado y avalado por el supervisor del contrato. En el caso de que aplique un descuento 

por la no permanencia del personal mínimo exigido al Interventor, los costos con los que se realizarán los descuentos 

serán los honorarios, dedicaciones y factor multiplicador establecido en el ANEXO 1. ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE INTERVENTORÍA, lo cual, será independiente a los procedimientos administrativos sancionatorios 

que establezcan en el contrato. 

 

OBLIGACIONES JURÍDICAS 

 

1. Asesorar a FONDECÚN y estructurar los documentos de respuesta, cuando sea del caso, cuando se presenten 

reclamaciones en los aspectos técnicos, legales, financieros, contables y ambientales, que se deriven de la 

ejecución del contrato vigilado. 

2. Adoptar las medidas necesarias para que el contrato de la Consultoría, permisos y licencias, se desarrolle en 

condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad. 

3. Entregar información a FONDECUN, relacionada con el incumplimiento del contratista de la Consultoría, 

permisos y licencias, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato de la Consultoría. 

4. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, la interventoría deberá enviar a FONDECUN copia de 

los requerimientos realizados al contratista de estudios, diseño, permisos y licencias, de los cuales siempre se 

deberá hacer llegar copia a la compañía aseguradora. No obstante, el requerimiento, el cual deberá establecer 

un término para el cumplimiento de la obligación, si el contratista de estudios, diseño, permisos y licencias 
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incumple el mismo, la interventoría deberá informar de inmediato a FONDECUN con el fin de dar aviso del 

siniestro a la compañía aseguradora dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del mismo de 

conformidad con el Código de Comercio. Una vez se dé aviso del siniestro a la compañía aseguradora, la 

interventoría deberá enviar a FONDECUN un informe desde el punto de vista técnico y jurídico sobre el 

incumplimiento del contratista de la Consultoría, permisos y licencias y una tasación de los perjuicios 

ocasionados. Si el incumplimiento conlleva, además, a un indebido manejo de recursos, la interventoría deberá 

informar a FONDECUN para que se inicien las acciones a las que haya lugar. 

5. Requerir oportunamente al Consultor en caso de detectar atrasos e incumplimientos parciales o totales de 

acuerdo con el cronograma correspondiente, con el fin de que se adopte un plan de contingencia adecuado y 

de continuar con los mismos se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya 

lugar. 

6. No deberá aprobar la ejecución de actividades que no estén contempladas inicialmente en el CONTRATO, sin 

que previamente FONDECÚN haya suscrito el respectivo modificatorio y/ trámite que dé a lugar. Cualquier 

actividad que se ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, será asumida por cuenta y 

riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y del CONSULTOR. 

7. Requerir al contratista para que tomen las medidas necesarias para mejorar el rendimiento pactado, mediante 

el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para la entidad, cuando a juicio de la 

Interventoría se advierten retrasos en la ejecución de los proyectos, corroborando diariamente la efectividad de 

las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados. 

8. Vigilar permanentemente la ejecución del contrato vigilado, comunicando por escrito y oportunamente al 

contratista, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes, según corresponda, indicando el 

plazo para que se adelanten los mismos. 

9. Verificar permanentemente que el personal que utilice el contratista cumpla con las condiciones contractuales 

acordadas. 

10. Verificar durante la ejecución del contrato, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura 

establecidas. 

11. Informar a la entidad en caso de presunto incumplimiento a las obligaciones del contrato. Para tal efecto deberá 

realizar informe técnico, legal, administrativo y financiero y la tasación de los perjuicios ocasionados. 

12. Aprobar jurídicamente las solicitudes de prórroga, adición, modificación y suspensión del contrato. 

13. Gestionar ante la compañía aseguradora la ampliación de la cobertura de los amparos a que haya lugar de 

acuerdo con las prórrogas, adiciones, suspensiones o modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato 

objeto de Interventoría. 

14. Verificar e informar mensualmente a la entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de 

aportes parafiscales a cargo al contratista y encontrarse a paz y salvo por estos conceptos. 

15. En caso de que el adjudicatario del proceso sea un consorcio, deberá adelantar, dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la comunicación de la adjudicación, la inscripción o actualización del Registro Único 

Tributario (RUT) ante la DIAN y gestionar la apertura de una cuenta bancaria a nombre del consorcio, obteniendo 

la certificación bancaria correspondiente. El consorcio deberá demostrar las gestiones realizadas mediante la 

presentación de los documentos soporte ante la Entidad contratante dentro del mismo plazo. El incumplimiento 

de esta obligación podrá dar lugar a las acciones legales y administrativas previstas en la normatividad vigente, 

incluyendo la imposibilidad de perfeccionar el contrato. 

 

OBLIGACIONES DE CIERRE Y ENTREGA. 

 

1. Consolidar y radicar ante FONDECÚN el informe final de interventoría. 
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2. Brindar acompañamiento para la entrega del contrato y la elaboración, revisión, ajustes, aprobación y radicación 

de la documentación relacionada en la etapa de liquidación del contrato. 

3. Consolidar y radicar ante FONDECÚN los documentos enunciados en el Acta de Recibo Final y Liquidación del 

contrato de interventoría con los respectivos soportes para su posterior suscripción. 

4. Elaborar y suscribir el acta de Liquidación del contrato en donde se certifica el cumplimiento de las 

especificaciones particulares y generales, es total responsabilidad expresa de la firma contratista y de la 

Interventoría y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

contractuales de las dos partes de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

OBLIGACIONES POSTCONTRACTUALES. 

 

1. Garantizar que el ejecutor del contrato mantenga vigentes las pólizas y demás obligaciones contractuales 

durante el desarrollo del proyecto y hasta la liquidación del contrato. 

2. Velar por el cumplimiento del cronograma, efectuando controles periódicos de las actividades programadas 

suscribiendo el acta respectiva, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de posible 

incumplimiento, la interventoría deberá informar oportunamente a FONDECÚN y sugerir si es el caso la 

aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato. 

3. Emitir los conceptos técnicos que FONDECÚN solicite en marco de la ejecución de su contrato dentro del plazo 

requerido. Cualquier situación de posible incumplimiento sobre esta obligación generará el adelantamiento de 

la actuación contractual sancionatoria correspondiente. 

4. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega y acta de liquidación 

del contrato, allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por 

FONDECÚN.  

5. Atender los requerimientos de la FONDECÚN y el Supervisor delegado hasta lograr la suscripción de las actas 

por parte del contratista ejecutor del contrato principal. 

 

INFORMES Y/O PRODUCTOS 

1. Informe Inicial: Informe detallado sobre la verificación de la documentación y el cumplimiento de los 
requisitos del contrato y normativas. 

2. Informe mensual sobre el avance de las actividades ejecutadas en la consultoría el cual debe contener 
como mínimo: porcentaje de cumplimiento del cronograma y plan de trabajo, curva S, seguimiento a la 
ejecución del contrato. 

3. Un informe quincenal sobre el avance físico, técnico y financiero de las actividades del contrato.    
4. Informe final detallado, de cada uno de los entregables con la información completa que se detalla en el 

Anexo Técnico, el cual debe incluir un anexo normativo, en el cual, se relacionan y se detalle el 
cumplimiento de las diferentes normas, cartillas y especificaciones técnicas utilizadas para el correcto 
desarrollo de los estudios 

5. Los editables y soportes de entregables descritos en el alcance del objeto y las obligaciones específicas. 
6. Los demás requeridos por la supervisión del contrato y en las obligaciones del contrato. 

 
NOTA 1. Los informes relacionados deberán estar suscritos por los especialistas correspondientes de la 
interventoría, previamente avalados por este último y avalados por la supervisión designada del contrato por parte 
de FONDECÚN. 
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Nota 2. Para el caso de los informes de interventoría, los mismos se describen en el Anexo de Especificaciones 
Técnicas de Interventoría 
 
NOTA 3. La supervisión podrá remitir los formatos de los informes para que sean implementados por el contratista. 
 
CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE FONDECÚN. En ejecución del contrato FONDECÚN se obliga a: 
  

1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas en el contrato.  
2. Informar la designación del supervisor del contrato, en caso de no haberse establecido en el contrato. 
3. Poner a disposición toda la información de la entidad que requiera EL/LA CONTRATISTA para la ejecución 

del contrato. 
4. Responder oportunamente todas las solicitudes presentadas por EL/LA CONTRATISTA relacionadas con la 

ejecución del contrato. 
5. Exigir a EL/LA CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
6. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL/LA 

CONTRATISTA. 
 

CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del Contrato de Interventoría será hasta el 
02 DE AGOSTO DE 2025 contado a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de 
los requisitos de ejecución.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato 
Interadministrativo CD-0020-2025 (FONDECÚN 25-008), el cual finaliza el 02 de agosto de 2025. En caso de que 
el plazo de ejecución del contrato vigente no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato 
se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de este, situación que no generará obligaciones 
ni pagos a favor del contratista. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando el plazo se pacte en meses o en meses y días, los meses se entenderán de 
treinta (30) días calendario, y los días se entenderán ejecutados dentro de ese período, con independencia de la 
cantidad de días que tenga en el calendario el respectivo mes y se entenderá que estos terminan el día anterior en 
relación con el día de inicio del correspondiente contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El plazo antes indicado será ejecutado acorde al Cronograma presentado por el consultor 
que deberá aprobar la interventoría. Este plazo no contempla las suspensiones que pudieren llegarse a presentar 
por motivo de decisiones de terceros. 
  
CLÁUSULA SEXTA. VALOR: El valor del contrato a celebrar asciende a la suma CIENTO VEINTICINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($125.888.000), amparado en el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal N° 20250366 del 03 de abril de 2025 (Rubro: 2.4.5.02.08-3.0.01_01-1.3.1.1.12), 
Denominación: Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción, expedido por la Profesional 
Universitaria responsable de Presupuesto de Fondecún.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Estos valores incluyen IVA, y todos los costos directos e indirectos, tasas e impuestos, 
contribuciones, estampillas, pólizas, retenciones, profesionales, todos los descuentos de ley a que haya lugar, y, en 
general, las expensas necesarias para cumplir las obligaciones de su resorte, de manera que constituyen la única 
contraprestación en su favor por la ejecución contractual y hasta la liquidación del contrato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del contrato se encuentra solventado con recursos de inversión, teniendo como 
antecedente los montos de la estructuración y presupuestos del Contrato Interadministrativo CD-0020-2025 
(FONDECÚN 25-008). 

 

PARÁGRAFO TERCERO. El oferente seleccionado deberá actualizar con el valor ofertado y ajustarse a esa 
estructura, lo anterior con el único fin de garantizar los entregables requeridos dentro del plazo contractual 
establecido. 

PARÁGRAFO CUARTO. El valor total del contrato no será objeto de incremento por formula de ajuste. 

PARÁGRAFO QUINTO: De conformidad con lo establecido en el acuerdo No. 08 de 2022 para el municipio de Funza 
aplican los siguientes tributos: 
 

DESCRIPCIÓN TRIBUTO VALOR 

Estampilla Procultura 1% 

Estampilla Para El Bienestar del Adulto Mayor 2% 

Estampilla Pro-Electrificación Rural 3/1.000 

Tasa Pro-deporte y recreación  2% 

RETEICA  6/1.000 

Estampilla para justicia familiar 2% 

 
PARÁGRAFO SEXTO: En todo caso, es responsabilidad exclusiva del Proponente adelantar las investigaciones 
relacionadas con los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que se generen, motivo por el cual no se podrá 
solicitar posteriormente, restablecimiento del equilibrio económico del contrato aduciendo esta causa. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. FORMA DE PAGO. FONDECÚN pagará al contratista el valor ofertado de los estudios y 
diseños de la siguiente forma:  
 

(i) Un primer pago por el (30%) del valor total del contrato, sujeto a la previa aprobación y recibo a 
satisfacción por parte de la supervisión designada por Fondecún, y la no objeción emitida por el MUNICIPIO 
DE FUNZA, previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría del siguiente Entregable: 

 

ÍTEM:   PRODUCTO  

 1.1  
INFORME DE DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
FLUJOS DE MOVILIDAD  

(ii) Un segundo pago, correspondiente al (40%) del valor total del contrato, sujeto a la previa aprobación 
y recibo a satisfacción por parte de la supervisión designada por Fondecún, y la no objeción emitida por el 
MUNICIPIO DE FUNZA, previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría del siguiente 
grupo de Entregables: 

 

ÍTEM:   PRODUCTO  
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 1.2   ESTUDIO DE DEMANDA DE MOVILIDAD  

 1.3   ESTUDIO Y ANÁLISIS DE IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES  

 
 

(iii) Un tercer pago, correspondiente al (20%) del valor total del contrato, sujeto a la previa aprobación y 
recibo a satisfacción por parte de la supervisión designada por Fondecún, y la no objeción emitida por el 
MUNICIPIO DE FUNZA, previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría del   
siguiente grupo de Entregables.  

  

ÍTEM:   PRODUCTO  

 1.4   PROPUESTA DE ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN  

 
 

(iv) Un último pago correspondiente al diez (10%) restante del valor del contrato, sujeto a la previa 

aprobación y recibo a satisfacción por parte de la supervisión designada por Fondecún, y la no objeción 

emitida por el MUNICIPIO DE FUNZA, previa revisión y aprobación por parte de los especialistas de 

interventoría del siguiente Entregable.  

 

ÍTEM:   PRODUCTO  

 1.5   INFORME FINAL Y RECOMENDACIONES  

 
NOTA 1: El último pago que corresponde al diez (10%) restante del valor del contrato. será cancelado. una vez se 
suscriba el Acta de Liquidación del mismo 
      
PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago deberá presentar:  
 

1. Informe(s) de interventoría, debidamente aprobados por el supervisor del contrato de interventoría que 
reflejen el avance de ejecución y acta(s) de recibo satisfacción dando viabilidad al pago. 

2. Certificado de cumplimiento de obligaciones y recibo a satisfacción de los entregables requeridos para cada 
pago, suscrito por la interventoría del contrato.  

3. Presentación de la factura respectiva o cuenta de cobro. 
4. Acreditación o certificación de los pagos de aportes parafiscales (ICBF, SENA y Caja de Compensación 

Familiar) y de Aportes Patronales (Pago de aportes en Pensión, Salud al Sistema de Seguridad Social y 
Riesgos Laborales), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma. 
según corresponda. en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. modificado por 
el artículo 1° de la Ley 828 de 2003. el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. la Ley 1122 de 2007 y demás 
normas que regulen la materia 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los pagos a que se obliga FONDECÚN en virtud de este contrato estarán sujetos a las 
apropiaciones pertinentes y a la disponibilidad de recursos existentes en las cuentas de la Empresa, lo cual no 
generará ningún tipo de reconocimiento adicional y/o reajuste y/o pago de interés alguno a favor de EL 
CONTRATISTA. 
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PARÁGRAFO TERCERO. El último pago se realizará previa presentación de los documentos y/o requisitos 
solicitados y recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Si a la finalización del plazo de ejecución 
resultan valores no ejecutados del valor del contrato contenido en la cláusula sexta, estos podrán ser liberados por 
la Subgerencia Administrativa y Financiera del FONDECÚN, conforme a la solicitud que efectúe el supervisor del 
contrato, la Subgerencia Técnica, la Subgerencia Administrativa y Financiera o la Oficina Asesora Jurídica, según 
sea el caso. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. Los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del 
CONTRATISTA, para cuyos efectos FONDECÚN hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales 
que ordene la ley. 
 
PARÁGRAFO QUINTO. Los pagos anteriormente señalados se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o 
corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Durante la ejecución de la interventoría se tendrá en cuenta el contrato interadministrativo 
CD-0020-2025 (FONDECÚN 25-008), sus anexos técnicos y presupuestales.    
 
CLÁUSULA OCTAVA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: EL FONDO pagará al CONTRATISTA el valor estipulado 
del contrato de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20250366 del 03 de abril de 
2025 (Rubro: 2.4.5.02.05-3.0.01_01-1.3.1.1.12, Denominación: Servicios prestados a las empresas y servicios de 
producción).  
 
CLÁUSULA NOVENA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL. Este contrato será ejecutado por EL 
CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y en desarrollo del mismo no se generará vínculo laboral 
alguno entre FONDECÚN y EL CONTRATISTA y/o sus dependientes, si los hubiere. FONDECÚN sólo responderá 
por los emolumentos pactados en este contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA. ACREDITACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL. EL CONTRATISTA deberá acreditar a FONDECÚN, los pagos de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social Integral. EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012, para lo cual deberá aportar a FONDECÚN con cada cuenta de cobro, 
las planillas de pago del periodo correspondiente, en las cuales se haga constar el cumplimiento de sus obligaciones 
con los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales (ARL), cuando a ello hubiere lugar. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA. SUPERVISIÓN. La supervisión del contrato estará a cargo de la persona designa y/o 
delegada por el gerente del proyecto y el supervisor del contrato interadministrativo No. SPIT-CDCTI-098-2024 
(FONDECUN 24-049). o en caso de ausencia parcial o permanente, quien delegue el ordenador del gasto para tal 
fin. En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del objeto contractual 
establecido por FONDECÚN y aceptado por el contratista, ni de eximir de sus obligaciones y responsabilidades. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA se compromete a permitir que el supervisor ejerza las atribuciones 
que se desprenden de esta cláusula. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En ningún caso el supervisor y/o interventoría goza de la facultad de modificar el 
contenido y alcance del objeto contractual establecido por FONDECÚN y aceptado por el contratista, ni de eximir 
de sus obligaciones y responsabilidades. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CLÁUSULA DE APREMIO. En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las 
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partes, acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, la causación y efectividad de la cláusula penal de apremio en 
caso de mora o retrasos imputables al CONTRATISTA, respecto de la ejecución de las actividades o de las 
obligaciones propias del contrato, así como por la ejecución de manera inadecuada, de forma diferente a como fue 
pactado o a las normas técnicas que apliquen. El simple retardo imputable al CONTRATISTA dará origen al pago 
de las sumas previstas en esta cláusula, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora y sin 
perjuicio de la cláusula penal. El CONTRATISTA faculta a FONDECÚN a hacer exigible estos apremios sucesivos 
durante la vigencia del Contrato, de la siguiente manera: 
 
Previa comprobación de la mora o retardo y conforme a las reglas del debido proceso y a las estipulaciones del 
contrato y de la póliza de seguros que lo garantice, el CONTRATISTA pagará a FONDECÚN, un valor equivalente 
al uno por ciento (1%) del valor del contrato, según el caso, por cada día de retraso, sin que se supere el treinta 
por ciento (30%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el artículo 867 
del Código de Comercio. 
 
PARÁGRAFO. Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se harán efectivos, sin 
perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al CONTRATISTA para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 
del Código Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA. En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, 
las mismas acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la acusación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria 
en el evento de incumplimiento parcial o total del contrato atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera de 
las obligaciones del mismo. Por lo anterior, EL CONTRATISTA faculta a FONDECÚN a exigir a EL CONTRATISTA, 
a título de pena, un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, conforme a las 
reglas del debido proceso y a las estipulaciones del contrato y de la póliza de seguros que lo garantice. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva se considerará como pago 
parcial de los perjuicios ocasionados a FONDECÚN, quedando éste facultado para reclamar por la vía extrajudicial 
y judicial, la indemnización de los perjuicios que excedan el monto de ésta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA DE APREMIO 
Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa 
y contradicción del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Manual de Contratación 
de la entidad (Acuerdo 006 de 2023), se acuerda que  para la aplicación de la cláusula de apremio y de la cláusula 
penal pecuniaria, se surtirá el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y se expedirá el 
correspondiente acto adminsitrativo, contra el cual sólo procederá el recurso de reposición. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a imponer al 
CONTRATISTA por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicará la fórmula prevista por FONDECÚN en este 
contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. A través de la firma de este contrato, el CONTRATISTA autoriza a FONDECÚN para 
pedir la compensación del valor de las medidas que se le impongan, a título de apremio o cláusula penal, con los 
montos que el CONTRATISTA le adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, en los términos de los 
artículos 1714 y 1715 del Código Civil. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser compensadas por el 
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CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, podrán ser cobradas 
mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar, ejercidas en contra del CONTRATISTA y/o su 
Garante. El CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en mora. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN. Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes 
eventos: 1. Por cumplimiento del plazo pactado o del objeto del contratado. 2. Por mutuo acuerdo entre las partes, 
siempre que con ellos no se causen perjuicios a FONDECÚN. 3. Por orden legal o judicial.4. Por imposibilidad 
jurídica o física para ejecutar el objeto contractual.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Al producirse cualquiera de las causas de 
terminación del contrato, se procederá si se requiere a su liquidación en un plazo máximo de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que generó la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se 
hará por acta firmada por las partes, en el cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 
lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si el contratista no se presenta a suscribir el acta de 
liquidación, no responde ante el requerimiento de presentarse, no presenta observaciones ni salvedades al 
contenido del acta de liquidación proyectado, o habiéndose presentado no se llega a un acuerdo sobre el contenido 
de la misma, con la suscripción del contrato, autoriza voluntaria e irrevocablemente a que la liquidación sea realizada 
directa y unilateralmente por FONDECÚN a través de documento escrito, podrá realizarse en cualquier momento 
hasta el vencimiento del plazo judicial para liquidar; sin que ello impida que dentro de este plazo las partes lleguen 
a un acuerdo sobre la liquidación, bajo los parámetros consignados para el efecto en el manual de contratación de 
FONDECÚN. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CESIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder este contrato a persona alguna 
natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita de FONDECÚN, pudiendo éste reservarse 
las razones que tenga para negar dicha autorización. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN. Las partes de común acuerdo podrán suspender temporalmente 
la ejecución del contrato, mediante acta debidamente suscrita por el supervisor y/o interventoría y EL 
CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO. El término de suspensión no será computable para efecto del plazo de ejecución del contrato, ni 
dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio 
costo a FONDECÚN de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza incluyendo los 
costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL CONTRATISTA en el desarrollo del contrato. 
 
PARÁGRAFO. En el evento en que EL CONTRATISTA no asuma debida y oportunamente la defensa de 
FONDECÚN, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA y éste pagará todos los 
gastos en que incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere EL CONTRATISTA, FONDECÚN tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL CONTRATISTA por razón de 
los trabajos motivo del contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. TRATAMIENTO DE DATOS. Para la ejecución de este contrato aplica lo dispuesto por la 
Ley Estatutaria 1581 de 2012 en materia de tratamiento y protección de datos. Los datos personales que suministre 
u obtenga EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato serán compilados, almacenados, 
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consultados, usados, intercambiados, transmitidos, transferidos o tratados única y exclusivamente para dar 
cumplimiento a las obligaciones materia del contrato o dar respuesta a requerimientos de autoridades judiciales y 
organismos de control. Con la firma del contrato EL CONTRATISTA autoriza el tratamiento de sus datos personales 
para los fines indicados y certifica que dichos datos son ciertos y que no ha omitido o adulterado ninguna información. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Queda entendido y acordado entre las partes que EL CONTRATISTA tiene derecho en 
todo momento a acceder a los datos que ha suministrado a la entidad y a solicitar por escrito su corrección, 
actualización o supresión indicando los motivos de su solicitud, con el fin de que FONDECÚN determine su 
pertinencia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. FONDECÚN se obliga a garantizar el tratamiento idóneo de los datos personales 
suministrados por EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a la obligación aquí pactada dará 
derecho a FONDECÚN para imponer las sanciones contractuales y legales a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN. EL 
CONTRATISTA mantendrá bajo reserva y no podrá propagar, difundir o usar en beneficio propio o de terceros, parte 
o la totalidad de cualquier dato o información que pertenezca u obtenga de FONDECÚN, con ocasión de la ejecución 
del contrato. Así mismo, mantendrá bajo reserva sus bases de datos e informaciones propias de su trabajo, 
metodologías, estrategias, datos, proyectos, actividades, asuntos de interés privado de FONDECÚN y otras 
inherentes al desarrollo del contrato. EL CONTRATISTA deberá cuidar la información a la que tenga acceso, 
evitando su deterioro, destrucción y/o utilización indebida. Al mismo tiempo, le está prohibido dar acceso o exhibir 
expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas en especial imponiéndoles restricciones orientadas 
a: i) No revelar información propia de FONDECÚN ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de 
la ejecución este contrato interadministrativo. ii) No permitir que terceros obtengan información relacionada con el 
literal anterior. iii) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. iv) No publicar 
información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita 
a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la información. c) La trasgresión a esta obligación de 
confidencialidad, dará lugar a las acciones judiciales y la indemnización por perjuicios a que haya lugar.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL. Si de la ejecución del contrato resultan estudios, 
investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen a FONDECÚN, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, EL CONTRATISTA garantiza 
que los trabajos y servicios prestados a la Entidad contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran 
los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las 
partes convienen en someter las diferencias que surjan de este Contrato a la jurisdicción contencioso administrativa, 
sin perjuicio de la posibilidad de dar usar los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) 
desarrollados en la normativa colombiana. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente tanto 
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren 
imputables y que causen daño o perjuicio a FONDECÚN, todo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 
52, 56 y 58 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: EL CONTRATISTA se compromete a dar 
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cumplimiento a las normas legales de protección ambiental vigentes en Colombia, así como a la normatividad interna 
del FONDO, relacionadas con el deber de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y realizar la 
disposición final de residuos peligrosos, con responsabilidad social en procura del desarrollo sostenible del medio 
ambiente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Para todos los efectos, son documentos de 
este contrato y por lo tanto hacen parte integral del mismo, todos los documentos aquí citados y los demás que se 
generen con ocasión de la ejecución contractual, los cuales definen igualmente las actividades, alcance y 
obligaciones contractuales. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. GARANTÍAS. El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas en el contrato a favor del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
CUNDINAMARCA - FONDECÚN y EL MUNICIPIO DE FUNZA, con ocasión de la ejecución del contrato, 
constituyendo póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en el 
FORMATO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN, y en 
general en los mecanismos de cobertura de riesgo en los términos previstos en esta cláusula con el fin de amparar 
que el contratista cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, bajo los siguientes amparos: 
 

AMPARO 
PORCENTAJE DE 
CUBRIMIENTO 

VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 
Veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato 

Por el término del plazo de ejecución 
del contrato y por seis (6) meses más 
hasta la liquidación final del contrato. 

CALIDAD DEL SERVICIO 
veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato 

Por el término de cinco (5) años, 
contado a partir de la suscripción del 
acta de recibo final. 

SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

Cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato 

Por el término del plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) años más, 
contados a partir de la suscripción del 
contrato. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

En cuantía equivalente a mínimo 
doscientos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (200 
SMLMV). 

Esta garantía deberá mantenerse 
vigente durante el plazo de ejecución 
del Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades 
previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá D.C., y en los Municipios de Nimaima 
y Puerto Salgar del Departamento de Cundinamarca. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo 
del contrato se presentarán por escrito, directamente o por correo certificado, así: las que deba realizar FONDECÚN 
se remitirán a la dirección del CONTRATISTA, esto es XXXXXXXXX en la Ciudad de XXXXXX ., teléfono: XXXXXXX; 
y así mismo autoriza expresamente el envío de cualquier comunicación y notificación al correo electrónico 
XXXXXXXXXXX . Las que deba realizar EL CONTRATISTA las remitirá por escrito directamente a la Av. Carrera 10 
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No. 28-49 Piso 21 en Bogotá D.C., y/o al correo electrónico fondecun@fondecun.gov.co    
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este documento se anexa y 
hace parte integral del contrato electrónico y el mismo se entiende leído y aceptado por las partes con su firma 
electrónica a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requerirá de la expedición del 
Registro Presupuestal, Aprobación de Garantías y suscripción Acta de Inicio correspondiente. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., 
 

Por FONDECÚN 
 

 
Se aprueba y suscribe a través de la Plataforma 

transaccional SECOP II 
 

 
GERMÁN ANDRÉS FUERTES CHAPARRO  

Gerente General  

Por EL CONTRATISTA 
XXXXXXXXXXXXX 

 
Se aprueba y suscribe a través de la Plataforma 

transaccional SECOP II 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Representante Legal 

 
 

Revisó aspectos jurídicos:   Sonia Jaqueline Angarita Salazar– Jefe oficina asesora jurídica – Fondecún (VoBo en SECOP II) 
              Sandra Rocio Silva– Asesora OAJ– Fondecún (VoBo en SECOP II) 
Revisó aspectos técnicos:   Ing Iván Armando Leal Baquero- Subgerente Técnico (VoBo en SECOP II) 
Elaboró:                              Nathalia Blanco Mora– Abogada Contratista  OAJ 
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