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TIPO DE ACTO 
CONTRACTUAL 

CONTRATO DE: 
COMPRAVENTA NUMERO: 3142 FECHA:06/11/2024 

No. PROCESO EN SECOP II: Al-MC-49-2024 
INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA 

NOMBRE INGENIERIA TOTAL 5 S.A.S. 
NIT 901.422.831-3 

REPRESENTANTE LEGAL ERNESTO ALFONSO QUIROGA 
URIBE 

IDENTIFICACION 79.690.824 de Bogotá 
OBJETO DEL CONTRATO RP60 	- 	CONTRATAR 	LA 

ADQUISICION E INSTALACION Y 
MANTENIMIENTO 	DE 	AIRES 
ACONDICIONADOS 	PARA 	LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE 
LA 	ALCALDIA 	MUNICIPAL 	DE 
!BAGUE 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

SESENTA 	 MILLONES  
SETECIENTOS 	CINCUENTA 	MIL 
PESOS ($60.750.000) M/CTE 

PLAZO 	INICIAL 
CONTRATO 

DEL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2024 CONTADOS A PARTIR DEL 
ACTA DE INICIACION 

FECHA DE ACTA DE INICIO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 
FECHA 	DE 
SUSPENSIÓN No. 1: 

ACTA 
30 DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA DE REINICIO 2 () 	MAY 	20.25 

PRORROGA No. 01 QUINCE (15) DIAS CALENDARIO 
PLAZO 	TOTAL 
CONTRATO: 

DEL CINCUENTA Y SIETE (57) DIAS 
CALENDARIO 

Entre los suscritos a saber, NORMA MARGARITA CIFUENTES ZARTA, mayor de 
edad, identificada con la cedula de ciudadanía No 65.768.560 de Ibagué Tolima, 
Secretaria Administrativa, nombrada mediante el Decreto 1000-0003 del 01 de 
enero de 2024, delegada por el Decreto Decreto 1000-084 del 07 de febrero de 
2025; por medio del cual la Alcaldesa del Municipio de Ibagué en uso de sus 
facultades constitucionales y legales, resolvió reorganizar la delegación de la 
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ordenación del gasto en el Municipio de Ibagué y decreto delegar en quien ostenta 
la calidad de Secretaria Administrativa, la Ordenación del Gasto, para la celebración 
de contratos y convenios respecto de aquellas funciones que le son propias a la 
Secretaria Administrativa y cuyos recursos sean asignados a esta, los cuales 
permiten el funcionamiento e inversión; SANDRA MILENA LONDONO 
RODRIGUEZ - Directora de Recursos físicos, calidad de supervisora y INGENIERIA 
TOTAL 5 S.A.S. identificada con numero de Nit. 901.422.831-3, persona jurídica 
representada legalmente por el señor ERNESTO ALFONSO QUIROGA URIBE, 
quien se identifica con cedula de ciudadanía No 79.690.824 de Bogotá, quién para 
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar la presente PRORROGA N° 01 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 
3142 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024, cómo se especifica más adelante, previas 
las siguientes consideraciones: 

a) Que el municipio de Ibagué celebró el contrato de Compraventa No. 3142 DEL 
06 DE NOVIEMBRE DE 2024 con el contratista INGENIERIA TOTAL 5 S.A.S. 
identificada con numero de Nit. 901.422.831-3, persona jurídica representada 
legalmente por el señor ERNESTO ALFONSO QUIROGA URIBE, quien se 
identifica con cedula de ciudadanía No 79.690.824 de Bogotá y cuyo objeto es 
RP60 - CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE 
AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE. 

b). Que el valor del mencionado contrato es de SESENTA MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($60.750.000) M/CTE, acorde a lo 
estipulado en la CLAUSULA QUINTA del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 
3142 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024. 

c). Que para dar inicio a la ejecución del contrato de Compraventa No. 3142 DEL 
06 DE NOVIEMBRE DE 2024, se suscribió acta de inicio el día 20 de noviembre de 
2024. 

d). Que el día 30 de diciembre de 2024, se suspendió el contrato, dadas dificultades 
para dar continuidad a la ejecución del objeto contractual debido a condiciones 
climáticas adversas y disponibilidad limitada de materiales e insumos por la 
temporada decembrina, por lo que, tanto el contratista como el supervisor de común 
acuerdo acordaron suspender el contrato y reiniciar a partir de la vigencia 2025. 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI yto de lntranet de la Administración 
Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la 

Alcaldía de Ibagué 



i‘d 

Alcaldía de 

EC0113199-7 

, 
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL 

Código:FOR-23-
PRO-GC-03 musical 

. 
= 

Versión: 	03 

(BAGUE Fecha: 
 

FORMATO: ACTA DE PRORROGA 2021/01/29 
Página: 3 de4 

e). Que la alcaldía de Ibagué — secretaria administrativa, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, optimización de los recursos públicos y garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales suscritas que abarcan la instalación y 
mantenimiento de aires acondicionados, tanto el supervisor como el contratista una 
vez reiniciado el contrato manifiesta la necesidad de prorrogar el CONTRATO DE 
COMPRAVENTA No. 3142 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024, por el termino de 
QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, dado que el plazo que queda pendiente por 
ejecutar no es suficiente para el cumplimiento del objeto contractual. 

f). Que en virtud a lo anterior, la presente Prorroga No 01 al CONTRATO DE 
COMPRAVENTA No. 3142 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024, se sujetará a las 
obligaciones y especificaciones técnicas que hacen parte integral del contrato 
inicial, conforme a la descripción contemplada. 

g). Que la justificación presentada por la supervisora del contrato de compraventa 
No. 3142 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024, es acorde con las necesidades del 
objeto contractual. 

Con fundamento en lo anterior las partes acuerdan: 

CLÁUSULA PRIMERA: PLAZO. Prorrogar en QUINCE (15) DIAS CALENDARIO 
el plazo inicialmente pactado, por lo que el plazo total del contrato quedará así: 
CINCUENTA Y SIETE (57) DIAS CALENDARIO. 

NOTA: La determinación del plazo total definido en días se hará únicamente a 
efectos de la plataforma transaccional SECOP II, sin embargo, no afectara el plazo 
inicialmente pactado. 

CLÁUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.  La presente 
prorroga N° 01 requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, 
la acreditación de encontrarse la Contratista a paz y salvo por concepto de aportes 
al sistema de seguridad social en salud - pensión y riesgos laborales, de que trata 
la cláusula 7 del presente contrato y la ampliación de las garantías 
correspondientes. 

CLÁUSULA TERCERA: Las demás cláusulas del contrato inicial no sufren 
modificación alguna y continúan vigentes 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración 
Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la 

Alcaldia de Ibagué 



9 
Código:FOR-23-

PRO-GC-03 PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL 
Versión: 03 

Fecha: 
2021/01/29 

Alcaldía de 	, 

!BAGUE 
Página: 4 de4 

4 	
FORMATO: ACTA DE PRORROGA 

 ,m.1;:1335;.7 

musical 

NORMA MARGA 
Secretan 

Delegada por la 

ITA CIFUENT S ZARTA 
Administrat 

Orden 'ció del gasto 

En señal de conformidad y dando fe de lo convenido, se firma por las partes y 
por el supervisor quien se declara enterado del mismo, en la ciudad de Ibagué, 
a los 

2 0 MAY 2025 

ORDENADORA DEL GASTO 

EL CONTRATISTA EL SUPERVISOR 

    

   

boncira --kond.or  
SANDRA MILENA LONDONO R. 
C.0 65.766.420 de Ibagué 
Directora de Recursos Físicos 

   

ERNESTO ALFONSO QUIROGA U IBE 
CC. 79.690.824 de Bogotá 
Representante Legal 
Ingeniería Total 5 S.A.S. 
NIT. 901.422.831-3 

( 	•••-• 
Proyectó: Ginna Vanessa Rincon — Abogada Secretáfía dministrativa 
Revisión Jurídica Oficina de ContrataciónIVIi i Q 13 
V.bno: Juan Sebastián Fonseca - Jefe Oficina`fcle Contratación 
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