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1. TIPO DE INFORME 
 

 

 

         INFORME PARCIAL                                                  INFORME FINAL   
 

   Cuota Número    02 
 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato No. 4162.010.26.1.1036 - 2020 

Nombre completo del contratista: DAVID FERNANDO PEREA VALENCIA 
 

Documento de identificación: 1.144.066.279 
 

Nombre del supervisor: FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR 
 

Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
 

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS, 
PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, EN ESPECIAL EN LA EJECUCIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DENOMINADO ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 
CALI(FICHA EBI 26002190  

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio 
 

02/JUNIO/2020 
 

Fecha terminación 
 

30/AGOSTO/2020 

Modificación(es) al contrato: N/A 
 

Suspensión: N/A 
 

Reanudación: N/A 
 

Cesión: N/A 
 

x  
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Terminación anticipada: N/A 
 
 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de dieciséis millones ochocientos setenta y 
nueve mil ochocientos ochenta pesos m/cte. ($16.879.880) 

 

Adición: N/A 
 

Prórroga: N/A 
 

Información para Retención en la fuente: 

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia 
legible de los siguientes documentos: 

SI NO 

 Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la 
Construcción AFC del periodo de la cuota. 

   X 

 Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias 
del periodo de la cuota. 

 X 

 
 

Información: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por Cancelar 

      $ 16.879.880        $ 4.219.970            $ 4.219.970           $  8.439.940 
 

Información del pago de seguridad social: 

Obligación Datos Certificación o Planilla de Pago 
 

Sistema de Salud, Sistema 
de Pensiones y Riesgos 
Laborales 

 

No. Planilla: 9408048127 
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 684098460 
Operador: APORTES EN LINEA 
Fecha de Pago: 16 DE JULIO DE 2020 
Periodo de pago de la seguridad social: JUNIO 2020 

Observaciones al informe financiero y contable: Se anexa certificado de ARL, riesgo 4. 
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5. INFORME TÉCNICO 

 
A continuación, se describen las actividades realizadas en el presente periodo por el Contratista, DAVID 
FERNANDO PEREA VALENCIA al contrato en referencia: 
 

1. Realizó Visita a sitio con el equipo estructural para verificar medidas en sitio y hacer 
que correspondiera con lo que se esta proyectando. 

 
2. Brindó apoyo en la realizacion de los planos arquitectonicos para dar insumos a los 

tecnicos y a los presupuestadores de avanzar demanera correcta con sus trabajos.  
 

3. Realizó reuniones de coordinacion tecnica, donde se tocan temas presupuestales y 
de componentes que mejoren la funcionalidad del proyecto. A continuacion se 
mencionan los tecnicos citados.  

 
ing. hidrosanitario: 

Adolfo Duque 
 

ing. estructural: 
Esteban Aristizábal 

 
ing. eléctrico: 

Pedro Huertas 
 

ing. climatización: 
Ernesto Porras 

 
arq. presupuesto: 

Julián López 
 
 

4. Brindó apoyo en la elaboracion de la presentación final, en elaboracion del contenido 
y en la diagramacion de la misma. 

 

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A 
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Constancia de Paz y Salvo: N/A 
 
 

Observaciones al informe técnico: No se presentan observaciones.  
 
 

 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

 

 
Se recomienda cancelar la seguridad social dentro de los plazos establecidos en la normativa. 
 

 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 

 
 

 
_________________________________________ 
FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR 

Nombre y firma del Supervisor  
 
 
   

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 10/07/2020 

 


