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Entre e representante legal de EL MUNICIPIO DE TABIO (en adelante la “Entidad”), por una parte; 
y, por la otra, CONSORCIO VÍAS Y ANDENES DE TABIO representado por LEIDY KATHERINE 
OSORIO LÓPEZ identificada con C.C. No. 1.122.123.852 de Acacias, integrado por 
ELECTRICONSULTORES PROYECTOS ELÉCTRICOS Y CIVILES SAS representada 
legalmente por LEIDY KATHERINE OSORIO LÓPEZ identificada con C.C. No. 1.122.123.852 de 
Acacias, con una participación del 60%; TECHNE SAS representada legalmente por LUISA 
FERNANDA HINCAPIE VIGOYA identificada con C.C. No. 1.019.114.366 de Bogotá D.C. con 
una participación del 30% y MACH INGENIERIA SAS 10% representada legalmente por 
MANUEL ALEJADRO CHISCO LUGUIZAMON identificado con C.C. No. 11.236.116 de Tabio 
con una participación del 10% (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 166 del 25 de abril de 2025 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número SAMC-005-2025 

 
II. Que mediante Resolución No. 213 del 21 de mayo de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE 
LA VEREDA RÍO FRÍO ORIENTAL A LA VEREDA RÍO FRÍO OCCIDENTAL SECTOR 
BUENAVISTA, CONFORME AL CONVENIO ICCU N° 703 DE 2024 Y MEJORAMIENTO DE LOS  
ANDENES EN LA DIAGONAL SÉPTIMA ENTRE LA CARRERA PRIMERA Y SEGUNDA 
CONFORME AL CONVENIO ICCU 833 DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA 
EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SAMC-005-
2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
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aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
La Entidad incluye como condiciones de ejecución o interpretación del Contrato que no contradigan 
lo dispuesto en la presente minuta, el Anexo Técnico, los Estudios Previos y el Documento Base  
que hacen parte integral dell presente documento. 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CINCO (05) MESES, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($339.211.843) 
INCLUIDOS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS, 
equivalentes a 238,29 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025, suma que se discrimina 
de la siguiente manera:  
 

Nº 
ITEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCION UND. CANTIDA
D  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL                                  

GENERA
L 

PARTICULA
R 

        1. PRELIMINARES         

1,1 1,41 
REF. 
ICCU-
2024 

  

 LOCALIZACIÓN 
Y REPLANTEO 
DE URABNISMO 
CON 
ELEMENTOS DE 
PRECISIÓN  

M2 588,90                           
13.063,00  

 $                                    
7.692.801,00  

1,2 1,15 
REF. 
ICCU-
2024 

  
 DEMOLICIÓN 
ADOQUÍN 
SOBRE ARENA  

M2 322,01                           
13.726,00  

 $                                    
4.419.909,00  

1,3 1,27 
REF. 
ICCU-
2024 

   DEMOLICIÓN 
PLACA PISO   M3 12,79                           

35.922,00  
 $                                       

459.442,00  

1,4 APU 
REF. 
ICCU-
2024 

  

 DEMOLICION 
ANDENES, 
SARDINELES Y 
CUNETA 
(INCLUYE: 
RETIRO)  

M3 32,62                         
125.462,00  

 $                                    
4.092.570,00  

1,5 1,45 
REF. 
ICCU-
2024 

  

 RETIRO DE 
SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA 
DE 5 KM 
(INCLUYE 
CARGUE)  

M3 41,75                           
11.760,00  

 $                                       
490.980,00  
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1,6 APU 
REF. 
ICCU-
2024 

   CORTE EN 
CONCRETO  M 267,80                           

17.920,00  
 $                                    

4.798.976,00  

Subtota
l                $                                   

21.954.678,00  

2. EXCAVACIONES Y RELLENOS 

2 16,4 
REF. 
ICCU-
2024 

  

 EXCAVACIÓN 
MANUAL EN 
MATERIAL 
COMÚN H=0.0-
2.0 M (INCLUYE 
RETIRO DE 
SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 
KM)  

M3 136,20                           
68.434,00  

 $                                    
9.320.711,00  

Subtota
l 

          
  

  

 $                                    
9.320.711,00  

3. CIMENTACIÓN 

3,1 
16,12 

REF. 
ICCU-
2024 

  
 SUBBASE 
GRANULAR 
(NORMA INVIAS 
320)  

M3 150,57                         
126.159,00  

 $                                   
18.995.761,00  

3,2 5,1 
REF. 
ICCU-
2024 

  
 ADOQUÍN DE 
ARCILLA 
20X10X6CM  

M2 153,05                           
98.026,00  

 $                                   
15.002.879,00  

3,3 8,8 
REF. 
ICCU-
2024 

  
 MORTERO DE 
NIVELACIÓN 1:4 
ARENA LAVADA 
DE PEÑA  

M3 8,82                         
496.711,00  

 $                                    
4.380.991,00  

3,4 APU 
REF. 
ICCU-
2024 

  

 CONCRETO 
ESTRIADO 
RAMPAS 
PEATONALES 
3000 PSI 
INCLUYE ACERO   

M2 32,80                         
161.842,00  

 $                                    
5.308.418,00  

3,5 6,8 
REF. 
ICCU-
2024 

  
 BORDILLO 
PREFABRICADO 
A-80   

M 131,22                           
87.020,00  

 $                                   
11.418.764,00  

3,6 APU 
REF. 
ICCU-
2024 

  
 BORDILLO EN 
CONCRETO 3000 
PSI 0,20*0,35M 
INCLUYE ACERO   

M 207,08                         
120.491,00  

 $                                   
24.951.276,00  

3,7 4,22 
REF. 
ICCU-
2024 

  
 ACERO 
FIGURADO 
60000 PSI  

KG 1247,03                             
7.589,00  

 $                                    
9.463.711,00  

3,8 APU 
REF. 
ICCU-
2024 

  
 LOSETA 
PREFABRICADA 
ALERTA 20*20  

M2 40,45                           
95.500,00  

 $                                    
3.862.975,00  

3,9 APU 
REF. 
ICCU-
2024 

  
 LOSETA 
PREFABRICADA 
GUIA 40*40  

M2 17,85                           
93.915,00  

 $                                    
1.676.383,00  

4 APU 
REF. 
ICCU-
2024 

  

 RAMPA 
VEHICULAR EN 
CONCRETO 4000 
PSI E= 0.10 M 
INCLUYE ACERO 
DE REFUERZO   

M2 111,72                         
144.355,00  

 $                                   
16.127.341,00  

4,1 APU 
REF. 
ICCU-
2024 

  
 SARDINEL 
ESPECIAL A-105 
PARA RAMPA 
VEHICULAR 

UN
D 26,00                           

71.650,00  
 $                                    

1.862.900,00  
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(0,80*0,40*0,275
M)  

4,2 5,15 
REF. 
ICCU-
2024 

  
 SARDINEL 
PREFABRICADO 
A-10  

M 85,65                         
120.616,00  

 $                                   
10.330.760,00  

4,3 APU 
REF. 
ICCU-
2024 

  
 SARDINEL 
ESPECIAL A-100 
PARA RAMPA 
(0,60*0,50*0,20M)  

UN
D 26,00                           

66.861,00  
 $                                    

1.738.386,00  

4,4 APU 
REF. 
ICCU-
2024 

  
 SARDINEL 
PREFABRICADO 
BAJO A-85 
(0,20*0,35*0,80M)  

M 60,40                           
77.921,00  

 $                                    
4.706.428,00  

4,5 APU 
REF. 
ICCU-
2024 

  
 SARDINEL 
PREFABRICADO 
A-86 
(0,20*0,35*0,80M)  

M 60,40                           
77.921,00  

 $                                    
4.706.428,00  

4,6 4,21 
REF. 
ICCU-
2024 

  

 CUNETA DE 
CONCRETO 
CLASE E, 2500 
PSI FUNDIDA EN 
EL LUGAR  

M3 12,79                         
530.922,00  

 $                                    
6.790.492,00  

4,7 APU 
REF. 
ICCU-
2024 

  

 PLACA BASE 
CONCRETO 0.10 
3000 PSI 
INCLUYE ACERO 
DE REFUERZO   

M2 9,05                         
129.313,00  

 $                                    
1.170.283,00  

4,8 7,5 
REF. 
ICCU-
2024 

  

 SEÑAL 
VERTICAL 
GRUPO I 
0.60x0.60M 
POSTE 3.5M  

UN
D 7,00                         

400.000,00  
 $                                    

2.800.000,00  

4,9 7,4 
REF. 
ICCU-
2024 

  
 SEÑALES DE 
TRANSITO 
INFORMATIVAS 
(1.4x0.95 M)  

UN
D 3,00                         

535.065,00  
 $                                    

1.605.195,00  

Subtota
l                $                                 

146.899.371,00  

                  

4,1 APU 
REF. 
ICCU-
2025 

  

 REPARACIÓN 
DE ACOMETIDA 
PF+UAD DE 1/2" 
PARA 
ACUEDUCTO  

UN
D 18,00                           

84.095,00  
 $                                    

1.513.710,00  

4,2 APU 
REF. 
ICCU-
2025 

  
 REPARACIÓN 
ACOMETIDA DE 
GAS   

UN
D 2,00                           

88.439,00  
 $                                       

176.878,00  

Subtota
l                $                                    

1.690.588,00  

            COSTOS DIRECTOS  $                                 
179.865.348,00  

         

    

ADMINISTRACIÓ
N (A)   24%  $                                   

43.167.684,00  

    
IMPREVISTOS (I)   4%  $                                    

7.194.614,00  

    
UTILIDAD (U)   5%  $                                    

8.993.267,00  
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TOTAL A.I.U.   33%  $                                   

59.355.565,00  

    
SUBTOTAL COSTO DIRECTO + A.I.U  $                                 

239.220.913,00  

    
VALOR TOTAL        $                                 

239.220.913,00  

        
 

    

  DESCRIPCION  PORCENTAJE  

  ADMINISTRACIO
N  A=  24% 

  IMPREVISTO  I=  4% 

    

 

UTILIDAD  U=  5% 

     TOTAL A.I.U  A.I.U.=  33% 

        
 

         

         

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VERERA RÍO FRÍO ORIENTAL A LA VEREDA RÍO FRÍO OCCIDENTAL, SECTOR BUENAVISTA DEL 
MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA 

Nº 
ITEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  
DESCRIPCION UND. CANTIDA

D  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL                                  GENERA
L 

PARTICULA
R 

                  

1 600.4 
P 

REF. 
ICCU-
2025 

  

EXCAVACIONES 
VARIAS EN 
MATERIAL 
COMÚN SECO A 
MANO (INCLUYE 
RETIRO DE 
SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 
KM) 

M3 9,77                                60.000,00   $                                       
586.200,00  

2 630.4 
REF. 
ICCU-
2026 

  
CONCRETOS 
CLASE D, 
f´c=3000 psi 
(bases) 

M3 36,06                              684.593,00   $                                   
24.686.424,00  
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3 630.7 
REF. 
ICCU-
2027 

  

CONCRETO 
CICLÓPEO 
CLASE G, 2000 
PSI 40% RAJÓN 
PARA BASES  

M3 21,68                              459.760,00   $                                    
9.967.597,00  

4 671.1 
REF. 
ICCU-
2028 

  

CUNETA DE 
CONCRETO 
CLASE E, 2500 
PSI FUNDIDA EN 
EL LUGAR 

M3 22,35                              530.922,00   $                                   
11.866.107,00  

5 640.1 
REF. 
ICCU-
2029 

  

SUMINISTRO 
FIGURADO Y 
ARMADO DE 
ACERO DE 
REFUERZO 
60000 PSI 

KG 3.699,41                                 7.589,00   $                                   
28.074.822,00  

Subtota
l           

  
  

 $                                   
75.181.150,00  

            COSTOS DIRECTOS  $                                   
75.181.150,00  

    
ADMINISTRACIÓ
N (A)   24%  $                                   

18.043.476,00  

    
IMPREVISTOS (I)   4%  $                                    

3.007.246,00  

    
UTILIDAD (U)   5%  $                                    

3.759.058,00  

    
TOTAL A.I.U.   33%  $                                   

24.809.780,00  

    
SUBTOTAL COSTO DIRECTO + A.I.U  $                                   

99.990.930,00  

   

 AJUSTE AL PESO         $                                                   -    

    
VALOR TOTAL        $                                   

99.990.930,00  

        
 

    

  DESCRIPCION  PORCENTAJE  

  ADMINISTRACIO
N  A=  24% 

  IMPREVISTO  I=  4% 

  

UTILIDAD  U=  5% 

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  33% 

  

         

         

TOTAL OFERTA ECONÓMICA  $     339.211.843,00  

 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
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CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal. 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal. 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

2025000158 05 de febrero de 2025 $100.000.000 

 
Número certificado 

disponibilidad presupuestal. 
Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal. 
Valor certificado de 

disponibilidad presupuestal 

2025000288 14 de abril de 2025 $240.533.216 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El MUNICIPIO se obliga a pagar al contratista, el precio establecido en la oferta escogida, Así: 
 
En pagos mediante actas parciales contra cantidades de obra ejecutada así: Un primer pago una 
vez se obtenga un porcentaje de ejecución de obra superior al 30% avalado por la interventoría o 
supervisión y los siguientes pagos mediante actas parciales por avance de obra, de acuerdo a lo 
ejecutado, recibido y avalado por la interventoría o supervisión, teniendo en cuenta los requisitos 
establecidos por la entidad, hasta completar un máximo del 90%. El saldo final, no inferior al 10% 
del valor del contrato se pagará una vez sea recibida la obra a satisfacción y se encuentre suscrita 
el acta de liquidación con los siguientes requisitos: 
  
Para el pago respectivo el contratista deberá presentar: 
 
Para los pagos, la cuenta deberá estar acompañada de la siguiente documentación: 
• Factura o cuenta de cobro. 
• Informe pormenorizado de sus actividades, anexando las actas sobre el avance del contrato 
• Discriminando las cantidades de obra ejecutadas. 
• Registro fotográfico y soportes que constaten la ejecución material del mismo. 
• Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social salud, 
pensión, riesgos laborales y demás parafiscales, y demás según corresponda. 
• cumplir con la lista de chequeo que entregara la supervisión. 
 
 Por su parte el Interventor y/o supervisor del contrato deberá: 
• Suscribir informe de interventoría y acta de recibido a satisfacción respecto del cumplimiento del 
contrato. 
• Verificar el cumplimiento para cada pago, de las obligaciones de que trata el Artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 en concordancia con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
El contratista deberá presentar un informe completo del avance de la obra para cada pago, donde 
deberá tener en cuenta como mínimo: 
• Estado financiero 
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• Generalidades del contrato 
• Descripción de las actividades ejecutadas 
• Registro fotográfico detallado 
• Copia bitácora de obra. 
• Acta de cantidades que contenga como mínimo: 
• Generalidades del contrato 
• Condiciones contractuales 
• Mayores y menores cantidades (si aplica) 
• Acumulado actas anteriores 
• Presente Acta 
• Total ejecutados 
• Porcentaje de avance 
• Informe, registro fotográfico completo y acta de cantidades en versión editable de manera digital 
(CD). 
 
 
NOTA 1: La documentación deberá ir debidamente firmada por el CONTRATISTA y aprobada por el 
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR. 
 
Así mismo el contratista para el pago de la última acta requerirá de la certificación en el cumplimiento 
de sus obligaciones parafiscales con los sistemas de salud y seguridad social de sus empleados 
expedido en las condiciones ya expuestas. 
 
En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendrá las sumas 
adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y hará el giro correspondiente al sistema 
respectivo, advirtiendo que será causal de terminación unilateral del contrato cuando se compruebe 
la evasión en el pago total o parcial de estos aportes por parte del contratista, durante la ejecución 
del mismo. Cuando sea una sociedad con revisoría fiscal, la certificación deberá ser expedida por el 
revisor fiscal.  
 
El pago será cancelado por medio de la Secretaría de Hacienda Municipal, en pesos colombianos, 
a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de 
las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley. 
 
En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste 
deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la 
facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. 
 
El Municipio de TABIO sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de 
selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros. 
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos 
para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se 
presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en este pliego 
de condiciones. 
 
Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste no 
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada 
de Caja)  
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NOTA 2: El sistema de pago del contrato es por precios unitarios sin formula de reajuste. En 
consecuencia, el precio previsto en el numeral 2, incluye los gastos directos e indirectos, derivados 
de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden 
incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, 
alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y 
almacenamiento de herramientas y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en 
actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de 
software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; 
las deducciones a que haya lugar. EL MUNICIPIO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste 
realizado por EL CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que 
aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación 
de la propuesta. 
 
NOTA 3: Para el pago final el contratista deberá entregar informe final, el cual deberá estar avalado 
o autorizado por la interventoría y/o supervisión, el cual deberá incluir la información solicitada en el 
manual de supervisión e interventoría de obra; actualizar la póliza de calidad y presentar actas de 
liquidación de obra debidamente suscrita. 
 
[En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan] 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los documentos precontractuales, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior 
al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, 
de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, de la mano de obra no 
calificada de la región serán mujeres. 
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Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal para la ejecución del contrato. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
 
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición 
de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los 
cinco (5) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 
 
Opción 1: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
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matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato.  

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

18. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades:  

 
[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario 
mediante el Formato 14 – Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales descritos en 
el numeral 4.2.4 del Documento Base] 
 
19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 

Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato.  

20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

Así mismo, son obligaciones específicas del CONTRATISTA las siguientes: 

 

1. Ejecutar la obra de acuerdo con el cronograma propuesto y aprobado por la supervisión. 

2. Realizar la obra de acuerdo con las cantidades emanadas en el presupuesto oficial del 
proceso, cumpliendo con las especificaciones técnicas, las Normas Técnicas Generales, las 
normas de Ensayos de Materiales las cuales enmarcan los procedimientos, parámetros, la 
selección objetiva de criterios, la calidad y en general todas las definiciones de tipo técnico 
en las diferentes etapas del contrato que permitan y describan como debe hacer el 
contratista para cumplir con el Alcance del proyecto de acuerdo con los lineamientos que 
requiere la entidad determinados en estos estudios y las demás especificaciones 
establecidas por la Secretaría de Infraestructura, especialmente las relacionadas con el 
manejo de espacio público y medio ambiente. 

3. Utilizar materiales que cumplan las especificaciones técnicas del proyecto, asegurando que 
sean de buena calidad y presentar la certificación de calidad de los materiales utilizados para 
el desarrollo de las obras, en el caso de los materiales de cantera que use el contratista y le 
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sean autorizados por la supervisión de obra deberán ser de una fuente aprobada y certificada 
por la CAR y/o la entidad competente. 

4. Realizar la localización, demarcación y materialización de las obras contratadas, así como 
de los espacios que serán ocupados dentro de la ejecución de actividades; mantener 
señalizado y con los aislamientos requeridos los sitios de trabajo de acuerdo a la 
normatividad vigente que aplique, acorde a lo emanado en el decreto 1072 de 2015 del 
ministerio del trabajo, al manual de señalización del ministerio de transporte, según 
corresponda 

5. Asistir a los comités de obra de acuerdo a la programación realizada con el Municipio. 

6. Presentar informes semanales, mensuales y aquellos requeridos por la supervisión. 

7. Realizar por su cuenta y costo las indicaciones de la supervisión sobre los estudios y 
ensayos de laboratorio necesarios para la certificación del cumplimiento de la normatividad 
aplicable en cada actividad. 

8. Presentar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y previo 
al inicio de la ejecución de actividades el Plan de Manejo de Tráfico, Cronograma de Obra, 
Relación de equipo, Programa de inversiones, Flujo de caja, hojas de vida de los 
profesionales, desglose del AIU, APU´S, Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
y Plan de Manejo Ambiental para aprobación por parte del Municipio. 

9. Suscribir el acta de inicio de obra. 

10. Mantener todo el personal vinculado, debidamente identificado y uniformado mediante el uso 
de chalecos, cascos, botas, overoles y demás elementos de protección personal. 

11. Realizar y presentar semanalmente el registro fotográfico, procurando mostrar desde un 
mismo punto el progreso o avance. 

12. A la finalización de la obra presentar el libro de obra y/o bitácora de obra en original, foliado 
con las respectivas firmas. 

13. Instalar y mantener las vallas informativas, de acuerdo con las especificaciones que entregue 
la secretaria de infraestructura establecido por el municipio según modelo indicado el 
Instituto de Infraestructura y concesiones de Cundinamarca. 

14. Elaborar las actas de vecindad requeridas, con su respectivo registro fotográfico donde se 
evidencien las condiciones iniciales y finales de las viviendas y construcciones cercanas al 
área de intervención del proyecto. 

15. Retirar al final de la obra los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en 
perfecto estado, limpieza y aseo. 

16. Realizar la entrega de un Informe Final, el cual debe contener como mínimo: Descripción de 
Actividades realizadas, Registro fotográfico del antes del inicio de la obra y durante la 
ejecución del proyecto y su estado final al momento de entregar la obra y entregarlo a la 
Secretaría de Infraestructura. 

17. Realizar la vinculación de la mano de obra no calificada necesaria para la ejecución de los 
trabajos dentro del plazo de ejecución contractual. Para tal fin se deberá presentar la 
afiliación del personal al Sistema de seguridad social integral dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, así como los soportes respectivos en 
cuanto a la entrega de dotación y elementos de protección personal. 

18. Realizar las reparaciones que sean necesarias como consecuencia de los defectos de 
calidad y estabilidad durante la vigencia del amparo de estabilidad. 
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19. Realizar entrega de planos récord de las obras y entregar manuales de operaciones y 
mantenimiento a los que haya lugar. 

20. El contratista deberá justificar los imprevistos para que puedan ser cancelados por EL 
MUNICIPIO. 

21. Solicitar por escrito y justificar cualquier requerimiento de adición del valor o prórroga del 
plazo de ejecución o de contrato adicional según el caso. 

22. El contratista debe mantener indemne al Municipio de TABIO, de cualquier reclamo 
proveniente de terceros que tenga como causa de sus actuaciones en desarrollo y ejecución 
del presente contrato 

23. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, el contratista deberá presentar a la 
Interventoría y/o supervisión, un informe de avance de ejecución de obra y los comprobantes 
de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral 
(pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la 
ejecución de la obra. 

24. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 

25. Los cambios que se consideren necesarios en los materiales, en los acabados especificados 
o que proponga el contratista, o cuando haya dudas, por existir contradicciones reales o 
aparentes entre las especificaciones, deberán ser consultados por escrito con el profesional 
encargado, (Interventor y Supervisor), del seguimiento de las obras y no podrá proceder a 
su ejecución sin la aceptación escrita de esta instancia. En caso contrario cualquier trabajo 
ejecutado será por cuenta y riesgo del contratista. 

26. Cumplir con las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente 
Contrato. 

4. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución. 
5. Suscribir a través del supervisor y/o interventor designado el acta de inicio junto con el 

contratista. 
6. Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución de 

actividades objeto del presente contrato. 
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7. Suministrar la información institucional y documental necesaria para atender cada caso, 
mostrando los antecedentes que permitan de manera clara y objetiva, recomendar 
soluciones, respuestas o presentar proyectos. 

8. Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia 
del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 

9. Presentar informes cuando ICCU lo requiera. 
 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne AL MUNICIPIO por razón de reclamos, demandas, acciones 
legales y costos que surjan como resultado del uso, por parte del CONTRATISTA, de patentes, 
diseños o derechos de autor que sean propiedad de terceros. 
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne AL MUNICIPIO contra todo reclamo, demanda, acción legal 
y costo que pueda causarse o, por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 
ocasionados por EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes durante la ejecución del 
contrato y hasta la liquidación definitiva del contrato. 
 
Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA todas las acciones u omisiones de su 
personal, de sus subcontratistas y dependientes y del personal al servicio de cualquiera de ellos, y 
en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
En caso de que se instaure un reclamo, demanda o acción legal contra EL MUNICIPIO por asuntos 
que, al tenor del contrato, sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto 
posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne AL MUNICIPIO  
 
Si en cualquiera de los eventos antes previstos EL CONTRATISTA no asume debida y 
oportunamente la defensa DEL MUNICIPIO, ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación 
escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que se incurra por tal motivo. 
 
En caso de que así no lo hiciere EL CONTRATISTA, EL MUNCIPIO tendrá derecho a descontar el 
valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los trabajos 
motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo legal 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no calificada de la región 

causará multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir 
con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 20% del valor total 
del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
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cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
veinte por ciento 20%]del valor del contrato. 
 
1. Se impondrá una multa equivalente a  1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 0, 5SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor , que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3%]del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0,5 salarios mínimos diarios 
o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
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Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
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CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica  Condición 
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Tabio (Cundinamarca)identificada con NIT. 899.999.443-9 
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado  
Cumplimiento 
general del contrato y 
el pago de las multas y 
la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el 
contratista haya de 
utilizar en el 
territorio nacional para 
la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Cinco por ciento (5%) 
del valor total del 
contrato 

Estabilidad y calidad 
de las obras 
ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

cinco (5) años 
contados 
a partir de la fecha en 
la 
cual la Entidad Estatal 
recibe a satisfacción 
la 
obra. 

Treinta (30%) por 
ciento 
del valor total del 
contrato 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 
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• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 
 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de  CINCO (05) 
años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá 
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica  Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 
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Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 
• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 
 

Valor No debe ser inferior a:  
1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual 
a mil quinientos (1.500) SMMLV. 
 
 

Vigencia Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Tabio (Cundinamarca)identificada con 

NIT. 899.999.443-9 
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) 

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
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representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de:  
 

TIPO DE LIQUIDACIÓN PLAZO PARA LIQUIDAR 
Bilateral o de común 
acuerdo 

Hasta UN (1) AÑO contado a partir de la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo 
que la disponga. 

Unilateral Dentro de los CUATRO  (4) MESES SIGUIENTES al vencimiento 
del plazo previsto para la liquidación bilateral o de común acuerdo, 
o una vez fracasada esta. 

 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
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unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la diagonal séptima entre  
la carrera primera y segunda y en la vía que conduce la vereda Rio frio Oriental a la vereda Rio frio 
Occidental, sector Buenavista en el Municipio de Tabio Cundinamarca.  
 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

 
En constancia se firma el presente contrato en la plataforma SECOP II 


