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Cajicá, 20 de Mayo de 2025 
 
 
 
Señores, 
CONSORCIO DISEÑOS PLAZA 
Rep Leg. HUGO FERNANDO MARROQUIN ESCOBAR 
CONTRATISTA INTERVENTORIA 
 
CC 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ 
SECRETARÍA GENERAL 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
Cajicá – Cundinamarca 

 
OF040-UTPC–20052025 

 
 
 
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. COP–008–2024, Objeto: 
“CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y 
GASTRONOMIA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”. 
 
Asunto:  SOLICITUD AMPLIACIÓN A SUSPENSION 01 AL CONTRATO DE 
REFERENCIA 
 
 
Cordial saludo, por medio de la presente la UNIÓN TEMPORAL PLAZA CAMPESINA 
solicita a ustedes la ampliación Suspensión 01 al contrato de obra por 15 días 
calendario adicionales, es decir desde el día 23 de mayo del presente año hasta el día 
6 de junio de 2025, o hasta que se superen los inconvenientes en los que se basa la 
presente solicitud. 
 
La presente solicitud se hace basada en: 
 

1. La obra se encuentra en etapa de conformación, compactación y sellado de 
terreno, actividad que no se ha podido ejecutar a cabalidad dado la temporada 
invernal, la cual ha sido inclemente y no ha cesado hasta la fecha. 

2. Las canteras proveedoras de materiales como recebo común, base y sub base, 
piedra rajón, también se han visto afectadas por el invierno siendo imposible el 
acceso de las volquetas transportadoras, lo cual no ha permitido el 
funcionamiento regular de los sitios de explotación. 

3. Lo anterior, impide el reinicio de las labores en obra, dado que no existen las 
condiciones mínimas para ejecutar los trabajos de una manera eficaz y con la 
calidad requerida. 
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4. Se adjunta pronóstico del clima para los próximos 14 días, para el municipio de 
Cajicá, el que se evidencian lluvias todos los días, y se adjunta comunicado de la 
cantera en la que informa cierre temporal y por tanto el no despacho de 
materiales. 

 

 
 

Pronóstico Lluvias Cajicá 20 al 26 de mayo: 
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Pronóstico Cajicá 27 de mayo al 2 de junio: 
 

 
 
De igual manera, las autoridades departamentales informan: "(Cundinamarca, 20 de 
mayo de 2025). La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 
Cundinamarca (UAEGRD) alertó sobre el agravamiento de la actual temporada de 
lluvias, que ya deja más de 2.200 familias afectadas y cinco cuencas hidrográficas en 
alerta roja, según el más reciente reporte del IDEAM. Los municipios de Puerto Salgar, 
Ricaurte, Cajicá, Chía, Tocaima y Agua de Dios enfrentan alto riesgo por crecientes 
súbitas; mientras que Simijaca, Guayabetal y Cáqueza han registrado inundaciones 
severas y deslizamientos, afectando tanto zonas urbanas como rurales." “Por tanto se 
declara calamidad publica departamental.”  Ratificando así que las condiciones 
climáticas en la zona, son preocupantes. 
  
Por lo anterior, solicitamos la ampliación a la suspensión de las labores en campo hasta 
tanto la ola invernal disminuya y permita la reanudación de las actividades y así poder 
ejecutar el proyecto con la calidad y garantía que requiere. 
 
 
 
 
Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus comentarios. 
 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
____________________________________ 
JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO 
R/L UNIÓN TEMPORAL PLAZA CAMPESINA 
NIT 901.896.775–2 


