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 INFORME DE ACTIVIDADES No. (08) 

PERIODO: Diciembre del 2023 
CONTRATISTA: CARLOS GALINDO 
CONTRATO No: 4145.010.26.1.1301-2023 

OBJETO: Prestar Servicios especializados a la Secretaría de Salud Pública, en la 
gestión contractual del Plan de Intervenciones Colectivas del PIC y de la gestión de 
la salud publica integral, en el desarrollo del proyecto denominado 
FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL EN EL MARCO DEL MODELO 
COMUNITARIO EN SANTIAGO DE CALI con FICHA BP 26003087 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN 

DESCRIPCION DE 
RESULTADOS 

RESULTADOS  

1 

Realizar la 
estructuración, elaboración, 
trámites administrativos y 
jurídicos de las acciones colectivas 
del PIC, en el marco de la atención 
primaria y complementaria en salud 
mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El contratista lidero la revisión de 
los diferentes informes de 
supervisión de los contratos 
suscritos con toda la red pública de 
salud de Santiago de Cali, en 
desarrollo de las intervenciones 
colectivas del PIC para la  vigencia 
2023, así mismo el contratista 
realizo la revisión de  las diferentes 
carpetas físicas de los contratos 
interadministrativos  verificando 
que los documentos de las etapas 
precontractuales y contractuales 
que cumplan con lo establecido en 
el estatuto de contratación   ley 80. 
 
Así mismo el contratista lidero la 
revisión de las diferentes pólizas de 
cubrimiento de las diferentes 
adiciones y prorrogas realizados a 
los diferentes contratos 
interadministrativos de las 
intervenciones colectivas del PIC.  
 
Contratos interadministrativos  
 

• 4145.010.27.1.0006 – 2023 - 
Centro 

• 4145.010.27.1.0004 – 2023 - 
San Miguel 

• 4145.010.27.1.0003 – 2023 - 
Ladera 

• 4145.010.27.1.0008 – 2023 - 
Norte  

Informe de 
supervisión de toda la 
red de salud de 
Santiago de Cali   
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• 4145.010.27.1.0005 – 2023 - 
Oriente 

• 4145.010.27.1.0007 – 2023 - 
Suroriente 

• 4145.010.27.1.0021 – 2023 - 
Oriente 

• 4145.010.27.1.0018 – 2023 – 
San Miguel 

• 4145.010.27.1.0017 – 2023 - 
Ladera 

• 4145.010.27.1.0037 – 2023 - 
Suroriente 

 
Por último, el contratista lidero la 
revisión de las carpetas digitales 
que contienen las etapas pre 
contractuales y contractuales y 
evidencias   

2 

  
Asistir a los diferentes comités 
técnico que se realicen en el marco 
de la implementación de las 
intervenciones colectivas del PIC 

El contratista lidero los diferentes 
comités técnicos de seguimiento y 
control de las intervenciones 
colectivas del PIC, elaboración de 
mesas de trabajo mixtas con toda la 
red de salud pública de Cali, esto 
con el fin de validar una adecuada 
ejecución contractual de las 
actividades contratadas  
 
Así mismo el contratista lidero  las 
diferentes reuniones internas 
convocadas por la jefe del área de 
salud pública, dentro de los 
diferentes comités técnicos se 
valora cada una de las diferentes 
obligaciones estipuladas en la 
minuta contractual y sus 
respectivos avances, estos avances 
se evidencian con sus respectivos 

Actas de comité 
técnico de 
seguimiento y control  
de las intervenciones 
colectivas del PIC – 
2023. 
 
Matriz de 
seguimiento semanal 
del PIC – 1. 
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soportes ya sean a través de actas, 
informes, o registro fotográfico. 
 
Por último el contratista lidero la 
revisión de la Matriz de 
seguimiento semanal que permite 
identificar riesgos de 
incumplimiento de actividades  

3 

Acompañar jurídicamente el proceso 
contractual de las intervenciones 
colectivas del PIC contratadas con las 
Empresas Sociales del Estado. 

Lidere la estructuración desde el 
marco normativo de las 
diferentes adiciones que se 
realizaran dentro del marco de la 
ejecución de las actividades del 
PIC, teniendo en cuenta el 
ordenamiento jurídico desde la 
constitución política, ley 80 
estatuto de contratación, 
resolución 518 del 2015 y 
resolución 295 del 2023. 
 

Así mismo se revisa las normas 
internas y parámetros legales del 
ente territorial para la suscripción 
de contratos interadministrativos 

 Elaboración de los 
diferentes estudios 
previos PIC – 2. 
 
Elaboración y entrega 
de la Matriz EPS al 
Ministerio de Salud   

4 

Revisar trámites administrativos y 
jurídicos del área de salud pública , 
así como la verificación 
de  los  informes de supervisión, e 
informes técnicos durante  la 
ejecución de los proyectos de 
participación comunitaria 

 
  
El contratista lidero la revisión de 
los diferentes informes del 
proyecto MAITE concernientes al 
contrato del proyecto DENGUE. 
 
El contratista Lidero la revisión de 
los diferentes informes de 
supervisión entregados por los 
diferentes supervisores de los 
contratos del PIC 2. 
 
Informe de Supervisión E.S.E. 
Centro. 
Informe de Supervisión E.S.E. 
Oriente 
Informede Supervisión E.S.E. 
Ladera. 
Informe de Supervisión
 E.S.E. Suroriente 

Correos internos y 
externos  
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Informe de Supervisión E.S.E. 
Ancianato San Miguel 

 
Se da cumplimiento a las actividades acordadas y que se relacionan en el contrato, las 
evidencias relacionadas en este informe reposan en el archivo de salud pública Cali a los 
diez  (15) días del mes de Diciembre de 2023 

 

 
    CARLOS ARTURO GALINDO GUZMAN 
   Cédula de Ciudadanía No. 94.424.109 expedida en la ciudad de Cali  
   Contratista.  


