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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica) 
 

 
Teniendo en cuenta el informes y productos de interventoría presentado por el contratista IA 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA  
 

Producto Radicado Fecha de radicado 

Informe u oficio de aprobación de "Estudio técnico de 
humedades" elaborado por el consultor 

20256210037022 09/05/2025 

Informe mensual 3 del 20/03/2025 hasta 19/04/2025 20256210025072 5/05/2025 

 
sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los 
resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y 
se autoriza el pago correspondiente, el cual incluyen las actividades realizadas en el periodo 
comprendido entre el 20 de marzo y el 30 de abril de 2025. 

 

Contrato:    No. 508-2024 CIN (121627) 

Tipo de Contrato:    Interventoría 

Contratista:    IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA 

NIT     No 900283049-9 

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y 
AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DERIVADO DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA CONSULTORÍA A LA 
QUE SE ENCOMENDÓ LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACIÓN, 
ADECUACIÓN NORMATIVA, ASÍ COMO PARA 
REALIZAR EL TRAMITE Y OBTENCIÓN LA LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL 
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 74 A N 63 - 04, 
SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA.”. 

Plazo de Ejecución   NUEVE (9) MESES 

Fecha Iniciación:   VEINTE (20) DE ENERO DE 2025 

Fecha de Terminación:  DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2025 

Prórroga(s)    NA 

Valor Inicial Pactado: ($ 251.294.719) DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS DIECINUEVE 

Valor Adicional:   $NA 

Valor a Pagar:   ($ 18.984.921) DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN 
PESOS (2do.  pago) 
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El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa IA INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA DE COLOMBIA se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las 
obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.  
 
En constancia se firma a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025). 
 
 
Apoyo a la supervisión:    supervisora: 
 
 
 
 
_________________________________  _________________________________  
FRANCISCO JAVIER GRANADOS GUTIERREZ ANDREA MELISSA MORALES CANO  
CONTRATISTA     ALCALDESA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 
C.C. No. 79 796 420 de Bogotá D.C.    C.C. No. 1 024 525 480 de Bogotá D.C. 
 
 
 
 
_________________________________  
DAVID ALEJANDRO HURTADO PALMA 
CONTRATISTA 
C.C. No. 1. 018 449 224 de Bogotá D.C.  
 
 
 
 
_________________________________  
CAMILO ANDRES POVEDA AVILA 
CONTRATISTA 
C.C. No. 80 237 580 de Bogotá D.C.  
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