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*20252200015449*
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20252200015449 

Pública Pública 
Reservada 

Pública Clasificada 

MEMORANDO 

Bogotá D.C, 23-05-2025 

PARA: SUBGERENCIA DE OPERACIONES 

DE: DIEGO FERNANDO ALZA ALZA 
Subgerente de Desarrollo de Proyectos (E). 

ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO 
Gerente de unidad Grupo Desarrollo de proyectos 3 con Asignación de Obligaciones del 
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 

ASUNTO: Alcance radicado No 20252200015339 del 22/05/2025 – Prórroga suspensión del 
contrato No 2240118  

Cordial saludo. 

En atención al radicado del asunto por medio del cual se solicita la prórroga de la suspensión del 
contrato de operación logística No 2240118, nos permitimos dar alcance, precisando lo siguiente: 

Teniendo en cuenta que la novedad contractual de prórroga de la suspensión del contrato de 
operación logística No. No 2240118 corresponde desde el 25 de mayo de 2025 (día no hábil) y de 
conformidad con el Artículo 829 del Código de Comercio Colombiano, la modificación deberá 
ser tramitada el siguiente día hábil, es decir el día del 26 de mayo de 2025. 

En el ítem de Suspensiones del F-PR-07 se ajusta de acuerdo a lo cargado en el SECOPII, de la 
siguiente manera: 

“Suspensión de 1 mes del 25 de abril de 2025 hasta el 25 de mayo de 2025” 

Así mismo, se solicita incluir la siguiente cláusula dentro de la novedad: Condición Resolutoria: 
La ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del  Contrato 
Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023 (223007 numeración ENTERRITORIO S.A.). En 
caso de que dicho Contrato Interadministrativo culmine antes del plazo previsto, 
esta  circunstancia  se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado 
anticipadamente en la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo No. 
23001314 H3 de 2023 (223007 numeración ENTERRITORIO S.A.);  situación  que  
no generará obligaciones ni pagos a favor del INTERVENTOR, salvo aquellos  efectivamente  
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causados hasta  la fecha de acaecimiento de la condición Por lo anterior, solicitamos continuar 
con el trámite de la prórroga de la suspensión del citado contrato. 

Por lo anterior, solicitamos continuar con el trámite de la prórroga de la suspensión del citado 
contrato. 

Cordialmente, 

ÁLVARO VILORIA ROMERO 
Gerente de Unidad Grupo Desarrollo de proyectos 
3 con Asignación de Obligaciones del Grupo de 
Desarrollo de Proyectos 1 

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA 
Subgerente de Desarrollo de Proyectos (E). 

Preparó: Mery Romero de la Hoz – Contratista Abogada  
Revisó:  Claudia Patricia Vivas Diaz -Contratista Gerente del Contrato Interadministrativo No. 223007
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*20252200015339* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20252200015339 
Pública   Pública 

Reservada 
 Pública  

Clasificada 
 

 
Bogotá D.C, 22-05-2025 
 
El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al 
Contrato que se describe a continuación: 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE CONTRATO:  OPERACIÓN LOGÍSTICA 
CONTRATISTA:   FERRETERIA EL HIDRANTE S.A. 
CONTRATO No.: 2240118 DE 2024 

OBJETO:  

“OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES 
PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE 
DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO 
EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVI-
CIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 223007 (NUMERA-
CIÓN ENTERRITORIO S.A.) (23001314 H3 DE 2023 - NUMERA-
CIÓN AEROCIVIL). 

PLAZO INICIAL:   10 MESES 
FECHA DE INICIO: 12/07/2024 
PRÓRROGA: N/A 
SUSPENSIONES Suspensión de 1 mes del 24 de abril de 2025 hasta el 24 de mayo de 2025 
FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 

12/05/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN 
FINAL  

12/06/2025 

PLAZO FINAL:   10 MESES 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
UNO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/Cte. ($70.675.548.551,77) 

ADICIONES / REDUCCIONES: N/A 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 

SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
UNO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/Cte. ($70.675.548.551,77) 
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PÓLIZA 

 
SUPERVISOR- ENTerritorio 
S.A:    

JORGE DAVID FAJARDO MUÑOZ 
 
 

 
 

INFORMACIÓN DEL CONVENIO 
(cuando aplique) 

 
CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA VENCIMIENTO 

AERONAUTICA CIVIL 28/12/2023 29/12/2023 31/05/2025 
 

CONVENIO O CONTRATO DE 
LÌNEA DE NEGOCIO 223007  

SUBGERENCIA SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS  

GERENTE DE UNIDAD ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO 
 

CONTRATISTA O 
COLABORADOR APOYO A LA 
GERENCIA DEL CONVENIO 

 

SUPERVISOR JORGE DAVID FAJARDO MUÑOZ 

INTERVENTOR N/A 

 TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)  

 
ADICIÓN     REDUCCIÓN               MODIFICACIÓN             PRÓRROGA             SUSPENSIÓN 
 
PRÒRROGA A LA SUSPENSIÓN        TERMINACIÓN ANTICIPADA                     CESIÓN            
 
REINICIO              ACLARACIÓN 
 
 

ANTECEDENTES 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. –ENTerritorio S.A.-, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, tiene por objeto principal ser agente en cualquiera 
de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de 
estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos, principalmente aquellos 
incluidos en los objetivos del Plan de Desarrollo, convirtiéndose en un socio estratégico para el Gobierno 
Nacional y un articulador del desarrollo económico regional.   
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La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. –ENTerritorio S.A.- es una Entidad al servicio 
del Estado para agenciar las políticas de desarrollo del Gobierno Nacional y de los niveles territoriales, me-
diante la financiación, administración, estructuración y promoción de proyectos en todos los sectores, a tra-
vés de las siguientes líneas de negocios: a) Estructuración de Proyectos; b) Gerencia de Proyectos - Geren-
cia de Proyectos con Recursos Internacionales; c) Gestión de Proyectos; y d) Evaluación de Proyectos.  
  
De conformidad con lo establecido en los Artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen jurídico de 
contratación de ENTerritorio S.A. es el del derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus contra-
tos serán el Código Civil, el Código de Comercio, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Finan-
ciero y las demás disposiciones especiales que le sean aplicables en consideración a su naturaleza jurídica.  
 
El régimen aplicable a cada contrato que ENTerritorio S.A. celebre se determinará de acuerdo con la posición 
contractual que ostente. Así, cuando funja como parte contratista se sujetará al régimen jurídico aplicable al 
contratante; y cuando actúe en calidad de contratante se regirá por el derecho privado, en concordancia con 
lo dispuesto por los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Qué, el artículo 9 del Decreto 1962 de 2023 transforma a la "Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial”, en una sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, cuya razón social será Empresa Nacional 
Promotora del Desarrollo Territorial S.A., siendo una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, de la Rama Ejecutiva del orden nacional y vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, la cual está facultada con capacidad técnica y cuenta con la experiencia e idoneidad 
para  el desarrollo de  proyectos  en estas regiones  ubicadas   en sitios distantes  de la geografía nacional. 
 
Qué, según lo dispuesto en el artículo 5 de los estatutos, el objeto principal de ENTerritorio S.A. “La Sociedad 
tendrá como objeto social principal ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de inversión 
para el desarrollo, lo que implica participar en cualquiera de las etapas de preparación, financiación y 
administración de estudios, y la preparación, financiación, administración, ejecución y evaluación de 
proyectos de desarrollo.”. 
 
En el numeral 1 del artículo 5 de los Estatutos de ENTerritorio S.A. se indicó que en desarrollo de su objeto 
social podrá realizar entre otras, la siguiente función: “Promover, estructurar, gerenciar, ejecutar, evaluar y 
gestionar proyectos de desarrollo financiados con recursos de fuentes nacionales o internacionales;”. 
 
Qué, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021, “La 
Aeronáutica Civil (Aerocivil), es una Unidad Administrativa Especial de carácter técnico, especializada, 
adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente (…)”. 
 
Qué, la Aeronáutica Civil, en desarrollo del programa de Aeródromos para Servicios Aéreos Esenciales 
(ASAES) y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, 
tiene como propósito lograr un país socialmente conectado, desarrollado de manera permanente, sostenible 
y adecuado, bajo una Política Pública que articule los servicios prestados en las regiones con la 
infraestructura disponible, a través de un trabajo mancomunado (Estado – Aeronáutica Civil – Territorio), que 
aporte a la convergencia social - regional, de manera que se reduzcan las brechas socioeconómicas entre 
las regiones apartadas del país. 
 
Qué, de esta manera, la Aeronáutica Civil tiene proyectado realizar la intervención del lado aire, en la 
infraestructura de pistas, calles de rodaje, plataformas, franjas, drenajes, cerramientos y obras 
complementarias de 14 aeródromos priorizados, ubicados en diferentes regiones del país y que son 
propiedad de entes territoriales. 
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Qué, de acuerdo con los acercamientos realizados con el Ejército Nacional y la presencia de sus batallones 
en las regiones dónde se ubican los aeródromos, para que esto garantizara la disponibilidad de la mano de 
obra y maquinaria para la materialización del proyecto, además, de la revisión de los componentes de trámite 
de adquisiciones prediales y licencias ambientales, aunado a la disponibilidad de recursos fueron los factores 
causales para que la Aeronáutica Civil contemplara la intervención inicialmente de seis (6) aeródromos 
durante las vigencias 2023-2024 y 2025.  la Aeronáutica Civil tiene contemplado la intervención inicialmente 
de seis (6) aeródromos (Bahía Solano, Bajo Baudó, Barrancominas, Cumaribo, La Primavera, Magüí Payán) 
durante las vigencias 2023, 2024 y 2025, mediante el desarrollo de las actividades de mejoramiento lado 
aire las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución. 
 
Qué, la Aeronáutica Civil, para lograr el cumplimiento de las metas planteadas, suscribió con el Ministerio de 
Defensa a través de la  Central Administrativa y Contable (CENAC de Ingenieros), el Convenio 
Interadministrativo 23001315 H3 de 2023, el cual tiene por objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE AEROCIVIL Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- 
EJÉRCITO NACIONAL- CENAC DE INGENIEROS A TRAVÉS DEL COING Y SUS UNIDADES 
DESIGNADAS, PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE AERÓDROMOS 
PRIORIZADOS POR AEROCIVIL”. 
 
Qué, debido a las condiciones particulares de las zonas a intervenir, como lo son la ubicación geográfica, el 
difícil acceso, limitados medios, poca disponibilidad de materiales en los municipios de los aeródromos a 
intervenir, el Ejército Nacional exige un contratista principalmente para el suministro y transporte de 
materiales a los sitios de obra en donde el Ejército Nacional pone a disposición la maquinaria y mano de 
obra calificada y no calificada con la capacidad para el desarrollo de las obras. 
 
Qué, en aras de garantizarle al Ejército Nacional el suministro y transporte de los componentes del plan de 
compras, la interventoría a los trabajos realizados, los trámites y gestiones para el desarrollo de las obras y 
la gerencia integral del proyecto, se requiere de una Entidad con vasta experiencia para  realizar lo anterior, 
en este caso para el proyecto del mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en el Lado Aire de los 
aeródromos priorizados  como son: Bahía Solano, Bajo Baudó, Barrancominas, Cumaribo, La Primavera y 
Magüí Payán. 
 
Qué, aunado a lo anterior, ENTerritorio S.A. cuenta con un sistema contractual que permite una contratación 
más ágil la cual se engrana   con las necesidades y el tiempo de ejecución de las obras a realizar por parte 
del Ejército Nacional, de tal manera que se dé la sinergia de esfuerzos entre el Ejército Nacional, contratista 
y Aerocivil. 
 
Qué, dado lo anterior, el 21 de diciembre de 2023, se suscribió entre ENTerritorio (ahora ENTerritorio S.A.) y 
la Aerocivil, el Contrato Interadministrativo No. 223007 (23001314 H3 de 2023 - Nomenclatura Aerocivil), 
cuyo objeto es “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE AERÓDROMOS PRIORIZADOS POR LA AEROCIVIL.”. 
 
Que ENTerritorio S.A., en el marco del Contrato Interadministrativo 23001314 H3 de 2023, en lo relacionado 
con el alcance del Contrato: 

“(…) 
Realizar las acciones necesarias para adelantar la contratación que permita proveer y materializar 
los componentes suministro, proveeduría y transporte, interventorías y operación de la planta de 
asfalto, requerida para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura lado aire tales 
como, pistas, plataformas, calles de rodaje, franjas de seguridad, drenajes, cerramiento y obras 
complementarias de los aeropuertos priorizados en el marco del programa de Aeropuertos para 
Servicios Aéreos Esenciales (ASAES).” 
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Inició con los trámites correspondientes a la contratación derivada de los aeródromos de La Primavera y 
Cumaribo (Grupo 1) en el Departamento del Vichada. 
 
Por tal razón, ENTerritorio S.A suscribió contrato de Operación Logística con FERRETERIA EL HIDRANTE 
S.A., cuyo objeto contractual es “OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y 
DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE AEROPUERTOS PARA SERVI-CIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 223007 (NUMERA-CIÓN ENTERRITORIO S.A.) (23001314 H3 
DE 2023 - NUMERA-CIÓN AEROCIVIL). 
Por un valor inicial de SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/Cte. 
($70.675.548.551,77) con un plazo total previsto para la ejecución del contrato de DIEZ (10) MESES, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
El 12 de julio de 2024 se suscribió Acta de Inicio del Contrato de Operación Logística No. 2240118. 
 
El 25 de abril de 2025 se suscribió suspensión del contrato de Operación Logística No. 2240118 fundamen-
tado en lo siguiente: 
 
“Mediante solicitud de novedad en el contrato con Rad. 20252200013489 del 24/03/2025 y alcance con Rad. 
20252200013549 del 25/04/2025, el Subgerente de Estructuración de Proyectos, el Gerente de Unidad 
Desarrollo de Proyectos 1 y el Apoyo a la Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 223007 solicitan 
respecto del contrato SUSPENDER el plazo de ejecución del contrato de operación logística No. 2240118 
de 2024, por el término de un (1) mes, es decir, del 25 de abril de 2025 hasta el 25 de mayo de 2025, o antes 
si se superan los motivos que dieron origen a la presente novedad. El cual tendrá fecha de reinicio el día 26 
de mayo de 2025 y terminación el día 12 de junio de 2025. PURGA: La modificación y demás disposiciones 
contenidas en el presente documento no generan el reconocimiento de gastos adicionales ni purga eventua-
les incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista frente a la ejecución del objeto, alcance 
y obligaciones contractuales. VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato, que no hayan sido objeto de 
modificación de la novedad propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones estable-
cidas.” 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
SOLICITUD DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN N°2240118 
 
Mediante comunicado del 20 de mayo de 2025, el contratista derivado de Operación Logística con 
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A. procedió a elevar la solicitud de prórroga de suspensión No. 1, de 
conformidad con la siguiente información: 
 
“Debido a que a la fecha persiste la causa inicial de suspensión del contrato No. 2240118 (“A la fecha no 
cuenta con contrato de interventoría”) solicitamos a usted prorrogar la suspensión el contrato por 6 días 
calendario que serían hasta el día 30 de mayo” 
 
CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN DE ENTERRITORIO S.A 
 
Mediante comunicado del 21 de mayo de 2025, el Supervisor emite concepto en el cual manifiesta: 
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(…) 
 

considero pertinente la Prórroga de la Suspensión No. 1 del Contrato de Operación Logística No. 
2440118 hasta el 30 de mayo de 2025, teniendo en cuenta que no se han superado las razones que 
originaron la Suspensión No. 1, la cual fue suscrita el 25 de abril de 2025, por un periodo de treinta 
(30) días, es decir, hasta el 25 de mayo de 2025. 

 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión e interventoría 
de los contratos estatales es un deber obligatorio, cuyo propósito es asegurar que los contratistas 
cumplan cabalmente con las obligaciones pactadas, velando por el correcto uso de los recursos 
públicos y la debida ejecución de los contratos. 
 
Actualmente, el contrato de interventoría designado para supervisar la ejecución del contrato de 
operación logística no se encuentra vigente, y no se ha suscrito un nuevo contrato que garantice el 
ejercicio efectivo de las funciones de control técnico, administrativo, financiero y jurídico sobre la 
ejecución contractual. 
 
En este sentido, continuar con la ejecución del contrato de operación logística sin la debida interven-
toría podría acarrear responsabilidades disciplinarias, fiscales y/o penales para los funcionarios en-
cargados de la vigilancia contractual, conforme lo establece el régimen de responsabilidad de los 
servidores públicos. 
 
Por lo anterior, se requiere la suspensión temporal del contrato de operación logística por un término 
de seis (6) días, tiempo en el cual se adelantarán los trámites que garanticen la suscripción e inicio 
de un contrato de interventoría que permita ejercer el seguimiento y control integral de la ejecución 
contractual, conforme lo exige la normatividad vigente. 
 
Esta medida se adopta con el fin de proteger el interés general, salvaguardar los recursos públicos 
y asegurar la legalidad, transparencia y eficacia en el desarrollo de la actividad contractual del Es-
tado. 
 
El Contrato Interadministrativo 23001314 H3 de 2023 (223007 Numeración ENTerritorio S.A.), 
cuenta con una terminación hasta el 31 de mayo de 2025, por lo cual, la prórroga se encuentra 
dentro de los plazos contractuales del Contrato Marco. 
 
(…) 

 
Es así como, la Gerencia Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1, una vez evaluadas las condiciones 
técnicas y presupuestales solicita al ordenador del gasto, revisar y de ser procedente suscribir la presente 
novedad contractual de prórroga a la suspensión No. 1 del contrato de operación logística No. 2240118, que 
actualmente se encuentra vigente. 
 

 
SOLICITUD 

PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN No 1: Prorrogar la suspensión del plazo de ejecución del contrato de 
operación logística No. 2240118 de 2024, por el término de seis (6) días, es decir, del 25 de mayo de 2025 
hasta el 30 de mayo de 2025, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente novedad.  
El cual tendrá fecha de reinicio el día 31 de mayo de 2025 y terminación el día 18 de junio de 2025. 
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PURGA: La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento no generan el reco-
nocimiento de gastos adicionales ni purga eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el 
contratista frente a la ejecución del objeto, alcance y obligaciones contractuales.   

 
VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato, que no hayan sido objeto de modificación de la novedad 
propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas. 

 
GARANTÍAS: El contratista se obliga a modificar la póliza que ampara el Contrato de operación logística 
No. 2240118, de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción de este. 

 
PERFECCIONAMIENTO: La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

CLAUDIA PATRICIA VIVAS 
DÍAZ 
Gerente de Contrato 
Interadministrativo No. 
223007 

ALVARO DE LA CANDELARIA 
VILORIA ROMERO 

Gerente de Unidad Desarrollo de 
Proyectos 3 con asignación de 

obligaciones al Grupo de Desarrollo 
de Proyectos 1 

OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 
Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos 

 
Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o 
dependencias solicitantes, agregue más filas para firma. 
 
Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez 
en la casilla número 2. 
 
Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben 
estar actualizados de conformidad con la última novedad suscrita. 
 
Anotación 4: El formato también aplica para las novedades de los Contratos o Convenios 
Interadministrativos Derivados. 



Bogotá,21 de mayo de 2025 
 
 

Ingeniero 
ALVARO VILORIA ROMERO 
Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 
Con A.O. del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial 

 
ASUNTO: CONCEPTO SOLICITUD PRORROGA DE SUSPENSIÓN No. 
1 CONTRATO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA NO. 2240118 – FERRETERÍA 
EL HIDRANTE S.A. 

 
REFERENCIA: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 23001314 H3 DE 
2023 (223007 Numeración ENTerritorio S.A.) 

 
Cordial saludo, 

 
En el marco del Contrato de Operación Logística No. 2240118 suscrito entre 
ENTerritorio S.A. y FERRETERÍA EL HIDRANTE S.A., cuyo objeto es 
“OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS 
AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL 
DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS 
ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) 
(23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)”, del cual figuro como 
supervisor designado mediante memorando 202540010002473 del 12 de 
mayo de 2025, y teniendo en cuenta el oficio del 20 de mayo de 2025, a 
través del cual FERRETERÍA EL HIDRANTE S.A. solicita “Debido a que a la 
fecha persiste la causa inicial de suspensión del contrato No. 2240118 (“A la 
fecha no cuenta con contrato de interventoria”) solicitamos a usted 
preorrogar la suspensión el contrato por 6 dias calendario que serian hasta 
el dia 30 de mayo”, considero pertinente la Prórroga de la Suspensión No. 1 
del Contrato de Operación Logística No. 2440118 hasta el 30 de mayo de 
2025, teniendo en cuenta que no se han superado las razones que 
originaron la Suspensión No. 1, la cual fue suscrita el 25 de abril de 2025, 
por un periodo de treinta (30) días, es decir, hasta el 25 de mayo de 2025. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la 
supervisión e interventoría de los contratos estatales es un deber obligatorio, 
cuyo propósito es asegurar que los contratistas cumplan cabalmente con las 
obligaciones pactadas, velando por el correcto uso de los recursos públicos y 
la debida ejecución de los contratos. 

 
Actualmente, la Interventoría designada para supervisar la ejecución del 



Contrato de Operación Logística no ha sido contratada, y, por ende, no se 
puede garantizar el ejercicio efectivo de las funciones de control técnico, 
administrativo, financiero y jurídico sobre la ejecución contractual. 

 
En este sentido, continuar con la ejecución del contrato de operación logística 
sin la debida interventoría podría acarrear responsabilidades disciplinarias, 
fiscales y/o penales para los funcionarios encargados de la vigilancia 
contractual, conforme lo establece el régimen de responsabilidad de los 
servidores públicos. 

 
El Contrato Interadministrativo 23001314 H3 de 2023 (223007 Numeración 
ENTerritorio S.A.), cuenta con una terminación hasta el 31 de mayo de 2025, 
por lo cual, la Prórroga de la Suspensión No. 1 se encuentra dentro de los 
plazos contractuales del Contrato Marco. 
 
 
De manera atenta, 

 
 

 
JORGE DAVID FAJARDO MUÑOZ 
Contratista – Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 2025571 
de 2025 



DE DE DE DE

ADICIÓN  X
     

DE 

HASTA EL DÍA 20 DE MAYO DE % 100 %

Notas:
1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO

DE DE %

1. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE SUSPENSION
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, DEL MES DE DE SOLICITA:
UNA SUSPENSION PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No
POR  DEL MES DE DE 
ARGUMENTANDO, QUE:

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA SUSPENSION SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATOES EL DE DE 

FIRMA
NOMBRE: EDWAR ORLANDO PRIETO PRIETO
REPRESENTANTE LEGAL
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

6 DIAS CALENDARIO, CONTADO APARTIR DEL 25 MAYO 2025

INICIOPRÓRROGA 
No. 

4

TIEMPO 
(dias)

1

TIEMPO 
(Dias)

2025

1

EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE REAL DEL 

FINACTA No.

CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE

2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

QUE CORRESPONDE AL 99.89

1

2
3

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
VALOR ACTUAL

12 de MAYO de 202524/04/2025 24/05/202530

2
3

2240092 31 MAYO 2025

4

2240118

2025DEL MES DE 20 LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA MAYO

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

4

70,675,548,551.77$       
3

F-GG-14

04

SUPERVISOR

SUSPENSIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

10 MESES

 $                                                             70,675,548,551.77 

12 MAYO 2025FECHA TERMINACION ACTUAL

10 MESES

IP

CÓDIGO:

VERSIÓN:

CLASIFICACIÓN:GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

JORGE DAVID FAJARDO MUÑOZ

CONTRATO DE INTERVENTORIA  
No.

SOLICITUD  DE

INTERVENTOR

TIPO DE CONTRATO

PRÓRROGAS/DISMINUCIONES

SUSPENSIÓNPRÓRROGA

PLAZO ACTUAL (Dias o meses) 10 MESES

ADICIÓN No. VALOR

ADICIONES/REDUCCIONES CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

10 MESESPLAZO ACTUAL

"OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS 
AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, 
PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) 
(23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)”

CONTRATO No.
CONTRATISTA

OBJETO

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL 

NA

12 JULIO 2024

PLAZO ACTUAL

PLAZO INICIAL (Dias o meses) 

NA

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL

VIGENCIA: 2024-05-17

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

2025

2

SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION

MAYO

CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 
20

HASTA EL DÍA 

99.89

MAYO

2025

20

223007

2240118
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

EL CONTRATO PRESENTABA  UN 
VALOR PAGADO DE 70,595,087,109.24$       

CONVENIO ASOCIADO

Debido a que a la fecha persiste a causas inicial de suspensión del contrato No. 2240118 (“A la fecha no cuenta con contrato de interventoría”), solicitamos a usted prorrogar 
la suspensión del contrato por 6 días calendario que sería hasta el día 30 de mayo.
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DE DE DE DE

X
     

 LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA DEL MES DE DE 

HASTA EL DÍA 20 DE MAYO DE % 100 %

Notas:

DE DE %

CONCEPTO FRENTE A LA SUSPENSION DEL CONTRATO

ANTE LA SOLICITUD DE SUSPESION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR 6 DIAS, CONTADOS A PARTIR D 25 DE DE 2025
HASTA 30 DE DE
POR LO CUAL LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SERÍA EL DE DE

EL CONTRATISTA ANEXA A ESTA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No.

i

ii COPIA DE LA  RELACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES.

Recibe

FIRMA FIRMA
NOMBRE: NOMBRE:
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA SUPERVISOR

Nota: En caso de ser un contrato de interventoría ( de obra o consultoría) esta sección del formato debe ser diligenciada y firmada unicamente por el supervisor

HASTA EL DÍA EL CONTRATO PRESENTABA  UN VALOR 
PAGADO DE 70.595.087.109,24$             

20 MAYO 2025

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

2025 99,89EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE REAL DEL CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE

1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

SOLICITUD DE APROBACIÓN/RECHAZO

18 2025

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOBRE LA ADICIÓN, PRÓRROGA y/o SUSPENSION

MAYO 2025

LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DEL CONTRATO, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONTRATISTA

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

20 MAYO 2025

OBLIGACIONES PARAFISCALES (Aplica cuando la solicitud es VIABLE)

2240118

JUNIO

QUE CORRESPONDE AL 99,89

MAYO

CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 

TOMANDO COMO REFERENCIA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA O LA SUPERVISIÓN, COMO GARANTE DE LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO <Escriba el Número del 
contrato objeto de modificación> Y LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE ENTerritorio S.A, ÉSTA SE MANIFIESTA FRENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL 
CONTRATO EN MENCIÓN BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS:

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN DEL 21 DE MAYO DEL 2025 REMITIDA POR LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y 
CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

TENIENDO EN CUENTA LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOLICITA A ENTERRITORIO S.A. AUTORIZAR, TOTALMENTE, LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA 
TOMANDO COMO REFERENCIA LA COMUNICACIÓN Y SOPORTES, QUE PARA EL CASO, ANEXA LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN A LA PRESENTE.

44 4

 $                               70.675.548.551,77 
3 3 3
2 2 2 VALOR ACTUAL

10 MESES

1 1 30 24/04/2025 24/05/2025 1 FECHA DE TERMINACIÓN 12 de MAYO de 2025

PRÓRROGA 
No. 

TIEMPO 
(dias) ACTA No. TIEMPO 

(Dias) INICIO FIN ADICIÓN No. VALOR PLAZO ACTUAL

300 DIAS

SOLICITUD  DE

PRÓRROGAS/ 
DISMINUCIONES SUSPENSIONES ADICIONES/REDUCCIONES

INTERVENTOR NA CONTRATO DE INTERVENTORIA  No.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

NA
SUPERVISOR JORGE DAVID FAJARDO MUÑOZ

ADICIÓN  PRÓRROGA SUSPENSIÓN

MAYO 2025
VALOR INICIAL  $                                                   70.675.548.551,77 PLAZO ACTUAL 10 MESES
FECHA DE INICIACIÓN 12 JULIO 2025 FECHA TERMINACION ACTUAL 12

PLAZO ACTUAL 
(dias) 300 DIAS

CÓDIGO: F-GG-14

VERSIÓN: 04

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL

VIGENCIA: 2024-05-17

CONVENIO ASOCIADO 223007
TIPO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No. 2240118
CONTRATISTA FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

OBJETO

"OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA 
PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, 
PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) 
(23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)”

PLAZO INICIAL (Dias) 
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Recibo No. AA25806343

Valor: $ 11,600

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25806343715DA

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
 
Razón social:        FERRETERIA EL HIDRANTE S A                       
Nit:                 860.031.342-7                                    
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 

MATRÍCULA
 
Matrícula No.         00004081 
Fecha de matrícula:   3 de marzo de 1972
Último año renovado:  2025
Fecha de renovación:  17 de marzo de 2025
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      
 
 

UBICACIÓN
 
Dirección del domicilio principal:  Cl 13 No. 26-45 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 fhidrante@elhidrante.com.co  
Teléfono comercial 1:               2015000 
Teléfono comercial 2:               No reportó. 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 
 
Dirección para notificación judicial:   Cl 13 No. 26-45
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     fhidrante@elhidrante.com.co 
Teléfono para notificación 1:           2015000 
Teléfono para notificación 2:           No reportó. 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN

 
Escritura  Pública  No.  3828,  Notaría 14 Bogotá, el 21 de octubre de
1.971,  inscrita el 28 de octubre de 1971, bajo el No. 92264 del libro
respectivo,  se constituyó la sociedad limitada denominada "FERRETERIA
EL HIDRANTE PRIETO Y ROJAS LIMITADA".
 
 

REFORMAS ESPECIALES
 
Por  Escritura  Pública No. 722 otorgada en la Notaría 14 de Bogotá el
5  de  marzo  de  1.973,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de
marzo  de  1.973 bajo el No. 8.506 del libro IX, la sociedad cambió su
nombre  de  "FERRETERIA  EL  HIDRANTE PRIETO Y ROJAS LTDA" por el de "
FERRETERIA  EL HIDRANTE. HECTOR PRIE TO P. LIMITADA" e introdujo otras
reformas.
 
Por  Escritura Pública No. 0077 otorgada en la Notaría 27 de Bogotá el
2  de  octubre  de 1.980, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de
octubre  de  1.980 bajo el No. 91.896 del libro IX, la sociedad cambió
su  nombre de "FERRETERIA EL HIDRANTE. HECTOR PRIE TO P. LIMITADA" por
el de " FERRETERIA EL HIDRANTE LIMITADA", e introdujo otras reformas.
 
 
Por  Escritura  Pública  No.  07352  del  12  de  agosto de 2004 de la
Notaría  19  de  Bogotá D.C., inscrita el 13 de agosto de 2004 bajo el
número  00947840 del libro IX, la sociedad se transformó de Limitada a
Sociedad Anónima, bajo el nombre: FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.
 
 

TÉRMINO DE DURACIÓN
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
 
 

HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA
 
Que   la   sociedad   de   la   referencia  no  ha  inscrito  el  acto
administrativo  que  lo  habilita  para prestar el servicio público de
transporte automotor en la modalidad de carga.
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OBJETO SOCIAL
 
El   objeto  social  es  la  importación,  exportación,  distribución,
comercialización,   diseño,  ejecución,  fabricación,  construcción  y
prestación  de servicios de toda clase relacionados con la ferretería,
abarrotes,  cacharrería y la construcción, bien se trate de inmuebles,
muebles,  maquinas,  repuestos,  equipos  electrónicos  relacionados o
insumos.  En desarrollo del objeto social puede ser asesor, consultor,
diseñador,   programador,   fabricante,   ensamblador,  representante,
constructor,  interventor,  auditor  ,  analista  en cualquiera de las
actividades   relacionadas   con   su   objeto   principal,   pudiendo
comercializar,  fabricar,  diseñar, construir, para sí o para terceros
toda  clase  de  objetos,  en metal, cerámica, plástico, madera u otro
compuesto,  tales  como repuestos, accesorios, tuberías, materiales de
construcción,   insumos  y  productos  químicos,  dotaciones  de  toda
naturaleza,  equipos eléctricos y electrónicos, realizar toda clase de
obras  civiles  ,  simples  o  complejas,  y  dentro  de su objeto, la
realización   de  todos  los  actos  de  comercio  posibles  desde  la
fabricación  del  más sencillo de los elementos, hasta la más compleja
edificación,  maquinaria,  repuesto  producto, comprendiendo todo tipo
de  maquinaria  o  suministro  agrícola,  industrial  y/o tecnológico,
desarrollado  por  él;  hombre,  como  insumo  o  herramienta  manual,
mecánica,  hidráulica,  cerámica;  eléctrica,  electrónica, o aquellas
que  las  técnicas provean hoy o en el futuro, incluyendo los sistemas
electrónicos,  de  comunicaciones  o  de cualquier naturaleza que sean
aplicables  a  la  ferretería,  abarrotes, cacharrería y construcción;
siéndole  permitido efectuar cualquier acto civil o de comercio, tales
como  los  siguientes:  A.  Comprar,  vender, arrendar, permutar, etc.
Bienes  muebles  e  inmuebles.  B. Dar y recibir dinero en mutuo con o
sin  intereses,  de,  personas  naturales  o jurídicas. C. Celebrar el
contrato   de  cuenta  corriente  con  instituciones  financieras.  D.
Celebrar  el contrato de suministro en general. E. Importar y exportar
bienes.   F.   Servir   de   intermediario  comercial  en  actividades
relacionadas  con  sus fines. G. Adquirir acciones o cuotas de capital
de  otras empresas o sociedades, hacer parte en la constitución de las
mismas,  fusionarse,  etc.  Con  sociedades  cuya  responsabilidad sea
igual  o  similar a la suya. H. En general cualquier acto de comercio,
por lo que la presente enunciación no es taxativa.
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CAPITAL
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        
 
Valor              : $3.400.000.000,00
No. de acciones    : 3.400.000,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                         
 
Valor              : $1.700.000.000,00
No. de acciones    : 1.700.000,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                          
 
Valor              : $1.700.000.000,00
No. de acciones    : 1.700.000,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
 

REPRESENTACIÓN LEGAL
 
La  Sociedad  tendrá  un  Gerente  que  será  su representante legal y
tendrá  a  su  cargo  la  administración  y  gestión  de  los negocios
sociales,   con  sujeción  a  la  ley,  a  estos  estatutos  y  a  los
reglamentos  y  resoluciones  de  la asamblea y de la Junta Directiva.
Tendrá  también  dos (2) suplentes del Gerente, primero y segundo, que
ejercerán  en  su  orden la representación legal de la sociedad en las
faltas  absolutas,  temporales o accidentales del Gerente o del primer
suplente.
 
 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
 
Funciones  del  Gerente:  el Gerente ejercerá las funciones propias de
su  cargo  y  en  especial el cumplimiento de todas las obligaciones y
funciones   establecidas   por  la  ley  y  estos  estatutos  para  el
representante   legal,   teniendo   en  especial  las  siguientes:  1.
Representar  a  la  sociedad  judicial  y extrajudicialmente, ante los
asociados,  ante  terceros y ante toda clase de autoridades judiciales
y  administrativas;  2.  Ejecutar  los  acuerdos  y resoluciones de la
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asamblea  general  y  de  la  Junta  Directiva. 3. Realizar y celebrar
todos  los  actos  y contratos que tiendan a llenar todos los fines de
la  sociedad, estando autorizado para celebrar actos o contratos hasta
por   la   suma  equivalente  a  trescientos  (300)  salarios  mínimos
mensuales  y siempre que se relacionen con el objeto social. Requerirá
de  autorización de la Junta Directiva o de la asamblea de accionistas
para  los  actos  o contratos en que se disponga de bienes inmuebles o
se  graven  estos  con  prenda o hipoteca. 4. Someter a arbitramento o
transigir  las diferencias de la sociedad con terceros. 5. 0 presentar
a  la  asamblea  de  accionistas  en asocio con la Junta Directiva, si
fuere  el  caso,  los  informes  y documentos de que trata el articulo
cuatrocientos  cuarenta  y  seis  (446 ) del Código del Comercio; 6. 0
delegar  determinadas  funciones  propias  de su cargo y dentro de los
límites  de  estos  estatutos.  7.0 presentar a la Junta Directiva los
estados  financieros,  además  de  un balance anual; 8. 0 cuidar de la
recaudación  e  inversión  de  los  fondos de la empresa; 9. Nombrar y
remover  los  empleados  de la sociedad cuya designación o remoción no
corresponda  a  la  asamblea  o a la Junta Directiva. 10. Velar porque
todos  los  empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes
y  poner  en  conocimiento  de  la  asamblea  o la Junta Directiva las
irregularidades  o  faltas  graves que ocurran sobre este particular y
porque  se  cumplan  las  obligaciones  laborales  de la sociedad; 110
ejercer  las  demás  funciones  que  le  demande  la  ley, la asamblea
general  y  la  Junta Directiva. Parágrafo: Corresponden en su orden a
los  suplentes  del Gerente, el ejercicio de estas mismas facultades y
atribuciones  en  cualquier  tiempo,  pero  especialmente  durante las
ausencias   temporales,   accidentales   o  definitivas  del  Gerente.
Parágrafo  transitorio:  Siempre  que  la  gerencia de la sociedad sea
ejercida  por el Sr. Héctor Prieto Perdomo, identificado con la cédula
de  ciudadanía  No.  17.073.114, expedida en Bogotá D.C, gozara de las
amplias   e   ilimitadas  atribuciones  de  representación  legal,  no
encontrándose  el  limitado  ni por la naturaleza del asunto ni por la
cuantía  de  la  operación,  excepción  de  tipo personal no extensiva
(sic)  los  suplentes  del Gerente. Se autorizó al primer suplente del
representante  legal,  para presentar propuestas, suscribir contratos,
gozar  de  facultades  y  atribuciones para contratar hasta por cuatro
mil  quinientos  (4.500)  salarios  mínimos mensuales legales vigentes
(S.M.M.L.V),  en  la  comercialización  de  materiales  e  insumos  de
construcción  y  productos  de ferretería y en general para cumplir el
objeto  social  de  la  compañía,  en  nombre  y  representación de la
sociedad FERRETERÍA EL HIDRANTE S.A.
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NOMBRAMIENTOS

 
REPRESENTANTES LEGALES

 
Por  Acta  No.  0007352  del  30 de junio de 2004, de Junta de Socios,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2004 con el No.
00948456 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Gerente           Hector  Prieto Perdomo    C.C. No. 17073114         
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer            Edwar   Orlando  Prieto   C.C. No. 79570548         
Suplente    Del   Prieto                                              
Gerente                                                               
 
Segundo           Luz   Alba   Prieto  De   C.C. No. 41705964         
Suplente    Del   Prieto                                              
Gerente                                                               
 
 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
 
                           JUNTA DIRECTIVA                           
 
Por  Acta  No.  0007352  del  30 de junio de 2004, de Junta de Socios,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2004 con el No.
00948456 del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Hector  Prieto Perdomo    C.C. No. 17073114         
 
Segundo Renglon   Edwar   Orlando  Prieto   C.C. No. 79570548         
                  Prieto                                              
 
Tercer Renglon    Luz   Alba   Prieto  De   C.C. No. 41705964         
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                  Prieto                                              
 
 
SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Maribel  Prieto Prieto    C.C. No. 52157074         
 
Segundo Renglon   Maria   Ligia   Cuellar   C.C. No. 28677549         
                  Prieto                                              
 
 

REVISORES FISCALES
 
Por  Acta  No.  2 del 22 de abril de 2021, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 24 de mayo de 2021 con el No.
02708001 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Yinet Romero Cardenas     C.C.   No.  28687418  T.P.
Principal                                   No. 100833-T              
 
Por  Acta  No.  02 del 31 de mayo de 2010, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 2 de junio de 2010 con el No.
01388726 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Eduardo  Neftali Duarte   C.C. No. 2871053          
Suplente          Lozano                                              
 
 

REFORMAS DE ESTATUTOS
 
REFORMAS:
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
   2.023     18- III-1989   27 BOGOTA      9- VI -1889 NO.266.818
  14.807      6- XI -1992   27 STAFE BTA  23- XI -1992 NO.386.729
 
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
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DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No.  0000604 del 15 de mayo    00731298  del  1  de  junio  de
de  2000 de la Notaría 27 de Bogotá    2000 del Libro IX              
D.C.                               
E.   P.   No.   0001932  del  4  de    00805681  del  11  de diciembre
diciembre  de 2001 de la Notaría 50    de 2001 del Libro IX           
de Bogotá D.C.                     
E.   P.   No.  0000296  del  18  de    00867405  del  21 de febrero de
febrero  de  2003  de la Notaría 50    2003 del Libro IX              
de Bogotá D.C.                     
E.  P.  No.  0001050 del 31 de mayo    00937558  del  4  de  junio  de
de  2004 de la Notaría 50 de Bogotá    2004 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P. No. 0007352 del 12 de agosto    00947840  del  13  de agosto de
de  2004 de la Notaría 19 de Bogotá    2004 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P.  No. 0002043 del 21 de junio    00997446  del  22  de  junio de
de  2005 de la Notaría 28 de Bogotá    2005 del Libro IX              
D.C.                               
Acta  No.  1  del  15 de febrero de    02064394  del  22 de febrero de
2016 de la Asamblea de Accionistas     2016 del Libro IX              
Acta  No.  3  del  11 de octubre de    02890478  del  19 de octubre de
2022 de la Asamblea de Accionistas     2022 del Libro IX              
E.  P. No. 3214 del 15 de noviembre    03040432  del  29  de noviembre
de  2023 de la Notaría 50 de Bogotá    de 2023 del Libro IX           
D.C.
 
 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
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Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
 
Actividad principal Código CIIU:     4663
Actividad secundaria Código CIIU:    4752
Otras actividades Código CIIU:       6810, 4923 
 
 

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO
 
A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio:
 
Nombre:                     FERRETERIA EL HIDRANTE                   
Matrícula No.:              00038647
Fecha de matrícula:         31 de julio de 1973
Último año renovado:        2025
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cl 13 No. 26-45                          
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
SI    DESEA    OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS   CÁMARAS   DE   COMERCIO   DEL   PAÍS,   PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.
 
 

TAMAÑO EMPRESARIAL
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De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Mediana 
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 33.256.764.419
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4663
 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 28 de marzo de 2022. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  18  de  marzo  de 2025. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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Outlook

Fw: Aval comité novedades contractuales de 15052025

Desde Alvaro de la Candelaria Viloria Romero <aviloria@enterritorio.gov.co>
Fecha Mar 20/05/2025 7:03 PM
Para Claudia Patricia Vivas Diaz <cvivas@enterritorio.gov.co>
CC Leidy Carolina Moreno García <lmoreno1@enterritorio.gov.co>; Elfa Mery Romero de la Hóz <eromero1@enterritorio.gov.co>; Jorge David Fajardo Munoz <jfajard1@enterritorio.gov.co>

Buenas noches, 

Se remite el correo que antecede con sus adjuntos para estudio, seguimiento, respuesta y demás fines pertinentes.

Cordialmente,
 

 
ALVARO VILORIA ROMERO
Gerente de Unidad
Grupo de Desarrollo de Proyectos 3
aviloria@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso XX, Bogotá D.C.
http://www.enterritorio.gov.co

From: Nohora Esperanza Luna Perdomo 1 <nluna1@enterritorio.gov.co>
Sent: Friday, May 16, 2025 4:33:56 PM
To: Luis Ernesto Florez Simanca <lflorez4@enterritorio.gov.co>; Diego Fernando Rodríguez Garzón <drodrig2@enterritorio.gov.co>
Cc: Oscar Javier Perez Ruiz <operez@enterritorio.gov.co>; Alvaro de la Candelaria Viloria Romero <aviloria@enterritorio.gov.co>; Edgar Andres Montano Hoyos <emontano1@enterritorio.gov.co>
Subject: RE: Aval comité novedades contractuales de 15052025
 
Cordial saludo,
 
Se aprueban las novedades presentadas en el comité de novedades contractuales desarrollado el día 15 de mayo de 2025, según la siguiente información:
 

ITEM
GERENCIA DE

UNIDAD
GERENTE DE

CONVENIO
NO.

CONVENIO 
CLIENTE 

CONTRATO
DERIVADO

NOMBRE CONTRATISTA
NOMBRE DEL

PROYECTO
CIUDAD /

MUNICIPIO 
TIPO DE

CONTRATO 
NOVEDAD A
SUSCRIBIR

VALOR DE LA
ADICIÓN (SI

APLICA)

TIEMPO DE
PRÓRROGA
(SI APLICA)

FECHA DE
VENCIMIENTO

DEL
CONVENIO

MARCO

FECHA DE
VENCIMIENTO

DEL
CONTRATO
DERIVADO

FECHA DE
COMITÉ DE

NOVEDADES
CONTRACTUALES

1 Desarrollo de
proyectos 3

Edgar Andres
Montaño Hoyos

222006 MINVIVIENDA 2240241 RSE INGENIEROS S.A.S PROGRAMA DE
CONEXIONES

INTRADOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO
BÁSICO

CARTAGENA DE
INDIAS,

BOLÍVAR

CONTRATO DE
OBRA

PRÓRROGA No.
1 DE LA

SUSPENSIÓN
No. 1 

N.A 1 MES 23/05/2025 23/05/2025 15/05/2025

21/5/25, 3:57 p.m. Fw: Aval comité novedades contractuales de 15052025: Claudia Patricia Vivas Diaz - Outlook

about:blank 1/5

mailto:aviloria@enterritorio.gov.co
mailto:aviloria@enterritorio.gov.co
http://www.enterritorio.gov.co/


2
Desarrollo de
proyectos 3

Edgar Andres
Montaño Hoyos

222006 MINVIVIENDA 2240242
LUIS FELIPE PINEDA

CASTILLO

PROGRAMA DE
CONEXIONES

INTRADOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO
BÁSICO

CARTAGENA DE
INDIAS,

BOLÍVAR

CONTRATO DE
INTERVENTORÍA

PRÓRROGA No.
1 DE LA

SUSPENSIÓN
No. 1 

N.A 1 MES 23/05/2025 23/05/2025 15/05/2025

3
Desarrollo de
proyectos 3

Edgar Andres
Montaño Hoyos

222006 MINVIVIENDA 2240112
CONSORCIO

INGENIERIA XX

PROGRAMA DE
CONEXIONES

INTRADOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO
BÁSICO

ARAUQUITA,
ARAUCA

CONTRATO DE
OBRA

PRÓRROGA No.
3

N.A 1 MES 23/05/2025 23/05/2025 15/05/2025

4
Desarrollo de
proyectos 3

Edgar Andres
Montaño Hoyos

222006 MINVIVIENDA 2240119
PABLO ANDRES

MONTILLA
SACANAMBUY

PROGRAMA DE
CONEXIONES

INTRADOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO
BÁSICO

ARAUQUITA,
ARAUCA

CONTRATO DE
INTERVENTORÍA

PRÓRROGA No.
3

N.A 1 MES 23/05/2025 23/05/2025 15/05/2025

5
Desarrollo de
proyectos 1

Alvaro Viloria
(E)

223007 AEROCIVIL 2240207 BON SANTE

Mejoramiento de
infraestructura lado
aire de aeródromos
priorizados por la

Aerocivil.

BAHIA SOLANO,
CHOCO

OPERACION
LOGISTICA

ADICION No. 1 $333.941.527,00 N/A 31/05/2025 27/10/2025 15/05/2025

6
Desarrollo de
proyectos 1

Alvaro Viloria
(E)

223007 AEROCIVIL 2240118
FERRRETERIA EL

HIDRANTE SA

Mejoramiento de
infraestructura lado
aire de aeródromos
priorizados por la

Aerocivil.

LA PRIMAVERA
Y CUMARIBO,

VICHADA 

OPERACION
LOGISTICA

PRORROGA A 
LA

SUSPENSIÓN
$28.643.962.077,00

Prorroga a  la
suspensión

hasta el día 30
de mayo de

2025

31/05/2025 12/06/2025 15/05/2025

7
Desarrollo de
proyectos 1

Alvaro Viloria
(E)

223007 AEROCIVIL 2240092 P73 GROUP SAS

Mejoramiento de
infraestructura lado
aire de aeródromos
priorizados por la

Aerocivil.

LA PRIMAVERA
Y CUMARIBO,

VICHADA 

OPERACION
LOGISTICA

PRORROGA A 
LA

SUSPENSIÓN
$570.022.614,00

Prorroga a  la
suspensión

hasta el día 30
de mayo de

2025

31/05/2025 24/05/2025 15/05/2025

8 GPE
William Monrroy

Tinjaca
221009 DNP 089- 2210735 Municipio de San Antero

Mejoramiento y
construcción de la vía

tramo 1 Coliseo El
Cangrejo - vía Playa
Blanca, municipio de

San Antero.

Municipio de San
Antero

Contrato
Especifico

PRORROGA Y
ARMONIZACION

($852.144.836,00) 
5 meses y 27

dias
15/11/2025 18/05/2025 15/05/2025

9
Evaluación de

Proyectos
Marlly Bareño

Ariza
221014 FIDUAGRARIA 2022788

CONSORCIO  
COLOMBIA RURAL 

PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DE
VIVIENDA RURAL

ZONA NORTE

ZONA NORTE/
ATLÁNTICO,

BOLIVAR,

Contrato de
interventoría

PRÓRROGA,
ADICIÓN Y

MODIFICACIÓN
No. 4

$945.441.600, 11 meses

21/05/2025 (en
tramite de

prorroga hasta el
21/04/2026)

21/05/2025 15/05/2025

10
Evaluación de

Proyectos
Marlly Bareño

Ariza
221014 FIDUAGRARIA 2022787

CONSORCIO INTER
RURAL 2024

PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DE
VIVIENDA RURAL
ZONA CENTRO

ZONA
CENTRO/HUILA,

NORTE DE
SANTANDER,
SENTENCIA

ANDINA,
ANTIOQUIA,

TOLIMA,
BOYACA 

Contrato de
interventoría

PRÓRROGA No.
4 Y

MODIFICACIÓN
No. 5

N/A 11 meses

21/05/2025 (en
tramite de

prorroga hasta el
21/04/2026)

21/05/2025 15/05/2025

 
Cordialmente,
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Nohora Esperanza Luna Perdomo
Presidente (E)
nluna1@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 30, Bogotá D.C.
http://www.enterritorio.gov.co
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está
dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial
sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a
que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le
asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud
frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

 
 
De: Oscar Javier Perez Ruiz <operez@enterritorio.gov.co>
Enviado el: jueves, 15 de mayo de 2025 2:55 p. m.
Para: Nohora Esperanza Luna Perdomo 1 <nluna1@enterritorio.gov.co>
CC: Claudia Patricia Vivas Diaz <cvivas@enterritorio.gov.co>; Jeisvert Jose Quintero Lopez <jquintero@enterritorio.gov.co>; Alvaro de la Candelaria Viloria Romero <aviloria@enterritorio.gov.co>; William Armando Monroy Tinjaca
<wmonroy@enterritorio.gov.co>; Juan Carlos Montaña Parra <jmontana1@enterritorio.gov.co>; Marlly Faysulli Bareno Ariza <mbareno@enterritorio.gov.co>; Sonia Janeth Castellanos Morales <scastell@enterritorio.gov.co>; Diego
Fernando Rodríguez Garzón <drodrig2@enterritorio.gov.co>; Hector Augusto Vargas Leguiza <hvargas1@enterritorio.gov.co>; Nidia Johanna Obando Fernández <nobando@enterritorio.gov.co>; Christian Andres Bermudez Heredia
<cbermude@enterritorio.gov.co>; Oliver Nustes Cabezas <ocarbezas@enterritorio.gov.co>; Talent And Consulting Group S.A.S <jcasdp@enterritorio.gov.co>; Diego Fernando Alza Alza <dalza@enterritorio.gov.co>; Luis Ernesto Florez
Simanca <lflorez4@enterritorio.gov.co>
Asunto: Aval comité novedades contractuales de 15052025
 
Cordial Saludo,
 
De acuerdo con el comité de novedades contractuales desarrollado el día 15 de mayo de 2025, remito las (10) novedades presentadas y avaladas, se comparte el link de la sesión: 
 
Resumen: Comité de Novedades 15 de mayo jueves, 15 de mayo
 

ITEM
GERENCIA DE

UNIDAD
GERENTE DE

CONVENIO
NO.

CONVENIO 
CLIENTE 

CONTRATO
DERIVADO

NOMBRE CONTRATISTA
NOMBRE DEL

PROYECTO
CIUDAD /

MUNICIPIO 
TIPO DE

CONTRATO 
NOVEDAD A
SUSCRIBIR

VALOR DE LA
ADICIÓN (SI

APLICA)

TIEMPO DE
PRÓRROGA
(SI APLICA)

FECHA DE
VENCIMIENTO

DEL
CONVENIO

MARCO

FECHA DE
VENCIMIENTO

DEL
CONTRATO
DERIVADO

FECHA DE
COMITÉ DE

NOVEDADES
CONTRACTUALES

1
Desarrollo de
proyectos 3

Edgar Andres
Montaño Hoyos

222006 MINVIVIENDA 2240241 RSE INGENIEROS S.A.S

PROGRAMA DE
CONEXIONES

INTRADOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO
BÁSICO

CARTAGENA DE
INDIAS,

BOLÍVAR

CONTRATO DE
OBRA

PRÓRROGA No.
1 DE LA

SUSPENSIÓN
No. 1 

N.A 1 MES 23/05/2025 23/05/2025 15/05/2025

2
Desarrollo de
proyectos 3

Edgar Andres
Montaño Hoyos

222006 MINVIVIENDA 2240242
LUIS FELIPE PINEDA

CASTILLO

PROGRAMA DE
CONEXIONES

INTRADOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO
BÁSICO

CARTAGENA DE
INDIAS,

BOLÍVAR

CONTRATO DE
INTERVENTORÍA

PRÓRROGA No.
1 DE LA

SUSPENSIÓN
No. 1 

N.A 1 MES 23/05/2025 23/05/2025 15/05/2025

3 Desarrollo de
proyectos 3

Edgar Andres
Montaño Hoyos

222006 MINVIVIENDA 2240112 CONSORCIO
INGENIERIA XX

PROGRAMA DE
CONEXIONES

INTRADOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE Y

ARAUQUITA,
ARAUCA

CONTRATO DE
OBRA

PRÓRROGA No.
3

N.A 1 MES 23/05/2025 23/05/2025 15/05/2025
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SANEAMIENTO
BÁSICO

4
Desarrollo de
proyectos 3

Edgar Andres
Montaño Hoyos

222006 MINVIVIENDA 2240119
PABLO ANDRES

MONTILLA
SACANAMBUY

PROGRAMA DE
CONEXIONES

INTRADOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO
BÁSICO

ARAUQUITA,
ARAUCA

CONTRATO DE
INTERVENTORÍA

PRÓRROGA No.
3

N.A 1 MES 23/05/2025 23/05/2025 15/05/2025

5
Desarrollo de
proyectos 1

Alvaro Viloria
(E)

223007 AEROCIVIL 2240207 BON SANTE

Mejoramiento de
infraestructura lado
aire de aeródromos
priorizados por la

Aerocivil.

BAHIA SOLANO,
CHOCO

OPERACION
LOGISTICA

ADICION No. 1 $333.941.527,00 N/A 31/05/2025 27/10/2025 15/05/2025

6
Desarrollo de
proyectos 1

Alvaro Viloria
(E)

223007 AEROCIVIL 2240118
FERRRETERIA EL

HIDRANTE SA

Mejoramiento de
infraestructura lado
aire de aeródromos
priorizados por la

Aerocivil.

LA PRIMAVERA
Y CUMARIBO,

VICHADA 

OPERACION
LOGISTICA

PRORROGA A 
LA

SUSPENSIÓN
$28.643.962.077,00

Prorroga a  la
suspensión

hasta el día 30
de mayo de

2025

31/05/2025 12/06/2025 15/05/2025

7
Desarrollo de
proyectos 1

Alvaro Viloria
(E)

223007 AEROCIVIL 2240092 P73 GROUP SAS

Mejoramiento de
infraestructura lado
aire de aeródromos
priorizados por la

Aerocivil.

LA PRIMAVERA
Y CUMARIBO,

VICHADA 

OPERACION
LOGISTICA

PRORROGA A 
LA

SUSPENSIÓN
$570.022.614,00

Prorroga a  la
suspensión

hasta el día 30
de mayo de

2025

31/05/2025 24/05/2025 15/05/2025

8 GPE
William Monrroy

Tinjaca
221009 DNP 089- 2210735 Municipio de San Antero

Mejoramiento y
construcción de la vía

tramo 1 Coliseo El
Cangrejo - vía Playa
Blanca, municipio de

San Antero.

Municipio de San
Antero

Contrato
Especifico

PRORROGA Y
ARMONIZACION

($852.144.836,00) 
5 meses y 27

dias
15/11/2025 18/05/2025 15/05/2025

9
Evaluación de

Proyectos
Marlly Bareño

Ariza
221014 FIDUAGRARIA 2022788

CONSORCIO  
COLOMBIA RURAL 

PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DE
VIVIENDA RURAL

ZONA NORTE

ZONA NORTE/
ATLÁNTICO,

BOLIVAR,

Contrato de
interventoría

PRÓRROGA,
ADICIÓN Y

MODIFICACIÓN
No. 4

$945.441.600, 11 meses

21/05/2025 (en
tramite de

prorroga hasta el
21/04/2026)

21/05/2025 15/05/2025

10
Evaluación de

Proyectos
Marlly Bareño

Ariza
221014 FIDUAGRARIA 2022787

CONSORCIO INTER
RURAL 2024

PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DE
VIVIENDA RURAL
ZONA CENTRO

ZONA
CENTRO/HUILA,

NORTE DE
SANTANDER,
SENTENCIA

ANDINA,
ANTIOQUIA,

TOLIMA,
BOYACA 

Contrato de
interventoría

PRÓRROGA No.
4 Y

MODIFICACIÓN
No. 5

N/A 11 meses

21/05/2025 (en
tramite de

prorroga hasta el
21/04/2026)

21/05/2025 15/05/2025

 
 
 
 
 
Cordialmente,
 

 
Oscar Javier Pérez Ruiz
Subgerente de Desarrollo de Proyectos
operez@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
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Calle 26 # 13-19 Piso 30, Bogotá D.C.
http://www.enterritorio.gov.co
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La
copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de
ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo
invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web
www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para
ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud
frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico
quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 26 de

mayo de 2025, a las 10:26:35, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 17073114
Código de Verificación 17073114250526102635

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 26 de

mayo de 2025, a las 10:23:54, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8600313427
Código de Verificación 8600313427250526102354

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 26 de mayo del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) HECTOR  PRIETO PERDOMO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 17073114:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 272296439

PIB

10:26:16

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 26 de mayo del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona FERRETERIA EL HIDRANTE S A    identificado(a) con NIT número 8600313427:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 272295905

PIB

10:23:10

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co




