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CONTRATO No. PJ 11415 de 2025  

 
FECHA: 25 de Abril de 2025 

 

CONTRATANTE:      INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO      
 
CONTRATISTA:  SVAIT.     

NIT:    811.018.630 

OBJETO:     RENOVACIÓN DE SOPORTE A LA PLATAFORMA DE BACKUP Y GARANTÍA DE 
LOS SERVIDORES RPS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, DE 
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

    
VALOR: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 

MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ML. ($ 154.742.612) IVA INCLUIDO.  
          
DURACION: Nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de inicio definida en SECOP II sin 

superar la actual vigencia.   
     
 
FECHA DE INICIO: 21 de marzo de 2025.  
    
 
Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato No. PJ 11415 de 2025, se presenta 
el Informe de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.  
 
A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración: 
 

1. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:  
 
De acuerdo con lo estipulado en el contrato PJ 11415 de 2025, se procede con la verificación correspondiente 
de facturación y Pago. 
 

✓ El Proveedor SVAIT. factura de forma correcta los ítems solicitados por la entidad, los cuales hacen 
parte del Objeto del contrato PJ 11415 de 2025, ítems que fueron entregados de acuerdo con las 
condiciones establecidas señaladas en los Documentos del Proceso.  
 

✓ La Factura electrónica de venta No. SV 796 fue radicada en la dirección indicada y con los documentos 
solicitados, tales como: RUT actualizado, Certificación Bancaria, Certificado de parafiscales y 
seguridad social, Resolución de Autorización de la DIAN. 
 

✓ El Proveedor presenta a la Entidad, un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en 
el cual manifiesta que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema 
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de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de 
conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

 
Se evidencia el cumplimiento de los requerimientos, tanto al momento de la entrega de los ítems solicitados, 
como al momento de la facturación por parte de la empresa SVAIT. 
 

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
 
Se evidencia la renovación y entrega de la garantía de los Servidores RPS que fueron solicitados en el objeto 
del contrato y sus especificaciones técnicas. Además. se recibe el certificado enviado por el proveedor y se 
realizan las validaciones correspondientes en el sitio oficial del fabricante.  
 
Como evidencia se comparten imágenes de lo descrito anteriormente. 
 
EVIDENCIA 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
 

Valor del Contrato $ 154.742.612 
Pagos Realizados $ 31,188,153.08 

Porcentaje de ejecución financiera 20.15% 
Presupuesto Restante  $ 123.554.458.92 

 
3.1 RELACION FACTURADA 

 

  
FACTURA No.  

SV 796 

SUBTOTAL $ 26,208,532 

IVA $ 4,979,621.08 

TOTAL $ 31,188,153.08 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

• El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales. De acuerdo con el porcentaje de ejecución 
y de cumplimiento del 20.15%, a la fecha se cumple con el objeto contractual de acuerdo con la 
verificación a través de la supervisión.   

 

• Durante la ejecución del contrato no se han presentado controversias que requirieran acceder a 
métodos alternativos de solución de conflictos o el recurso a la vía jurisdiccional. Adicionalmente, no se 
han presentado multas o sanciones al contratista.   
 
 

5 OBSERVACIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO.  
 

No se generan observaciones durante el tiempo de ejecución del contrato.   

 

 

Atentamente,   

 

 

 
CARLOS ALBERTO CORTÉS LÓPEZ 
JEFE DE OFICINA ADMINISTRADOR DE LA RED 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS        
SUPERVISOR  

  

 


