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FECHA: Bogotá D.C., Mayo 22 de 2025

PARA: IVAN ABELARDO SARMIENTO GALVIS
Director Técnico de Gestión Contractual

DE: Subdirector General de Infraestructura

REFERENCIA: SOLICITUD  MODIFICACION  CONTRACTUAL  No  4-  CESION
POSICION  CONTRACTUAL-  INTERVENTORÍA  LOTE  2
CORREDOR  CARRERA  SEPTIMA.  CONTRATO  DE
INTERVENTORIA IDU 1797 DE 2023

Cordial saludo Doctor Sarmiento:

Respetuosamente, y por considerar ser competencia de la Dirección Técnica   de
Gestión Contractual,  se solicita proyectar el documento  de Modificación No 4  al
Contrato de  Interventoría  1797-2023,  del  Proyecto  Lote  2  del  Corredor  de la  Carrera
Séptima del tramo 3,  de acuerdo con el “Manual de Interventoría y/o supervisión de
contratos versión 9”, el “Manual de gestión contractual vigente V- 19”, y el procedimiento
PR-GC-14 “Modificación y cesión a contratos estatales – V- 6.0”, que incluya lo siguiente:

1. Autorizar  la  cesión  de  la  posición  contractual solicitada  por  el
CONSORCIO  CORREDOR  VERDE,  con  relación  a  la  cesión  del
porcentaje  de  participación  de  la  firma  CONSULTORES
INTERVENTORES  COLOMBIANOS  SAS  –  CONCIC  SAS  (NIT
900.378.119-5) con una participación del 45 %, a la sociedad DYB
INGENIEROS  CIVILES  SAS  (NIT.  830.027.712  –  4),  con  el  fin  de
satisfacer el objeto contractual y los fines del Estado que se persiguen en
el marco de la contratación estatal.

A continuación,  se  describen los  antecedentes  más relevantes  del  contrato objeto  de
Modificación,  fundamentada  en  la  solicitud  presentada  por  la  firma  de  Interventoría
Consorcio Corredor Verde con radicado IDU 202452602024152 del 28 de noviembre de
2024 y análisis realizado por la Supervisión del Contrato de Interventoría 1797-2023, de
conformidad con lo previsto en el Manual de Supervisión y/o Interventoría aplicable.
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I. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO

1. Que, como resultado del Concurso de Méritos Abierto IDU-CMA-DG-012-2023 el día
29 de diciembre de 2023 se suscribió el Contrato de Interventoría No. IDU-1797-2023
con  el  CONSORCIO  CORREDOR  VERDE cuyo  objeto  es:  “INTERVENTORÍA
INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7
DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN), Y
DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

2. Que  el  CONSORCIO  CORREDRO  VERDE se  integró  inicialmente  por
CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S. –CONCIC S.A.S. - con
NIT.:  900.378.119-5,  con  una  participación  del  45%,  BAC  ENGINEERING
CONSULTANCY GROUP – SUCURSAL COLOMBIA con Nit. 900.782.236-0, con una
participación del  10% y SUBTERRA INGENIERÍA SL SUCURSAL COLOMBIA con
NIT.: 901.149.257-5, con una participación del 45%.

3. Que, de conformidad con la Cláusula 6 del contrato de Interventoría No. IDU-1797-
2023,  el  plazo total  del  Contrato  sin incluir  el  plazo de liquidación del  Contrato se
determinó en SETENTA Y CUATRO (74) MESES, contados a partir  de la fecha de
suscripción del acta de inicio, lo cual acaeció el 19 de febrero de 2024, de acuerdo con
la siguiente distribución por Etapas:

ETAPA
DURACIÓN DE

ETAPA
PRECONSTRUCCIÓN  8 meses

CONSTRUCCIÓN
construcción 28 meses

Recibo de las obras  2 meses
MANTENIMIENTO 36 meses

TOTAL 74 meses

4. Que, el contrato actualmente se encuentra en la Etapa de Preconstrucción, cuya fecha
de terminación es el 08 de octubre de 2025.

5. Que, conforme a la  Cláusula 9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO,  se estipulo
como valor  estimado del  Contrato  de Interventoría No.  IDU-1797-2023  la  suma de
CUARENTA  MIL  SEISCIENTOS  UN  MILLONES  CUARENTA  Y  CUATRO  MIL
CUATROCIENTOS  DOS  PESOS  M/CTE.  ($40.601.044.402)  incluido  IVA  y  demás
impuestos a que haya lugar. incluido IVA, y demás costos directos e indirectos que
demande la prestación del servicio 
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.DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL
VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA ACTIVIDADES DE

PRECONSTRUCCIÓN (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)
$ 2.798.523.286

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA ACTIVIDADES DE
PRECONSTRUCCIÓN (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)

$ 530.009.424

VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN
(INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)

$ 3.319.532.710

VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LAS FASES DE EJECUCIÓN Y
ENTREGA DE OBRA (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA)

$ 24.643.174.199

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LAS FASES DE
EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE

VIGENCIA)
$ 4.682.203.098

VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LAS FASES DE EJECUCIÓN Y ENTREGA
DE OBRA (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)

$ 29.325.377.297 

VALOR PARA EL FONDO DE CUBRIMIENTO $  2.616.176.770
VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO

(INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA)
$ 4.487.359.349

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO D ELA INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE
MANTENIMIENTO (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA) 

$ 852.598.276

VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO
(INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA IVA)

$ 5.339.957.625

COSTO ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA (INCLUYE ELEMENTOS SST,
CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)

$ 40.601.044.402

6. Que mediante  el  modificatorio  No 3  de Prorroga  No 2  y  Adición  No 1,  se  acordó
modificar la CLÁUSULA 9. VALOR DEL CONTRATO en su numeral 9.1 del Contrato
de Interventoría No. IDU-1797-2023, de conformidad con la prórroga, de la tal manera
que  el  valor  actual  del  presente  Contrato  es  la  suma  de  CUARENTA  Y  UN MIL
NOVECIENTOS  VEINTESEIS  MILLONES  OCHOCIENTOS  DOCE  MIL
SETECIENTOS  VEINTITRES PESOS M/CTE.  ($41.926.812.723,00)  incluido  IVA,  y
demás costos directos e indirectos que demande la prestación del servicio.

7. Que  el  Contrato  IDU-1797-2023  en  la  Etapa  de  Preconstrucción  cuenta  con  las
siguientes garantías:

Aseguradora Amparo Póliza No

Vigencia
Suma 
asegurada

Desde Hasta Valor
Mundial de

seguros
Cumplimiento

CBC-
10052884

18/10/20
24

7/07/20
28

 $   
10.578.326.033,1
0 

Prestaciones sociales
CBC-
10052884

18/10/20
24

7/11/20
30

 $     
3.526.108.677,70

Calidad de servicio
CBC-
10052884

7/11/202
7

7/11/20
32

 $   
10.578.326.033,1
0 

Predios, labores y 
operaciones

CBC-
100009560

19/02/20
24

7/11/20
27

 $     
2.030.052.220,10
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Patronal
CBC-
100009560

19/02/20
24

7/11/20
27

 $         
609.015.666,03 

Contratistas y 
subcontratistas

CBC-
100009560

19/02/20
24

7/11/20
27

 $         
609.015.666,03 

Vehículos propios y no 
propios

CBC-
100009560

19/02/20
24

7/11/20
27

 $         
609.015.666,03 

8. Que, en el desarrollo del Contrato de Interventoría IDU-1797-2023, a la fecha se han
suscrito las siguientes modificaciones:

MODIFICACIONES, ADICIONES,
PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES

FECHA ASUNTO

Aclaratorio No. 1 10/04/2024

ACLARATORIO:  Aclarar  el  Contrato  de
Interventoría  No IDU-1797-2023,  en  el  sentido
de  señalar  que  el  número  de  identificación
tributaria  del  Interventor  CONSORCIO
CORREDOR  VERDE  de  conformidad  con  el
RUT expedido por la DIAN es 901.785.131-3

Modificatorio No. 1 18 oct 2024

• Prorroga  el  plazo  de  ejecución  del  Contrato  de
Interventoría  No. IDU-1797 2023,  por el  término  de
CUATRO  (4)  MESES  Y  QUINCE  (15)  DÍAS
CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la
fecha del vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y
suspensiones, si a ello hubo lugar, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente documento
y  los  anexos  que  sustentan  el  mismo.  La  presente
prórroga se aplicará a la Etapa de Preconstrucción.

• Modifica la CLÁUSULA 6. PLAZO del Contrato de
Interventoría No. IDU-1797-2023, de conformidad con
la presente prórroga.

Traslada  del  Fondo  de  Cubrimiento  a  la  bolsa  de
Remuneración  de  la  Interventoría  para  la  Fase  de
Preconstrucción,  la  suma  de  MIL  OCHOCIENTOS
SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA
Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS
MDA/CTE ($1.867.237.149) IVA y Ajustes incluidos, suma
asociada a los costos de la prórroga de los 4 meses y 15 días
calendario del contrato de Interventoría, y en consecuencia,
MODIFICA la CLÁUSULA 9 VALOR DEL CONTRATO.

Modificatorio No. 2 21/12/2024 Modifica la Cláusula 11 “APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES” del Contrato de Interventoría No. 
IDU-1797-2023, en el sentido de incorporar la 
reprogramación de vigencias futuras.

Vigencia CDP actualizado Valor

2024 202401 5757 $ 1.742.754.670

2025 202412 9236 $ 10.339.513.262

2026 202412 9236 $ 11.877.724.929

2027 202412 9236 $ 6.678.401.003

2028 202412 9236 $ 4.622.692.913

2028 202412 9237 $ 1.073.924.816

2029 202412 9237 $ 1.673.186.728
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2030 202412 9237 $ 2.592.846.081

Modificatorio No. 3
06/05/2025

Prorroga el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría
No. IDU-1797- 2023, por el término de CINCO (5) MESES,
a la Etapa de Preconstrucción.  Modifica la CLÁUSULA 6.
PLAZO  6.1.  El  plazo  total  estimado  del  Contrato  de
Interventoría  es  de  OCHENTA  Y  TRES  (83)  meses  y
QUINCE (15) días.  Modifica  la  CLÁUSULA 7.  ETAPAS
DE  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  DE
INTERVENTORÍA  en  su  numeral  7.3.  Etapa  de
Preconstrucción literal (b) 
La duración estimada para la Etapa de Preconstrucción es de
DIECISIETE (17) meses y QUINCE (15) días. Modifica la
CLÁUSULA 9. VALOR DEL CONTRATO en su numeral
9.1  El  valor  del  presente  Contrato  es  la  suma  de
CUARENTA  Y  UN  MIL  NOVECIENTOS  VEINTESEIS
MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS
VEINTITRES  PESOS  M/CTE.  ($41.926.812.723,00)
incluido  IVA,  y  demás  costos  directos  e  indirectos  que
demande la  prestación  del  servicio.  Traslada del  Fondo de
Cubrimiento a la bolsa de Remuneración de la Interventoría
para la Fase de Preconstrucción, la suma de SETECIENTOS
CUARENTA  Y  OCHO  MILLONES  NOVECIENTOS
TREINTA  NUEVE  MIL  SEISCIENTOS  DIECINUEVE
PESOS MDA/CTE ($748.939.619). Modificar la Cláusula 11
“APROPIACIONES PRESUPUESTALES” del Contrato de
Interventoría No. IDU-1797-2023, en el sentido de incorporar
el respaldo presupuestal correspondiente a la ADICION No 1
del contrato de Interventoría IDU-1797-2023.

9. Que, la Entidad actualmente NO adelanta ningún proceso administrativo sancionatorio
contra la firma interventora CONSORCIO CORREDOR VERDE.

(…)” 

II. SOLICITUD  DEL  CONTRATISTA  DE  INTERVENTORÍA  –  CONSORCIO
CORREDOR VERDE

Mediante comunicado CCV-1797-2024-1078, con radicado IDU 202452602024152 del 28
de noviembre de 2024, el CONSORCIO CORREDOR VERDE solicitó al IDU, la cesión de
la posición contractual de la empresa CONCIC miembro del consorcio, en el marco del
contrato  de  interventoría  IDU-1797-2023.  Considerando  la  reestructuración  interna  del
consorcio,  y  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  relacionadas  con  el  contrato  de
interventoría IDU-1797-2023. 

Comunicado CCV-1797-2024-1078
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Por  medio  del  presente,  y  en  calidad  de  parte  integrante  del  Consorcio  Corredor  Verde,
Interventoría  del  proyecto  en  referencia,  solicitamos  formalmente  la  cesión  de  la  posición
contractual de la empresa CONCIC participante del 45%, miembro del consorcio, en el marco del
contrato 1797-2023 suscrito con el Instituto de Desarrollo Urbano.

Esta  solicitud  responde  a  una  reestructuración  interna  del  consorcio  y  se  realiza  en  estricto
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el contrato y la normativa aplicable. Para ello,
proponemos  como  cesionaria  a  DYB  INGENIEROS  CIVILES  con  el  mismo  porcentaje  de
participación, quien cuenta con la capacidad técnica, financiera y operativa necesaria para asumir
las responsabilidades correspondientes.

Adjunto al  siguiente  enlace se encontrará toda la documentación necesaria para el  trámite  en
mención:

https://www.dropbox.com/scl/fo/qcpkaj5hdot9euh7mm840/AAQL4Vjn1HVeQyD_nm6NvDA?
rlkey=biptagzc3c8e9949tydwmfg3d&st=oto4eewy&dl=0”

III. ANÁLISIS  DE LA SUPERVISIÓN DEL  CONTRATO  DE INTERVENTORÍA
IDU-1797-2023

En atención a la solicitud del Consorcio Corredor Verde, radicada mediante oficio IDU
202452602024152  del  28  de noviembre  de  2024,  se  procede a  presentar  el  proceso
adelantado  y  el  análisis  correspondiente  del  área  supervisora  del  citado  contrato  de
interventoría, así: 

VIABILIDAD DE CESION DE LA POSICIÓN CONTRACTUAL:

Teniendo en cuenta que, el contratista interventor, CONSORCIO CORREDOR VERDE ha
solicitado la  autorización para la  cesión de la  posición consorcial  de CONSULTORES
INTERVENTORES  COLOMBIANOS  CONIC  SAS,  con  NIT.  900.378.119-5  en  su
porcentaje  del  45%  de  participación  a  D  &  B  INGENIEROS  CIVILES  SAS  con  NIT.
830.027.712-4 del 45 %, en atención al acuerdo privado que suscribieron, la Supervisión
del contrato ha revisado los soportes presentados, encontrándose en orden y claridad, así
mismo ha desarrollado el proceso con las áreas del INSTITUTO a las que les corresponde
emitir concepto, para disponer de todos los elementos y aceptar la cesión solicitada, en
cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos.

En relación con los requisitos requeridos para la cesión de la posición contractual,  se
procede a relacionar el cumplimiento de cada uno de ellos, así:

1. Documento privado de cesión cedente – cesionario.
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Se aporta el documento privado de cesión.

2. Concepto  de  la  aseguradora,  en  el  cual  se  verifique  que  los  cesionarios  serán
amparados dentro del contrato de seguro correspondiente. 

Se adjunta comunicado del interventor, el cual da cuenta de la gestión adelantada ante la
Aseguradora  y  la  respuesta  de  la  misma.  Dicha  comunicación  concluye  que  la
aseguradora “(…) no encontramos impedimentos para realizar la cesión, y se procederá
con la misma una vez contemos con el acta de aprobación firmada por la entidad (…)”.

3. Certificado de existencia y representación legal cesionaria (No mayor a 30 días)

Se adjunta certificados de existencia y representación legal, expedido dentro de los 30
días calendario anteriores a la última solicitud de cesión.

4. RUP del cesionario.

Se aporta el documento, expedido dentro de los 30 días calendario anteriores a la última
solicitud de cesión.

5. RUT del cesionario.

Se aporta el documento

6. RIT del cesionario.

Se aporta el documento

7. Certificados  de  antecedentes  disciplinarios  y  fiscales  actualizados  de  la  sociedad
cedente y las firmas cesionarias. (No mayor a 30 días)

Se aportan los antecedentes disciplinarios y fiscales de la sociedad cedente y cesionarias.

8. Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas, disciplinarios de
la Personería de Bogotá y certificado REDAM actualizados del representante legal de
las firmas cesionarias. (No mayor a 30 días)

Se  aportan  los  antecedentes  fiscales,  judiciales,  medidas  correctivas,  disciplinarios  y
certificado REDAM actualizados, de los representantes legales de las firmas cesionarias.
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9. Certificación bancaria del consorcio.

Se aporta certificación bancaria del consorcio. 

10. Concepto SGGC en materia de SARLAFT de los cesionarios:

Se aporta memorando de la solicitud de consultas en el SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE  RIESGO  DE  LAVADO  DE  ACTIVOS  Y  FINANCIACIÓN  DEL  TERRORISMO  –
SARLAFT,  efectuada  a  las  empresas  cesionaria  mediante  memorando  STEST
202534600121473  del  16  de  abril  de  2025.  Consulta  que  fue  contestada  por  la
Subdirección General de Gestión Corporativa con memorando SGGC 202550500132123
del  30 de abril  de 2024,  en el  cual  se informa, que no se evidenciaron alertas en el
sistema para ninguna de las empresas que reciben la cesión, tal y como se menciona a
continuación:

“(…)
De conformidad con el requerimiento de referencia, nos permitimos informar que una vez validada la
información sobre las empresas que conforman el Consorcio Corredor Verde:

● BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP identificada con NIT: 900.782.236-0

● SYSTRA SUBTERRA INGENIERIA SLU SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT No.
901.149.257-5

● CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS CONCIC SAS, identificada con
NIT 900.378.119-5, 

Así mismo, el cesionario (45%)

DYB INGENIEROS CIVILES SAS identificada con NIT. 830.027.712–4 

No se evidenciaron alertas relacionadas con el Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo.
(…)”

11. Concepto financiero, técnico y jurídico de la Supervisión del Contrato de interventoría
1797-2023.

12. Evaluación y concepto de DTPS.
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Mediante memorandos STEST 202534600030993 y STEST 202534600041823, se remitió
la solicitud de evaluar la factibilidad de ese negocio jurídico y aclaraciones requeridas; es
decir se solicitó concepto para  la cesión de posición contractual dentro del consorcio
mencionado,  con lo  cual  se pretende verificar  si  la  compañía  receptora de la  cesión,
cumple  con  los  requisitos  estipulados  para  todos  los  oferentes  dentro  del  proceso
licitatorio,  mediante  el  cual  se  seleccionó  al  contratista  actualmente  a  cargo  de  la
ejecución del  contrato de interventoría IDU 1797 de 2023.  En respuesta,  la  Dirección
Técnica De Procesos Selectivos – DTPS emitió concepto a través del memorando DTPS
202541500082783  del  13  de  marzo  de  2025,  en  el  cual  indica  que  los  posibles
cesionarios cumplen con la documentación requerida de conformidad con los requisitos
habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección IDU-CMA-
DG-012-2023 tal como se establece en la cláusula 28 del contrato IDU-1797 de 2023 y de
acuerdo con el informe de evaluación rendido por el Comité Evaluador, concluyendo lo
siguiente: 

“(…)

∙ Contratista:  CONSORCIO  CORREDOR  VERDE,  Integrado  por:  CONSULTORES  INTERVENTORES
COLOMBIANOS  CONIC  SAS  NIT.  900.378.119-5  con  una  participación  del  45%,  BAC  ENGINEERING
CONSULTANCY  GROUP-SUCURSAL  COLOMBIA  NIT.  900.782.236-0  con  una  participación  del  10%  y
SUBTERRA INGENIERIA SL SUCURSAL COLOMBIA NIT. 901.149.257-5 con una participación del 45%.

● Posible  cedente:  CONSULTORES  INTERVENTORES  COLOMBIANOS  CONIC  SAS,  con  NIT.
900.378.119-5 de su porcentaje del 45% de participación. 

●  Posible cesionario postulado: D & B INGENIEROS CIVILES SAS con NIT. 830.027.712-4 del 45 %
de participación

●  Posible  cesionario  y  modificación  del  porcentaje  de  participación  de  la  estructura  plural:
CONSORCIO  CORREDOR  VERDE,  Integrado  por:  BAC  ENGINEERING  CONSULTANCY  GROUP-
SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900.782.236-0 con una participación del 10%, SUBTERRA INGENIERIA SL
SUCURSAL COLOMBIA NIT. 901.149.257-5 con una participación del 45% y D & B INGENIEROS CIVILES
SAS NIT. 830.027.712-4 con una participación del 45%. 

(…)”
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Dicho  lo  anterior,  mediante  memorandos  STEST  202534600145673,  la  Subdirección
General de Infraestructura solicitó a la Dirección Técnica de Gestión Contractual convocar
al Subcomité de Gestión para el Seguimiento en la ejecución contractual, con el objeto de
poner  en  consideración  la  cesión  de  la  posición  contractual  de  CONSULTORES
INTERVENTORES  COLOMBIANOS  CONIC  SAS,  con  NIT.  900.378.119-5  de  su
porcentaje del 45% de participación a la sociedad D & B INGENIEROS CIVILES SAS NIT.
830.027.712-4 con una participación del 45%. en el Contrato de interventoría IDU1797-
2023.

El  Subcomité de Gestión para el  Seguimiento  a la  Ejecución Contractual  del  IDU, en
sesión del  16 de mayo de 2025,  analizó  la  solicitud  de autorización  de cesión de la
posición contractual en el marco de la ejecución del Contrato No. IDU-1797-2023, con
base  en  la  ficha  técnica  y  el  contexto  presentado  por  la  Subdirección  Técnica  de
Ejecución del Subsistema de Transporte, en consecuencia, por unanimidad los miembros
del subcomité acogieron la recomendación puesta a su consideración y recomendaron al
ordenador del gasto continuar con el trámite.

Por todo lo descrito anteriormente, la Dirección Técnica de Construcciones y la Dirección
Técnica  de  Proyectos,  con  el  apoyo  de  la  Subdirección  Técnica  De  Ejecución  Del
Subsistema De Transporte – STEST,  como supervisoras del Contrato de Interventoría
IDU  1797-2023,  consideran  viable  la  modificación  de  la  conformación  del  Consorcio
Corredor  Verde  y  en  consecuencia  la  autorización  de  la  cesión  de  los  derechos  de
participación en las condiciones expuestas por la interventoría en la solicitud, teniendo en
cuenta que se cumplen la totalidad de requisitos requeridos en el proceso de selección,
los manuales y procedimientos, para tal efecto.

Aunado a lo anterior, es indispensable hacer primar el interés general, y los fines que
fundamentaron  la  contratación,  y  se  considera  que  la  cesión  del  contrato  es  una
herramienta técnica y jurídicamente eficiente y eficaz para continuar y culminar el contrato
de obra IDU 1727-2023.

La función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales
de  todos  los  habitantes,  de  conformidad  con  los  principios,  finalidades  y  cometidos
consagrados en la Constitución Política y la Contratación conforme ordena la ley 80 de
1993. Siendo entonces claro que, la presente solicitud se deriva y atiende propiamente,
los principios de que trata el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, marco normativo para la
evaluación y procedencia de las decisiones que deben adoptarse por parte del Instituto,
con arreglo al principio de transparencia, economía y responsabilidad.
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Por lo expuesto, se está obrando dentro del marco legal y los mandatos que las leyes en
materia de contratación pública imponen para dirimir y resolver la causa que se encuentra
impidiendo la ejecución de una obra pública, toda vez que, de conformidad con lo reglado
en el artículo 32, numeral 1ro, de la Ley 80 de 1993, es deber de la Entidad contratar una
Interventoría independiente que realice el control y vigilancia a la obra pública objeto de
seguimiento.

En virtud de lo anterior, las áreas supervisoras del Contrato de interventoría IDU 1797-
2023,  consideran  procedente  y  viable  autorizar  la  cesión  de  la  posición  contractual
solicitada por el  CONSORCIO CORREDRO VERDE en virtud del Contrato IDU 1797-
2023,  con relación a  la cesión del  porcentaje de participación de  CONSULTORES
INTERVENTORES  COLOMBIANOS  CONIC  SAS,  con  NIT.  900.378.119-5  de  su
porcentaje de participación del 45%, a la sociedad D & B INGENIEROS CIVILES SAS
NIT.  830.027.712-4  con  una  participación  del  45%  en  el  Contrato  de  interventoría
IDU1797-2023, para poder culminar las actividades objeto del contrato.

1. SUSTENTO JURÍDICO

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993, señala: “Artículo 3o. De los Fines de la Contratación
Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con
la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales,
la  continua  y  eficiente  prestación  de  los  servicios  públicos  y  la  efectividad  de  los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de
dichos fines”.

Así mismo, el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, establece: “Artículo 4o. De los Derechos y
Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el
artículo anterior, las entidades estatales: ... Actuarán de tal modo que por causas a ellas
imputables,  no  sobrevenga  una  mayor  onerosidad  en  el  cumplimiento  de  las
obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán
los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos
pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones
litigiosas que llegaren a presentarse.”
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Por su parte, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, prevé:  “Artículo 41o. Los contratos
estatales  son  "Intuito  personae"  y,  en  consecuencia,  una  vez  celebrados  no  podrán
cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante.”

Corolario, se tiene que el Consejo de Estado, en Sentencia 1999-03028 de marzo 16 de
2015, precisó lo siguiente, respecto a la figura de la cesión de contrato:

“1.3. En materia de contratación estatal, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 expone una
regla especial que se aplica de manera preferente a las normas contenidas en el Código
de Comercio sobre cesión de contratos, y es la contenida en el inciso tercero que reza:
“(...)  Los contratos  estatales  son “Intuito  personae”  (sic)  y,  en consecuencia,  una vez
celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante”.
Esta disposición tiene una razón de ser fundamental en materia de contratación estatal,
ya que, sin excepción alguna e independientemente del modo de contratación que se
desarrolle (17) , los negocios celebrados con los contratistas, se derivan de sus calidades
técnicas,  económicas  y  financieras,  para  efectos  de  cumplir  con  los  fines  estatales
contenidos en el artículo 3o de la Ley 80 de 1993; por lo tanto, en consideración a que los
contratos  estatales  tiene  la  característica  de  ser  “intiutu  personae”,  es  necesaria  la
autorización previa y por escrito de la misma.

Y es que es tan importante la característica de los contratos estatales consistente en que
son catalogados “intuitu  personae”,  que la  entidad contratante debe observar,  bajo su
potestad discrecional pero objetiva, teniendo en cuenta o el estudio de conveniencia de la
obra,  los  pliegos  de  condiciones  o  disposiciones  que  lo  regule  o  reglamente,  que  el
tercero, quien ostente la nueva posición contractual, cumpla con el objeto del contrato, por
cuanto se encuentra de por medio el interés general.

Para el efecto, se ha establecido que la autorización previa y por escrito por parte de la
entidad contratante de la cesión que se pretenda realizar del contrato, exige que la propia
entidad estudie si el futuro cesionario cumple con ciertos requisitos necesarios para la
consecución del objeto del contrato. Para el efecto, la cesión i) debe recaer en un tercero;
ii) el cesionario debe tener capacidad jurídica para continuar con la ejecución del objeto
contractual y no estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
para  contratar  y  por  último  iii)  debe  contar  con  una  capacidad  técnica,  económica  y
financiera suficiente para cumplir con las obligaciones y el objeto del contrato estatal (18).
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Respecto del primero, debe entenderse que tercero, en términos generales, será aquél
diferente  a  la  persona  contratista  (persona  jurídica,  natural  o  integrantes  de  unión
temporal o consorcio) y de la entidad estatal.

En  cuanto  al  segundo  requisito,  es  importante  recordar  que  el  tercero,  quien
potencialmente sería cesionario del contrato, asume la posición contractual del cedente
dentro del contrato estatal y por lo tanto, las disposiciones, los pliegos de condiciones y el
contrato mismo serán aplicables a quien asuma la nueva posición contractual,  porque
implica que cumple con las mismas calidades que el contratista cedente.

Por último, el cesionario debe contar con capacidad técnica, económica y financiera
para  cumplir  con el  objeto  del  contrato.  si  bien  tal  exigencia  no  se  encuentra  en
ninguna de las disposiciones contenidas en el estatuto general de contratación, teniendo
en  cuenta  el  cesionario  sustituye  la  posición  contractual  del  cedente  (contratista),  es
indispensable que la entidad, en aras de proteger el interés público, el cumplimiento de
los fines del Estado contenidos en la Carta Política y aquellos fines de contratación (L.
80/93, art.3°), analice y verifique que el tercero, con sus calidades, se reitera, por tratarse
de un contrato  intuite personae, pueda cumplir con las obligaciones inherentes al
objeto del contrato. Significa que el potencial cesionario del contrato estatal debe
cumplir  con los mismos requisitos que se exigieron al  contratista,  para  que así
pueda ingresar a ser parte del contrato estatal y ejecutar su objeto y el cumplimiento de
las prestaciones.

Adicionalmente  es  importante  destacar  que  el  proceso  de  cesión  del  contrato  y  las
exigencias que se le impongan al tercero, no puedan alterar ni burlar los procedimientos
de selección del contratista, en otras palabras, la figura de cesión del contrato, no puede
servir como instrumento para desviar las obligaciones que tiene la entidad contratante del
cumplimiento de los parámetros de la selección objetiva.

La administración contratante al  analizar la posibilidad o no de autorizar la cesión del
contrato, debe observar por ejemplo, el tipo selección a que se llegó al contrato estatal, el
tipo de contrato a ceder; el porcentaje de ejecución del contrato, todo porque teniendo en
cuenta que los contratos estatales son “intuite personae” las calidades del tercero que
asumirá la posición contractual  del  contratista,  debe ser  similares a las de este
último  por  cuanto  el  fin  de  la  contratación  es  el  cumplimiento  del  objeto  del
contrato del interés general. (Negrilla y subrayado fuera de texto).”
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Por su parte, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 o Estatuto General de Contratación,
dispone:  “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y
con  la ejecución  de los  mismos,  las  entidades  buscan  el  cumplimiento  de  los  fines
estatales, la continuidad y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad
de  los derechos e intereses de los administradores que colaboran con ellas en la
consecución de dichos fines.

Los particulares por su parte tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar los contratos
con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen
una función social que, como tal, implica obligaciones”.

La posibilidad de introducir modificaciones al contrato estatal se encuentra prevista en
los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, que facultan a las entidades contratantes a
modificar  los  contratos  de común acuerdo o de forma unilateral,  para  “(…)  evitar  la
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la
inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. Lo que no significa que pueda
llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad c contratante, pues,
por  el  contrario,  la  modificación del  contrato  debe  ser  excepcional  en  virtud  de  los
principios de planeación y seguridad jurídica. 

A su vez, la Corte Constitucional respecto de la modificación contractual, ha establecido
que:  “Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a
los cuales sirve el contrato”.1 

"Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las
entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma
unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios
públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre
otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 20012,  la Corte Constitucional
señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser
un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal3. Al respecto,

1 Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver 
la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
2 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
3 Ver también la sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo, sobre la constitucional de la 
posibilidad de prorrogar los contratos de concesión portuaria (artículo 8ºde la ley 1º de 1991).
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vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:

“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los
restantes  elementos  del  mismo.  Por  mutabilidad  del  contrato  estatal  se entiende  el
derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las
obligaciones a cargo del  contratista particular, cuando sea necesario para el
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.”4 

“2.1.2.  La  modificación  de  los  contratos  estatales  es  especialmente  importante  en
aquellos por  naturaleza  incompletos, es  decir,  (i)  los  afectados  por  asimetrías  de
información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su
ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante
los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general
con los  contratos  de largo plazo En efecto,  con el  paso del  tiempo,  pueden surgir
nuevas  exigencias  sociales,  tecnológicas,  culturales,  etc.  sobre  la  forma  cómo  el
Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o
simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al
momento  del  diseño  del  negocio,  para  que  las  que tampoco  era  posible,  en dicho
momento,  prever  un  remedio  adecuado  y  específico.  En  este  tipo  de  contratos  es
preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica
de las controversias para evitar el fracaso (...)".

4 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio  Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad.  1.952,
C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. En este concepto la Sala de Consulta se ocupó, entre otras preguntas,
de la siguiente formulada por el Ministerio de Transporte: “1. ¿Bajo el supuesto que en un contrato de
concesión existan razones de conveniencia que permitan una mejora del objeto contratado y una mejor
prestación  del  servicio  público  encomendado a  la  entidad  estatal  contratante,  es posible, por fu era de lo
dispuesto  en  el  artículo  16  de  la  Ley  80  de  1993  y  en  caso  de  que  las  partes  hubieran pactado una
modificación de común acuerdo desde la licitación, acudir a tal previsión y modificar el contrato, teniendo en
cuenta, además, que con la modificación se busca un efectivo cumplimiento de los fines estatales y una
eficiente prestación de los servicios públicos”
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Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las
entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

De  esta  forma,  es  posible  afirmar  que  las  modificaciones  al  contrato  estatal  son
posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecución del objeto
del contrato estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica. En este sentido,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y
Servicio Civil, coinciden en establecer que, para las modificaciones contractuales, es
necesario que exista: “una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente a la
mera voluntad de los contratantes” 5 y que dicha modificación sea “en virtud de los
principios de planeación y seguridad jurídica”6

Igualmente, en el mismo concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil previamente
citado, se establece que:

“La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar
los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la
infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza
locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A
manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas,
económicas  y  financieras,  (artículo  4.8),  no  sobrevenga mayor  onerosidad,  (artículo
4.9), acordarán         los         mecanismos         y         procedimientos         pertinentes         para         precaver         o  
solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los
servicios públicos a su cargo y asegurar la   inmediata, continua y adecuada prestación  ,
(artículo 14);  etc.  Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una
causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.”7 (Subraya fuera de texto)

5 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto jurídico del 13 de agosto de 2009. 
Radicación No.: 11001-03-06-000-2009-000 33-00(1952). Consejero Ponente Enrique José Arboleda Perdomo. 

6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012. Referencia: expediente D-8699. 
Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
7 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto jurídico del 13 de agosto de 

2009. Radicación No.: 11001-03-06-000-2009- 00033-00(1952). Consejero Ponente Enrique Jose Arboleda 

Perdomo.
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De igual forma se precisa que, la presente modificación no genera costos a la Entidad
y se mantienen las  condiciones de pago iniciales.  Las  demás cláusulas continúan
vigentes y sin    modificación.

En virtud de lo expuesto, se concluye que legal y jurisprudencialmente es viable  que las
partes del contrato estatal, de manera bilateral, procedan a modificar el contrato ante la
existencia de una causa cierta y debidamente justificada y autorizar  la  cesión de la
posición  contractual, con el    fin  de salvaguardar  los  fines  públicos  que orientan la
actividad contractual de la   Administración.

En concordancia con el propósito primordial del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, de
lograr la ejecución del objeto contratado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3º de la Ley 80 de 1993, se solicita tramitar la autorización de cesión solicitada:

IV. CLAUSULADO PROPUESTO POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA IDU-1797-2023.

PRIMERA  –  AUTORIZACIÓN:  De  conformidad  con  la  parte  considerativa  de  este
documento, el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU autoriza la cesión de participación de
CONSULTORES  INTERVENTORES  COLOMBIANOS  CONIC  SAS,  con  NIT.
900.378.119-5 de su porcentaje de participación,  a la sociedad D & B INGENIEROS
CIVILES SAS NIT. 830.027.712-4 en los siguientes porcentajes:

PARTICIPACIÓN  DEL  INTEGRANTE  CONSULTORES  INTERVENTORES
COLOMBIANOS CONIC SAS EN EL CONSORCIO CORREDOR VERDE
ACTUAL SOLICITUD
CONSULTORES  INTERVENTORES
COLOMBIANOS CONIC SAS (45%)

D  &  B  INGENIEROS  CIVILES  SAS
(45%)

PARÁGRAFO: Los  porcentajes  de  participación  CONSORCIO  CORREDOR  VERDE
quedarán de la siguiente manera con la posición que asume el CESIONARIO,  D & B
INGENIEROS CIVILES SAS.:

                     CONSORCIO CORREDOR VERDE
INTEGRANTES                                              PORCENTAJES DE
PARTICIPACION
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DYB INGENIEROS CIVILES SAS  45%

BAC  ENGINEERING  CONSULTANCY  GROUP–  SUCURSAL
COLOMBIA

10%

SYSTRA SUBTERRA INGENIERIA SLU SUCURSAL COLOMBIA 45%

SEGUNDA. – ACEPTACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LA POSICIÓN CONTRACUAL
DEL  CONTRATO  DE  INTERVENTORÍA  No.  IDU-1797-2023  El  IDU  declara  que
ACEPTA  la  manifestación  contenida  en  el  documento  de  “CESION DE POSICION
CONTRACTUAL”  en  donde  la  sociedad  D  &  B  INGENIEROS  CIVILES  SAS  NIT.
830.027.712-4,  asume  las  obligaciones  de  CONSULTORES  INTERVENTORES
COLOMBIANOS CONIC SAS, con NIT. 900.378.119-5, en su calidad de integrante del
CONSORCIO CORREDOR VERDE, asociadas al Contrato de interventoría No. IDU-
1797-2023, por lo que la sociedad cesionaria se obliga a cumplir con lo pactado en el
contrato,  sus  modificatorios,  las  estipulaciones  del  proceso  de  selección  y  demás
documentos del concurso de méritos IDU-CMA-DG-012-2023 y la oferta presentada, en
el  marco  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  893 del  Código  de  Comercio  Colombiano,
Decreto Ley 410 de 1971.

TERCERA.  –  COMPROMISOS:  Con  la  autorización  y  aceptación  de  la  cesión,  la
sociedad cesionaria asume las obligaciones derivadas de la ejecución del CONTRATO
DE INTERVENTORÍA No. IDU-1797-2023, en el estado en que se encuentra.

CUARTA.  -  MANIFESTACIÓN:  Con  la  suscripción  del  presente  documento,  las
sociedades cesionarias declaran que conocen y han revisado cuidadosamente todos
los  asuntos  e  informaciones  relacionados  con  la  celebración  y  ejecución  del
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IDU-1797-2023  y de la presente Autorización y
Aceptación de Cesión, la forma de pago del Contrato, la posibilidad real de ejecutar
todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, la situación
actual y avance de ejecución del Contrato, así como los lugares donde se ejecutará el
mismo, y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento
del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta para tomar la decisión de asumir la
posición de la sociedad Cedente.
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Declara igualmente que ha realizado el examen completo de los sitios de la obra y que
ha  investigado  plenamente  los  riesgos,  en  particular,  los  asociados  a  la  situación
técnica, económica, financiera y jurídica del Contrato objeto de cesión, y en general,
todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, teniendo en
cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este Contrato. El hecho de que el
Cesionario no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación
de
los  costos,  no  lo  eximirá  de  responsabilidad  por  la  ejecución  del  CONTRATO  DE
INTERVENTORÍA No. IDU-1797-2023, ni le dará derecho a reconocimiento adicional
alguno  por  parte  del  IDU ya  que el  CESIONARIO asume la  carga  de efectuar  las
investigaciones  y verificaciones necesarias  para  la  suscripción de la  cesión que en
virtud del presente documento el IDU autoriza.

QUINTA – GARANTÍAS: EL CONSORCIO CORREDOR VERDE,  se comprometen a
constituir o actualizar las garantías contractuales de conformidad con las estipulaciones
del  CONTRATO  DE  INTERVENTORÍA  No.  IDU-1797-2023,  documento  que  debe
presentar para aprobación del IDU, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
firma del presente documento.

PARÁGRAFO: La  constitución  de  la  garantía  y  su  correspondiente  aprobación  se
considera requisito de ejecución del contrato cedido. En caso de incumplimiento de la
obligación  consagrada  en  esta  cláusula,  el  CESIONARIO  se  hará  acreedor  a  las
sanciones contractuales pactadas en el contrato.

SEXTA  -  DOCUMENTOS:  Para  todos  los  efectos,  hacen  parte  de  la presente
Modificación  al  CONTRATO  DE  INTERVENTORÍA  No.  IDU-1797-2023,  los
documentos enunciados en la parte considerativa, los cuales integran el presente
documento.

SÉPTIMA  – PROBIDAD Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las  partes  que
suscribimos el presente documento, manifestamos expresamente que: 1. No estamos en
causal de inhabilidad alguna para suscribir el presente documento. 2. No hemos ofrecido
ni dado sobornos, ni ninguna otra forma de dadiva, prebenda o halago a ningún servidor
público, asesor o contratista de prestación de servicios profesionales  del  Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU), en relación con la modificación del contrato o la ejecución del
mismo y  nos  comprometemos  a  no  permitir  que  nadie, bien  sea  empleado,  agente,
asesor  o  representante  de  las  partes  lo  haga  en  nuestro nombre. 3. Nos
comprometemos a informar, notificar, denunciar o poner en conocimiento oportuno del
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y/o de las autoridades correspondientes, cualquier
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intento de soborno por parte de servidores públicos o contratistas del Instituto. 4. Nos
comprometemos formalmente a comunicar el contenido de la presente cláusula
anticorrupción a todos nuestros empleados, agentes, asesores y cualquier otro
representante nuestro, explicándoles su importancia y las consecuencias de su
incumplimiento. 5. No hemos realizado acuerdos, actos o conductas en relación con la
presente  modificación  contractual  que estén en  contravía del ordenamiento jurídico
vigente.

OCTAVA   –  PERFECCIONAMIENTO: Este  documento  se  perfecciona con la
suscripción y aceptación del mismo por las partes en la plataforma SECOP II.

NOVENA  -  VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás  cláusulas  del
CONTRATO  DE  INTERVENTORÍA  No.  IDU-1797-2023  no  modificadas,  continúan
vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan.

Al suscribir esta modificación el IDU no renuncia a ejercer su potestad sancionatoria en
el caso de ser requerido de manera posterior. Las demás cláusulas del CONTRATO DE
INTERVENTORÍA No. IDU-1797-2023 no modificadas, continúan vigentes y surten los
efectos legales que ellas fijan.

V. ANEXOS DE LA SOLICITUD.

En  el  siguiente  link,  encontrara  los  documentos  que  hacen  parte  del  presente
modificatorio.

https://drive.google.com/drive/folders/1Xy8EgcgZqQXXHvXdj82idBquWt1YQI9L

 Documento privado de cesión cedente – cesionario.
 Concepto de la aseguradora, en el cual se verifique que los cesionarios serán amparados dentro

del contrato de seguro correspondiente. 
 Certificado de existencia y representación legal cesionaria (No mayor a 30 días)
 RUP del cesionario.
 RUT del cesionario.
 RIT del cesionario.
 Certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales actualizados de la sociedad cedente y las

firmas cesionarias. (No mayor a 30 días)
 Antecedentes  disciplinarios,  fiscales,  judiciales,  medidas  correctivas,  disciplinarios  de  la

Personería de Bogotá y certificado REDAM actualizados del representante legal de las firmas
cesionarias. (No mayor a 30 días)
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 Certificación bancaria del consorcio.
 Concepto SGGC en materia de SARLAFT de los cesionarios:
 Evaluación y concepto de DTPS.  memorando DTPS 202541500082783 del  13 de marzo de

2025.
 Solicitud de aprobación de cesión de la posición contractual, radicado 202452602024152

Cordialmente,

NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Subdirector General de Infraestructura
Firma mecánica generada el 22-05-2025 03:47:36 PM autorizada mediante Resolución 
No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de 
Ejecución del Subsistema de Transporte
Aprobó: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN-Dirección Técnica de Construcciones
Aprobó: WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA-Dirección Técnica de Proyectos
Elaboró: DIANA CONSTANZA BERMEO PINILLA-Subdirección Técnica de Ejecución del 
Subsistema de Transporte

21

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR


