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ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

UNIDAD EJECUTORA: CÓRDOBA

CONVENIO No. 1966 DE 2021
(Indicar número de convenio y año)

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 3/12/2021
 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación 
No. Fecha

N.A

PRÓRROGAS:

Desde 
(Día/Mes/Año)

Hasta 
(Día/Mes/Año)

1 27/12/2022 31/12/2022 31/12/2023
2 29/12/2023 1/01/2024 31/12/2024
3 31/12/2024 1/01/2025 31/12/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

DESDE HASTA
N.A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: 

VALOR ADICIONES

Contrato 
Adicional No. Fecha

1 29/12/2021

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

50% EN SMMLV:

(Indicar Día/Mes/Año)

21298

Valor

FECHA DEL 
ACTA

38,700,000,000.00$                           

11,989,216,271$                                

1

Periodo

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDAD

2. El Supervisor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga  del convenio.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

(Día / Mes / Año)

ANTECEDENTES

PÁGINA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

1. Mediante la suscripción del presente formato, los firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

SMMLV del Año de la Adición

13196

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

50,689,216,271.00$                           

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

FECHA
REANUDACIÓN

OBJETO DEL CONVENIO:

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN

Fecha

SUDIRECCION DE VIAS REGIONALES

Convenio 
No.

ACTA DE 
SUSPENSIÓN 

No.

ACTA DE AMPLIACIÓN 
SUSPENSIÓN No.

(Nombre o razón social del Contratista )

(Indique el plazo del convenio principal) 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA
RURAL - NACIONAL 

HASTA EL 31/12/2022

Breve descripción

(Indicar número de contrato y año)

VERSIÓN

                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)
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1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

(Día / Mes / Año)

PÁGINA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

VERSIÓN

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Cantidad Descripción Valor inicial
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL

1 Director de Interventoría $ 168,000,000.00 $ 84,000,000.00
1 Director de Interventoría Ajustado $ 100,793,000.00
1 Director de Interventoría Ajustado 2 $ 69,640,020.00
1 Ingeniero Residente de Interventoría $ 120,000,000.00 $ 60,000,000.00

1 Ingeniero Residente de Interventoría 
Ajustado $ 71,995,000.00

1 Ingeniero Residente de Interventoría 
Ajustado 2 $ 46,758,080.00

1 Ingeniero Residente de Interventoría $ 80,000,000.00 $ 21,350,000.00

1 Ingeniero Residente de Interventoría 
Ajustado $ 0.00

1 Ingeniero Residente de Interventoría 
Ajustado 2 $ 0.00

1 Ingeniero Auxiliar de Interventoría $ 72,000,000.00 $ 19,500,000.00

1 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 
Ajustado $ 42,471,000.00

1 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 
Ajustado 2 $ 28,056,320.00

1 Profesional Social (Residente Social) $ 27,252,000.00

1 Profesional Social (Residente Social) 
Ajustado $ 50,965,200.00

1 Profesional Social (Residente Social) 
Ajustado 2 $ 33,664,640.00

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  
(Conforman esta bolsa los 
Especialistas resaltados en amarillo)

$ 90,000,000.00

1 Especialista Ambiental y/o 
Sostenibilidad $ 0.00 $ 26,928,000.00

1 Especialista Ambiental y/o 
Sostenibilidad Ajustado $ 33,734,800.00

1 Especialista Ambiental y/o 
Sostenibilidad Ajustado 2 $ 16,414,100.00

1 Especialista en Geología y/o Geotecnia $ 0.00 $ 10,880,000.00

1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 
Ajustado $ 0.00

1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 
Ajustado 2 $ 0.00

1 Especialista en Pavimentos y/o Vías $ 0.00 $ 7,548,000.00

1 Especialista en Pavimentos y/o Vías  
Ajustado $ 13,576,200.00

1 Especialista en Pavimentos y/o Vías  
Ajustado 2 $ 5,183,400.00

1 Especialista en Estructuras $ 0.00 $ 9,860,000.00
1 Especialista en Estructuras Ajustado $ 2,468,400.00

1 Especialista en Estructuras Ajustado 2 $ 0.00

$ 3,455,600.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 3,455,600.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 9,148,000.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 7,624,000.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 17,788,000.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 12,706,000.00

$ 1,727,800.00

$ 9,860,000.00
$ 2,468,400.00

$ 0.00

$ 12,958,500.00

$ 10,880,000.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 7,548,000.00

$ 13,576,200.00

$ 27,252,000.00

$ 50,965,200.00

$ 24,516,640.00

$ 26,928,000.00

$ 33,734,800.00

$ 21,350,000.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 19,500,000.00

$ 42,471,000.00

$ 20,432,320.00

$ 84,000,000.00
$ 100,793,000.00

$ 51,852,020.00
$ 60,000,000.00

$ 71,995,000.00

$ 34,052,080.00

Formulario 1

Ejecutar la construcción de 12 km de vía en pavimento asfaltico con un ancho de calzada de 6.00 metros en doble sentido entre le Km 0 y el Km 12 con un espesor de carpeta asfáltica de 10 cm. Realizar
los accesos a los predios de las diferentes viviendas y a la zona urbana de Martinica y de Leticia. Realizar la señalización horizontal y vertical de todo el corredor vial.

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 

Mediante oficio No. C.E SIM-684-2025 del 25 de abril de 2025, EL MUNICIPIO DE MONTERÍA presentó solicitud de modificación al Convenio 1966 de 2021 con el fin de disponer con los recursos
suficientes para que la Interventoría continúe ejerciendo sus funciones de supervisión respecto del contrato de obra derivado. 
Para tal fin, el Municipio solicita la incorporación de recursos al Convenio Interadministrativo No. 1966 de 2021 por valor de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 290.694.231,00), la cual está respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25001363 del 25 de abril de 2025, expedido y
aportado por parte del municipio de MONTERÍA. 
Conforme a la incorporación de los recursos, se solicita la modificación de la cláusula tercera y octava del Convenio Interadministrativo No. 1966 de 2021, para que la obligación de realizar el pago y giro
de los recursos de los costos de la interventoría contratada por el Invias correspondiente al contrato No. 974 de 2022; quede como una obligación del Ente Territorial en la “CLÁUSULAS TERCERA:
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL”, de la siguiente manera: 
Modificación solicitada No. 1: Se solicita incluir el parágrafo segundo a la Cláusula Tercera del Convenio, el cual para todos los efectos legales quedará así: 
PARÁGRAFO SEGUNDO: el Municipio de MONTERÍA desde el 30/05/2025 hasta la terminación total de las obras derivadas del convenio No. 1966/2021 será este el responsable de financiar con
recursos propios los costos de la interventoría. Para lo cual el MUNICIPIO DE MONTERÍA cuenta el certificado de disponibilidad No. 25001363 del 25 de abril de 2025. 
Modificación solicitada No. 2: Se solicita incluir un parágrafo cuarto a la CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL del Convenio, el cual para todos los efectos legales
quedará así: 
PARÁGRAFO CUARTO: LA ENTIDAD TERRITORIAL será la responsable de financiar y pagar con recursos propios los costos de la interventoría contratada por INVIAS, desde la fecha de suscripción
del presente modificatorio y hasta la terminación del plazo del contrato de Interventoría, Para lo cual EL MUNICIPIO DE MONTERÍA aportó el certificado de disponibilidad No. 25001363 del 25 de abril de
2025, en todo caso la modificación al contrato de Interventoría No. 974-2022, se suscribirá una vez se cuente con el Registro Presupuestal pertinente expedido por el ente territorial, en caso de demora en
la expedición del registro presupuestal por parte de la Entidad Territorial, esté asumirá la diferencia a la que haya lugar. EL MUNICIPIO DE MONTERÍA deberá realizar la validación de las tasas, impuestos
y contribuciones aplicables, conforme a la normativa vigente. Así mismo, en caso de mora en el pago, el ente territorial será responsable del interés moratorio.  
Modificación solicitada No. 3: Se solicita incluir el parágrafo quinto en la cláusula octava, el cual para todos los efectos legales quedará así: 
PARÁGRAFO QUINTO: La ENTIDAD TERRITORIAL será el responsable de financiar con recursos propios los costos de la interventoría contratada por INVIAS, desde el 30/05/2025 hasta la terminación
total de las obras derivadas del convenio No. 1966/2021, para lo cual deberá realizar la tasación de las tasas, impuestos y contribuciones aplicables, conforme a la normativa vigente. Asimismo, en caso
de mora en el pago, el ente territorial será responsable del interés moratorio. El valor incorporado por parte del MUNICIPIO DE MONTERÍA al presente convenio es exclusivamente para la interventoría de
las obras derivadas del convenio No. 1966/2021, a través del contrato de interventoría No. 974/2022 suscrito por el INVIAS.

Valor solicitado

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Valor actualizado 
presente solicitud

Valor actualizado última 
Minuta de Modificación 

Contractual No. 7 Fecha: 
24/03/2025

OBJETO DE LA SOLICITUD
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1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

(Día / Mes / Año)

PÁGINA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

VERSIÓN

Cantidad Descripción Valor inicial

1 Especialista en Hidráulica e Hidrología $ 0.00 $ 20,536,000.00

1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 
Ajustado $ 5,019,080.00

1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 
Ajustado 2 $ 0.00

1 Especialista en Diseño Geométrico $ 0.00 $ 11,016,000.00

1 Especialista en Diseño Geométrico 
Ajustado $ 0.00

1 Especialista en Diseño Geométrico 
Ajustado 2 $ 0.00

1 Profesional de Aseguramiento o Gestión 
de la Calidad $ 20,000,000.00 $ 18,560,000.00

1 Profesional de Aseguramiento o Gestión 
de la Calidad Ajustado $ 28,556,000.00

1 Profesional de Aseguramiento o Gestión 
de la Calidad Ajustado 2 $ 14,229,600.00

PERSONAL TÉCNICO
1 Inspector  $ 40,000,000.00 $ 16,540,000.00
1 Inspector   Ajustado $ 28,314,000.00
1 Inspector   Ajustado 2 $ 15,144,360.00
1 Inspector  $ 0.00 $ 8,940,000.00
1 Inspector   Ajustado $ 12,995,400.00
1 Inspector   Ajustado 2 $ 18,701,760.00
1 Inspector  $ 0.00 $ 0.00
1 Inspector   Ajustado $ 0.00
1 Inspector   Ajustado 2 $ 0.00

1 Inspector Laboratorista de Suelos y 
Concretos $ 0.00 $ 11,400,000.00

1 Inspector Laboratorista de Suelos y 
Concretos Ajustado $ 28,314,000.00

1 Inspector Laboratorista de Suelos y 
Concretos Ajustado 2 $ 4,650,030.00

1 Inspector SST $ 48,000,000.00 $ 23,000,000.00
1 Inspector SST  Ajustado $ 28,798,000.00
1 Inspector SST  Ajustado 2 $ 18,701,760.00
1 Inspector Ambiental $ 0.00 $ 15,660,000.00
1 Inspector Ambiental Ajustado $ 28,798,000.00
1 Inspector Ambiental Ajustado 2 $ 18,701,760.00

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 Secretaria $ 27,600,000.00 $ 12,385,500.00
1 Secretaria Ajustado $ 16,286,400.00
1 Secretaria Ajustado 2 $ 10,760,320.00

$ 665,600,000.00 $ 1,199,046,130.00
2.36 2.36

$ 0.00 -$ 36,499,587.00

$ 1,570,816,000.00 $ 2,793,249,280.00

Cantidad Descripción Valor inicial
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS

1 Viaticos Director y/o Especialistas $ 27,720,000.00 $ 10,604,000.00

1 Viaticos Director y/o Especialistas 
Ajustado $ 0.00 $ 4,298,560.00

1 Viaticos Director y/o Especialistas 
Ajustado 2 $ 0.00 $ 1,395,000.00

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 
Y OFICINA

1

Camioneta o Campero de más de  2000 
c.c.  (1): 4x4  (Incluye conductor peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior. 

$ 134,400,000.00 $ 64,232,000.00

1

Camioneta o Campero de más de  2000 
c.c.  (1): 4x4  (Incluye conductor peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior.  Ajustado

$ 0.00 $ 79,279,200.00

1

Camioneta o Campero de más de  2000 
c.c.  (1): 4x4  (Incluye conductor peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior.  Ajustado 2

$ 0.00 $ 55,710,450.00

1

Camioneta o Campero de más de  2000 
c.c.  (1): 4x4  (Incluye conductor peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior. 

$ 134,400,000.00 $ 33,040,000.00

Valor actualizado última 
Minuta de Modificación 

Contractual No. 7 Fecha: 
24/03/2025

Valor solicitado Valor actualizado 
presente solicitud

$ 14,230,000.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 1,116,000.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 80,478,400.00
2.36

-$ 1,905,158.00

$ 188,023,866.00

Valor solicitado

$ 0.00
$ 5,082,000.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 2,924,000.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 5,082,000.00
$ 0.00

$ 0.00
$ 5,082,000.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 3,049,200.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 5,082,000.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 41,480,450.00

$ 33,040,000.00

$ 10,604,000.00

$ 4,298,560.00

$ 279,000.00

$ 64,232,000.00

$ 79,279,200.00

$ 1,118,567,730.00
2.36

-$ 34,594,429.00

$ 2,605,225,414.00
Valor actualizado última 
Minuta de Modificación 

Contractual No. 7 Fecha: 
24/03/2025

$ 28,798,000.00
$ 13,619,760.00

$ 12,385,500.00
$ 16,286,400.00

$ 7,836,320.00

$ 28,314,000.00

$ 4,650,030.00

$ 23,000,000.00
$ 28,798,000.00
$ 13,619,760.00
$ 15,660,000.00

$ 12,995,400.00
$ 13,619,760.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 11,400,000.00

$ 11,180,400.00

$ 16,540,000.00
$ 28,314,000.00
$ 10,062,360.00

$ 8,940,000.00

$ 0.00

$ 11,016,000.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 18,560,000.00

$ 28,556,000.00

$ 20,536,000.00

$ 5,019,080.00

FACTOR MULTIPLICADOR
DESCUENTO POR APORTES A LOS SISTEMAS DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
ESPECIALISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL

Formulario 1

Formulario 1

Valor actualizado 
presente solicitud
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1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

(Día / Mes / Año)

PÁGINA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

VERSIÓN

Cantidad Descripción Valor inicial

1

Camioneta o Campero de más de  2000 
c.c.  (1): 4x4  (Incluye conductor peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior.  Ajustado

$ 0.00 $ 78,059,520.00

1

Camioneta o Campero de más de  2000 
c.c.  (1): 4x4  (Incluye conductor peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior.  Ajustado 2

$ 0.00 $ 13,020,450.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT)

$ 16,800,000.00 $ 6,650,000.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT)  Ajustado

$ 0.00 $ 10,079,300.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT)  Ajustado 2

$ 0.00 $ 1,626,870.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT)

$ 0.00 $ 6,209,000.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT)  Ajustado

$ 0.00 $ 9,909,900.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT)  Ajustado 2

$ 0.00 $ 1,626,870.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT)

$ 0.00 $ 3,689,000.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT) Ajustado

$ 0.00 $ 9,909,900.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT) Ajustado 2

$ 0.00 $ 1,626,870.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT)

$ 0.00 $ 3,871,000.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT) Ajustado

$ 0.00 $ 10,079,300.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT) Ajustado 2

$ 0.00 $ 1,626,870.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT)

$ 0.00 $ 3,129,000.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT) Ajustado

$ 0.00 $ 4,548,390.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT) Ajustado 2

$ 0.00 $ 6,543,040.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT)

$ 0.00 $ 0.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT) Ajustado

$ 0.00 $ 0.00

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT) Ajustado 2

$ 0.00 $ 0.00

1 Trabajo de topografia (incluye personal, 
equipo y transporte) $ 78,000,000.00 $ 68,900,000.00

1 Trabajo de topografia (incluye personal, 
equipo y transporte) Ajustado $ 0.00 $ 92,020,500.00

1 Trabajo de topografia (incluye personal, 
equipo y transporte) Ajustado 2 $ 0.00 $ 59,953,080.00

1 Trabajo de topografia (incluye personal, 
equipo y transporte) $ 0.00 $ 8,255,000.00

1 Trabajo de topografia (incluye personal, 
equipo y transporte) Ajustado $ 0.00 $ 92,020,500.00

1 Trabajo de topografia (incluye personal, 
equipo y transporte) Ajustado 2 $ 0.00 $ 0.00

1 Ensayos de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos $ 13,200,000.00 $ 12,600,500.00

1
Ensayos de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos 
Ajustado

$ 0.00 $ 40,559,400.00

$ 16,516,000.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 1,778,000.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Valor solicitado

$ 43,437,080.00

$ 8,255,000.00

$ 92,020,500.00

$ 0.00

$ 12,600,500.00

$ 40,559,400.00

$ 4,765,040.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 68,900,000.00

$ 92,020,500.00

$ 1,626,870.00

$ 3,871,000.00

$ 10,079,300.00

$ 1,626,870.00

$ 3,129,000.00

$ 4,548,390.00

$ 1,626,870.00

$ 6,209,000.00

$ 9,909,900.00

$ 1,626,870.00

$ 3,689,000.00

$ 9,909,900.00

$ 78,059,520.00

$ 13,020,450.00

$ 6,650,000.00

$ 10,079,300.00

Valor actualizado última 
Minuta de Modificación 

Contractual No. 7 Fecha: 
24/03/2025

Formulario 1

$ 0.00

Valor actualizado 
presente solicitud
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1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

(Día / Mes / Año)

PÁGINA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

VERSIÓN

Cantidad Descripción Valor inicial

1
Ensayos de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos 
Ajustado 2

$ 0.00 $ 25,967,850.00

1 Ensayos de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos $ 0.00 $ 8,921,000.00

1
Ensayos de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos 
Ajustado

$ 0.00 $ 25,794,180.00

1
Ensayos de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos 
Ajustado 2

$ 0.00 $ 0.00

1 Oficina/Campamento (incluye  dotación 
y servicios públicos) $ 28,800,000.00 $ 13,200,000.00

1 Oficina/Campamento (incluye  dotación 
y servicios públicos) Ajustado $ 0.00 $ 17,278,800.00

1 Oficina/Campamento (incluye  dotación 
y servicios públicos) Ajustado 2 $ 0.00 $ 11,940,750.00

OTROS COSTOS

1 Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) $ 20,000,000.00 $ 8,880,000.00

1 Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) Ajustado $ 0.00 $ 9,510,600.00

1
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) Ajustado 
2

$ 0.00 $ 6,200,040.00

1
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc. 

$ 19,200,000.00 $ 9,600,000.00

1
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc.  Ajustado

$ 0.00 $ 7,076,080.00

1
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc.  Ajustado 2

$ 0.00 $ 1,676,400.00

1 Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) $ 19,176,000.00 $ 8,892,870.00

1
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 
Ajustado

$ 0.00 $ 11,507,300.00

1
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 
Ajustado 2

$ 0.00 $ 7,470,400.00

1
Elementos e insumos 
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID -19 

$ 6,600,000.00 $ 0.00

1

Elementos e insumos 
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID -19  
Ajustado

$ 0.00 $ 0.00

1

Elementos e insumos 
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID -19  
Ajustado 2

 $                            - $ 0.00

1 Veeduría Técnica Comunitaria $ 4,000,000.00 $ 1,300,000.00

1 Veeduría Técnica Comunitaria Ajustado $ 0.00 $ 4,043,820.00

1 Veeduría Técnica Comunitaria Ajustado 
2 $ 0.00 $ 505,460.00

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR 
REMANENTE $ 0.00

$ 502,296,000.00 $ 974,839,020.00

$ 2,073,112,000.00 $ 3,768,088,300.00

$ 1,114,560,980.00 $ 0.00

$ 3,187,672,980.00 $ 3,768,088,300.00

$ 605,657,866.00 $ 715,936,777.00

$ 3,793,330,846.00 $ 4,484,025,077.00

$ 244,280,866.00

$ 0.00

$ 244,280,866.00

$ 46,413,365.00

$ 290,694,231.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 56,257,000.00

$ 1,016,000.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 2,030,000.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 2,541,000.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 3,050,000.00

$ 13,980,000.00

$ 918,582,020.00

$ 3,523,807,434.00

$ 0.00

$ 3,523,807,434.00

$ 669,523,412.00

$ 4,193,330,846.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 1,300,000.00

$ 4,043,820.00

$ 505,460.00

$ 0.00

$ 7,076,080.00

$ 660,400.00

$ 8,892,870.00

$ 11,507,300.00

$ 5,440,400.00

$ 0.00

$ 8,890,750.00

$ 8,880,000.00

$ 9,510,600.00

$ 3,659,040.00

$ 9,600,000.00

$ 11,987,850.00

$ 8,921,000.00

$ 25,794,180.00

$ 0.00

$ 13,200,000.00

$ 17,278,800.00

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

Formulario 1

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = 
SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = 
D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)

Valor actualizado última 
Minuta de Modificación 

Contractual No. 7 Fecha: 
24/03/2025

Valor solicitado Valor actualizado 
presente solicitud
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Bogotá, D.C., 25 de abril de 2025       CII196-037-25 
 
 
Ingeniero 
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO 
Subdirector Vías Regionales 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS 
Calle 25G No. 73 B-90 - Local 103 - Edificio Central Point 
Bogotá D.C. 
 
REFERENCIA: Contrato No. 974-2022 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y 

Ambiental, Para El Mejoramiento Y Mantenimiento De Vías Terciarias Del 
Programa Colombia Rural En Los Municipios Del Departamento De Córdoba - 
Lote 5.”. 

 
REFERENCIA 2: Convenio Interadministrativo No. 1966 De 2021 - Aunar Esfuerzos Para El 

Mejoramiento Y Mantenimiento De Vías Rurales En El Municipio De Montería 
Departamento De Córdoba Del Programa Colombia Rural – Nacional. 

 
Contrato De Obra No. LP-SPM-015-2022 - Mejoramiento Y Mantenimiento De 
Vías Rurales En El Municipio De Montería Departamento De Córdoba Del 
Programa Colombia Rural – Nacional - Convenio N° 1966-2021 

Respetado ingeniero, 
 
En merito de lo enunciado en el asunto esta interventoría, luego de analizado el oficio C.E. SIM 684-
2025 con el cual se solicita al Invias modificar el Convenio en pro de adicionar recursos a este en 
aras de financiar y garantizar la permanencia de la interventoría hasta que la obra sea entregada a 
satisfacción y se realicen las gestiones de liquidación del contrato de obra y el convenio 
interadministrativo, y adjunta para dar respaldo al proceso de solicitud el CDP No. 25001363 del 25 
de abril de 2025 por valor de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA y UNO ($ 290.694.231,00), procede dar AVAL 
correspondiente para que se realicen las gestiones de Adición y Modificación al Convenio entre el 
Municipio de Montería y el Instituto Nacional de Vías. 
 
Atentamente, 
 
 
GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA 
Director de Interventoría 
CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 
 
Anexos: Oficio C.E SIM-684-2025 Solicitud de Modificación del Convenio 1966-2021 - CDP No. 25001363 del 25/04/025 
 
C.C. DTCOR INVIAS - Ing. Luis Miguel Gonzalez Ozuna – Supervisor Convenio 1966/2021 y contrato de interventoría 974/2022 

SVR INVIAS - Ing. Luis Guillermo Torres Hernández – Gestor Técnico del convenio 1966/2021 
ARCHIVO 

 
ASUNTO: AVAL Solicitud de Modificación al Convenio 1966-2021���
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Alcaldia de Monteria

viernes 25 abril 2025

CDP No. 25001363

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
OFICINA DE PRESUPUESTO

Solicitud
Nº 25001695

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2025 se tiene Disponibilidad
Presupuestal para las siguientes partidas asi:

CERTIFICA

Rubro Descripcion Tipo de Producto CPC Valor C.D.P. Valor Disponbile.

2.3.2.02.02.008.70
Servicios prestados a
las empresas y
servicios de
producción

1.2.1.0.00 - INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION

2409013 $ 290.694.231,00 $ 290.694.231,00

Totales... $ 290.694.231,00 $ 290.694.231,00

Total CDP en letras: DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y CUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA y UNO Pesos

El certificado No. 25001363 se emite en Monteria el dia viernes 25 de abril de 2025 como requisito previo a:

CON SITUACION DE FONDO

ADICIÓN No.2 AL CONVENIO INTERADMNISTRATIVO No. 1966-2021: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL”

Dairo Hoyos Bedoya

Profesional Especializado

Elaboró: DHOYOS Imprimió: DAIRO MANUEL HOYOS BEDOYA IP Imprimió: 2800:e2:c080:760:8055:333c:4de2:af7b,

Pagina 1 de  1

Solicito : HUGO F. KERGUELÉN GARCÍA



OBJETO:  OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO 
DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL 
 
VALOR:  TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($38.700.000.000) 
M/CTE. 
 
PLAZO:  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 
 
PARTES:  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT. 800215807-2 
MUNICIPIO DE MONTERIA - CORDOBA NIT. 8000967341 

 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1966-2021. Entre los suscritos: RICARDO ANTONIO 
CORREDOR PARRA, identificado con C.C. No. 74.080.756, quien ostenta el cargo de Subdirector Técnico 
Código 0150 Grado 20 de la Subdirección de Vías Regionales, cargo de libre nombramiento y remoción de la 
Planta Global del Instituto Nacional de Vías, obrando en nombre y representación del INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, establecimiento público del orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante 
Decreto 1292 de 2021, facultado por la Resolución No. 3202 del 21 de octubre de 2021, expedidas por el 
INVIAS, actuando de acuerdo a las facultades conferidas mediante el artículo segundo de la resolución número 
3532 del 12 de noviembre de 2021y quien para efectos del presente Convenio se denominará EL INSTITUTO, 
por una parte, y por la otra, CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN, identificado (a) con cédula de 
ciudadanía No. 79.969.238 expedida en BOGOTA DC, actuando en nombre y representación de MONTERIA, 
en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL, con acta de posesión de fecha 01 DE ENERO DE 2020 ante 
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE MONTERIA, autorizado para la suscripción de Convenios 
Interadministrativos de conformidad con los artículos 315-3 de la Constitución Política, 11-3 de la ley 80 de 
1993, 91-D-5 de la ley 136 de 1994 y decreto 111 de 1996 1996, quien manifiesta bajo la gravedad del 
juramento, que se entiende prestado con la firma del presente convenio, que no se halla en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los artículos 8° de la Ley 80 de 1993 adicionado por el 
artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes, ni en conflicto de intereses, quien para efectos de 
este convenio se denominará la ENTIDAD TERRITORIAL, hemos convenido celebrar el presente Convenio 
Interadministrativo, previas las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 
Que el artículo 2° de la Constitución Política establece que son fines esenciales del Estado “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución (…)”.  
 
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 288 de la Constitución Nacional, los diferentes 
Órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaborarán armónicamente para la realización de sus 
fines; igualmente, las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los 
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.  
 
Que el artículo 209 ibídem establece que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la Ley.”.  
 
Que el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, señala: “En virtud del principio de coordinación y colaboración, las 
autoridades administrativas deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin 
de lograr los fines y cometidos estatales”. En consecuencia, prestarán su colaboración a las entidades para 
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares. Que obliga a las autoridades administrativas a garantizar la 
armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones y a prestar colaboración a las demás entidades para facilitar 
el ejercicio de sus funciones. 
  
Que el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, en desarrollo del artículo 211 de la Constitución Política, permite la 
delegación de funciones de los organismos y entidades administrativas del orden nacional en favor de entidades 
descentralizadas o entidades territoriales. 
  
Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, establece la posibilidad de que las entidades públicas se asocien con 
el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se 
hallen a su cargo, mediante la celebración de Convenios Interadministrativos de Cooperación. 
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 Que, mediante los Decretos Legislativos 569 y 575, ambos de 15 de abril de 2020, el Gobierno Nacional adoptó 
medidas sobre la prestación del servicio público de transporte, y su infraestructura, así como para mitigar los 
efectos económicos generados por la pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e infraestructura, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  
 
Que la Administración Pública está llamada a garantizar de forma diligente, comprometida, responsable y 
consecuente con la situación que se ha derivado de la Pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, una 
prestación de los servicios de forma responsable teniendo en cuenta los protocolos de Bioseguridad adoptados 
por el Ministerio de Salud y Protección Social en todos los proyectos que se adelanten, por las entidades públicas 
que integran el Sector Transporte y las que determinen los entes territoriales en el marco de la autonomía 
constitucional a ellos conferida en coordinación con el Gobierno Nacional. 
 
Que mediante Circular Conjunta No. 03 de 8 de abril de 2020 proferida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, dirigida al personal que se encuentra ejecutando 
proyectos de Infraestructura de Transporte e Interventores, durante la emergencia sanitaria, deberán tomar 
medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el Coronavirus COVID-19. 
 
Que mediante Circular Externa No. 002 de 13 de abril de 2020, el Instituto Nacional de Vías informó a los 
contratistas las medidas a adoptar para la reactivación progresiva de las actividades contractuales durante la 
emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, en los contratos de obra, Interventoría, Consultoría, 
Convenios y Contratos Interadministrativos a cargo del Instituto. 
 
Que conforme con las disposiciones antes mencionadas se deberán incluir en el clausulado de los contratos 
derivados del presente convenio, obligaciones específicas desde los documentos precontractuales, para el 
cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad. 
 
Que el Municipio de MONTERIA realizó solicitud de recursos mediante radicado INVIAS 107069 de 2021, 
para la ejecución del proyecto VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA. 
 
Que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
expedido mediante Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, en su artículo 103 se dispone que el Instituto Nacional 
de Vías podrá apoyar la financiación de proyectos para la intervención de la red vial de competencia de las 
entidades territoriales. 
 
Que la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del presente Convenio se 
encuentra en los Estudios Previos suscritos por el Subdirector de Vías Regionales, los cuales forman parte del 
presente documento. 
 
De acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con el municipio de MONTERIA 
buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas 
administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las 
comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual 
que los municipios aledaños. 
 
Que de acuerdo con la excepcionalidad establecida por LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, como administrador del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP), de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011 y el certificado 
de disponibilidad del SECOP II vigencia 2021 con radicado serial CCE-GTI-FM-20 versión 01 del 29 de junio 
de 2021, que establece: 

 
 
Y con fundamento en lo expuesto, las partes hemos acordado suscribir el presente Convenio Interadministrativo, 
que se regirá por las siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. – ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL. 
PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE. - Adelantar las actividades de mejoramiento en la vía VIAS 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA de conformidad con lo dispuesto en los Estudios Previos los 
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cuales hacen parte integral del presente documento. El Instituto Nacional de Vías contratará la interventoría 
responsable del seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero y ambiental de las obras objeto del 
presente convenio. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ENTIDAD TERRITORIAL deberá contratar las obras de acuerdo con los 
estudios y diseños aportados por el Ente Territorial, y los documentos técnicos entregados por el Instituto 
Nacional de Vías. 
PARÁGRAFO TERCERO: Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de 
Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional 
de Vías - versión 2013, adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375 y 1376 del 26 de mayo de 2014 o las que 
se encuentren vigentes. 
PARÁGRAFO CUARTO: Las obras a realizar con los recursos aportados por EL INSTITUTO en virtud del 
presente convenio, deberán ser programadas de tal manera que queden completamente terminadas.  
PARÁGRAFO QUINTO: Para el cumplimiento del objeto del presente convenio La ENTIDAD 
TERRITORIAL: 1). Invertirá integralmente los recursos aportados por EL INSTITUTO, llevando a cabo los 
procesos de selección objetiva de Contratistas de Obra, mediante procesos de licitación pública y/o selección 
abreviada según corresponda y de conformidad con el presupuesto otorgado al Ente Territorial, cumpliendo con 
lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, decreto 342 de 2019, ley 1882 de 
2018, ley 2022 de 2020 y demás normas legales, vigentes y aplicables a la materia. 2). Deberá gestionar todos 
los permisos y trámites administrativos requeridos sobre los predios, previamente a la suscripción del contrato 
de obra. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR - Para todos los efectos legales el valor del presente convenio se establece 
en la suma de TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($38.700.000.000) 
 
CLÁUSULA TERCERA: PROPIACIÓN PRESUPUESTAL - Para respaldar las obligaciones contraídas, EL 
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 213621 del 3 de noviembre 
de2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, del cual se reservará la suma 
TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($35.000.000.000) M/CTE, distribuidos de la siguiente 
manera del rubro C-2402-0600-12-0-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de TREINTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($33.260.500.000) y del C-2402-
0600-12-0-2402112-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($1.739.500.000).. 
PARAGRAFO: Toda vez que el plazo el convenio excederá la actual vigencia fiscal, existe autorización para 
comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio radicado 2-2021-060294, suscrito por CLAUDIA 
MARCELA NUMA PAEZ, Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, 
Subprograma 0600, Proyecto 0012 denominado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. 
NACIONAL, recursos nación según el caso), con número de autorización SIIF Nación 113121 del 11 de 
noviembre de 2021, así: 
 

VIGENCIA FISCAL VALOR 
2022 TRES MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.700.000.000) 

 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO - El plazo del presente Convenio es hasta el 31 de diciembre de 2022, a 
partir de la fecha de la orden de inicio, que será impartida por la Subdirección de Vías Regionales, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, señalados en este documento. 
PARÁGRAFO UNICO: Finalizado el plazo del convenio deberá suscribirse el Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo del convenio por parte del delegado de la ENTIDAD TERRITORIAL, el Interventor de las obras y, 
el Supervisor del Convenio designado por el INSTITUTO, soportada con las Actas de Entrega y Recibo 
Definitivo de las obras de mejoramiento, mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y/o Puente 
Construido en Vía Terciaria Mejorada, según corresponda. Así mismo, deberá anexarse la constancia suscrita 
por el Interventor sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones relacionadas con 
los pagos por concepto de seguridad social integral y de parafiscales y la actualización de las respectivas 
garantías y demás soportes exigidos por EL INSTITUTO. 
 
CLÁUSULA QUINTA: GIRO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO - EL INSTITUTO 
girará a La ENTIDAD TERRITORIAL el valor a su cargo dentro de cada Vigencia fiscal, de acuerdo con la 
disponibilidad del PAC de la misma, en dos (02) desembolsos correspondientes así: 

VIGENCIA FISCAL VALOR CONDICION 

2021 
TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE 

PESOS 
($35.000.000.000) 

Legalización del convenio y 
disponibilidad PAC vigencia 2021. 

2022 
TRES MIL SETECIENTOS MILLONES DE 

PESOS 
($3.700.000.000) 

Disponibilidad de PAC vigencia 2023 

PARÁGRAFO PRIMERO: La ENTIDAD TERRITORIAL presentó al Grupo de Tesorería del INSTITUTO 
certificación bancaria para el giro de los recursos con la siguiente información: banco BOGOTA, cuenta 
corriente No. 438835027, sucursal: MONTERIA, con indicación expresa de ser cuenta de manejo y firmas 
conjuntas a nombre del objeto del convenio, que genera rendimientos financieros, en la que no se podrá disponer 
de los recursos de manera electrónica por parte de La ENTIDAD TERRITORIAL, y que requiere para el pago 
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de cheques únicamente, la firma del funcionario designado por La ENTIDAD TERRITORIAL y, la del 
interventor contratado por EL INSTITUTO. Mientras EL INSTITUTO cumple con los requisitos de selección, 
adjudicación y firma del contrato de Interventoría, el director territorial CORDOBA tendrá la obligación de 
abrir la cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, más no la facultad de firma de cheques. Una vez 
seleccionado el interventor de las obras, la cuenta será manejada por éste y el funcionario designado por La 
ENTIDAD TERRITORIAL. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si vencido el plazo estipulado en el presente Convenio La ENTIDAD 
TERRITORIAL no hubiese invertido los recursos, deberá reintegrarlos en su totalidad, junto con los 
rendimientos financieros que estos generen, a la cuenta que indique EL INSTITUTO, y se procederá a la 
liquidación del Convenio interadministrativo, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar en contra 
de La ENTIDAD TERRITORIAL. 
 
CLÁUSULA SEXTA: MANEJO DE LOS RECURSOS. - Para la ejecución y manejo de los recursos del 
presente Convenio se tendrá en cuenta lo siguiente: 1). El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante 
la apertura de una cuenta que genere rendimientos financieros de manejo y firmas conjuntas, a nombre del 
objeto contratado y los cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser pagados, la firma del 
funcionario designado por La ENTIDAD TERRITORIAL y del interventor contratado por EL INSTITUTO y, 
debe tener los respectivos soportes que justifiquen su pago. 2). La ENTIDAD TERRITORIAL mantendrá los 
recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra clase de dinero que maneje o administre. 3). 
Los recursos del presente Convenio NO podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido en este 
Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por La ENTIDAD TERRITORIAL en la forma 
acordada en el mismo, so pena de dar inicio a las acciones legales a que haya lugar. 4). El manejo de los recursos 
por concepto de anticipo en el contrato derivado seleccionado por Licitación Pública, deberá ceñirse a lo 
dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, constatando que previamente a la entrega del valor por 
concepto de anticipo al contratista seleccionado, haya constituido un patrimonio autónomo irrevocable. Si La 
ENTIDAD TERRITORIAL demostró previamente al INSTITUTO, que el monto de su presupuesto no le exigía 
llevar a cabo selección por licitación pública, sino por Selección abreviada, el manejo de los recursos por 
concepto de anticipo se hará teniendo en cuenta lo estipulado en la normatividad vigente. 5). EL INSTITUTO 
en cualquier momento podrá solicitar a La ENTIDAD TERRITORIAL los estados de cuenta, así como la 
información sobre la destinación de los recursos entregados y podrá pedir a La ENTIDAD TERRITORIAL su 
restitución inmediata, si su manejo no se ajusta a lo acordado en el presente convenio ni al objeto del mismo. 
6). Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán manejados y 
reintegrados al INSTITUTO conforme al inciso segundo del artículo 33 del Decreto 4730 del 28 de diciembre 
de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO; Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la 
Unidad ejecutora, indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros 
del recurso girado a La ENTIDAD TERRITORIAL, el número, año del convenio y el nombre de La ENTIDAD 
TERRITORIAL. Es responsabilidad del Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS - El 
INTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS se obliga a: a). Girar a la ENTIDAD TERRITORIAL los 
recursos a cargo del INSTITUTO para el desarrollo del presente convenio. b). Velar porque los recursos materia 
del presente Convenio se destinen a la ejecución estricta de su objeto. c). Suministrar a la ENTIDAD 
TERRITORIAL las Especificaciones Técnicas para la ejecución de las obras. d) Suministrar a la ENTIDAD 
TERRITORIAL los demás documentos técnicos utilizados por el INSTITUTO necesarios para el cumplimiento 
del objeto convenido. e) Contratar la interventoría responsable del seguimiento técnico, administrativo, 
financiero y ambiental de las obras objeto del presente convenio f) Ejercer la Supervisión administrativa del 
presente convenio a través del funcionario designado de conformidad con la delegación de funciones vigente. 
A su vez EL INSTITUTO designará un Gestor Técnico de Proyecto de conformidad con lo establecido en el 
Manual de Contratación del INVIAS. g) En caso de que la vía objeto del presente convenio esté a cargo del 
INSTITUTO, este permitirá al MUNICIPIO la realización de las obras en la infraestructura vial a su cargo y 
las recibirá al término de ejecución de las mismas mediante Acta de Entrega y Recibo. h) Apoyar a La 
ENTIDAD TERRITORIAL en caso de que lo requiera, en la parte técnica y legal, previa solicitud del mismo. 
i) Verificar que se cumpla por parte de La ENTIDAD TERRITORIAL con lo dispuesto en el artículo 66 de la 
Ley 80 de 1993, sobre las Veedurías Ciudadanas. j) Remitir al Grupo de Contabilidad del INSTITUTO el acta 
de recibo final de las actividades ejecutadas para legalizar el desembolso entregado a la ENTIDAD 
TERRITORIAL. k) Las demás que en desarrollo de este convenio sean requeridas. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL - La ENTIDAD 
TERRITORIAL se obliga a: 1). Incorporar los recursos del presente convenio al presupuesto de la ENTIDAD 
TERRITORIAL y obtener previo a la contratación de las obras, permisos de explotación de canteras y/o de 
intervención que se requieran y todos los demás documentos técnicos para el adecuado desarrollo de las obras 
objeto de este convenio. 2). Efectuar todas las diligencias administrativas, fiscales y judiciales indispensables 
para que la ENTIDAD TERRITORIAL pueda ocupar en forma permanente o de manera transitoria los predios 
o franjas de terrenos que se requieran para la ejecución de las obras, así como obtener los permisos por escrito 
de los propietarios o poseedores de los predios donde se va a ejecutar la obra. Los costos que se generen con 
ocasión de la ocupación y/o adquisición de los predios estarán a cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL y no 
de los recursos asignados mediante este convenio. 3). Cumplir con los trámites, permisos, normas legales, 
técnicas, jurídicas y demás requisitos necesarios para la ejecución total del proyecto. 4). Dar total cumplimiento 
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a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas que rigen la contratación 
estatal, y en especial, las normas de carácter presupuestal sus planes de ordenamiento territorial y las demás 
autorizaciones requeridas para la ejecución de las obras objeto del presente convenio, manteniendo indemne al 
INVIAS frente a cualquier responsabilidad derivada de la ejecución del mismo; aspectos que deberán ser 
analizados por la ENTIDAD TERRITORIAL previamente a la contratación de las obras. 5). Para la ejecución 
de la obra, EL ENTE TERRITORIAL en obediencia al principio de selección objetiva, debe adelantar los 
procesos de selección objetiva de Contratistas de Obra y demás, si es del caso, mediante procesos de licitación 
pública y/o selección abreviada, según corresponda, y de conformidad con el presupuesto otorgado al Ente 
Territorial, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,  Decreto 1082 de 2015, 
Decreto 342 de 2019, Ley 1882 de 2018, Ley 2022 de 2020 y demás normas legales, vigentes y aplicables a la 
materia, a fin de seleccionar al contratista idóneo que ejecute las actividades, previa revisión y aprobación 
técnica y presupuestal por parte de la Subdirección de Vías Regionales del INSTITUTO, con la utilización de 
pliegos tipo de obra pública de infraestructura de transporte y demás, expedidos por Colombia Compra 
Eficiente. 6). Recibir las vías en las que EL INSTITUTO autorizó la realización de las obras objeto del presente 
Convenio, si es del caso. 7). En caso de requerirse predios o franjas de terreno para la realización de las obras 
en las vías objeto del presente Convenio, la ENTIDAD TERRITORIAL hará su adquisición y deberá garantizar 
que los mismos sean transferidos al INSTITUTO a título gratuito adelantando los trámites notariales y de 
registro correspondientes, cuando la vía esté a cargo del mismo. 8). Entregar a la finalización del presente 
Convenio, mediante acta de entrega y recibo las obras realizadas a la Entidad, garantizando su estabilidad y 
funcionabilidad, so pena del inicio de las acciones legales que sean del caso. El INSTITUTO NACIONAL DE 
VIAS – INVIAS, se abstendrá de recibir las obras en la vía objeto del presente convenio si aquellas se 
encuentran inconclusas o en condiciones adversas. 9). Asumir la administración, operación, mejoramiento y las 
demás intervenciones sobre la infraestructura vial objeto del convenio, para lo cual deberá ejecutar las obras y 
acciones de protección que garanticen la estabilidad de la zona de infraestructura vial intervenida, para que se 
mantenga y luego de intervenida quede en mejores condiciones al estado en que se encontraba. 10). Estipular 
en los contratos que se hagan necesarios para cumplir con el objeto del presente Convenio, la cláusula penal, 
multas y demás medidas de exhorto y sanción para los contratistas, en caso de que incurran en incumplimiento. 
11). Suscribir los acuerdos de transparencia que sean requeridos para adelantar los procesos de contratación de 
las obras que se van a llevar a cabo. 12). Para la contratación de la obra, la ENTIDAD TERRITORIAL deberá 
adelantar bajo su exclusiva responsabilidad el proceso de contratación y celebrar el respectivo contrato, por la 
Licitación Pública o Selección Abreviada según corresponda de conformidad con lo dispuesto en la ley 80 de 
1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 342 de 2019, Ley 1882 de 2018, Ley 2022 de 2020 y 
demás normas vigentes aplicables. 13). Exigir a los contratistas el cumplimiento de la Ley 99 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios y las normas que las reemplacen, adicionen y complementen relacionadas con el 
manejo ambiental. 14). Suministrar al contratista la información disponible para el cumplimiento del desarrollo 
del objeto contratado. 15). Exigir al contratista de la obra que en los procesos constructivos se cumplan las 
especificaciones técnicas y se realicen los ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS 
vigentes y aplicables para tal efecto. 16). Supervisar la ejecución del contrato de obra y velar por el debido y 
cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista. 17). Coordinar, y gestionar los procesos 
de ejecución de los proyectos en sus diferentes etapas (Precontractual, contractual y liquidación). 18). 
Coordinar, Revisar y elaborar la liquidación del contrato de obra. 19). Exigir al contratista de obra la colocación 
de vallas informativas, en cada uno de los sitios donde se adelante la obra, con base en las especificaciones 
señaladas en la normatividad vigente, emanada del Ministerio de Transporte. 20). Cumplir con lo dispuesto en 
el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las Veedurías Ciudadanas. 21). Exigir al contratista de obra vincular 
laboralmente, para el desarrollo del presente contrato, en el evento en que las condiciones del proyecto lo 
permitan, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los 
procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad 
– ARN. Para el efecto La ENTIDAD TERRITORIAL solicitará a Prosperidad Social el listado de personas 
pertenecientes a dichos programas que residan en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de 
selección. 22). Presentar informes de ejecución técnico-financiera avalados por el Interventor de las obras y el 
Supervisor del Convenio cuando el INSTITUTO lo requiera. 23). Adelantar por su cuenta y riesgo la operación 
total de la infraestructura vial, garantizando de manera continua e ininterrumpida la transitabilidad de los 
corredores viales afectados con el desarrollo de las obras objeto del presente convenio. 24). Exigir al contratista 
de obra la inclusión de personal perteneciente a la población beneficiaria de los programas de Prosperidad 
Social: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y/o Estrategia Unidos y mujeres que residan en la zona de 
influencia de la obra. Para el efecto, La ENTIDAD TERRITORIAL solicitará a Prosperidad Social el listado 
de personas pertenecientes a dichos programas que residan en la zona de influencia de la obra para su respectivo 
proceso de selección. La ENTIDAD TERRITORIAL remitirá al Interventor el reporte de los contratos de las 
personas que cumplen con esta condición, junto con sus respectivas afiliaciones de seguridad social. 25). Incluir 
al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, como beneficiario y asegurado en las garantías que se exijan al 
contratista de obra derivado. 26). Garantizar y exigir al contratista de obra el cumplimiento de los protocolos 
de Bioseguridad de conformidad con la normatividad vigente. 27). Las demás que se deriven de la naturaleza 
del convenio y las obligaciones aquí señaladas. 
PARÁGRAFO PRIMERO: La ENTIDAD TERRITORIAL deberá garantizar que el personal empleado para 
la ejecución del convenio se encuentre afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales, porte elementos de 
seguridad industrial y permanezca durante el ejercicio de las labores de mejoramiento, debidamente 
uniformado. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El INSTITUTO no suscribirá en el presente cuatrienio, convenios con La 
ENTIDAD TERRITORIAL si no se cumpliere con las obligaciones estipuladas en el presente. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Cualquier reclamación judicial o extrajudicial que se llegare a presentar con 
ocasión de los procesos de selección de los contratistas y de la ejecución de los contratos del objeto contratado 
será responsabilidad exclusiva de La ENTIDAD TERRITORIAL. 
 
CLÁUSULA NOVENA: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO – EL 
INSTITUTO vigilará el cumplimiento de las obligaciones de La ENTIDAD TERRITORIAL a través de un 
Supervisor designado de conformidad con la delegación de funciones vigente. A su vez EL INSTITUTO, 
designará un Gestor Técnico de Proyecto de conformidad con la reglamentación interna del INSTITUTO. Por 
su parte La ENTIDAD TERRITORIAL vigilara la ejecución del presente convenio a través de un supervisor 
designado por el mismo.  
PARAGRAFO PRIMERO: La vigilancia y control de las actividades técnicas, administrativas, financieras y 
ambientales de las obras derivadas del objeto del convenio, será ejercida por un interventor contratado por EL 
INSTITUTO. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de presentarse controversias entre el interventor y/o el supervisor del 
convenio y/o LA ENTIDAD TERRITORIAL, estas serán dirimidas por el Subdirector de Vías Regionales del 
INSTITUTO; de persistir la controversia, se acudirá al Director de Ejecución y Operación del INSTITUTO, 
cuya decisión será definitiva. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL - Para el control 
del objeto del Convenio, se conformará el Comité de Seguimiento Contractual integrado por: i) el contratista 
seleccionado por La ENTIDAD TERRITORIAL, ii) el supervisor del convenio designado por La ENTIDAD 
TERRITORIAL, iii) el supervisor del convenio designado por EL INSTITUTO y iv) el Interventor contratado 
por EL INSTITUTO, quienes verificarán el cumplimiento de la inversión y demás actividades del presente 
Convenio. El Comité se reunirá de manera alterna en la Dirección Territorial respectiva y en las dependencias 
de La ENTIDAD TERRITORIAL. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: EXCLUSION DE RELACION CONTRACTUAL: EL INSTITUTO 
no adquirirá relación contractual alguna con los contratistas que vincule La ENTIDAD TERRITORIAL; así 
como tampoco tendrá responsabilidad alguna originada en los procesos de selección y en la ejecución de los 
contratos y las obras, responsabilidad que estará a cargo de La ENTIDAD TERRITORIAL, siendo éste el único 
responsable ante EL INSTITUTO, por el cumplimiento de las obligaciones del presente Convenio.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: IMPACTO AMBIENTAL. - La ENTIDAD TERRITORIAL se 
compromete a incluir en los procesos de contratación de las actividades, los procedimientos y medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales establecidas por el Gobierno 
Nacional.  
PARÁGRAFO: INDEMNIDAD AMBIENTAL. - La ENTIDAD TERRITORIAL garantiza que cumplirá a 
cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales vigentes, que no generará 
daño o perjuicio al INSTITUTO o terceros por esta causa.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INDEMNIDAD: La ENTIDAD TERRITORIAL se obliga a mantener 
al INSTITUTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de 
sus actuaciones o de sus contratistas, subcontratistas y/o dependientes, realizadas durante la ejecución del 
convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DISPOSICIONES LABORALES - La ENTIDAD TERRITORIAL se 
obliga a exigir a los contratistas el cumplimiento de todas las normas legales vigentes en especial las Leyes 100 
de 1993, 789 de 2002 y artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. En ningún caso EL INSTITUTO responderá por 
obligaciones laborales provenientes de la ejecución del presente Convenio, ni de los contratos suscritos por La 
ENTIDAD TERRITORIAL. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y SEGURO A CARGO 
DEL CONTRATISTA DERIVADO - La ENTIDAD TERRITORIAL exigirá a sus contratistas una garantía 
que ampare, cuando corresponda los siguientes riesgos: a) Cumplimiento general del contrato y el pago de 
multas y la cláusula penal pecuniaria que les imponga por un equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del mismo. b) El buen manejo y correcta 
inversión del anticipo concedido al contratista, si lo hubiere, por el equivalente al cien por ciento (100%) del 
monto que el contratista reciba para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del 
mismo. c) Pago de Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución 
del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del respectivo contrato de obra, con 
una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. d) Estabilidad y calidad de las obras, por un valor equivalente 
el treinta por ciento (30%) del valor final de las obras y por una vigencia de cinco (5) años contados a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las Obras. e) Calidad de la Revisión, ajustes 
y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para garantizar la estabilidad de 
las obras, si los hubiere, por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de estos ítems, 
con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación 
Definitiva de la calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de 
estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras. f). Seguro de Responsabilidad Civil 
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Extracontractual, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad vigente y 
aplicable. 
PARÁGRAFO: Las garantías mencionadas requerirán la aprobación de La ENTIDAD TERRITORIAL y se 
dejará expresa constancia que el Asegurado y/o Beneficiario será el Instituto Nacional de Vías y La ENTIDAD 
TERRITORIAL. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD - De conformidad con lo dispuesto en la Ley, La ENTIDAD 
TERRITORIAL se compromete a mantener indemne al INSTITUTO de cualquier reclamación proveniente de 
terceros, que tengan como causa sus actuaciones o las del contratista de obra o subcontratistas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MODIFICACIÓN, ADICIÓN O PRÓRROGA - El presente convenio 
interadministrativo podrá ser modificado, prorrogado o adicionado de mutuo acuerdo entre las partes, de 
conformidad con las normas legales.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN - El presente convenio será objeto de liquidación, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 217 del Decreto Ley 19 de 2012 y 11 de la ley 1150 de 2007, 
procedimiento que deberá efectuarse dentro de los diez (10) meses siguientes a su vencimiento o a la fecha del 
acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de ocho (8) meses para la 
liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral por parte de EL 
INSTITUTO si es del caso.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACIÓN - El presente Convenio se dará por 
terminado en los siguientes eventos: a.- Por mutuo acuerdo entre las partes. b.- Por cumplimiento del objeto 
contractual. c.- Por vencimiento del plazo. d.- Por Fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados. e. El 
incumplimiento de las obligaciones contraídas por alguna de las partes  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO - El 
presente convenio se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. 
 
Dado en Bogotá, a los 12 días del mes de noviembre de 2021. 
 
 
Por el INSTITUTO 
 
 
 
 
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA 
Subdirector de Vías Regionales - INVIAS 
 
 
 
Por el Municipio 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN 
Alcalde Municipal MONTERIA
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades
49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141153665849

     8 0 0 0 9 6 7 3 4 1 Impuestos y Aduanas de Montería 1 2

Persona jurídica 1                               

           

MUNICIPIO DE MONTERIA

MUNICIPIO DE MONTERIA

COLOMBIA 1 6 9 Córdoba 2 3 Montería 0 0 1

CL 27 CR 3 ESQ
contabilidad@monteria.gov.co

                6 0 4 7 9 2 4 5 4 5       3 0 0 5 4 1 1 8 7 0

8 4 1 2 1 9 5 1 1 2 1 7                             1

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                         

                              

                              
  

   

      

 X   0

KERGUELEN GARCIA HUGO FERNANDO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141153665849

     8 0 0 0 9 6 7 3 4 1 Impuestos y Aduanas de Montería 1 2

2 4

 3   3 0
      
     2

0 7   
4 2                   
1 9 2 3 0 4 2 7         
    
0 4   
1 9 5 1 1 2 1 8         
                    
2 3   
0 0 1          

1 9 5 1 1 2 1 8         
                

     1 0 0

   1 0 0 . 0

     0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Ministerio del Interior 1 8

0 2  

0 3  

   

   

   

2 0 0 4 0 7 1 7

2 0 1 9 0 8 3 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141153665849

     8 0 0 0 9 6 7 3 4 1 Impuestos y Aduanas de Montería 1 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 2 4 0 1 0 1

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3
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147. Fecha de nombramiento
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148. Tipo de documento

124. Tipo de documento
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159. Fecha de nombramiento
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140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento
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Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141153665849

     8 0 0 0 9 6 7 3 4 1 Impuestos y Aduanas de Montería 1 2
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ACTA N" 01 

ACTA DE FOSESION DEL DOCTOR HUGO FERNANDO KERGUELE 

COMO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA (CÓRDOBA 

En Montería, Departamento de Córdoba, República de Colombia, sien 

primer (ler) día del mes de Enero del año Dos Mil Veinticuatro (2.024), ante 

mi EDGAR SEGUNDO GARCES ABDALA, Notario Tercero (3°) del Circulo de 

Montería, designado mediante Decreto 1652 de fecha 12 de Octubre de 2.023, 

e hizo presente el Doctor HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA, mayor de 

d, domiciliado en esta ciudad, identificado con la cédula de .ciudadanía 

10.770,731 expedida en Montería, con el objetivo de tomar posesión 

argo. como Alcalde de, la ciudad de Montería Córdoba, quien fue elegido 

mediante Voto Popular, para el periodo comprendido entre el 1° de Enero del 

2024 hasta el 31 de Diciembre del 2027. El compareciente aporto los siguientes 

mentos:   

Fotocopia de la cédula de ciudadanía (1 folio). - - - 

Certificado Judicial expedido por la Policia Nacional de Colombia 

espondiente al Doctor HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCÍA, de fecha 20 de 
mbre de 2023(1 folio).   

Certificado Ordinario de Antecedentes Disciplinarios No. 237306767 e\p 

Procuraduría General de la Nación del 20 de diciembre de 2023, con el que se 

ta que el Doctor HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCÍA, no regisu a 
ones ni inhabilidades vigentes (1 folio). --  _____ 

Certificado expedido por la Contraloría Delegada para las  estigacion.juicios 
es y _jurisdicción coactiva en el que consta que consultado el boletin de 

sables fiscales 3IBOR con corte a 20 de diciembre de 2023, el numero  
identificación relacionado a continuación no se encuentra reportado. Identific  n: CC 

.770,731 Código de verificación: 10770731231220181805 (1 folio). - - 

4 No. 27-48 
wainorderta 
maría — Córd 

5647 
fiernotaidadagozco 

ba - Colombia 

II3dJ9C0'04E:YZtiir 

CamScanner 



Formato E-27 (.1. folio). - - ____________________ 
 6  

Certificado de Asistencia al Seminario de Inducción Alcaldes Electos 2024-2027 

realizado en la ciudad de Cali, Valle del Cauca entre el 14 de Noviembre y el 14 de 
diciembre de 2023 expedido el 15 de diciernbre de 2023, p 

 Escuela Superior Administración Pública-ESAP (1 folio). 
7. 

Formato de declaración juramentada de bienes y rentas y actividad econó 
privada de persona natural correspondiente al Doctor  HUGO 

-.FERNÁN KERGUELEN GARCIA (2 folios). - 
8. Formato de la hoja de vida del Departamento Ad i. 

5  Credencial expedida por la Com sión Escrutadora 
 egistraclu ría 

Municipal del Estado Civil de Montería, expedida el día 08 de noviembre de
- 2023 que acredita que el Doctor HUGO FERNANDO KERGUELEN ~CIA, fue eh 
 Altalde 

del Municipio de Montería para el año 2024 al 2027 por %k partido Una bola
: 

ativo de la  

9, 
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos REDAM, expedido por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones — mrArne, de fecha 
20 de Diciembre de 2023. (1 folio).   
10, 

Certificado Medico de Aptitud Laboral con énfasis en osteomuscu at de fecha 28 
de Diciembre de 2.023. (1 folio).   

1.  Certificado suscrito por el Director de ReclutainientO  'excito Nacional donde 
certifica la situación militar del Doctor HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA, de 
fecha 20 de Diciembre de 2.023 (1 folio). - - 

 
12. Declaración Extraproceso de fecha 29 de diciembre de 2023 suscrita por el 

Doctor HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA, en virtud de la cual manifiesta que 

no se encuentra incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en 
aLey 617 de 2000. (1 folio). - e - _____   _  

Copia del Registro Único Tributario RUT del Doctor HUGO FERNÁNDO 

KERGUELEN GARCIA expedido por la Dirección de Impuestos Nacion  DIAN (1 /olio), ______ 
 14  Declaración d /ylentas y Registro de Conflictos de Intereses de la señora DIANA 

MARQUEZ cónyuge del doctor HUGO 

Can' 4 No. 27-48 Celular 313 8475647 
Email; terceramonteria@supernotartado.gov.do  

Montería — Córdoba • Colombia 

pública (5 folios). -   

DO 

Sa CamScanner 



GUELEN GARCIA. 

seguido se procede a recibir uramento Legal conforme lo dispuesto  617 
) 2000; Doctor HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA JURA A DIOS Y 

tu.  PUEBLO CUMPLIR FIELMENTE LA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LAS LEYES 
COLOMBIA, LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS" Quien respondió SI JURO Y LO 

PROMETO'. El Notario agrega "SI ASÍ LO HICIERE, DIOS Y LA PATRIA SE LO 
REMIEN Y Si NO EL Y ELLA SE LO DEMANDEN'. En consecuencia el Doctor HUGO 

RNANDO KERGUELEN GARCIA queda legiunente posesionado como ALCALDE del 

eip:o de Montería. No siendo otro el motivo de la presente diligenciase da por 
linda y se firma por los intervinientes una leida y apiobada como aparece. 

r:= 

14~ 

KERGUELEN GARCIA 

ARCES ABDALA 

RO (31 DEL CIRCULO DE 

NOTARIO TERCERO 
DE MONTERÍA 

ERTIFICA: 
esente cfccurnonto  en 

.artes con el original que 
ortt..io de está notaría. 

ENE 2024 

Catires 4 No. 27-48 Celular 513 8475647 
&naif:  ionteria@supernotariado.gov.co- 

- Córdoba - Colombia 

CamScanner 



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades
49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14970449656

      1 0 7 7 0 7 3 1 5 Impuestos y Aduanas de Montería 1 2

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 7 7 0 7 3 1                     

COLOMBIA 1 6 9 Córdoba 2 3    Montería 0 0 1

KERGUELEN GARCIA HUGO FERNANDO

COLOMBIA 1 6 9 Córdoba 2 3 Montería 0 0 1

CL 26   4   36 P 2
hugokerguelen@gmail.com

                3 0 2 3 7 4 3 9 1 3                 

7 1 1 2 2 0 0 6 0 1 2 7 0 0 1 0 2 0 1 0 0 6 0 1 4 1 1 1 4 1 1 2          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

49 - No responsable de IVA

4 9

52 - Facturador electrónico

5 2                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0

KERGUELEN GARCIA HUGO FERNANDO 

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-05-2025 04:35:37PM



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 30/04/2025 12:56:17 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 10770731 y Nombre:

HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 115119106 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

29/4/25, 11:56 p.m. Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:
 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de
abril de 2025, a las 23:53:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.
 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 10770731
Código de Verificación 10770731250429235324

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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 Bogotá DC, 29 de abril del 2025
 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de � Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10770731:
 
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES
 
 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 270376651

PIB
23:51:45
Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



Todos los derechos reservados.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:54:33 PM horas del 29/04/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 10770731
Apellidos y Nombres: KERGUELEN GARCIA HUGO FERNANDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



29/4/25, 11:54 p.m. Policía Nacional de Colombia
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE
 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 10770731 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS
 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.
 

Se expide en Bogotá el 11/04/2025 06:23 PM

Código Verificación: H2W6MJGQDT

Válida hasta: 10/07/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



 
 

 
Coordinación Área Gestión del Talento Humano 

Nit. 800096734-1 
 

 
                                                                                                                 

Montería, 22 de abril de 2025 

 
EL COORDINADOR DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO 

DEL MUNICIPIO DE MONTERIA 
 

 
CERTIFICA: 

 
Que revisada la historia laboral que se lleva en los archivos de esta dependencia 
Se constató que el doctor HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 10.770.731, expedida en Montería, Córdoba, fue elegido por 
elección popular como ALCALDE DE MONTERÍA, CÓDIGO 005, GRADO 06, para el 
periodo comprendido desde el día 1° de enero de 2024, (Acta de Posesión No. 01), 
(Credencial E-27 de fecha 8 de diciembre de 2023), hasta el 31 de diciembre de 2027. 
 
Tiempo de servicio: uno (01) año, tres (03) meses y veintiuno (21) días. 
 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejercer su condición de primera autoridad política, civil y de policía y jefe de la 
Administración Pública en el Municipio, dirigiendo la acción administrativa, 
representándolo legalmente, asegurando el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a cargo de esta entidad territorial. 

 
FUNCIONES 

 
1. Adoptar las políticas públicas que demande el Programa de Gobierno y Plan de 

Desarrollo Local, de conformidad con la Constitución, la ley, las ordenanzas y los 
acuerdos. 
 

2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, ordenanzas, acuerdos y Decretos que 
estén en vigor. 
 

3. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 
instrucciones y órdenes que reciba del presidente de la República y del respectivo 
gobernador.  

 
4. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las 

funciones y la prestación de los servicios a su cargo.  
 
5. Representar al municipio judicial y extrajudicialmente. 
 
6. Nombrar y remover a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las 

empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes.  

 
7. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con el 

interés general, la necesidad del servicio y los acuerdos respectivos. 
 

8. Crear, suprimir o fusionar los empleos de la administración central del municipio, 
señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
correspondientes.  

 
9. Fallar en segunda instancia o delegar el poder disciplinario respecto de los servidores 

públicos, de conformidad con el código único disciplinario.  
 
10. Resolver los recursos de apelación y de queja respecto de las decisiones adoptadas 

en la etapa de juzgamiento.  
 



 
 

 
Coordinación Área Gestión del Talento Humano 

Nit. 800096734-1 
 

 
                                                                                                                 

11. Las demás que se relacionen con la segunda instancia en desarrollo del proceso 
disciplinario.  

 
12. Cuidar de que el Concejo se reúna oportunamente, desempeñe los deberes que le 

corresponden y convocarlo a reuniones extraordinarias.  
 
13. Suministrar al Concejo los informes y datos que necesite para el buen desempeño 

de sus funciones y cada vez que aquél se reúna en sesiones ordinarias, presentar un 
informe general sobre la marcha de la administración en el trimestre anterior.  

 
14. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y 

programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de 
rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del 
municipio.  

 
15. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los 

que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 
 
16. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. 
 
17. Nombrar y remover libremente los empleados de su despacho.  
 
18. Inspeccionar con frecuencia los establecimientos públicos del municipio, para que 

marchen con regularidad. 
 
19. Imponer multas, o arresto hasta de seis (6) días, a los que desobedezcan o no 

cumplan sus órdenes y a los que le falten al debido respecto. 
 
20. Coadyuvar activamente a las medidas que dicten los empleados de instrucción 

pública.  
 
21. Cuidar de que los archivos de las oficinas del Municipio se conserven en perfecto 

estado y buen arreglo. 
 
22. Dar en el mes de diciembre un informe al Gobernador del Departamento sobre la 

marcha de la administración pública en el Municipio y las medidas que convenga 
tomar para mejorarla.  

 
23. Perseguir a los reos prófugos que haya en el Municipio; y 
 
24. Y las demás funciones que se adicionen en el futuro de acuerdo con la naturaleza del 

cargo y la normativa vigente. 
 
Se expide el presente certificado a solicitud de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de 
Instrucción 9: Cuarta para la Contratación Estatal. 
 

Firmado, 
 
 
 
FABIAN JOSE RACINE VERGARA 
Coordinador Área Gestión Del Talento Humano  
 
Elaboró: Lina García. 
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