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CONTRATO No. 4600102489 de 2024 

 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 31 de Marzo de  2025 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Mayo 27 de 2025 

 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE  

CONTRATISTA:  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE. 

NIT:  890.985.138-3 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 
JAVIER VALENCIA GONZALEZ 

CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

71.687.029 

OBJETO: 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR 

ESFUERZOS EN LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE 

LAS CUENCAS EXTERNAS EN EL ORIENTE 

ANTIOQUEÑO. 

VALOR INICIAL: 

DOS MIL CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 

Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/L 

($2.014.393.623). 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS ADICIONES: N/A 

DURACIÓN INICIAL: 3 meses y 5 días calendario, sin sobrepasar la vigencia 2024 

MODIFICACIÓN  

MODIFICACION 1 

AMPLIACIÓN No.1: Por el término de CINCO (05) MESES, 

contados a partir del 1 de enero de 2025 y hasta el 31 de mayo 

de 2025, ambas fechas inclusive.  

 

OTRO SI No 1.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TERRITORIAL DEL 

CONVENIO, INCLUSION DE TODA LA CUENCA DEL RIO 

ARMA Y SUS SUBCUENCAS PIEDRAS Y BUEY  
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EQUIPO TÉCNICO, MODIFICACIÓN EN TIEMPO Y 

DEDICACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ACUERDO AL ANEXO PLAN OPERATIVO DE 

INVERSIONES 

 

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No 1: Por valor de MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO 

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

PESOS M/L ($ 1’386.124.440), de acuerdo con el anexo plan 

operativo de inversiones 

 

SUSPENSIONES: N/A 

DURACIÓN DESPUÉS DE 

AMPLIACIONES:  

OCHO MESES (8) Y CINCO DIAS (5), HASTA EL 31 DE 

MAYO DE 2025 

FECHA DE INICIO: Septiembre 25 de 2024 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 
Mayo 31 de 2025 

 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600102489 

de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 

referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 

de 16 de julio de 2007, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 

Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 

1082 de 26 de mayo de 2015, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 

Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 

siguientes ítems: 

 

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: 

 

El asociado entre el 1 al 31 de marzo de 2025 ha venido cumpliendo con el objeto y alcance 

indicados tal y como se menciona a continuación. 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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OBJETO DEL CONVENIO: “Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos en la 

protección y recuperación de las cuencas externas en el Oriente Antioqueño”, de conformidad 

con los estudios previos No.38296, sus anexos y la propuesta presentada por EL ASOCIADO 

y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 

MEDELLÍN, los cuales hacen parte integrante del convenio. 

 

ALCANCE DEL OBJETO. El asociado deberá cumplir con el siguiente alcance del objeto: 

 

Realizar las acciones y actividades necesarias para la implementación del esquema PSA, 

aplicando el procedimiento para calcular el costo de oportunidad establecido por CORNARE 

para el esquema PSA BancO2, en la cuenca del rio Arma, en la subcuenca El Buey en el 

oriente de Antioquia; que abastece a la represa La Fe que surte de agua al Distrito Especial 

de Medellín; como una estrategia de conservación del recurso hídrico, los ecosistemas 

estratégicos y las áreas de importancia ambiental, dando cumplimiento al artículo 111 de la 

Ley 99 de 1993; modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 lo cual es básico para 

la correcta y eficiente administración de estas áreas. 

 

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas 

establecidas: 

 

INFORME DE EJECUCIÓN POR COMPONENTES, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 

 

AVANCE FISICO 

 

Durante el periodo de ejecución del 01 al 31 de marzo de 2025, se realizaron diferentes 
componentes contemplados en el convenio, dando cumplimiento a los compromisos 
adquiridos. 
 
En la tabla 1, se relacionan las actividades que se desarrollado conforme al Plan Operativo, 
el cual contempla una proyección a corto plazo para la implementación del esquema PSA 
BanCO2. Estas actividades incluyen el proceso de planificación, la vinculación de familias, 
la realización de visitas de campo y la validación jurídica de las áreas que se propone incluir 
en el esquema 
 
Tabla 1. Cronograma de actividades 

Alcance Actividad Producto Subactividad Nov 2024 Dic 2024 Enero 2025 
Febrero 

2025 
Marzo 2025 

Implementación 
del esquema 

PSA 

Desarrollar el 
esquema PSA 

BanCO2 - 
(Línea 1 Pago 
de incentivo 
económico 

PSA 
metodología 
CORNARE) 

1 plan 
inversión de 

recursos  

Desarrollar la fase de aprestamiento 
de la prueba piloto (Convocatoria, 
Selección de predios, identificación 
y adaptación del esquema PSA a 
implementar (BancO2 Agua), 
Preparación del trabajo de campo, 
etc.)                                         

Realizar la caracterización social, 
ambiental y jurídica de los predios y 
familias beneficiarios (En campo y 
en oficina)                                         
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COMPONENTE EQUIPO TÉCNICO 

 

Durante el mes de marzo de 2025, el avance de las actividades del componente técnico del 

proyecto se centró, en la caracterización y búsqueda de predios con potencial para ser 

vinculados al esquema PSA. Asimismo, se llevó a cabo el proceso contractual de dos (2) 

promotores ambientales (Guardianes del Agua) y un (1) profesional jurídico, conforme a los 

perfiles definidos en los estudios previos del convenio. 

 

En la tabla 2 se presenta el listado de las hojas de vida recibidas para ser evaluadas y el 

estado en que se encuentran según lo revisado y desarrollado para sus contratos. 

Adicionalmente, en el Anexo 1, se encuentran los contratos realizados del personal nuevo a 

Marzo 2025 

 

Tabla 2. Estado contractual y vacantes Comunicador, Jurídico y Promotores. 
 

ITEM NOMBRE CARGO PROFESION MUNICIPIO VEREDA GESTIÓN AL 31 DE MARZO 2025 

1 
Paula Inés García 

Bedoya 
Promotor Ambiental 

Tecnología. en 

producción 

agroecología  

La Unión San Miguel Abajo 

Firmó contrato S-CPS-136-2025 el 21 

de marzo de 2025 hasta el 20 de mayo 

de 2025 

2 
Sonia Yanet Patiño 

Orozco 
Promotor Ambiental Bachiller La Unión Mesopotamia 

En proceso de legalización del 

contrato 

3 
Yaneth Viviana 

Valencia Tobón 
Promotor Ambiental 

Ingeniería 

agropecuaria 
La Ceja La Miel 

Firmó contrato S-CPS-131-2025 el 13 

de marzo de 2025 hasta el 12 de mayo 

de 2025 

4 Yenifer Gómez Tobón Jurídica Abogada Maceo 
Corregimiento La 

Floresta 

Firmó contrato S-CPS-120-2025 el 03 

de marzo de 2025 hasta el 21 de mayo 

de 2025 

5 
Jonathan Stiven 

Tabares Giraldo 
Comunicador 

Comunicador 

Social 
Rionegro No Aplica 

Se desistió del proceso hasta evaluar 

viabilidad de prórroga del convenio 

marco 

 

Caracterización de Predios – Técnicos de Campo 

Acuerdos de 
conservación 

Verificar y validar la información 
SIG, ambiental, social y jurídica                                         

Calcular el costo de oportunidad 
                                        

Soporte de 
pago a 

beneficiarios  

Formalizar la implementación del 
esquema PSA (Firma de acuerdos 
de conservación, Bancarización, 
inclusión en plataforma institucional, 
pago a beneficiarios)  

                                        

Seguimiento y monitoreo a los 
acuerdos de conservación.                                         

Implementar 
parcelas de 

sistemas 
silvopastoriles y 

sistemas 
agroforestales 

(Línea 2. 
Implementación 

Restauración 
Productiva 
Sostenible) 

18 hectáreas 
de sistemas 
silvopastoriles 

Acompañar a los usuarios para la 
sensibilización e implementación de 
buenas prácticas 

                                        

29 hectáreas 
de sistemas 

agroforestales 

Preparar el terreno para el 
establecimiento de sistemas 
silvopastoriles 

                                        

Establecer parcelas de sistemas 
silvopastoriles y sistemas 
agroforestales                                         
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Durante el mes de marzo se realizaron avances en la caracterización de predios ubicados 

en los municipios que hacen parte del área de influencia del convenio, de acuerdo con la 

base de datos aportada por Cornare a los profesionales y la información de nuevos usuarios 

potenciales que se han obtenido desde el inicio de actividades realizadas durante la 

ejecución del convenio, esta información fue verificada y validada a través del SIG, 

incluyendo las áreas en conservación y la tenencia de los predios para dar cumplimiento a 

la vinculación de las familias beneficiarias establecidas en el Convenio. 

El proceso de caracterización para la línea de PSA y uso de la plataforma SIF BancO2, y la 

línea de restauración productiva, se concentró sobre la cuenca del Río Arma, 

específicamente en las subcuencas de los ríos Buey parte media y Piedras. 

En la tabla 3 se relaciona el avance de las visitas de caracterización realizadas en el mes de 

marzo. 

 

Tabla 3. Relación de visitas de caracterización realizadas en el mes de marzo 2025 
 

Ítem ID Nombre Cédula Municipio Vereda 
Predio 

(ha) 

PSA  

(ha) 

Subcuenca 

de interés 

1 169 José Fidel Pérez González 3520387 La Unión Minitas 11,5 2,8 
Río Buey 

Parte Media 

2 170 Erika Yohana Ríos Toro 1047973438 Abejorral 
San 

Bartolomé 
4,9 2,2 

Río Buey 

Parte Media 

3 171 Flor María Toro Pérez 43473981 Abejorral 
San 

Bartolomé 
9,2 4,2 

Río Buey 

Parte Media 

4 172 William Ferney Castro Castro 15356196 La Unión Minitas 14,9 8,9 
Río Buey 

Parte Media 

5 181 Oscar Antonio Baena 70785271 Abejorral 
quebrada 

negra 
56,5 45,7 

Río Buey 

Parte Media 

6 182 Rubén Darío Baena 70785379 Abejorral 
quebrada 

negra 
6,7 0,9 

Río Buey 

Parte Media 

7 183 Carlos Fabian Baena 70786619 Abejorral 
quebrada 

negra 
8,6 1,6 

Río Buey 

Parte Media 

8 184 Carlos Alberto Arroyave Lema 8315353 La Unión minitas 15,4 6,1 
Río Buey 

Parte Media 

9 185 Andrea Baena 1007361973 Abejorral 
quebrada 

negra 
25 13,8 

Río Buey 

Parte Media 

10 186 
Alcides de Jesús López 

Otalvaro 
15384409 La Ceja Llanadas 32,2 15 Río Piedras 

11 187 Maribel Gómez 43472922 La Unión Pantalio 3,8 1,2 Río Piedras 

12 189 Gloria Elena Sánchez Patiño 42842106 Abejorral 
San 

Bartolomé 
7,2 5 

Río Buey 

Parte Media 

13 190 
Johnatan Alexander López 

Ríos 
1040045434 La Unión El Buey 5,7 2,6 

Río Buey 

Parte Media 

14 191 Bertha Lucia Román García 21953966 La Unión San Miguel 6,7 1 
Río Buey 

Parte Media 

15 192 María Edelmira Álvarez Pérez 21848982 La Unión San Miguel 5,2 3 
Río Buey 

Parte Media 
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Ítem ID Nombre Cédula Municipio Vereda 
Predio 

(ha) 

PSA  

(ha) 

Subcuenca 

de interés 

16 193 Pedro Pablo Osorio 43471307 La Unión San Miguel 28,7 22,1 Río Piedras 

17 194 
Jesús Arsenio Quintero 

Arboleda 
3436189 La Unión La Madera  3,3 1,2 Río Piedras 

18 195 Wilmar Botero 70786823 Abejorral 
Quebrada 

Negra 
7,2 1,6 

Río Buey 

Parte Media 

19 196 María Teresa Campuzano 43590210 La Unión 
Las 

Piedras 
44,2 19 Río Piedras 

20 197 Edison Valencia Rodríguez 15355716 La Unión Chalarca 5,1 1,7 Río Piedras 

21 198 
Bernardo de Jesús Gutiérrez 

Mesa 
8302341 La Unión Minitas  11,2 8,1 

Río Buey 

Parte Media 

22 199 
Felipe Andrés Valderrama 

Escudero 
15514794 Abejorral 

San 

Bartolo 
10,7 6,3 

Río Buey 

Parte Media 

23 200 
Adrián Antonio Restrepo 

Bedoya 
15355947 La Unión Minitas 54,7 22,9 

Río Buey 

Parte Media 

24 201 Deicy Catalina Ángel Molina 1036616423 Abejorral 
San 

Bartolomé 
11 4,5 

Río Buey 

Parte Media 

25 202 
Libardo de Jesús Valencia 

Tabares 
3358983 Abejorral Combia 23,5 12,1 

Río Buey 

Parte Media 

26 203 
Yorman Mauricio Tabares 

Morales 
98626958 Abejorral El Buey 14,3 11 

Río Buey 

Parte Media 

27 204 
Reinaldo Antonio Castro 

Bedoya 
15352576 La Unión 

San Miguel 

Abajo 
14,5 8 

Río Buey 

Parte Media 

28 205 Carlos Arturo Herrera Suarez 79116151 Abejorral El Buey 14 10,7 
Río Buey 

Parte Media 

29 206 Alexander Grisales Morales 15355636 La Unión La Cabaña 6 3 Río Piedras 

30 207 Luis Antonio Buitrago Restrepo 71721876 La Unión 
San Miguel 

Abajo 
8,9 6,5 

Río Buey 

Parte Media 

Área total (ha) 470,8 252,8  

 

De acuerdo con el informe del asociado, de los treinta (30) predios visitados y que son 

potenciales para la vinculación de sus propietarios o poseedores al incentivo del PSA, se 

evidencio que, veintiséis (26) predios cumplen con los requerimientos mínimos exigidos, 

cuatro (4) de ellos no cumplen por no aportar la documentación requerida para dar concepto 

jurídico favorable en su inclusión al programa. A los veintiséis (26) favorables se le suma un 

usuario de febrero que logró adjuntar la documentación pertinente, se retiran dos (2) usuarios 

que decidieron no entrar en el proceso y otros dos (2) quedan en lista de espera ya que con 

ellos se supera la meta de 141 familias proyectadas. 

De acuerdo con la relación anterior, el área en conservación caracterizada suma 252,8 ha, 

de los cuales 189,6 ha pertenecen a la subcuenca del Rio Buey parte media y 63,2 ha a Rio 

Piedras. 
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Gráfica 1. Análisis área caracterizada Sub-Cuenca El Buey parte media y Piedras mes marzo 
 

Con los predios reportados este mes al proceso se logró completar la meta de 141 familias 

con visitas de caracterización realizadas y validadas para el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 

Es de anotar que el proceso de visitas comprende una validación jurídica y de sistemas de 

información geográfica SIG previa a la visita, donde se valida y verifica la localización del 

predio dentro del área de influencia y se define la viabilidad del predio para hacer parte del 

proyecto, posteriormente, el técnico de campo procede a realizar la visita al predio 

programada de manera conjunta con el usuario, una vez realizada la visita de campo y con 

las coordenadas del predio, se realiza una nueva validación por parte del profesional SIG, 

con el fin de delimitar y definir a través de la georreferenciación del predio que se incluirá 

para el pago del incentivo PSA. 

De igual manera, se realizaron 50 visitas de seguimiento, a familias caracterizadas 

previamente y se destaca el compromiso de los usuarios, evidenciado un alto nivel de 

responsabilidad con la conservación de los bosques y encontrándose en general, el 

cumplimiento de los acuerdos. Las familias a las cuales se les realizó la visita de seguimiento 

se detallan a continuación, en la Tabla 4 
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Tabla 4. Seguimiento a las familias caracterizadas para PSA  
 

Ítem ID Cédula Nombre Municipio Vereda 
Área 

Subcuenca 
PSA (ha) 

1 2 43473180 Blanca Mary Chica Ocampo La Unión Las Teresas  3,2 Río Piedras 

2 5 43471351 Cándida Rosa Osorio Bedoya La Unión  
San Miguel 

Alto  
2,4 

Río Buey Parte 
Media 

3 6 15352291 Erasmo de Jesús García Ruiz La Unión  San Miguel  2,3 Río Piedras 

4 10 15355440 Edilson Javier Ocampo García La Unión  Las Teresas  3,9 Río Piedras 

5 12 3520435 Carlos Enrique Bedoya Botero La Unión  San Miguel  11,2 Río Piedras 

6 19 21847367 Lucrecia Bedoya de Marulanda La Unión  Las Teresas  8,5 Río Piedras 

7 20 15377038 Luis Alberto Tabares La Unión  Las Teresas  3,7 Río Piedras 

8 22 43471940 Luz Amparo Chica Ocampo La Unión  Las Teresas  3,4 Río Piedras 

9 23 21848190 Luz Dary Álvarez Osorio La Unión  La Palmera  3 Río Piedras 

10 25 43862796 María Alexis Chica Ocampo La Unión  Las Teresas  13,5 Río Piedras 

11 26 39444457 María Cecilia Ciro Hoyos Abejorral  San Bartolomé  3,1 
Río Buey Parte 

Media 

12 27 21846852 María del Carmen Echeverri Abejorral  San Bartolomé  14 
Río Buey Parte 

Media 

13 28 21847101 
María Esther Julia Tabares 
Ocampo 

La Unión  Las Teresas  2,4 Río Piedras 

14 33 43471517 
Marleny del Carmen Correa 
Toro 

La Unión  Las Teresas 4,9 Río Piedras 

15 34 43862648 Martha Libia Ruiz Echeverri La Unión  
San Miguel 

Abajo  
7,2 

Río Buey Parte 
Media 

16 35 15351641 Nicolás Antonio García García La Unión  Las Teresas  1 Río Piedras 

17 41 15350931 Víctor de Jesús García Tabares La Unión  Las Teresas  13,4 Río Piedras 

18 42 15355722 
Wilson De Jesús Morales 
Bedoya 

La Unión  Las Teresas  7,9 Río Piedras 

19 57 15356234 Wilfer Adrián Montoya López La Unión Las Teresas 2,7 Río Piedras 

20 58 3519919 Bernardo Arturo López Ríos La Unión Pantalio 3,8 Río Piedras 

21 60 15353089 Miguel Ángel Rodríguez  La Unión Pantalio 3,9 Río Piedras 

22 64 15352571 Octavio de Jesús Chica Osorio La Unión La Divisa 6 
Río Buey Parte 

Media 

23 71 15350143 Miguel Antonio Vargas Ocampo La Unión Las Teresas 11,7 Río Piedras 

24 75 15351675 Bernardo Antonio López Ríos La Unión Pantalio 0,7 Río Piedras 

25 76 3520333 Bertulio Bedoya Botero La Unión 
San Miguel 

Abajo 
1,7 

Río Buey Parte 
Media 

26 77 3520207 
Horacio de Jesús Bedoya 
Castro  

La Unión 
San Miguel 

Abajo 
2,1 

Río Buey Parte 
Media 

27 78 43471022 Gabriela Restrepo Restrepo La Unión Pantalio 1,7 Río Piedras 

28 80 21847232 Cecilia García Tabares La Unión Las teresas 1,7 Río Piedras 

29 82 15353081 José Olmedo Bedoya Correa  La Unión Las teresas 8,3 Río Piedras 

30 84 15354145 
Reinel de Jesús Bedoya 
Bedoya 

La Unión Las Teresas 2,7 Río Piedras 

31 85 21847322 María Cleotilde García García La Unión Las Teresas 3,2 Río Piedras 

32 87 21849110 María Teresa Montes Restrepo Abejorral San Bartolomé 8,1 
Río Buey Parte 

Media 
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Ítem ID Cédula Nombre Municipio Vereda 
Área 

Subcuenca 
PSA (ha) 

33 88 15354712 Luis Horacio Rincón Castro Abejorral San Bartolomé 1,9 
Río Buey Parte 

Media 

34 99 15354942 Luis Fernando Ocampo Botero  Abejorral San Bartolomé 2,5 
Río Buey Parte 

Media 

35 106 1020479166 Felipe Zuluaga Flores La Unión Minitas 5,8 
Río Buey Parte 

Media 

36 107 43861638 Blanca Ruby Chica Ocampo La Unión Las Teresas 16,6 Río Piedras 

37 108 43471687 Luz Marina Correa Castro La Unión La Divisa 11,6 
Río Buey Parte 

Media 

38 111 43731296 Marcela Peláez La Unión Chuscalito 14,7 Río Piedras 

39 114 1036779018 Leidy Johana Ciro chica La Unión Las Teresas 1,4 Río Piedras 

40 117 3519404 Jesús Antonio Patiño Álvarez La Unión Buena Vista 1,4 Río Piedras 

41 118 43473656 Ana María Castro La Unión Chalarca 1 Río Piedras 

42 124 15353855 Arnoldo Restrepo La Unión Chalarca 1,8 Río Piedras 

43 126 43085829 Adriana Valencia Mejía La Unión Chuscalito 3,3 Río Piedras 

44 127 15351925 Francisco Antonio Alvarez La Unión Buenavista 3 Río Piedras 

45 129 3519986 
Rodrigo Antonio Patiño 
Ocampo 

La Unión Chalarca 3,5 Río Piedras 

46 146 15353586 José Alberto Castro Morales La Unión 
San Miguel 

abajo 
5,4 

Río Buey Parte 
Media 

47 161 8270188 Berardo Urrego Urrego La Unión 
San miguel 

Abajo 
1,6 Río Piedras 

48 162 43861723 Blanca Dolly Bedoya Bedoya La Unión 
San Miguel 

Abajo 
6,3 Río Piedras 

49 163 15354851 Adolfo de Jesús Bedoya Osorio La Unión 
San Miguel 

Abajo 
1,1 

Río Buey Parte 
Media 

50 188 15355233 Norbey Antonio Castro Castro La Unión San Miguel 1,9 
Río Buey Parte 

Media 

 
Restauración productiva sostenible – Profesional Agrónomo. 
 

Para la línea de restauración productiva, se realizaron los diagnósticos prediales a partir de 

la información levantada en las visitas de campo para así interpretar las condiciones 

productivas existentes. De esta manera, en el mes de marzo se visitaron dos (2) predios y se 

firmaron los respectivos acuerdos de restauración, donde los beneficiarios comprometieron 

dos (2,0) has cada uno, para ser intervenida(s) en sistema silvo pastoril, arreglos lineales, 

cercas vivas, barreras rompe vientos, franjas de retiro de fuentes hídricas y nacimientos de 

agua. El consolidado de predios seleccionados para la implementación de los sistemas silvo 

pastoriles son treinta (30) predios.  

De los 30 beneficiarios, 29 se encuentran localizados en el Municipio de La Unión y 1 usuario 

en el municipio de El Carmen de Viboral, con un total de 34 hectáreas en sistemas 

silvopastoriles (con 26 beneficiarios de 1 ha y 4 beneficiarios con 2 ha). En la tabla 5, se 

relaciona los usuarios que van a implementar la línea de sistemas productivos sostenibles en 

sus predios. 
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Tabla 5. Predios para la implementación de sistemas silvopastoriles 
 

Ítem ID Nombre Cédula Municipio Vereda 

Área 
(ha) 

Silvopas
toril 

1 2 Blanca Mary Chica Ocampo 43473180 La Unión Las Teresas  1 

2 5 Cándida Rosa Osorio Bedoya 43471351 La Unión  San Miguel Alto  1 

3 6 Gloria Cecilia García Bedoya 15352291 La Unión  San Miguel  2 

4 7 Carlos Enrique Castro Martínez 3520242 La Unión  San Miguel Alto  1 

5 10 Edilson Javier Ocampo García 15355440 La Unión  Las Teresas  1 

6 12 Carlos Enrique Bedoya Botero 3520435 La Unión  San Miguel  1 

7 13 Gilberto de Jesús Carmona Carmona 3515791 La Unión  Pantalio  1 

8 17 Jorge Anselmo Giraldo Acevedo 15355238 La Unión  Minitas  1 

9 19 Lucrecia Bedoya de Marulanda 21847367 La Unión  Las Teresas  1 

10 20 Luis Alberto Tabares 15377038 La Unión  Las Teresas  2 

11 22 Luz Amparo Chica Ocampo 43471940 La Unión  Las Teresas  1 

12 35 Nicolás Antonio García García 15351641 La Unión  Las Teresas  1 

13 36 Oliverio de Jesús García Marulanda 15354087 La Unión  Piedras Teherán  1 

14 38 Pedro Antonio Bedoya Bedoya 3520333 La Unión  San Miguel Alto  1 

15 56 Álvaro de Jesús Botero Campuzano 15351111 La Unión Quebrada negra 2 

16 57 Wilfer Adrian Montoya López 15356234 La Unión Las Teresas 1 

17 58 Bernardo Arturo López Ríos 3519919 La Unión Pantalio 1 

18 60 Miguel Angel Rodríguez 15353089 La Unión Pantalio 1 

19 64 Octavio de Jesús Chica Osorio 15352571 La Unión La Divisa 1 

20 71 Miguel Antonio Vargas Ocampo 15350143 La Unión Las Teresas 1 

21 76 Bertulio Bedoya Botero 3520333 La Unión San Miguel Abajo 1 

22 77 Horacio de  Jesús Bedoya Castro 3520207 La Unión San Miguel Abajo 1 

23 81 Beatriz Lorena Botero Morales 43861958 La Unión San francisco 1 

24 82 José Olmedo Bedoya Correa 15353081 La Unión Las teresas 1 

25 84 Reinel de Jesús bedoya Bedoya 15354145 La Unión Las Teresas 2 

26 86 Aura Angelica Botero Morales 43862397 La Unión San Francisco 1 

27 98 Luis Fernando Botero Restrepo 15379103 La Unión Las Colmenas 1 

28 106 Felipe Zuluaga flores 1020479166 La Unión Minitas 1 

29 130 Carmen Tulia Gaviria Arboleda 39185738 El Carmen  El Mazorcal 1 

30 188 Norbey Antonio Castro Castro 15355233 La Unión San Miguel 1 

 

Tabla 6. Visitas restauración productiva marzo 2025 
 

Íte
m 

Nombre 
Nombre 

del Predio 
Fecha 
visita 

Municipio Vereda 

Área 
total 

Predio 
(ha) 

Área 
Conservaci

ón (ha) 

Subcuen
ca 

1 
Erasmo de Jesús 
García Ruiz 

Morro Lindo 15/03/2025 La Unión San Miguel 6,96 2 Piedras 

2 
Álvaro de Jesús 
Botero Campuzano 

Las 
Gaviotas 

15/03/2025 La Unión 
Quebrada 
Negra 

8,26 2 Piedras 

 

En cuanto a los sistemas agroforestales, se avanzó en reuniones llevadas a cabo en los 

Municipios de La Ceja del Tambo y Abejorral para contactar y hacer las respectivas visitas 

técnicas a los posibles beneficiarios que estén ubicados en las veredas más cafeteras de 

estos municipios que se encuentran en el radio de influencia de la cuenca del Rio Buey parte 
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media y Piedras. A la fecha no se han identificado posibles beneficiarios de Café en veredas 

de estos 2 municipios. Se encuentra en proceso de definir en qué otra línea productiva se 

implementan los sistemas agroforestales dado que en café no ha sido posible por la influencia 

del proyecto en áreas más ganaderas. 

En visitas de campo con beneficiarios se hace énfasis en los alcances del proyecto cuencas 

externas, el cual pretende lograr una mayor conciencia en el cuidado de los ecosistemas 

estratégicos del radio de influencia de la represa de la Fe en el cuidado del agua y el suelo, 

soporte de los sistemas productivos tanto silvopastoriles y agroforestales de los predios a 

intervenir. Se reitera la importancia a los agricultores de que implementen prácticas de 

adecuación de suelos más conservacionistas. Labranza mínima: La mecanización con tractor 

erosiona los suelos disminuyendo su capacidad productiva además de disminuir la calidad 

de las aguas por los procesos de sedimentación. 

Con la Corporación MasBosques se coordina para la entrega de los 30 Kits silvopastoriles en 

sitios equidistantes y estratégicos para los beneficiarios en cada una de las veredas que están 

ubicados, (ver Ilustración 1). 

 

 
Ilustración 1. Suministros de insumos de restauración Silvopastoriles 

 

Sistema de Información Geográfica – Profesional SIG 
 

Durante el mes de marzo, se realizó la validación de nuevas familias interesadas en ingresar 

al programa, la cual fue clasificada en el consolidado, dentro del apartado Concepto SIG, se 

especificó cuáles de ellas cumplían con los requisitos mínimos: un área en conservación de 

al menos 0,5 ha y ubicación dentro de una de las dos subcuencas de interés, Río Buey (parte 

media) o Río Piedras, con estas familias, se inició el pos procesamiento de la información 

cartográfica y la elaboración de mapas a través del aplicativo Avenza Maps, lo cual permitió 

a los técnicos de campo avanzar con la caracterización de predios y la recolección de datos 

mediante la plataforma ODK. 
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Ilustración 2. Evidencia proceso de validación usuarios base de datos cuencas externas de oriente 
antioqueño Contrato 4600102489 de 2024 y  C.I 278-2024 

 

El anexo con los insumos para la línea de restauración con silvopastoriles y el total de las 30 

salidas gráficas se encuentran en la herramienta google drive, en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17VcsLhdEZeO-ynR5asf8ohL1dZcrwaOU 

 

Así mismo, de acuerdo con el informe de avance, el equipo técnico de campo caracterizó a 

30 nuevos usuarios, quienes fueron validados y aprobados por el componente SIG. De estos, 

finalmente 24 lograron cumplir con todos los requisitos Jurídico-SIG y continuar en el proceso; 

sin embargo, solo 13 lo hicieron dentro del plazo establecido, por lo que fueron los únicos 

incluidos para ingreso a pagos en marzo 2025. Los 11 usuarios restantes, aunque cumplieron 

con los requisitos, lo hicieron fuera de tiempo, por lo que serán incluidos en el siguiente ciclo 

de pagos de abril. 

Adicionalmente, 41 usuarios caracterizados en febrero, que se encontraban pendientes por 

completar documentación jurídica, lograron cumplir satisfactoriamente con todos los 

requisitos durante marzo, permitiendo así su ingreso al programa. 

En total, 54 usuarios fueron habilitados para ingreso a pagos en el mes de marzo 2025. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17VcsLhdEZeO-ynR5asf8ohL1dZcrwaOU
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Ilustración 3. Evidencia de la generación de salidas gráficas para el proceso de evaluación de áreas 
en Conservación y pagos de PSA. 
 

 
 

Ilustración 4. Formato F08 entregado a MasBosques. 

De acuerdo con el informe de avance, se verifica la entrega del archivo correspondiente 

anexo SIG que es el formulario F08, que consolida la información de 54 familias incluidas 

para el pago de incentivo correspondiente al mes de marzo de 2025. Esta información ha 

sido diligenciada conforme a los estándares establecidos por la Corporación MasBosques.  

Desde el mes de enero, cuando se dio inicio a los registros para el proceso de pagos y hasta 

la fecha de corte, se ha logrado habilitar un total de 131 familias para recibir el beneficio 

económico.  

 

Sin embargo, se destaca que 11 usuarios, quienes ya cuentan con validación completa por 

parte de los componentes jurídicos y SIG, no fueron incluidos en el ciclo de pagos del mes 

de abril de 2025. A estos se suma un usuario correspondiente al mes de febrero, quien logró 

superar su situación jurídica y fue validado par su ingreso. 
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En total, se cuenta con 12 nuevos usuarios validados, de los cuales se priorizaron 10 para 

cumplir con la meta establecida de 141 familias beneficiarias. 

 

Tabla 7. Registro familias aprobadas y validadas para  PSAH 
 

Ítem Usuario Cédula Municipio Vereda Subcuenca Predio (ha) 
PSA 
(ha) 

Pago 

1 
Gilberto de Jesús 
Carmona Carmona 

3515791 La Unión  Pantalio Piedras 14,28 3,02 Enero 

2 
Bernardo Arturo 
López Ríos 

3519919 La Unión Pantalio Piedras 7,14 3,83 Enero 

3 
Luis Hernando Pérez 
Osorio  

3520286 La Unión  
San Miguel 

Abajo 
Buey Parte 

Media 
6,75 2,82 Enero 

4 
Pedro Antonio 
Bedoya Bedoya 

3520290 La Unión  
San Miguel 

Alto 
Buey Parte 

Media 
8,32 3,11 Enero 

5 
Bertulio Bedoya 
Botero 

3520333 La Unión 
San Miguel 

Abajo 
Buey Parte 

Media 
5,76 1,7 Enero 

6 
Reinaldo de Jesús 
Bedoya Bedoya 

3520374 La Unión  Minitas 
Buey Parte 

Media 
13,39 5,66 Enero 

7 
Carlos Enrique 
Bedoya Botero 

3520435 La Unión  San Miguel Piedras 22,66 11,24 Enero 

8 
Miguel Antonio 
Vargas Ocampo 

15350143 La Unión Las Teresas Piedras 20,69 11,71 Enero 

9 
Víctor de Jesús 
García Tabares 

15350931 La Unión  Las Teresas Piedras 23,29 13,38 Enero 

10 
Álvaro de Jesús 
Botero Campuzano 

15351111 La Unión 
Quebrada 

negra 
Piedras 8,26 3,77 Enero 

11 
Nicolás Antonio 
García García 

15351641 La Unión  Las Teresas Piedras 5,67 1,04 Enero 

12 
Gloria Cecilia García 
Bedoya 

1036778909 La Unión  San Miguel Piedras 6,96 2,27 Enero 

13 
Francisco Elias 
García Arango 

15352359 Abejorral Yarumal 
Buey Parte 

Media 
15,35 11,09 Enero 

14 
Miguel Ángel 
Rodríguez  

15353089 La Unión Pantalio Piedras 11,11 3,94 Enero 

15 
Oliverio de Jesús 
García Marulanda  

15354087 La Unión  
Piedras 
Teherán 

Buey Parte 
Media 

9,58 4,23 Enero 

16 
Reinel de Jesús 
bedoya Bedoya 

15354145 La Unión Las Teresas Piedras 6,96 2,7 Enero 

17 
Luis Horacio Rincón 
Castro 

15354712 Abejorral 
San 

Bartolomé 
Buey Parte 

Media 
3,67 1,9 Enero 

18 
Luis Fernando 
Ocampo Botero  

15354942 Abejorral 
San 

Bartolomé 
Buey Parte 

Media 
3,38 2,5 Enero 

19 
Jorge Anselmo 
Giraldo Acevedo 

15355238 La Unión  Minitas 
Buey Parte 

Media 
6,43 3,36 Enero 

20 
Edilson Javier 
Ocampo Garcia  

15355440 La Unión  Las Teresas Piedras 4,84 3,94 Enero 

21 
Wilfer Adrian Montoya 
López 

15356234 La Unión Las Teresas Piedras 2,72 2,67 Enero 

22 Luis Alberto Tabares  15377038 La Unión  Las Teresas Piedras 12,81 3,66 Enero 

23 
Luis Fernando Botero 
Restrepo 

15379103 La Unión 
Las 

Colmenas 
Buey Parte 

Media 
19,22 7,46 Enero 

24 John Flabio Cardona 15431524 La Unión 
Las 

Colmenas 
Piedras 8,2 1,34 Enero 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 15 de 43 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

Ítem Usuario Cédula Municipio Vereda Subcuenca Predio (ha) 
PSA 
(ha) 

Pago 

25 
María Esther Julia 
Tabares Ocampo  

21847101 La Unión  Las Teresas Piedras 3,56 2,44 Enero 

26 
Cecilia García 
Tabares 

21847232 La Unión Las teresas Piedras 3,11 1,68 Enero 

27 
Lucrecia Bedoya DE 
Marulanda  

21847367 La Unión  Las Teresas Piedras 17,68 8,46 Enero 

28 
Luz Dary Alvarez 
Osorio  

21848190 La Unión  La Palmera Piedras 5,37 2,98 Enero 

29 
María Gabriela 
Bedoya de Bedoya  

21849105 La Unión  
San Miguel 

Abajo 
Buey Parte 

Media 
8,65 4,09 Enero 

30 
María Cecilia Ciro 
Hoyos  

39444457 Abejorral  
San 

Bartolomé 
Buey Parte 

Media 
3,77 3,08 Enero 

31 
Gabriela Restrepo 
Restrepo 

43471022 La Unión Pantalio Piedras 53,12 1,71 Enero 

32 
Teresita de Jesús 
Salazar López 

43471103 Abejorral 
Quebrada 

Negra 
Piedras 2,67 1 Enero 

33 
Cándida Rosa Osorio 
Bedoya  

43471351 La Unión  
San Miguel 

Alto 
Buey Parte 

Media 
7,39 2,36 Enero 

34 
Luz Amparo Chica 
Ocampo  

43471940 La Unión  Las Teresas Piedras 13,88 3,41 Enero 

35 
Blanca Mary Chica 
Ocampo  

43473180 La Unión Las Teresas Piedras 9,58 3,15 Enero 

36 
Beatriz Lorena Botero 
Morales 

43861958 La Unión San francisco Piedras 6,19 1,49 Enero 

37 
Aura Angelica Botero 
Morales 

43862397 La Unión 
San 

Francisco 
Piedras 8,38 3,34 Enero 

38 Miguel Ángel Botero  1040045486 La Unión 
Las 

Colmenas 
Buey Parte 

Media 
5,54 2,61 Enero 

39 
María del Carmen 
Echeverri 

21846852 Abejorral  
San 

Bartolomé 
Buey Parte 

Media 
18,68 14,03 Enero 

40 
 Jesús Antonio Patiño 
Álvarez 

3519404 La Unión Buena Vista Piedras 4,32 1,39 
Febre

ro 

41 
Rodrigo Antonio 
Patiño Ocampo 

3519986 La Unión Chalarca Piedras 7,16 3,53 
Febre

ro 

42 
Horacio Bedoya 
Castro 

3520207 La Unión 
San Miguel 

Abajo 
Buey Parte 

Media 
10,2 2,05 

Febre
ro 

43 
Carlos Enrique Castro 
Martínez 

3520242 La Unión  
San Miguel 

Alto 
Buey Parte 

Media 
14,31 9,52 

Febre
ro 

44 
Camilo Pérez 
González  

8359861 La Unión Chalarcá Piedras 2,83 2,56 
Febre

ro 

45 
Francisco Antonio 
Alvarez  

15351925 La Unión Buenavista Piedras 8,84 2,97 
Febre

ro 

46 
Roberto Jaramillo 
Ruíz 

15352138 Abejorral 
San 

Bartolome 
Buey Parte 

Media 
23,26 6,38 

Febre
ro 

47 
Baltazar García 
Tabares 

15352544 Abejorral Yarumal 
Buey Parte 

Media 
6,49 2,55 

Febre
ro 

48 
Octavio de Jesús 
Chica Osorio 

15352571 La Unión La Divisa 
Buey Parte 

Media 
19,63 5,98 

Febre
ro 

49 
Carlos Mario Gómez 
Moreno 

15352940 La Unión Las Brisas Piedras 1,39 1 
Febre

ro 

50 
Oscar Alberto Rincón 
Castro 

15353051 La Unión Yarumal 
Buey Parte 

Media 
7,61 4,39 

Febre
ro 

51 
José Olmedo Bedoya 
Correa  

15353081 La Unión Las Teresas Piedras 17,29 8,33 
Febre

ro 

52 
Orlando Rincón 
Castro 

15353446 Abejorral Yarumal 
Buey Parte 

Media 
4,93 1,14 

Febre
ro 
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Ítem Usuario Cédula Municipio Vereda Subcuenca Predio (ha) 
PSA 
(ha) 

Pago 

53 
Arnoldo Restrepo 
Ramírez 

15353855 La Unión Chalarca Piedras 5,22 1,84 
Febre

ro 

54 
Biron de Jesús 
Valencia Jiménez 

15354055 Abejorral El Cardal 
Buey Parte 

Media 
2,48 1,02 

Febre
ro 

55 
Wilson de Jesús 
Morales Bedoya  

15355722 La Unión  Las Teresas Piedras 19,65 7,87 
Febre

ro 

56 
Carlos Mario Pérez 
Rincón 

15355972 Abejorral 
San 

Bartolome 
Buey Parte 

Media 
34,29 14,29 

Febre
ro 

57 
Gildardo Botero 
Echeverri 

15385325 La Unión 
Las 

Colmenas 
Buey Parte 

Media 
12,26 5,8 

Febre
ro 

58 
Luis Antonio Montoya 
López 

15386192 La Unión 
Las 

Colmenas 
Buey Parte 

Media 
3,87 2,84 

Febre
ro 

59 
Jhon Fredy Montoya 
Ortiz 

15485827 La Unión 
San Miguel 

Abajo 
Buey Parte 

Media 
7,14 2,16 

Febre
ro 

60 
Luz Marina Pavas 
Ocampo 

21628737 Abejorral Minitas 
Buey Parte 

Media 
16,18 11,29 

Febre
ro 

61 
María Cleotilde 
García García 

21847322 La Unión Las Teresas Piedras 6,54 3,24 
Febre

ro 

62 
María Teresa Montes 
Restrepo 

21849110 La Unión 
San 

Bartolome 
Buey Parte 

Media 
11,35 8,13 

Febre
ro 

63 
Carmen Tulia Gaviria 
Arboleda 

39185738 
El Carmen 
de Viboral 

Mazorcal Piedras 3,71 1,72 
Febre

ro 

64 
Adriana Valencia 
Mejía 

43085829 La Unión Chuscalito Piedras 14,29 3,32 
Febre

ro 

65 
Luz Elena García 
Morales 

43471285 La Unión 
San Miguel 

Abajo 
Buey Parte 

Media 
10,39 5,78 

Febre
ro 

66 
Denis Edith Bernal 
Botero  

43472856 
La Unión 

(Antioquia) 
Chalarcá Piedras 17,23 3,92 

Febre
ro 

67 Ana María Castro Gil 43473656 La Unión Chalarca Piedras 2,05 1 
Febre

ro 

68 Marcela Peláez Mejía 43731296 La Unión Chuscalito Piedras 46,26 14,68 
Febre

ro 

69 
Blanca Ruby Chica 
Ocampo 

43861638 La Unión Las Teresas Piedras 31,47 16,55 
Febre

ro 

70 
Jesús María Restrepo 
Campuzano 

70725819 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
8,44 5,37 

Febre
ro 

71 
Robinson García 
López 

70755019 Abejorral Yarumal 
Buey Parte 

Media 
19,32 14,69 

Febre
ro 

72 
John Jairo Cardona 
Alvarez 

71740572 Abejorral 
Paraje La 
Cordillera 

Buey Parte 
Media 

80,13 68,64 
Febre

ro 

73 
Joaquín David 
Holguín Lopera 

71793097 La Unión Las Brisas Piedras 3,66 2,73 
Febre

ro 

74 
Jhon Jaime Vásquez 
Vásquez 

71825526 La Unión San Juan Piedras 6,15 2,82 
Febre

ro 

75 
Leidy Johana Ciro 
Chica 

1036779018 La Unión Las Teresas Piedras 3,12 1,39 
Febre

ro 

76 
Luz Adriana Alvarez 
Zapata 

1040034420 La Unión 
Las 

Colmenas 
Buey Parte 

Media 
8,96 1,24 

Febre
ro 

77 
Diego Alexander 
Tobón Botero 

1040042740 Abejorral Minitas 
Buey Parte 

Media 
2,28 1,12 

Febre
ro 

78 
Luis Antonio Baena 
Echeverri 

3359978 Abejorral El Buey 
Buey Parte 

Media 
20,59 6,14 Marzo 

79 
José Iván Jaramillo 
Del Río 

3361279 La Unión La Cabaña Piedras 10,39 1,79 Marzo 

80 
Mario Antonio Palacio 
Jaramillo 

3361320 Abejorral  El Buey 
Buey Parte 

Media 
23,56 10,28 Marzo 

81 
José Fidel Pérez 
González 

3520387 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
11,46 2,84 Marzo 

82 
Berardo Urrego 
Urrego 

8270188 La Unión 
San miguel 

Abajo 
Piedras 4,73 1,6 Marzo 
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83 
Carlos Alberto 
Arroyave Lema 

8315353 La Unión minitas 
Buey Parte 

Media 
15,39 6,06 Marzo 

84 
Pablo César Arias 
Castaño 

15350115 
El Carmen 
de Viboral 

Mazorcal Piedras 5,53 5,24 Marzo 

85 
Rubén Darío Ocampo 
Arango 

15351615 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
2,04 1 Marzo 

86 
Bernardo Antonio 
López Ríos 

15351675 La Unión Pantalio Piedras 2,47 0,68 Marzo 

87 
Fray Antonio Vargas 
Cardona 

15352095 
El Carmen 
de Viboral 

Mazorcal Piedras 7,68 1 Marzo 

88 
Frank Alonso López 
Henao 

15352121 La Unión Las Brisas Piedras 7,21 2,24 Marzo 

89 
José Alberto Castro 
Morales 

15353586 La Unión 
San Miguel 

abajo 
Buey Parte 

Media 
11,3 5,44 Marzo 

90 
Adolfo De Jesús 
Bedoya Osorio 

15354851 La Unión 
San Miguel 

Abajo 
Buey Parte 

Media 
5,37 1,09 Marzo 

91 
Norbey Antonio 
Castro Castro 

15355233 La Unión San Miguel 
Buey Parte 

Media 
5,87 1,88 Marzo 

92 
William Ferney Castro 
Castro 

15356196 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
14,89 8,91 Marzo 

93 
Alcides De Jesús 
López Otálvaro 

15384409 La Ceja llanadas Piedras 32,17 15,01 Marzo 

94 
John Jairo Baena 
Palacios 

15385312 Abejorral El Buey 
Buey Parte 

Media 
11,91 3,94 Marzo 

95 
Fermín Antonio 
Velásquez Ramírez 

15389132 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
10,76 4,7 Marzo 

96 
Jaime De Jesús 
Escudero Echeverri 

15502291 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
13,07 5,29 Marzo 

97 
Juan Guillermo 
Escudero Echeverri 

15503043 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
6,98 3,83 Marzo 

98 
María Nélida Flórez 
Ospina 

21420883 Abejorral Combia 
Buey Parte 

Media 
6,6 2,03 Marzo 

99 
María Rubiela López 
López 

21838936 La Ceja Piedras Piedras 5,27 1,39 Marzo 

100 
María Rubiela 
Cardona López 

21848079 La Unión Las Brisas Piedras 5,34 2,2 Marzo 

101 
María Edelmira 
Alvarez Pérez 

21848982 La Unión San Miguel 
Buey Parte 

Media 
5,21 3,04 Marzo 

102 
Beatriz Elena López 
Patiño 

39185889 Abejorral Combia 
Buey Parte 

Media 
9,02 4,69 Marzo 

103 Mónica López Mejía 39187201 La Unión Las Brisas Piedras 9,13 2,39 Marzo 

104 
Luisa Fernanda 
Valderrama Escudero 

42691937 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
14,83 4,55 Marzo 

105 
Gloria Elena Sánchez 
Patiño 

42842106 Abejorral 
San 

Bartolome 
Buey Parte 

Media 
7,24 4,98 Marzo 

106 
Luz Marina Cardona 
Idárraga 

43471361 La Unión La Cabaña Piedras 17,87 5,65 Marzo 

107 
Marleny Del Carmen 
Correa Toro 

43471517 La Unión  Las Teresas Piedras 14,08 4,85 Marzo 

108 
Luz Marina Correa 
Castro 

43471687 La Unión La Divisa 
Buey Parte 

Media 
19,66 11,57 Marzo 

109 
Martha Irene García 
López 

43472477 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
2,82 1,71 Marzo 

110 
Martha Cecilia 
Valencia Salazar 

43472778 
El Carmen 
de Viboral 

El Mazorcal Piedras 5,81 3,03 Marzo 

111 Maribel Gómez López 43472922 La Unión Pantalio Piedras 3,79 1,21 Marzo 
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112 
Luz Elena García 
Londoño 

43473343 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
13,7 9,55 Marzo 

113 
Blanca Doli Bedoya 
Bedoya 

43861723 La Union 
San Miguel 

Abajo 
Piedras 13,26 6,3 Marzo 

114 
Martha Libia Ruíz 
Echeverri 

43862648 La Unión  
San Miguel 

Abajo 
Buey Parte 

Media 
13,12 7,16 Marzo 

115 
María Alexis Chica 
Ocampo 

43862796 La Unión  Las Teresas Piedras 31,68 13,46 Marzo 

116 
Fray Alberto Flórez 
Ospina 

70782696 Abejorral Combia 
Buey Parte 

Media 
6,48 2,38 Marzo 

117 
Oscar Antonio Baena 
Patino 

70785271 Abejorral 
quebrada 

negra 
Buey Parte 

Media 
56,48 45,73 Marzo 

118 
Rubén Darío Baena 
Soto 

70785379 Abejorral 
quebrada 

negra 
Buey Parte 

Media 
6,69 0,9 Marzo 

119 
Omar Hernando 
Rincón Castro 

70785867 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
8,01 1 Marzo 

120 
Carlos Fabián Baena 
Soto 

70786619 Abejorral 
quebrada 

negra 
Buey Parte 

Media 
8,59 1,61 Marzo 

121 
Wilmar Andrés Botero 
Chica 

70786823 Abejorral 
quebrada 

negra 
Piedras 7,19 1,61 Marzo 

122 
Julián De Jesús 
Marulanda Flórez 

71610784 Abejorral 
Alto de 

Guayaquil 
Buey Parte 

Media 
18,25 17,75 Marzo 

123 
German Andrés 
Garcés Rojas 

79601737 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
2,25 1,48 Marzo 

124 
Walter Mauricio 
Jaramillo Gil 

98670000 La Unión 
San Miguel 

Abajo 
Buey Parte 

Media 
7,28 7,28 Marzo 

125 
Andrea Baena 
Valencia 

1007361973 Abejorral 
quebrada 

negra 
Buey Parte 

Media 
25,05 13,81 Marzo 

126 
Sulay Elena Orozco 
Vergara 

1017140638 La Unión La Divisa 
Buey Parte 

Media 
8,6 4,97 Marzo 

127 Felipe Zuluaga Flórez 1020479166 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
11,83 5,77 Marzo 

128 
Yojan Andrés Ciro 
Orozco 

1036778220 La Unión El Cardal 
Buey Parte 

Media 
5,62 3,37 Marzo 

129 
Luis Sebastián 
Carmona Gómez 

1036939560 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
21,27 9,34 Marzo 

130 
Erika Yohana Ríos 
Toro 

1047973438 Abejorral 
San 

Bartolome 
Buey Parte 

Media 
4,92 2,2 Marzo 

131 
Yenifer Alejandra 
Tobón Tobón 

1193581037 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
60,2 36,72 Marzo 

132 
Luis Arbey Osorio 
Patiño 

70383900 Abejorral  Combia 
Buey Parte 

Media 
6,86 3,87 Abril 

133 
Libardo de Jesús 
Valencia Tabares 

3358983 Abejorral Combia 
Buey Parte 

Media 
23,5 12,12 Abril 

134 
Bernardo de Jesús 
Gutiérrez Mesa  

8302341 La Unión  Minitas 
Buey Parte 

Media 
11,23 8,08 Abril 

135 
Reinaldo Antonio 
Castro Bedoya 

15352576 La Unión 
San Miguel 

Abajo 
Buey Parte 

Media 
14,52 7,96 Abril 

136 
Adrián Antonio 
Restrepo Bedoya 

15355947 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
54,69 22,87 Abril 

137 
Felipe Andrés 
Valderrama Escudero 

15514794 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
10,74 6,3 Abril 

138 
Carlos Arturo Herrera 
Suarez 

79116151 Abejorral El Buey 
Buey Parte 

Media 
13,98 10,68 Abril 

139 
Yorman Mauricio 
Tabares Morales 

98626958 Abejorral El Buey 
Buey Parte 

Media 
14,25 10,97 Abril 
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140 
Deicy Catalina Ángel 
Molina 

1036616423 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
11,02 4,53 Abril 

141 
María Teresa 
Campuzano 

43590210 La Unión  Las Piedras Piedras 44,22 19,03 Abril 

Total, área (ha) 1.805,30 865   

 

 

Jurídico – Profesional Jurídico 
 

Para el periodo del mes de marzo, se realizó la recepción y revisión de documentos de 

cincuenta y seis (56) inmuebles, aportados por los Técnicos de Campo, relacionados en la 

tabla 8, y de los cuales se realiza el estudio de Títulos, donde se revisa la calidad jurídica de 

cada uno de los inmuebles, al igual que la situación jurídica del mismo, con base en los 

documentos aportados por el postulado y con base en el certificado de tradición descargado 

desde el aplicativo VUR. Posterior a esto, se emite concepto jurídico donde se determina si 

el inmueble CUMPLE o NO CUMPLE para postularse para hacer parte del Esquema de Pago 

por Servicios Ambientales del Convenio, cabe anotar que, de estos 56 estudios de títulos 

realizados, se concluye que 50 usuarios y sus respectivos predios cumplen con los requisitos 

para ingresar al programa, mientras los 6 predios restantes no reúnen los requisitos mínimos 

para este fin, generalmente por no aportar la documentación necesaria. 

Se anexa listado de los inmuebles que cumplen o no para postularse para hacer parte del 

Esquema de Pago por Servicios Ambientales. 

Tabla 8. Revisión Jurídica de Estudio de Títulos. 
 

Ítem Cédula Nombre Municipio Vereda Calidad Jurídica 
Concepto 
Jurídico 

1 43862796 
María Alexis Chica 
Ocampo 

La Unión Las Teresas Propietario cumple 

2 3361320 
Mario Antonio Palacio 
Jaramillo  

Abejorral El Buey Propietario cumple 

3 43471517 
Marleny del Carmen 
Correa Toro  

La Unión Las Teresas 
Propietario en común 
y proindiviso 

cumple 

4 39180708 
Margarita María 
Ramírez De Carmona 

La Unión Pantalio Propietario No cumple 

5 1020479166 Felipe Zuluaga flores La Unión Minitas 
Propietario en común 
y proindiviso 

cumple 

6 43471687 
Luz Marina Correa 
Castro 

La Unión La Divisa 
No aporta documentos 
donde se evidencie la 
calidad jurídica 

cumple 

7 1017140638 
Sulay Elena Orozco 
Vergara 

La Unión La Divisa Propietario cumple 
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8 43471361 
Luz Marina Cardona 
Idarraga 

La Unión La Cabaña Poseedor cumple 

9 3361279 
José Iván Jaramillo Del 
Rio 

La Unión La Cabaña Propietario cumple 

10 15352121 
Frank Alfonso López 
Henao 

La Unión Las Brisas 
Propietario en común 
y proindiviso 

cumple 

11 15353586 
José Alberto Castro 
Morales 

La Unión 
San Miguel 

abajo 
Propietario en común 
y proindiviso 

cumple 

12 15350115 
Pablo Cesar Arias 
Castaño 

El Carmen de 
Viboral 

Mazorcal Propietario cumple 

13 1036783658 
Yuliana Andrea Bedoya 
Ocampo 

La Unión 
San miguel 
abajo 

Propietario en común 
y proindiviso 

Pendiente 
Poder 

14 15352095 
Fray Antonio Vargas 
Cardona 

El Carmen de 
Viboral 

Mazorcal 
Propietario en común 
y proindiviso 

cumple 

15 21838936 
María Rubiela López 
López 

La Ceja Piedras Propietario cumple 

16 15389132 
Fermín Antonio 
Velásquez Ramírez 

La Unión Minitas Propietario cumple 

17 43472477 
Martha Irene Gracia 
López 

La Unión Minitas Propietario cumple 

18 1193581037 
Yenifer Alejandra 
Tobón Tobón 

Abejorral San Bartolo Poseedor cumple 

19 79601737 
German Andrés Garces 
Rojas 

Abejorral San Bartolo 
Propietario en común 
y proindiviso 

cumple 

20 15502291 
Jaime Jesús Escudero 
Echeverri 

Abejorral San Bartolo Propietario cumple 

21 15503043 
Juan Guillermo 
Escudero Echeverri 

Abejorral San Bartolo Propietario cumple 

22 1036939560 
Luis Sebastián 
Carmona Gómez 

Abejorral San Bartolo 
Propietario en común 
y proindiviso 

cumple 

23 42691937 
Luisa Fernanda 
Valderrama Escudero 

Abejorral San Bartolo Poseedor cumple 

24 70785867 
Omar Hernando Rincón 
Castro 

Abejorral San Bartolo Propietario cumple 

25 15351615 
Rubén Darío Ocampo 
Arango 

Abejorral San Bartolo Propietario cumple 

26 8270188 Berardo Urrego Urrego La Unión 
San miguel 

Abajo 
Propietario cumple 

27 43861723 
Blanca Dolly Bedoya 
Bedoya 

La Unión 
San Miguel 

Abajo 
Propietario cumple 

28 15354851 
Adolfo de Jesús 
Bedoya Osorio 

La Unión 
San Miguel 

Abajo 
Propietario en común 
y proindiviso 

cumple 

29 98670000 
Walter Mauricio 
Jaramillo Gil 

La Unión 
San Miguel 

Abajo 
Propietario en común 
y proindiviso 

cumple 

30 1036779680 Julián Andrés Orozco La Unión Las Brisas 
Propietario en común 
y proindiviso 

No cumple 

31 39187201 Mónica López Mejía  La Unión Las Brisas 
Propietario en común 
y proindiviso 

cumple 
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32 43473343 
Luz Elena Garcia 
Londoño 

La Unión Minitas Propietario cumple 

33 3520387 
José Fidel Pérez 
González 

La Unión Minitas Propietario cumple 

34 1047973438 Erika Yohana Ríos toro Abejorral San Bartolomé Propietario cumple 

35 15356196 
William Ferney Castro 
Castro 

La Unión Minitas Propietario cumple 

36 70782696 
Fray Alberto Flórez 
Ospina 

Abejorral Combia Poseedor cumple 

37 21420883 
María Nelida Flórez 
Ospina 

Abejorral Combia Propietario cumple 

38 70383900 
Luis Arbey Osorio 
Patiño 

Abejorral Combia Propietario cumple 

39 39185889 
Beatriz Elena López 
Patiño 

Abejorral Combia Poseedor cumple 

40 3359978 
Luis Antonio Baena 
Echeverri 

Abejorral El Buey Poseedor cumple 

41 71610784 
Julián De Jesús 
Marulanda 

Abejorral 
Alto de 

Guayaquil 
Propietario cumple 

42 10366678220 
Yojan Andrés Ciro 
Orozco 

La Unión El Cardal Propietario cumple 

43 15385312 
John Jairo Baena 
Palacios 

Abejorral El Buey Poseedor cumple 

44 70785271 Oscar Antonio Baena Abejorral 
Quebrada 

negra 
Propietario cumple 

45 70785379 Rubén Darío Baena Abejorral 
Quebrada 

negra 
Propietario en común 
y proindiviso 

cumple 

46 70786619 Carlos Fabian Baena Abejorral 
Quebrada 

negra 
Propietario en común 
y proindiviso 

cumple 

47 1007361973 Andrea Baena Abejorral 
Quebrada 

negra 
Propietario en común 
y proindiviso 

cumple 

48 15384409 
Alcides de Jesús López 
Otalvaro 

La Ceja Llanadas Propietario cumple 

49 43472922 Maribel Gómez  La Unión Pantalio 
Propietario en común 
y proindiviso 

cumple 

50 42842106 
Gloria Elena Sánchez 
Patiño 

Abejorral San Bartolomé Propietario cumple 

51 1040045434 
Johnatan Alexander 
López Ríos 

La Unión El Buey 
No corresponden los 
datos al solicitante 

No cumple 

52 21953966 
Bertha Lucia Román 
García 

La Unión San Miguel 
Propietario en común 
y proindiviso 

No cumple 

53 21848982 
María Edelmira Alvarez 
Pérez 

La Unión San Miguel Propietario cumple 

54 43471307 Pedro Pablo Osorio  La Unión San Miguel 
No aporta documentos 
donde se evidencie la 
calidad jurídica 

No cumple 

55 3436189 
Jesús Arsenio Quintero 
Arboleda 

La Unión La Madera Propietario cumple 
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56 70786823 Wilmar Botero Abejorral 
Quebrada 

Negra 
Propietario cumple 

 
 
Social – Profesional Social 
 

Algunas de las actividades del componente social que fueron claves durante el periodo de 

marzo de 2025, corresponden a las siguientes: 

 Trabajo de campo caracterización social. 

El mes de marzo, fue fundamental para el avance en materia de caracterización social, 

principalmente con la visita a las comunidades y la entrevista a los actores estratégicos del 

territorio que entienden y reconocen las dinámicas propias de la localidad. A continuación, se 

presenta un listado de los lugares y personas visitadas en el marco de la caracterización 

sociocultural y económica el área de influencia. 

 Vereda San Miguel, Municipio de La Unión 

 Vereda Piedras, Municipio de Abejorral 

 Vereda Buey, Municipio de Abejorral 

 Centro histórico de Abejorral, Municipio de Abejorral.  

 Vereda Colmenas, Estadero Bola Roja. Lugar cercano a la triple frontera entre la Unión, 

La Ceja y Abejorral.  

 Visita a la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Entrevista con Cristian 

Ramírez, profesional de competitividad e información de la Cámara de Comercio.  

 Registro de Material fotográfico del Municipio de La Unión.  

 Visita al Corregimiento de Mesopotamia Municipio de La Unión.  
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Ilustración 5. Reunión con Alcaldía del municipio La Ceja 

 

Una de las principales evidencias del trabajo de campo son el material fotográfico recolectado 

de cada una de las localidades y el diario de campo antropológico construido durante los 

recorridos. El cual reposa en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tGMTAYJFmZCq0muhvr2hl2zGRLuPy9tQ 

 

 Reunión de socialización Alcaldía de La Unión 

El martes 11 de marzo de 2025, en compañía de la Directora Regional Valle de San Nicolás, 

se llevó a cabo una tercera reunión de socialización y articulación con el Municipio de La 

Unión, en donde se entregaron claridades sobre los siguientes temas: 

 

1. El convenio Cuencas Externas se desarrolla entre el Distrito Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de Medellín y La Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas del Rio Negro y El Río Nare – Cornare, con MasBosques como un operador 

logístico para el pago de los reconocimientos a las comunidades. No ingresa ninguna 

otra institución o empresa a ser parte del programa.  

2. El proceso de contratación de los promotores ambientales se encuentra aún en 
gestión y no depende la decisión de los funcionarios corporativos. Las decisiones 
sobre la misma es potestad del Distrito. Cornare recolecta las Hojas de Vida, hace 
una primera selección y filtro de acuerdo con lo establecido en los estudios previos 
del Convenio marco, posteriormente se envía para aprobación al Distrito, finalmente 
se definen las personas basada en el cumplimento de requisitos establecidos en los 
estudios previos. 

3. El equipo técnico de la corporación se encuentra en disposición de continuar con los 

https://drive.google.com/drive/folders/1tGMTAYJFmZCq0muhvr2hl2zGRLuPy9tQ
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lazos de comunicación y articulación con la Administración Municipal. 

 

Como compromisos se fijan: 

1. Un evento de socialización al finalizar el Convenio 4600102489 de 2024 Distrito 

Medellín que corresponde a 278-2024 de Cornare, en el mes de mayo de 2025. 

 

Se continuará en comunicación con la Administración Municipal de La Unión, cada que el 

equipo técnico ingrese a campo. 

 

Ilustración 6. Reunión con Alcaldesa del Municipio de La Unión y su equipo de trabajo. 

 

COMPONENTE IMPLEMENTACIÓN ESQUEMA DE PSA 
 

Como se ha venido presentando en los informes de meses anteriores para la implementación 

del esquema PSA en este proyecto, se tiene contemplada la vinculación y el pago del 

incentivo a 131 familias que hacen parte del área de influencia del proyecto, de igual forma 

como otros incentivos a la conservación, se tiene proyectada la implementación de sistemas 

de restauración productiva, con el propósito de generar otros ingresos a las familias con la 

orientación de ser sostenibles en el tiempo. 

Línea 1. Incentivo PSA y Uso de la Plataforma SIF BancO2 

Para el mes de marzo, se realizó la inscripción y bancarización de 54 beneficiarios en la 

plataforma SIF BancO2 para el respectivo pago del incentivo. 

A través de la vinculación de los 54 predios, se están conservando 334,95 ha. de bosque 

nativo secundario en el área de influencia para la aplicación del Esquema de Pago por 

servicios Ambientales – PSA en las cuencas del Oriente Antioqueño abastecedoras de agua 

para el Distrito Especial de Medellín. 
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En la tabla 9, se relaciona el nombre del titular del incentivo, el municipio, la vereda y el área 

en conservación de las 54 familias que iniciaron el pago del incentivo PSA en el mes de marzo 

y por un periodo de 2 meses (marzo – abril). 

Tabla 9. Beneficiarios PSA que ingresan en marzo 2025. 
 

No. NOMBRE MUNICIPIO VEREDA 
ÁREA EN 

CONSERVACIÓN 

1 María Alexis Chica Ocampo La Unión Las Teresas 13,46 

2 Luz Marina Correa Castro La Unión La Divisa 11,57 

3 Luz Marina Cardona Idarraga La Unión La Cabaña 5,65 

4 José Iván Jaramillo Del Río La Unión La Cabaña 1,79 

5 Francisco José Valderrama Carvajal Abejorral San Bartolo 36,72 

6 German Andrés Garces Rojas Abejorral San Bartolo 1,48 

7 Marleny Del Carmen Correa Toro La Unión Las Teresas 4,85 

8 Rubén Darío Ocampo Arango Abejorral San Bartolomé 1 

9 Luis Sebastián Carmona Gómez Abejorral San Bartolomé 9,34 

10 Gloria Elena Sánchez Patiño Abejorral San Bartolomé 4,98 

11 Jaime De Jesús Escudero Echeverri Abejorral San Bartolomé 5,29 

12 Juan Guillermo Escudero Echeverri Abejorral San Bartolomé 3,83 

13 Luisa Fernanda Valderrama Escudero Abejorral San Bartolomé 4,55 

14 Omar Hernando Rincón Castro Abejorral San Bartolomé 1 

15 Martha Libia Ruiz Echeverri La Unión San Miguel Abajo 7,16 

16 Norbey Antonio Castro Castro La Unión San Miguel 1,88 

17 María Rubiela Cardona López La Unión Las Brisas 2,2 

18 Sulay Elena Orozco Vergara La Unión La Divisa 4,97 

19 Mónica López Mejía La Unión Las Brisas 2,39 

20 Frank Alfonso López Henao La Unión Las Brisas 2,24 

21 Bernardo Urrego Urrego La Unión San Miguel Abajo 1,6 

22 Pablo Cesar Arias Castaño El Carmen de Viboral Mazorcal 5,24 

23 José Alberto Castro Morales La Unión San Miguel Abajo 5,44 

24 Fray Antonio Vargas Cardona El Carmen de Viboral Mazorcal 1 

25 Adolfo De Jesús Bedoya Osorio La Unión San Miguel Abajo 1,09 

26 Martha Cecilia Valencia Salazar El Carmen de Viboral El Mazorcal 3,03 

27 Mario Antonio Palacio Jaramillo Abejorral El Buey 10,28 

28 Felipe Zuluaga Flórez La Unión Minitas 5,77 

29 Fermín Antonio Velásquez Ramírez La Unión Minitas 4,7 

30 María Rubiela López López La Ceja Piedras 1,39 

31 Martha Irene García López La Unión Minitas 1,71 

32 Luz Elena García Londoño La Unión Minitas 9,55 

33 José Fidel Pérez González La Unión Minitas 2,84 

34 Erika Yohana Ríos Toro Abejorral San Bartolomé 2,2 

35 William Ferney Castro Castro La Unión Minitas 8,91 

36 Alcides De Jesús López Otalvaro La Ceja llanadas 15,01 

37 Maribel Gómez López La Unión Pantalio 1,21 

38 Bernardo Antonio López Ríos La Unión Pantalio 0,68 

39 Fray Alberto Flórez Ospina Abejorral Combia 2,38 

40 María Nélida Flórez Ospina Abejorral Combia 2,03 

41 Beatriz Elena López Patiño Abejorral Combia 4,69 

42 Luis Antonio Baena Echeverri Abejorral El Buey 6,14 

43 Julián De Jesús Marulanda Flórez Abejorral Alto de Guayaquil 17,75 

44 Yojan Andrés Ciro Orozco La Unión El Cardal 3,37 

45 John Jairo Baena Palacios Abejorral El Buey 3,94 

46 María Edelmira Alvarez Pérez La Unión San Miguel 3,04 
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No. NOMBRE MUNICIPIO VEREDA 
ÁREA EN 

CONSERVACIÓN 

47 Walter Mauricio Jaramillo Gil La Unión San Miguel Abajo 7,28 

48 Oscar Antonio Baena Patiño Abejorral Quebrada Negra 45,73 

49 Andrea Baena Valencia Abejorral Quebrada Negra 13,81 

50 Rubén Darío Baena Soto Abejorral Quebrada Negra 0,9 

51 Carlos Fabian Baena Soto Abejorral Quebrada Negra 1,61 

52 Wilmar Andrés Botero Chica Abejorral Quebrada Negra 1,61 

53 Carlos Alberto Arroyave Lema La Unión Minitas 6,06 

54 Blanca Dolly Bedoya Bedoya La Unión San Miguel 6,61 

TOTAL 334,95 

 

Durante el mes de marzo, se proyectó el pago de incentivos para un total de 131 usuarios, 

tal como se detalla en la tabla 10. Este grupo estuvo conformado por 39 beneficiarios del mes 

de enero, 38 del mes de febrero y 54 correspondientes al mes de marzo.  

Dentro del consolidado presentado, se identificó el caso del señor Carlos Mario Gomez 

Moreno, identificado con cédula de ciudadanía N° 1535294, quien fue ingresado como 

beneficiario en el mes de febrero. No obstante, durante el proceso de digitación se le asignó 

un área de conservación mayor a la establecida en el  convenio. En realidad, el área correcta 

correspondía a la registrada en el acuerdo de conservación firmado con el usuario. 

Debido a la diferencia de áreas, el aplicativo SIF BancO2 realizo el pago con base en el 

cálculo de área superior a la correspondiente, una vez verificada esta situación, el usuario 

realiza la devolución del recurso girado, tras aclarar lo sucedido y ajustar la información en el 

plan de pagos correspondientes a los meses de marzo y abril, bajo el compromiso del usuario 

de acatar lo establecido en el acuerdo. Por esta razón, el extracto del mes de marzo, no 

refleja el mencionado pago.  

Tabla 10. Listado de Usuarios  de PSA vinculados entre enero y  de marzo de 2025. 
 

No. Nombre Beneficiario Municipio Vereda 
Área en 
cons. 

1 Blanca Mary Chica Ocampo  La Unión Las Teresas 3,15 

2 Cándida Rosa Osorio Bedoya  La Unión San Miguel Alto 2,36 

3 Gloria Cecilia García Bedoya La Unión San Miguel 2,27 

4 Edilson Javier Ocampo Garcia  La Unión Las Teresas 3,94 

5 Carlos Enrique Bedoya Botero  La Unión San Miguel 11,24 

6 Gilberto de Jesús Carmona Carmona La Unión Pantalio 3,02 

7 Lucrecia Bedoya Maurlanda   La Unión Las Teresas 8,46 

8 Luis Alberto Tabares   La Unión Las Teresas 3,66 

9 Luis Hernando Pérez Osorio  La Unión San Miguel Abajo 2,82 

10 Luz Amparo Chica Ocampo  La Unión Las Teresas 3,41 

11 Luz Dary Álvarez Osorio  La Unión La Palmera 2,98 

12 María Cecilia Ciro Hoyos  Abejorral San Bartolomé 3,08 

13 María del Carmen Echeverri Abejorral San Bartolomé 14,03 

14 María Esther Julia Tabares Ocampo  La Unión Las Teresas 2,44 

15 María Gabriela Bedoya de Bedoya  La Unión San Miguel Abajo 4,09 

16 Nicolás Antonio García García  La Unión Las Teresas 1,04 

17 Oliverio de Jesús García Marulanda  La Unión Piedras Teherán 4,23 
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No. Nombre Beneficiario Municipio Vereda 
Área en 
cons. 

18 Pedro Antonio Bedoya Bedoya  La Unión San Miguel Alto 3,11 

19 Reinaldo de Jesús Bedoya Bedoya  La Unión Minitas 5,66 

20 Víctor de Jesús García Tabares  La Unión Las Teresas 13,38 

21 Álvaro de Jesús Botero Campuzano La Unión Quebrada negra 3,77 

22 Wilfer Adrian Montoya López La Unión Las Teresas 2,67 

23 Bernardo Arturo López Ríos La Unión Pantalio 3,83 

24 Miguel Ángel Rodríguez  La Unión Pantalio 3,94 

25 Miguel Ángel Botero  La Unión Las Colmenas 2,61 

26 Miguel Antonio Vargas Ocampo La Unión Las Teresas 11,71 

27 John Flabio Cardona  La Unión Las Colmenas 1,34 

28 Bertulio Bedoya Botero  La Unión San Miguel Abajo 1,7 

29 Gabriela Restrepo Restrepo  La Unión Pantalio 1,71 

30 Cecilia Garcia Tabares  La Unión Las teresas 1,68 

31 Beatriz Lorena Botero Morales La Unión San francisco 1,49 

32 Reinel de Jesús Bedoya Bedoya La Unión Las Teresas 2,7 

33 Aura Angelica Botero Morales La Unión San Francisco 3,34 

34 Luis Horacio Rincón Castro Abejorral San Bartolomé 2,9 

35 Teresita de Jesús Salazar López Abejorral Quebrada Negra 1 

36 Luis Fernando Botero Restrepo La Unión Las Colmenas 7,46 

37 Jorge Anselmo Giraldo  Agudelo La Unión Minitas 3,36 

38 Luis Fernando Ocampo  Botero  Abejorral San Bartolomé 2,5 

39 Francisco Elías  Garcia Arango Abejorral Yarumal 11,1 

40 María Teresa Montes  Restrepo La Unión San Bartolomé 8,13 

41 Luz Marina Pavas  Ocampo Abejorral Minitas 11,3 

42 Diego Alexander Tobón  Botero Abejorral Minitas 1,12 

43 Biron de Jesús Valencia  Jiménez Abejorral El Cardal 1,02 

44 Jesús María Restrepo  Campuzano La Unión Minitas 5,37 

45 Oscar Alberto Rincón Castro La Unión Yarumal 4,39 

46 Orlando  Rincón Castro Abejorral Yarumal 1,14 

47 Robinson  García López Abejorral Yarumal 14,3 

48 John Jairo Cardona Álvarez Abejorral Paraje La Cordillera 68,64 

49 Carlos Mario Pérez  Rincón Abejorral San Bartolomé 14,03 

50 Baltazar  García  Tabares Abejorral Yarumal 2,55 

51 Roberto  Jaramillo  Ruíz Abejorral San Bartolomé 6,38 

52 Octavio de Jesús Chica  Osorio La Unión La Divisa 5,98 

53 Jose Olmedo Bedoya  Correa  La Unión Las Teresas 8,33 

54 María Cleotilde Garcia  Garcia La Unión Las Teresas 3,24 

55 Blanca Ruby Chica  Ocampo La Unión Las Teresas 16,55 

56 Leidy Johana Ciro  Chica La Unión Las Teresas 1,39 

57 Wilson de Jesús  Morales Bedoya  La Unión Las Teresas 7,87 

58 Camilo  Pérez  González  La Unión Chalarcá 2,56 

59 Gildardo  Botero  Echeverri La Unión Las Colmenas 5,8 

60 Marcela  Peláez  Mejía La Unión Chuscalito 14,68 

61 Luis Antonio Montoya  López La Unión Las Colmenas 2,84 

62 Jesús Antonio Patiño  Álvarez La Unión Buena Vista 1,39 

63 Ana María Castro Gil La Unión Chalarca 1 

64 Arnoldo  Restrepo  Ramírez La Unión Chalarca 1,84 

65 Adriana  Valencia  Mejía La Unión Chuscalito 3,32 

66 Francisco Antonio Álvarez  La Unión Buenavista 2,97 

67 Jhon Jaime Vásquez Vásquez La Unión San Juan 2,82 

68 Rodrigo Antonio Patiño Ocampo La Unión Chalarca 3,53 

69 Luz Adriana Álvarez Zapata La Unión Las Colmenas 1,24 

70 Horacio de Jesús Castro Bedoya La Unión San Miguel Abajo 2,05 
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No. Nombre Beneficiario Municipio Vereda 
Área en 
cons. 

71 Denis Edith Bernal Botero La Unión Chalarca 3,92 

72 Jhon Fredy Montoya Ortiz La Unión San Miguel Abajo 2,16 

73 Joaquín David Holguín Lopera La Unión Las Brisas 2,73 

74 Luz Elena García Morales La Unión San Miguel Abajo 5,78 

75 Carmen Tulia Gaviria Arboleda El Carmen de Viboral Mazorcal 1,72 

76 Carlos Mario Gómez Moreno La Unión Las Brisas 6 

77 Carlos Enrique Castro  Martínez La Unión San Miguel Alto 9,52 

78 María Alexis Chica Ocampo La Unión Las Teresas 13,46 

79 Luz Marina Correa Castro La Unión La Divisa 11,57 

80 Luz Marina Cardona Idárraga La Unión La Cabaña 5,65 

81 José Iván Jaramillo Del Río La Unión La Cabaña 1,79 

82 Francisco José Valderrama Carvajal Abejorral San Bartolo 36,72 

83 German Andrés Garces Rojas Abejorral San Bartolo 1,48 

84 Marleny Del Carmen Correa Toro La Unión Las Teresas 4,85 

85 Rubén Darío Ocampo Arango Abejorral San Bartolomé 1 

86 Luis Sebastián Carmona Gómez Abejorral San Bartolomé 9,34 

87 Gloria Elena Sánchez Patino Abejorral San Bartolomé 4,98 

88 Jaime De Jesús Escudero Echeverri Abejorral San Bartolomé 5,29 

89 Juan Guillermo Escudero Echeverri Abejorral San Bartolomé 3,83 

90 Luisa Fernanda Valderrama Escudero Abejorral San Bartolomé 4,55 

91 Omar Hernando Rincón Castro Abejorral San Bartolomé 1 

92 Martha Libia Ruiz Echeverri La Unión San Miguel Abajo 7,16 

93 Norbey Antonio Castro Castro La Unión San Miguel 1,88 

94 María Rubiela Cardona López La Unión Las Brisas 2,2 

95 Sulay Elena Orozco Vergara La Unión La Divisa 4,97 

96 Mónica López Mejía La Unión Las Brisas 2,39 

97 Frank Alfonso López Henao La Unión Las Brisas 2,24 

98 Berardo Urrego Urrego La Unión San Miguel Abajo 1,6 

99 Pablo Cesar Arias Castaño El Carmen de Viboral Mazorcal 5,24 

100 José Alberto Castro Morales La Unión San Miguel Abajo 5,44 

101 Fray Antonio Vargas Cardona El Carmen de Viboral Mazorcal 1 

102 Adolfo De Jesús Bedoya Osorio La Unión San Miguel Abajo 1,09 

103 Martha Cecilia Valencia Salazar El Carmen de Viboral El Mazorcal 3,03 

104 Mario Antonio Palacio Jaramillo Abejorral El Buey 10,28 

105 Felipe Zuluaga Flórez La Unión Minitas 5,77 

106 Fermín Antonio Velásquez Ramírez La Unión Minitas 4,7 

107 María Rubiela López López La Ceja Piedras 1,39 

108 Martha Irene García López La Unión Minitas 1,71 

109 Luz Elena García Londoño La Unión Minitas 9,55 

110 José Fidel Pérez González La Unión Minitas 2,84 

111 Erika Yohana Ríos Toro Abejorral San Bartolomé 2,2 

112 William Ferney Castro Castro La Unión Minitas 8,91 

113 Alcides De Jesús López Otalvaro La Ceja llanadas 15,01 

114 Maribel Gómez López La Unión Pantalio 1,21 

115 Bernardo Antonio López Ríos La Unión Pantalio 0,68 

116 Fray Alberto Flórez Ospina Abejorral Combia 2,38 

117 María Nélida Flórez Ospina Abejorral Combia 2,03 

118 Beatriz Elena López Patiño Abejorral Combia 4,69 

119 Luis Antonio Baena Echeverri Abejorral El Buey 6,14 

120 Julián De Jesús Marulanda Flórez Abejorral Alto de Guayaquil 17,75 

121 Yojan Andrés Ciro Orozco La Unión El Cardal 3,37 

122 John Jairo Baena Palacios Abejorral El Buey 3,94 

123 María Edelmira Álvarez Pérez La Unión San Miguel 3,04 
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No. Nombre Beneficiario Municipio Vereda 
Área en 
cons. 

124 Walter Mauricio Jaramillo Gil La Unión San Miguel Abajo 7,28 

125 Oscar Antonio Baena Patino Abejorral Quebrada Negra 45,73 

126 Andrea Baena Valencia Abejorral Quebrada Negra 13,81 

127 Rubén Darío Baena Soto Abejorral Quebrada Negra 0,9 

128 Carlos Fabian Baena Soto Abejorral Quebrada Negra 1,61 

129 Wilmar Andrés Botero Chica Abejorral Quebrada Negra 1,61 

130 Carlos Alberto Arroyave Lema La Unión Minitas 6,06 

131 Blanca Dolly Bedoya Bedoya La Unión San Miguel 6,61 

TOTALES 763,71 

 

Como se explicó en los informes anteriores el costo de oportunidad se estableció teniendo 

en cuenta la línea base del cálculo del costo de oportunidad realizado por CORNARE en el 

año 2021 y actualizado de acuerdo con el incremento del IPC año tras año, para este caso 

se tomó como referencia el valor del CO del año 2024, según se detalla a continuación, en 

la Tabla 11, aplicando un incremento determinado por el IPC, con la formula siguiente: 

Valor final = Valor presente * IPC. 

De esta manera, el valor mínimo mensual a reconocer por 1 ha en conservación, corresponde 

a DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 

($272.341) y el valor máximo es de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS ($1.300.000), 

correspondientes a 4,77 has en adelante. 

Tabla 11. Cálculo Costo de Oportunidad 
 

AÑO IPCC (%) Costo de Oportunidad 

2022 13,12% $ 235.787 

2023 9,28% $ 257.668 

2024 5,2% $ 272.341 

 

Línea 2. Implementación Restauración Productiva 

Durante el mes de marzo 2025, el profesional agropecuario realizó 2 visitas a propietarios de 

predios interesados en la implementación del sistema productivo silvopastoril. Tabla 6. 

A la fecha se cuenta con 30 familias interesadas en la restauración productiva sostenible con 

el sistema silvopastoril. Tabla 5.  

COMPONENTE APOYO LOGÍSTICO 
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Durante el periodo del presente informe, se continúa con la ejecución de las actividades 

propuestas para el componente de apoyo logístico en el marco del proceso de ejecución del 

Convenio C-PS-803-2024 entre MASBOSQUES y CORNARE 

 

Transporte para el personal, insumos y herramientas 

Para el desplazamiento del personal técnico a la realización de las labores de cumplimiento 

de las actividades programadas se realizaron los itinerarios de transporte presentados en la 

Tabla 14. 

Tabla 12. Itinerario equipo técnico transporte marzo 2025 
 

FECHA 
LUGAR 
SALIDA 

DESTINO NOMBRE 
OBJETIVO 
COMISIÓN 

CONDUCTOR-
VEHÍCULO 

3/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

Recinto Quirama 
(El Carmen de 
Viboral) 

Nelly Yojana Serna 

Comité 

FABIO ANDRÉS 
LEIVA 

Gustavo Adolfo 
Toro 

JYW799 

4/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

La Unión - San 
Miguel 

Johnatan Grajales 
Marín 

Caracterización 
social usuarios 

FABIO ANDRÉS 
LEIVA 

JYW799 

5/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

La Unión - San 
Miguel 

Johnatan Grajales 
Marín 

Caracterización 
social usuarios 

FABIO ANDRÉS 
LEIVA 

JYW799 

6/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

La Unión - San 
Miguel 

Johnatan Grajales 
Marín 

Caracterización 
social usuarios 

FABIO ANDRÉS 
LEIVA 

JYW799 

7/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

La Ceja - San José 
Carlos Mario de 
Jesús Gutiérrez 

Formación 
usuarios 
silvopastoril 

FABIO ANDRÉS 
LEIVA 

JYW799 

8/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

La Ceja - San José 
Carlos Mario de 
Jesús Gutiérrez 

Formación 
usuarios 
silvopastoril 

FABIO ANDRÉS 
LEIVA 

JYW799 

10/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

La Ceja - La Loma-
San Rafael-El 
Higuerón 

Carlos Mario de 
Jesús Gutiérrez 

Formación 
usuarios 
silvopastoril 

FABIO ANDRÉS 
LEIVA 

JYW799 

11/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

Plaza de la 
Libertad Piso 9B 
Medellín 

Yojana Serna Seguimiento 
ejecución 
financiera Cto 
4600102489 de 
2024 

 

Luz Adriana Soto 

11/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

La Unión 

Johnatan Grajales 
Marín, Mario 
Alexander Hoyos 
Mesa 

Reunión de 
articulación 
alcaldía de La 
Unión 

FABIO ANDRÉS 
LEIVA 

JYW799 

12/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

La Ceja - La Loma-
San Rafael-El 
Higueron 

Carlos Mario de 
Jesús Gutiérrez 

Formación 
usuarios 
silvopastoril 

FABIO ANDRÉS 
LEIVA 

JYW799 

13/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

Abejorral - Vereda 
San Bartolomé 

Johnatan Grajales 
Marín 

Caracterización 
social usuarios 

FABIO ANDRÉS 
LEIVA 

JYW799 
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FECHA 
LUGAR 
SALIDA 

DESTINO NOMBRE 
OBJETIVO 
COMISIÓN 

CONDUCTOR-
VEHÍCULO 

14/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

Abejorral - Vereda 
San Bartolomé 

Johnatan Grajales 
Marín 

Caracterización 
social usuarios 

FABIO ANDRÉS 
LEIVA 

JYW799 

15/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

Abejorral - Vereda 
el Guadual 

Carlos Mario de 
Jesús Gutiérrez 

Formación 
usuarios 
silvopastoril 

FABIO ANDRÉS 
LEIVA 

JYW799 

25/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

La Unión 
Carlos Mario de 
Jesús Gutiérrez 

Formación 
usuarios 
silvopastoril 

FABIO ANDRÉS 
LEIVA 

JYW799 

26/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

La Ceja - Vivero 
Carlos Mario de 
Jesús Gutiérrez 

Formación 
usuarios 
silvopastoril 

FABIO ANDRÉS 
LEIVA 

JYW799 

27/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

La Unión - 
Mesopotamia 

Johnatan Grajales 
Marín 

Caracterización 
social usuarios 

FABIO ANDRÉS 
LEIVA 

JYW799 

28/03/2024 
CORNARE 
- Santuario 

La Unión 
Carlos Mario de 
Jesús Gutiérrez 

Formación 
usuarios 
silvopastoril 

FABIO ANDRÉS 
LEIVA 

JYW799 

 

Talleres de formación agroecológica 

Como se presentó en el informe del mes de febrero, para esta actividad se desarrolló una 

propuesta para los talleres de Formación agroecológico en el cual se incluyen dos temas 

principales a desarrollar (Territorio - cuencas hidrográficas y agroecología).  Estos talleres se 

propone realizarlos para los beneficiarios del esquema PSA – BancO2 y su núcleo familiar.  

Se espera la aprobación de la propuesta para iniciar la gestión para su ejecución. 

 
Desarrollo de estrategia de comunicaciones 

Se encuentra en proceso de construcción el documento asociado al Plan de comunicaciones, 

donde se consolidará todo el proceso de socialización, ejecución y avances del proyecto PSA 

en las subcuencas del Río Buey y Río Piedras, tanto de la parte operativa como los avances 

en campo. Anexo 7. 

 
Papelería, logística, materiales, equipos 

A la fecha no se han generado avances para esta actividad. 

 
 
Prendas Distintivas 

Con relación a este ítem, durante el mes de marzo, se amplía el contexto para la contratación 

por mínima cuantía para los procesos de talleres de formación agroecológica, el suministro 

de prendas distintivas e insumos de papelería; se avanza en el proceso contractual, 
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encontrándose dicho proceso en revisión y evaluación por parte del área jurídica de Cornare. 

 

INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

Para el período del 01 al 31 de marzo de 2025, se generaron los siguientes avances 

administrativos y financieros que dan cuenta del cumplimiento a las actividades 

contractuales. 

Contratos de Prestación de Servicios 

 

Para el mes de marzo se procedió con la firma de los contratos de prestación de servicios de 
los siguientes perfiles: Profesional Jurídica y dos promotoras ambientales.  
 
Se encuentran activos los contratos de prestación de servicios suscritos en el mes de febrero 
de 2025, excepto el CPS del Coordinador quien presento renuncia al cargo el 28 de febrero 
de 2025 y el momento se encuentra en proceso de evaluación de la hoja de vida la Señora 
Claudia Elena Álvarez Saldarriaga, quien cumpliría con el perfil para la Coordinación del 
contrato. 
 
Tabla 13. Estado de los contratos del equipo técnico 
 

N CARGO PERFIL CONTRATISTA N° CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACI

ÓN 
OBSERVAC. 

1 
Profesional 
Coordinador de 
proyecto 

Ingeniera Agrícola, 
especialista en 
Comunidades, Género y 
Manejo de Recursos 
Naturales, Magister en 
Medio Ambiente y 
Desarrollo 

Claudia Elena 
Álvarez 
Saldarriaga 

      

Proceso de 
evaluación Hoja 
de  
Vida 

2 
Profesional 
administrativo y 
financiero 

Administradora de 
Empresas  

Luz Adriana Soto 
Aristizábal 

S-CPS-024-2025 4/02/2025 3/05/2025   

3 Profesional Forestal Ingeniera Forestal 
Laura Agudelo 
Villa 

S-CPS-018-2025 4/02/2025 3/05/2025   

4 
Profesional 
especialista en SIG 

Ingeniero Ambiental 
Especialista en Sistemas 
de Información 
Geográfica  

Julián Felipe Vera 
Hernández 

S-CPS-023-2025 4/02/2025 3/05/2025   

5 Profesional Social Antropólogo 
Johnatan 
Grajales Marín 

S-CPS-021-2025 4/02/2025 3/05/2025   

6 
Profesional 
Agropecuario 

Profesional Agrónomo 
Carlos Mario 
Gutiérrez 

S-CPS-020-2025 4/02/2025 3/05/2025   

 Profesional Jurídica Abogada 
Yenifer Gómez 
Tobón 

S-CPS-120-2025 3/03/2025 21/05/2025  

7 
Tecnólogos de 
apoyo 

Ingeniera Ambiental 
Carolina Vanegas 
Escudero 

S-CPS-019-2025 4/02/2025 3/05/2025   
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N CARGO PERFIL CONTRATISTA N° CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACI

ÓN 
OBSERVAC. 

8 

Tecnólogo en 
Silvicultura y 
Aprovechamiento de 
Plantaciones Forestales 

Eduard Andrés 
Posada Vergara 

S-CPS-022-2025 4/02/2025 3/05/2025   

9 Ingeniera Ambiental 
Tania Vanesa 
Macias 

S-CPS-035-2025 4/02/2025 3/05/2025   

10 Tecnólogo Agropecuario 
Edison Alexander 
Madrid Upegui 

S-CPS-061-2025 10/02/2025 9/05/2025   

11 Promotora (La Unión) 
Sonia Yanet 
Patiño Orozco 

      
Proceso de firma 
de CPS y acta 
de inicio  

12  Promotora 
Yaneth Viviana 
Valencia 

S-CPS-131-2025 13/03/2025 12/05/2025  

13  Promotora 
Paula Inés García 
Bedoya 

S-CPS-136-2025 21/03/2025 20/05/2025  

 

Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral. 

 

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, se encuentra 

a paz y salvo y ha cancelado cumplida y adecuadamente los aportes a la seguridad social y 

parafiscales (en cumplimiento de la ley 789 de 2002).  

 

Información certificada de revisoría fiscal 

 

Tabla 14. Certificado de Parafiscales CORNARE 
 

Fecha de 
expedición del 

Documento 

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral 

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado 

por el Revisor Fiscal o 
Representante Legal) 

10 de Abril de 2025 01 al 31 de Marzo de 2025 
Cesar Augusto Flórez Bolívar 

T.P. 84039-T 
Revisor Fiscal 

 

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos 

en el contrato y que son objeto de marcación.  

 

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado compra de bienes y por tanto no se ha 

requerido su marcación.  
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Informe de las modificaciones realizadas al contrato.  

 

El contrato en el mes de diciembre de 2024 surtió un modificatorio 01, el cual contemplo las 

siguientes acciones:  

 

- AMPLIACIÓN No.1: Por el término de CINCO (05) MESES, contados a partir del 1 
de enero de 2025 y hasta el 31 de mayo de 2025, ambas fechas inclusive.  

 
- OTRO SI No 1.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TERRITORIAL DEL CONVENIO, INCLUSION DE 
TODA LA CUENCA DEL RIO ARMA Y SUS SUBCUENCAS PIEDRAS Y BUEY  

 EQUIPO TÉCNICO, MODIFICACIÓN EN TIEMPO Y DEDICACIÓN EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO AL ANEXO PLAN OPERATIVO 
DE INVERSIONES 

 
- REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No 1: Por valor de MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA PESOS M/L           $(1’386.124.440), de acuerdo con el anexo plan 
operativo de inversiones 

 

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión. 

 

El día 23 de septiembre de 2024 se recibe Designación de Supervisión especializada, formato 

Cód. FO-GECO-056, con asunto: Comunicación de Designación de Supervisión 

Especializada al contrato interadministrativo No. 4600102489 de 2024. Nombrando el 

siguiente equipo de supervisión: 

 

Tabla 15. Designación de Supervisión Especializada 
 

SUPERVISOR DE APOYO 

TECNICO PRINCIPAL 

SUPLENTE COMPONENTE 

ANGELA MARÍA URIBE BRAVO  JAIME ALBERTO GOMEZ 

CUERVO 

Técnico 

DIEGO HUMBERTO MADRID 

ZAPATA 

 Jurídico 

LUZ MARIA GONZÁLEZ 

CEFERINO 

 Apoyo administrativo, 

financiero y contable 

 

A partir del 18 de diciembre de 2024, mediante acta 52 del comité interno de planeación de 

la contratación, se modifica la designación de supervisión al contrato  No. 4600102489 de 

2024, pasándola de especializada a unipersonal sin apoyos, quedando de la siguiente 

manera:  
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Tabla 16. Designación de Supervisión Unipersonal 
 

SUPERVISOR DE APOYO 

TECNICO PRINCIPAL 

SUPLENTE COMPONENTE 

ANGELA MARÍA URIBE 

BRAVO  

ESTEBAN JARAMILLO RUIZ Técnico 

 

A la fecha de elaboración del presente informe, el comité interno de contratación de SMA, no  

ha realizado el ajuste a la supervisión unipersonal sin apoyos, para retornarla a la designación 

inicial de supervisión especializada, tal como lo ha solicitado la supervisora principal, que 

ameritan asignar las supervisiones jurídicas y Administrativa-financiera, con los profesionales 

competentes de cada componente. 

 

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 

 

La supervisión informa que durante el período evaluado no se materializó ninguno de los 

riesgos descritos en la matriz. 

 

Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.  

 

No aplica. 

 
Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de 
calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar: 
 
La calificación del contratista para este período de verificación es del 100%. 
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Ilustración 7. Script del SAP con la evaluación del asociado 

 
 

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la 

Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.  

 

Durante el periodo de marzo de 2025 el Convenio no fue auditado. 

 

 
Revisión Seguridad Social Contratistas marzo 2025 

 
Tabla 17. Revisión Seguridad Social Contratistas marzo 2025 
 

N° CONTRATISTA N° PLANILLA 

PAGO 

SALUD 

PLANILLA 

PAGO 

PENSION 

PLANILLA 

PAGO ARL 

PLANILLA 

TOTAL 

PAGADO 

MES 

PAGADO 

FECHA DE 

PAGO 

1 
Luz Adriana Soto 
Aristizábal 

76696152 $ 295.000 $ 377.600 $ 24.700 $ 697.300 Marzo 10/03/2025 

  
Luz Adriana Soto 
Aristizábal* 

76579274 $ 0 $ 0 $ 12.300 $ 12.300 Febrero 5/03/2025 

2 
Laura Agudelo 
Villa 

76975364 $ 377.600 $ 295.000 $ 24.700 $ 697.300 Marzo 26/03/2025 

3 
Julián Felipe Vera 
Hernandez 

76965417 $ 390.000 $ 499.200 $ 32.600 $ 921.800 Marzo 26/03/2025 

4 
Johnatan Grajales 
Marín** 

75980004 $ 296.300 $ 379.200 $ 24.800 $ 700.300 Febrero 6/02/2025 
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5 
Carlos Mario 
Gutiérrez 

76845111 $ 295.000 $ 0 $ 24.700 $ 319.700 Marzo 15/03/2025 

6 
Yenifer Tobón 
Gómez** 

9482750987 $ 178.000 $ 227.800 $ 7.500 $ 413.300 Febrero 5/03/2025 

7 
Carolina Vanegas 
Escudero** 

  $ 172.100 $ 220.200 $ 14.400 $ 406.700 Febrero 28/02/2025 

8 
Eduard Andrés 
Posada Vergara** 

32851664 $ 190.500 $ 243.900 $ 16.000 $ 450.400 Febrero 14/03/2025 

9 
Tania Vanesa 
Macias 

76935617 $ 234.500 $ 300.100 $ 45.700 $ 580.300 Marzo 21/03/2025 

10 
Edison Alexander 
Madrid Upegui 

7961118543 $ 209.100 $ 267.700 $ 17.500 $ 494.300 Marzo 20/03/2025 

11 
Yaneth Viviana 
Valencia*** 

Prefactura $ 121.500 $ 94.900 $ 0 $ 216.400 Febrero 
5/02/2025-
prefactura 

12 
Paula Inés García 
Bedoya*** 

Prefactura $ 172.800 $ 135.000 $ 0 $ 307.800 Febrero 
5/02/2025-
prefactura 

 

 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 

establecidas en el convenio. 

 

La ejecución física del convenio al 31 de marzo de 2025 es de 74.11% 

 

Tabla 18. Informe de ejecución física del contrato. 
 

Componente Porcentaje de ejecución física 

Implementación del esquema PSA 67.5% 

Componente Apoyo Logístico 6.6% 

TOTAL 74.11% 
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Seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo de Inversiones: 
 

Tabla 19. Seguimiento al cumplimiento del POI físico de Convenio 
 

 
 

INFORME FINANCIERO 

 

RELACIÓN DE LA IMPUTACIÓN DEL GASTO: 

 

Tabla 20. Relación de la Imputación del gasto 

 

Fondos 
Centro 

Gestor 

Posición 

Presupuestal 

(Pospre) 

Proyecto CDP 

Solicitud de 

Pedido 

(Solpedido) 

Registro 

Presupuestal 

(Pedido) 

110000124 74200000 2320202008 200319 4000117858 50099484 4800015240 

 

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales  

 

El convenio no ha sido objeto de reservas o cambios presupuestales. 

 

Relación de los pagos realizados (se obtiene del reporte que se origina con la 

transacción SAP ZMMPUR029 - historial de pagos del convenio); se relacionan de 

manera acumulativa: 

 

Se realizó el desembolso correspondiente al total de los aportes por parte del Distrito al 

asociado. 

 

Tabla 21. Relación de pagos realizados a 31 de marzo de 2025 
 

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 Período 7 Período 8 Período 7 Período 8 Período 9

META/

PRODUCTO A 

OBTENER:

"AUNAR ESFUERZOS EN LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS CUENCAS EXTERNAS 

EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO"
100% Global sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25

Alcance 1 Implementación del esquema PSA 80,0% Global 1 0,0% 0,0% 1,5% 9,5% 20,8% 17,1% 18,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Actividad 1

Desarrollar el esquema PSA BanCO2  -  (Línea 1 Pago de incentivo económico PSA metodología 

CORNARE)
53,0%

Predios/familias 

con pagos por 4 

meses

Entre 141 predios 

de 4,77 Ha y 674 

predios de 1 Ha

0,0% 0,0% 1,5% 2,5% 20,8% 9,4% 13,3% 0,0% 0% 0% 0%

Subactividad 1.1

Desarrollar la fase de aprestamiento de la prueba piloto (Convocatoria, Selección de predios, 

identificación  y adaptación del esquema PSA a implementar (BancO2 Agua), Preparación del 

trabajo de campo, etc.)

15,0% Predios/familias 141 0,0 0,0 9,0 9,0 80,0 26,0 30,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Subactividad 1.2
 Realizar la caracterización social, ambiental y  jurídica de los predios y familias beneficiarios (En 

campo y en oficina)
8,0% Predio/familia 141 0,0 0,0 9,0 9,0 80,0 26,0 30,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Subactividad 1.3 Verificar y validar la información SIG, ambiental, social y jurídica 5,0% Documento 1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,15 0,0 0,0 0,0 0,0

Subactividad 1.4  Calcular el costo de oportunidad 5,0% Documento 1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Subactividad 1.5
 Formalizar la implementación del esquema PSA (Firma de acuerdos de conservación, 

Bancarización, inclusión en plataforma institucional, pago a beneficiarios) 
10,0%

Documento 

acuerdo
141 0,0 0,0 0,0 0,0 39 38,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subactividad 1.6 Seguimiento y monitoreo a los acuerdos de conservación. 10,0% Documento 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,38 0,0 0,0 0,0 0,0

Actividad 2
Implementar parcelas de sistemas silvopastoriles y sistemas agroforestales                                                          

(Línea 2.  Implementación Restauración Productiva Sostenible)
27,0% Hectáreas 47 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,7% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Subactividad 2.1 Acompañar a los usuarios para la sensibilización e implementación de buenas prácticas 7,0% Acta 1 0,0 0,0 0,0 1 0,00 0,00 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0

Subactividad 2.2 Prepar el terreno para la establecimiento de sistemas silvopastoriles 7,0% Hectáreas 47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 18,00 12,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Subactividad 2.3 Establecerr parcelas de  sistemas silvopastoriles y sistemas agroforestales 13,0% Hectárea 47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 18,00 12,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Alcance 2 Componente Apoyo Logístico 20,0% Global 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Actividad 1 Desarrollar un plan de comunicaciones 10,0%
Documento con 

soportes
1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Subactividad 1.1 Redactar y editar el Plan de Comunicaciones 1,0% Documento 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,30 0,30 0,0 0,0 0,0 0,0

Subactividad 1.2 Implementar el Plan de Comunicaciones 9,0%
Documento con 

soportes
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,30 0,30 0,0 0,0 0,0 0,0

Actividad 2 Relaizar talleres de formación agroecología 10,0%
Documento con 

soportes
1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Subactividad 2.1  Formular el Plan de Capacitaciones 1,0% Documento 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,30 0,30 0,0 0,0 0,0 0,0

Subactividad 2.2 Realizar aprestamiento para la implementación de los talleres 1,0% Documento 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Subactividad 2.3 Implementar talleres del Plan de Capacitaciones 8,0% Documento 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00% 0,00% 1,47% 9,47% 20,82% 20,40% 21,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,0% 0,0% 1,5% 10,9% 31,8% 52,1% 74,1% 74,1% 74,1% 74,1% 74,1%

TOTAL 

ACUMULADO

PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción
% de 

importancia

Unidad de 

medida

Cantidad 

Programada  

Distribución física (Mes)
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Registro Presupuestal 

(No. Pedido) 

No. 

Factura 

Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 

Satisfacción Valor Facturado (valor 

Recibido) (Documento de 

Material) 

4800015240 20241004 25/10/2024 5105600720 $1.420.093.066 

 

Informe de ejecución financiera del convenio por proyectos: insertar el informe que se 

obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe 

financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del 

contrato por proyectos): 

 
Tabla 22. Relación de pagos por proyecto. 
 

Contrato 

Registro 

Presupuestal 

(Pedido) 

Grup

o de 

comp

ras 

Denominaci

ón Grupo 

de 

Compras 

Proyect

o 

Nombre 

Proyecto 

Valor proyecto 

por pedido 

Valor Facturado 

por proyecto del 

pedido 

Saldo 

por 

proyect

o del 

pedido 

4600102489 4800015240 218 
Medio 

Ambiente 
200319 

Protección y 

conservación 

de las 

cuencas 

abastecedora

s para 

Medellín ley 

99 de 1993 

$1.420.093.066 $1.420.093.066 $ 0 

 

Resumen de la ejecución de los recursos totales del convenio 

 
Tabla 23. Resumen de la ejecución de los recursos totales del convenio 
 

Valor del Convenio $ 2.014.393.623 

Valor aportes Distrito Medellín $1.420.093.066 

Valor aportes CORNARE $ 594.300.557 

Adiciones $ 0 

Total valor del Convenio más adiciones $ 2.014.393.623 

Pagos Realizados (Acumulado) $ 631.163.668 

Porcentaje de ejecución financiera 31.33% 

 

A la fecha 31 de marzo de 2025, el convenio cuenta con un avance de ejecución financiera 

del 31.33%. 

 

Relación de la ejecución de los aportes del Distrito 
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A continuación se describe la ejecución de los recursos aportados por el distrito y las 

diferentes acciones financieras y contables: 

 

Tabla 24. Resumen de ejecución de recursos aportados por el Distrito de Medellín 
 

Valor inicial de los recursos entregados en administración $1.420.093.066 

Adiciones $0 

Valor inicial más Adiciones  $1.420.093.066 

Total ejecutado $475.342.725 

Porcentaje de ejecución financiera 33.47% 

 

A la fecha el convenio cuenta con un avance de ejecución financiera de los recursos 

aportados por el Distrito Especial de Medellín del 33.47%. 

 

La ejecución financiera de los recursos aportados por el Distrito Especial de Medellín, 

destinados para el pago del PSA y uso de la plataforma SIF-Banc02, requiere no solo tener 

firmados los acuerdos con las familias que cumplen requisitos, sino la gestión asociada a la 

plataforma SIF-Banco2 (inscripción y aprobación de cuentas bancarias, aprobación de SIF, 

verificación y pagos) que puede generar pagos retroactivos por algún tipo de rechazo en el 

mes anterior, por tanto el mayor porcentaje de ejecución de los recursos, se refleja hacia el 

final del convenio. 

 

A continuación, se relacionan de manera detallada los pagos realizados durante el mes de 

marzo con los recursos del Distrito. 

 

Tabla 25. Pagos realizados durante el mes de marzo con los recursos aportado por el 
Distrito 

 

Pagos realizados por salarios $ 39.470.000   

Pagos realizados componente Línea 1 PSA $ 0 

Costos financieros $ 127.789 

Estampilla justicia familiar $ 791.956 

Total ejecutado $40.389.745  

 
Nota: El pago realizado por concepto del componente Línea 1 PSA, está sujeto a lo 
estipulado en el convenio S-CI-803-2024, celebrado entre CORNARE y MasBosques 
 
Tabla 26. Relación de la ejecución al 31 de marzo con los aportes realizados por el  Distrito. 
 

COMPONENTE EJECUCIÓN ACUMULADA 

Personal $ 205.479.666 
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Implementación Esquema PSAH $ 259.122.437  

Costos financieros   $ 1.420.178 

Estampilla justicia familiar $ 9.320.446 

Total ejecutado $ 475.342.727 

 

Relación de los informes de reintegros financieros  

 

A marzo 31 de 2025, se han generado rendimientos financieros por valor de UN MILLÓN 

NOVESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA PESOS 

($1.993.490) 

 
Tabla 27. Relación de rendimientos financieros a marzo 31 de 2025 
 

CORTE 
CUENTA DE 

COBRO 
VALOR 

VALOR 

REINTEGRADO 

FECHA 

VENCIMIENTO 

FECHA DE 

REINTEGRO 

31/10/2024 240018092545 $ 60.854 $ 60.854 25/01/2025 17/01/2025 

30/11/2024 235018410102 $ 456.490 $ 456.490 6/02/2025 22/01/2025 

31/12/2024 240018057435 $ 468.602 $ 468.602 6/02/2025 22/01/2025 

31/01/2025 225018586200 $ 450.117 $ 450.117 16/03/2025 25/02/2025 

28/02/2025 240018725282 $ 318.431 $ 318.431 07/04/2025 04/04/2025 

31/03/2025 220196841625 $ 238.996 En proceso 19/05/2025 En proceso 

TOTALES $ 1.993.490 $ 1.754.494     

Impuestos y contribuciones aplicables. 

 

Costos financieros 4 x1000 y estampilla justicia familiar (2%). 

 
Tabla 28. Costos Financieros 4 x 1000 
 

PERIODO EXTRACTO EJECUCION MES EJECUCIÓN ACUMULADA 

Diciembre 2024 $40.982 $40.982 

Febrero 2025 $1.251.407 $1.292.389 

Marzo $127.789 $1.420.178 

 
Tabla 29. Deducción Estampillas 
 
Descripción Indicador Valor Retención 

Ded. Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $ 28.401.861 

Total general $28.401.861 

 
Tabla 30. Proyección y aprobación pago incentivo PSA y uso de la Plataforma SIF BancO2 
(para los meses de marzo y abril) 
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Municipio 
Valor a 

compensar 
mes 

Valor Uso de la 
Plataforma SIF 
BancO2 mes 

Valor 
Incentivo 

PSA marzo 
a Abr 2025 

Uso de la 
Plataforma SIF 

BancO2 de 
Marzo a Abr 

2025 

Valor total PSA 
y Uso de la 

Plataforma SIF 
BancO2  

Abejorral $ 20.202.300 $ 2.020.230 $ 40.404.600 $ 4.040.460 $ 44.445.060 

El Carmen de Viboral $ 2.397.800 $ 239.780 $ 4.795.600 $ 479.560 $ 5.275.160 

La Ceja $ 1.679.200 $ 167.920 $ 3.358.400 $ 335.840 $ 3.694.240 

La Unión  $ 25.270.100 $2,527.010 $ 50.540.200 $ 5.054.020 $55.594.220 

Total $ 49.549.400 $ 4.954.940 $ 99.098.800  $ 9.909.880 $ 109.008.680 

 

 

Nota: Para el componente de implementación del PSA en el mes de marzo, se legalizan 54 

acuerdos y se aprueba el pago correspondiente para los meses de marzo y abril de 2025 

incluyendo el uso de la plataforma. 

 

A continuación, se relaciona el acumulado de los pagos PSA + Uso de la plataforma 

autorizados por el distrito en los meses de enero, febrero y marzo de 2025  

 

Tabla 31. Pagos aprobados más uso de la plataforma al 31 de marzo de 2025. 
 

Mes  
 Valor Incentivo PSA 

hasta Abr 2025 
Uso de la Plataforma SIF 
BancO2 hasta Abr 2025 

Valor total PSA y Uso de la 
Plataforma SIF BancO2  

ENERO  $ 135.456.400 $ 13.545.640 $ 149.002.040 

FEBRERO $104.020.800 $ 10.402.080 $ 114.422.880 

MARZO $ 99.098.800 $ 9.908.880 $ 109.008.680 

TOTAL APROBADO $338.576.000 $33.856.600 $372.433.600  

 

INFORME JURÍDICO: 

 

Informe del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción. 

 

No se han presentado procesos sancionatorios, por lo tanto, el contratista no ha hecho uso 

del derecho de contradicción durante la ejecución del contrato. 

 

Relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o 

incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante 

las entidades competentes. 

 

No se han presentado multas, sanciones, clausula penal, declaración de la caducidad o 

incumplimiento, por lo tanto, no ha sido necesario verificar el pago y la publicación de dichos 

actos administrativos ante las entidades competentes. 
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Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:  

 

Tabla 32. Garantías contractuales a la fecha teniendo presente la ampliación dada la 
modificación 1 al contrato 4600102489 DE 2024 
 

Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

Aseguradora 

Solidaria de 

Colombia 

496-47-

994000020072 

Cumplimiento 10/09/2024 30/09/2025 27/12/2024 $201,439,362.30 

Pago de Salarios, 

prestación de 

servicios e ind 

10/09/2024 31/05/2028 27/12/2024 $201,439,362.30 

Calidad del 

Servicio 
10/09/2024 30/04/2025 27/12/2024 $201,439,362.30 

Aseguradora 

Solidaria de 

Colombia 

496-74-

994000008454 

Responsabilidad 

civil 

extracontractual 

10/09/2024 31/12/2024 27/12/2024 520.000.000. 

 

 

Firma,  

 

 

 

ANGELA MARIA URIBE BRAVO     

Supervisora Principal  

 

 
Elaboró. 

David Leonardo Pulgarin Correa 

Técnico Administrativo 

Secretaria de Medio Ambiente 

 

Erika Bustamante Hurtado 

Contadora contratista de apoyo 

Secretaria de Medio Ambiente 

 
 
 


