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Gobernacion del SecrEtaiadE

c A U c A Infraestructura

OTROSI No. 04 AL CONTRATO No. 2808-2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA N2

2808-2024

MODALIDAD LICITACION PUBLICA N2 DC-SI-LP-004-2024
CLASE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE DEPARTAMENTO DEL CAUCA — Secretaria de Infraestructura
ECHEVERRY PEREZ LTDA.
CONTRATISTA NIT 800067825-1
Representante legal: ANA MARIA GUINAND ROBLEDO.
C.C. 41.893.220
“EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A LA
PRESTACION DE SERVICIOS TEMPORALES PARA LA OPERACION
— DE MAQUINARIA DESTINADA AL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS A CARGO DEL
DEPARTAMENTO CAUCA A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DEL
BANCO DE MAQUINARIA - CAUCA.”
MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL
\VALOR INICIAL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MECTE|
($1.304.801.744)
PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

VALOR ADICION OTROSI N° 1

NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($94.126.179)

OTRO SI N° 2- PLAZO

PRORROGA: HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025

VALOR ADICION OTROSI N° 3

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y TRES PESOS
M/CTE $ 558.274.693,00.

PLAZO OTROSI N° 3

PRORROGA: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS

M/CTE ($1.957.202.616,00).
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Entre los suscritos a saber, HERNAN SOLANO SOLANO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado
con la cédula de ciudadania No. 76.324.536 de Popaydn - Cauca, en su calidad de Secretario de
Infraestructura del Departamento del Cauca, debidamente facultado en materia contractual, mediante
Decreto 0702-05-2024 del 30 de mayo de 2024 y quien para efectos legales del presente convenio se
denominard EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, por una parte, por otra parte ANA MARIA GUINAND
ROBLEDO, identificada con cédula de ciudadania nimero 41.893.220 de Armenia, actuando como
representante Legal de ECHEVERRY PEREZ LTDA identificado con NIT. 800.067.825-1, quien en adelante se
denominarad EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente otrosi No.04 al Contrato de prestacion
de servicios No. 2808-2024 en los siguientes términos y previa las siguientes consideraciones: 1.- EI 05 de
septiembre del 2024, se suscribié el contrato de prestacidon de servicio No. 2808-2024. 2.- El 05 de
septiembre del 2024, se suscribié acta de Inicio. 3.- Mediante OTROSI No. 1 de fecha 11 de octubre de
2024, se adiciono recursos por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (S 94.126.179,00) M/CTE por mayor cantidad de personal (coordinadores
zonales), con la correspondiente justificacion técnica. 4.- El dia 31 de diciembre de 2024, mediante OTRO SI
N° 2 se prorrogo la ejecucion del contrato hasta el 28 de febrero de 2025. 5.- El dia 25 de febrero de 2025,
se suscribid OTRO SI N°3, donde se adiciono la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES -
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (S 558.274.693,00). Y
se prorrogo la ejecucién del contrato hasta el 31 de mayo de 2025 o hasta agostar el presupuesto lo que
ocurriera primero 6. La presente prorroga tiene como fin prorrogar el plazo de ejecucién del
contrato No. 2808-2024, hasta el 15 de agosto de 2025, con el fin de garantizar la continuidad en
el cumplimiento del objeto general del proyecto denominado “Mantenimiento periddico y
atencion de emergencias de las vias a cargo del Departamento del Cauca, a través del
fortalecimiento del banco de maquinaria”. 7) Mediante oficio del 28 de mayo de 2025 el supervisor
del Contrato avala prorrogar el plazo de ejecucidn del contrato hasta el 15 de agosto de 2025. 8.- En virtud
de lo anterior las partes acuerdan CLAUSULA PRIMERA. - PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecucién del
contrato de prestacién de servicios No. 2808 2024 hasta el 15 de agosto de 2025. CLAUSULA SEGUNDA -
GARANTIAS- El CONTRATISTA se compromete a ampliar las garantias de que trata la cldusula octava del
contrato, en consideracion al valor adicionado, y deberd ser presentada para su aprobacién dentro de los
cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcidn del presente Otrosi No. 04, CLAUSULA TERCERA. -
VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES. Todas las cldusulas y estipulaciones del contrato principal no
modificadas con el presente documento, permanecen vigentes. CLAUSULA CUARTA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente Otrosi No. 04 se perfecciona con la firma de las partes a
través de la plataforma SECOP Il. FIN DE DOCUMENTO
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