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MODIFICACIÓN No. 02 
 

      

ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN   
 
      

CESIÓN    
      

 
CONTRATO/CONVENIO/ACEPTACIÓN 
DE OFERTA N°  

4143.010.26.1.1494.2024 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. CONSULTING SDV SAS 
NIT. 901354418-2 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL 
Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

JOSE RODRIGO MENDOZA ALVAREZ 
CC. 94.510.584 

OBJETO  Realizar la interventoría Administrativa, Técnica, 
Financiera y Jurídica al Contratista que resulte 
Adjudicatario del Proceso por Subasta Inversa 
No. 4143.010.32.0892-2024, que tiene por 
objeto: “Suministrar la dotación de vestuario y 
calzado de labor para la vigencia 2024, en favor 
del personal docente y administrativo de la 
Secretaría de Educación del Distrito Especial de 
Santiago de Cali, que acredite la condición de 
beneficiario conforme lo establece en el Decreto 
1978 de 1989, que reglamenta la Ley 70 de 
1988, para la primera, segunda y tercera entrega 
de la dotación. 

VALOR DEL CONTRATO CIENTO DOS MILLONES DE PESOS MCTE 
($102.000.000) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2024 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 
FECHA DE INICIO: 16 DE DICIEMBRE DE 2024 
FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 

 
Entre los suscritos SARA MERCEDES RODAS SOTO identificada con CC. 29.284.986 de 
Buga-Valle del Cauca, quien actúa en su calidad de ordenadora del gasto de la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali, con NIT. 890399011-3, según, Decreto Ordinario en la Administración central Distrital 
No. 4112.010.20.0147 de fecha 07 de abril de 2025 y Acta de Posesión No. 183 del 07 de 
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abril de 2025, en aplicación de las facultades otorgadas en el artículo 24 del Decreto 
Municipal 411.0.20.516 del 28 de septiembre de 2016, quien en lo sucesivo se denominará 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y JOSE 
RODRIGO MENDOZA ALVAREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 94.510.584, en 
su calidad de representante legal de CONSULTING SDV SAS, con Nit. 901354418-2 
dirección de establecimiento Calle 7ª. #56-76 con domicilio en la ciudad de Cali, quien 
manifiesta no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades 
y conflicto de interés señaladas en la ley y las contenidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 
1993; la anterior calidad se ostenta conforme al certificado de existencia y representación 
legal de CONSULTING SDV SAS, quien para los efectos del presente acto se denominará 
el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 02 de la 
aceptación de oferta No 4143.010.26.1.1494.2024, con fundamento en las siguientes.  

 
CONSIDERACIONES: 

  
1. Que la ley 80 de 1993, respecto de los fines de la contratación estatal consagra 

que, con la celebración y ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
 

2. Que el Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Educación y CONSULTING SDV 
SAS, con fecha 13 de diciembre de 2024, suscribieron Aceptación de Oferta No. 
4143.010.26.1.1494.2024, cuyo objeto es: Realizar la interventoría Administrativa, 
Técnica, Financiera y Jurídica al Contratista que resulte Adjudicatario del Proceso 
por Subasta Inversa No. 4143.010.32.0892-2024, que tiene por objeto: 
“Suministrar la dotación de vestuario y calzado de labor para la vigencia 2024, en 
favor del personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación del 
Distrito Especial de Santiago de Cali, que acredite la condición de beneficiario 
conforme lo establece en el Decreto 1978 de 1989, que reglamenta la Ley 70 de 
1988, para la primera, segunda y tercera entrega de la dotación. 
 

3. Que el 30 de diciembre de 2024, el supervisor del contrato de interventoría 
mediante formato MAJA01.04.03. P003.F002, presentó al Ordenador del Gasto la 
correspondiente justificación indicando que: 

 
4. Que a diciembre 31 de 2024 el contrato principal requería una prórroga para 

organizar, adecuar y surtir con prendas y calzado dos (02) puntos de entrega 
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(almacenes) donde se podrán redimir las órdenes de entrega de dotación de 
vestuario y calzado los cuales estarán abiertos únicamente a los beneficiarios de 
la Secretaría de Educación de Cali hasta el 30 de mayo de 2025.  
 

5. Que, conforme a lo anterior se realizó Modificación No1 al contrato, el cual se 
prorrogó hasta el 30 de mayo de 2025. 
 

6. Que, el 29 de mayo de 2025 se allego nueva justificación por parte del supervisor, 
indicando lo siguiente: 
 

7. Que, el contrato suscrito con CONSULTING SDV SAS tiene por objeto realizar la 
interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato cuyo 
propósito es el suministro de dotación de vestuario y calzado para 898 servidores 
públicos beneficiarios, alcanzando este último contrato hasta la fecha una 
ejecución del 92%, quedando pendiente únicamente un 8%, lo que justifica 
plenamente la necesidad de mantener la vigilancia y supervisión adecuada hasta 
culminar dicha ejecución. 
 

8. Que, en virtud de las razones anteriormente expuestas, se recomienda prorrogar 
el contrato hasta el 30 de junio de 2025. 
 

9. Que el Consejo de Estado en la sentencia del 24 de agosto de 2005, rad. 11001-
03-28-000-2003-00041-01(3171)A, C.P. Darío Quiñones Pinilla, indicó  “la 
prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no 
constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 
del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes. El plazo 
es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos 
del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega 
por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación 
del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el 
plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede 
modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo 
contrato”. 

 
1. Que cualquier modificación, adición o aclaración al contenido del contrato 

principal, a cualquiera de sus ANEXOS, debe constar en una MODIFICACIÓN o 
ADICIÓN, debidamente suscrito por los representantes legales, el cual formará 
parte integral del mismo. Se tendrán en cuenta para la eficiente prestación del 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL  

 

MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
(MIPG) 

 
MODIFICACIÓN AL CONTRATO/ 

CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 
OFERTA  

MAJA01.04.03.P003.F002 

VERSIÓN 006 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 4 de 5 

servició los documentos y sus anexos, que hacen parte integral del contrato y son 
de obligatorio cumplimiento. 

 
2. Que, conforme a lo anterior, y de acuerdo a la solicitud realizada por el supervisor 

del contrato y analizado que con la modificación no se no causa desequilibrio 
económico entre las partes.  

 
 

ACUERDAN 
 
 

PRIMERO:  PRORROGAR la Aceptación de Oferta de Interventoria No. 
4143.010.26.1.1494.2024 hasta el 30 de junio de 2025. 

  
SEGUNDO: Las partes acuerdan que con la presente Modificación No.02, no se causa 

desequilibrio económico de la Aceptación de Oferta de interventoria No. 
4143.010.26.1.1494.2024, ni erogación adicional a Santiago de Cali Distrito 
Especial, y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y 
no altera ni modifica el clausulado inicial.  

 
TERCERO:  El contratista deberá modificar las garantías de conformidad con el nuevo 

plazo del contrato. 
 
CUARTO:  VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes 

todas estipulaciones de la Aceptación de Oferta de interventoria No. 
4143.010.26.1.1494.2024, que no se modifican mediante la presente 
Modificación No. 02. 

 
QUINTO: PERFECCIONAMIENTO.  La presente Modificación No. 02 se perfecciona 

con la suscripción de las partes. 
 
SEXTO: PUBLICACIÓN: Santiago de Cali Distrito Especial – Secretaría de 

Educación publicará la presente Modificación No. 02, en las plataformas 
dispuestas por el ente competente a nivel nacional. 
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En constancia se firma la presente modificación en la ciudad de Santiago de Cali, a los 
treinta (30) días del mes mayo del año 2025 
 
 

Contratista,         Contratante, 
 
FIRMADO ELECTRONICAMENTE                     FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
______________________________ ____________________________________ 
JOSE RODRIGO MENDOZA ALVAREZ           SARA MERCEDES RODAS SOTO 
CC. 94.510.584                                                  Secretaria de Despacho 
Representante Legal                                          Secretaría de Educación 
CONSULTING SDV SAS 
 
 
 
 

Proyectó: Xiomara Narváez Moreno – Contratista 
Revisó: Paola Andrea Castillo Echeverry – Profesional Universitario       

 
 




