
 

JUSTIFICACION DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

 

SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL N° 1 

FECHA DE ELABORACION DE LA SOLICITUD:  

 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO A MODIFICAR 

 

NÚMERO DEL CONTRATO O CONVENIO:  010 DEL 15 DE MAYO DE 2025 

FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO: 15 DE MAYO DE 2025 

TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O 
CONVENIO: 

CONTRATO DE COMPRAVENTA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DE 
CONTRATO: 

SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN, 

OBJETO CONTRACTUAL: 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA 
LA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS 
AULAS DE INFORMATICA Y BILINGÜISMO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA DE 
BUCARAMANGA 

PLAZO INICIAL: 15 DIAS CALENDARIO  

VALOR INICIAL EN PESOS: $80.351.061,00 

VALOR DEL ANTICIPO:  N/A 

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: ARNULFO ANTONIO CARVAJAL TARAZONA 

CARGO ORDENADOR DEL GASTO: RECTOR 

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR 

JUAN FRANCISCO DIAZ BARRAGAN 

CONTRATISTA O ASOCIADO: SOMMER BRIGITTE CAMPOS CAMPOS  

NIT.  o C.C. CONTRATISTA O ASOCIADO: 098779855-1 

 

DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES) 

 

MODIFICACIÓN No.  
Fecha Suscripción: 

N/A 

MODIFICACIÓN No.  
Fecha Suscripción: 

N/A 

 

DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 
 

En el marco de la actividad contractual de las Entidades Estatales, resulta fundamental que el proceso 

de contratación se desarrolle bajo los principios y postulados establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Estos principios, que incluyen transparencia, economía, 

eficacia, publicidad, celeridad y responsabilidad, son pilares fundamentales para garantizar la correcta 

gestión de los recursos públicos y la obtención de los mejores resultados para la entidad. 

En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia ha establecido de manera consistente que el objetivo 

primordial de la contratación estatal en el marco del Estado Social de Derecho radica en la búsqueda 

del interés general. El contrato estatal, en este sentido, se configura como uno de los "instrumentos 

jurídicos fundamentales que el Estado emplea para materializar sus fines, cumplir con sus obligaciones 
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públicas y brindar los servicios que le competen, contando con la colaboración del sector privado, al cual 

se le encomienda la ejecución, a nombre de la administración, de las tareas acordadas". 

Es por eso que teniendo en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad, la aplicación de la figura 

de la MODIFICACIÓN encuentra sus límites y fundamento en la primacía del interés general como causa 

de la contratación estatal, y en la consecución de los fines del Estado tal como lo dispone el artículo 3 de 

la Ley 80 de 1993. 

El Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, sin desconocer el principio de 

legalidad administrativa y dentro del marco del ejercicio de la autonomía de la voluntad, del interés 

general y del principio de conservación del contrato, permite la estipulación de cláusulas o la elaboración 

de acuerdos con el fin de modificar el contrato estatal excepto su objeto mismo. 

Con esta regla de conducta transcrita, resulta relevante para la conservación del contrato, la exigencia 

tanto a la Administración y a los contratistas, del despliegue de toda actividad necesaria en cada una de 

las partes para cumplir con el objeto contratado y para que, a su vez, a través de la contratación se 

logren los fines públicos. 

En atención a la facultad legal, que permite a las instituciones educativas acudir a las diferentes 

variaciones que puede tener un contrato durante su ejecución por acuerdo entre las partes, o 

unilateralmente de acuerdo con lo contemplado en la Ley 80 de 1993, por medio del presente documento, 

nos permitimos realizar modificación de Mutuo Acuerdo, por existir un acuerdo entre las partes del 

contrato (contratante - Entidad Pública y contratista - particular o público) con relación a la variación del 

contrato, la cual, resulta necesaria con el fin de garantizar y satisfacer los fines del contrato. 

La modificación para realizar consiste en la PRORROGA No. 01 al PLAZO del CONTRATO No. 1015 

DE MAYO DE 2025. 

Con base en lo anteriormente expuesto, se tiene por parte de la Entidad para el presente caso que: 
 
1. Que la Institución Educativa Liceo Patria, a través del proceso de selección No. IELP-SA-SI-001-

2025, realizó la contratación del siguiente objeto: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS PARA LA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS AULAS DE 
INFORMATICA Y BILINGÜISMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA DE 
BUCARAMANGA” el cual tuvo como resultado la celebración del contrato de compraventa No. 10 

del 15 de mayo de 2025, suscrito con SOMMER BRIGITTE CAMPOS CAMPOS., identificado 

con NIT No. 098779855-1, por un valor de $80.351.061,00, que corresponde al valor ofertado 
por el contratista en el proceso de selección y con un plazo de ejecución HASTA EL 02 DE 
JUNIO DE 2025. 
 

2. Que el contratista, mediante comunicación 30 de mayo de 2025, solicita prorroga, teniendo en cuenta 
que a la fecha ya realizaron la entrega de todos los elementos, se realizaron los puntos eléctricos y 
el cableado para la instalación de los proyectos, pero las bases para poder instalar los proyectores 
aún no han llegado por cuestiones del paro, por lo que se necesitan 4 días de prórroga para realizar 
la instalación de las bases y dar cumplimiento al objeto del contrato.  

 
3. Que, verificados las razones en la solicitud del contratista, la Institución considera oportuna la 

prórroga del contrato.  
 

4. Por lo anterior, la Institución Educativa Liceo Patria, realizará modificación y prorrogará el contrato 
en CUATRO (04) DIAS CALENDARIO, quedando como nueva fecha de terminación el 06 de junio 
de 2025. 

 

5. Es nuestra prioridad garantizar el cumplimiento del contrato, y con la presente mmodificación, 
podremos contar con que se pueda dar la adecuada ejecución y terminación del contrato. 

Por lo anterior, la Institución Educativa procede a realizar el análisis jurídico y técnico sobre la viabilidad 

y procedencia de LA PRÓRROGA respectiva así: 

 

 
TIPO DE MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL 

 
Prórroga: Consiste en la modificación del plazo de ejecución originalmente 
acordado en el contrato. Esta modificación solo podrá realizarse mientras el 
contrato esté vigente y deberá constar en documento escrito suscrito por las 
partes. 

https://go.vlex.com/vid/58472389/node/3?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/58472389?fbt=webapp_preview
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La decisión de prorrogar el plazo del contrato no puede estar fundada en la 
demora del contratista por motivos de su propia culpa o negligencia para la 
entrega del bien, obra o servicio contratado, sino que deberá obedecer a 
razones ajenas a la voluntad de las partes o derivado de un tercero. 

 
ANÁLISIS DE 
CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD DE LA 
MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL 

 
Las situaciones que motivan la modificación contractual se fundamentan en 
la solicitud técnica expresada por parte del contratista y la revisión y análisis 
de la necesidad realizada por la Institución Educativa en relación a la 
optimización de los recursos entregados por la Secretaría de Educación, sin 
que se modifique el alcance y el objeto del proyecto ni del proceso 
contractual, así 
 

1. Que El día 15 de mayo de la presente anualidad, la Institución 
Educativa en calidad de CONTRATANTE, suscribió el contrato No. 
010 con SOMMER BRIGITTE CAMPOS CAMPOS, identificado 

con NIT No. 098779855-1, por un valor de $80.351.061,00, para 
desarrollar el objeto referente a la " ADQUISICIÓN DE 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA ADECUACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE LAS AULAS DE INFORMATICA Y 
BILINGÜISMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO 

PATRIA DE BUCARAMANGA ". Lo anterior, como resultado del 
proceso de selección No. IELP-SA-SI-001-2025.  

2. Que las partes de común acuerdo fijaron como plazo de ejecución 
QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, por lo cual se estableció como 
fecha de TERMINACION el día 02 de junio de 2025. 

3. Que el día 30 de mayo de la presente anualidad el contratista elevo 
la solicitud de prórroga por CUATRO (04) DIAS CALENDARIO, para la 
terminación a cabalidad con el objeto del Contrato. 

4. Que actualmente el contrato se encuentra vigente.  

5. Que la Institución procede a realizar un análisis técnico y jurídico de 
conveniencia y considera viable proceder a realizar la prórroga por 
el tiempo solicitado.  

 
 
Así las cosas, se hace necesario realizar la modificación del contrato, en aras 
de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.  
 
Por lo anterior, se hace conveniente y oportuno realizar la modificación en 
valor del contrato mencionado. 
  

 
 
OBJETO DE LA 
MODIFICACIÓN Y 
CLÁUSULAS DEL 
CONTRATO  

 

PRORROGA DEL CONTRATO 
 
Se realizará la modificación a la cláusula 4, correspondiente al plazo del 
contrato la cual quedará de la siguiente manera:  
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO  
 
El plazo de ejecución del contrato será de DIECINUEVE (19) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir de la fecha que se indique en la 
carta de inicio de ejecución, la cual será entregada por la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este. 
 
 
Las demás cláusulas que no se modifican a través del presente estudio 
permanecerán vigentes. 

 
EJECUCIÓN FINANCIERA 
DEL CONTRATO 

 
Hasta la fecha, como el contrato no se ha ejecutado, desde el punto de vista 
financiero no se ha realizado ningún pago.  
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OTROS ASPECTOS 

 
VIGENCIA 

 
Quedan vigentes todas las demás estipulaciones del contrato/convenio que 
no sean contrarias al presente documento, a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, y sus decretos reglamentarios. 

 
ANEXOS 
 

 

 Solicitud de prórroga por parte del contratista. 
 

 
 

 
CONCLUSIÓN 
 

 
Con base en el análisis realizado, se hace NECESARIO, CONVENIENTE Y 
OPORTUNO realizar el MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO DE No. 10 
del 15 de mayo de 2025, con el fin de MODIFICAR EL PLAZO DEL 
CONTRATO.  

SUPERVISOR/INTERVEN
TOR  

FIRMA 

 
 
 
 

NOMBRE  JUAN FRANCISCO DIAZ BARRAGÁN 

CARGO DOCENTE INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA 

ORDENADOR DEL 
GASTO 

FIRMA 

 
 
 
 

NOMBRE  ARNULFO ÁNTONIO CARVAJAL TARAZONA 

CARGO 
Rector 
Ordenador del Gasto 

 
Elaboró aspectos jurídicos: Stephany Soto Gómez – Abogada CPS.  


