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En mi calidad de supervisor del Contrato del SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE REPUESTOS, 
INSUMOS, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA, Y ASEO DE LOS VEHÍCULOS TIPO 
MOTOCICLETA DEL CDAV Y LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD No. CDAV-C-234-2024, 
me permito a continuación presentar informe parcial de supervisión a la ejecución 
contractual durante el periodo comprendido entre el 28 abril al 27 de mayo de 2025 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO No.  CDAV-C-234-2024 

CONTRATISTA AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS 

OBJETO 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A TODO COSTO QUE 
INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS, 
INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA, Y 
ASEO DE LOS VEHÍCULOS TIPO 
MOTOCICLETA DEL CDAV Y LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

VALOR $ 1.259.100.000 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO   

26-11-2024 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

CDP No.20250006 del 2 de enero 2025 
CRP No. 20250006 del 2 de enero de 2025 
e incremento al CRP en mención No. 
20250007 del 23 de abril 2025 
CDP No.20250171 del 21 de marzo 2025 
 

AFILIACION A ARL (En caso de que sea 
una prestación de servicios de apoyo a la 
gestión o profesionales con una duración 
superior a un mes). 

NO APLICA 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO  09-12-2024 

FECHA DE TERMINACION  30-06-2025 

SUPERVISOR/ INTERVENTOR 
Nelson Enrique Pardo Chavez 
Profesional Universitario Grado 4 

PRÓRROGA      SI:  ______                NO: _X____ 

ADICIONES SI:  X ____                NO: ______ 

PERIODO OBJETO DE 
SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA 

Del 28 abril al 27 de mayo de 2025 
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SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

1.1. Cumplimiento de obligaciones contractuales  

El contratista en cumplimiento del contrato, durante el periodo que es objeto de cobro 
desarrolló las actividades de conformidad con lo pactado contractualmente, cumpliendo 
con lo siguiente: 
 
 

OBLIGACION  SOPORTE 

1. Prestar el servicio de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo mediante una orden 
de trabajo digital, autorizada y 
firmada por el supervisor del 
contrato. Los formatos o 
modelos de órdenes de trabajos 
llevarán un consecutivo y estas 
deberán ser suministradas por 
el supervisor del contrato al 
futuro contratista. 

CUMPLE 
Se presentan ordenes de trabajo digitales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. Responder por los daños 
ocasionados por la 
manipulación de la motocicleta 

EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN NO 
SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO 
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dentro y fuera del taller del 
contratista, mientras se 
encuentre en proceso de 
reparación, pruebas o cualquier 
intervención que se esté 
realizando a la motocicleta, 
estos daños deberán ser 
asumidos por el contratista, 
mediante pólizas, sin ningún 
costo para el CDAV. 

3. El contratista deberá incluir 
todas las motocicletas 
enunciadas en el anexo del 
contrato, así como las que se 
incluyan mediante Modificación 
en ejecución del contrato, 
dentro de la Póliza Global de 
Responsabilidad Civil con que 
cuente el proveedor, o en su 
defecto deberá adquirir una 
Póliza Global de 
Responsabilidad Civil para este 
efecto y presentar al supervisor 
para la efectiva verificación. 

CUMPLE 
EL proveedor presenta las pólizas de responsabilidad 
civil.   

  

4. Llevar un registro del valor 
ejecutado del contrato, de 
acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal, con el objetivo de 
no prestar servicios que 
excedan el valor del contrato, 
dicho registro deberá remitirse 
mensualmente al supervisor del 
contrato por los medios que se 
indiquen por el mismo. 

CUMPLE 
Se lleva un registro del valor ejecutado en el aplicativo 
del proveedor. 

 

 

5. Prestar el servicio en el centro 
del servicio y/o taller mínimo los 
lunes a viernes de 8:00 am a 
5:00 pm y los sábados en el 
horario de 8:00 am a 12:00 pm, 
horario continuo. 

CUMPLE 
Se presta el servicio en los días y el horario estipulado  
 

6. El contratista presentará factura 
con IVA Incluido, que consolide 
los servicios prestados durante 

CUMPLE 
El contratista presenta la factura consolidando los 
servicios prestados, con el IVA incluido.   
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el periodo objeto de pago en la 
cual se relacione la placa, 
kilometraje, valor facturado por 
placa, rubro y se anexe los 
soportes de los trabajos 
realizados por el contratista 
previamente aprobados por el 
supervisor. Así mismo, dentro 
del valor de la mano de obra se 
deben incluir los insumos del 
servicio de mantenimiento, tales 
como grasa multiusos, 
limpiador electrónico, gasolina o 
desengrasante para lavado de 
piezas, cinta aislante, silicona, 
amarres plásticos, etc. Los 
insumos no se reconocerán 
como ítems independientes, por 
lo tanto, se entienden incluidos 
dentro del precio de la mano de 
obra. 

 

7. Contratar por su cuenta y riesgo 
exclusivo, el personal técnico 
profesional idóneo y suficiente 
para la adecuada y oportuna 
prestación del servicio, de 
conformidad con las 
especificaciones de la tabla 4 
(personal operativo mínimo 
requerido). 

CUMPLE 
 

 

8. Garantizar que el taller y/o 
centro de servicio cuentan con 
la certificación y/o autorización 
expedida por bomberos, en 
razón al uso de materiales y 
productos inflamables. 

 CUMPLE 
 El contratista presenta certificado de bomberos hasta 
el 31/01/2026 
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9. Mantener vigente una póliza de 
seguros multirriesgo que 
ampare situaciones tales como 
siniestros, daños, robo o hurto 
parcial o total de algún 
automotor perteneciente a la 
Secretaría de Movilidad del 
Municipio de Santiago de Cali y 
el Centro de Diagnóstico 
Automotor del Valle. 

CUMPLE 
 

 

10. Mantener vigente una póliza 
de responsabilidad 
multirriesgo de talleres de 
mantenimiento de vehículos 
que ampare a las motocicletas 
objeto de mantenimiento el 
cual tenga alcance en 
cobertura de prueba de ruta, 
mientras las motocicletas se 
encuentran bajo la custodia y 
cuidado del CONTRATISTA, 
sus dependientes o 
colaboradores. 

CUMPLE 
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11. Dotar al personal con los 

elementos de seguridad 
industrial requerida para el 
desarrollo de su trabajo. 

CUMPLE 
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12. Contar con un proceso de 
disposición de residuos 
adecuados, los cuales se 
generen como objeto de las 
prestaciones de los diferentes 
servicios del futuro contratista. 

CUMPLE 
 
 

 
 

13. Garantizar los canales de 
comunicación y la 
infraestructura logística que 
permita en todo momento el 
contacto para el seguimiento a 
la prestación del servicio. Para 
tal fin, el contratista, al 
momento de la suscripción del 
acta de inicio del contrato, 
deberá enviar al supervisor del 
contrato un esquema 
detallado del personal de 
apoyo (canales de 
comunicación y/o de 
interacción permanente, 
directorios telefónicos etc.). 

CUMPLE 
 

Los canales de comunicación son el Sr Ángelo 
Montaño, servicio técnico la Sra. Johana Chávez Y el 
Sr. Jair Steven Taborda 
 

 
 

14. Asumir el pago de los 
impuestos, gravámenes, 
aportes parafiscales y 
servicios de cualquier género 
que establezcan las leyes 
colombianas. 

CUMPLE 
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15. Ejecutar todas las 
obligaciones que se deriven 
de la naturaleza del contrato, 
la propuesta y las 
especificaciones técnicas 
mínimas, las que se 
consignen en otras cláusulas 
de este y las que se 
desprendan de la ejecución 
contractual. 

CUMPLE 
Se ejecutan las actividades con especificaciones 
técnicas requeridas 
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16. Aportar certificación de 
acuerdo con los 
requerimientos de Ley, del 
cumplimiento de sus 
obligaciones con el Sistema 
de Seguridad Social Integral. 

CUMPLE 

 
 

17. Mantener libre de multas el 
carro taller que ponga a 
disposición para la prestación 

CUMPLE 
El vehículo de placa WMY113, que se tiene como 
carro taller, de acuerdo con la consulta realizada en el 
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del servicio. SIMIT no tiene reporte de multas.  
 

 
 

18. Informar oportunamente al 
supervisor del contrato, de 
cualquier situación irregular 
que pueda afectar la correcta 
y normal ejecución del 
servicio. 

EN EL OBJETO DE SUPERVISIÓN NO SE HA 
PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO 

 

19. Mantener vigente los precios 
de mano de obra ofertados, 
sin formula de reajuste y 
garantizar la disponibilidad de 
los equipos y herramientas 
durante la vigencia del 
contrato. Los precios de los 
repuestos e insumos deberán 
estar acordes a los precios del 
mercado, en caso de alguna 
incongruencia en los precios 
ofertados de los repuestos, el 
supervisor podrá aportar otras 
cotizaciones para efectos de 
establecer un justo medio con 
el estudio del mercado. El 
valor de los repuestos 
originales es el precio 
máximo. 

CUMPLE 
Se ha mantenido el precio de mano de obra ofertado 
sin ningún tipo de reajuste durante la vigencia del 
contrato, cumpliendo con lo establecido en las 
condiciones iniciales. 
 

 
 

20. Garantizar la disponibilidad de 
los equipos y herramientas 
durante el tiempo del contrato. 

CUMPLE 
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21. Establecer el principio de 
buena Fe en la elaboración 
del contrato, la prestación de 
servicios, información y las 
cuentas de cobro, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 
80 de 1993 y Ley 1150 de 
2007. 

CUMPLE 
 

 

 

22. Garantizar la reserva y CUMPLE  
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confidencialidad de la 
información tanto de los 
vehículos como de los 
procesos y costos 
relacionados con el contrato, 
por parte del representante 
Legal, personal administrativo 
y personal operativo del taller 
de mantenimiento que 
intervengan en la ejecución de 
este. 

Existe un enlace para ingreso al aplicativo el cual fue 
entregado al supervisor del contrato con su respectiva 
y nica clave de acceso. 

https://licitaciones.autovalle.co/  
 

 
23. Mantener una infraestructura 

idónea en términos de 
seguridad, organización de 
planta, área de almacén, por 
procesos mecánicos y 
protección del medio 
ambiente. 

CUMPLE 

 

24. Garantizar que los trabajos a 
realizar se acogen a las 
especificaciones técnicas de 
la motocicleta y solicitadas por 
el supervisor del Contrato. 

CUMPLE 
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25. Ejecutar los trabajos en forma 
eficiente y oportuna, en los 
tiempos establecidos para ello 
sin otros procesos que 
conduzcan a demoras 
injustificadas. Si se presentan 
imprevistos, adiciones o 
demoras justificadas a los 
trabajos solicitados, se deberá 
notificar por escrito (via digital) 
al supervisor del contrato, 
quien será el único autorizado 
para validar tales hechos y 
autorizar los nuevos tiempos. 

CUMPLE  
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26. Instalar luces de emergencia 
(balizas luminosas) a las 
motocicletas del organismo de 
movilidad, teniendo en cuenta 
lo estipulado en la Ley 769 de 
2002 Art. 104. 

EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN 
NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO 

27. Garantizar la instalación y el 
mantenimiento de 
portaequipajes a las 
motocicletas de la Secretaría 

CUMPLE 
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de Movilidad con las 
especificaciones establecidas 
en la orden de servicio. 
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28. Garantizar la instalación y el 
mantenimiento del sistema de 
Identificación (placas) a las 
motocicletas de la Secretaría 
de Movilidad con las 
especificaciones establecidas 
en la orden de servicio. 

CUMPLE 
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29. Garantizar la instalación y el 
mantenimiento del brandeo 
Reflectivo a las motocicletas 
de la Secretaría de Movilidad 
con las especificaciones 
establecidas en la orden de 
servicio. 

CUMPLE 
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30. Realizar el control del CUMPLE 
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presupuesto a efectos de 
tomar las medidas a que haya 
lugar, previo agotamiento del 
mismo y se requiera continuar 
con el servicio. 

En el aplicativo del contratista, cuenta con el control 
del presupuesto. 

 
 

31. Mantener la garantía 
presentada como ofrecimiento 
en su propuesta, para cada 
uno de los repuestos, 
elementos o partes 
reemplazadas durante los 
mantenimientos, igual a 
12.000 KM o 12 meses. 

CUMPLE 

 
 

 

32. Mantener la garantía 
presentada como ofrecimiento 
en su propuesta, para la mano 
de obra, igual a 12.000 KM o 
12 meses. 

 
CUMPLE 

 
 

33. Utilizar repuestos originales y, 
para casos especiales, los 
homologados; previa 
información y autorización del 
supervisor del contrato. 

CUMPLE 
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34. Garantizar que realiza el 
mantenimiento con la 
herramienta y equipo idóneo. 

CUMPLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Garantizar que los trabajos a 
realizar se acogen a las 
especificaciones técnicas de 
la motocicleta y a las 
solicitadas por el supervisor 
del Contrato. 

CUMPLE 
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36. Garantizar la atención mínima 
de 10 motocicletas diarias 
para las operaciones de 
mantenimiento correctivo y/o 
preventivo. 

CUMPLE  
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37. Garantizar el servicio de 
CARRO TALLER con el 
equipo técnico, el inventario 
de repuestos y el talento 
humano necesario para 
movilizar a cualquiera de 
nuestras sedes cuando se 
requiera el mantenimiento de 
las motocicletas, con el 
objetivo de no retrasar las 
operaciones del CDAV o de la 
SM. 

CUMPLE 

   
 



 

FORMATO Código: FO-GJ-21 

INFORME PARCIAL DE 
SUPERVISION/INTERVENTORIA   

Versión: 4 

Rige: 2025-01-21 

Pág.: 28 de 51 

 
 

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda. 
Prohibida su reproducción parcial o total. 

38. Permitir el acceso del 
supervisor del contrato o al 
personal que este designe, en 
caso de requerir el ingreso a 
las instalaciones del 
contratista, a efectos de 
verificar el diagnóstico que se 
le realice al vehículo una vez 
sea trasladado a las 
instalaciones de la empresa 
del contratista. 

CUMPLE 
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39. Ejecutar los trabajos en forma 
eficiente y oportuna, en los 
tiempos establecidos para ello 
sin otros procesos que 
conduzcan a demoras 
injustificadas. Si se presentan 
imprevistos, adiciones o 
demoras justificadas a los 
trabajos solicitados, se deberá 
notificar por escrito (medio 
digital) al supervisor del 
contrato, quien será el único 
autorizado para validar tales 
hechos y autorizar los nuevos 
tiempos. 

CUMPLE 

 

 
 

40. Rehacer por su cuenta los 
servicios no recibidos a 
satisfacción por el supervisor 

EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN 
NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO 
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como: especificaciones 
diferentes o inferiores a las 
requeridas en repuestos, los 
servicios mal ejecutados por 
desconocimiento técnico o 
mala instalación; sin que estos 
tengan perjuicio de la 
respectiva garantía de calidad 
de los servicios prestados, ni 
afecten los tiempos de 
ejecución del contrato, ni 
impliquen costos adicionales. 
Estos servicios no pueden 
superar las treinta y seis (36) 
horas laborales, posterior al 
ingreso y remisión por 
garantía al taller. 

41. Mantener los equipos técnicos 
– electrónicos de medición 
debidamente calibrados y 
certificados por un laboratorio 
especializado (aprobado por 
ONAC) durante la ejecución 
del contrato. 

CUMPLE 

   
 

    
42. Entregar las motocicletas en 

las instalaciones de la 
Secretaría de Movilidad 

EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN 
NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO 
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cuando el número de estas 
sobre pase diez (10) en taller 
listas de mantenimiento. 

43. Garantizar que los lubricantes 
que se utilicen en los 
diferentes mantenimientos 
cuenten con especificaciones 
técnicas del fabricante del 
vehículo, debiendo 
suministrarlos de alta calidad 
a efectos de neutralizar el 
riesgo de daños en los 
motores. En caso de daños 
generados por cuenta del 
suministro de lubricantes y 
filtros de baja calidad, deberán 
ser asumidos por el contratista 
sin costo alguno para la 
entidad, so pena de 
declaratoria de 
incumplimiento. 

CUMPLE 

  

44. Entregar las motocicletas 
lavadas (exterior), después de 
cada mantenimiento. 

CUMPLE 
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45. Controlar la trazabilidad de los 
repuestos, baterías o llantas 
instalados a través de la 
utilización de herramientas de 
marcación. 

CUMPLE 
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46. Garantizar que la revisión 
preliminar de las motocicletas 
al momento de ingresar al 
(los) taller (es) deben de 
realizarse dentro de las 
veinticuatro (24) horas 
laborales, desde el momento 
del ingreso, garantizando la 
entrega de las respectivas 
cotizaciones por los servicios 
requeridos y el tiempo 
estimado de entrega. 

CUMPLE 
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47. Ofrecer un mantenimiento 
correctivo inmediato, para 
reparaciones menores de 
treinta y seis (36) horas 
laborales y para reparaciones 
mayores como motor de 
cuarenta (40) horas laborales, 
una vez efectuada la 
aprobación de las actividades 
cotizadas por parte del 
supervisor del contrato; en el 
caso de mantenimientos 
preventivos la ejecución no 
supere las diez y seis (16) 
horas laborales, efectuada la 
aprobación de las actividades 
cotizadas por parte del 
supervisor del contrato. 

CUMPLE 

48. Solicitar autorización al 
supervisor del contrato en 
caso de que se requieran 
pruebas de ruta para los 
diferentes vehículos. Las 
pruebas de ruta se deberán 
llevar a cabo únicamente por 
el personal de la Secretaría de 
Movilidad Distrital y/o del 
CDAV según corresponda. 

EN EL PERIODO OBJETO A SUPERVISAR NO SE 
HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO 

49. Entregar al supervisor con 
frecuencia MENSUAL o 
cuando se requiera, las hojas 
de vida por cada uno de los 
vehículos. Las hojas de vida 
deberán estar actualizadas on 
line diariamente para ser 
consultadas para las 
intervenciones técnicas que 
deban realizarse a cada 
vehículo e identificar 
oportunamente las garantías 
para el periodo contractual 
determinado. Al término del 
periodo contractual la 
información deberá ser 
entregada al supervisor del 
contrato. 

CUMPLE 
 
El contratista entrega Hojas de vida correspondientes 
al mes de mayo de 2025 
https://cdavcomcomy.sharepoint.com/:x:/r/personal/natalia_ramirez_cdav_
gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6AD111DA-DE3A-41B4-
94DDC9920EC402D1%7D&file=HOJAS%20DE%20FVCA%20576%20Y%
20FVCA%20577.xlsx&action=default&mobileredirect=true 

 

50. Presentar un pre-informe CUMPLE 
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mensual con el objetivo de 
validar la facturación, antes de 
ser enviada con la siguiente 
información: relación en Excel 
de los servicios a facturar, 
solicitud firmada por el 
supervisor, cotización 
aprobada por el apoyo técnico 
del CDAV, evidencia 
fotográfica, entrega del 
vehículo con su respectiva 
firma de satisfacción. 

Se solicitó al contratista envió de carpetas con 
numeración de solicitud seguido placa 

 
 
 

51. Presentar un informe mensual 
por tipo de servicios prestado, 
dirigido al supervisor del 
contrato que designe la 
entidad, en formato archivo 
plano en Excel y entregar 
máximo a los primeros cinco 
(5) días hábiles del mes. El 
informe mensual debe tener 
como mínimo el siguiente 
encabezado de información: 
Número de orden trabajo, 
Placa del vehículo, Marca del 
vehículo, Clase, Modelo, 
Kilometraje, Tipo de 
mantenimiento (correctivo, 
preventivo), cambio de llantas 
cambio (lubricantes, filtros), 
fecha de recibo, fecha de 
entrega, cantidad y 
descripción del repuesto, valor 
unitario, valor mano de obra, 
valor factura, valor IVA y valor 
total factura. 

CUMPLE 
Se solicitó al contratista envió de carpetas con 
numeración de solicitud seguido placa 
 

 

52. Presentar los informes sobre 
la ejecución del contrato que 
la supervisión le solicite, los 
cuales deberán estar 
disponibles durante el plazo 
del mismo y un (1) año más. 

CUMPLE 
El contratista comparte la relación con los soportes de 
las motocicletas a facturar. 
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53. El contratista deberá 
suministrar los EPP 
requeridos y específicos para 
las labores que realicen 
acorde a los riesgos 
expuestos, estos deben 
cumplir con las 
especificaciones técnicas 
exigidas por la legislación 
colombiana y normas 
internacionales. 

CUMPLE 

54. Presentar planilla de pago a la 
seguridad social o certificado 
del Representante Legal y/o 
Revisor Fiscal, según aplique. 

CUMPLE 
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55. Todos los trabajadores del 
contratista deben portar 
documento que lo identifique 
como trabajador de la 
empresa contratista durante el 
tiempo que permanezca en la 
empresa realizando la labor / 
servicio contratado. 

CUMPLE 
 

  

 
 
 

56. Todo accidente de trabajo que 
ocurra a los trabajadores de 
los contratistas debe ser 
investigado por la empresa 

EN EL PERIODO OBJETO A SUPERVISAR, NO SE 
HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO 
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contratista y, en un plazo 
máximo de diez (10) días 
hábiles, se debe entregar 
copia de esta investigación a 
la Dirección de Desarrollo 
Humano del CDAV. El informe 
de investigación debe incluir 
acciones de prevención de la 
recurrencia del evento. 

57. Presentar constancia de que 
conoce los peligros/riesgos y 
la forma de controlarlos al 
ejecutar el servicio en el 
CDAV. 

EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN 
NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO  

58. Previo al inicio de las labores, 
el contratista deberá entregar 
soporte de inducción en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo del personal que 
dispone para ejecutar el 
contrato en las instalaciones 
del CDAV. En caso de cambio 
de trabajadores durante la 
ejecución, se deberá entregar 
dicho soporte previo al inicio 
de las obligaciones. 

CUMPLE 
 

 
 

59. Evidenciar que los 
trabajadores cuentan con la 
capacitación en prevención de 
riesgo por soldadura, 
refrigeración y trabajos en 
caliente. 

CUMPLE 
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60. Evidenciar mediante fichas 
técnicas de los productos, el 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 
exigidas por la legislación 
colombiana y normas 
internacionales. 

CUMPLE 
 

 
61. Entregar hojas de seguridad o 

fichas de datos de seguridad 
de los productos químicos. 

CUMPLE 
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62. Los envases de los productos 
químicos deben estar 
identificados con el nombre 
del producto y pictograma que 
indique las características de 
peligrosidad de dicho producto 
y las precauciones. 

CUMPLE 
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63. Clasificar y etiquetar los 
productos químicos conforme 
al Sistema Globalmente 
Armonizado (SGA). 

CUMPLE 

 
 

64. El personal debe estar 
capacitado en manejo de 
productos químicos. 

CUMPLE 
 

 
65. Para el almacenamiento de 

productos químicos debe 
disponer de mecanismos de 
contención de derrames. 

CUMPLE 
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66. Para el transporte y manejo de 
productos químicos debe 
cumplir con lo definido en la 
legislación vigente. 

CUMPLE 
 

 
67. El contratista se obliga mes a 

mes a certificar y demostrar 
que se encuentra a paz y 
salvo por concepto de 
salarios, prestaciones sociales 
e indemnización del personal 
que disponga para la 
ejecución contractual, esto 
será requisito para el pago 
junto al certificado de pago de 
aportes a Salud, pensión, 
riesgos laborales, parafiscales 
y demás legales. 

CUMPLE 

 

68. Las demás contenidas en los 
documentos que hacen parte 
integral del presente contrato 
y que resultan necesarias para 
el cumplimiento del objeto 
contractual. 

EN EL PERIODO OBJETO E SUPERVISIÓN 
NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO 
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Todo lo anterior, según los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 
supervisados durante este periodo, que hace parte integral del contrato y reposa en el 
expediente contractual. 
 
 

1.2. Garantías y seguros  
 
Como obligación del contratista se encontraba la de realizar las siguientes pólizas las 
cuales se muestran en el cuadro a continuación, estas ya se encuentran aprobadas por la 
Dirección Jurídica. 
 

1. Cumplimiento 
 
Póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal No. 52-44-101016172, expedida por 
la compañía Seguros Del Estado S.A.S 
   

Cobertura del amparo 

Amparo Monto Desde Hasta 

Cumplimiento del contrato $251,600,000 28/11/2024 28/01/2026 

Calidad del servicio  $251,600,000 28/11/2024 28/01/2026 

Calidad de los elementos  
$251,600,000 

Si ampara 1 año, 2 meses y 
1 día 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales  

$188,700,000 28/11/2024 28/07/2028 

 
2. Responsabilidad civil extracontractual  
 
Póliza No. 52-40-101009238, expedida por la compañía Seguros Del Estado S.A.S 

 

 Cobertura del amparo 

Amparo 
Valor 

Asegurado 
Deducible 

% 
Deducible 

valor 
Desde Hasta 

Predios laborales y 
operaciones  

$260,000,000 10.00 % 
1.00 

SMMLV 
28/11/2024 28/07/2025 

Daño emergente y 
lucro cesante  

$260,000,000 10.00 % 
1.00 

SMMLV 
28/11/2024 28/07/2025 

Prejuicios 
extrapatrimoniales  

$260,000,000 10.00 % 
1.00 

SMMLV 
28/11/2024 28/07/2025 

Contratistas y 
Subcontratistas   

$260,000,000 10.00 % 
1.00 

SMMLV 
28/11/2024 28/07/2025 

Responsabilidad 
civil patronal  

$260,000,000 10.00 % 
1.00 

SMMLV 
28/11/2024 28/07/2025 

vehículos propios 
y no propios  

$260,000,000 10.00 % 
1.00 

SMMLV 
28/11/2024 28/07/2025 
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Que, se generó actualización de la póliza de cumplimiento por la inclusión de la 
motocicleta del CDAV Ltda., quedando de la siguiente forma: 
 
 

Cobertura del amparo 

Amparo Monto Desde Hasta 

Cumplimiento del contrato $251,600,000 28/11/2024 28/01/2026 

Calidad del servicio  $251,600,000 28/11/2024 28/01/2026 

Calidad de los elementos  
$251,600,000 

Si ampara 1 año, 2 meses y 
1 día 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales  

$199,700,000 28/11/2024 28/07/2029 

 
Las pólizas anteriores fueron aprobadas por la Dirección Jurídica y actualmente se 
encuentran vigentes. 
 

1.3. Aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y 
riesgos laborales 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 789 de 2002 y en el Decreto 1273 de 2018, se 
ha verificado que el contratista se encuentra afiliado a sistema de seguridad social en 
salud, pensión y riesgos laborales y al día en pago de los aportes como consta en la 
planilla de pago correspondiente AUTOVALLE SERVICIOS SAS, aportes en línea planilla 
y certificado suscrito por el representante legal/el revisor fiscal firmado el 30 de abril de 
2025  
 

1.4. Seguimiento a la matriz de riesgos 
 

Según lo dispuesto en la matriz de riesgos asociada al contrato, durante la etapa de 
ejecución contractual del periodo objeto de cobro, se realizó seguimiento a los riesgos y al 
cumplimiento de sus tratamientos, de la siguiente manera:    
 

Descripción 
Consecuencia de 

la ocurrencia del 
evento 

Tratamiento/ 
Control a ser 
implementado 

Responsable por 
implementar el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 
Periodicidad 

Soporte / 
Observación  

Incumplimiento de la 
publicación en el 

SECOP, SIA 
OBSERVA y 

PAGINA 
WEB en la etapa 

precontractual 

Hallazgos de los 
órganos de control 
por Incumplimiento 
de la publicación en 

el SECOP, SIA 
OBSERVA y PÁGINA 

WEB 

Realizar las 
publicaciones en tiempo 
real y/o en el momento 

requerido por la 
plataforma 

SIAOBSERVA, SECOP 
y PÁGINA WEB, través 

de las personas 
responsables conforme 

lo dispuesto en el 
formato FO-GJ-09. 

Equipo estructurador 
o persona que tenga 

a su cargo dicha 
actividad y técnica 

administrativa. 

Con las 
aprobaciones 
que se por las 
personas que 
hacen parte 
de los flujos 

de 
aprobación 

de los 
procesos. 

Con el cierre 
de cada etapa 

hasta la 
suscripción del 

contrato. 

En el periodo 
objeto de 

supervisión (del 
28 abril al 27 de 

mayo 2025) No se 
han presentado 
incumplimientos 
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Dificultad en la 
cuantificación del 
presupuesto por 
falta fuentes de 
información y/o 

cotizaciones 

Iniciar de manera 
tardía el proceso de 
contratación por falta 

de estimación del 
presupuesto y con 

esto afctar la 
seguridad de la 

entidad. 

Se verifican ofertas 
presentadas en 

vigencias anteriores 
ajustando los precios 

unitarios al actual, 
teniendo en cuenta el 
incremento IPC y del 
SMLV, al igual que se 

validan precios del 
mercado por medio de 

cotizaciones y consultas 
en 

internet. 

Equipo estructurador 
o persona que tenga 

a su cargo dicha 
actividad 

A través del 
analista 

financiero del 
equipo 

estructurador 

Un evento 
durante la 

elaboración del 
estudio del 

sector 

En el periodo 
objeto de 

supervisión (del 
28 abril al 27 de 

mayo 2025) No se 
han presentado 
dificultad en la 

cuantificación del 
presupuesto 

Retiro de la oferta, 
no suscripción del 

contrato o no 
constitución de 

pólizas 

Impacto negativo 
para la Secretaría de 
Movilidad y el CDAV 
Ltda., por el retraso 
del cubrimiento de la 

necesidad por no 
poder iniciar a tiempo 
con la ejecución del 

contrato. 

Se transfiere al 
contratista. Para ello se 
le exigirá una póliza que 
ampare la seriedad de 
la oferta en una cuantía 
igual al 10% del valor 
del contrato y con una 
vigencia de 90 días. 

Oferente A través del 
supervisor del 

contrato 

Único Evento En el periodo 
objeto de 

supervisión (del 
28 abril al 27 de 

mayo 2025) No se 
han presentado 

Incumplimiento de 
las obligaciones por 
parte del contratista. 

Atrasos en la 
disponibilidad de los 

vehículos y motos por 
reprocesos afectando 
la planeación de uso 

de vehículos por 
parte del CDAV y de 

la SM. 

Se transfiere al 
contratista. Para ello se 
le exigirá una póliza que 

ampare el riesgo de 
incumplimiento en una 

cuantía igual al 20% del 
valor del contrato y con 
una vigencia que será 

por la duración del 
contrato y seis (6) 

meses más. 

Contratista A través del 
supervisor del 

Contrato. 

Mensual, hasta 
la terminación 
del Contrato. 

En el periodo 
objeto de 

supervisión (del 
28 abril al 27 de 

mayo 2025) No se 
han presentado 
incumplimientos 

Desabastecimiento 
en el mercado de 

los repuestos 
necesarios. 

Retrasos en los 
mantenimientos de 

los vehículos y motos 
por ausencia de 

repuestos esenciales. 

Se establecerán 
medidas tendientes a 
garantizar que otros 
vehículos presten el 

servicio hasta tanto se 
logre obtener el 

repuesto respectivo. 

Supervisor A través de 
los informes 

del 
supervisor. 

Mensual, hasta 
la terminación 
del Contrato. 

En el periodo 
objeto de 

supervisión (del 
28 abril al 27 de 

mayo 2025) No se 
han presentado 

desabastecimiento 
en el mercado 

Accidentes 
laborales de los 
trabajadores del 
contratista en la 
prestación de los 

servicios 

Retrasos en los 
mantenimientos de 

los vehículos y motos 
por ausencia de 

personal de 
mantenimiento. 

El contratista deberá 
implementar medidas 

tendientes a garantizar 
la seguridad industrial 
de sus trabajadores 
durante la prestación 
del servicio, y por otra 

parte garantizar la 
continuidad del servicio 
en caso de presentarse 
algún accidente laboral. 

Contratista verificación 
del 

Documento 

Mensual, hasta 
la terminación 
del Contrato. 

En el periodo 
objeto de 

supervisión no se 
han presentado 

accidentes 
laborales 

Mala calidad del 
servicio prestado. 

Daño de los 
componentes de los 
vehículos y motos o 

el diseño de los 
mismos por 
inadecuada 

operación en la 
prestación de los 

servicios. 

Se transfiere al 
contratista. Para ello se 
le exigirá una póliza que 

ampare el riesgo de 
mala calidad del servicio 
en una cuantía igual al 

20% del valor del 
contrato y con una 

vigencia que será por la 
duración del contrato y 

seis (6) meses más. 

Contratista A través del 
supervisor del 

Contrato. 

Mensual, hasta 
la terminación 
del Contrato. 

En el periodo 
objeto de 

supervisión no se 
han presentado  

Mala calidad del 
servicio de los 

bienes 
suministrados 

Daño de los 
componentes de los 
vehículos y motos o 

el diseño de los 
mismos por 
inadecuada 

operación en la 
prestación de los 

servicios. 

Se transfiere al 
contratista. Para ello se 
le exigirá una póliza que 

ampare el riesgo de 
mala calidad del servicio 
en una cuantía igual al 

20% del valor del 
contrato y con una 

vigencia que será por la 
duración del contrato y 

Contratista A través del 
supervisor del 

Contrato. 

Mensual, hasta 
la terminación 
del Contrato. 

En el periodo 
objeto de 

supervisión no se 
han presentado 
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seis (6) meses más. 

Mala calidad de los 
bienes 

suministrados por 
parte del contratista. 

Retrasos en los 
mantenimientos 
debido a la mala 

calidad de los 
repuestos 

suministrados y se 
afecte el buen 

funcionamiento de los 
Vehículos o 
Motocicletas 

Se transfiere al 
contratista. Para ello se 
le exigirá una póliza que 

ampare el riesgo de 
mala calidad de los 

bienes en una cuantía 
igual al 20% del valor 
del contrato y con una 

vigencia que será por la 
duración del contrato y 
(06) seis meses más. 

Contratista A través del 
supervisor del 

contrato 

Mensualmente 
hasta la 

terminación del 
contrato 

En el periodo 
objeto de 

supervisión no se 
han presentado 

Ausencia de pago 
de salarios, 

prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 

laborales. 

Demandas laborales 
por parte de los 
trabajadores del 

contratista por la falta 
de cobertura en 

riesgos laborales o 
ausencia de 
suministro de 

elementos de trabajo 
adecuados para el 
desarrollo de sus 

actividades y por el 
no pago de salarios o 

por pago tardío de 
los mismos. 

Se transfiere al 
contratista. Para ello se 
le exigirá una póliza que 

ampare el riesgo de  
Pago de salarios, 

prestaciones sociales 
legales e 

indemnizaciones 
laborales en una 

cuantía igual al 15%  del 
valor del contrato y  con 
una vigencia que será 

por la duración del 
contrato y  3 años más. 

Se establecerá 
adicionalmente una 

cláusula contractual en 
la que el contratista se 

obliga mes a mes a 
certificar y demostrar 

que se encuentra a paz 
y salvo por concepto 
estos conceptos, así 
como de la seguridad 
social (Salud, pensión, 

riesgos laborales, 
parafiscales y demás 

legales). 

Contratista: 
Constitución de póliza 
CDAV: Inclusión de 

cláusula en la minuta 
contractual. 

A través del 
supervisor del 

contrato 

Mensualmente 
hasta la 

terminación del 
contrato 

En el periodo 
objeto de 

supervisión no se 
han presentado 

Daños y perjuicios a 
terceros durante la 

ejecución del 
contrato 

Reclamaciones y/o 
demandas a la 
Secretaría de 

Movilidad y/o al 
CDAV por parte de 

los afectados. 

Constitución de garantía 
amparando el riesgo de 
Responsabilidad Civil 

Extracontractual en una 
cuantía igual al 200 
SMMLV y con una 

vigencia que será Igual 
a la del plazo del 

contrato. 

Contratista A través del 
supervisor del 

Contrato. 

Mensual, hasta 
la Contrato. 

En el periodo 
objeto de 

supervisión no se 
han presentado 

Presentar 
extemporáneamente 

las garantías 

Retrasar el inicio de 
ejecución 

Se transfiere al 
contratista, para ello EL 
CONTRATISTA deberá 

aportar las pólizas 
dentro de los plazos 

previstos 
contractualmente so 

pena de hacer efectiva 
la póliza de seriedad de 
la oferta por cuenta del 
incumplimiento de esta 
obligación contractual. 

Contratista A través del 
supervisor del 

contrato 

Continuamente 
hasta la 

constitución de 
las mismas 
dentro del 

plazo 
legalmente 
establecido. 

En el periodo 
objeto de 

supervisión no se 
han presentado 
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Ausencia de 
recursos para la 

ejecución del 
contrato durante la 

vigencia 2025 

Generación de 
hechos cumplidos 

Se acepta el riesgo, 
frente al cual la entidad, 

a través del área de 
presupuesto generará al 

inicio de la vigencia 
2025 los respectivos 

CDP Y CRP para 
amparar la ejecución 
contractual; área que 
estará en el deber de 

informar cualquier 
novedad que impida su 
generación para que se 

tomen las medidas a 
que haya lugar. 

CDAV-SUPERVISOR líder de 
presupuesto 

Un solo evento 
establecido 
para el 2 de 

enero de 2025. 

En el periodo 
objeto de 

supervisión (del 
28 abril al 27 de 

mayo 2025) No se 
han presentado 
ausencia de los 

recursos. 

Ausencia de 
oferentes en el 

proceso de 
selección o 

imposibilidad de 
seleccionarlo bajo 

las reglas fijadas en 
el pliego 

Declaratoria de 
desierto del proceso 
de contratación y con 
esto la imposibilidad 

de satisfacer a 
tiempo la necesidad 

de las entidades. 

Se establecerán en el 
pliego de condiciones 

requerimientos 
habilitantes que 

permitan corroborar que 
los proponentes 
cuenten con la 

capacidad y experiencia 
necesarias para 
ejecutar el objeto 

contractual 

CDAV Equipo 
estructurador 

Al momento de 
la 

estructuración 
de los 

documentos 
del proceso de 

selección y 
luego de las 
respuestas a 

las 
observaciones 
que den lugar a 

cambios 
que promuevan 
la pluralidad de 

oferentes. 

Cumple 

Declaratoria de 
desierto por 

imposibilidad de 
seleccionar el 

contratista bajo las 
reglas fijadas en el 

pliego o por 
ausencia de 

presentación de 
ofertas 

Imposibilidad de 
satisfacer a tiempo la 

necesidad de las 
entidades. 

Se gestionarán los 
trámites necesarios a 

efectos de que se 
publique en la mayor 
oportunidad el nuevo 
proceso de selección, 
revisando previamente 
las posibles causas de 

la declaratoria de 
desierta para efectuar 
los ajustes a que haya 

lugar. 

CDAV Equipo 
estructurador 

Al momento de 
la 

estructuración 
de los 

documentos 
del proceso de 

selección y 
luego de las 
respuestas a 

las 
observaciones 
que den lugar a 

cambios 
que promuevan 
la pluralidad de 

oferentes. 

Cumple 

Inadecuada 
disposición y 
separación de 

residuos sólidos en 
la fuente. 

Sanciones por 
entidades 

ambientales por 
inadecuada 

disposición de los 
residuos generados 
como objeto de la 
prestación de los 

servicios. 

El contratista deberá 
implementar medidas 

tendientes a cumplir con 
las disposiciones 

técnicas y normativas 
sobre la materia. 

Contratista A través del 
supervisor del 

Contrato. 

Único Evento En el periodo 
objeto de 

supervisión no se 
han presentado 

Retrasos en los 
mantenimientos de 
los vehículos de la 

SM y el CDAV Ltda. 
por la situación 
actual del país 
(Protestas y 
bloqueos). 

Afectación de la 
operación de la SM y 

el CDAV Ltda. por 
falta de vehículos 

para la movilización 
de los servidores 

públicos adscritos a 
estas Entidades. 

El CDAV asume el 
riesgo bajo el entendido 
que tomará las medidas 

contractuales 
necesarias para 

garantizar que superada 
la situación de orden 
público que afecte la 

ejecución pueda 
realizarse la entrega de 
manera inmediata por 
parte del contratista. 

La alteración de orden 
público deberán ser un 

hecho notorio para 
aceptar esta razón 

Contratista / CDAV A través del 
supervisor del 

Contrato. 

Mensual, hasta 
la terminación 
del Contrato. 

En el periodo 
objeto de 

supervisión no se 
han presentado 
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como causal de retraso 
en la entrega de los 
elementos objeto de 

adquisición. 

Incumplir con la 
liquidación del 
contrato, en los 

plazos acordados o 
establecidos por ley 

Perder la 
competencia para la 

liquidación y dar lugar 
a procesos 

sancionatorios a 
cargo del supervisor 

Establecer en los 
documentos del proceso 
de selección los plazos 

para gestionar la 
liquidación del contrato 
por parte del supervisor 

del contrato junto al 
contratista 

Contratista/Supervisor Equipo 
estructurador/ 

Supervisor 

Al momento de 
la 

estructuración 
de los 

documentos 
del proceso de 

selección y 
periódicamente 

a través del 
supervisor del 

contrato a 
partir de la 

terminación del 
contrato 

En el periodo 
objeto de 

supervisión no se 
han presentado 

 

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO 
 

Las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo se cumplieron requerido a 
lo técnico. Se anexa evidencias fotográficas de verificación de servicio entregado es 
supervisión del CDAV LTDA. 
 
 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  
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3. SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 
El valor del contrato corresponde a la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.258.000.000), comprendido entre el mes de 
noviembre y diciembre la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE 
PESOS M/CTE., ($296.000.000) soportado en el CDP No. 20240189 del 18 de abril de 
2024 y el CDP No. 20240329 del 1 de octubre de 2024 distribuidos a su vez de la 
siguiente manera: Para el CDAV LTDA, la suma de UN MILLÓN DE PESOS M/CTE. 
($1.000.000). Para la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, la suma de DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE., ($295.000.000). 
 
Para la vigencia 2025, comprendida entre el primero (01) de enero al treinta (30) de junio 
del 2025, la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE., 
($962.000.000) soportado en el CDP No.20250006 del 2 de enero 2025, y CRP No. 
20250006 del 2 de enero de 2025 distribuidos a su vez de la siguiente manera: Para el 
CDAV LTDA, la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($2.000.000). Para la 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, la suma de NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE., ($960.000.000). 
 
Se Genera otrosí No.2 en el cual se incluye el vehículo tipo motocicleta identificado con 
placas VWO31G del CDAV y Adición de UN MILLÓN CIEN MIL PESOS MCTE ($ 
1.100.000), al valor del contrato, soportado en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N.° 20250171 del 21 de marzo de 2025. 
 
En consideración a lo anterior, y habiéndose ejecutado por parte del contratista las 
obligaciones a su cargo durante el periodo objeto de cobro, este tiene a los siguientes 
pagos correspondientes: 
 
SECRETARIA DE MOVILIDAD: 

 
 

• FVCA No. 583 por valor CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($111.908.350,00) 
 

CDAV: 
 

• FVCA No. 584 por valor de NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 
M/CTE ($911.602,00) 

 
 
Una vez se efectúe dicho pago, el saldo que adeuda para la SECRETARIA DE 
MOVILIDAD al contratista equivale a la suma de CIENTO CUARENTA MILLONES 
SEISCIENTOS ONCE MILQUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC/TE ($ 
140.611.562) y para el CDAV la suma de UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS DOS PESOS MC/TE ($ 1.709.802) 
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4. SEGUIMIENTO JURÍDICO 

La ejecución del contrato se ha realizado dentro de los parámetros legales y cumpliendo 
las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, ejecutándose las mismas de 
acuerdo con lo pactado y requerido por el supervisor del contrato. 
 
En constancia de lo anterior se firma a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 
2025. 
 
Atentamente, 
 
 

EL SUPERVISOR 
 
 
 

 
 

       ________________________________ 
     Firma 

Nelson Enrique Pardo Chavez  
Profesional Universitario G4  
CDAV LTDA. 


