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ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR.

Conforme el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se requiere elaborar los 
documentos y estudios previos, que soporten la elaboración del contrato.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.

El artículo 2 de la Constitución Política ordena: 
para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes creencias y demás derechos y
libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los 

. El artículo 113 de la Constitución Política, señala que los diferentes órganos del 
Estado tienen funciones separadas, pero colaborarán armónicamente para cumplir sus fines, e 
igualmente, que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas 
conforme los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

En concordancia con lo expuesto, el artículo 209 ibidem indica: 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 

En idéntico contexto, el artículo 3 de la Ley 489 de 
1998 señala que la función administrativa se desarrollará conforme los principios 
constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 
economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 
transparencia. A renglón seguido, su artículo 4 establece que la finalidad de la función 
administrativa es buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes,
acorde con los principios consagrados en la Constitución Política, por lo cual los organismos, 
entidades y personas encargadas del ejercicio de funciones administrativas, deben ejercerlas 
consultando el interés general.

El artículo 6 de la Ley 489 de 1998 establece: 
de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en 

consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus 
funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, 
organismos y entidades tit . Así, en desarrollo de este principio, el artículo 95 de la 
mencionada Ley establece que públicas podrán asociarse con el fin de cooperar
en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se
hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación
de personas jurídicas sin ánimo de lucro .

A su vez, el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 cataloga como entidad estatal a las Unidades 
Administrativas Especiales, como la AEROCIVIL, entidad que a las voces del artículo 1 del 
Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021, 
técnico, especializada, adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía 

Señala el artículo 2 del citado Decreto 1294,
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que entre otros objetivos la AEROCIVIL tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la
aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, 
en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-
social y de relaciones internacionales para el crecimiento del transporte aéreo en Colombia
e igualmente su artículo 4, al establecer sus funciones generales determina que le compete:
Ejecutar las actividades necesarias para administrar, mantener y operar la infraestructura 

y Realizar todas las operaciones administrativas,
comerciales y financieras para el para lo cual el Despacho 

expedirá los actos y celebrar los convenios y contratos que se requieran
para el normal en aplicación del numeral 18 del artículo 8 del 
Decreto 1294 de 2021. Así pues, la AEROCIVIL, que tiene bajo su responsabilidad el 
cumplimiento de la misión institucional guiada a garantizar el desarrollo ordenado de la aviación 
civil, de la industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el 
transporte intermodal y contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del país, cumple a
través de la celebración y ejecución de sus convenios y contratos tal misionalidad, cumpliendo
los mandatos de la Ley 105 de 1993 y el Decreto 1294 de 2021.

Como objetivo, la AEROCIVIL debe mantener en continuo estado de funcionamiento la 
infraestructura correspondiente, las áreas administrativas y técnicas de los edificios y 
aeropuertos, para brindar servicios seguros y efectivos, como segmento de las medidas
preventivas y correctivas en cuanto a la seguridad de la infraestructura administrativa, para 
proporcionar un fluido seguro y ordenado de los usuarios y funcionarios, garantizando la 
prestación y operación del servicio administrativo. Así, para cumplir la normatividad vigente, el
Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC) y el Estatuto Nacional de Transporte (Ley 336 de
1996), prioriza las actividades encaminadas a preservar la seguridad del sector, así:

Artículo 2º - Reglamentado por el Decreto 1326 de 1998. La seguridad especialmente la 
relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del 
sector y del sistema de transporte.
Artículo 3º - Reglamentado por el Decreto Nacional 3083 de 2007. Para los efectos pertinentes, 
en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las 
condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los
habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan
al interior de cada modo, dándole la prioridad a la utilización de medios de transporte masivo.
En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en
los artículos 333 y 334 de la Constitución Política

El artículo 4 de la Ley 336 de 1996 dispone: "El transporte gozará de la especial protección estatal 
y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras 
de la materia, las que se incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público 
continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación 

Adicionalmente, el artículo 68 de la referida Ley 
señala: 
rigiéndose exclusivamente por las normas del Código de Comercio (Libro Quinto, Capitulo 
Preliminar y Segunda Parte, por el Manual de Reglamentos Aeronáuticos que dicte la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, y por los Tratados, Convenios, Prácticas
Internacionales debidamente adoptados o En la misma línea la Ley 2294 
de 2023, de cuyo contenido hacen parte las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 
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Colombia Potencia Mundial de la Vida, presenta cinco ejes de transformación, así: Ordenamiento
del territorio alrededor del agua; seguridad humana y justicia social; derecho humano a la 
alimentación; transformación productiva, internacionalización y acción climática y convergencia 
regional.

Así mismo, en el Plan Plurianual de Inversiones (documento que proyecta el plan de inversión y 
las fuentes de financiación para la ejecución del PND), dispone en su Anexo A Líneas de inversión 

y proyectos estratégicos del PPI, lo siguiente1:

aeródromos) mediante circuitos estratégicos que permiten la conectividad, convergencia 

Así la AEROCIVIL en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) debe lograr un país
socialmente conectado, desarrollado permanentemente, sostenible y adecuadamente, bajo una
política pública que articule los servicios prestados en las regiones, a través de un trabajo 
mancomunado (Estado-AEROCIVIL-Territorio), que aporte a la convergencia social regional, 
para reducir las brechas socioeconómicas entre las regiones.

Con base en los propósitos expuestos, una de las líneas estratégicas para ejecutar el proyecto 
está relacionado con la contratación de LA CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE 
III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE 
OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRITICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO 
GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN , LO MISMO QUE LA INTERVENTORÍA
TEC/JUR/ADM/FIN/AMB/SOC/PRE A CONSULTORÍA PARA E&D FASE III, PARA OBRAS DE 
MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTOS

Imagen: Localización especifica de Punto Critico

ESTUDIOS Y PARA LAS 
OBRAS DE MITIGACIÓN MURO 

CONTENCIÓN Y 
CERRAMIENTO CABECERA 08

PREDIO 
PARA ZONA 

RESA 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que, en la actualidad, sobre la franja cabecera 08, sobre lindero 
con Río Molino, del Aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán en el 
departamento del Cauca, presenta, erosión, socavación, movimiento de tierras sobre talud, 
volcamiento de muro de cerramiento, volcamiento de estructuras hidráulicas aledañas 
(cabezales de salida). Además de algunas zonas con presencia de hundimientos y/o diferencias 
de nivel sobre los canales existentes, se aprecia el afloramiento de agua en la cara del talud que
esta hacia el Río Molino, existencia de presuntas obras hidráulicas (filtros longitudinales) 
colmatadas, además de la necesidad de contemplar inclusión y/o adecuación del área de 
seguridad de extremo de pista (RESA) y dado el caso la consideración de adquisición predial.

Imagen: Panorámica aérea que visualiza el muro de cerramiento suspendido en el aire y el movimiento de tierras

Fuente: Imagen Aerocivil
Adicionalmente, por su ubicación y cercanía al Río Molino y Rio Cauca, sumado los altos 
regímenes de lluvias en la zona,  donde se han registrado eventos con promedios de 100 a 200 
mm por días prolongados, con probabilidad que las precipitaciones no lleguen a las cantidades 
normales o que sean superados según la temporada del año que se transcurra, en este caso en 
particular generando de manera intermitente las afectaciones visibles sobre la cabecera 08, 
sobre el lindero del muro de cerramiento y el Río Molino, sobre el meandro existente en esta 
zona de análisis y sobre la cual surge la necesidad de generar una consultoría a fase III o de 
detalle, interdisciplinaria que evalúe y proponga las posibles soluciones y presupueste la 
alternativa más optima de forma integral (obras con calidad y eficiencia, enmarcada en los 
términos jurídicos, técnicos, administrativo, ambiental, social, predial y financieros), que 
busquen  mantener la seguridad operacional para los servicios del aeropuerto Guillermo León 
Valencia de la ciudad de Popayán, en el Departamento del Cauca.

Imagen: Descripción general del punto critico
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Fuente: Imagen Aerocivil

RÍO MOLINO, PERTENECIENTE A LA SUBCUENCA MOLINO-PÚBUS, DE LA CUENCA ALTO 
RÍO CAUCA ZONA HIDROGRÁFICA MAGDALENA-CAUCA

EVALUACIÓN DE CUENCAS Y SUBCUENCAS COMO PANORAMA DE EVALUACIÓN DE 
AFECTACIONES SOBRE PUNTO CRITICO EN CABECERA 08 DEL AEROPUERTO 
GULLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN

La Subcuenca Molino-Pubús se encuentra conformada por los ríos Molino y Ejido y la 
Quebrada Pubús, fuentes hídricas afluentes directos del Rio Cauca. Su territorio está ubicado 
en el Municipio de Popayán en las coordenadas: Oriente Y: 1.063.000, Occidente Y: 1.049.420, 
Norte X: 764.660, Sur X: 752.880. El área de estudio se encuentra representada en las cartas 
preliminares del Instituto Geográfico Agustín Codazzi: 342-IV C, 343-III C, 364-II B, 365-I A., 
la superficie total es de 6.473 hectáreas y su población aproximada de 126.889 habitantes. 
Siendo el área de la Subcuenca de 6.473 has, lo que concierne al suelo urbano de la ciudad de 
Popayán comprende aproximadamente 2.000 has. Esta extensión representa poco más o menos 
un 50% del total del suelo urbano, lo cual merita y destaca la importancia del componente 
urbanístico.

El Rio Molino de Popayán se constituyó como fuente de vida desde el momento en el que se 
aposentaron las comunidades aborígenes en sus cercanías, y se ratificó con la presencia de los 
conquistadores al reafirmar la fundación hecha por los primeros. El Rio Ejido y la Quebrada 
Pubús, han congregado, igualmente, asentamientos vinculados con el proceso de crecimiento de 
la ciudad y se han convertido en elementos estructurantes en la transformación del suelo rural 
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a urbano. Como elementos constitutivos del espacio público, las tres fuentes hídricas se erigen 
como articuladores y facilitadores de las relaciones sociales, las funciones y actividades del 
ciudadano, de tal manera que respondan a las necesidades primarias de circulación, recreación, 
encuentro y disfrute. En esta clasificación, los ríos Molino y Ejido y la Quebrada Pubús, 
entendidos como elementos naturales conformados no solo por el agua que llevan, sino en forma 
integral por el relieve, los suelos, la cobertura vegetal, la flora y la fauna, inciden en la planeación 
del territorio por su importancia en el Sistema Hídrico, el Sistema Orográfico y el Sistema Vegetal
(CRC, 2018); además de la influencia de estos componentes, como herramientas en la 
determinación de soluciones ante la erosión y deslizamientos en las cercanías u orillas al rio 
Molino.

Fragmentos del POMCA de la Cuenca Alto Río Cauca:

-
geológico se identifican que las zonas más susceptibles a movimientos en masa se encuentran 
en las geoformas de lomeríos, localizados principalmente en las veredas El Hogar y Santa 

- La longitud total de la red de drenaje de la cuenca Alto río Cauca es de 2.762,20 km, de las 
subcuencas las mayores longitudes de drenaje están presentes para la de los ríos Calera, 
Piedras, Molino y Negro 1 y la quebrada Sate con 355,54 km, 193,56 km, 190,67 km, 190,63 
km y 147.88 km respectivamente. El río Cauca en la jurisdicción de la cuenca tiene una longitud 
de 97,39 km.
- Con relación a la demanda de los servicios ecosistémicos con respecto a la oferta de los 
recursos naturales y la problemática ambiental urbana y sus efectos sobre la cuenca, es de 
indicar que la ciudad de Popayán es el mayor consumidor de agua de la cuenca, la cual es 
utilizada para uso humano, uso industrial, ganadería y riego de cultivos. La mayoría de las aguas 
residuales provenientes de dichas actividades, tienen como destino final los ríos y quebradas 
que atraviesan la ciudad, por lo cual se presta el servicio de cuerpo receptor de agua residual. 
Además, la red hídrica del municipio de Popayán que tiene influencia sobre el centro urbano 
presenta un alto grado de intervención (ríos Palacé, las Piedras, Molino, Pisojé, Ejido y Hondo y 
quebrada Quitacalzón), por intervención de la ronda hídrica. Además, los suelos de los 
humedales, especialmente en el casco urbano de Popayán, se han drenado para uso urbano. 
Estos humedales presentan altos grados de contaminación y muchos de ellos. Popayán, es 
susceptible a inundaciones especialmente por el desbordamiento para el río Molino, movimientos 
en masa y deslizamientos, de los cuales se requiere especial análisis sobre meandro lindero con 
la cabecera 08 del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, a continuación, se relacionan riesgos que se deben 
considerar en el desarrollo de la futura consultoría a desarrollarse en el Aeropuerto Guillermo 
León Valencia.

Riesgos hídricos.

Los riesgos hídricos, resultante del análisis de la cuenca y quebradas y ríos que aguas arriba 
suman al caudal normal en temporadas de altas precipitaciones, factores que serán de análisis 
aguas abajo; En especial sobre meandro que linda con el aeropuerto Guillermo León Valencia, 
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en donde se hace necesario evaluar erosión y socavación, sobre talud existente y sobre las 
futuras obras a considerar y que serán resultado de la consultoría.

Riesgos Hídricos Asociados al Aeropuerto Guillermo León Valencia

   

Ciudad/Departamento: Popayán, Cauca
Macrocuenca Hidrográfica: Magdalena-Cauca

Sector crítico 
cabecera 08

Predio 
para zona 

RESA
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Cuenca Hidrográfica: Cuenca Alta del Río Cauca
Subcuenca Hidrográfica: Molino-Pubús 

Río: Molino

Tabla 1. Problemas hídricos

Problemática Actual
Erosión Fluvial del talud por Meandro del río Molino sobre cabecera 

08 a la altura del lindero del aeropuerto con el Rio Molino

Descripción del Problema

Erosión lateral de la parte baja del talud con posible socavación en el fondo 
causado por el impacto permanente del agua, principalmente, por la 
presencia del meandro del río justo en esta zona del Aeropuerto, en donde 
el caudal llega con mayor velocidad propagando gran parte de su energía 
sobre el terreno del extremo sur de la cabecera 08.

Tabla 2 Erosión Fluvial del talud por Meandro del río Molino

Erosión Pluvial del suelo por Intensidad y Frecuencia de precipitaciones (Incremento del efecto en épocas de 
lluvia)

Erosión de la capa superficial del talud a causa de las aguas lluvias y de la escorrentía superficial generada durante las 
lluvias torrenciales o aguaceros, ocasionando problemas de inestabilidad. Destrucción de la estructura del suelo y ligera 
compactación del mismo, disminuyendo la capacidad de respuesta y amortiguamiento del terreno.



Página 9 de 54

FORMATO

FORMATO 40 ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-156 Versión: 2
Fecha de aprobación: 

21/12/2020

Ilustración 5. Erosión Pluvial del suelo por Intensidad y Frecuencia de precipitaciones.
Fuente: propia.

Suelos altamente inestables e impermeables sobre punto critico de análisis

Suelos primordialmente arcillosos, con drenaje pobre, altamente inestables, expansivos y permeables, incrementando 
el riesgo de falla del terreno.

.
Ilustración 1 Suelos altamente inestables e impermeables

Infraestructura 
afectada

Taludes de la Cabecera 08 y en algunos puntos de la Canal Norte del Aeropuerto

Franjas de Seguridad Cabecera 08

Canal Extremo Sur Cabecera 08
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Consecuencias/Imp
actos (Actuales)

Inestabilidad del Terreno desde la base (Deslizamientos):
Es clave de la ladera próxima al cauce y la proyección de cimentación de muros; 
incremento del carcavamiento general y empinamiento de las laderas en el pie del 
talud propiciando los movimientos en masa, así como el debilitamiento y falla de las 
soluciones de contención aplicadas.
Contribución a la Pérdida de terreno del Aeropuerto: 
Pérdida de un área considerable de la zona de reserva entre las franjas de seguridad 
y las canales con el cerramiento del Aeropuerto, disminuyendo el área disponible para 
la reubicación del cerramiento.
Daño en infraestructuras:      
Se ha visto afectada la estructura del cerramiento por deslizamientos en el terreno y 
estructuras de drenaje (recamara, filtros franceses, poceta, aletas, disipadores de 
energía), en donde una parte la malla se volcó por la pérdida del suelo que la sostenía, 
dejando al aeropuerto con observación constante sobre este punto, vulnerado su 
propia seguridad. De igual manera, ha generado aparentemente fisuras y/o grietas 
entre el talud y las franjas de seguridad, lo que incrementa el riesgo de infiltraciones y 
con ello afectación a la estructura de las franjas de seguridad y las canales.
Socavación crítica del suelo (Cárcavas profundas): 
Las cárcavas han causado la formación de pequeños canales por donde transcurre el 
agua, dando paso directo a las aguas pluviales por una zona recurrente. Al 
incrementarse el proceso de erosión, los canales se han transformado en zanjones 
profundos y amplios y en conjunto van conformando depresiones por donde transita 
el agua, los cuales se van ensanchando y profundizando progresivamente en la 
medida que están expuestos a la erosión y los mecanismos de falla del terreno.
Agrietamientos y disminución de la capacidad portante del suelo: 
Agrietamientos del suelo por debajo de las socavaciones y en la parte superficial del 
terreno que aún no ha fallado. En estos puntos el suelo no es capaz de resistir 
completamente las cargas aplicadas, que al estar expuesto durante tanto tiempo a 
estos mecanismos de erosión y sobrecarga ha sufrido una alta degradación.
Generación de sedimentos aportados al cauce del río: 
El incremento de la carga de sedimentos transportados por el río puede llegar a 
modificar las condiciones naturales del lecho del cauce, tanto en la modificación de la 
profundidad del canal principal como del ancho del mismo, teniendo a priori 
consecuencias importantes a nivel hídrico y ecosistémico.

Consecuencias/Imp
actos (Futuros)

Incremento en la remoción de masas, procesos erosivos y socavamiento del 
terreno, que trae consigo pérdida del terreno:
- Mayor pérdida del terreno que queda disponible para las franjas de seguridad y 
canales, afectando directamente a la infraestructura con necesidad de reubicación, 
disminuyendo por tanto las normativas vigentes sobre las longitudes mínimas 
permitidas entre el eje de pista y las estructuras de seguridad, afectando directamente 
a la seguridad operacional y limitando la capacidad del aeropuerto.
- Incremento de la probabilidad de que se vea afectada no solo la infraestructura de 
franjas de seguridad y canales sino la pista en sí misma, generando pérdidas 
económicas y aumentando los riesgos operacionales.
Afectaciones hídricas y ambientales: 
- Aumento en la carga de sedimentos transportados por el cauce y modificaciones en 
la geometría del mismo, provocando daños al hábitat y a su dinámica hidrológica, 
como puede ser el aumento del nivel del agua por cambios en la pendiente o 
profundidad del lecho (riesgo de inundaciones aguas abajo). 
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- Riesgos de afectación a otras laderas de la ribera del río aguas abajo por el aumento 
de los sedimentos transportados que se van acumulando en los meandros siguientes 
el cauce.

Imagen: Panorámica aérea que visualiza alto grado de erosión, movimiento de tierras y Volcamiento de estructura hidráulicas del 
sistema de drenaje existente, con punto de vertimiento sobre esta cabecera.

Fuente: Imagen Aerocivil

Por lo anterior, la Aerocivil como responsable del cumplimiento de los estándares de seguridad 
operacional aeroportuaria y la adecuada prestación de los servicios de infraestructura 
aeroportuaria, identifica la necesidad de contratar una persona natural o jurídica mediante 
convocatoria pública, que desarrolle las actividades de seguimiento, monitoreo, vigilancia y 
control al contrato de consultoría derivado del proceso de selección cuyo objeto es 53400C1261
CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, 
MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRITICO 

Lo anterior con el fin de obtener los resultados planteados y solicitados por la Aerocivil, que 
permitan mantener las condiciones de seguridad, operatividad, eficiencia, funcionalidad y 
servicio requeridas en el aeropuerto a intervenir, bajo la normatividad y los lineamientos 
establecidos por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL.

De acuerdo con los requisitos legales, técnicos y administrativos, la AEROCIVIL encuentra 
necesario y conveniente adelantar el proceso de selección para ejecutar el contrato que tiene 
por objeto: 

53400C1261 REALIZAR INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A 
FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE 
OBSTACULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRITICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO 
POPAYAN
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Toda vez que se requiere realizar el seguimiento, monitoreo, vigilancia y control al contrato de 
consultoría que tiene como alcance realizar estudios y diseños fase III para las obras de 
mitigación, muro de contención, áreas libres y cerramiento sobre la cabecera 08 del aeropuerto 
Guillermo León Valencia de Popayán, cauca.

Dentro de las principales actividades de la interventoría integral al CONTRATO DE CONSULTORÍA 
PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE 
CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRITICO SOBRE 

Seguimiento técnico, jurídico, administrativo, contable, financiero, ambiental, social y riesgos 
del contrato a las actividades desarrolladas por el Consultor.

Con este proyecto se le da cumplimiento a uno de los propósitos de la Entidad el cual es preservar 
y mejorar el patrimonio público, realizando las actividades de consultoría para el mejoramiento 
de infraestructura aeroportuaria, siguiendo lo señalado en los Reglamentos Aeronáuticos de 
colombiano (RAC), normas técnicas de ingeniería, manual de contratación de la Aerocivil y 
normatividad en contratación pública vigente.

Acorde con lo expuesto la AEROCIVIL proyecta contratar: 53400C1261 REALIZAR 
INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS 
DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTACULOS Y CERRAMIENTO 
PUNTO CRITICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO POPAYAN con el propósito de disponer 
de los estudios y diseños tendientes a detallar la solución definitiva para el aeródromo de Popayán.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1. OBJETO.

53400C1261 REALIZAR INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A 
FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE 
OBSTACULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRITICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO 
POPAYAN

2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Las especificaciones técnicas detalladas de la contratación están definidas en el Anexo 1 Anexo 
Técnico.

2.3.CÓDIGOS UNSPSC.

El futuro contrato derivado del proceso de contratación propuesto está codificado en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el tercer nivel, como se 
indica en la siguiente tabla:
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Clasificación
UNSPSC

Descripción

80101600 Gerencia de Proyectos
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
81102200 Ingeniería de transporte

En cuanto a la CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. el proceso se 
encuentra enmarcado en la clase

7110. Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica

Esta clase incluye:
La prestación de servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, 
servicios de inspección de edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios 
similares.
Se incluyen las siguientes actividades:

construcción, planificación urbana y arquitectura paisajista.

al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y actividades 
de consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas industriales; proyectos de ingeniería 
civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación hídrica; elaboración y realización de 
proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, 
industrial y de sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad y actividades de 
gestión de proyectos relacionadas con la construcción.

aire, refrigeración, saneamiento, control de la contaminación acondicionamiento acústico, 
etcétera.

subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial

2.4. CONTRATACIÓN REGISTRADA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA 
VIGENCIA

SI X
NO

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN.

Acorde con el capítulo 2 Disposiciones Especiales del Sistema de Compras y Contratación Pública, 
Sección 1 Modalidades de Selección, del Decreto 1082 de 2015, la modalidad aplicable al 
presente proceso de selección es:
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Modalidad de Selección Marcar con una X

Licitación
Pública

Licitación Pública Obra Pública

Licitación pública (Diferente a Obra
Pública)

Presentación de oferta de

manera dinámica mediante subasta 

inversa

Selección 
Abreviada

Subasta inversa presencial

Subasta inversa electrónica

De menor cuantía

Por Acuerdo Marco de Precios

Por Bolsa de Productos

Concurso de 
Méritos

Concurso de méritos abierto

Concurso de méritos con
precalificación

Mínima
Cuantía

Grandes Superficies

Mínima Cuantía X

Contratació
n Directa

Urgencia manifiesta

Contratación de empréstitos

Contratos o convenios
interadministrativos

Para el desarrollo de actividades
científicas y tecnológicas

Cuando no exista pluralidad de
oferentes

Para el arrendamiento o adquisición
de inmuebles

Proceso Cobijado por un Acuerdo Marco de Precios

SI
NO X

4. TIPO DE CONTRATO A SUSCRIBIR.

Teniendo en cuenta el alcance del objeto y actividades a ejecutar, el tipo de contrato a suscribir es:

Tipología
Marcar con 
una X

Prestación de servicios

Consultoría
Interventoría X
Supervisión
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Estudios y/o
diseños

Obra pública
Compraventa
Suministro
Seguros
Arrendamiento
Otro

Orden de 
Compra

Compraventa
Prestación de
Servicios
Suministro
Seguros
Otro

4.1 DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.: No aplica

4.2 DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA O SUMINISTRO: No aplica

5. VISITA: NO aplica

6. ESTUDIO DEL SECTOR.

Conforme las directrices impartidas por Colombia Compra Eficiente en la Guía para elaborar los 
estudios del sector, se tiene que, en la contratación directa, el análisis del sector permitirá a la 
entidad estatal sustentar su decisión de hacer una contratación directa, la elección del proveedor
y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y 
economía.

6.1.1. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR.

La AEROCIVIL, y en particular la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias; 
desarrolla el presente estudio bajo el numeral 1.3. de la Guía de Elaboración de Estudios

de Sector GEES-02, de Colombia Compra Eficiente. A saber:

Aspectos generales del mercado.
Comportamiento del gasto histórico.
Estudio de la oferta.
Estudio de la demanda.

Con los anteriores elementos se pretende determinar las condiciones de mercado, para la 
contratación directa, determinando un instrumento institucional que contribuya al desarrollo 
territorial.
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6.1.2. ASPECTOS GENERALES.

La estructuración y modelos de reorganización de las entidades del estado ha crecido para 
mantener su posición en el mercado desarrollando estrategias para adaptarse a los cambios del 
ambiente de negocios, ser competitivas y dinámicas, para convertirse en entidades innovadoras
dentro del mercado cambiante de la globalización, contribuyendo al desarrollo del país.

Así, se impone tener en cuenta las distancias técnicas, comprender las actuales circunstancias 
específicas en un grupo o mercado laboral determinado, las condiciones del sector, abundancia
o escasez en la oferta, actividades de otras empresas, entre otros, para conocer las estrategias 
básicas que emplean la competencia, metas fijadas y proyectos de expansión.

La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil UAEAC, es la entidad del Ministerio 
de Transporte que tiene la responsabilidad de la gestión y regulación del modo aéreo; esto 
incluye todos los aeropuertos del país y de la infraestructura aeronáutica, sin perjuicio de que 
estos sean administrados y operados por el sector privado, además de la planificación 
aeroportuaria.

Dentro de los ejes temáticos del Plan Estratégico de la AEROCIVIL visión 2030, se encuentra 
objetivos estratégicos: 

Institucionalidad: Consolidar los roles de autoridad, de prestación del servicio y de 
investigación de accidentes para dinamizar el crecimiento del transporte aéreo, contribuyendo 
así a la aviación civil colombiana. 

Conectividad: Desarrollar políticas públicas y estrategias que fortalezcan el factor de 
productividad del transporte aéreo y estimulen los servicios para el crecimiento de la aviación 
civil en Colombia. 

Infraestructura y sostenibilidad ambiental: Lograr que la infraestructura, los servicios 
aeroportuarios, de navegación aérea y la intermodalidad, cuenten con capacidad y eficiencia 
para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible.

Seguridad Operacional y de la Aviación civil: Posicionar a Colombia como el país con el mayor 
nivel de implementación efectiva de estándares y mejores prácticas en seguridad operacional 
(safety), seguridad de la aviación civil (security) y facilitación, en un entorno de confianza y de 
cultura justa en compañía del sector.

Para el logro de los objetivos propuestos la AEROCIVIL emprendió desde el inicio de la vigencia 
2018 la reformulación de los proyectos de inversión, pensados para cumplir la visión 2030: 
Movilizar 100 millones de pasajeros y duplicar el transporte de carga en un entorno institucional 
claro, competitivo, conectado, seguro y sostenible, soportado en una infraestructura renovada, 
una industria robustecida y un talento humano de excelencia. 
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Identificación del Sector Económico:

Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios se clasifican en 
cuatro sectores de la producción también llamados sectores de ocupación, que a su vez pueden 
subdividirse en sectores parciales por actividad. 

Sector primario, actividades que se relacionan directamente con recursos naturales; la pesca, 
la minería, la ganadería, entre otros.

Sector secundario, actividades que transforman físicamente materias primas en otros bienes; 
textil, metal, maquinaria, energía, automóvil, entre otros.

Sector terciario, actividades no relacionadas en los anteriores sectores, que realizan la 
prestación de servicio; comercio, cultural, enseñanza, transporte, información y comunicación, 
entre otros.

Sector cuaternario, produce servicios intelectuales como: investigación, desarrollo e 
innovación.

El presente proceso, corresponde principalmente a productos asociados a servicios prestados 
que no constituyen la producción de bienes tangibles que se puedan tocar o percibir de manera 
precisa. Debido a ello, se clasifica dentro del sector terciario.

Por otra parte, es de señalar que desde el punto de vista de la producción es posible desagregar 
el Producto Interno Bruto por actividades (o ramas económicas) lo que permite analizar sus 
correspondientes desempeños y aportes al crecimiento económicos del país. Tomando en 
consideración lo adoptado por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -
DANE- el presente proceso, puede ubicarse dentro de las siguientes secciones y divisiones 
económicas de conformidad con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU:

Sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

División 71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

Clase 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica

Productos de la actividad de consultoría / e interventoría

La consultoría se dirige a todas las áreas de gestión de una empresa, este aspecto determina el 
segmento de actividad de las empresas del sector. Se consideran los segmentos de mayor 
influencia en el mercado:

Consultoría/interventoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (estrategia, finanzas, 
producción, mercadeo, recursos humanos, tecnologías de información).

Consultoría/interventoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas.
Consultoría/interventoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios 

conexos).
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Consultoría/interventoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir 
estándares internacionales con miras a obtener certificaciones.

Consultoría/interventoría en recursos humanos
Consultoría/interventoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de 

impuestos.

Agentes del sector

Por parte del Estado: 

Ministerio de transporte
Agencia Nacional de Infraestructura ANI
Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías)
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC
Departamento Nacional De Planeación DNP
Superintendencia de Puertos y Transportes
Instituto Nacional de Vías-INVIAS
Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Corporaciones Autónomas Regionales
Departamento Nacional de Planeación
Auditoría General de la República
Contraloría General de la República

Por parte de la Sociedad Civil:

Empresas dedicadas a la auditoria, consultoría e interventoría
Usuarios

Gremios y asociaciones:
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar: 

Cámaras de Comercios
CAMACOL 
FEDESARROLLO  
FESCOL
Asociación Colombiana de Consultores Empresariales ACOLCEM
Sociedad Colombiana de Consultoría
Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del servicio nacional de aprendizaje (SENA) MSCE

VARIACIONES PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB POR AGREGADOS ECONÓMICOS.

El Producto Interno Bruto crece 1,7% en el año 2024pr respecto al año 2023p (ver tabla 1); Las 
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
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Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% 
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas 
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 8,1% 
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

En el cuarto trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% 
respecto al mismo periodo de 2023p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,4% (contribuye 1,0 
puntos porcentuales a la variación anual). 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0% 
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,2%. 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,3%. 

Industrias manufactureras crece 1,1%. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica

PIB CONSTRUCCIÓN

Para el año 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 1,9%, respecto al año 2023p. 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6): 
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Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,5%. 

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 11,7%. 

Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 1,5%. 

En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 0,5% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2023p. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 6): 

Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,1%. 

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 8,6%. 

Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,7%. 

PIB SECTORES DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

Para el año 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,1%, respecto al año 2023p. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11): 
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Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,6%. 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,3%. 

En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas 
y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,03% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2023p. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 11): 

Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 1,3%. 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,2%. 

En el aspecto técnico.

Dada la multiplicidad de técnicas de construcción y especificidades de la misma, al hablar del 
aspecto técnico de las interventorías se convierte en un apartado de vital importancia para el 
desarrollo exitoso de los proyectos; y es que esta está constituida por el control y la supervisión 
administrativa y técnica del mismo, en ella se deben tener en cuenta: los materiales, las normas 
técnicas, las especificaciones, los ensayos y pruebas de control de materiales y de instalaciones, 
las mediciones físicas de obra, la concordancia de la construcción y o mantenimiento con los 
planos y/o especificaciones constructivas; las programaciones y los presupuestos de obra, la 
organización óptima de las zonas de trabajo y de almacenamiento de materiales, la exigencia al 
contratista del cumplimiento de las normas de calidad y la seguridad que permitan la 
optimización del proyecto.
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Adicionalmente, El INTERVENTOR es el representante de la Entidad frente a los contratos de 
consultoría, para lo cual debe aplicar todas las normas técnicas y metodologías vigentes, y en 
general deberá aplicar todos los principios y normas de seguimiento y control comúnmente 
aceptados que resulten aplicables a la obra referida. Adicionalmente, el INTERVENTOR será el 
responsable de revisar e informarse de todos los antecedentes referentes al desarrollo de los 
estudios y diseños. Para este efecto, el INTERVENTOR deberá tener en cuenta además de la 
normatividad contemplada en el Contrato de INTERVENTORÍA básico, sus adicciones y otrosíes; 
todas aquellas normas técnicas vigentes que resulten aplicables.

En resumen, la interventoría se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar 
todas las etapas de un proyecto, de forma efectiva y permanente, con el fin de que se cumplan 
todas las especificaciones contractuales y las exigencias técnicas, administrativas, legales, 
financieras, presupuestales, sociales, ambientales, etc. Esta puede ser realizada por un 
profesional, a título personal o en representación de una persona jurídica para la inspección, 
vigilancia y control de las obligaciones pactadas con el contratista a cargo del contrato objeto de 
interventoría.

En nuestros días la interventoría (que originalmente se asociaba a aspectos técnicos) se ha 
diversificado a otras áreas del conocimiento, por lo que su ejercicio tiene un amplio panorama. 
Así, se puede hablar de los siguientes alcances de la interventoría:

Interventoría técnica: La función del interventor en este ámbito es velar por el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas, normativas y demás obligaciones del contrato objeto de la 
misma, buscando que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los requerimientos del diseño 
y conforme las necesidades de la entidad, así como las normas de calidad, seguridad y principio 
de economía. El interventor debe dejar constancia escrita de sus actuaciones, registros de las 
pruebas y ensayos realizados, procesamiento de la información, sugerencias, recomendaciones 
y conceptos hasta su aprobación definitiva de los diseños, la cual deberá ser debidamente 
documentada. Así mismo, debe llevar un control detallado de las actividades donde se evidencie 
la exigencia y cumplimiento de las normas, ensayos, análisis y demás validaciones y estudios 
técnicos que el contratista deba realizar.

Interventoría administrativa: Es función del interventor vigilar que el alcance del contrato 
objeto de su interventoría, se lleve a cabo en los plazos y tiempos establecidos para que se 
desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. También debe supervisar el 
cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal 
y obligaciones contractuales y legales. También es la persona que autoriza pagos y entregas de 
dinero al contratista, al igual que deberá revisar los gastos que haga a fin de garantizar 
inversiones eficientes. El interventor debe también supervisar los subcontratos que incidan en 
el proyecto al igual que aprobaciones de pagos a especialistas y demás trabajadores si esto fuera 
necesario.

Interventoría legal: La relación del contratista y del interventor con el contratante se regula 
mediante los términos de los contratos en donde se establezca el objeto de este, regulando su 
ejecución. La interventoría legal es la que garantiza que las obligaciones establecidas en el 
contrato se cumplan y se lleven a cabo de forma eficiente.
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Interventoría financiera: En todo proyecto se debe hacer una inversión constante de recursos 
financieros, los cuales deben evaluarse tanto en tiempo como en cantidad, dependiendo de lo 
establecido en el contrato y programación para el desarrollo del mismo. La interventoría 
financiera juega un papel fundamental, ya que se encarga de avalar los gastos realizados para 
entregar pagos y es quien garantiza que lo que se vaya a pagar sea acorde a lo entregado por 
el contratista; además de realizar la verificación del manejo y la correcta inversión de los 
recursos públicos entregados en calidad de anticipo, junto con la respectiva amortización.

Interventoría ambiental: Mediante esta interventoría se garantiza que se cumplan los planes 
de manejo ambiental (PMA) para cumplir todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el 
impacto ambiental que se pueda generar durante el presente contrato y como preparación para 
el desarrollo de los contratos derivados (futuros contratos de obra). Ésta, desarrolla como 
mínimo los siguientes aspectos:

Observaciones a los procedimientos propuestos.
Evaluación comparativa en el tiempo de los indicadores ambientales.
Medidas adoptadas en desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental.
Recomendaciones.

Interventoría social: Esta interventoría controla todas las situaciones o afectaciones que se 
puedan tener en las comunidades que rodean y/o convergen sobre sectores y/o puntos críticos 
o hacen parte del proyecto durante el presente contrato y como preparación para el desarrollo 
de los contratos derivados (futuros contratos de obra).

En síntesis, la interventoría tiene como función, controlar cada parte de los procesos de un 
contrato desde su inicio hasta su liquidación, con el fin de que se cumplan todas las condiciones 
establecidas en el contrato, en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.

En el aspecto regulatorio.

Es esta sesión solo se retomará los requisitos legales que rigen la industria de la construcción y 
el marco legal asociado al transporte aéreo nacional; la AEROCIVIL, destaca el siguiente 
compendio de normas en sus procesos de diseño, construcción, mantenimiento y/o adecuación 
de infraestructura aeroportuaria:

Ley 400 de 1997. Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente.

Ley 1229 de 2008. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997.

NSR-2010. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes.

Las resoluciones expedidas por la Asesora Permanente del Régimen de 
- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y 

creada por el artículo 39 de la Ley 400 de 1997.

RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE- Ministerio de Minas.

RETILAP - Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público.
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Acuerdo 323 de 2088, por el cual se autoriza la inclusión del estándar único de 
construcción sostenible en el CCDC.

NTC 4143 Accesibilidad de las personas al medio físico.

NTC 1867 Y 1868 sistema contra incendio.

NFPA - National Fire Protection Administration.

ASTM - American Society for Testing Materials.

Estándares internacionales actuales, tales como AABC, ACGIH, AMCA, ANSI, ARI, ASME, IAI, OSHA, 
SMACNA, así como los reglamentos y normas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente y 
Protección Social, y la secretaría Distrital de Ambiente.

Normas de la Federal Aviation Administración FAA (USA), en particular las circulares de 
asesoramiento AC 150 relacionadas con procedimientos normalizados de mantenimiento y materiales 
para infraestructura lado aire.

ISO/IEC 11801. The international organization for Standardization/the international 
Electrotechnical Commission.

Specifies generic cabling for use within commercial premises. Single or multiple.

ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises.

ANSI/TIA Building Automation Systems Cabling Standard for Commercial Buildings.

RAC 14 - AERÓDROMOS, AEROPUERTOS Y HELIPUERTOS.

Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamente el título VIII de la Ley 99 de 1993; sobre 
licencias ambientales.

Ley 1682 de 2013: la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 

ASPECTO AMBIENTAL

PREVIO INCIO DE CONSULTORÍA: El contratista de consultoría contemplará lo descrito en 
los conceptos emitidos por Grupo de Gestión Ambiental y control Fauna id:1157741 del 31 de 
octubre de 2023, Radicado 2024361030016630 Id: 1332339  del 11 de junio de 2024, y de 
Radicado 2024361030019350 Id: 1357857 del 04 de julio de 2024,  El Contratista deberán 
revisar el Plan de Manejo Ambiental vigente para evaluar si las obras diseñadas como el muro 
de contención y cerramiento o futuras obras de mitigación, se encuentran dentro del Área de 
influencia, estas no generan nuevos impactos o que se requieran permisos o modificación 
adicionales, que puedan desvirtuar la posibilidad de realizar las obras Cambios Menores en 
marcadas en el Decreto 1076 de 2015 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Capitulo 6, Sección 1, Artículos 2.2.2.6.1.6 y 2.2.2.6.1.7.

Numeral 1 Evaluación de ampliación, reubicación y/o modificación de cerramientos, vías, obras 
de arte, redes y demás obras de infraestructura física en aeropuertos o en estaciones 
aeronáuticas. 
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Por lo anterior, y en consideración al Artículo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 previo a la 
ejecución de las actividades a realizar por la Aeronáutica Civil se debe realizar un informe al 
Grupo de Gestión Ambiental y Control fauna y a la Dirección de Concesiones Aeroportuarias que 
contenga la descripción y cronograma de la actividad incluyendo planos o mapas de localización 
y su respectiva georreferenciación. 

DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CONSULTORÍA: 

Informe de Cumplimiento Ambiental ICA: El interventor deberá emitir concepto de aprobación 

AEROCIVIL y/o autoridades ambientales acorde a las fichas ambientales aprobadas por la 
interventoría o quien haga sus veces a nombre de la AEROCIVIL y deberá ir acompañado con 
los debidos anexos que evidencien las actividades realizadas. 

Informes Ambientales: La interventoría emitirá concepto mediante informe sobre lo realizado a 
través del contrato de consultoría, a modo de un capítulo del informe mensual donde este 
contenga la descripción de las actividades ambientales desarrolladas con evidencias, registros y 
medidas implementadas y las fichas ambientales con los respectivos controles, seguimiento y, 
finalmente, es importante reiterar el seguimiento y concepto particular por el profesional a cargo 
de los informes ambientales que se desprendan de las medidas de manejo ambiental para las 
actividades de obras civiles, validando que existan todos los debidos soportes contemplados en 
las especificaciones técnicas al Grupo de Gestión Ambiental y Control de Fauna, para que sean 
reportadas de forma oportuna y en la menor brevedad a cualquier ente o autoridad ambiental. 

Es política de la AEROCIVIL ejecutar sus actividades y servicio minimizando los riesgos para la 
salud, la seguridad o el medio ambiente en concordancia con las políticas, planes y programas 
gubernamentales nacionales, y normas nacionales e internacionales aeronáuticas; además 
cumplirá y hará cumplir la normatividad ambiental aplicable a sus operaciones y servicios, y las 
actividades que cumplan las personas naturales y jurídicas que intervienen en el desarrollo de 
la aviación civil colombiana.

6.1.3. ESTUDIO DE LA OFERTA.

La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las empresas que 
desarrollan sus actividades en consultoría, las cuales son fundamentales, por un lado en la 
elaboración de los estudios y diseños para la construcción de las obras de ingeniería y por otro 
para el seguimiento a la elaboración de dichos estudios y diseños de tal suerte que se realicen 
con todas las técnicas necesarias para la posterior construcción, ya que son los que ofrecen el 
conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de 
experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos 
participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.

Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus 
funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o 
institucionales, que puedan interferir en su independencia; los INTERVENTORES y/o 
CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada 
ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería. 
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Para mayor precisión, para efectos de este análisis los Interventores y/o Consultores son 
aquellas empresas que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, juicio 
independiente y experiencia, para garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones 
en la realización de las obras de ingeniería civil.

La caracterización del sector se realizó con la información reportada por el SECOP I Y SECOP II  
a través de la herramienta para el análisis de la oferta, tomando los códigos de la nomenclatura 
responde a United Nations Standard Products and Services Code, (Código estándar de productos 
y servicios de las Naciones Unidas en español) sugerida dentro de la guía de elaboración de 
estudios de sector GEES versión vigente 02 de Colombia compra eficiente 
(https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-
estrategico.).

Figura 1. Modelo de Abastecimiento Estratégico

Consultado el Modelo Estratégico de Abastecimiento dispuesto por Colombia Compra Eficiente 
referente de los segmentos/familia/clase de los códigos UNSPSC 80101600, 81101500, 
81102200 relacionados con actividades servicios de estudios regionales o locales para proyectos 
de ingeniería, se observa que en el mercado nacional por el sector público se adelantaron 
procesos competitivos de contratación por $9.8 BILLONES en el periodo de años del 2017 al 
2024, donde participaron más de 10.000 proponentes y se celebraron más de 27.000 contratos.
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La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a entidades que han 
desarrollado productos o servicios de los códigos 80101600, 81101500, 81102200 a través de 
procesos competitivos, realizados principalmente mediante procesos de selección en modalidad 
de: contratación directa y régimen especial.
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Procede señalar que la descripción de estas actividades es global y puede abarcar una amplia 
gama de actividades profesionales y técnicas.

6.1.4. ESTUDIO DE LA DEMANDA.

La AEROCIVIL, ha realizado durante los últimos años, a través de empresas que brindan la 
capacidad tanto técnica, financiera, económica y administrativa; la compra de servicios de 
consultoría similares a las condiciones técnicas del pretendido proceso, ofreciendo la garantía y 
seguridad de ejecución eficiente, efectiva e idónea de los estudios y diseños, interventorías de infraestructura 
aeroportuaria del país. Así mismo ha realizado convenios y/o contratos interadministrativos con otras 
entidades para realizar la consultoría de estudios y diseños de la infraestructura aeroportuaria del país. Con el 
fin de establecer la demanda de este tipo de servicios y las contrataciones directas suscritas por la entidad, se 
revisó en el SECOP y se arrojó la siguiente información:

CLASE DE 
PROCESO

NUMERO 
PROCESO.

OBJETO DEPENDENCIA PRESUPUESTO 
OFICIAL 
(Valor CDP) 
$COP 

ONCURSO DE 
MÉRITOS
ABIERTO

21001049 
H3

REALIZAR LA INTERVENTORÍA
INTEGRAL A LOS ESTUDIOS 

DISEÑOS, REHABILITACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y 

MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO 
TIERRA DEL AEROPUERTO DE 

PUERTO CARREÑO, VICHADA (VIG 
FUTURA).

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA

$999.869.893

CONCURSO DE 
MÉRITOS
ABIERTO

210001026 
H3

REALIZAR LA INTERVENTORÍA
INTEGRAL A LOS ESTUDIOS, 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE: 
PLATAFORMA ASISTENCIA EN 

TIERRA DE AERONAVES Y 
MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO 
TIERRA DEL AEROPUERTO EL EDÉN

DE ARMENIA.

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA

$ 346,565,654
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CLASE DE 
PROCESO

NUMERO 
PROCESO.

OBJETO DEPENDENCIA PRESUPUESTO 
OFICIAL 
(Valor CDP) 
$COP 

CONCURSO DE 
MÉRITOS
ABIERTO

20001056 H3 DE 
2020

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA 
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA 
AUTORIDAD AERONÁUTICA Y LA 
SEDE UNIVERSITARIA DEL CEA.

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA

$ 191.613.946

CONCURSO DE 
MÉRITOS
ABIERTO

21000672 H3 LOTE 
1
LOTE 2
LOTE 3

REALIZAR LA INTERVENTORÍA
INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA BASE SEI DE LOS 
AEROPUERTOS DE RIOHACHA, 
VALLEDUPAR Y MOMPOX (POR 
LOTES)

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA

$ 270.000.000

CONCURSO DE 
MÉRITOS
ABIERTO

21001149 H3 REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO 
AIRE Y LADO TIERRA DE 
AEROPUERTOS REGIONAL NORTE 
DE SANTANDER (CÚCUTA, TAME Y 
SARAVENA)

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA

$136.333.540

CONCURSO DE 
MÉRITOS
ABIERTO

21000918 H3 REALIZAR LA INTERVENTORÍA
INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
TRAMO DE LA VÍA CALLE 46, CALLE 
DE SALIDA RÁPIDA DE LA BASE SEI Y 
MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO 
TIERRA DEL AEROPUERTO EL 
ALCARAVÁN DE YOPAL

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA

$596.713.600

CONCURSO DE 
MÉRITOS
ABIERTO

21000892 A H3 REALIZAR LA INTERVENTORÍA
INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA FASE II DE LA VÍA DE ACCESO, 
URBANISMO Y MANTENIMIENTO 
LADO AIRE Y LADO TIERRA DE LOS 
AEROPUERTOS DE EL BANCO Y 
MAGANGUÉ, DISTRIBUIDO POR 

INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA 
VÍA DE ACCESO, URBANISMO Y 
MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO 
TIERRA DEL AEROPUERTO DE 

INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA 
VIA DE ACCESO, URBANISMO Y 
MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO 
TIERRA DEL AEROPUERTO DE 
MAGANGUÉ.

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA

$298.530.005

CONCURSO DE 
MÉRITOS
ABIERTO

23001269 H3 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA REALIZAR LA 
ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
LA PISTA, PLATAFORMA, CALLES DE 
RODAJE, FRANJAS Y SISTEMAS DE 
DRENAJE DEL AEROPUERTO 
VANGUARDIA

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA

$ 358.267.683
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6.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN.

Como base para determinar el valor del contrato, se realizó un ejercicio de revisión de precios 
en la plataforma del SECOP II sobre contratos similares al que se pretende celebrar. 

Se revisó la base histórica de compra pública de la Aerocivil, de contratos de consultorías con 
objetos similares a la que se pretende contratar. De acuerdo con lo anterior, se consultaron los 
procesos celebrados por la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria en años anteriores, donde 
se identifican los costos de personal profesional, técnico y de apoyo, con similares requisitos 
técnicos de formación profesional experiencia general y experiencia especifica.

Para determinar el valor del contrato, se listaron los profesionales, personal mínimo, insumos y 
equipo mínimo requerido para el correcto desarrollo de las actividades de Interventoría, 
posteriormente dichos valores fueron indexados al año 2024, con el índice de Precios al 
Consumidor - IPC correspondiente año a año según la tabla del DANE, y la inflación acumulada, 
con los valores indexados al 2025 se procedió a realizar el promedio para establecer los costos 
directos en que incurriría el contratista. 

REVISIÓN DE PRECIOS HISTÓRICOS 

En el marco del desarrollo de los procesos licitatorios y de concurso de méritos que ha 
desarrollado la Secretaría de Servicios Aeroportuarios de la Aerocivil a través de la Dirección de 
Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias (DIAA) y que buscan atender las diferentes necesidades 
de los aeropuertos del país, se revisó la base histórica de compra pública de la Aerocivil, para 
establecer la plantilla de profesionales, técnicos y otras actividades asociadas que habitualmente 
se requieren para el desarrollo de las actividades propias de un contrato de Consultoría o 
Interventoría en el sector aeroportuario. 

La selección de los contratos y a su vez de los perfiles profesionales se dio considerando los 
lineamientos de experiencia contenidos en los Documentos Tipo de Consultoría de Estudios de 
Ingeniería de Infraestructura de Transporte dispuestos por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública Colombia Compra Eficiente (resolución 275 de 2022) vigente desde 29/08/2022, así 
como que tuvieran en común los años de experiencia y la formación requerida.

Los costos directos fueron afectados por los porcentajes de dedicación estimados y el factor 
multiplicador que reconoce los costos indirectos asociados a prestaciones sociales, seguridad 
social, arrendamientos, administración, asesoría jurídica, seguros, honorarios, entre otros; 
también se consideran otros costos directos mediante la revisión y proyección de costos 
históricos de contratos celebrados por la Aerocivil con similares condiciones en relación con los 
requisitos técnicos del proyecto.

El valor total del presupuesto estimado que resulto del estudio de mercado está contemplado 
en:
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1

ETAPA I: INTERVENTORÍA INTEGRAL SOBRE REVISIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE, 
TOMA DE INFORMACIÓN PRIMARIA (AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL, TOPOGRÁFICA, 
GEOTÉCNICA, HIDRÁULICA E HIDROLÓGICA, COMPLEMENTARIOS) Y EJECUCIÓN DE 
ENSAYOS DE INGENIERÍA

2
ETAPA II: INTERVENTORÍA INTEGRAL SOBRE DISEÑOS PARA OBRAS DE MITIGACIÓN Y/O 

OBRAS NECESARIAS SOBRE CABECERA 08 ALEDAÑA AL RIO MOLINO, DEL AEROPUERTO 
GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN

3
ETAPA III: INTERVENTORÍA INTEGRAL SOBRE DISEÑOS Y PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS, MEMORIAS DE CALCULO, PRESUPUESTO, OBSERVACIONES, 
RECOMENDACIONES, SOLUCIONES Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

Para el presente proceso se tuvieron en cuenta los siguientes procesos celebrados con la 
Aerocivil.

Tabla 11. Contratos de Aerocivil
NUMERO 

DE 
CONTRATO 

O 
PROCESO

ENTIDAD 
CONTRATANTE OBJETO

21000591 H3
Aeronáutica Civil

RNCC0562 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA 
PISTA 03-21 Y ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO DE 
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

17001244 H3 Aeronáutica Civil

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL 
AERÉO, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO, ÁREAS
COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, PLATAFORMA DE 
VIRAJE Y CALLE DE RODAJE DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE 
BUENAVENTURA.

20000993 H3 DE 
2020 

Aeronáutica Civil
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE 3 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE 
SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA
NORTE DE SANTANDER

21000633 H3 LOTE 1
Aeronáutica Civil

RNCC0543 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
BASE SEI DE LOS 
AEROPUERTOS DE RIOHACHA, VALLEDUPAR Y MOMPOX (POR LOTES)

21000633 H3 LOTE 2
Aeronáutica Civil

RNCC0543 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
BASE SEI DE LOS AEROPUERTOS DE RIOHACHA, VALLEDUPAR Y MOMPOX (POR 
LOTES)

21000633 H3 LOTE 3
Aeronáutica Civil

RNCC0543 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
BASE SEI DE LOS AEROPUERTOS DE RIOHACHA, VALLEDUPAR Y MOMPOX (POR 
LOTES)

20000965 H3 DE 
2020

Aeronáutica Civil
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE 3 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
TERMINALES, TORRE DE CONTROL Y BASE SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 
AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA, CESAR 

200001151 de 2020 Aeronáutica Civil
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA, 
CALLE DE RODAJE Y MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO 
DE TUMACO, NARIÑO

19001421 H3 de 2019 Aeronáutica Civil

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA Y CALLE 
DE RODAJE: ADECUACIÓN DE CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LAS ÁREAS LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ALFONSO 
LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR

Fuente. Elaboración Propia

Sobre los procesos de referencia se realizó análisis de las variables que inciden en el costo 
directos e indirectos del servicio como son personal profesional, experiencia y otros costos de 
administración
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Para entender el comportamiento estadístico del conjunto de datos recopilado desde las fuentes 
de información mencionadas anteriormente realizó un análisis de las medidas de tendencia 
central, de dispersión y posición para establecer el comportamiento de la muestra de datos que 
servirán de referencia para la estimación del presupuesto.

PERFIL ESTUDIOS PROFESIONALES ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN

EXPERIENCIA 
GENERAL 

MÍNIMA

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

MÍNIMA

DIRECTOR
DE CONSULTORÍA / 

INTERVENTORÍA

INGENIERO CIVIL O DE 
TRANSPORTE Y VIAS O 
ARQUITECTO

GERENCIA DE 
PROYECTOS O 
GERENCIA DE 
CONSTRUCCIONES 
O SIMILARES

10 7

COORDINADOR
DE CONSULTORÍA / 

INTERVENTORÍA

INGENIERO CIVIL O DE 
TRANSPORTE Y VIAS O 
ARQUITECTO

GERENCIA DE 
PROYECTOS O 
GERENCIA DE 
CONSTRUCCIONES 
O SIMILARES

10 7

RESIDENTE
DE INTERVENTORÍA

Y/O 
/ARQUITECTURA

INGENIERO CIVIL O DE 
TRANSPORTE Y VIAS O 
ARQUITECTO

6 4

RESIDENTE 
AMBIENTAL

INGENIERO AMBIENTAL 6 4

RESIDENTE SST 
SISO 

INTERVENTORÍA

INGENIERO AERONÁUTICO O 
INGENIERO CIVIL O DE 
TRANSPORTE Y VIAS O 
ARQUITECTO O 
PROFESIONAL EN SST O 
SIMILAR

6 4

PROFESIONAL 
SOCIAL

ABOGADO O PROFESIONAL 
SOCIAL

6 4

INGENIERO DE 
APOYO

INGENIERO CIVIL O DE 
TRANSPORTE Y VIAS O 
ARQUITECTO

4 3

INGENIERO 
AUXILIAR 

INTERVENTORÍA

INGENIERO CIVIL O DE 
TRANSPORTE Y VIAS O 
ARQUITECTO

4 3

INSPECTOR SOCIAL
ABOGADO O PROFESIONAL 
SOCIAL

4 3

PROFESIONAL EN 
ASEGURAMIENTO Y 

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD

INGENIERO CIVIL O DE 
TRANSPORTE Y VIAS O 
ARQUITECTO

6 4

ESPECIALISTA BIM
INGENIERO CIVIL O DE 
TRANSPORTE Y VIAS O 
ARQUITECTO

6 4

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL

INGENIERO AMBIENTAL

INGENIERÍA AMBIENTAL, 
ESPECIALIZACIÓN EN 
INGENIERÍA HIDRÁULICA Y 
AMBIENTAL O SIMILARES

8 6

ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA

INGENIERÍA CIVIL O 
GEÓLOGO

GEOTECNIA O INGENIERÍA 
GEOTÉCNICA O INGENIERÍA 
CIVIL CON ÉNFASIS EN 
GEOTECNIA.

8 6

ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS

INGENIERO CIVIL O 
DE TRANSPORTE Y 

VÍAS

ESPECIALIZACIÓN EN 
GEOTECNIA VIAL Y 
PAVIMENTOS O EN 
INGENIERÍA DE 
PAVIMENTOS O EN DISEÑO 
VIAL E INGENIERÍA DE 

8 6



Página 34 de 54

FORMATO

FORMATO 40 ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-156 Versión: 2
Fecha de aprobación: 

21/12/2020

PERFIL ESTUDIOS PROFESIONALES ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN

EXPERIENCIA 
GENERAL 

MÍNIMA

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

MÍNIMA
PAVIMENTOS O DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE VÍAS O 
SIMILARES

ESPECIALISTA VIAS 
Y PAVIMENTOS

INGENIERO CIVIL O 
DE TRANSPORTE Y 

VÍAS

EN GEOTECNIA VIAL Y 
PAVIMENTOS O EN 
INGENIERÍA DE 
PAVIMENTOS O 
ESPECIALIZACIÓN EN 
DISEÑO VIAL E INGENIERÍA 
DE PAVIMENTOS O EN 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE VÍAS O 
SIMILARES

8 6

ESPECIALISTA EN 
HIDRÁULICA E 
HIDROLOGÍA

INGENIERO CIVIL O 
INGENIERO 

SANITARIO O 
INGENIERO
HIDRAULICO

HIDRÁULICA DE REDES O 
INGENIERÍA HIDRÁULICA O 
RECURSOS HÍDRICOS O 
SIMILARES.

8 6

ESPECIALISTA 
DISEÑO 

GEOMÉTRICO

I INGENIERO CIVIL O 
DE TRANSPORTE Y 

VÍAS

EN GEOTECNIA VIAL Y 
PAVIMENTOS O EN 
INGENIERÍA DE 
PAVIMENTOS O EN DISEÑO 
VIAL E INGENIERÍA DE 
PAVIMENTOS O EN DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE VÍAS O 
SIMILARES

8 6

ESPECIALISTA 
ELECTROMECÁNICO

INGENIERO 
ELÉCTRICO O 
ELECTRICISTA

INGENIERÍA 
ELÉCTRICA

8 6

ESPECIALISTA 
MECÁNICO

INGENIERO 
MECÁNICO O 

MECATRÓNICO O 
ELECTROMECÁNICO

SISTEMAS   MECÁNICOS   O   
DISEÑO   MECATRÓNICO   O 
INGENIERÍA MECÁNICA O 
SIMILARES.

8 6

ESPECIALISTA 
ELÉCTRICO

INGENIERO 
ELÉCTRICO O 
ELECTRICISTA

INGENIERÍA ELÉCTRICA O 
SIMILARES

8 6

ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL

INGENIERO CIVIL O 
DE TRANSPORTE Y 

VÍAS

ANÁLISIS Y DISEÑO DE 
ESTRUCTURAS O 
ESPECIALIZACIÓN EN 
ESTRUCTURAS O 
SIMILARES.

8 6

ESPECIALISTA 
AEROPORTUARIO 
AERONÁUTICO O 

AEROPISTAS

INGENIERO 
AERONÁUTICO O 

INGENIERO CIVIL O 
DE TRANSPORTE Y 

VÍAS

INGENIERÍA AERONÁUTICA, 
INGENIERÍA 
AEROPORTUARIA O 
SIMILARES

8 6

ESPECIALISTA 
COSTOS 

PRESUPUESTO 
PROGRAMACIÓN

INGENIERO CIVIL O 
INGENIERO 

SANITARIO O 
INGENIERO
HIDRÁULICO

GERENCIA DE PROYECTOS 
O GERENCIA DE 
CONSTRUCCIONES O 
ADMINISTRACIÓN DE 
OBRAS O SIMILARES

8 6

ESPECIALISTA 
PREDIAL O 
CATASTRAL

INGENIERO CIVIL O 
INGENIERO 

CATASTRAL O 
ABOGADO

CATASTRO O PERITAJE O 
DERECHO   URBANO   O   
DERECHO URBANÍSTICO O 
DERECHO   PÚBLICO O 
DERECHO 
ADMINISTRATIVO, 
CONTRATACIÓN ESTATAL O 

8 6
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PERFIL ESTUDIOS PROFESIONALES ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN

EXPERIENCIA 
GENERAL 

MÍNIMA

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

MÍNIMA
GESTIÓN CONTRACTUAL O 
GESTIÓN PREDIAL O 
SIMILARES

ESPECIALISTA 
ARQUITECTÓNICO

ARQUITECTO
ARQUITECTURA O 
URBANISMO O SIMILARES

8 6

ESPECIALISTA 
MECÁNICO

INGENIERO 
MECÁNICO O 

MECATRONICO O 
ELECTROMECANICO

SISTEMAS   MECANICOS   O   
DISEÑO   MECATRONICO   O 
INGENIERIA MECANICA O 
SIMILARES.

8 6

ESPECIALISTA 
GERENCIA DE 
PROYECTOS

INGENIERO CIVIL O 
DE TRANSPORTE Y 

VIAS O 
ARQUITECTO

GERENCIA DE PROYECTOS 
O GERENCIA DE 
CONSTRUCCIONES O 
SIMILARES

8 6

DIBUJANTE

INGENIERO CIVIL O 
DE TRANSPORTE Y 

VIAS O 
ARQUITECTO O 
DELINEANTE DE

ARQUITECTURA O 
INGENIERIA

N.A. 4 3

INSPECTOR 
INTERVENTORIA

INGENIERO CIVIL O 
INGENIERO DE VÍAS 
Y TRANSPORTE O 

TÉCNICO O
TECNÓLOGO EN 
OBRAS CIVILES.

N.A. 4 3

TOPÓGRAFO TOPÓGRAFO N.A. 4 3

LABORATORISTA

INGENIERO CIVIL O 
INGENIERO DE VÍAS 
Y TRANSPORTE O 

TÉCNICO O
TECNÓLOGO EN 
OBRAS CIVILES.

N.A. 4 3

LABORATORISTA 
INSPECTOR

INGENIERO CIVIL O 
INGENIERO DE VÍAS 
Y TRANSPORTE O 

TÉCNICO O
TECNÓLOGO EN 
OBRAS CIVILES.

N.A. 4 3

CADENERO 1 BACHILLER N.A. 4 3
CADENERO 2 BACHILLER N.A. 4 3

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

BACHILLER N.A. 4 3

OTROS GASTOS MENSUALES
ITEM (COSTO/MES) ESPECIFICACIÓN

ALQUILER DE CAMIONETA
Doble cabina 4x4 con platón, cilindraje igual a o mayor a 2000 c.c. modelo 2018 en 
adelante, a todo costo 24 horas del día incluyendo conductor y todos insumos de 
operación para transporte de personal y equipos de personal del proyecto.

ALQUILER INSUMOS Y EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA.

Estación total con precisión angular de al menos un(1) segundo con búsqueda rápida 
de prismas. Incluye batería, cargador, maleta de transporte, trípode y dos(2) 
bastones con prisma.

Equipos de batimetría y georreferenciación (doble frecuencia) estático, para mojones 
principales y sistema RTK para puntos de control. Incluye trípode, bípodes, base 
nivelante, antenas y maleta.

Nivel de precisión incluye maleta de transporte, trípode y mira.
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PERFIL ESTUDIOS PROFESIONALES ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN

EXPERIENCIA 
GENERAL 

MÍNIMA

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

MÍNIMA
Herramienta menor para replanteo y localización de puntos, mojones con 
dimensiones IGAC.

BOLSA DE MONTO AGOTABLE CON DESTINACIÓN:

- Ensayos de laboratorio, muestreos, ensayos de calidad, 
certificaciones, análisis de muestras necesarios para la 
elaboración de estudios y diseños.

Incluye la compra de tiquetes aéreos o terrestres por concepto de desplazamiento a 
la Dirección Central de la entidad desde la región de ejecución del proyecto, al 
Director y/o al personal de INTERVENTORÍA cuya presencia en la entidad sea 
requerida y citada por parte del supervisor de contrato. 

INSUMOS PARA OFICINA

Alquiler mobiliario para oficina, sistema de comunicaciones, alquiler de 
computadores, licenciamiento de software de trabajo, edición e impresión de 
informes, edición e impresión de planos, copias, socializaciones, tramites prediales, 
alquiler de cámara fotográfica, cámara de video y video beam.

FACTOR MULTIPLICADOR

De manera paralela la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias (DIAA) desarrolló 
un estudio sobre el factor multiplicador que debe manejarse en los contratos de Consultoría e 
Interventoría. El factor multiplicador es una forma de remuneración del contrato a fin de imputar 
al mismo, los costos directos por salarios, prestaciones de seguridad social del personal, gastos 
generales de administración, factor de localización Aerocivil, gastos no reembolsables y gastos 
de honorarios, para lo cual se obtuvo un valor de: 2,10

Se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para la constitución del factor multiplicador

Para la estimación del Factor Multiplicador (F.M), se tomaron en cuenta las variables de Salarios, 
prestaciones y seguridad social, gastos generales, 

SALARIO ORDINARIO
Salario básico

SUBTOTAL  1  - SALARIO ORDINARIO   
PRESTACIONES SOCIALES
Prima mensual
Cesantía mensual
Intereses de cesantías
Arl
Salud
Pensión
SENA
ICBF
Caja de Compensación Familiar
Vacaciones anuales
Dotación

SUBTOTAL  2 - PRESTACIONES SOCIALES 
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COSTOS INDIRECTOS
GASTOS LEGALES Y DE ADMINISTRACION
Vigilancia y aseo
Arriendos oficinas
Servicios públicos
Mantenimiento y operación de oficinas
Gastos de perfeccionamiento legales y bancarios
Sistematización y Administración
Capacitación personal
Personal administrativo no facturable
Gastos adicionales por localización del proyecto
Otros gastos no reembolsables
Seguros e Impuestos
Relaciones públicas y Gastos de representación
Auxilios varios
Asesoría legal permanente (responsabilidad civil, penal, laboral, etc.)
Costo capital de trabajo

SUBTOTAL  3 - COSTOS INDIRECTOS    
CARGO POR HONORARIOS

SUBTOTAL 4 - HONORARIOS
FACTOR MULTIPLICADOR  

'Nota 1: Si se presenta un FM superior al estimado por la entidad (2.10), el proponente deberá 
justificar y soportar dicho valor, con el fin de que la Entidad evalué su viabilidad sin afectar lo 
comprendido en el numeral 6.4 ESTUDIO DE MERCADO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO del 
estudio previo, referido a: prestaciones sociales, horas extras, honorarios, factor de localización 
y demás gastos/costos indirectos y/o adicionales

Finalmente, por lo anteriormente descrito, se estimó el valor del proceso en la suma de CIENTO 
TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
M/CTE ($138.317.800), moneda corriente incluidos los costos directos e indirectos y los 
gastos reembolsables, todos los impuestos y demás tributos a que haya lugar que se causen por 
el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

7. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO.

El valor del presupuesto oficial para el proceso es de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($138.317.800) moneda 
corriente, incluidos los costos directos e indirectos y los gastos reembolsables, todos los 
impuestos y demás tributos a que haya lugar que se causen por el hecho de su celebración, 
ejecución y liquidación. El contrato para suscribir incluye IVA, y tiene derecho a solicitar la 
devolución de todo el IVA que pague por los bienes, insumos y servicios que adquiera.

7.1. PROPUESTA ARTIFICIALMENTE BAJA

Una vez recibidas las ofertas, con el fin de garantizar los principios de economía, celeridad y 
eficiencia administrativa, el comité evaluador procederá a evaluar técnica y jurídicamente las 3 
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propuestas con el menor valor dentro del presente proceso, haciendo la salvedad que, solamente 
resultará adjudicataria la del precio más bajo que cumpla con todos los requisitos exigidos por 
la entidad y adicionalmente, solicitará las explicaciones frente al precio artificialmente bajo, si 
hubiere lugar a ello.

7.2. LISTA DE PRECIOS DE REFERENCIA

NO APLICA

7.3. VIGENCIAS FUTURAS.

SI
NO X

7.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Los recursos para atender el objeto de la requerida contratación provienen del presupuesto de la 
AEROCIVIL, correspondiente a la presente vigencia fiscal de 2024 conforme el certificado de 
disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 7625 expedido el 29 de mayo de 2025.

8. CONDICIONES DEL CONTRATO

8.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución será de ciento veinte (120) días, previa suscripción del acta de inicio, 
expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías exigidas, dividido en las 
siguientes etapas:

1
ETAPA I: INTERVENTORÍA INTEGRAL SOBRE REVISIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE, TOMA DE 
INFORMACIÓN PRIMARIA (AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL, TOPOGRÁFICA, GEOTÉCNICA, HIDRÁULICA 
E HIDROLÓGICA, COMPLEMENTARIOS) Y EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE INGENIERÍA

2
ETAPA II: INTERVENTORÍA INTEGRAL SOBRE DISEÑOS PARA OBRAS DE MITIGACIÓN Y/O OBRAS 
NECESARIAS SOBRE CABECERA 08 ALEDAÑA AL RIO MOLINO, DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN 
VALENCIA DE POPAYÁN

3
ETAPA III: INTERVENTORÍA INTEGRAL SOBRE DISEÑOS Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS, 
MEMORIAS DE CALCULO, PRESUPUESTO, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, SOLUCIONES Y 
DOCUMENTOS DEL PROCESO

        CRONOGRAMA

2025

ETAPAS 
FASES COMPONENTE Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

PRIMERA
Revisión información existente

Estudios de suelos
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Estudios de hidrología.

Estudios de diseños estructurales 
incial.

Estudio topográfico sobre el 
punto critico

Estudio ambiental y/o biólogo 
inicial

Estudio inicial social y/o predial

SEGUNDA

Análisis de viabilidad y 
presentación de alternativas 

Diseño hidráulico

Diseño estructural

Estudio ambiental y/o biólogo 
final

TERCERA

Memorias de calculo

Estudios complementarios 

Presupuesto

Recibo a satisfacción.

8.2 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Las actividades objeto del contrato se desarrollarán en el AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN
VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA

8.3 FORMA DE PAGO.

Tipo
Marcar con 
una X

Contra entrega
Mensualidades Vencidas
Actas Parciales X
La establecida en el A.M.P
Otra

EXPLIQUE:

La forma de pago se propone así:

Actas Parciales

La Aerocivil pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:
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El valor total de la Interventoría corresponde a la sumatoria de ETAPA I +ETAPA II + ETAPA 
III, los costos indirectos y los costos reembolsables más IVA. Los cuales se pagarán mediante 
pago de actas parciales contra entrega de productos, conforme las siguientes condiciones: 

UN PRIMER DESEMBOLSO por el veinticinco por ciento (25%) del valor de los costos 
directos e indirectos, más el valor de los gastos reembolsables que se hayan generado durante 
el periodo, incluidos todos los impuestos a que haya lugar, contra el informe de verificación de 
la entrega del documento de metodología de trabajo, cronograma y las hojas de vida de los 
profesionales por parte de la consultoría, previo recibo a satisfacción y aprobación por parte de 
la supervisión y/o AEROCIVIL de los referidos documentos.

UN SEGUNDO DESEMBOLSO por el treinta por ciento (30%) del valor de los costos directos 
e indirectos, más el valor de los gastos reembolsables que se hayan generado durante el periodo, 
incluidos todos los impuestos a que haya lugar, contra el informe de verificación de la entrega 
por parte de la consultoría de la terminación de actividades de campo y entrega de reportes de 
terminación y avance de los siguientes estudios, previo recibo a satisfacción y aprobación por 
parte de la supervisión y/o AEROCIVIL:

1. Estudios de suelos,
2. Estudios de diseños estructurales iniciales,
3. Estudios de hidrología,
4. Estudio topográfico,
5. Estudios ambientales y/o biólogos iniciales,
6. Estudio social y/o prediales iniciales.

UN TERCER DESEMBOLSO por el treinta y cinco por ciento (35%) del valor de los costos 
directos e indirectos, más el valor de los gastos reembolsables que se hayan generado durante 
el periodo, incluidos todos los impuestos a que haya lugar, contra el informe de verificación de 
la entrega por parte de la consultoría de los siguientes documentos, previo su recibo a 
satisfacción y aprobación por parte de la supervisión y/o AEROCIVIL:

1. Diseño estructural.
2. Diseño hidráulico.
3. Estudio ambiental y/o biólogo.
4. Estudio social y/o predial.
5. Análisis de alternativas.

UN CUARTO DESEMBOLSO por el diez por ciento (10%) del valor de los costos directos e 
indirectos, más el valor de los gastos reembolsables que se hayan generado durante el periodo, 
incluidos todos los impuestos a que haya lugar, contra el informe de verificación de la entrega 
por parte de la consultoría de los siguientes documentos, previo su recibo a satisfacción y 
aprobación por parte de la AEROCIVIL:

1. Memorias de calculo
2. Estudios complementarios construcción 
3. Presupuesto, programación, análisis del mercado
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4. Recibo a satisfacción

COSTOS INDIRECTOS

El valor de los costos indirectos de la INTERVENTORÍA del CAPITULO 4.1 DE LA OFERTA 
ECONÓMICA corresponde al valor de: 

EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA, FOTOGRAMETRÍA Y BATIMETRÍA, 
GEORREFERENCIACIÓN 

TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS. 
COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, PLANOS, MEDIO 

MAGNÉTICO, DOCUMENTOS Y COPIAS: Informes semanales y mensuales aprobados por la 
supervisión. 

Informes aprobados por la supervisión.

GASTOS REEMBOLSABLES 

El valor destinado a GASTOS REEMBOLSABLES del componente de gastos de desplazamiento 
necesarios para el desarrollo del contrato de Interventoría corresponde a la suma de DOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000).  los cuales se pagarán una vez sean 
causados y se cuente con la autorización por parte de la supervisión.

Pago de GASTOS REEMBOLSABLES PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO:

Si la INTERVENTORÍA requiere afectar la bolsa de GASTOS DE DESPLAZAMIENTO para cumplir 
con las obligaciones contractuales, el reconocimiento de estos se realizará en los términos 
señalados a continuación:     

1. La Aerocivil reconocerá la compra de tiquetes aéreos o terrestres por concepto de 
desplazamiento a la Dirección Central de la entidad desde la región de ejecución del proyecto, 
al Director y/o al personal de INTERVENTORIA cuya presencia en la entidad sea requerida y 
citada por parte del supervisor de contrato. Para el reconocimiento de tiquetes aéreos o 
terrestres, el INTERVENTOR deberá presentar la factura de compra o cualquier otro documento 
en donde se evidencie el valor total de los tiquetes y la fecha en que se realizarán los 
desplazamientos ida y vuelta. Estas fechas deben coincidir con las fechas en la que la entidad 
requiere la presencia del personal de la INTERVENTORÍA.

2. La Aerocivil reconocerá la compra de tiquetes aéreos o terrestres por concepto de 
desplazamiento a la región de ejecución del proyecto, al director y/o al personal de 
INTERVENTORÍA desde el lugar de domicilio del CONTRATISTA dentro del territorio nacional de 
Colombia siempre y cuando se cumplan de manera simultánea las siguientes condiciones: (i) su 
dedicación en obra sea menor al 100% y (ii) su presencia en obra sea requerida y citada por 
parte del supervisor de contrato. Para el reconocimiento de tiquetes aéreos o terrestres, la 
INTERVENTORÍA deberá presentar la factura de compra o cualquier otro documento en donde 
se evidencie el valor total de los tiquetes y la fecha en que se realizarán los desplazamientos ida 
y vuelta. Estas fechas deben coincidir con las fechas en la que la entidad requiere la presencia 
del personal de CONSULTORÍA Y/O INTERVENTORÍA.
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Las cuentas de cobro deberán presentarse a más tardar los días 15 de cada mes. Para realizar 
el pago, se deberán presentar los siguientes documentos: factura comercial original, acta de 
recibo parcial, informe mensual de interventoría, con memoriales de responsabilidad 
debidamente suscritos, informes semanales, actas de avance de consultoría, soportes 
debidamente aprobados por la supervisión.

Las actas de recibo parcial y final deben suscribirse por: EL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
CONTRATISTA CONSULTOR, EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA y VoBo de la 
SUPERVISIÓN.

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad 
social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando 
no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando 
a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad 
social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que 
conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las 
planillas de pago respectivas.

La certificación en mención deberá expresar que la información contenida en las declaraciones 
de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la 
correspondiente a sus INGRESOS BASE DE COTIZACION es correcta y que no se encuentra en 
mora por concepto de aportes al sistema. EL INTERVENTOR y/o el SUPERVISOR del contrato de 
interventoría podrán solicitar, cuando estimen conveniente, copia de los recibos de pago de los 
aportes al sistema de seguridad social. 

Las actas de pago tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de los productos 
recibidos en cada etapa del proyecto. LA SUPERVISIÓN podrá, en actas posteriores, hacer 
correcciones, descuentos o modificaciones a cualquiera de las actas anteriormente aprobadas, y 
deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan 
ejecutado a su entera satisfacción, a efecto de que la Aerocivil se abstenga de pagarlos al 
Contratista de INTERVENTORÍA o realice los descuentos correspondientes, hasta que la 
supervisión realice la respectiva aprobación y concepto. Ninguna constancia de parte del 
Interventor, que no sea la de recibo definitivo de la totalidad de la consultoría, o del total de los 
productos técnicos, podrá considerarse como constitutiva de aprobación y/o recibo de algún 
trabajo.

Para cada pago, LA INTERVENTORÍA deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento 
de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA), mediante certificación expedida por el revisor fiscal 
[cuando por ley esté obligado a tenerlo], o el representante legal de la sociedad, dicha 
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certificación que deberá expresar que la información contenida en las declaraciones de 
autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente 
a sus INGRESOS BASE DE COTIZACIÓN es correcta y que no se encuentra en mora por concepto 
de aportes al sistema. EL SUPERVISOR del contrato de interventoría podrá solicitar en el 
momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al sistema 
general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

Si LA INTERVENTORÍA se encuentra exonerado del pago de los aportes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-
1 del Estatuto Tributario, deberá aportar junto con la factura los documentos que prueben el 
hecho

EL CONSULTOR E INTERVENTOR del contrato deberán tener en cuenta el instructivo para el 
trámite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenido en la circular vigente 
de la Dirección Financiera.

PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA.

La propiedad intelectual es la que se ejerce sobre toda creación del talento humano, referida al 
dominio científico, literario, artístico, industrial o comercial, siempre que sea susceptible de 
plasmarse en un medio de reproducción o de divulgación conocido o por conocer. La propiedad 
intelectual comprende: el derecho de autor y los derechos conexos, la propiedad industrial y la 
obtención de nuevas variedades vegetales y los procedimientos para su obtención.

Dado que los productos que la AEROCIVIL espera recibir con la ejecución del contrato a 
suscribirse, como una clara obligación de resultado, son derivados de una relación contractual a 
título oneroso, se tiene que la propiedad intelectual sobre los productos, informaciones, 
resultados, diseños o datos útiles y susceptibles de ser protegidos como propiedad industrial 
corresponderá a la AEROCIVIL, en los términos del contrato previa y debidamente suscrito con 
el Consultor. Así, la AEROCIVIL entiende que tiene plena aplicación lo preceptuado en el artículo 
20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 29 
de la Ley 1450 de 2011.

8.2. ANTICIPO.

SI
NO X

8.3. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 
1082 DE 2015 (APLICA PARA LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA Y CONCURSO DE MÉRITOS)

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1082 de 
2015, el contratista destinará para el cumplimiento del contrato la provisión de hasta el (5% 
hasta el 10%) de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad, sin perjuicio de los Acuerdos 
Comerciales vigentes. 
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SI
NO X

Por tratarse de un servicio que requiere personal especializado, no se consideró incorporar la 
provisión de bienes o servicios por parte de esta población. 

9. ANÁLISIS DE RIESGOS.

9.1. RIESGOS PREVISIBLES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

En cumplimiento del artículo de la ley 1150 de 2007 y siguiendo la metodología establecida en el 

proceso contractual objeto del proceso de contratación, los cuales están contenidos en el 

9.2. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMPARADOS EN GARANTÍAS.

De acuerdo con el objeto del contrato a celebrar, la naturaleza y características, se identifican los 
siguientes riesgos a amparar de acuerdo con la información consignada en la siguiente tabla:

AMPAROS O 
PÓLIZAS A 
SOLICITAR

RIESGO 
QUE 

PROTEGE

CUANTÍA DE 
COBERTURA 

VIGENCIA 
INICIAL

VIGENCIA 
FINAL

Cumplimiento

Cumplimiento 
tardío, defectuoso 
o incompleto del 
contrato, pago de 
multas impuestas, 
de la cláusula 
penal pecuniaria y 
declaración de 
caducidad del 
contrato.

En una cuantía 
equivalente al diez 
por ciento [10%] del 
valor del contrato.

A partir de la fecha 
de suscripción del 
contrato

Hasta la fecha de 
terminación del 
contrato y cuatro 
(4) meses más.

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales

Este amparo debe 
cubrir a la Entidad 
Estatal de los 
perjuicios 
ocasionados por el 
incumplimiento de 
las obligaciones 
laborales del 
contratista 
derivadas de la 
contratación del 
personal utilizado 

En una cuantía 
equivalente al cinco 
por ciento [5%] del 
valor del contrato

A partir de la fecha 
de suscripción del 
contrato

Hasta la fecha de 
terminación del 
contrato y tres (3) 
años más.
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en el territorio 
nacional para la 
ejecución del 
contrato 
amparado.

Calidad del servicio

Mala calidad de los 
servicios 
contratados o de 
los productos 
entregados en 
ejecución de 
consultorías, tanto 
de estudios y 
diseños como de 
interventoría. 

En una cuantía 
equivalente al diez 
por ciento [10%] del 
valor del contrato

A partir de la fecha 
de recibo a 
satisfacción del 
objeto del contrato

Hasta la fecha de 
terminación del 
contrato y cuatro 
(4) meses más.

Póliza de 
Responsabilidad 
Extracontractual: 

Daños a terceros 
derivados de la 
ejecución 
contractual 

En una cuantía 
equivalente a 200 
SMMLV.

A partir de la fecha 
de suscripción del 
contrato

Hasta la fecha de 
terminación del 
plazo de ejecución. 

10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE Y SU 
JUSTIFICACIÓN:

10.1. Requisitos Habilitantes de Contenido Jurídico 

Los descritos en la invitación, conforme a las disposiciones normativas vigentes aplicables al 
presente proceso de contratación. 

10.2. Requisitos Habilitantes de Contenido Financiero 

Los definidos por la Dirección Financiera mediante memorando, conforme al análisis del 
comportamiento del sector de acuerdo con la naturaleza del proceso de contratación, su valor, 
plazo y forma de pago. 

10.3. Requisitos Habilitantes de Contenido Técnico

De conformidad con lo analizado en el estudio del sector, el objeto, la cuantía del proceso, entre 
otros aspectos, se determinan los siguientes requisitos técnicos habilitantes para el proceso de 
contratación:

Requisitos

Experiencia específica del proponente 

Experiencia del equipo de trabajo

Aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento
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10.4. Experiencia especifica del proponente 

La Aerocivil considerará la experiencia mediante la presentación de hasta tres (03) certificaciones 
de contratos o actas de liquidación suscritas por el contratante, que acrediten el cumplimiento del 
proponente en contratos celebrados con entidades públicas o privadas, que se encuentren 
ejecutados y terminados, que cumplan los siguientes requisitos:

i.El objeto del contrato que se certifique o liquide deberá estar relacionado con INTERVENTORÍA 
TEC/JUR/ADM/FIN/AMB/SOC/PRE A CONTRATOS DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS 
A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN 

ii.Que la sumatoria de los valores de los contratos certificados o liquidados igualen o superen el 
presupuesto oficial de la presente contratación.

Las consideraciones a tener en cuenta para la acreditación de la experiencia específica se 
encuentran definidas en la invitación.

10.5. Experiencia del equipo de trabajo 

El proponente debe disponer de un equipo de trabajo, compuesto por los siguientes roles, 
cantidades y porcentajes mínimos de dedicación:

No Perfil o Rol
Cantidad de 
Profesionales

% DE 
DEDICACIÓN

1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 1 50,00%
2 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 1 10,00%
3 INGENIERO DE APOYO 1 50,00%
4 ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 1 10,00%
5 ESPECIALISTA EN COSTOS PRESUPUESTO 1 10,00%
6 ESPECIALISTA AMBIENTAL 1 10,00%
7 PROFESIONAL SOCIAL 1 10,00%
8 JURÍDICO 1 10,00%
9 TOPÓGRAFO 1 15,00%
10 CADENERO 1 1 15,00%

a. Requisitos del personal 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia: 

Per
fil 

No.

Cantid
ad de 

profesi
onales

Cargo
Título 

profesiona
l

Título de posgrado
Experiencia general

(años mínimos)
Experiencia específica

(años mínimos)

1 Un (1)
DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA

Ingeniero Civil o 
Ingeniero de 

Vías y 
Transporte

-Gerencia de Construcciones. 
-Gerencia y/o Dirección de: obras.

-Gerencia de Proyectos. 
-Interventorías de: Proyectos y/u 

Obras civiles. 
-Gerencia e Interventoría de Obras 

Civiles. 
-Interventoría y Supervisión de la 

Construcción. 
-Gerencia de Proyectos de 

Construcción e Infraestructura. 
-Gerencia Integral de Obras. 

Experiencia profesional de mínimo 5 
años contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del plazo de la 
presente licitación pública; con 
matrícula profesional vigente.

Experiencia como mínimo de 2 años, en cualquiera de 
las siguientes opciones o mediante la suma de las dos:

1) Ejercicio profesional en la empresa privada como 
director, supervisor, coordinador en proyectos de obra 

y/o interventoría relacionados con el diseño, la 
construcción y/o conservación y/o mantenimiento de: 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
PROYECTOS DE CONSULTORÍA

2) Ejercicio profesional en entidades oficiales y/u 
organismos multilaterales, como funcionario del nivel 

asesor, directivo, profesional o contratista de prestación 
de servicios profesionales, siempre y cuando se haya 
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Per
fil 

No.

Cantid
ad de 

profesi
onales

Cargo
Título 

profesiona
l

Título de posgrado Experiencia general
(años mínimos)

Experiencia específica
(años mínimos)

-Administración de Obras Civiles.
- Geotecnia Vial

- Vías y transporte 
- Pavimentos

--Diseño y Construcción de Vías y 
Aeropistas

desempeñado como director, supervisor o coordinador 
en proyectos relacionados con el diseño, la construcción 
y/o conservación y/o mantenimiento PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL

2 Un (1)
ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero de 

Vías y 
Transporte

Especialista en estructuras 

Experiencia profesional de 
mínimo 6 años contados a 

partir de la expedición de la 
tarjeta profesional y la fecha 

de 
cierre del plazo del presente 
proceso de consultoría; con 

matrícula profesional vigente 

Experiencia como mínimo de 2 años, en 
cualquiera de las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos: 
Haber participado en el desarrollo de estudios 
y diseños estructurales para obras de 
infraestructura, incluyendo muros de 
contención, cimentaciones especiales y 
estructuras en zonas de riesgo geotécnico, 
aplicando normativa vigente y criterios de 
estabilidad y resistencia estructural. 

3 Un (1)

ESPECIALISTA 
EN HIDRÁULICA 
E HIDROLOGÍA 

Ingeniero 
Civil o 

Ingeniero 
Sanitario o 
Ingeniero 
Hidráulico 

HIDRÁULICA DE REDES O 
INGENIERÍA HIDRÁULICA O 

RECURSOS HÍDRICOS O 
SIMILARES. 

Experiencia profesional de 
mínimo 6 años contados a 

partir de la expedición de la 
tarjeta profesional y la fecha 

de cierre del plazo del 
presente proceso de 

consultoría; con matrícula 
profesional vigente 

Experiencia como mínimo de 2 años, en 
cualquiera de las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos: 
Haber participado en el desarrollo de 
estudios y diseños hidráulicos para 
obras de infraestructura, incluyendo 
muros de contención, cimentaciones 
especiales y estructuras en zonas de 
riesgo geotécnico, aplicando 
normativa vigente y criterios de estabilidad y 
resistencia estructural. 

4 Un (1)

ESPECIALISTA 
COSTOS Y 

PRESUPUESTO
S 

Ingeniero 
civil o 

Ingeniero 
Sanitario o 
Ingeniero 
Hidráulico 

"N.A."

Experiencia en la elaboración y 
análisis de presupuestos 

oficiales, APU, programación 
de obras y estimaciones de 

costos 

Experiencia en elaboración y análisis de 
presupuestos oficiales, APU, 
programación de obras y estimaciones de 
costos en proyectos de diseño y ejecución de 
infraestructura pública, 
.

5 Un (1)
INGENIERO DE 
APOYO

Ingeniero 
Civil o 
Ingeniero de 
Vías y 
Transporte

"N.A."

Experiencia profesional de 
mínimo 2 años contados a 
partir de la expedición de la 
tarjeta profesional y la fecha 
de cierre del plazo de la 
presente licitación pública; con 
matrícula profesional vigente

Experiencia como mínimo de 1 años, en 
cualquiera de las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos:
1) Ejercicio profesional en la empresa privada 
o pública como, residente, auxiliar, inspector 
en proyectos de obra y/o interventoría 
relacionados con el diseño, la construcción y/o 
conservación y/o mantenimiento de: 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
PROYECTOS DE CONSULTORÍA 

6 Un (1)
ESPECIALISTA 
AMBIENTAL

Ingeniero 
ambiental o 
Ingeniero 
Sanitario

-Gestión ambiental
-Evaluación de impacto ambiental
-Ordenamiento territorial y medio 

ambiente
-Manejo de recursos naturales
-desarrollo sostenible y medio 

ambiente
-hidrología

-gestión integral ambiental
- Ingeniería Ambiental para el 

Control y Preservación del Medio 
Ambiente

- Especialista en Gestión Ambiental 
y Evaluación del Impacto 

Ambiental.
- Manejo Integrado del Medio 

Ambiente

Experiencia profesional de 
mínimo 6 años contados a 
partir de la expedición de la 
tarjeta profesional y la fecha 
de cierre del plazo del 
presente proceso de 
consultoría; con matrícula 
profesional vigente

Experiencia como mínimo de 2 años, en 
cualquiera de las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos:
1) Ejercicio profesional en el sector público o 
privado como ingeniero ambiental o 
especialista ambiental en proyectos de diseño 
y/u obra y/o construcción y/o conservación 
y/o mantenimiento de: PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PROYECTOS DE 
CONSULTORÍA
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Per
fil 

No.

Cantid
ad de 

profesi
onales

Cargo
Título 

profesiona
l

Título de posgrado Experiencia general
(años mínimos)

Experiencia específica
(años mínimos)

7 Un (1)
PROFESIONAL 
SOCIAL

Profesional 
social

"N.A."

Experiencia en liderazgo de procesos de 
socialización, gestión con comunidades, 
levantamiento de información socioeconómica 
y estrategias de participación ciudadana en 
proyectos de infraestructura con enfoque 
territorial y cumplimiento de lineamientos de 
concertación social.

8 Un (1) JURÍDICO Abogado "N.A."

Experiencia en la estructuración y seguimiento 
jurídico de contratos estatales, especialmente 
en el sector de infraestructura, con manejo 
normativo del régimen contractual público y 
elaboración de conceptos legales en el marco 
de proyectos de consultoría.

9 Un (1) TOPÓGRAFO Topógrafo "N.A."

Experiencia profesional de 
mínimo 5 años contados a 
partir de la expedición de la 
tarjeta profesional y la fecha 
de cierre del plazo de la 
presente licitación pública; con 
matrícula profesional vigente

Experiencia como mínimo de 2 años 
acreditado como topógrafo en Empresa 
Privada o Entidad Pública para proyectos de 
diseño y/o construcción y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación y/o 
mantenimiento de vías primarias y/o pistas 
y/o calles de rodaje y/o plataformas de 
aeródromos.

10 Un (1) CADENERO Bachiller "N.A." Experiencia de mínimo 4 años.

EXPERIENCIA COMO MÍNIMO DE 2 AÑOS 
ACREDITADO COMO TOPÓGRAFO O 
CADENERO EN EMPRESA PRIVADA O 
ENTIDAD PÚBLICA PARA PROYECTOS DE 
DISEÑO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS 
PRIMARIAS Y/O PISTAS Y/O CALLES DE 
RODAJE Y/O PLATAFORMAS DE 
AERÓDROMOS Y/O PROYECTOS DE 
CONSULTORÍA QUE CORRESPONDAN O 
CUYO ALCANCE CONTEMPLE ESTUDIOS DE 
GEOTECNIA.

i.Para los perfiles del Equipo de Trabajo, tanto para la formación profesional como de postgrados, 
se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Se aceptan profesiones relacionadas en cada perfil sin interesar el énfasis que cada institución 
le dé a la profesión.

Se aceptan las posibles combinaciones de profesiones allí relacionadas.

ii.Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el INTERVENTOR y verificado por la Entidad 
se aceptarán si por causas excepcionales no atribuibles al INTERVENTOR es necesario realizar 
alguna modificación. No obstante, en caso de que el INTERVENTOR requiera cambio de personal 
asignado al proyecto, el profesional que lo reemplace deberá cumplir con iguales o mejores 
calidades a las requeridas para el perfil correspondiente y el cambio será aprobado por el 
supervisor del contrato previa la presentación de la documentación respectiva.
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iii.La Entidad se reserva el derecho a solicitar por escrito reemplazo motivado de profesionales que 
no se acoplen al equipo de trabajo o que sus condiciones técnicas, profesionales, gerenciales o 
resultados no satisfagan

a. Documentos soporte del Equipo de trabajo:  

Carta de intención
Suscrita por cada uno de los profesionales, integrantes del equipo de trabajo, donde 
autorizan presentar su hoja de vida para el proceso, indicando el número y objeto 
correspondiente y datos de contacto (teléfono y correo electrónico). 

Título profesional

Copia del Diploma o Acta de Grado o Título Profesional, expedido por la respectiva 
Universidad; acreditado según la legislación de cada estado.
Los títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras deben 
presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional.

Matrícula profesional
Copia de la matricula o tarjeta profesional para profesionales colombianos, según la 
normatividad legal aplicable.

Certificado vigencia de la 
matrícula profesional

Certificado de la vigencia de la matricula profesional o equivalente, vigente a la fecha 
de cierre del presente proceso, para profesionales colombianos para la evaluación de 
los roles a presentar con la propuesta.

Título posgrado

Copia del Diploma o Acta de Grado, expedido por la respectiva Universidad o 
Institución de Educación, debidamente acreditada conforme a la legislación de cada 
Estado.
Los títulos otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el 
Ministerio de Educación Nacional.

Certificaciones

Copia de las certificaciones obtenidas y exigidas como formación académica según 
el ROL a desempeñar, debidamente expedidas por las organizaciones o instituciones 
autorizadas.
Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa contratante en 
las que se indique: 

Cargo 
Tiempo Laborado
Objeto u Objetivo del cargo
Contratante
Contacto

Documento de 
identificación

Ejemplar legible de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.

Permiso temporal para 
ejercer sin matrícula a 
personas tituladas y 
domiciliadas en el 
exterior

Los profesionales extranjeros deberán presentar el correspondiente permiso temporal 
para ejercer sin matrícula profesional, a la suscripción del acta de inicio.

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:

iv.Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán aportadas dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato. La entidad tendrá dos (2) días 
hábiles para la verificación de las hojas de vida; en caso de no cumplir, el INTERVENTOR deberá 
allegar la(s) hojas de vida pendientes dentro de un (1) día hábil siguiente a la comunicación de 
la entidad. La aprobación de las hojas de vida se hará dentro de un (1) día hábil siguiente a la 
corrección de las hojas de vida.
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v.Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
vi.Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 

o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
vii.El INTERVENTOR es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 

disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la 
aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 

viii.En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

Postgrado con 
título

Requisitos de Experiencia 
General

Requisitos de 
Experiencia 
Específica

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestría u otro 
título de 
postgrado 
superior

Treinta y seis (36) meses
Dieciocho (18) 
meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

ix.El costo del personal relacionado debe estar incluido dentro del valor del contrato.

x.Se deben presentar las certificaciones correspondientes para validar la información, se tendrán 
en cuenta las certificaciones de experiencia de contratos efectuados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional.

xi.Se aclara que para acreditar la experiencia especifica del Equipo de trabajo, no es indispensable 
que, dentro del título de los objetos de los contratos aportados, se incluya explícitamente las 
palabras que describen el objeto de este proceso, no obstante, sí es necesario como soporte que 
el INTERVENTOR anexe información contractual que permita evidenciar claramente el 
cumplimiento de lo solicitado.

xii.En caso de que las certificaciones adjuntadas no contengan la totalidad de la información aquí 
relacionada, el INTERVENTOR podrá adjuntar documentos complementarios como: contratos, 
actas de liquidación, acta de recibo final entre otros, que demuestren la experiencia del 
profesional. 

El personal calificado será el que realice las actividades contratadas, y por lo tanto los 
informes deberán estar suscritos y avalados por los responsables de cada actividad funcional. 

Para documentos expedidos en el exterior, se deberá cumplir con lo dispuesto en el pliego 
de condiciones para estos casos.

No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución.
El equipo de trabajo mínimo solicitado se requiere sin perjuicio de que el INTERVENTOR 

disponga de un recurso humano adicional para la ejecución del contrato.

xiii.En todo caso la AEROCIVIL se reserva el derecho de verificar la documentación presentada. 
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xiv.No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución. 

10.5.1. Aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento

A. Formato 8 - Especificaciones Técnicas 

Contiene la totalidad de condiciones y especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios 
solicitados por la Entidad y que debe cumplir el contratista para el logro del objeto del presente 
proceso. Los requerimientos descritos en dicho formato técnico son los mínimos exigidos por la 
Entidad, de obligatorio cumplimiento y se constituirán en obligaciones para el contratista. Con 
la presentación y firma del Formato No. 14 Carta de Presentación de la Oferta, se entiende que 
el proponente conoce y acepta todos los requisitos allí establecidos. En tal sentido, no será 
necesario aportar el formato No. 8 con la propuesta y en consecuencia no será objeto de 
verificación del comité evaluador.

B. Carta de Compromiso 

El proponente debe anexar junto con la propuesta una Carta de Compromiso, suscrita por parte del 
representante legal, donde se compromete a presentar el personal requerido del formato 8 -
Especificaciones Técnicas, el cual corresponde a:

No
Perfil o Rol Cantidad de 

Profesionales
1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 1
2 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 1
3 INGENIERO DE APOYO 1
4 ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E 

HIDROLOGÍA
1

5 ESPECIALISTA EN COSTOS 
PRESUPUESTO

1

6 ESPECIALISTA AMBIENTAL 1
7 PROFESIONAL SOCIAL 1
8 JURÍDICO 1
9 TOPÓGRAFO 1

10 CADENERO 1 1

10.6. FACTORES DE EVALUACIÓN O SELECCIÓN

Menor Precio 

El precio más bajo consignado en el Formato 7 Propuesta Económica y en la plataforma del 
Secop II, será el único factor para la comparación de ofertas y así proceder a la evaluación de 
los requisitos habilitantes, verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas y 
escogencia del contratista. 
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11. ACUERDOS COMERCIALES 

La Aeronáutica tiene notas distintas en los Acuerdos Comerciales, las cuales se enumeran a 
continuación de mayor a menor grado de exclusión:

i.Estados AELC, Canadá, Chile, Estados Unidos, Corea

Excluye toda la contratación
ii. Unión Europea, Israel, Panamá

Aplica únicamente trato nacional y no discriminación a todos sus Procesos de Contratación; 
excepto los Procesos de Contratación relacionados con la infraestructura para el sistema 
aeroportuario o para el sistema nacional del espacio aéreo a los cuales no les aplica ninguna 
disciplina del Acuerdo.

iii. Alianza Pacífico
Excluye únicamente los Procesos de Contratación relacionados con la infraestructura para el 

sistema aeroportuario o para el sistema nacional del espacio aéreo.

De conformidad con el Manual   para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de 
contratación publicado por Colombia Compra Eficiente, se realizó la siguiente verificación para 
establecer si la presente contratación se encuentra cobijada por los mismos, a fin de asignar el 
puntaje establecido para estimular la industria nacional.

Acuerdo Comercial
Entidad 
Estatal 
incluida

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor del 
Acuerdo Comercial

Excepción aplicable 
al Proceso de 
Contratación

No. Excepción

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial

Alianza Pacífico

Chile SI NO SI 44 NO

Perú SI NO SI 44 NO

México SI NO SI 44 NO

Costa Rica SI NO SI 44 NO

Canadá SI NO SI 45 NO

Chile SI NO SI 45 NO

Estados Unidos SI NO SI 45 NO

Triángulo Norte

Guatemala SI SI NO NO SI

Salvador SI SI NO NO SI

Honduras SI SI NO NO SI

Estados AELC
Islandia, Liechtenstein SI NO SI 45 NO

Noruega, Suiza SI NO SI 45 NO

México SI NO SI 44 NO

Unión Europea

Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, 
Chipre, Dinamarca

SI NO SI 44 NO

Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría

SI NO SI 44 NO
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Irlanda, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, 
Reino Unido, República 
Checa, Rumania, 
Suecia

SI NO SI 44 NO

Comunidad Andina 
de Naciones

Bolivia, Ecuador, Perú, 
Venezuela

SI

Corea SI NO SI 45 NO

Israel SI X SI 44/45 NO

EXCEPCIONES:   44 CONTRATACIÓN DE LA AEROCIVIL DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA        
45 Las contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil AEROCIVIL .

En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes del Triángulo Norte, países con los 
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación 
serán tratadas como ofertas de nacionales colombianos. As las cosas, se establece un plazo no 
inferior a 30 días calendario entre la publicación del aviso de convocatoria y el cierre del proceso 
para la presentación de la oferta, de conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo 
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/202, 
publicado por Colombia Compra Eficiente o documento que lo modifique o complemente. 

16 INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO

De acuerdo con la complejidad, cuantía y alcance técnico del contrato, se deberá precisar:

12. EQUIPO ESTRUCTURADOR 

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO

APLICA 
(Marcar 
con una 

X)

CONDICIONES DE IDONEIDAD NOMBRE Y CARGO

Supervisor (únicamente 
funcionarios)

(perfil profesional y/o de 
experiencia)

Apoyo a la supervisión (pueden 
ser funcionarios o contratistas)

(perfil profesional y/o de 
experiencia)

Interventoría (se debe contratar 
bajo un proceso de concurso de 
méritos)

De acuerdo con el alcance del 
objeto del contrato a intervenir

El resultante del proceso 
de selección
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NOMBRE Y CARGO ÁREA
EJECUTORA

FIRMA

CONTRATISTA
ESTRUCTURADOR 
DEL PROYECTO (1)

JHON PABLO VILLEGAS
Contratista Ing. Civil

Dirección Regional de 
Occidente

CONTRATISTA
ESTRUCTURADOR 
DEL PROYECTO (2)

HECTOR FABIO HINCAPIÉ
Contratista Financiero

Dirección Regional de 
Occidente

JEFE O DIRECTOR
DEPENDENCIA 
SOLICITANTE

VICTORIA EUGENIA MURILLO
Direc6tora Dirección Regional de 

Occidente

Revisó:
Nota: Los documentos deben constar en la carpeta correspondiente al área solicitante, en
Términos de Referencia BOG 8


