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ACTA DE CONTINUACIÓN DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO 

 

   CONTRATO CVC No. 824 de 2024   

 

 OBJETO:   ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA EL 

FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA 

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, PARA EL 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS HUMEDALES, RECURSO HÍDRICO 

SUPERFICIAL, SUBTERRÁNEO, AGUA MARINA, VERTIMIENTOS Y DE LA CALIDAD 

DE AIRE Y DE LAS EMISIONES PARA EL GRUPO 3- REPUESTOS PARA EQUIPOS 

DE LABORATORIO   

 

 CONTRATISTA:   INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S.   

 

 PLAZO:    A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024   

 

 VALOR:    CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA PESOS MCTE($107,380,840.00)   

 

En el municipio de CALI el día 26 de Mayo del 2025, se reunieron en las instalaciones 

del Grupo del Laboratorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

CVC, los señores: HISLEN HERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 14234437 quien actúa en nombre y representación de la empresa 

INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S.; y SHEILLA MAIRELIS OROZCO RODRIGUEZ, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 1017172665  , quien actúa en su condición 

de SUPERVISOR,  con el fin de suscribir el acta de suspensión del CONTRATO CVC 

No. 824 de 2024, la cual se regirá por las cláusulas que se enuncian a continuación 

previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que el día 30 de Diciembre del 2024 fue 

suscrita el acta de inicio del CONTRATO CVC No. 824 de 2024, que el 27 de marzo del 

2025 fue suscrita acta de suspensión señalándose como plazo de terminación del 

contrato el día 28 de Mayo del 2025; b) Que en vista de que para cumplir las actividades 

del contrato se requiere aprobación de exclusión de IVA ante el ANLA (CLAUSULA 

SEGUNDA, ACTIVIDADES ADICIONALES inciso i) y luego de obtener comunicación del 

ANLA en donde no se concede la exclusión de IVA, se procede a continuar con recurso 

de reposición, por lo tanto el tiempo de la suspensión es debido a la espera de que surta 

efecto dicho trámite, se ve la necesidad de suspender temporalmente el contrato hasta 
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que se superen dichas circunstancias, y así proseguir con la ejecución del objeto del  

mismo; c) Que el interventor del contrato oportunamente informo dichos motivos al Grupo 

del Laboratorio, relacionando en forma pormenorizada las razones que argumentan la 

decisión, manifestando además  el plazo de la suspensión. PRIMERA: Suspender 

temporalmente el CONTRATO CVC No. 824 de 2024, por el término de 60, contados a 

partir de la suscripción de la presente acta. SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá 

modificar la garantía única constituida a su cargo, ampliando su vigencia por el término 

de la suspensión del CONTRATO. TERCERA: EL CONTRATISTA manifiesta en forma 

expresa e irrevocable que la suspensión temporal, no le ocasiona ningún daño o 

perjuicio, razón por la cual no genera ningún derecho a pretender o solicitar 

indemnizaciones o reconocimientos de ninguna clase, a lo cual renuncia también de 

manera expresa e irrevocable. 

 

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de CALI el día 26 de mayo del 2025.   

 

 

 

 

POR EL CONTRATISTA,                            EL SUPERVISOR,    

HISLEN HERNANDEZ RODRIGUEZ         SHEILLA MAIRELIS OROZCO RODRIGUEZ   

Representante Legal   
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