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CAPITULO PRIMERO 
 

GENERALIDADES DE LA CONVOCATORIA 
 

1.1.  OBJETO 
 
La Alcaldía Municipal de Corozal, habiendo establecido la necesidad de adelantar obra 
pública tendiente a realizar labores de: 
 
“ADECUACIÓN DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA UBICADA EN CRA 
26 CON CALLE 32 ESQUINA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE”,  
 
Procederá a contratar directamente con la persona natural mayor de edad plenamente 
capaz de realizar el objeto a contratar o persona jurídica cuyo objeto social le permita 
suscribir dicho contrato que cumplan con la capacidad jurídica, las condiciones de 
experiencia, capacidad administrativa, operativa y financiera. La descripción de las obras 
requeridas con sus especificaciones técnicas son las previstas en los anexos del proyecto 
y demás archivos accesorios que hacen parte integral del presente pliego de condiciones. 
La identificación de la obra que satisface la necesidad se enmarca en los siguientes 
códigos UNSPSC: 
 

Segmento Familia Clase Descripción Código UNSPSC 

72 12 14 Servicios de construcción 
de edificios públicos 

especializados 
72121400 

72 10 15 Servicios de apoyo para la 
construcción 

72101500 

 
1.2.  DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberán 
presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. Los documentos 
otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma 
prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del 
Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y demás normas 
concordantes del Código de Procedimiento Civil, así como en la Resolución 2201 del 22 
de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y 
demás normatividad vigente según el caso. 
 
1.2.1 Consularización 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, “los 
documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes 
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para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el 
cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo 
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.” 
 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio 
que “al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar 
que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. 
artículo 65)”. Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben 
ser presentados   ante   el   Ministerio   de   Relaciones   Exteriores   de   Colombia, para 
la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
1.2.2. Apostille 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, no se 
requerirá del trámite de consularización, señalado en el numeral anterior, siempre que 
provenga de uno de los países dignatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre 
de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En estos casos solo será exigible el 
apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de 
la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante 
la autoridad competente en el país de origen. 
 
Si la apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor, legalizada 
de conformidad con las normas vigentes. 
 
1.3.  PRINCIPIOS. 

 
El presente proceso de Convocatoria pública se orienta por los principios consagrados en 
la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios. En desarrollo de 
estos principios la selección de la oferta se hará en forma objetiva, teniendo en cuenta la 
más favorable para los intereses de la Alcaldía Municipal de Corozal. 
 
1.4.  NORMATIVIDAD APLICABLE  
 
A la presente Convocatoria pública le son aplicables los Principios de la Constitución 
Política, el Estatuto General de la Contratación Pública Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 
ley 1474 de 2011, ley 1882 de 2018 y sus decretos reglamentarios en especial el decreto 
1510 de 2013, compilado en el decreto 1082 de 2015; en lo no regulado particularmente, 
se regirá por las normas civiles y comerciales, las reglas prevista en este pliego de 
condiciones, y las resoluciones y documentos que se expidan con relación al presente 
proceso de Convocatoria pública.     
 
  1.5. CRONOGRAMA DEL PROCESO PARA CONTRATAR 
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Remitirse al cronograma electrónico publicado en el 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 
 
Las propuestas deberán presentarse a través de la plataforma secop II el día y hora 
relacionada en el cronograma electrónico del proceso, en caso de indisponibilidad por 
falla general o particular de la plataforma SECOP II al momento de presentar la oferta, la 
situación debe ser notificada antes de la hora límite para presentar ofertas a la entidad 
estatal, al correo electrónico contratacion@corozal-sucre.gov.co, indicando la situación, el 
número del proceso, el nombre del usuario proveedor en la plataforma y la cuenta del 
proponente que quiere presentar la oferta, dicha situación debe ser informada a la mesa 
de servicios de Colombia Compra Eficiente, y la entidad aplicará el protocolo establecido 
por Colombia Compra Eficiente para tal efecto, en todo caso el correo habilitado para el 
envío de la oferta, en caso de confirmarse la indisponibilidad es contratacion@corozal-
sucre.gov.co. 
 
1.6. VISITA TECNICA A LA ZONA DE LA OBRA. 
 
NO APLICA 
 
1.7 INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA SECOP II 
 
En caso de indisponibilidad por falla general o particular de la plataforma SECOP II al 
momento de presentar observaciones y mensajes, la situación debe ser notificada antes 
de la hora límite para ello a la entidad estatal, al correo electrónico contratacion@corozal-
sucre.gov.co, indicando la situación, junto con sus observaciones al pliego de condiciones 
o al informe de evaluación del proceso, el número del proceso, el nombre del usuario 
proveedor en la plataforma, cuenta del proponente que quiere presentar observaciones y 
el NIT o cedula del proveedor, dicha situación debe ser informada a la mesa de servicios 
de Colombia compra eficiente y la entidad aplicará el protocolo establecido por Colombia 
Compra Eficiente para tal efecto. 
 
1.8. AUDIENCIA DE REVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA DE RIESGOS 
PREVISIBLES. 
 
NO APLICA.  
 
1.9. COMUNICACIONES, OBSERVACIONES Y ACLARACIONES AL PROCESO. 
 
Si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos del 
presente proceso o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretación, deberán 
darlos a conocer a la entidad en las oportunidades especificadas en el cronograma del 
pliego de condiciones electrónico, a través del módulo dispuesto para ello en la 
plataforma, dicho mensaje deberá: 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
mailto:contratacion@corozal-sucre.gov.co
mailto:contratacion@corozal-sucre.gov.co
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a) Enviarlo a través de mensaje en la plataforma Secop II en el módulo de 
b) observaciones. 
c) Enviarse en la fecha máxima para la expedición de adendas, según se detalla en 

el cronograma del proceso del pliego de condiciones electrónico (para el caso de 
observaciones, aclaraciones o dudas acerca del pliego de condiciones definitivo). 

d) Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados no generarán para 
la entidad la obligación de contestarlas antes de la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso. 

e) En caso de no presentarse ninguna solicitud de aclaración referente al presente 
proceso, la entidad se reserva el derecho de interpretación al momento de realizar 
la evaluación de las propuestas recibidas, sin lugar a que los proponentes puedan 
darle 

f) interpretaciones propias y subjetivas. 
 
1.10. MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 
 
En el presente proceso solo se podrá expedir adendas de oficio o a solicitud de un 
número plural de participantes, hasta el día anterior en que se tiene previsto el cierre del 
proceso de selección. En el evento de que estas se expidan, su hubiera lugar, en dicho 
acto se extenderán las fechas de las demás etapas consecuentes del proceso, 
atendiendo lo dispuesto en el articulo 25 del decreto 1510 de 2013, compilado en el 
decreto 1082 de 2015. 
 
1.11. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA. 

 
El presente proceso de Convocatoria Pública a presentar ofertas estará abierta a todas 
las personas naturales o jurídicas que estén legalmente habilitadas para el efecto de 
conformidad con la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y los Decretos reglamentarios. 
 
Se podrán presentar también consorcios o uniones temporales, con un mínimo de dos (2) 
integrantes, en cuyo caso, sus integrantes deben cumplir con los requisitos de 
clasificación y calificación exigidos, esto es, área, especialidad y grupo respectivo.  
 
La oferta se integrará con los documentos que se relacionan a continuación: 
 

1- Carta de Presentación de la oferta.  
 
2- Carta de Información de Consorcio o Uniones Temporales Ley 80 de 1993 Art. 7. 

así: 
 

a- En caso que el oferente sea un consorcio deberá indicar el porcentaje de 
participación de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la Alcaldía Municipal de Corozal. 
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b- En caso de que el oferente sea una unión Temporal, indicará el porcentaje de 
participación y señalará lo términos y la extensión de la participación en la oferta 
y en la ejecución del contrato de cada uno de sus integrantes, los cuales no 
podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Alcaldía Municipal de 
Corozal. La extensión de la participación se indicará en función de los ítems a 
ejecutar en el proyecto. 

c- Los integrantes del consorcio o de la unión temporal responderán solidariamente 
por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato; 
deberán designar a un representante del consorcio o de la unión temporal quien 
presentará y suscribirá la oferta. 

d- Cada sociedad integrante del consorcio o unión temporal deberá acreditar su 
existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, el cual deberá cumplir con los requerimientos que a continuación se 
indican en lo que a ello haya lugar; si los integrantes del consorcio o unión 
temporal, son personas naturales deberán presentar fotocopia de la cédula de 
ciudadanía.  

e- Certificado de Existencia y Representación legal, si es persona jurídica, o 
Certificado de persona natural si lo es.  

 
3- Garantía de Seriedad de la Oferta:  La oferta deberá acompañarse de una garantía 

bancaria o de una póliza otorgada por una compañía de seguro legalmente 
establecida en Colombia, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del 
contrato por parte del oferente, favorecido con la adjudicación, la cual contendrá:    

a- Asegurado/ Beneficiario: Alcaldía Municipal de Corozal 
b- Cuantía: 10% del presupuesto oficial o del valor de la propuesta, representados en 

pesos colombianos. 
c- Vigencia: 3 meses, contados a partir de la fecha de la entrega de las ofertas. 
d- Tomador/ Afianzado: Si el oferente es una persona jurídica, la póliza o garantía 

deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su 
jurisdicción y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.  Cuando la oferta se 
presente en consorcio o unión temporal (indicándose sus integrantes) y no a 
nombre de su respectivo representante legal. Si la oferta es presentada por 
persona natural deberá tomarse con el nombre que aparezca en su cédula de 
ciudadanía que deberá ser el mismo que aparece en el certificado de Matrícula de 
Persona Natural de la Cámara de Comercio y del Registro Único de Proponentes. 

 
En el evento en que sea prorrogado el término para adjudicar el contrato, los proponentes 
se obligan a ampliar a su costa la vigencia de la garantía en los mismos términos 
establecidos, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación por parte de 
la Entidad en que se le informe la prórroga de la adjudicación. 
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La no presentación de la garantía de seriedad de la propuesta es causal de 
eliminación de la misma. 

 
En el evento en que la garantía de seriedad no se halle ajustada a los términos indicados 
en los párrafos anteriores en cuanto a fechas y valor, la Alcaldía Municipal de Corozal 
solicitará las correcciones. 
 
La Alcaldía Municipal de Corozal hará efectiva la totalidad de la garantía a título de 
indemnización por perjuicios, en los siguientes casos: 
 

a- Cuando un oferente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha límite de 
entrega de las ofertas, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad 
sobreviniente. 

b- Cuando el oferente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con 
los requisitos para la suscripción, perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

c- En los demás casos que jurídicamente se determinen. 
 
Lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al reconocimiento de los 
perjuicios causados. 
 
El documento que contiene la garantía de seriedad de las ofertas no aceptadas será 
devuelto una vez se finalice el proceso de selección; para tal efecto los oferentes no 
favorecidos con la adjudicación podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de 
seriedad, a la Alcaldía Municipal de Corozal, dentro de los cinco (5) días siguientes al 
perfeccionamiento del contrato materia de este pliego de condiciones.      
 
5- Cada oferente presentará sólo una oferta ya sea como persona natural o como persona 
jurídica, incluyendo uniones temporales o consorcios. Un proponente que presente o 
participe en más de una oferta, será descalificado. 
  
6- El oferente deberá manifestar que no está incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la constitución y en la Ley, debiendo 
afirmar el oferente que no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones mencionadas; 
el juramento se entenderá prestado con la firma de la propuesta.  
 
1.12. CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS 
 
Sin perjuicio a las causales de rechazo establecidas de manera taxativa en otros 
numerales de los presentes pliegos de condiciones, serán igualmente causales de 
eliminación de las propuestas las siguientes situaciones: 
 
1. Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar un 

documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado, de conformidad 
con lo estipulado en la Ley 1882-2018. 



 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 
NIT: 892.280.032-2 

 

 

 

 

 

Código: F-GG-A-04 Versión: 01 Fecha: noviembre 28 de 2011  

 

                                                                                                                                                                

Dirección Carrera 28 Nº 31A-08 Palacio Municipal 2o Piso Teléfonos (605) 2858659 
Página Web:   E-mail: alcaldía@corozal-sucre.gov.co 

 

2. Presentar la oferta económica por un valor superior al presupuesto oficial ó sea 
considera artificialmente bajo de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 
1082 de 2015 ó no contenga o incluya la totalidad de los ítems requeridos por la 
entidad o contenga datos y/o descripciones incompletas, diferentes o inexactas. 

3. Cuando el oferente por si o por interpuesta persona trate de intervenir, presionar o 
informarse indebidamente. 

4. Cuando existan varias ofertas hechas por el mismo proponente bajo el mismo nombre 
o con nombres diferentes. 

5. Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona jurídica, 
consorcio o unión temporal ostenten similar condición en otra u otras personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales diferentes, que también estén participando 
en la misma Convocatoria. 

6. Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona jurídica, 
consorcio o unión temporal que participa en la invitación presenta propuesta en su 
condición de persona natural para la misma Convocatoria.   

7. Cuando se presente una causal de inhabilidad o incompatibilidad. 
8. Cuando el proponente, en cuanto al número de multas y siniestros de incumplimiento 

se encuentre inhabilitado en los términos del artículo 90 de la ley 1474 de 2011 
9. El no diligenciamiento y presentación de los anexos técnicos que hacen parte integral 

de los presentes pliegos. 
10. Cuando la persona natural o jurídica de manera individual o como integrante de la 

unión o consorcio tenga en ejecución un contrato de interventoría suscrito con esta 
entidad.  

11. La no entrega de la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta tal como 
lo dispone el parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 1882 de 2018  

12. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, 
las unidades o cantidades señaladas en el formulario de la oferta económica.  

13. No ofrecer el valor de un precio unitario 
14. No presentar oferta económica. 
15. Las demás previstas en la ley y/o el incumplimiento de los términos y condiciones del 

SECOP II. 
 
1.13. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 
La evaluación de las Propuestas presentadas se hará durante los días señalados en el 
cronograma de la presente convocatoria, la cual permanecerá en la Secretaría de 
Planeación de la Alcaldía Municipal de Corozal y publicada en el SECOP, durante tres (3) 
días hábiles para que los oferentes respectivos respondan las observaciones, subsanen 
factores habilitadores y presenten los recursos del caso. 
 
1.14. VERIFICACIÓN DE FACTORES HABILITADORES. 

 
Para efecto de la verificación de los requisitos habilitantes de las ofertas, se analizarán 
los siguientes aspectos: 
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El Comité evaluador de la Alcaldía Municipal de Corozal, previo análisis detallado de las 
propuestas que se ciñan estrictamente a los requisitos establecidos en los presentes 
pliegos, verificará la documentación aportada para el análisis de los factores habilitadores, 
señalando en el informe de evaluación que se publicará en el SECOP, la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos de los proponentes, quienes durante el plazo de tres 
(3) días que tienen para presentar observaciones al informe hasta el día de la 
adjudicación, los subsanen. Cuando el oferente, a criterio del Comité Evaluador deba 
subsanar un documento, éste habilitará de manera condicionada hasta tanto subsane, de 
lo contrario, será eliminado. Los factores habilitadores se verificarán tal como se indica a 
continuación: 
 

FACTORES DE VERIFICACION 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CONDICIONES DE EXPERIENCIA 

CAPACIDAD FINANCIERA 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

 
Para el efecto, se tendrá en cuenta la siguiente información relacionada en la propuesta 
presentada por los proponentes: 
 
1.14.1. CAPACIDAD JURÍDICA:  
Los proponentes acreditarán su capacidad jurídica mediante la presentación de la 
siguiente información: 
 
a). Tratándose de persona jurídica, deberán estar legalmente constituidos y su duración 
no será inferior a la del plazo del contrato y un año más, que deberá ser determinable, lo 
que se acreditará con el certificado de existencia y representación legal, el que deberá 
tener una fecha de expedición no superior a un (01) mes, anterior a la fecha de la 
presentación de la propuesta del proceso de Convocatoria Pública. 
 
En el evento que el contenido del certificado de existencia y representación legal se haga 
remisión a los estatutos de la sociedad para determinar las facultades del representante 
legal, se deberá allegar copia de la parte pertinente de tales estatutos y si de éstos se 
desprende algún tipo de limitación, se tendrá que proceder como se indica a continuación. 
 
Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para presentar la Propuesta o 
contraer obligaciones derivadas del Contrato, deberá allegarse con la Propuesta un 
documento proveniente del órgano societario competente donde autorice de forma 
expresa al representante legal para suscribir tanto la Propuesta como el Contrato. 
 
Si la Propuesta se presenta por una sucursal, se deberán anexar los certificados de 
existencia y representación legal tanto de esta como de la matriz 
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Tratándose de cooperativas o asociaciones conformadas por entidades territoriales, cuyo 
objeto misional le permita cumplir con el objeto de la presente convocatoria, estas 
deberán presentar autorización expresa de los respectivos Concejos Municipales o 
Asambleas y de los Alcaldes o Gobernadores de los Entes que la conforman 
respectivamente, ya que la responsabilidad que se derive con ocasión a la celebración y 
ejecución del contrato se extiende de igual manera a los entes territoriales asociados.  
 
Deberán acreditar que los Representantes Legales, Gerentes o Administradores de 
Agencia o Sucursal, no se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidad 
o incompatibilidad para contratar con la Alcaldía Municipal de Corozal, consagradas en la 
Constitución o la Ley, lo cual acreditarán mediante declaración juramentada. Esta 
declaración deberá contener adicionalmente que el proponente y las personas vinculadas 
a él que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, o primero civil no financiaron la campaña política del alcalde del municipio con 
aportes superiores al dos por ciento (2,0%) de las sumas máximas a invertir por los 
candidatos en las campañas para tal circunscripción electoral. 
 
Deberán presentar con la propuesta la certificación expedida por el revisor fiscal y en caso 
que por ley éste no exista, deberá expedirla el representante legal, avalada por un 
contador público o por cualquier medio probatorio acerca del cumplimiento del pago de los 
aportes parafiscales y afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales, 
de conformidad con el inciso segundo y el parágrafo 1º del artículo 41 de la ley 80 de 
1993, para contratar con organismos Estatales. 
 
Con excepción de las Sociedades Anónimas Abiertas, el proponente que se presente 
como persona jurídica, su representante legal deberá declarar bajo la gravedad de 
juramento que las personas naturales socias no han sido declaradas responsables 
judicialmente por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del estado o hayan sido 
condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de 
grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o el 
exterior, en cumplimiento al literal j) del artículo 8º de la ley 80 de 1993. 
 
La documentación requerida para la persona natural recaerá sobre el representante legal, 
sin perjuicio de aportar los de la firma y demás documentos exigidos en los numerales 
anteriores del presente pliego.  
 
Personas jurídicas extranjeras. 
Para los efectos previstos en estos Pliegos de condiciones, se consideran personas 
jurídicas extranjeras las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación 
nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales. 
 
Las Propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la 
legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las 
siguientes condiciones: 
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Las personas jurídicas extranjeras acreditarán su existencia y representación mediante 
certificado expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio. La fecha de 
expedición del certificado no podrá ser mayor a sesenta (60) Días anteriores al Cierre del 
Proceso. 
 
En el certificado deberá constar (i) su existencia, (ii) el nombre del representante legal y 
sus facultades, (iii) el objeto social que deberá incluir o permitir desarrollar el objeto del 
presente Proceso de Selección y (iv) la duración de la sociedad no sea inferior al plazo del 
contrato y un (1) año más, lo cual debe ser determinable. 
 
Si el representante legal tuviese limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir el 
Contrato o cualquier acto relacionado directa o indirectamente con este Proceso de 
Selección, deberá adjuntar copia del acta o documento idóneo en la que conste la 
decisión del órgano social competente o su equivalente de la sociedad extranjera que 
autorice la presentación de la Propuesta, suscripción del Contrato o realizar los demás 
actos necesarios para la contratación. 
 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado 
mencionado, o si este tipo de certificaciones no existen en el país de domicilio de la 
sociedad, la información deberá presentarse en documento independiente emitido por el 
presentante legal de la sociedad. 
 
Adicionalmente, las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditarán 
en el país un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar 
la Propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del 
proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así 
como el Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos 
necesarios de acuerdo con estos Pliegos de Condiciones, así como para representarla 
judicial o extrajudicialmente. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas 
extranjeras que participen en consorcio o unión temporal y en tal caso bastará para todos 
los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del 
consorcio o unión temporal. 
 
Si la Propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 
en Colombia y/o por el representante de ésta, deberá acreditarse la capacidad legal de la 
sucursal y/o de su representante mediante el certificado de existencia y representación el 
cual deberá cumplir con las exigencias y condiciones establecidas en los numerales 
anteriores y en el evento de tener dicho representante legal limitaciones para presentar la 
Propuesta, suscribir el Contrato o cualquier otro documento relacionado directa o 
indirectamente con este Proceso de Selección, tendrá que adjuntar la debida autorización 
del órgano social competente. 
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b). Si es persona natural, los oferentes deberán anexar con vigencia actual, certificado de 
Antecedentes de Manejo Fiscal expedido por la Contraloría General de la República; 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación; y declarar bajo la gravedad de juramento que no ha sido declarado responsable 
judicialmente por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del estado o hayan sido 
condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de 
grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o el 
exterior, en cumplimiento al literal j) del artículo 8º de la ley 80 de 1993; así como acreditar 
su afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales si 
a ello hubiere lugar;  
 
c). Los proponentes en cualquiera de sus modalidades deberán estar inscritas en el 
Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, cuyo certificado deberá tener 
una fecha de expedición no superior a un (01) mes, anterior a la fecha de la presentación 
de la propuesta. 
 
d). Los proponentes deberán aportar fotocopia de Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de o de su 
Representante Legal, según corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
e). Los proponentes deberán presentar para su verificación el cálculo de la capacidad 
residual de contratación con base al decreto 791 de 2014, compilado en el decreto 1082 
de 2015, teniendo en cuenta la metodología que para el efecto ha expedido Colombia 
Compra Eficiente. Para ello deberá tener en cuenta el presupuesto oficial para la obra. 
Para la verificación deberá aportar la documentación requerida por el decreto.  
 

DATOS BÁSICOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Valor estimado de la obra objeto del Proceso de 
Contratación 

$ 153.379.336,00 

Plazo del contrato objeto del Proceso de Contratación Dos (2) meses 

Anticipo (%) 0% 

 
En el evento que el proponente participe bajo la modalidad de Consorcio o unión temporal 
deberá seguir el criterio establecido por la metodología para el cálculo.  

 

1.14.2. CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
1.14.2.1. INFORMACIÓN FINANCIERA ACREDITADA EN EL RUP: 
 
Con base a la información aportada por el proponente a la Cámara de Comercio 
correspondiente, el proponente deberá acreditar en el RUP los siguientes indicadores 
financieros como mínimo en su categoría: 
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INDICADOR FINANCIERO INDICADORES RUP  

Patrimonio (expresado en SMLM) ≥ 107,75 

Liquidez: (AC/PC) ≥1,5 

Endeudamiento: (PT/AT) ≤ 70% 

Razón de Cobertura de Intereses ≥ 2 

 
En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios el análisis se hará de la 
siguiente manera:  
 
Consorcios: La liquidez, el nivel de endeudamiento y la razón de cobertura se 
determinarán con base al promedio de la suma aritmética de los resultados financieros 
individuales de cada integrante y el patrimonio y el capital de trabajo por el resultado de la 
suma aritmética. 
 
Uniones Temporales: Todos los indicadores se determinarán por la suma aritmética en 
función del porcentaje de participación de los resultados financieros individuales de cada 
integrante. 
 
Tratándose de mipymes y emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional, en el marco de la ley 2069 de 2000 y el decreto 1860 de 2021, en los 
que respecta el patrimonio estas solo deberán acreditar el 50% del patrimonio exigido. Tal 
circunstancia deberán probarla en el acápite de su propuesta.  
 
1.14.3. CONDICIONES DE EXPERIENCIA: 
 
1.14.3.1. EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA EN EL RUP: 
 
Con base a la información aportada por el proponente a la Cámara de Comercio 
correspondiente, el proponente deberá acreditar en el RUP la siguiente experiencia 
general: 
 

EXPERIENCIA GENERAL 

MODALIDAD PROPONENTE 
VALOR EJECUTADO EN 

S.M.L.M.V (5*PO) 
UNSPSC, NIVEL 2 

Persona Natural 538,74 7212 y/o 7210  

Persona Jurídica 538,74 7212 y/o 7210  

 
Tratándose de consorcios la experiencia general se calculará tomando como base el 
promedio de la suma aritmética que aporten sus integrantes y en el caso de uniones 
temporales lo harán en función a sus porcentajes de participación. 
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Tratándose de mipymes y emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional, en el marco de la ley 2069 de 2000 y el decreto 1860 de 2021, en los 
que respecta a la experiencia general estas solo deberán acreditar el 50% del monto 
exigido. Tal circunstancia deberán probarla en el acápite de su propuesta.  
 
1.14.3.2. INFORMACION COMPLEMENTARIA DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
SOLICITADA: Para la determinación de la experiencia específica que debe el proponente 
acreditar mediante información complementaria se tendrá en cuenta que el S.M.LV, será 
el que corresponde al año en que se suscribió el contrato, tomando como base los datos 
oficiales desde 1984 a la fecha.  
 

Año 
Salario mínimo 

diario 
Salario mínimo 

mensual 
Variación 

porcentual anual ¹ 
Decretos del Gobierno 

Nacional 

1984 $ 376,60 $ 11.298,00 0,00% N/A  

1985 $ 451,92 $ 13.558,00 20,00% 0001 de enero de 1985  

1986 $ 560,38 $ 16.811,00 24,00% 3754 de diciembre de 1985  

1987 $ 683,66 $ 20.510,00 22,00% 3732 de diciembre de 1986  

1988 $ 854,58 $ 25.637,00 25,00% 2545 de diciembre de 1987  

1989 $ 1.085,32 $ 32.560,00 27,00% 2662 de diciembre de 1988  

1990 $ 1.367,50 $ 41.025,00 26,00% 3000 de diciembre de 1989  

1991 $ 1.723,87 $ 51.716,00 26,10% 3074 de diciembre de 1990  

1992 $ 2.173,00 $ 65.190,00 26,10% 2867 de diciembre de 1991  

1993 $ 2.717,00 $ 81.510,00 25,00% 2061 de diciembre de 1992  

1994 $ 3.290,00 $ 98.700,00 21,10% 2548 de diciembre de 1993  

1995 $ 3.964,45 $ 118.934,00 20,50% 2872 de diciembre de 1994  

1996 $ 4.737,50 $ 142.125,00 19,50% 2310 de diciembre de 1995  

1997 $ 5.733,50 $ 172.005,00 21,00% 2334 de diciembre de 1996  

1998 $ 6.794,20 $ 203.826,00 18,50% 3106 de diciembre de 1997  

1999 $ 7.882,00 $ 236.460,00 16,00% 2560 de diciembre de 1998  

2000 $ 8.670,00 $ 260.100,00 10,00% 2647 de diciembre 23 de 1999  

2001 $ 9.533,33 $ 286.000,00 10,00% 2579 de diciembre 13 de 2000  

2002 $ 10.300,00 $ 309.000,00 8,00% 2910 de diciembre 31 de 2001  

2003 $ 11.066,67 $ 332.000,00 7,40% 3232 de diciembre 27 de 2002  

2004 $ 11.933,33 $ 358.000,00 7,80% 3770 de diciembre 26 de 2003  

2005 $ 12.716,67 $ 381.500,00 6,60% 4360 de diciembre 22 de 2004  

2006 $ 13.600,00 $ 408.000,00 6,90% 4686 de diciembre 21 de 2005  
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Año 
Salario mínimo 

diario 
Salario mínimo 

mensual 
Variación 

porcentual anual ¹ 
Decretos del Gobierno 

Nacional 

2007 $ 14.456,67 $ 433.700,00 6,30% 4580 de diciembre 27 de 2006  

2008 $ 15.383,33 $ 461.500,00 6,40% 4965 de diciembre 27 de 2007  

2009 $ 16.563,33 $ 496.900,00 7,70% 4868 de diciembre 30 de 2008  

2010 $ 17.166,67 $ 515.000,00 3,60% 5053 de diciembre 30 de 2009  

2011 $ 17.853,33 $ 535.600,00 4,00% 033 de enero 11 de 2011  

2012 $ 18.890,00 $ 566.700,00 5,80% 4919 de diciembre 26 de 2011  

2013 $ 19.650,00 $ 589.500,00 4,02% 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 $ 20.533,33 $ 616.000,00 4,50% 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 $ 21.478,33 $ 644.350,00 4,60% 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 $ 22.981,83 $ 689.455,00 7,00% 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 $ 24.590,56 $ 737.717,00 7,00% 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 $ 26.041,40 $ 781.242,00 5,90% 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 $ 27.603,86 $ 828.116,00 6,00% 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020 $ 29.260,10 $ 877.803,00 6,00% 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021 $ 30.284,20 $ 908.526,00 3,50% 1785 de 29 de diciembre 2020 

2022 $33.333,33 $1.000.000,00 10% 1724  de 15 de diciembre 2021 

2023 $38.666,67 $1.160.000 16% 2613 de 28 de diciembre 2022  

2024 $ 43.333,33 $1.300.000 12% 2292 de 29 de diciembre 2023  

2025 $47.450,00 $1.423.500,00 9,5% 1572 de 24 de diciembre 2024 

 
Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional 
 
Se considera experiencia específica en área, contratos de similares características a las 
actividades a realizar en el objeto del contrato, tales como construcción y/o adecuación 
y/o mantenimiento de edificaciones con las siguientes condiciones: 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  

El proponente deberá acreditar un (1) contrato de obra suscrito con el sector público, 
mixto o particulares comprobable, cuyo valor sea igual o mayor a 107,75 SMMLV, el cual 
debe haberse suscrito y ejecutado antes de la fecha de cierre de la presente convocatoria. 
El contrato deberá estar relacionado en el Registro Único de Proponentes con el 
clasificador de bienes y servicios hasta el nivel 3 en cualquiera de las siguientes 
clasificaciones UNSPSC: 72121400 y 72101500.  
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Para ello deberá diligenciar el ANEXO 4 de los presentes pliegos y relacionar el contrato o 
constancia en el mismo orden enunciando la página del RUP en el que se encuentra 
anotado el correspondiente contrato. El no diligenciamiento del ANEXO 4, será causal de 
NO CUMPLE. El S.M.LV, será el que corresponde al año en que se suscribió el contrato.  
 
La experiencia aportada por las Uniones Temporales se tendrá en cuenta de conformidad 
con su porcentaje de participación y extensión de los ítems del contrato y se establecerá 
sumando la experiencia específica aportada de cada uno de los miembros. En los 
consorcios se tendrá en cuenta el total del correspondiente contrato sin perjuicio del 
número de participantes. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta solo el 
85% del total de experiencia a acreditar. En caso de que el Proponente pruebe la calidad 
de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional 
de manera conjunta, se tendrán en cuenta solo el 70% del total de experiencia a acreditar. 

 

1.14.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE CONSTRUCTOR: El proponente deberá 
acreditar para el desarrollo del contrato que cumple con la siguiente capacidad 
organizacional: 
 
1.14.4.1. INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL ACREDITADA EN EL RUP: 
 
Con base a la información aportada por el proponente a la Cámara de Comercio 
correspondiente, el proponente deberá acreditar en el RUP los siguientes indicadores de 
su capacidad organizacional: 
 

INDICADOR FINANCIERO INDICADORES RUP  

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,02 

Rentabilidad del activo ≥ 0,01 

 
Tratándose de consorcios la capacidad organizacional se calculará tomando como base el 
promedio de la suma aritmética que aporten sus integrantes y en el caso de uniones 
temporales lo harán en función a sus porcentajes de participación. 
 
1.14.4.2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ORGANIZACIONAL: 
 
1.14.4.2.1. Información sobre el personal profesional 

 
Información sobre el personal profesional 
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Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar, mediante copia del 
documento idóneo, o constancia que se encuentra inscrito en el registro profesional 
respectivo para ejercer la profesión, de conformidad a lo previsto en la ley 842 de 2003. 
 
La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis 
o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica del 
profesional. 
 
Una vez la Alcaldía Municipal de Corozal apruebe el personal mínimo propuesto, éste no 
podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa 
causa, la cual deberá ser sustentada ante la Alcaldía Municipal de Corozal, para su 
evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio por parte de la 
Alcaldía Municipal de Corozal, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor 
categoría que el exigido en estas bases de contratación. 
 

DESCRIPCION 

 

CANT 

 

DISPONIBILIDAD 

 Director de Obra 1 

 
20% 

Residente de Obra 1 
 

100% 

 
 
 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA GENERAL 

DIRECTOR    DE OBRA  

 

-Ingeniero civil o Arquitecto 

- tarjeta profesional vigente 
Mayor a cinco (5) años de poseer 

título profesional 

RESIDENTE    DE OBRA  

 

-Ingeniero civil o Arquitecto 

- tarjeta profesional vigente 

Mayor a cinco (5) años de poseer 

título profesional 

 
1.15. EVALUACIÓN DE FACTORES QUE DETERMINAN EL OFRECIMIENTO MÁS 
FAVORABLE. 
 
Una vez realizada la etapa de verificación de los factores habilitadores, las propuestas 
que clasifiquen pasarán a la etapa de evaluación, según los factores que se indican a 
continuación. 
 
Los factores de evaluación en mención tendrán un puntaje máximo de 1000 puntos 
distribuidos así: 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

PRECIO 400 

PROMOCIÓN INDUSTRIA NACIONAL 150 

CALIDAD 450 

TOTAL  1000 
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1.15.1. FACTOR PRECIO: 
 
Para efectos de la calificación económica, una vez revisado y corregido aritméticamente 
el valor de la propuesta, este no podrá superar el presupuesto oficial, sin perjuicio a lo 
señalado en el artículo 28 del decreto 1510 de 2013, compilado en el decreto 1082 de 
2015.  
 
Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial ó que se encuentren 
artificialmente bajas atendiendo lo señalado en el artículo 28 del decreto 1510 de 2013, 
compilado en el decreto 1082 de 2015, serán eliminadas.      

 

Se aplicará el procedimiento descrito a continuación: 
 

a) Media Geométrica (G) 
 

• Se calcula la Media Geométrica (G) con los valores totales corregidos de todas las 

propuestas hábiles que no superen el presupuesto previsto para el proyecto individual 

de la convocatoria, incluido el presupuesto del Proceso de Contratación en el cálculo 

tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 

 

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye 

el presupuesto oficial  

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

…  

 

Así sucesivamente, por cada tres ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto 

oficial del presente Proceso de Contratación. 

 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto 

oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 
 

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial 

nv= número de veces que se incluye el presupuesto oficial PO 

n = Numero de ofertas económicas válidas 

PO = Presupuesto oficial del proceso 
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P1 = Valor de la propuesta económica corregida del proponente i 

 

 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
proponente mediante el siguiente procedimiento: 
 
 
❖ Para valores menores o iguales a la GPo se utiliza la siguiente formula: 
 

Puntaje asignado = puntaje máximo por factor precio x  

 
❖ Para valores mayores a la GPo se utiliza la siguiente formula: 
 

Puntaje asignado = puntaje máximo por factor precio x  

 
Donde,  
 
GPo = Media geométrica con presupuesto oficial 
Vi = Valor total corregido de cada una de las ofertas i 
i = Número de propuesta 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con 
presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica 
con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.  
 
Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje 
alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 

 
1.15.2. PROMOCIÓN INDUSTRIA NACIONAL, MÁXIMO 150 PUNTOS: Sin perjuicio a lo 
dispuesto en los pliegos de condiciones para el trato nacional de los países que cobija el 
presente proceso, si el proponente en su oferta incorpora en un total bienes y servicios 
requeridos nacionales obtiene los 150 puntos (15%); por el contrario, si proporciona o en 
su totalidad son bienes y servicios extranjeros solo obtendrá 100 puntos (10%). 
 
1.15.3. FACTOR CALIDAD:  
 
La oferta técnica tiene un puntaje de hasta cuatrocientos cincuenta (450) puntos, y se 
calculará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

Criterio Puntaje 
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Criterio Puntaje 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 250 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 200 

 
1.15.3.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA: MÁXIMO 250 PUNTOS 
 

Uno de los factores más álgido en nuestro país, es el cumplimiento y el control de los 
proyectos de infraestructura, en especial con los plazos de ejecución que conlleva 
mayores costos a la administración sin contar los perjuicios incalculables que le ocasiona 
a la comunidad objetivo del proyecto. 
 
Para minimizar este recurrente mal en la ejecución de nuestros proyectos, se exigirá e 
implementará simultáneamente con la propuesta económica la programación de la 
ejecución de las obras, y que dependa y se soporte con los parámetros que se tuvieron 
en cuenta para la elaboración del costo o valor de la propuesta, el cual estará 
indudablemente correlacionado con el suministro de insumos, equipos, maquinarias y 
habilidad del personal, para tal efecto se exigirá una programación detallada y ajustada a 
los principales métodos de reconocimiento mundial existentes y utilizados en nuestro 
medio, como son el PERT, CPM y el GANTT. 
 
Las herramientas de programación de obra constituyen un proceso de control 
administrativo desde el punto de vista de la planeación, la programación, la ejecución y 
en general para el control de todas y cada una de las actividades componentes de un 
proyecto de construcción, que debe desarrollarse dentro de un plazo estipulado y 
ajustado al máximo al presupuesto inicialmente estipulado, y en especial para el ejercicio 
de la supervisión, para que estas cuenten con las herramientas de control, para detectar 
los atrasos y sustentar para la imposición de sanciones que sirvan para apremiar al 
contratista. 
 
El proponente presentará con su propuesta, un programa de ejecución de la obra 
representado en los siguientes elementos de acuerdo a como se señalan a continuación: 
 

NUMERAL DESCRIPCION PUNTAJE  

1 CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE 

ACTIVIDADES O TAREAS  

70 

2 RED, DIAGRAMA PERT/CPM Y MATRIZ DE 

SECUENCIAS 

70 

3 DIAGRAMAS DE GANTT (TIC, TTC), 

DIAGRAMAS DE GANTT (TIL, TTL) y 

DIAGRAMAS DE GANTT EN SOFTWARE TIPO 

PROJECT O SIMILAR 

70 

4 DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL 40 
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La duración total del proyecto, en ningún caso será mayor al propuesto para el presente 
proceso de selección. De presentarse una programación de obras consolidada con plazo 
mayor al propuesto, la propuesta obtendrá un puntaje igual a cero (0) puntos por este 
criterio evaluativo. 
 
El proponente deberá tener en cuenta al momento de elaborar su programación, el 
desarrollo de ejecución con los recursos de cuadrillas más adecuado para agotar la 
totalidad de los ítems involucrados en la propuesta, teniendo presente las condiciones 
climáticas, tiempos de transporte y modos de ejecución en condiciones normales. El 
programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de 
que la ejecución se pueda desarrollar sin demoras y atrasos. 
 
1. CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS 
 
En este cuadro se debe consignar la información referente a la actividad relacionada, 
señalando para la actividad su número, su descripción, su nomenclatura de identificación 
(de ser el caso) y la duración de la misma, estos deben consignar el identificador del ítem, 
descripción, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, número de cuadrillas utilizadas y 
su duración, en días. Se recalca el hecho que el proponente deberá presentar una 
programación de obra por actividades. El cuadro a utilizar será el siguiente: 

 

 
La duración será el resultado de dividir la cantidad de la actividad por el producto del 
rendimiento de la cuadrilla por el número de cuadrillas utilizadas (según sean las unidades 
de los rendimientos), en cualquier caso todos los rendimientos deben tener la misma 
configuración de unidades, Se requiere que el proponente presente las duraciones en 
días enteros, sin excepción, aproximando los decimales al dígito inmediatamente superior, 
cuando es mayor o igual a 0.5 y al dígito inferior cuando este es menor de 0.5. Si la 
duración de la actividad es inferior a un día se aproximará a un día. 
 
Los rendimientos consignados deben corresponder a rendimientos reales, es decir el 
proponente los definirá basado en su experiencia. 
 
El NO cumplimiento en la presentación de los cuadros, con la información que se solicita y 
La no correspondencia de la información consignada en los CUADROS DE 
RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS, con los consignados en 
el diagrama de red PERT/CPM dará lugar a calificación de este numeral de cero (0) 
puntos.  
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2. RED, DIAGRAMA PERT/CPM Y MATRIZ DE SECUENCIAS 
 
El proponente deberá presentar una red o diagrama que consigne las actividades que 
conforman las obras. El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y 
restricciones establecidas por el modelo de programación PERT/CPM y debe 
consignarse, tal y como lo establece el modelo, la información exigida en este numeral, 
señalado en todo caso en DIAS. 
 
Como especificaciones generales para la construcción de la red o diagrama, entendido 
como la representación gráfica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, 
interrelaciones y el camino crítico, se resaltan las siguientes: 
 

a) La red deberá ser una red medida, es decir, deberá utilizar un sistema de 

cronología que permita establecer a escala conveniente (en días) tanto las 

relaciones como las duraciones de las actividades, distribuidas en el tiempo 

propuesto para el desarrollo de la obra. 

 
b) Cada actividad se representa por una flecha, se debe indicar su conexión, 

dependencia y sentido, escalada con la unidad de tiempo DIA. Dado que el 

modelo PERT/CPM es direccional, el diagrama debe representarse de esa 

manera. 

 
c) Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento 

de terminación, entendiéndose como evento al momento de iniciación o 

terminación de una actividad. Cada evento se representará por un círculo. El 

evento final de una actividad será el evento inicial de la actividad siguiente. Varias 

actividades pueden terminar en un evento o partir de un mismo evento. 

 
d) Los eventos se enumerarán en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde 

el cero (0). No podrán aparecer en ningún caso, eventos con numeración repetida. 

 
e) La red debe ser cerrada con excepción de las actividades inicial y final. 

 
f) Podrán utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duración nula en los casos en 

que haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelación o 

continuación con otra se dibujará entre ambas como línea punteada. 

 
g) La red deberá ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO MÁS 

CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE 
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TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, 

TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y 

TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. 

TTL, secuencias y procedencias. La imposibilidad de evaluar estos tiempos hará 

inconsistente toda la red, por lo cual la calificación de este numeral será de cero 

(0). 

 
h) Cada actividad deberá identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o 

con un sistema de referencia. Se deberán resaltar claramente las actividades 

correspondientes a la ruta crítica y la correspondiente duración de sus actividades 

(de la ruta crítica), será correspondiente a la duración en la ejecución de proyecto. 

El NO cumplimiento de estas consideraciones dará lugar a calificación de este 

numeral de cero (0). 

 
Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe señalar de forma clara, la ruta 
crítica del proyecto y los días no pueden corresponder en ningún caso a una fecha en 
específico, por lo tanto, se hablará siempre de días NO calendarizados, sino en días como 
valor absoluto y que deben corresponder a los señalados en la duración del mismo 
presentados por el proponente. El NO cumplimiento de estas consideraciones será 
tomado como una inconsistencia al momento de su evaluación.  
 
El proponente deberá tener en cuenta que la información consignada en este diagrama, 
servirá de base para el control de la obra por parte de la supervisión y por lo tanto hará 
parte del contrato que se celebre, siendo la Entidad autónoma en la reserva del derecho 
de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el 
tiempo total para ejecución de la misma y corregir eventualmente errores en la propuesta. 
Estos programas comenzarán a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra. El 
diagrama deberá ser presentado de la siguiente forma:  
 

ESQUEMA RED, DIAGRAMA PERT / CPM, RED MEDIDA 
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Asociado a este diagrama, se debe presentar la matriz de secuencias, que constituye el 
cuadro que resume el cálculo de los TIEMPOS DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA 
ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA 
ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA 
ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA 
ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, así como también debe indicar las duraciones y las 
holguras o fluctuaciones, al igual que las predecesoras y secuencias de cada una de las 
actividades reflejadas en el diagrama de red, tal y como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 
 

 

 
El NO cumplimiento en la presentación del cuadro o la no presentación de la información 
requerida y La no correspondencia de la información consignada en el anexo CUADRO 
MATRIZ DE ACTIVIDADES, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM dará 
lugar a calificación de este numeral de cero (0) puntos. 
 
3. DIAGRAMAS DE GANTT 
 
El proponente deberá presentar un diagrama de barras tipo GANTT, elaborado en 
software tipo Project o similar que debe coincidir con la red CPM/PERT y en él se deben 
mostrar las barras correspondientes a las iniciaciones primeras y terminaciones primeras, 
Se deberán resaltar las actividades correspondientes a la ruta crítica. 
 
Para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro del respectivo mes, se hará 
mediante una regla de tres tomando como referencia el valor y el tiempo de ejecución de 
la tarea, además se mostrarán los desembolsos periódicos (semanales y mensuales) para 
la ejecución de cada actividad, para ello se hará un diagrama de Gantt en el cual en cada 
barra que represente una actividad o tarea se colocará el valor de participación dentro del 
respectivo período (semana y mes) y así poder determinar su incidencia en el desembolso 
total correspondiente al periodo dentro del cual se esté ejecutando.  El proponente bajo 
este parámetro deberá presentar dos diagramas de Gantt: El primer diagrama se 
presentará teniendo en cuenta los TIEMPOS DE INICIO MÁS CERCANO (TIC) y TIEMPO 
DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO (TTC), y para el segundo diagrama se tendrá en 
cuenta los TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO (TIL) y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS 
LEJANO (TTL). 
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El valor de incidencia corresponderá a los costos directos de obra. 
 
4. DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL 
 
Se solicita el Gantt de personal En Software tipo Project o similar teniendo en cuenta los 
cuadros de rendimientos y el diagrama de Gantt.  
 
Para la conformación del Gantt de personal se debe mostrar encima de cada barra de 
duración de la actividad las cuadrillas que van a ejecutar cada tarea. Se deberá 
especificar en una tabla aparte el calendario laboral, estableciendo la jornada de trabajo 
(días laborables y no laborables) La duración del proyecto debe estar acorde con los 
rendimientos y duraciones de las tareas o actividades y con el calendario laboral 
establecido. 
 
El NO cumplimiento en la presentación de la información que se solicita y La no 
correspondencia de la información, con los consignados en el diagrama de red 
PERT/CPM dará lugar a calificación de este numeral de cero (0) puntos.  
 

1.15.3.2 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, doscientos (200) puntos. 
 
En la actualidad las diferentes empresas productoras y prestadoras de servicios están 
tomando conciencia de la importancia que tiene el aseguramiento de la calidad en sus 
procesos para garantizar un producto o servicio competitivo y que satisfaga y exceda las 
necesidades de sus clientes.  
 
Dicho aseguramiento de la calidad va enfocado al mejoramiento continuo, el cual hace 
que las empresas se comprometan a retroalimentar sus procesos y darles día a día valor 
agregado. 
 
El Sistema de gestión de la calidad, es el conjunto de normas interrelacionadas de una 
empresa u organización o figura asociativa, por los cuales se administra de forma 
ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes.  
 

La implantación de la Gestión de la Calidad Total depende de un pleno compromiso e 
involucramiento de la alta gerencia de la organización, lo cual se traduce principalmente 
en: 
 

• Darle siempre al consumidor, este caso el Municipio de corozal, lo que él desea, hacer 
todo bien desde la primera vez y al menor costo posible, 

• Establecimiento de una visión y una misión clara de la organización, 

• Desarrollo de estrategias, políticas y tácticas, 

• Desarrollo y ejecución de los planes de trabajo, según los retos de la empresa, 
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• Fomento de un ambiente ameno, de justicia, honestidad, confianza, colaboración, 
camaradería, para facilitar la absorción del mensaje de la calidad total, 

• Involucramiento de todo el personal, 

• Creación y fomento del trabajo en equipo, 

• Capacitación, entrenamiento y mejoramiento continuo, profesional y personal, de todo 
el recurso humano, 

• Evaluación del desempeño de operaciones y establecimiento de reconocimientos y 
premios por éxitos obtenidos, 

• Establecimiento de líneas de información y comunicación a todo nivel. 
 
Con base a lo anterior y dada la importancia de definir y determinar un esquema general 
para el desarrollo de los trabajos, en un marco mínimo de consideraciones que 
garanticen el desarrollo de las actividades bajo principios de calidad y responsabilidad 
tanto con el entorno donde se desarrollan los trabajos, así como con el personal que los 
ejecuta, resulta necesario contar con elementos básicos de control que le permitan a la 
entidad hacer seguimiento a los métodos y procesos propuestos por el proponente para 
la ejecución equilibrada desde los puntos de vista económico, técnico y social del objeto 
del contrato.  
 
En consecuencia, los futuros contratistas del Municipio deben presentar un esquema 
general del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma NTC-ISO 9001, para 
cada uno de los componentes. Se exige un Sistema de Gestión de la calidad del 
proyecto, bajo las condiciones particulares de la Licitación y teniendo en cuenta las 
consideraciones establecidas en los pliegos de condiciones. 
 
El sistema de gestión de calidad para cumplir y garantizar todos los argumentos 
anteriores debe tener los siguientes componentes a los cuales se le asignara el siguiente 
puntaje: 
 

ITEM 
 

REQUISITO 
 

PUNTAJE 
MAXIMO POSIBLE 

 
 
 
 
 
 

1 

MANUAL DE CALIDAD específico para el proyecto bajo 
el enfoque de la NTC- ISO-9001 Versión 2015. De 
acuerdo con estas condiciones se han de definido los 
siguientes numerales del contenido sugerido por la 
norma que serán evaluados: 

• Introducción 

• Objetivo 

• Alcance 

• Definiciones 

• Descripción del Proyecto 

• Requisitos 

• Sistema de Calidad (Referenciar si se cuenta con un 

 
80 
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ITEM 
 

REQUISITO 
 

PUNTAJE 
MAXIMO POSIBLE 

manual de calidad) 

• Estándares, Normas Y Códigos 

• Requisitos Contractuales y requisitos Internos 

• Estructura Y Responsabilidades (Anexar Matriz de 
responsabilidades) 

• Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades (La 
organización deberá presentar resultados de la 
identificación de riesgos y oportunidades para lo cual 
podrá anexar matrices, tablas, cuadros, 
presentaciones o herramientas que considere 
necesaria para responder al requisito exigido) 

• Liderazgo y compromiso 

• Comunicaciones Y Consultas (Definir claramente 
cómo se mantienen las comunicaciones entre las 
diferentes partes interesadas (internas o externas) 
para dar cumplimiento al objeto contratado) 

• Planificación de los cambios 

• Política de calidad 

• Objetivos De Calidad 

• Indicadores (Anexar Tabla de indicadores definidos 
específicamente para el proyecto) 

• Descripción De Los Procesos (Anexar Matriz, tabla o 
cuadro que permita conocer los procesos que 
interactúan en la prestación de los servicios objeto del 
contrato)  

• Información Documentada 

• Control Del Proyecto 

• Recursos 

• Colaboradores (Talento Humano) 

• Gestión Tecnológica 

• Planificación y control del Proyecto 

• Requisitos para los productos y servicios 

• Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

• Producción y provisión del servicio. 

• Control de las salidas no conformes 

• Evaluación del desempeño (Indicar métodos de 
seguimiento, medición, análisis y evaluación para los 
resultados objeto del contrato) 

• Auditorias 

• No Conformidades y Acciones Correctivas 
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ITEM 
 

REQUISITO 
 

PUNTAJE 
MAXIMO POSIBLE 

2 Presentación de la empresa, misión, visión, valores, 
matriz de responsabilidades, descripción de la estructura 
organizacional específica para el proyecto 

20 

3 Deberán anexar los siguientes procedimientos: 
1. Procedimiento de información documentada 
2. Procedimiento para la planificación de obras. 
3. Procedimiento para la ejecución de obras. 
4. Procedimiento de adquisiciones y/o compras 
5. Procedimiento para la gestión del personal 
6. Procedimiento auditorias internas 
7. Procedimiento producto y/o procedimiento no 

conforme 
8. Procedimiento acciones correctivas y preventivas 
9. identificación, valoración y control de aspectos e 

impactos ambientales 
10. Procedimiento de identificación de requisitos 

legales. 
11. Procedimiento de gestión del cambio 

(Estos procedimientos deberán tener objeto, alcance, 
responsables, descripción, y con los respectivos formatos 
a utilizar 

 
 
 
 

100 

TOTAL 200 

 
1.16 PUNTAJE MÍNIMO. 
 
Sólo ocuparán un lugar en el orden de elegibilidad aquellas propuestas que hayan 
obtenido un puntaje igual o superior a setecientos (700) Puntos. Aquellas que hayan 
obtenido un puntaje menor a setecientos (700) Puntos no se tendrán en cuenta en la 
determinación del orden de elegibilidad. 
 
1.17. CRITERIO DE DESEMPATE 

 
Si se presenta empate entre dos o más propuestas que hayan cumplido con la totalidad 
de los requisitos exigidos en estos Pliego de condiciones, la Entidad realizará la selección 
del contratista, obedeciendo de manera estricta los criterios establecidos en el artículo 35 
de la ley 2069 de 2020 y el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1860 de 2021. 
 
1.18. ADJUDICACIÓN. 

 
La Alcaldía Municipal de Corozal hará la adjudicación del contrato una vez surtido el 
trámite de publicación y traslado del informe de evaluación en los términos del artículo 59 
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del decreto 1510 de 2013, compilado en el decreto 1082 de 2015. Si uno de los oferentes 
habilitados y calificados interponiere un recurso contra el acta de evaluación en el término 
previsto en el artículo 30, numeral 8, de la ley 80 de 1993, la administración, de 
conformidad con la ley responderá las inquietudes en el acto administrativo de 
adjudicación. También la administración podrá postergar la fecha de adjudicación y 
suscripción del contrato mientras resuelve el recurso. La adjudicación se hará mediante 
acto administrativo que se notificará personalmente.  
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicado. 

 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el término previsto en el presente pliego, 
quedará a favor de la Alcaldía Municipal de Corozal en calidad de sanción, el valor del 
depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 
causados y no cubiertos por la garantía. 

 
En consecuencia, de lo anterior, la Alcaldía Municipal de Corozal mediante acto 
administrativo debidamente motivado, sin exceder de los quince (15) días podrá adjudicar 
al segundo calificado el contrato, siempre que la propuesta sea benéfica para la Alcaldía 
Municipal de Corozal.  

 
1.19. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 

 
Notificada la resolución por medio de la cual se adjudica el contrato, el proponente 
favorecido o su representante legal aprobará en la plataforma del SECOP II, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al envío, el contrato electrónico. 

 
1.20. CLASE DE CONTRATO Y ELABORACIÓN DEL CONTRATO 

 
El Contrato que se elaborará será de Obra Pública, respecto de la propuesta que saliere 
favorecida, especificándose el valor, la forma de pago y la garantía que debe amparar los 
riegos del contrato. 

 
Los proponentes están en la obligación de informar a la Alcaldía Municipal de Corozal si 
han sido sancionado en la ejecución de contratos, entendiéndose por sanción lo siguiente: 
Multa por Mora, Multa por Incumplimiento, La Declaratoria de Incumplimiento, la 
Efectividad de la Cláusula Penal Pecuniaria, La Declaratoria de Caducidad. 
 
1.21. PLAZO DEL CONTRATO. 

 
El plazo previsto para su ejecución será de dos (2) meses, que se cumplirá a partir de la 
suscripción y lleno de los requisitos legales para su ejecución.   
 

CAPITULO SEGUNDO 
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CONDICIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 
2.1 PRECIO 

 
Las propuestas presentaran los precios por cada ítem de la matriz de las obras, 
establecidas en los presentes pliegos, suministros y servicios.  
 
Por ser un contrato a precios unitarios, los precios de la propuesta deberán estar dentro 
de los márgenes permitidos por el Gobierno Nacional y se presentarán en detalle por 
precios unitarios en la propuesta presentada. 
 
Para el presente proceso no se requerirá de la presentación de los análisis de precios 
unitarios. 

 
PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA: El proponente deberá presentar los Costos de 
la Propuesta y la parte técnica, según Anexo 7.1 anexo este. La presentación de este 
documento es obligatoria.  
 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. - APU 

 
El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en la oferta 
económica, el análisis de precios unitarios y entregarlos dentro de los cinco (5) hábiles 
siguientes a la firma del contrato para su revisión y aprobación. Los precios unitarios 
resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en la oferta 
económica presentada toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de 
las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista deberá ajustar el 
precio unitario obtenido en el análisis consignado en la oferta económica.  
 
El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios 
unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las 
normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus 
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus 
rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera 
la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del contratista en los costos 
directos o indirectos considerados en su análisis de precios unitarios para los ítems de 
obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la 
entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en 
el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él 
ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 
 
El oferente deberá presentar el análisis del AIU, el cual debe contener, todos los costos 
de administración en los que incurre la organización del constructor para poder ofertar y 
desarrollar la obra, los imprevistos, impuestos, contribuciones y la utilidad o beneficio 
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económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo, el cual regirá tanto para los 
análisis de precios unitarios que forman parte de la propuesta, como para los nuevos 
precios que sea necesario pactar en el transcurso del contrato. El análisis del AIU debe 
contemplar además los costos por concepto de la valla informativa, señalización, 
autocontrol, pruebas y ensayos de calidad, planos record de construcción y demás costos 
inherentes al proyecto, se deben presentar los porcentajes de cada una de las actividades 
del A.I.U. por separados. 
 
2.2 PROPUESTA PARCIAL O ALTERNATIVA 

 
No se aceptan propuestas parciales o alternativas. 

 
2.3 IMPUESTO Y OTROS. 

 
Serán por cuenta del Contratista y se consideran incluidos como parte del precio todos los 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones que se originen en el desarrollo del Contrato 
sean estos de carácter Nacional, Departamental o Municipal; Los cuales podrán ser 
cancelados directamente por el contratista o descontado por la Alcaldía Municipal de 
Corozal según la naturaleza de la contribución fiscal. 
 
2.4. FORMA DE PAGO Y SUJECION AL PRESUPUESTO 

 
El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de la siguiente manera: 
 
ANTICIPO: No aplica. 
 
2-PAGOS PARCIALES, la entidad pagara el presente contrato por medio de actas 
parciales de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción por la supervisión, las cuales además deben ser verificables 
físicamente y deberán soportarse en la respectiva acta de obras donde conste 
expresamente el porcentaje de ejecución, de conformidad con el valor pactado, para lo 
cual además, será requerido la acreditación del pago de aportes al Sistema de la 
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás a que haya lugar, disponibilidad de cupo 
PAC, y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar.  
 
El pago a el contratista se efectuará dentro de los (5) días hábiles siguientes a la 
presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado, acompañada 
del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de 
aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado 
en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 



 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 
NIT: 892.280.032-2 

 

 

 

 

 

Código: F-GG-A-04 Versión: 01 Fecha: noviembre 28 de 2011  

 

                                                                                                                                                                

Dirección Carrera 28 Nº 31A-08 Palacio Municipal 2o Piso Teléfonos (605) 2858659 
Página Web:   E-mail: alcaldía@corozal-sucre.gov.co 

 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En 
consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se 
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de 
trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda 
clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la 
ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de 
tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones 
a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA 
para la cumplida ejecución del contrato. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad 
contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente 
por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones 
señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto 
en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 
 
Una vez terminadas las obras el contrato será liquidado en común acuerdo dentro de los 
cuatro (4) meses contados al recibo de la obra por parte de la Alcaldía Municipal de 
Corozal.  
 
2.6 PRESUPUESTO OFICIAL 

 

CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 153.379.336,00) M/CTE. La entidad estatal cuenta 
con la siguiente disponibilidad presupuestal para amparar las obligaciones derivadas del 
contrato: 
 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

3425 11/04/2025 $ 153.379.336 
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CAPÍTULO TERCERO 

 
CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
3.1 OBJETO 

 
El contratista se obliga para con la Alcaldía Municipal de Corozal a ejecutar, a los precios 
cotizados en la oferta, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra 
que se detallan en los presentes pliegos de condiciones. Estas cantidades son 
aproximadas y están calculadas según los estudios de la Convocatoria pública, por lo 
tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y sus 
variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de esta Convocatoria pública. El 
contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los 
mismos precios de la oferta, siempre que medie autorización impartida por la Alcaldía 
Municipal de Corozal. 
 
3.2 REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como los sitios de disposición de 
sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del oferente y son requisito indispensable para 
que en calidad de contratista pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtención conlleve 
deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos 
permisos no serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos. 
 

3.3 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y REQUISITOS PARA LA 
EJECUCIÓN Y PAGOS. 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere 
de la de la aprobación de la garantía única y del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual presentada por el contratista.  
 
Para los pagos se requerirá la expedición del respectivo registro presupuestal por la 
unidad de Presupuesto y el pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007 
 
3.4 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Está constituida por los documentos que se requieren para la legalización del contrato, los 
cuales deberán ser aprobados por parte de la Alcaldía Municipal de Corozal, y constituye 
requisito previo para la iniciación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
contrato; por lo tanto, el contratista deberá entregarlos dentro de los diez (10) días hábiles 
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siguientes a la suscripción del contrato. En caso que la Alcaldía Municipal de Corozal al 
verificar los documentos, estos no se ajusten a las exigencias de la presente base de 
contratación, el contratista contará con un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para 
volverlos a presentar. 
 
El contratista, incurrirá en causal de terminación del contrato, cuando incumpla el término 
fijado para la entrega de la documentación requerida de que trata el párrafo anterior o 
cuando en el evento de presentarse deficiencias en los documentos no atienda la solicitud 
dentro del término adicional; cuando ello ocurra, la Alcaldía Municipal de Corozal llamará 
al proponente que haya quedado en el segundo lugar, y así sucesivamente, hasta lograr 
la legalización del contrato. 

 
3.5. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Por la naturaleza del contrato y de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la 
Ley 1150 de 2007 y los artículos 110 y siguientes del Decreto 1510 de 2013, compilado 
en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor de la Alcaldía 
Municipal de COROZAL, una garantía única, la cual podrá consistir en pólizas expedidas 
por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en 
garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo 
autorizados por el reglamento para el efecto, que ampare los siguientes riesgos: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato 
y seis meses mas 

 Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 

Cinco (5) años 
contados a partir 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
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Característica Condición 
a satisfacción de la fecha de 

suscripción del 
Acta de entrega y 
Recibo Definitivo 
de la obra 

contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
3.6. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
Adicionalmente, El CONTRATISTA, también constituirá una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil Extra contractual la cual deberá presentar las siguientes 
características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
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Característica Condición 

que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Municipio de COROZAL identificada con NIT 
892.280.032-2 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
3.7. ORDEN DE INICIACIÓN 
 
Una vez se suscriba el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
 
3.8. DIRECCION TECNICA DE LAS OBRAS Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del 
contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal solicitado en los pliegos y 
presentado en la oferta para el desarrollo de los trabajos. El contratista se obliga a 
permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos al 
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residente, suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el 
desarrollo y cumplimiento del contrato. 
 
La Alcaldía Municipal de Corozal se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista 
el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho 
al contratista para elevar ningún reclamo contra la Alcaldía Municipal de Corozal. 
 
La supervisión podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de 
información sobre la nómina del personal. 
 
El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del 
contrato. 
 
3.9. PREVENCION DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE 
CONTINGENCIA 
 
El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del 
personal empleado en la ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las 
normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus códigos de construcción. 
 
El contratista será responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, 
como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la Alcaldía 
Municipal de Corozal, los visitantes autorizados, así como terceras personas.  
 
Durante el proceso constructivo, establecerá procedimientos que minimicen las 
posibilidades de riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, 
represamientos, accidentes en operación de maquinaria y materiales, entre otros. 
 
El contratista deberá proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y 
urbanas cuya demolición no esté prevista, contra todo daño o interrupción de servicios 
que pueda resultar de las operaciones de construcción o cualquier daño o interrupción de 
servicios deberá ser reparado o restablecido por él a su costa, sin que esto implique 
aumento del plazo de ejecución de la obra. 
 
La Alcaldía Municipal de Corozal podrá exigir al contratista modificaciones en las obras 
provisionales construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de 
seguridad, higiene, protección ambiental y adecuación a su objeto. Estas modificaciones 
las hará el contratista sin costo alguno para la Alcaldía Municipal de Corozal. 
 
En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia depositar el 
material producto de las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general 
cuerpos de agua. Si esto sucede, el contratista, a su costa deberá retirar el material y 
conformar el sitio a su estado original. Si el contratista no lo hiciere, la Alcaldía Municipal 
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de Corozal lo hará y descontará el costo de las actas de obra que se adeuden al 
contratista. 
 
El contratista deberá emplear los medios razonables para evitar que se causen daños en 
las vías públicas que comunican con el sitio por causa de su uso por él mismo o por sus 
subcontratistas. En particular, seleccionará la ruta y usará vehículos adecuados para 
restringir y distribuir las cargas, de modo que el transporte que se derive del movimiento 
de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las cargas permisibles y 
se desarrolle de manera que se evite causar daños previsibles a las vías públicas. 
 
El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del 
contrato. 
 
3.11. EVALUACIÓN DE AVANCE DEL PROGRAMA DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN 
 
Durante la ejecución de la obra, la Alcaldía Municipal de Corozal efectuará un 
seguimiento al programa de obra, como uno de los mecanismos de verificación del 
cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista deberá mantener el programa 
actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado 
para cada actividad, así como su programa de obra proyectado para la terminación de los 
trabajos dentro del plazo contractual. 
 
El contratista y el supervisor evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando 
el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. 
De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por el supervisor, el secretario de 
planeación o quien delegue, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso 
de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de 
los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en 
una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las 
cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente 
establecido. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el 
valor o el plazo del contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha 
modificación, para lo cual deberá someter a aprobación de la Alcaldía Municipal de 
Corozal y con el visto bueno de la supervisión, el nuevo programa de obra, previo a la 
suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación. 

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, por 
lo menos, las cantidades de obra previstas en su programa de obra. 
 
3.12. CANTIDADES DE OBRA 
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Las cantidades de obra por ejecutar se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución de la obra, tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de 
esta Convocatoria pública. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades 
de obra que resulten, a los mismos precios de la oferta, salvo que se presenten 
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 
 
Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades obra, el 
contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar, de acuerdo con 
la respectiva acta de modificación. 
 
Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no 
podrán superar el valor determinado en el contrato. 
 
3.13. MAYORES CANTIDADES DE OBRAS 
 
Se entiende por mayores cantidades de obras aquellas que por su naturaleza, pueden 
ejecutarse con los planos y especificaciones originales del contrato o variaciones no 
substanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios 
pactados. La Alcaldía Municipal de Corozal podrá ordenar por escrito mayores cantidades 
de obras y el contratista estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se 
pagarán a los precios establecidos en el contrato matriz. 
 
3.14. OBRAS ADICIONALES O COMPLEMENTARIAS 
 
Se entiende por obra adicional y complementaria la que no está incluida en las 
condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los 
precios del mismo. La Alcaldía Municipal de Corozal podrá ordenar obras adicionales y 
complementarias y el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos 
ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para 
ejecutar esta obra o para protegerla. 
 
Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaría serán los que se 
convengan con el contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. 
Cuando sea imposible acordar de antemano con el contratista el precio de la obra 
complementaría, la Alcaldía Municipal de Corozal podrá optar por ordenar que dicho 
trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un 
porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de 
administración y utilidad del contratista. Por costo directo se entenderá el de las siguientes 
partidas. 
 
a) El valor de los materiales puestos al pie de la obra. 

 



 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 
NIT: 892.280.032-2 

 

 

 

 

 

Código: F-GG-A-04 Versión: 01 Fecha: noviembre 28 de 2011  

 

                                                                                                                                                                

Dirección Carrera 28 Nº 31A-08 Palacio Municipal 2o Piso Teléfonos (605) 2858659 
Página Web:   E-mail: alcaldía@corozal-sucre.gov.co 

 

b) Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales 
calculados por el contratista en la oferta.  Los jornales de dominicales y días feriados 
están incluidos en estos porcentajes. 

 
c) El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la oferta 

del contratista y conforme a lo estipulado en las bases de contratación de la presente 
Convocatoria pública. En el caso de tarifas no establecidas en la oferta, éstas se 
calcularán por métodos similares a los empleados por la Asociación Colombiana de 
Ingenieros Constructores (ACIC). 

 
Para el pago de las obras complementarias por administración, el contratista elaborará 
planillas diarias de control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, 
materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas 
deberán ser aprobadas por el supervisor y constituirán la base para la presentación de la 
facturación correspondiente. 
 
3.15. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 
 
Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por 
requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente. 
 
Estas actas deberán suscribirlas el supervisor y el contratista y para su validez requieren 
de la aprobación de la Secretaría de Planeación. 
 
3.16. ACTAS DE OBRA 
 
Es el documento en el que el contratista y el supervisor dejarán sentadas las cantidades 
de obra realmente ejecutadas durante cada mes. 
 
Las actas de obra mensual tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad 
de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El supervisor podrá, en actas 
posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores 
aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los 
trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la Alcaldía 
Municipal de Corozal se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos 
correspondientes, hasta que el supervisor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte 
del supervisor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, 
podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 
 
3.17. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 
 
El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros 
contratistas cuyos trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras; deberá 
cooperar con ellos para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o 



 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 
NIT: 892.280.032-2 

 

 

 

 

 

Código: F-GG-A-04 Versión: 01 Fecha: noviembre 28 de 2011  

 

                                                                                                                                                                

Dirección Carrera 28 Nº 31A-08 Palacio Municipal 2o Piso Teléfonos (605) 2858659 
Página Web:   E-mail: alcaldía@corozal-sucre.gov.co 

 

en construcción. En caso de que éstas resulten averiadas por su culpa, el contratista está 
obligado a repararlas a su costa. El contratista en coordinación con el supervisor y 
personal de la Alcaldía Municipal de Corozal se pondrá de acuerdo con los demás 
contratistas y preparará con ellos con suficiente anticipación los planes y programas de 
trabajo necesarios para que los trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la manera 
más conveniente para ellos y para la Alcaldía Municipal de Corozal. 

 
3.18. OCURRENCIA DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO 
 
La Matriz 1 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución 
del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su 
ocurrencia, a quién se le asigna, cuál es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es 
el responsable del tratamiento, entre otros aspectos. 
 
La Matriz 1 – Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la 
entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán 
presentar sus observaciones durante la etapa de observaciones al proyecto o al pliego de 
condiciones. 
 
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean 
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus 
características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que 
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de 
manera tal que el proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos 
del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que 
emanan del Contrato. 
 
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha 
considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se 
eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con 
el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos 
adicionales de ninguna naturaleza 
 
3.19. DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR 
 
El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de las 
obras durante la ejecución del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se 
concluya por parte de la Alcaldía Municipal de Corozal que tales hechos son el resultado 
de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los gastos 
que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas serán por 
cuenta de la Alcaldía Municipal de Corozal, siempre que el contratista haya dado aviso a 
la Alcaldía Municipal de Corozal sobre la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluación 
de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actuó 
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ante ellos se haya hecho constar, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que 
cesen dichas causas, en actas suscritas por el supervisor y el contratista las cuales 
requerirán el concepto favorable por parte de la Alcaldía Municipal de Corozal. Todas las 
obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser consignadas en 
acta. El contratista deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales como los 
correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de 
su propiedad. En el evento en que la Alcaldía Municipal de Corozal concluya que el caso 
no fue fortuito o de fuerza mayor, correrán, además, por cuenta del contratista todas las 
reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la 
fuerza mayor constituyen causal de suspensión del plazo del contrato. 
 
3.20. RECLAMOS 
 
Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer a la Alcaldía Municipal de 
Corozal por razón de este contrato deberá presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; 
c) Consultado previamente con el supervisor, dándole oportunidad de verificar las 
circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y d) Efectuarlo dentro de los 
siguientes ocho (8) días hábiles a la ocasión, circunstancia, orden de Interventoría, etc., 
que sea causa del mismo. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá las obras, a 
menos que la Alcaldía Municipal de Corozal haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar 
las órdenes recibidas. 

 
3.21.  PUBLICACIONES E INFORMACIONES 
 
La Alcaldía Municipal de Corozal se reserva el derecho de hacer las publicaciones e 
informaciones que a bien tenga sobre las obras, equipo, sistemas constructivos y demás 
relacionados con las obras. 
 
3.22. LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN 
 
A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las 
instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le 
pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el 
supervisor ordenará la limpieza por cuenta de la Alcaldía Municipal de Corozal y cargará 
su costo al contratista. 
 
El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales 
producto de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. 
 
Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como 
mínimo revegetalización, control de erosión y acabado de rellenos sanitarios de tal forma 
que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas 
inicialmente. 
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3.23. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS 
 

 Ocho (8) días antes del vencimiento del plazo del contrato, el supervisor del contrato, 
realizarán una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las 
cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra. 

  
 Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, 

previamente a la liquidación, el supervisor, el contratista y la Secretaría de Planeación 
extenderán el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se dejará constancia de la 
cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones a que 
haya lugar. 

  
 3.24. CALIDAD DE LAS OBRAS 
  

El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos de ejecución que 
puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato, derivados de planos, 
fabricaciones, replanteos, localización y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipos de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la obra 
contratada. Así mismo, se obliga a llevar a cabo bajo su costo todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 
 
Si las reparaciones que se efectúen, a juicio de la Alcaldía Municipal de Corozal pueden 
razonablemente llegar a afectar el buen funcionamiento o eficiencia de las obras o parte 
de ellas, la Alcaldía Municipal de Corozal podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del contratista, mediante notificación escrita enviada dentro de los diez (10) días 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

  
3.25. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA 
 
El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato o si la obra amenaza ruina en 
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 
obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su 
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se considerarán vigentes por el 
periodo de garantía contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo 
Definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que la Alcaldía Municipal de Corozal le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. Si las reparaciones no se efectúan dentro de los términos señalados, 
la Alcaldía Municipal de Corozal podrá efectuarlas por cuenta del contratista y hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato.  Así mismo, el contratista será 
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responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras 
defectuosas durante el período de garantía. 

 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Alcaldía Municipal de 
Corozal, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Alcaldía Municipal de Corozal podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
3.26. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se liquidará por acuerdo de las partes 
dentro de los cuatro (4) meses al recibo final de la obra. 
 
3.27. DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACION. 
 
Los documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementan y 
adicionan las condiciones del contrato: 

 
a) Los presentes pliegos con sus adendas y la propuesta del contratista  
 
b) Las actas previstas en la presente base de contratación y el informe de evaluación de 

las ofertas. 
 
c) El contrato que se suscriba para la obtención de la garantía única y seguro exigidos. 
 
d) Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la unidad de Presupuesto de 

la Alcaldía Municipal de Corozal y, si a ello hubiere lugar, los actos que autoricen la 
asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras. 

                 
3.28. ASPECTO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO ESPECIAL 
 
El contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre EL MEDIO AMBIENTE, las normas especiales para el trámite y obtención 
de las autorizaciones y permisos específicos otorgados por autoridad competente para el 
uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales. Con posterioridad a la suscripción del 
contrato, los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones para la explotación de 
recursos naturales serán tramitadas y obtenidas por cuenta y riesgo a cargo del 
contratista, no obstante, lo anterior la Alcaldía Municipal de Corozal podrá colaborar en la 
obtención de dichos permisos. Por las características del presente contrato la 
administración solicitará el seguimiento especial de la Corporación Autónoma Regional 
que ejerce jurisdicción en el departamento.  
 
3.29. INDEMNIDAD 
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Para el pago de la última suma por concepto de saldos y retenciones, será necesario 
además que el contratista suscriba una constancia en la que manifiesta que asume la 
responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones legales que se hallen en 
tramitación en contra de la Alcaldía Municipal de Corozal por motivos que hayan sido 
imputables al contratista de acuerdo con lo establecido en el contrato.  
 
3.30. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL.  
  
El contratista deberá cumplir con la ley 99 de 1993, el decreto 2820 del 5 de agosto de 
2010 y las demás normas de manejo ambiental, para lo cual se tendrá lo dispuesto en la 
guía de manejo ambiental ministerio del medio ambiente, y demás normas 
correspondientes al tipo de obra a ejecutarse.  
  
La supervisión del contrato, verificará este cumplimiento.  
  
3.31. CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES Y PERMISOS.  
  
El contratista deberá cumplir con los trámites y obtención de permisos y autorizaciones 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. El supervisor del contrato, 
verificaran este cumplimiento.  
  
3.32. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES.  
  
El contratista deberá cumplir con las normas laborales de acuerdo a todas las normas   
legales vigentes en especial a las leyes 100 de 1993, 789 de 2002 y 828 de 2003, con lo 
estipulados en trámites y obtención de permisos y autorizaciones para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
La supervisión del contrato, verificará este cumplimiento. 
 

 
______________________________ 

ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL 
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ANEXO 1 -TRAMITE 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Corozal, 
 
Señores 
Alcaldía Municipal de Corozal 
Ciudad. 
 
 

Ref. : CONVOCATORIA PÚBLICA: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX  

 
El (Los)  suscrito (s)   _____________________________________________ 
________________________________________________________________  de 
acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos de la Convocatoria, 
hacemos la siguiente propuesta para 
________________________________________________________________________
____________________y en caso de que la ALCALDÍA MUNICIPAL DE COROZAL, nos  
adjudique el contrato objeto de la presente Convocatoria nos comprometemos a suscribir 
el contrato correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 
1)- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los aquí 
firmantes. 
2)- Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en 
esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive. 
3)- Que conocemos la información general y especial y demás documentos del pliego de 
condiciones y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 
4)- Que hemos recibido los siguientes adendas (si las hubo) y aceptamos su contenido. 
 
Adenda  N° _____ de fecha ___________________ 
 
5)- Que hemos recibido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas (si las 
hubo) y aceptamos su contenido: 
 
Información sobre preguntas y respuestas No. _____ de fecha __________ 
6)- Que nos comprometemos a prestar el servicio de conformidad con lo solicitado en el 
pliego de condiciones, por el termino de _______________________, contado a partir del 
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de la suscripción del acta de iniciación de labores, previa aprobación de la garantía única 
y del registro presupuestal. 
 
7)- Que si se nos selecciona para iniciar la ejecución del contrato, nos comprometemos a 
constituir la garantía única y a suscribir el contrato dentro de los términos señalados para 
ello. 
 
8)- Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad  de 
las señaladas en la ley y la Constitución Política y no nos encontramos en ninguno de los 
eventos de prohibiciones especiales para contratar. 
 
9)- Que la siguiente propuesta consta de_______________(    ) folios debidamente 
numerados y rubricados y que la misma la hemos presentado en estricto orden de 
conformidad con la numeración del pliego. 
 
 
Atentamente, 
 
Nombre o Razón Social  del Proponente_____________________ 
Nombre del Representante----------------------------------- 
Nit o Cédula de Ciudadanía No________________ de________ 
Dirección___________________ 
Ciudad_____________________ 
Teléfono ___________________ 
Fax _______________________ 
 

 
___________________________ 

FIRMA Y SELLO 
 
 

NOTA: Ninguna estipulación de esta Carta de Presentación, reemplaza la 
información o documentación exigida en el Pliego de Condiciones. 
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ANEXO 2 - TRAMITE 
 

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO 
 
 
Corozal, 
 
Señores 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COROZAL  
Ciudad. 
 
 

Ref. : CONVOCATORIA PÚBLICA: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX  
 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y 
__________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para 
actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón 
social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del 
integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido 
asociarnos en CONSORCIO, para participar en la concurso pública de la referencia cuyo 
objeto es ____________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y 

liquidación del contrato. 
2. El Consorcio está integrado por: 
 

NOMBRE  
 ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 

 
3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 
5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el 

nombre), identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, 
quien está expresamente facultado para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir 
favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones 
que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y 
suficientes facultades. 

6. La sede del Consorcio es: 
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Dirección de correo ___________________________________________ 
Dirección electrónica ___________________________________________ 
Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________ 

 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 202__. 

 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre y  firma  del Representante Legal 

de cada uno de los integrantes) 
 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre y  firma  del Representante Legal del Consorcio) 
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ANEXO 3 – TRAMITE 
 

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN 
DE UNIÓN TEMPORAL 

Corozal, 
 
Señores 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COROZAL  
Ciudad. 
 
 

Ref. : CONVOCATORIA PÚBLICA: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX  
 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y 
__________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para 
actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón social 
del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), 
respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en 
UNIÓN TEMPORAL para participar en la concurso pública de la referencia, cuyo objeto es 
_________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo 
siguiente: 
 
1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del 

contrato. 
 
2. La Unión Temporal está integrada por: 

 
NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO 
 DE PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2) 
 EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) 
 
____________ ____________________________ _______________ 
____________ ____________________________ _______________ 
(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para 

cada uno de los integrantes. 
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los 

miembros, debe ser igual al 100%. 
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3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________. 
 
 
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria. 
 
5. El representante de la Unión Temporal es ____________________ (indicar el 

nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________, de 
___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la oferta y, 
en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas 
las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del 
mismo, con amplias y suficientes facultades. 

 
6. La sede de la Unión Temporal es: 

 
Dirección de correo ___________________________________________ 
Dirección electrónica ___________________________________________ 
Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________ 

 
 
En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 
202__. 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal 

de cada uno de los integrantes) 
 

______________________________________________ 
(Nombre y  firma  del Representante Legal 

de la Unión Temporal 
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ANEXO 4 – TECNICO 
 

MODELO DE CUADRO DE INFORMACIÓN 
DE CONTRATOS EJECUTADOS 
(Expresados con primer decimal) 

 
Experiencia específica: 
 

 

Noº ENTIDAD OBJETO AÑO MONTO 
EN 

SMLMV 

CLASE FOLIO 
Y # 

RUP 

TOTAL 

        

        

TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA  

 
 

ANEXO 5 – TECNICO 
 

Experiencia general: 
 
Noº ENTIDAD AÑO MONTO EN SMLMV FAMILIA FOLIO Y 

# RUP 
TOTAL 

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL EXPERIENCIA GENERAL  
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ANEXO 6 -TRAMITE 
 

MINUTA DEL CONTRATO 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
Nº (                                               ) 

 

 
OBJETO 

 
: 

 

 
CONTRATISTA 

 
: 

 

VALOR :  

PLAZO :  

Entre los suscritos a saber, BAYRON JOAQUÍN OSPINA TRESPALACIO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.838.696 expedida en Corozal, 
obrando en calidad de ALCALDE MUNICIPAL y en consecuencia como 
Representante Legal del municipio de COROZAL, identificado con 
Nit.:892.280.032-2 quien para los efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATANTE y por otra parte XXXXX identificado con cedula de ciudadanía N° 
XXXX Expedida en Sincelejo en representación de la empresa XXXX identificado 
con Nit.: XXX, con domicilio principal en la ciudad de XXX, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente Contrato de 
Obra Pública a precios unitarios, cuyas cláusulas y condiciones se establecen a 
continuación, previa las siguientes consideraciones:  PRIMERA: 
DENOMINACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, numeral 1º 
de la Ley 80 de 1993 el presente contrato es de Obra Pública. CLÁUSULA: 
SEGUNDA. - OBJETO. – El presente Contrato de Obra Pública está orientado a 
obtener la XXXXXXXXXXXXXX, de conformidad con las descripciones de obras, 
servicios y suministros que se especifican dentro de este contrato. CLÁUSULA: 
TERCERA -  OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATANTE: 1) Entregar 
al CONTRATISTA los recursos indicados en la cláusula quinta del presente 
contrato. 2) EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ejercer control en la 
ejecución del objeto del contrato. 3) Exigir al contratista la ejecución idónea y 
oportuna del objeto convenido. 4) Suministrar la información necesaria para la 
ejecución del objeto convenido. 5) Exigir al contratista el cumplimiento de la ley 99 
de 1993, su Decreto reglamentario 2820 de 2010, y las normas que lo reemplacen, 
adicionen o complementen. 6) Las demás que se deriven de la naturaleza del 
presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. CLÁUSULA: 
CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones 
propias que se derivan de la naturaleza del contrato de obra pública, EL 
CONTRATISTA, se obliga a: 1. Obtener previo a la iniciación de las obras, los 
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diseños, planos, estudios y todos los demás documentos técnicos para el 
adecuado desarrollo de la obra.  2. Cumplir con los trámites, permisos, requisitos y 
normas legales, ambientales, técnicas y jurídicas para la ejecución de las obras a 
que haya lugar. 3) Responder civil y penalmente por sus acciones u omisiones en 
la actuación contractual de conformidad con el   Artículo 52 de la ley 80/93 y con 
los demás términos establecidos por la ley. 4) Socializar el proyecto ante la 
comunidad en caso que concurran las veedurías convocadas. 5) Colaborarle al 
CONTRATANTE para que el objeto del contrato se cumpla y ofrezca las mejores 
condiciones de calidad, la cual deberá ajustarse a los requisitos mínimos previstos 
en las normas técnicas. 6) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto convenido. 
7) Garantizar la infraestructura necesaria para la correcta ejecución del objeto 
convenido de acuerdo a los documentos que soportan los estudios previos, el 
pliego de condiciones y la oferta presentada 8) Obrar con buena fe en las distintas 
etapas del contrato, evitando todo tipo de dilaciones o entrabamientos que 
pudiesen presentarse. 9) Avisar oportunamente al CONTRATANTE de las 
situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato y 
tomar las medidas de contingencia necesarias cuando las mismas sobrevengan. 
10) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley 
pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten 
tales situaciones EL CONTRATISTA deberá informar de tal evento al 
CONTRATANTE y a las autoridades competentes para que ellas adopten las 
medidas necesarias. 11)  Cumplir con las obligaciones consignadas en los 
estudios previos, pliego de condiciones y oferta presentada.  12) Cumplir todas las 
normas legales vigentes en especial las previstas para el régimen de seguridad 
social en salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales. 13) Acatar la ley 
99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2820 de 2010, y las normas que las 
reemplacen, adicionen y complementen lo relacionado con el manejo ambiental.  
14) contratar en lo posible mano de obra de la región, y cumplir con las normas de 
seguridad industrial, de señalización y de movimiento de maquinaria. 15). Las 
demás obligaciones que se deriven en desarrollo de la ejecución de la obra 
propuesta por la entidad y avaladas por la supervisión para la correcta ejecución 
de esta. CLÁUSULA QUINTA - VALOR. - El valor del presente Contrato se ha 
determinado en una suma de: XXXXXXX –  El contrato se cancelará de la 
siguiente manera: XXXXXXXX. Una vez terminadas las obras el contrato será 
liquidado en común acuerdo dentro de los cuatro (4) meses contados al recibo de 
la obra por parte de la Alcaldía Municipal De Corozal. El contratista deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 1) Presentación del acta de recibo parcial o final, 
según el caso. 2) Anexará copia de los recibos de pagos mensuales de aportes al 
sistema de Seguridad Social Integral (Fondos de Pensiones, Entidades 
Promotoras de Salud y Administradoras de Riesgos Laborales), al Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA y a la respectiva Caja de Compensación Familiar o certificación del revisor 
fiscal o representante legal según sea el caso.  PARÁGRAFO 1: Todas las 
demoras que se presenten por los conceptos enunciados en esta cláusula serán 
de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 2: Los precios 
pactados no están sujetos a ningún reajuste y es responsabilidad del contratista la 
ejecución total de la obra con los precios presentados en su propuesta. 
PARÁGRAFO 3: Para la iniciación de los trabajos objeto del presente contrato las 
partes se comprometen a suscribir el acta de iniciación, para lo cual es 
indispensable que el contratista haya entregado la totalidad de la documentación 
necesaria para la ejecución del objeto contractual, la mencionada acta será 
firmada por el supervisor de la obra y el contratista. CLAUSULA SEXTA: 
INDEMNIDAD. El Contratista se obliga a mantener indemne al Contratante de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan 
como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y 
hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne al 
Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se 
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista 
asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución 
de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLÁUSULA: SEPTIMA. – 
PLAZO. - El plazo del presente Contrato de Obra Pública será por el término de 
un XXX (X) meses a partir del perfeccionamiento y cumplido los trámites exigidos 
para la ejecución del presente contrato, previa suscripción del acta de inicio. 
CLAUSULA OCTAVA: LISTA DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS 
UNITARIOS: - corresponde a la oferta presentada la cual puede ser consultada en 
la plataforma secop II. CLÁUSULA: NOVENA. - COSTOS IMPUTABLES DEL 
CONTRATO. - Dentro del valor del Contrato está incluida los costos que demande 
el objeto del contrato, por lo que el contratista correrá con los servicios personales 
del personal que utilice, los daños mecánicos de la maquinaria utilizada y demás 
actividades necesarias para el cumplimiento del objeto y por lo tanto sí EL 
CONTRATISTA excede el valor pactado éste será de su cuenta. CLÁUSULA: 
DÉCIMA. -  CESIÓN. -  EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente Contrato 
de Obra Pública en todo ni en parte a ningún título sin el consentimiento expreso, 
previo y escrito de EL CONTRATANTE. CLÁUSULA: DÉCIMA PRIMERA. - 
MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones del 
contratista en virtud del presente contrato, EL CONTRATANTE puede imponerle 
multas sucesivas diarias equivalente al 1% del valor total del contrato. El total de la 
multa impuesta no excederá el 10% del valor total del contrato CLÁUSULA: 
DÉCIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de 
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incumplimiento de las obligaciones convenidas, EL CONTRATISTA pagará a EL 
CONTRATANTE una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
Contrato, valor que se imputará como pago parcial pero no definitivo de los 
perjuicios. Para el efecto bastará la comunicación escrita de EL MUNICIPIO sobre 
la presentación del incumplimiento y se hará efectiva tomando directamente esta 
suma de los saldos que resulten a deber a EL CONTRATISTA. CLÁUSULA: 
DÉCIMA TERCERA. - GARANTÍAS. - Para garantizar las obligaciones que 
contrae por el presente Contrato, EL CONTRATISTA constituirá a su costa y favor 
de EL CONTRATANTE; ante una entidad bancaria o compañía de seguros 
legalmente establecida en el país, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la 
Superintendencia Financiera, cuyos anexos deberán ser aprobados por EL 
CONTRATANTE siempre que cumplan con los requisitos legales y contractuales. 
La garantía única, debe amparar los siguientes riesgos: 
Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Plazo del contrato 
y seis meses mas 

 Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de entrega y 
Recibo Definitivo 
de la obra 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
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Característica Condición 

la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
Amparos Responsabilidad civil extracontractual 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

CLÁUSULA: DÉCIMA CUARTA. - PROHIBICIÓN. - EL CONTRATISTA se obliga a no 
cambiar el cronograma de actividades de las obras, sin la previa y escrita aprobación de 
la Alcaldía de Corozal. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL. - La entidad estatal cuenta con la siguiente disponibilidad presupuestal 
para amparar las obligaciones derivadas del contrato: 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 
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presupuestal 

   

DÉCIMA SEXTA: SUBORDINACIÓN: Dada la naturaleza del presente contrato, EL 
CONTRATISTA, no estará sometido a subordinación personal o jerárquica, ni tendrá 
derecho a prestaciones sociales ni indemnización alguna, pero atenderá oportunamente 
los compromisos adquiridos de conformidad al presente contrato y los pliegos de 
condiciones bases del proceso. DÉCIMA SEPTIMA:  RESPONSABILIDAD: De 
conformidad con el artículo 52 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA se hará 
responsable civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual 
en los términos de la Ley.  DÉCIMA OCTAVA: CADUCIDAD: El CONTRATANTE 
mediante resolución motivada podrá declarar la caducidad del presente contrato si el 
CONTRATISTA incumpliere algunas de las obligaciones, con lo cual se afecte de manera 
grave y directa la ejecución del presente contrato. Pero EL CONTRATANTE podrá 
abstenerse de declarar la caducidad adoptando las medidas y ejerciendo el control 
necesario que garanticen la ejecución del objeto del Contrato (Articulo 18, Ley 80 de 
1993). DÉCIMA NOVENA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN 
UNILATERALES: En cuanto a su interpretación, modificación y terminación unilaterales, 
este contrato se rige por las reglas y principios establecidos en los Artículos 15, 16, 17, 
28, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993.  VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO: Conforme con el 
Articulo 41 de la Ley 80 de 1993, este contrato se perfecciona con la firma de las partes. 
VIGÉSIMA PRIMERA: PUBLICACIÓN: Una vez perfeccionado el presente contrato 
deberá ser publicado por el CONTRATANTE en la página del sistema electrónico de 
contratación pública. VIGÉSIMA SEGUNDA: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y SUPERVISIÓN. La Supervisión del presente contrato será ejercida por el 
funcionario que designe el alcalde que pertenezca a la Secretaría de Planeación 
Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento del contrato, de las actividades y su 
calidad. A través de oficio se designará la supervisión y en el mismo se consignarán las 
obligaciones y responsabilidades del mismo. VIGÉSIMA TERCERA: VALLAS 
INFORMATIVAS. El Contratista se obliga a instalar a su costa, en un término máximo de 
cinco (5) días calendarios, contados a partir del inicio, una (1) valla informativa sobre la 
obra e inversión que adelanta a través del CONTRATANTE. VIGÉSIMA CUARTA: 
IMPACTO AMBIENTAL: El contratista organizará los trabajos de tal forma que los 
procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos técnicos 
necesarios, sino con todas las normas ambientales, cualquier contravención será de 
responsabilidad del contratista, por esta causa podrán ordenar la modificación, 
suspensión o terminación de los trabajos. VIGÉSIMA QUINTA: INDEMNIDAD 
AMBIENTAL: El contratista garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 
ambientales legales, reglamentarios y contractuales y que no generará daño o perjuicio al 
Municipio o a tercero por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto 
imponga la actividad ambiental se pagarán directamente por el contratista, quien, 
mediante el presente documento autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del 
valor del contrato. VIGÉSIMA SEXTA: JURAMENTO. El contratista declara bajo la 
gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
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inhabilidad e incompatibilidades presentes o sobrevinientes para celebrar el presente 
contrato y que cumple con los requisitos exigidos de afiliación al régimen de seguridad 
social y parafiscalidad, para contratar con organismos Estatales. VIGÉSIMA SEPTIMA: 
DOMICILIO. Para todos los efectos legales el domicilio del presente contrato se fija en la 
ciudad de Corozal. VIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN. De conformidad con el artículo 
60 de la ley 80 de 1993 por lo dispuesto en los pliegos, el presente contrato se liquidará 
por las partes dentro de los cuatro (4) meses seguidos a la entrega de la obra 
satisfactoriamente.  VIGÉSIMA NOVENA: REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN Y 
LEGALIZACION. Además de las firmas de las partes contratantes, el presente contrato 
requiere para su legalización los siguientes requisitos a) Registro presupuestal por parte 
de la Jefatura de Presupuesto, de conformidad con el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 
y el artículo 20 del Decreto 568 de 1996. b) La Constitución y aprobación de las garantías 

establecidas. 
 
Este contrato se entiende firmado con la aprobación electrónica de la alcaldía 
municipal de corozal en la plataforma secop II y para le ejecución se requerirá de 
la expedición del correspondiente registro presupuestal.  
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ANEXO Nº 7 - TECNICO 
 

ANEXO TÉCNICO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
(Documento separable) 

 
Anexo 7.1 (cantidades de obra) 

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES   

1.1 DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTON M2 70,30 

1.2 DESMONTE CIELO RASO TABLILLA EN MADERA  M2 124,03 

1.3 DESMONTE Y ACARREO APARATOS SANIT UN 8,00 

1.4 DESMONTE Y ACARREO DE PUERTAS UN 16,00 

1.5 DEMOLICION PAÑETE M2 342,56 

1.6 DEMOLICION MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO) M 6,60 

1.7 DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INCLUTE RETIRO SOBR.) M2 118,59 

1.8 DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=HASTA 
10CMS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) 

M2 15,60 

1.9 Demolición de muro divisorio interior de placas de yeso laminado M2 213,68 

1.10 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 11,74 

1.11 DESMONTE DE RED ELECTRICA EXISTENTE (INCLUYE; RETIRO DE 
ACCESORIOS, TUBERIA, ELEMENTOS DE FIJACION Y DISPOSICION 
FINAL.) 

M 187,29 

1.12 raspado y/o retiro de pintura existente de muros por deterioro y/o humedades 
con espátula (limpieza de la superficie). 

M2 549,35 

2 CIMENTACIÓN     

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O 
COMPACTOS) 

    

2.1.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)  

M3 2,16 

2.1.2 RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)   

M3 3,25 

2.1.3 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE 
DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) 

M3 1,62 

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION     

2.2.1 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI (INCLUYE TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) 

M3 0,21 

2.2.2 PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE 
Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO) 

M2 4,66 

2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - 
MAMPOSTERIA Y OTROS 

    

2.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 162,36 

2.3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR KG 7,20 

3 ESTRUCTURA     

3.1 ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO VISTO (ELEMENTOS CON SECCION 
UNIFORME, ALINEADOS, SIN BROSAS Y LIMPIAS) 

    

3.1.1 CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI M3 2,23 

4 MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE ML)     

4.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO     

4.1.1 MURO EN BLOQUE NO. 4  E=15 CM M2 16,20 

4.2 VARIOS - MAMPOSTERIA     

4.2.1 VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI 
DE .12 X .20 .(INCLUYE ACERO) 

M 2,80 
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ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 

5 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS     

5.1 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO     

5.1.1 SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, 
CONCRETO PREMEZCLADO. INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.) 

M 8,58 

6 INSTALACIONES ELECTRICAS     

6.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y 
CABLEADO HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00 METROS) 

    

6.1.1 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE 
CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, 
HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA 
HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M 

UN 15,00 

6.1.2 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE 
CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, 
HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA 
HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M 

UN 2,00 

6.1.3 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, 
TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, 
APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA 
DISTANCIA DE 3,00M 

UN 33,00 

6.1.4 SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA 
LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, 
LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA 
HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M 

UN 24,00 

6.2 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES     

6.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES 

M 20,50 

6.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR 
TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA 

M 20,50 

6.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR 
TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA 

M 20,50 

7 PAÑETES     

7.1 PAÑETES SOBRE MUROS     

7.1.1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 M2 139,87 

7.1.2 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4   M2 295,71 

8 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES      

8.1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS     

8.1.1 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 6,08 

8.2 CUBIERTAS     

8.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 
BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A 
DEFINIR 

M2 15,20 

9 ILUMINACION     

9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS     

9.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18W T8 LED 
PC POTENCIA 36W FLUJO LUMINOSO LUZ BLANCA FUENTE 3600, 6500K, 
VIDA UTIL 40,000H. REFERENCIA P37650 DE SYLVANIA O EQUIVALENTE. 
MEDIDAS 15X120 MATERIALES POLICARBONATO Y VIDRIO, 
INSTALACION DESCOLGADA (INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, 
GUAYAS DE SOPORTE Y CLAVIJAS DE CONEXION) 

UN 21,00 
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ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 

9.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 4" 
12W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 600 LM, IRC 70, VIDA 
ÚTIL MAYOR A 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, 
GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. 

UN 4,00 

10 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS     

10.1 APARATOS SANITARIOS     

10.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG 
SOPORTE 

UN 3,00 

10.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE BAJO DESCARGA 
DUAL 

UN 3,00 

10.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIONGRIFO DE DUCHA SENCILLA (MED) UN 3,00 

11 CIELOS RASOS Y DIVISIONES     

11.1 CIELOS RASOS     

11.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN LAMINA PLANA 
SUPERBOARD O EQUIVALENTE E=6MM. INCLUYE ENCINTADO, MASILLA 
Y PINTURA 

M2 70,30 

12 PINTURA     

12.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA     

12.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS) M2 348,26 

12.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 288,27 

12.2 PINTURA SOBRE METAL     

12.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE PUERTAS Y MARCOS M2 66,64 

12.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA 
LLENA 

M2 80,89 

12.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE PROTECTORES DE HIERRO M2 23,77 

13 CARPINTERIA METALICA     

13.1 CARPINTERIA EN ALUMINIO     

13.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.50-
20 

M2 10,69 

13.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA ENTAMBORADA C. 20  M2 17,42 

13.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION ALUMINIO SUPERBOARD-
VIDRIO 2C H=2.50M 

M 21,63 

13.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM M2 14,47 

13.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA TUBO 
GALVANIZADO 4``  

M 8,00 

13.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARED TUBO 
GALVANIZADO 2`` CON SOPORTE 

M 5,60 

14 CERRADURAS Y VIDRIOS     

14.1 CERRADURAS     

14.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA YALE OFICINA UN 9,00 

15 OBRAS EXTERIORES     

15.1 ZONAS DURAS      

15.1.1 CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 CM - 3000 
PSI CERTIFICADO 

M2 5,60 

16 ASEO Y VARIOS     

16.1 ASEO Y LIMPIEZA     

16.1.1 ASEO GENERAL M2 246,42 

  PGIO 2%  
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FORMULARIO N° 1 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES   

1.1 DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA DE YESO 
CARTON 

M2 70,30   

1.2 DESMONTE CIELO RASO TABLILLA EN MADERA  M2 124,03   

1.3 DESMONTE Y ACARREO APARATOS SANIT UN 8,00   

1.4 DESMONTE Y ACARREO DE PUERTAS UN 16,00   

1.5 DEMOLICION PAÑETE M2 342,56   

1.6 DEMOLICION MESON CONCRETO (INCLUYE 
RETIRO) 

M 6,60   

1.7 DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS 
(INCLUTE RETIRO SOBR.) 

M2 118,59   

1.8 DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN 
CONCRETO E=HASTA 10CMS (INCLUYE RETIRO 
DE SOBRANTES) 

M2 15,60   

1.9 Demolición de muro divisorio interior de placas de yeso 
laminado 

M2 213,68   

1.10 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. 
RETIRO DE SOBR.) 

M2 11,74   

1.11 DESMONTE DE RED ELECTRICA EXISTENTE 
(INCLUYE; RETIRO DE ACCESORIOS, TUBERIA, 
ELEMENTOS DE FIJACION Y DISPOSICION FINAL.) 

M 187,29   

1.12 raspado y/o retiro de pintura existente de muros por 
deterioro y/o humedades con espátula (limpieza de la 
superficie). 

M2 549,35   

2 CIMENTACIÓN       

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS 
(MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS) 

      

2.1.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 
(INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)  

M3 2,16   

2.1.2 RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)   

M3 3,25   

2.1.3 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E 
INSTALACION) 

M3 1,62   

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION       

2.2.1 CONCRETO  PARA ZAPATAS 3000 PSI (INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN) 

M3 0,21   

2.2.2 PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 
PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO) 

M2 4,66   

2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - 
ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS 

        

2.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

KG 162,36   

2.3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA 
ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR 

KG 7,20   

3 ESTRUCTURA       

3.1 ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO VISTO 
(ELEMENTOS CON SECCION UNIFORME, 
ALINEADOS, SIN BROSAS Y LIMPIAS) 

      

3.1.1 CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI M3 2,23   
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ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL 

4 MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE 
RECONOCE ML) 

        

4.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO         

4.1.1 MURO EN BLOQUE NO. 4  E=15 CM M2 16,20   

4.2 VARIOS - MAMPOSTERIA       

4.2.1 VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE 
CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 .(INCLUYE 
ACERO) 

M 2,80   

5 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS       

5.1 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO       

5.1.1 SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI 
(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. 
INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.) 

M 8,58   

6 INSTALACIONES ELECTRICAS       

6.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS 
(INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 3,00 METROS) 

      

6.1.1 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O 
EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 
1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, 
FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M 

UN 15,00   

6.1.2 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O 
EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 
1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, 
FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M 

UN 2,00   

6.1.3 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - 
INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", 
CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, 
APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y 
DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA 
DISTANCIA DE 3,00M 

UN 33,00   

6.1.4 SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA 
PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 
1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, 
APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y 
DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA 
DISTANCIA DE 3,00M 

UN 24,00   

6.2 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES         

6.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 1/2" - 
SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y 
FIJACIONES 

M 20,50   

6.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO 1#12 PE 
HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA 

M 20,50   

6.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO 2#12 PE 
HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA 

M 20,50   

7 PAÑETES       

7.1 PAÑETES SOBRE MUROS       

7.1.1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 M2 139,87   

7.1.2 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4   M2 295,71   

8 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES        
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ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL 

8.1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS         

8.1.1 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO 
ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO 

M2 6,08   

8.2 CUBIERTAS       

8.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON 
FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR 

M2 15,20   

9 ILUMINACION       

9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS       

9.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 
HERMETICA 2X18W T8 LED PC POTENCIA 36W 
FLUJO LUMINOSO LUZ BLANCA FUENTE 3600, 
6500K, VIDA UTIL 40,000H. REFERENCIA P37650 DE 
SYLVANIA O EQUIVALENTE. MEDIDAS 15X120 
MATERIALES POLICARBONATO Y VIDRIO, 
INSTALACION DESCOLGADA (INCLUYE CABLE 
ENCAUCHETADO, GUAYAS DE SOPORTE Y 
CLAVIJAS DE CONEXION) 

UN 21,00   

9.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
PANEL LED REDONDO 4" 12W, 6500 K, 100-240 V, 
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 600 LM, IRC 70, VIDA 
ÚTIL MAYOR A 20,000 H. INCLUYE CONECTORES 
DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN 
Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, 
GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN 
REGLAMENTACIÓN NTC 2050. 

UN 4,00   

10 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS       

10.1 APARATOS SANITARIOS       

10.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS 
COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE 

UN 3,00   

10.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO 
TANQUE BAJO DESCARGA DUAL 

UN 3,00   

10.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIONGRIFO DE DUCHA 
SENCILLA (MED) 

UN 3,00   

11 CIELOS RASOS Y DIVISIONES       

11.1 CIELOS RASOS       

11.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN 
LAMINA PLANA SUPERBOARD O EQUIVALENTE 
E=6MM. INCLUYE ENCINTADO, MASILLA Y 
PINTURA 

M2 70,30   

12 PINTURA       

12.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA       

12.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA VINILO 
MUROS (3 MANOS) 

M2 348,26   

12.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
KORAZA PARA FACHADAS 

M2 288,27   

12.2 PINTURA SOBRE METAL       

12.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE 
PUERTAS Y MARCOS 

M2 66,64   

12.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO 
SOBRE LAMINA LLENA 

M2 80,89   

12.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE 
PROTECTORES DE HIERRO 

M2 23,77   

13 CARPINTERIA METALICA       

13.1 CARPINTERIA EN ALUMINIO       

13.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 
ALUMINIO CORREDIZA P.50-20 

M2 10,69   

13.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA 
ENTAMBORADA C. 20  

M2 17,42   

13.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION 
ALUMINIO SUPERBOARD-VIDRIO 2C H=2.50M 

M 21,63   

13.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO 1-BOARD M2 14,47   
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8MM 1-BOARD 8MM 

13.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA 
METALICA TUBO GALVANIZADO 4``  

M 8,00   

13.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS 
PARED TUBO GALVANIZADO 2`` CON SOPORTE 

M 5,60   

14 CERRADURAS Y VIDRIOS       

14.1 CERRADURAS       

14.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA 
YALE OFICINA 

UN 9,00   

15 OBRAS EXTERIORES       

15.1 ZONAS DURAS        

15.1.1 CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O 
RAMPAS H = 10 CM - 3000 PSI CERTIFICADO 

M2 5,60   

16 ASEO Y VARIOS       

16.1 ASEO Y LIMPIEZA       

16.1.1 ASEO GENERAL M2 246,42   

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  

  COSTOS INDIRECTOS  

ADMINISTRACION   30%  

IMPREVISTOS  1,0%  

UTILIDAD 4,0%  

COSTOS INDIRECTOS  35%  

PGIO 2%  

VALOR TOTAL DE OBRA   
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