
 
 

 
 

Barranquilla, marzo 28 de 2025. 
 
 
Señores 
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BARRANQUILLA – 
ATLÁNTICO. 
Calle 40 No. 44 – 80. Piso 1. 
Barranquilla, Atlántico. 
 
 

Asunto: Solicitud de prórroga al Contrato de Obra 
No. 109-2024   

Cordial saludo. 
 
YESID DARIO MEJIA PIÑERES con C.C. No. 78.076.477 expedida en Lorica, actuando en 
calidad de Representante Legal del CONSORCIO REDES RJ 2024, dentro de la ejecución del 
contrato No. 109-2024, con objeto “Contratar, la adquisición, instalación y configuración de 
equipos activos de red para sedes de la rama judicial a cargo de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Barranquilla”, mediante la presente me permito elevar a ustedes 
la siguiente solicitud:              
 
Prorrogar la ejecución del contrato de la referencia en tiempo equivalente a sesenta días 
calendario a partir del 1° de abril 2025 y hasta el 31 de mayo de 2025, ambas fechas 
inclusive. 
 
La presente solicitud tiene como fundamento los retrasos significativos en los tiempos de 
entrega de los equipos por parte del fabricante, los cuales han excedido los tiempos de 
entregas iniciales y han afectado el desarrollo normal del cronograma de ejecución del 
contrato. Estos retrasos obedecen a factores externos asociados a la cadena de suministro 
y situaciones logísticas imprevistas, lo que ha generado tiempos de producción y despacho 
mayores a los previstos. 
 
En este sentido, con el fin de evitar posibles incumplimientos y asegurar la correcta 
ejecución del objeto contractual con la calidad esperada, solicitamos amablemente la 
aprobación de esta prórroga. Dicha ampliación nos permitirá recibir los equipos, instalarlos 
y configurarlos adecuadamente, garantizando el cumplimiento de todas las obligaciones 
contractuales. 
 
Agradecemos la comprensión y la atención que se brinde a esta solicitud, reiterando nuestro 
compromiso de cumplir cabalmente con el objeto del contrato y de prestar un servicio de 
calidad, conforme a las obligaciones y especificaciones técnicas acordadas. 
 
Quedamos atentos a su pronta respuesta y disposición para coordinar lo que corresponda. 

 
Atentamente,  

 
 

  YESID DARIO MEJÍA PIÑERES  
C.C. No. 78.076.477 de Lorica 
Representante Legal  
CONSORCIO REDES RJ 2024 


