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TIPO DE ACTO 
CONTRACTUAL 

CONTRATO DE: 
SUMINISTRO 	- 

NUMERO: 
4027 	- 

FECHA: 
 

20 DE DICIEMBRE 
 

DE 2024 

No. PROCESO EN SECOP II: Al-MC-70-2024 

INFORMACI N BÁSICA DEL CONTRATISTA 
NOMBRE MOLVAL TECHNOLOGY SAS 
CEDULA Ó NIT 901.558.294-2  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 

OCHO MIL PESOS ($39.508.000) M/CTE 
VALOR ADICIONAL No. N/A 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO TREINTA Y 	NUEVE 	MILLONES 	QUINIENTOS-- 

OCHO MIL PESOS ($39.508.000) M/CTE 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. 	 . 
PRORROGA NÚMERO. 01 DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO 
PRORROGA NUMERO. 02 QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS CALENDARIO 
OBJETO DEL CONTRATO "RP 	109 	- 	COMPRA 	DE 	ELEMENTOS 

TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO E. 
IMPLEMENTACIÓN 	DEL 	PROYECTO 
IDENTIFICACIÓN, 	 LEGALIZACIÓN, 
DEPURACIÓN, 	ADMINISTRACIÓN 	Y 
ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES FISCALES Y DE 
USO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" 

FECHA ACTA DE INICIO 23 DE DICIEMBRE DE 2024 
_FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 01 30 DE DICIEMBRE DE 2024 
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01 28 DE ABRIL DE 2025 
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 02 09 DE MAYO DE 2025 
FECHA DE REINICIO No. 02 03 DE JUNIO DE 2025 

Entre los suscritos a saber, NORMA MARGARITA CIFUENTES ZARTA, mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía Número 65.768.560 de Ibagué, Secretaria de 
Administrativa actuando de conformidad con el Decreto 1000-0003 del 01 de enero de 2024, 
y delegada por el Decreto 1000-0305 del 20 de MAYO' de 2025, para ejercer la función de 
Ordenadora del Gasto, por medio del cual la Alcaldesa del Municipio de Ibagué en uso de 
sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en el artículo 315 de 
la Constitución Política de Colombia, artículo 30 de la Ley 1551 de 2012, Ley 80 de 1993, 
Ley 489 de 1998, resolvió reorganizar la delegación de la ordenación del gasto en el 
Municipio de Ibagué y decretó delegar en quién ostenta la calidad de Secretaria 
Administrativa, para la celebración de contratos y convenios respecto de aquellas funciones 
que le son propias a la Secretaria Administrativa y cuyos recursos asignados a esta, 
permiten el funcionamiento e inversión; y SANDRA MILENA LONDOÑO en calidad de 
Directora de Recursos Físicos, como supervisora, por una parte: y por otra parte JULIO 
CESAR BELTRAN GARZON identificado con la cédula 93.386.132 representante legal de 
MOLVAL TECHNOLOGY SAS, identificado con NIT. 901.558.294-2, , quién para efectos 
del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la 
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presente PRORROGA N° 02 AL CONTRATO N. 4027 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024, 
cómo se especifica más adelante, previas las siguientes consideraciones: 

A) Que el municipio de Ibagué celebró el contrato No. 4027 DEL 20 DE DICIEMBRE 
DE 2024, con el Contratista MOLVAL TECHNOLOGY SAS, representado 
legalmente por JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN identificado con la cédula 
93.386.132, cuyo objeto es: "RP 109 - COMPRA DE ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO 	IDENTIFICACIÓN, 	LEGALIZACIÓN, 	DEPURACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ". 

B) Que el valor inicial del mencionado contrato es de TREINTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS OCHO MIL PESOS ($39.508.000) M/CTE, acorde a lo estipulado en 
la CLAUSULA QUINTA del contrato N° 4027 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024. 

C) Que de conformidad con la CLAUSULA SEGUNDA del contrato No.4027 DEL 20 
DE DICIEMBRE DE 2024 se estipulo que el plazo era hasta el 31 de Diciembre de 
2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el 
contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

D) Que acorde a lo anterior, se suscribió acta de inicio el día 23 de diciembre 2024. 

E) Que el día treinta (30) de diciembre de 2024, el contratista, solicitó la suspensión 
del contrato debido a la imposibilidad de ejecutar el 100% del objeto del contrato, 
conforme a las manifestaciones realizadas en su solicitud radicada por medio de 
correo electrónico en la Dirección de Recursos Físicos. 

F) Que, como consecuencia a lo manifestado, se hizo necesario adelantar la 
suspensión N° 01 el día 30 de diciembre de 2024 del contrato No. 4027 del 20 de 
diciembre de 2024, en razón a la imposibilidad de continuar la ejecución dadas las 
circunstancias. 

G) Que luego de haberse solucionado los motivos que generaron la suspensión, se 
reínició el contrato No.4027 del 20 de diciembre de 2024, el día 28 de abril de 2025. 

H) Que, debido a la necesidad y obligación contenida de orden legal y administrativa 
para el cumplimiento de las gestiones administrativas de ingreso almacén de los 
bienes adquiridos en el contrato No. 4027 se hizo necesario prorrogar el contrato 
por un término de diez (10 días) calendario. 

I) Que, la secretaria de las tic por medio del memorando 2502-2025-021138 del 07 de 
mayo de 2025, corrió traslado del informe técnico de verificación de las 
especificaciones técnicas de los equipos computo del contrato No. 4027-2024, por 
lo cual el día 08 de mayo de 2025, se requiere al contratista MOLVAL 
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TECHNOLOGY SAS, para el respectivo cambio del dispositivo que no cumple con 
las especificaciones técnicas exigidas. 

J) Que, el contratista MOLVAL TECHNOLOGY SAS, el día 08 de mayo de 2025 radico 
a través de correo electrónico solicitud de suspensión del contrato No. 4027-2024, 
toda vez que los dispositivos a cambiar no se encuentran disponibles en la ciudad 
de Ibagué 

K) Que el día 09 de mayo de 2025. por mutuo acuerdo se suscribe acta de suspensión 
No. 02 del contrato No. 40247 -2024. 

L) Que bajo el radicado Pisami No. 052586 del 23 de mayo de 2025, el contratista 
solicito reinicio del contrato No. 4027-2024, por lo cual el día 03 de JUNIO de 20-25, 
se suscribe acta de reinicio No. 02, para continuar con la ejecución del contrato en 
mención. 

M) Que por lo anterior se hace necesario prorrogar el presente contrato por quince (15) 
días calendario, con el fin de dar cumplimiento a las gestiones administrativas de 
ingreso almacén de los bienes adquiridos. 

Conforme a lo anterior las partes acuerdan: 

CLÁUSULA PRIMERA: PLAZO. Prorrogar en QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO el 
Contrato N° 4027 del 20 de diciembre de 2024 contados a partir de la terminación de la 
prórroga 01, para un plazo total de ejecución de TREINTA Y CUATRO, (34) DÍAS 
CALENDARIO. 

CLÁUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente acta de 
prorroga se perfecciona con la firma de las partes y para su legalización se requiere la 
ampliación de las garantías, donde EL CONTRATISTA se obliga para con la entidad 
CONTRATANTE a ampliar en plazo las garantías que tienen constituidas en las condiciones 
señaladas en el contrato principal conforme al plazo estipulado en la Prorroga No. 02, las 
cuales deben ser remitidas al supervisor en un término máximo de cinco (5) días calendario, 
para la aprobación por parte de la oficina de contratación del municipio de Ibagué. 

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS: las demás cláusulas del 
contrato inicial continúan vigentes. 
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En señal de conformidad y dando fe de lo convenido, se firma por las partes y por el 
supervisor quien se declara enterado del mismo, en la ciudad de Ibagué, a los 

O 3 JUN 2025 

ORDENADORA DEL GASTO CONTRATI .TA 

JULIO CESA' BELTRAN GARZON 
C . 93.386.132 

Represen ante Legal de Molval 
Technology SAS 

SUPERVISORA 

bandra u.  t-b-dar  
SANDRA MILENA LONDOÑO 

C.0 65.766.420 de Ibagué 

Proyectó: Cesar Augusto Martínez Chavarro Abogado Contratista Secretaria Administrativan  

Revisión Abogado Oficina de Contratación - tvIcvock 41%a 5,,c, AT,,vas  010,  

V.bno: Juan Sebastián Fonseca Roa - Jefe Oficina de Contratació 
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