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ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO
Gerente de unidad Grupo Desarrollo de proyectos 3 con Asignaciéon de
Obligaciones del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1

ASUNTO: Alcance radicado No. 20252200015869 del 29 de mayo de 2025 del Contrato No.
2240118

Cordial saludo

En atencion al radicado No. 20252200015869 sobre la novedad contractual del Contrato de Operacion
Logistica No 2240118, nos permitimos dar alcance, precisando lo siguiente:

En la informacion general:

Suspension 1: Por 1 mes del 25 de abril de 2025 hasta el 25 de mayo de 2025
SUSPENSIONES Prérroga 1 de la Suspensién 1: Por 6 dias del 25 de mayo de 2025 hasta el
30 de mayo de 2025

Teniendo en cuenta que la novedad contractual de prérroga de la suspensién del contrato de operacion
logistica No. No 2240118 corresponde desde el 31 de mayo de 2025 (dia no habil) y de conformidad con el
Articulo 829 del Codigo de Comercio Colombiano, la modificacion debera ser tramitada el siguiente dia habil,
es decir el dia del 3 de junio de 2025.

SUPERVISOR- ENTerritorio
S.A:

JORGE DAVID FAJARDO MUNOZ

JUSTIFICACION

SOLICITUD DE PRORROGA DE SUSPENSION N°2240118

Mediante comunicado del 29 de mayo de 2025, el contratista derivado de Operaciéon Logistica con
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A. procedio a elevar la solicitud de prérroga 2 de suspension No. 1, de
conformidad con la siguiente informacion:
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“‘Debido a que a la fecha persiste la causa inicial de suspension del contrato No. 2240118 (“A la fecha no
cuenta con contrato de interventoria”) solicitamos a usted prorrogar la suspension del contrato por un mes
calendario que seria hasta el dia 30 de junio”

CONCEPTO DE LA SUPERVISION DE ENTERRITORIO S.A

Mediante comunicado del 29 de mayo de 2025, el Supervisor emite concepto en el cual manifiesta:

(...) considerd pertinente la Prorroga de la Suspension No. 2 del Contrato de Operacion Logistica No.
2440118 hasta el 30 de junio de 2025, teniendo en cuenta que no se han superado las razones que
originaron la Suspension.

De conformidad con lo previsto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervision e interventoria
de los contratos estatales es un deber obligatorio, cuyo propdsito es asegurar que los contratistas
cumplan cabalmente con las obligaciones pactadas, velando por el correcto uso de los recursos
publicos y la debida ejecucion de los contratos.

Por lo anterior, se requiere la suspension temporal del contrato de operacion logistica por un término
de un mes, tiempo en el cual se adelantaran los tramites que garanticen la suscripcion e inicio de un
contrato de interventoria que permita ejercer el seguimiento y control integral de la ejecucion
contractual, conforme lo exige la normatividad vigente.”

(..

Es asi como, la Gerencia Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1, una vez evaluadas las condiciones
técnicas y presupuestales solicita al ordenador del gasto, revisar y de ser procedente suscribir la presente
novedad contractual de prérroga No 2 a la suspension No. 1 del contrato de operacién logistica No. 2240118,
que actualmente se encuentra vigente.

Cordialmente,

Spte

ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO
GERENTE DE UNIDAD CON A.O. DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1

ol

OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ
SUBGERENTE DE DESAROLLO DE PROYECTOS

Proyect6: ELFA MERY ROMERO DE LA HOZ - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3
Elaboré: ELFA MERY ROMERO DE LA HOZ - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3
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Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territor

NOVEDADES EN EL CODIGO: F-PR-07
CONTRATO VERSION: 07
VIGENCIA: 2025-02-14
GESTION DE PROVEEDORES CLASIFICACION: IP

Bogota D.C, 29-05-2025

El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificacién al

*20252200015869*

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20252200015869

Publica Publica

Reservada

Publica
Clasificada

Contrato que se describe a continuacion:

INFORMACION GENERAL

TIPO DE CONTRATO:

OPERACION LOGISTICA

CONTRATISTA:

FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.

CONTRATO No.:

2240118 DE 2024

OPERACION LOGISTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS
AERODROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL
DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL

OBJETO: PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AEREOS
ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 223007 (NUMERACION ENTERRITORIO
S.A.) (23001314 H3 DE 2023 - NUMERACION AEROCIVIL)

PLAZO INICIAL: 10 MESES

FECHA DE INICIO: 12/07/2024

PRORROGA: N/A
Suspensién 1: Por 1 mes del 24 de abril de 2025 hasta el 24 de mayo de

SUSPENSIONES 0723

Prérroga de la Suspension 1: Por 6 dias del 25 de mayo de 2025 hasta el
30 de mayo de 2025

FECHA DE TERMINACION: | 18/06/2025
PLAZO FINAL: 10 MESES
SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
R ATO: INICIAL  DEL | 5 j|NIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
' UNO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/Cte. ($70.675.548.551,77)
ADICIONES / REDUCCIONES: | N/A
SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
R aTo: Ot PELIQUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y

UNO CON SETENTA'Y SIETE CENTAVOS M/Cte. ($70.675.548.551,77)
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Pdliza No. e Amparo VIEEEE Valor Asegurado

POL|ZA Salarios y prestaciones

EBgedErn Desde Hasta

Cumplimiento 05/07/2024 | 05/01/2026 $21.202.664.565,53
05/07/2024 | 05/05/2028 $3.533.777.427,59

14-45- sociales
11/07/2024 :
101112655 Cf3|ld§d y correcto 05/05/2025 | 05/05/2027 $14.135.109.710,35
uncionamiento

Calidad del Servicio 05/05/2025 | 05/05/2026 $14.135.109.710,35

SUPERVISOR- ENTerritorio

S.A:

ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO

INFORMACION DEL CONVENIO
(cuando aplique)

CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA VENCIMIENTO
AERONAUTICACIVIL | 28/12/2023 2011212023 15/12/2025

CONVENIO O CONTRATO DE

LINEA DE NEGOCIO 223007

SUBGERENCIA SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS

GERENTE DE UNIDAD ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO

CONTRATISTA o )
COLABORADOR APOYO A LA | CLAUDIA PATRICIA VIVAS DIAZ
GERENCIA DEL CONVENIO

SUPERVISOR JORGE DAVID FAJARDO MUNOZ

INTERVENTOR N/A

TIPO DE NOVEDAD (MARCAR S| SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)

ADICION [ | REDUCCION [_|  moDIFICACION [ ] PrRORROGA [ | suspensiON [ |

PRORROGA A LA SUSPENSION . TERMINACION ANTICIPADA D CESION |:|

REINICIO | | ACLARACION []

ANTECEDENTES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. — ENTerritorio S.A., de conformidad con
lo previsto en el articulo 1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, tiene por objeto principal ser agente en
cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparacion, financiacion y
administracion de estudios, y la preparacion, financiacion, administracion y ejecucion de proyectos,
principalmente aquellos incluidos en los objetivos del Plan de Desarrollo, convirtiéndose en un socio
estratégico para el Gobierno Nacional y un articulador del desarrollo econémico regional.

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. — ENTerritorio S.A. es una Entidad al
servicio del Estado para agenciar las politicas de desarrollo del Gobierno Nacional y de los niveles
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territoriales, mediante la financiacion, administracion, estructuracion y promocién de proyectos en todos
los sectores, a través de las siguientes lineas de negocios: a) Estructuracion de Proyectos; b) Gerencia
de Proyectos - Gerencia de Proyectos con Recursos Internacionales; c) Gestion de Proyectos; y d)
Evaluacién de Proyectos.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen juridico
de contratacién de ENTerritorio S.A. es el del derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan
sus contratos seran el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio, las disposiciones del Estatuto Organico del
Sistema Financiero y las demas disposiciones especiales que le sean aplicables en consideracion a su
naturaleza juridica.

El régimen aplicable a cada contrato que ENTerritorio S.A. celebre se determinara de acuerdo con la
posicion contractual que ostente. Asi, cuando funja como parte contratista se sujetara al régimen juri-
dico aplicable al contratante; y cuando actue en calidad de contratante se regira por el derecho privado,
en concordancia con lo dispuesto por los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

Qué, el articulo 9 del Decreto 1962 de 2023 transforma a la "Empresa Nacional Promotora del Desa-
rrollo Territorial”, en una sociedad por acciones, del tipo de las anénimas, cuya razén social sera Em-
presa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A., siendo una sociedad de economia mixta vin-
culada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, de la Rama Ejecutiva del orden nacional y vigilada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual esta facultada con capacidad técnica y cuenta
con la experiencia e idoneidad para el desarrollo de proyectos en estas regiones ubicadas en sitios
distantes de la geografia nacional.

Qué, segun lo dispuesto en el articulo 5 de los estatutos, el objeto principal de ENTerritorio S.A. “La
Sociedad tendra como objeto social principal ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de
proyectos de inversién para el desarrollo, lo que implica participar en cualquiera de las etapas de
preparacion, financiacion y administracion de estudios, y la preparacion, financiacion, administracion,
ejecucion y evaluacion de proyectos de desarrollo.”.

En el numeral 1 del articulo 5 de los Estatutos de ENTerritorio S.A. se indicé que en desarrollo de su
objeto social podra realizar entre otras, la siguiente funcion: “Promover, estructurar, gerenciar, ejecutar,
evaluar y gestionar proyectos de desarrollo financiados con recursos de fuentes nacionales o
internacionales;”.

Qué, de conformidad con lo establecido en el articulo 1 del Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021,
“La Aeronautica Civil (Aerocivil), es una Unidad Administrativa Especial de caracter técnico,
especializada, adscrita al Ministerio de Transporte, con personeria juridica, autonomia administrativa y
patrimonio independiente (...)".

Qué, la Aeronautica Civil, en desarrollo del programa de Aerédromos para Servicios Aéreos Esenciales
(ASAES) y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) “Colombia Potencia Mundial de la
Vida”, tiene como propdésito lograr un pais socialmente conectado, desarrollado de manera permanente,
sostenible y adecuado, bajo una Politica Publica que articule los servicios prestados en las regiones
con la infraestructura disponible, a través de un trabajo mancomunado (Estado — Aeronautica Civil —
Territorio), que aporte a la convergencia social - regional, de manera que se reduzcan las brechas
socioecondmicas entre las regiones apartadas del pais.
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Qué, de esta manera, la Aeronautica Civil tiene proyectado realizar la intervencion del lado aire, en la
infraestructura de pistas, calles de rodaje, plataformas, franjas, drenajes, cerramientos y obras
complementarias de 14 aerédromos priorizados, ubicados en diferentes regiones del pais y que son
propiedad de entes territoriales.

Qué, de acuerdo con los acercamientos realizados con el Ejército Nacional y la presencia de sus
batallones en las regiones donde se ubican los aerbdromos, para que esto garantizara la disponibilidad
de la mano de obra y maquinaria para la materializacién del proyecto, ademas, de la revisién de los
componentes de tramite de adquisiciones prediales y licencias ambientales, aunado a la disponibilidad
de recursos fueron los factores causales para que la Aeronautica Civil contemplara la intervencion
inicialmente de seis (6) aerédromos durante las vigencias 2023-2024 y 2025. la Aeronautica Civil tiene
contemplado la intervencion inicialmente de seis (6) aer6dromos (Bahia Solano, Bajo Baudo,
Barrancominas, Cumaribo, La Primavera, Magii Payan) durante las vigencias 2023, 2024 y 2025,
mediante el desarrollo de las actividades de mejoramiento lado aire las cuales se desarrollaran bajo
diferentes esquemas de ejecucion.

Qué, la Aeronautica Civil, para lograr el cumplimiento de las metas planteadas, suscribio con el
Ministerio de Defensa a través de la Central Administrativa y Contable (CENAC de Ingenieros), el
Convenio Interadministrativo 23001315 H3 de 2023, el cual tiene por objeto “AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE AEROCIVIL Y MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL- EJERCITO NACIONAL- CENAC DE INGENIEROS A TRAVES DEL COING Y SUS
UNIDADES DESIGNADAS, PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE
AERODROMOS PRIORIZADOS POR AEROCIVIL”.

Qué, debido a las condiciones particulares de las zonas a intervenir, como lo son la ubicacién
geografica, el dificil acceso, limitados medios, poca disponibilidad de materiales en los municipios de
los aer6dromos a intervenir, el Ejército Nacional exige un contratista principalmente para el suministro
y transporte de materiales a los sitios de obra en donde el Ejército Nacional pone a disposicion la
magquinaria y mano de obra calificada y no calificada con la capacidad para el desarrollo de las obras.

Qué, en aras de garantizarle al Ejército Nacional el suministro y transporte de los componentes del plan
de compras, la interventoria a los trabajos realizados, los tramites y gestiones para el desarrollo de las
obras y la gerencia integral del proyecto, se requiere de una Entidad con vasta experiencia para realizar
lo anterior, en este caso para el proyecto del mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en el
Lado Aire de los aerédromos priorizados como son: Bahia Solano, Bajo Baudd, Barrancominas,
Cumaribo, La Primavera y Magui Payan.

Qué, aunado a lo anterior, ENTerritorio S.A. cuenta con un sistema contractual que permite una
contratacion mas agil la cual se engrana con las necesidades y el tiempo de ejecucion de las obras a
realizar por parte del Ejército Nacional, de tal manera que se dé la sinergia de esfuerzos entre el Ejército
Nacional, contratista y Aerocivil.

Qué, dado lo anterior, el 21 de diciembre de 2023, se suscribié entre ENTerritorio (ahora ENTerritorio
S.A.) y la Aerocivil, el Contrato Interadministrativo No. 223007 (23001314 H3 de 2023 - Nomenclatura
Aerocivil), cuyo objeto es “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO PARA EL
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE AERODROMOS PRIORIZADOS POR LA
AEROCIVIL.” con terminacion inicial al 31 de mayo de 2025, y prérroga realizada el 27 de mayo de
2025, quedando con un plazo final hasta el 15 de diciembre de 2025.
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Que ENTerritorio S.A., en el marco del Contrato Interadministrativo 23001314 H3 de 2023, en lo
relacionado con el alcance del Contrato:
“(...)
Realizar las acciones necesarias para adelantar la contratacion que permita proveer y
materializar los componentes suministro, proveeduria y transporte, interventorias y operaciéon
de la planta de asfalto, requerida para la ejecucion del proyecto de mejoramiento de
infraestructura lado aire tales como, pistas, plataformas, calles de rodaje, franjas de seguridad,
drenajes, cerramiento y obras complementarias de los aeropuertos priorizados en el marco del
programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES).”

Inicio con los tramites correspondientes a la contratacién derivada de los aerédromos de La Primavera
y Cumaribo (Grupo 1) en el Departamento del Vichada.

Por tal razén, ENTerritorio S.A suscribié contrato de Operacion Logistica con FERRETERIA EL
HIDRANTE S.A., cuyo objeto contractual es “OPERACION LOGISTICA PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS
AERODROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA,
PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVI-CIOS AEREOS
ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 223007
(NUMERA-CION ENTERRITORIO S.A.) (23001314 H3 DE 2023 - NUMERA-CION AEROCIVIL).

Por un valor inicial de SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS
M/Cte. ($70.675.548.551,77) con un plazo total previsto para la ejecucién del contrato de DIEZ (10)
MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

El 12 de julio de 2024 se suscribié Acta de Inicio del Contrato de Operacién Logistica No. 2240118.

El 25 de abril de 2025 se suscribié suspension del contrato de Operacion Logistica No. 2240118 fun-
damentado en lo siguiente:

“Mediante solicitud de novedad en el contrato con Rad. 20252200013489 del 24/03/2025 y al-
cance con Rad. 20252200013549 del 25/04/2025, el Subgerente de Estructuracion de Proyec-
tos, el Gerente de Unidad Desarrollo de Proyectos 1 y el Apoyo a la Gerencia del Contrato
Interadministrativo No. 223007 solicitan respecto del contrato SUSPENDER el plazo de ejecu-
cion del contrato de operacion logistica No. 2240118 de 2024, por el término de un (1) mes, es
decir, del 25 de abril de 2025 hasta el 25 de mayo de 2025, o antes si se superan los motivos
que dieron origen a la presente novedad. El cual tendra fecha de reinicio el dia 26 de mayo de
2025 y terminacion el dia 12 de junio de 2025. PURGA: La modificacion y demas disposiciones
contenidas en el presente documento no generan el reconocimiento de gastos adicionales ni
purga eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista frente a la
ejecucion del objeto, alcance y obligaciones contractuales. VIGENCIA: Las demas clausulas
del contrato, que no hayan sido objeto de modificaciéon de la novedad propuesta, continuaran
vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas.”

El 26 de mayo de 2025 se suscribié reinicio del contrato de Operacién Logistica No. 2240118 funda-
mentado en lo siguiente:
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“Mediante solicitud de novedad en el contrato con Rad. 20252200015339 del 22/05/2025 y al-
cance con Rad. 20252200015449 del 23/05/2025, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos,
el Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo Proyectos 3 y el Gerente del Contrato 223007 soli-
citan respecto del contrato 2240118: PRORROGAR la suspension del plazo de ejecucion del
contrato de, por el término de seis (6) dias, es decir, del 25/05/2025 hasta el 30/05/2025, o
antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente novedad. El cual tendra fecha
de reinicio el dia 31/05/2025 y terminacion el dia 18/06/2025. PURGA: La modificacion y demas
disposiciones contenidas en el presente documento no generan el reconocimiento de gastos
adicionales ni purga eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista
frente (...) VIGENCIA: Las demas clausulas del contrato, que no hayan sido objeto de modifi-
cacioén de la novedad propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos (...) GARAN-
TIAS: El contratista se obliga a modificar la péliza que ampara el Contrato (...) Condicién Reso-
lutoria: La ejecucion del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato (...)”

El 26 de mayo de 2025 se suscribié suspension del contrato de Operacion Logistica No. 2240118 fun-
damentado en lo siguiente:

“Mediante solicitud de novedad en el contrato con Rad. 20252200015339 del 22/05/2025 y
alcance con Rad. 20252200015449 del 23/05/2025, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos,
el Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo Proyectos 3 y el Gerente del Contrato 223007
solicitan respecto del contrato 2240118: PRORROGAR la suspension del plazo de ejecucion
del contrato de, por el término de seis (6) dias, es decir, del 25/05/2025 hasta el 30/05/2025, o
antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente novedad. El cual tendra fecha
de reinicio el dia 31/05/2025 y terminacion el dia 18/06/2025. PURGA: La modificacion y demas
disposiciones contenidas en el presente documento no generan el reconocimiento de gastos
adicionales ni purga eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista
frente (...) VIGENCIA: Las demas clausulas del contrato, que no hayan sido objeto de
modificacién de la novedad propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos (...)
GARANTIAS: El contratista se obliga a modificar la péliza que ampara el Contrato (...) Condicién
Resolutoria: La ejecucion del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato

(.)

JUSTIFICACION

SOLICITUD DE PRORROGA DE SUSPENSION N°2240118

Mediante comunicado del 29 de mayo de 2025, el contratista derivado de Operaciéon Logistica con
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A. procedi6 a elevar la solicitud de prorroga de suspension No. 2, de
conformidad con la siguiente informacion:

“Debido a que a la fecha persiste la causa inicial de suspension del contrato No. 2240118 (“A la fecha
no cuenta con contrato de interventoria®) solicitamos a usted prorrogar la suspension el contrato por 31
dias calendario que serian hasta el dia 30 de junio”

CONCEPTO DE LA SUPERVISION DE ENTERRITORIO S.A

Mediante comunicado del 29 de mayo de 2025, el Supervisor emite concepto en el cual manifiesta:

(...)

Péagina 6 de 8




NOVEDADES EN EL CODIGO: F-PR-07
eterritorio CONTRATO VERSION: 07
Empresa Naciona 1] a del D it T rial S.A. VIGENCIA' 2025-02-14
GESTION DE PROVEEDORES CLASIFICACION: IP

“considero pertinente la Prérroga de la Suspensién No. 1 del Contrato de Operacién Logistica No.
2440118 hasta el 30 de junio de 2025, teniendo en cuenta que no se han superado las razones
que originaron la Suspensién No. 1, la cual fue suscrita el 25 de abril de 2025, por un periodo de
treinta (30) dias, es decir, hasta el 25 de mayo de 2025.

De conformidad con lo previsto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervisién e inter-
ventoria de los contratos estatales es un deber obligatorio, cuyo propdsito es asegurar que los
contratistas cumplan cabalmente con las obligaciones pactadas, velando por el correcto uso de
los recursos publicos y la debida ejecucion de los contratos.

Actualmente, el contrato de interventoria designado para supervisar la ejecucion del contrato
de operacién logistica no se encuentra vigente, y no se ha suscrito un nuevo contrato que ga-
rantice el ejercicio efectivo de las funciones de control técnico, administrativo, financiero y juri-
dico sobre la ejecucion contractual.

En este sentido, continuar con la ejecucion del contrato de operacion logistica sin la debida
interventoria podria acarrear responsabilidades disciplinarias, fiscales y/o penales para los fun-
cionarios encargados de la vigilancia contractual, conforme lo establece el régimen de respon-
sabilidad de los servidores publicos.

Por lo anterior, se requiere la suspension temporal del contrato de operacién logistica por un
término de treinta un (31) dias, tiempo en el cual se adelantaran los tramites que garanticen la
suscripcion e inicio de un contrato de interventoria que permita ejercer el seguimiento y control
integral de la ejecucién contractual, conforme lo exige la normatividad vigente.”

(...

Es asi como, la Gerencia Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1, una vez evaluadas las
condiciones técnicas y presupuestales solicita al ordenador del gasto, revisar y de ser procedente
suscribir la presente novedad contractual de prorroga a la suspension No. 2 del contrato de operacion
logistica No. 2240118, que actualmente se encuentra vigente.

SOLICITUD

PRORROGA 2 DE LA SUSPENSION No 1: Prorrogar la suspension del plazo de ejecucion del
contrato de operacién logistica No. 2240118 de 2024, por el término de treinta y un (31) dias, es decir,
del 31 de mayo de 2025 hasta el 30 de junio de 2025, o antes si se superan los motivos que dieron
origen a la presente novedad. El cual tendra fecha de reinicio el dia 1 de julio de 2025 y fecha de
terminacion el dia 19 de julio de 2025.

CONDICION RESOLUTORIA: La ejecucion del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del
Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023 (223007 numeracién ENTERRITORIO S.A.). En
caso de que dicho contrato interadministrativo culmine antes del plazo previsto, esta circunstancia se
entendera por cumplida y el contrato se dara por terminado anticipadamente en la fecha de terminacion
del Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023 (223007 numeracion ENTERRITORIO S.A.);
situacion que no generara obligaciones ni pagos a favor del INTERVENTOR, salvo aquellos efectiva-
mente causados hasta la fecha de acaecimiento de la condicién Por lo anterior, solicitamos continuar
con el tramite de la prérroga de la suspensién del citado contrato.
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NOVEDADES EN EL CODIGO: F-PR-07
eterritorio CONTRATO VERSION: 07
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A VI G EN C 1A: 2025-02-14
GESTION DE PROVEEDORES CLASIFICACION: P

PURGA: La modificaciéon y demas disposiciones contenidas en el presente documento no generan el
reconocimiento de gastos adicionales ni purga eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar
a tener el contratista frente a la ejecucion del objeto, alcance y obligaciones contractuales.

VIGENCIA: Las demas clausulas del contrato, que no hayan sido objeto de modificacién de la novedad
propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas.

GARANTIAS: El contratista se obliga a modificar la péliza que ampara el Contrato de operacién
logistica No. 2240118, de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de
los tres (3) dias siguientes a la suscripcion de este.

PERFECCIONAMIENTO: La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes.

7
"2 el
N Ty < '_)W'D.J
CLAUDIA PATRICIA ALmiﬁ_gslkARgfw“é%%LAR'A
VIVAS DIAZ . OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ
Gerente de Unidad del grupo de
Gerente de Contrato Subgerente de Desarrollo de
Interadministrativo No Desarrollo de Proyectos 3 con Proyectos
e . asignacion de obligaciones del S
grupo de Desarrollo de Proyectos 1 o 58

Anotacién: Si en el contrato intervienen mas supervisores y/o servidores publicos designados o
dependencias solicitantes, agregue mas filas para firma.

Anotacion columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podra firmar una sola vez
en la casilla numero 2.

Anotacion 3: Recuerde que para la realizacion de cualquier novedad los amparos de las garantias deben
estar actualizados de conformidad con la ultima novedad suscrita.

Anotacion 4: El formato también aplica para las novedades de los Contratos o Convenios
Interadministrativos Derivados.
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Bogot4,29 de mayo de 2025

Ingeniero

ALVARO VILORIA ROMERO

Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 3
Con A.O. del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

ASUNTO: CONCEPTO SOLICITUD PRORROGA DE SUSPENSION No. 1
CONTRATO DE OPERACION LOGISTICA NO. 2240118 — FERRETERIA EL
HIDRANTE S.A.

REFERENCIA: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 23001314 H3 DE 2023
(223007 Numeracion ENTerritorio S.A.)

Cordial saludo,

En el marco del Contrato de Operacién Logistica No. 2240118 suscrito entre
ENTerritorio S.A. y FERRETERIA EL HIDRANTE S.A., cuyo objeto es
“OPERACION LOGISTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERODROMOS
DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA,
PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA
SERVICIOS AEREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeracion ENTerritorio S.A.) (23001314
H3 de 2023 - Numeracion Aerocivil)”, del cual figuro como supervisor designado
mediante memorando 202540010002473 del 12 de mayo de 2025, y teniendo en
cuenta el oficio del 29 de mayo de 2025, a través del cual FERRETERIA EL
HIDRANTE S.A. solicita “Debido a que a la fecha persiste la causa inicial
de suspensiéon del contrato No. 2240118 (“A la fecha no cuenta con contrato
de interventoria”) solicitamos a usted prorrogar la suspension el contrato por un
mes calendario que serian hasta el dia 30 de junio”, consideré pertinente la
Prorroga de la Suspension No. 2 del Contrato de Operacion Logistica No.
2440118 hasta el 30 de junio de 2025, teniendo en cuenta que no se han
superado las razones que originaron la Suspension.

De conformidad con lo previsto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, la
supervision e interventoria de los contratos estatales es un deber obligatorio, cuyo
propésito es asegurar que los contratistas cumplan cabalmente con las
obligaciones pactadas, velando por el correcto uso de los recursos publicos y la
debida ejecucién de los contratos.



Por lo anterior, se requiere la suspension temporal del contrato de operacion
logistica por un término de un mes, tiempo en el cual se adelantaran los tramites
que garanticen la suscripcion e inicio de un contrato de interventoria que permita
ejercer el seguimiento y control integral de la ejecucién contractual, conforme lo
exige la normatividad vigente.

Esta medida se adopta con el fin de proteger el interés general, salvaguardar los

recursos publicos y asegurar la legalidad, transparencia y eficacia en el desarrollo de
la actividad contractual del Estado.

El Contrato Interadministrativo 23001314 H3 de 2023 (223007 Numeracion
ENTerritorio S.A.), cuenta con una terminacion hasta el 15 de diciembre de 2025.

De manera atenta,

Ay [

FAJARDO MUNOZ
Contratista — Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No. 2025571 de 2025




CODIGO: F-GG-14
e territorio ACTA DE JUSTIFICACION DE NOVEDAD CONTRACTUAL VERSION: 04
Lo 21TV MoTCEY ) 4 fames brrvoris! SA VlGENCIA 2024_05_17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: P
CONVENIO ASOCIADO 23007
TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No. 2240118
CONTRATISTA FERRETERIA EL HIDRANTE S A
"OPERACIONLOGISTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS
ORJETO AERODROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA
DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AEREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007
(Numeracién ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeracion Aerocivil)”
PLAZO INICIAL (Dlas o meses) 10 MESES PLAZO ACTUAL (Dias o meses) 10 MESES
FECHA DE INICIACION 12 [DE | JULIO  [DE[ 2024 | FECHA TERMINACION ACTUAL [ 18 [DE] JUNIO [DE[ 2025 ]
VALOR INICIAL $ 70.675.548.551,77  PLAZO ACTUAL 10 MESES
TTERUENTOR NA SCO)NTRATO DE INTERVENTORIA NA
SUPERVISOR JORGE DAVID FAJARDO MUNOZ
SOLICITUD DE ADICION [:] PRORROGA [:] SUSPENSION [Z]
ORROGAS/DISMINUCIONI SUSPENSIONES ADICIONES/REDUCCIONES CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO
PRORROGA | TIEMPO | |, nps o[ TIEMPO INICIO FIN ADICION No. VALOR PLAZO ACTUAL 10 MESES
__ No. {dias) I ) (Dias)
FECHA DE
1 1 30 25/04/2025 | 25/05/2025 1 N ECION 18 DE JUNIO 2025
2 2 6 26/05/2025 | 30/05/2025 2 VALOR ACTUAL S 70675.548.551,77
3 3 3
4 4 4

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DIA DELMESDE [ MAYO |DE[ 2025

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

HASTAELDIA[ 29 |oE [MAYO ] DE [ 2025 ] EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE REAL DEL| 99.89]% CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE 100|%

Notas:
1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO

2. Si el contrato objeto de modificacidn contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO correspondera al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.
ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

HASTA EL DIA EL CONTRATO PRESENTABA UN
29 |DE MAYO DE 2025 VALOR PAGADO DE $§ 70.592.499.628,75 | QUE CORRESPONDE AL
CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO.

SOLICITUD DE ADICION / REDUCCION

1. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLI
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, A TRAVES DE
UNA SUSPENSION PARA LA TERMINACION DEL
POR 31 DIAS CALENDARIO,
ARGUMENTANDO, QUE:
Debido a que a la fecha persiste a c
suspension del contrato por un mes

TUD DE SUSPENSION
OMUNICACION ANEXA, DE FECHA DELMES [ MAYO |pE[ 2025 |SOLICITA:
TRATO No | 2240118 |

NTADO APARTIR DEL 31 |DELMES | MAYO |DE[ 2025

suspension del contrato No. 2240118 (“no se cuenta con contrato de intewventorio”), solicitamos a usted prorrogar la
seria hasta el dia 30 dejunio.

Lisas inicial

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CAS LA SUSPENSION SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO ESEL |19 DE JULIO DE | 2025

FIRMA
NOMBRE: EDWAR ORI
REPRESENTANTE LEGAL
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

|
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CODIGO: F-GG-14
L] .
e lerrltorlo ACTA DE JUSTIFICACION DE NOVEDAD CONTRACTUAL VERSION: 04
e VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: P
CONVENIO ASOCIADO 23007
TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No. 2240118
CONTRATISTA FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

"OPERACION LOGISTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERODROMOS DE LA
PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AEREOS

OBJETO ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeracién ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeracién
Aerocivil)”
PLAZO INICIAL (Dias) 300 DIAS PLAZO ACTUAL 300 DIAS
FECHA DE INICIACION 12 [DE [ JULIO [DE | 2025 [ FECHA TERMINACION ACTUAL [ 18 [oE | JUNIO [ DE | 2025 |
VALOR INICIAL $ 70.675.548.551,77 PLAZO ACTUAL 10 MESES
INTERVENTOR NA [CONTRATO DE INTERVENTORIA No. [ NA
SUPERVISOR JORGE DAVID FAJARDO MURIOZ
SOLICITUD DE ADICION  [] PRORROGA [ ] SUSPENSION
PRORROGAS/
DISMINUCIONES SUSPENSIONES ADICIONES/REDUCCIONES CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO
PRORROGA | TIEMPO ACTANo.| TEMPO | nicio FIN ADICION No. VALOR PLAZO ACTUAL 10 MESES
No. (dias) (Dias)
1 1 30 25/04/2025 | 25/05/2025 1 FECHA DE TERMINACION 18 de JUNIO de 2025
2 2 6 26/05/2025 | 30/05/2025 2 VALOR ACTUAL $ 70.675.548.551,77
3 3 3
7 Z Z

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DIiA DEL MES DE ‘ MAYO ‘DE ‘ 2025

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE 100‘%

HASTA EL DI'A‘ 29 ‘DE ‘MAYO ‘ DE ‘ 2025 EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE REAL DEL

Notas:
1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificacion contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO correspondera al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

HASTA EL DiA [ 29 |pE[ MAYO |DE [ 2025 | EL CONTRATO PRESENTABA UNVALOR § 70.592.499.628,75 | QUE CORRESPONDE AL 99,89]%
CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION SOBRE LA ADICION, PRORROGA y/o SUSPENSION

TOMANDO COMO REFERENCIA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA O LA SUPERVISION, COMO GARANTE DE LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO 2240118 Y LO
CONTENIDO EN EL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DE ENTerritorio S.A, ESTA SE MANIFIESTA FRENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO EN MENCION BAJO LOS

SIGUIENTES TERMINOS:
CONCEPTO FRENTE A LA SUSPENSION DEL CONTRATO

ANTE LA SOLICITUD DE SUSPESION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR DIAS, CONTADOS A PARTIR ] 31 | o[ MAYO  DE[2025 :‘
HASTA| 30 | DE [ JUNIO D] 2025 [ ‘
POR LO CUAL LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SERIA EL [ 19 |og[ sutio  JoE| 2025

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACION DEL 29 DE MAYO DEL 2025 REMITIDA POR LA INTERVENTORIA O SUPERVISION EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y
CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

SOLICITUD DE APROBACION/RECHAZO

TENIENDO EN CUENTA LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, LA INTERVENTORIA O SUPERVISION SOLICITA A ENTERRITORIO S.A. AUTORIZAR, TOTALMENTE, LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA
TOMANDO COMO REFERENCIA LA COMUNICACION Y SOPORTES, QUE PARA EL CASO, ANEXA LA INTERVENTORIA O SUPERVISION A LA PRESENTE.

OBLIGACIONES PARAFISCALES (Aplica cuando la solicitud es VIABLE)

EL CONTRATISTA ANEXA A ESTA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO No. ‘ 2240118
LA CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DEL CONTRATO, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL

CONTRATISTA

ii COPIA DE LA RELACION DE PAGO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES.

Recibe

FIRMA FIRMA ey
NOMBRE: NOMBRE: J AJARDO MUNOZ

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA SUPERVIS@R

Nota: En caso de ser un contrato de interventoria ( de obra o consultoria) esta seccién del formato debe ser diligenciada y firmada unicamente por el supervisor
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Eﬂmen:lﬂ Camara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 28 de mayo de 2025 Hora: 10:33:29
Recibo No. AA25945878
Valor: $ 11,600

CODIGO DE VERIFICACION A25945878E4857

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO
Razdén social: FERRETERIA EL HIDRANTE S A

Nit: 860031342 7
Domicilio principal: Bogotéd D.C.

MATRICULA
Matricula No. 00004081
Fecha de matricula: 3 de marzo de 1972
Ultimo afio renovado: 2025
Fecha de renovacidén: 17 de marzo de 2025
Grupo NIIF': Grupo IT.

UBICACION

Direccién del domicilio principal: Cl1 13 No. 26-45

Municipio: Bogotéd D.C.

Correo electrdbdnico: fhidrante@elhidrante.com.co
Teléfono comercial 1: 2015000

Teléfono comercial 2: No reportd.

Teléfono comercial 3: No reportd.

Direccién para notificacidédn judicial: Cl 13 No. 26-45

Municipio: Bogota D.C.

Correo electrébdnico de notificacidn: fhidrante@elhidrante.com.co
Teléfono para notificacién 1: 2015000

Teléfono para notificacidén 2: No reportd.

Teléfono para notificacién 3: No reportd.

La persona juridica ST autorizdé para recibir notificaciones

personales a través de correo electrbénico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cédigo General del Procesos y 67
del Cébdigo de Procedimiento Administrativo vy de 1lo Contencioso
Administrativo.
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Camara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 28 de mayo de 2025 Hora: 10:33:29
Recibo No. AA25945878
Valor: $ 11,600

CODIGO DE VERIFICACION A25945878E4857

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CONSTITUCION

Escritura Publica ©No. 3828, ©Notaria 14 Bogotéd, el 21 de octubre de
1.971, inscrita el 28 de octubre de 1971, bajo el No. 92264 del libro
respectivo, se constituyd la sociedad limitada denominada "FERRETERIA
EL HIDRANTE PRIETO Y ROJAS LIMITADA".

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Publica No. 722 otorgada en la Notaria 14 de Bogota el
5 de marzo de 1.973, inscrita en esta Camara de Comercio el 29 de
marzo de 1.973 bajo el No. 8.506 del libro IX, la sociedad cambidé su
nombre de "FERRETERIA EL HIDRANTE PRIETO Y ROJAS LTDA" por el de "
FERRETERIA EL HIDRANTE. HECTOR PRIE TO P. LIMITADA" e introdujo otras
reformas.

Por Escritura Publica No. 0077 otorgada en la Notaria 27 de Bogotéd el
2 de octubre de 1.980, inscrita en esta Cédmara de Comercio el 23 de
octubre de 1.980 bajo el No. 91.896 del libro IX, la sociedad cambid
su nombre de "FERRETERIA EL HIDRANTE. HECTOR PRIE TO P. LIMITADA" por
el de " FERRETERIA EL HIDRANTE LIMITADA", e introdujo otras reformas.

Por Escritura Publica ©No. 07352 del 12 de agosto de 2004 de la
Notaria 19 de Bogotéd D.C., inscrita el 13 de agosto de 2004 bajo el
nimero 00947840 del libro IX, la sociedad se transformé de Limitada a
Sociedad Andénima, bajo el nombre: FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.

TERMINO DE DURACION
La persona juridica no se encuentra disuelta vy su duracidn es
indefinida.
HABILITACION TRANSPORTE DE CARGA
Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto

administrativo que 1lo habilita para prestar el servicio publico de
transporte automotor en la modalidad de carga.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 28 de mayo de 2025 Hora: 10:33:29
Recibo No. AA25945878
Valor: $ 11,600

CODIGO DE VERIFICACION A25945878E4857

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

OBJETO SOCIAL

El objeto social es la importacidn, exportacidn, distribucidn,
comercializaciédn, disefio, ejecucidén, fabricacidn, construccidén vy
prestacidén de servicios de toda clase relacionados con la ferreteria,
abarrotes, cacharreria y la construccién, bien se trate de inmuebles,

muebles, maquinas, repuestos, equipos electrbdnicos relacionados o
insumos. En desarrollo del objeto social puede ser asesor, consultor,
disefiador, programador, fabricante, ensamblador, representante,
constructor, interventor, auditor , analista en cualquiera de las
actividades relacionadas con su objeto principal, pudiendo
comercializar, fabricar, disefiar, construir, para si o para terceros
toda clase de objetos, en metal, cerdmica, pléastico, madera u otro
compuesto, tales como repuestos, accesorios, tuberias, materiales de
construccidn, insumos y productos quimicos, dotaciones de toda

naturaleza, equipos eléctricos y electrébdbnicos, realizar toda clase de
obras civiles , simples o complejas, y dentro de su objeto, la
realizacidn de todos 1los actos de comercio posibles desde 1la
fabricacién del més sencillo de los elementos, hasta la més compleja
edificacidén, maquinaria, repuesto producto, comprendiendo todo tipo
de magquinaria o suministro agricola, industrial vy/o tecnoldgico,
desarrollado por él; hombre, como insumo o herramienta manual,
mecanica, hidraulica, cerédmica; eléctrica, electrdbdnica, o aquellas
que las técnicas provean hoy o en el futuro, incluyendo los sistemas
electrénicos, de comunicaciones o de cualquier naturaleza que sean
aplicables a la ferreteria, abarrotes, cacharreria y construccidn;
siéndole permitido efectuar cualquier acto civil o de comercio, tales
como los siguientes: A. Comprar, vender, arrendar, permutar, etc.
Bienes muebles e inmuebles. B. Dar y recibir dinero en mutuo con o
sin 1intereses, de, personas naturales o juridicas. C. Celebrar el
contrato de cuenta corriente <con instituciones financieras. D.
Celebrar el contrato de suministro en general. E. Importar y exportar
bienes. F. Servir de intermediario comercial en actividades
relacionadas con sus fines. G. Adquirir acciones o cuotas de capital
de otras empresas o sociedades, hacer parte en la constitucién de las
mismas, fusionarse, etc. Con sociedades cuya responsabilidad sea
igual o similar a la suya. H. En general cualquier acto de comercio,
por lo que la presente enunciacién no es taxativa.
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CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $3.400.000.000,00
No. de acciones : 3.400.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $1.700.000.000,00
No. de acciones : 1.700.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $1.700.000.000,00
No. de acciones : 1.700.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACION LEGAL

La Sociedad tendrd un Gerente que serd su representante legal y
tendrd a su cargo la administracién y gestién de los negocios
sociales, con sujecidén a la ley, a -estos estatutos y a los
reglamentos vy resoluciones de 1la asamblea y de la Junta Directiva.
Tendra también dos (2) suplentes del Gerente, primero y segundo, que
ejercerdn en su orden la representacién legal de la sociedad en las
faltas absolutas, temporales o accidentales del Gerente o del primer
suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones del Gerente: el Gerente ejercerd las funciones propias de
su cargo y en especial el cumplimiento de todas las obligaciones y
funciones establecidas por la ley vy estos estatutos para el
representante legal, teniendo en especial las siguientes: 1.
Representar a la sociedad Jjudicial vy extrajudicialmente, ante los
asociados, ante terceros y ante toda clase de autoridades judiciales
y administrativas; 2. Ejecutar los acuerdos vy resoluciones de la
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asamblea general y de la Junta Directiva. 3. Realizar y celebrar
todos los actos y contratos que tiendan a llenar todos los fines de
la sociedad, estando autorizado para celebrar actos o contratos hasta
por la suma equivalente a trescientos (300) salarios minimos
mensuales vy siempre que se relacionen con el objeto social. Requerira
de autorizacidén de la Junta Directiva o de la asamblea de accionistas
para los actos o contratos en que se disponga de bienes inmuebles o
se graven estos con prenda o hipoteca. 4. Someter a arbitramento o
transigir las diferencias de la sociedad con terceros. 5. 0 presentar
a la asamblea de accionistas en asocio con la Junta Directiva, si
fuere el <caso, los informes y documentos de que trata el articulo

cuatrocientos cuarenta y seis (446 ) del Cédigo del Comercio; 6. 0
delegar determinadas funciones propias de su cargo y dentro de los
limites de estos estatutos. 7.0 presentar a la Junta Directiva los

estados financieros, ademds de un balance anual; 8. 0 cuidar de 1la
recaudacién e inversién de los fondos de la empresa; 9. Nombrar y
remover los empleados de la sociedad cuya designacién o remocidn no
corresponda a la asamblea o0 a la Junta Directiva. 10. Velar porque
todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes
y poner en conocimiento de la asamblea o la Junta Directiva las
irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular y
porque se cumplan las obligaciones laborales de la sociedad; 110
ejercer las demds funciones que le demande la ley, la asamblea
general vy la Junta Directiva. Pardgrafo: Corresponden en su orden a
los suplentes del Gerente, el ejercicio de estas mismas facultades y
atribuciones en cualquier tiempo, pero especialmente durante las
ausencias temporales, accidentales o definitivas del Gerente.
Pardgrafo transitorio: Siempre que la gerencia de la sociedad sea
ejercida por el Sr. Héctor Prieto Perdomo, identificado con la cédula
de ciudadania No. 17.073.114, expedida en Bogotd D.C, gozara de las
amplias e ilimitadas atribuciones de representacidén legal, no
encontrandose el limitado ni por la naturaleza del asunto ni por la
cuantia de la operacidn, excepcidédn de tipo personal no extensiva
(sic) los suplentes del Gerente. Se autorizd al primer suplente del
representante legal, para presentar propuestas, suscribir contratos,
gozar de facultades vy atribuciones para contratar hasta por cuatro
mil quinientos (4.500) salarios minimos mensuales legales vigentes
(S.M.M.L.V), en la comercializacién de materiales e insumos de
construccidén y productos de ferreteria y en general para cumplir el
objeto social de 1la compafiia, en nombre vy representacidén de la
sociedad FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.
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NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 0007352 del 30 de junio de 2004, de Junta de Socios,

inscrita en esta Cémara de Comercio el 19 de agosto de 2004 con el No.
00948456 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Gerente Hector Prieto Perdomo C.C. No. 17073114
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Primer Edwar Orlando Prieto C.C. No. 79570548
Suplente Del Prieto

Gerente

Segundo Luz Alba Prieto De C.C. No. 41705964
Suplente Del Prieto

Gerente

ORGANO DE ADMINISTRACION
JUNTA DIRECTIVA
Por Acta No. 0007352 del 30 de junio de 2004, de Junta de Socios,

inscrita en esta Cémara de Comercio el 19 de agosto de 2004 con el No.
00948456 del Libro IX, se designé a:

PRINCIPALES
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Primer Renglon Hector Prieto Perdomo C.C. No. 17073114

Segundo Renglon Edwar Orlando Prieto C.C. No. 79570548
Prieto

Tercer Renglon Luz Alba Prieto De C.C. No. 41705964
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Prieto
SUPLENTES
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Primer Renglon Maribel Prieto Prieto C.C. No. 52157074

Segundo Renglon Maria Ligia Cuellar C.C. No. 28677549
Prieto

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 2 del 22 de abril de 2021, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cémara de Comercio el 24 de mayo de 2021 con el No.
02708001 del Libro IX, se designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Revisor Fiscal Yinet Romero Cardenas c.C. No. 28687418 T.P.
Principal No. 100833-T

Por Acta No. 02 del 31 de mayo de 2010, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Camara de Comercio el 2 de junio de 2010 con el No.
01388726 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Revisor Fiscal Eduardo Neftali Duarte C.C. No. 2871053

Suplente Lozano

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS :

ESCRITURAS NO. FECHA NOTARIA INSCRIPCION
2.023 18- III-1989 27 BOGOTA 9- VI -1889 NO.266.818
14.807 6- XI -1992 27 STAFE BTA 23- XI -1992 NO.386.729

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:
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DOCUMENTO INSCRIPCION

E. P. ©No. 0000604 del 15 de mayo 00731298 del 1 de Jjunio de
de 2000 de la Notaria 27 de Bogota 2000 del Libro IX

D.C.

E. P. No. 0001932 del 4 de 00805681 del 11 de diciembre
diciembre de 2001 de la Notaria 50 de 2001 del Libro IX

de Bogota D.C.

E. P. No. 0000296 del 18 de 00867405 del 21 de febrero de
febrero de 2003 de la Notaria 50 2003 del Libro IX

de Bogota D.C.

E. P. ©No. 0001050 del 31 de mayo 00937558 del 4 de Jjunio de
de 2004 de la Notaria 50 de Bogotéa 2004 del Libro IX

D.C.

E. P. No. 0007352 del 12 de agosto 00947840 del 13 de agosto de
de 2004 de la Notaria 19 de Bogota 2004 del Libro IX

D.C.

E. P. ©No. 0002043 del 21 de junio 00997446 del 22 de Jjunio de
de 2005 de la Notaria 28 de Bogotéa 2005 del Libro IX

D.C.

Acta No. 1 del 15 de febrero de 02064394 del 22 de febrero de
2016 de la Asamblea de Accionistas 2016 del Libro IX

Acta No. 3 del 11 de octubre de 02890478 del 19 de octubre de
2022 de la Asamblea de Accionistas 2022 del Libro IX

E. P. No. 3214 del 15 de noviembre 03040432 del 29 de noviembre
de 2023 de la Notaria 50 de Bogotéa de 2023 del Libro IX

D.C.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cdébdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripciédn,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Camara de Comercio de Bogota, los sdbados NO son
dias habiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cbébdigo de
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Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra
en curso ninguin recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 4663
Actividad secundaria Cédigo CIIU: 4752
Otras actividades Cbédigo CIIU: 6810, 4923

ESTABLECIMIENTO (S) DE COMERCIO

A nombre de la persona Jjuridica figura(n) matriculado(s)en esta
Céamara de Comercio de Bogotad el (los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio:

Nombre: FERRETERIA EL HIDRANTE

Matricula No.: 00038647

Fecha de matricula: 31 de julio de 1973

Ultimo afio renovado: 2025

Categoria: Establecimiento de comercio

Direccidn: Cl 13 No. 26-45

Municipio: Bogoté D.C.

ST DESEA OBTENER INFORMACION DETALLA DE LOS ANTERIORES

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA
JURISDICCION DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERA SOLICITAR EL
CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS EN

OTRAS CAMARAS DE COMERCIO DEL pals, PODRA CONSULTARLA EN
WWW.RUES.ORG.CO.

TAMANO EMPRESARIAL
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De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio
de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 33.256.764.419
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 4663

INFORMACION COMPLEMENTARIA
Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

sido puestos a disposicidédn de 1la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT vy Planeacién son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de 1la Direccidén de
Impuestos, fecha de inscripcién : 28 de marzo de 2022. Fecha de envio
de informacién a Planeacidén : 18 de marzo de 2025. \n \n Sefior

empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV vy
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afio de constitucidén de su empresa, de 50% en el segundo
afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

E1l presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningin caso.

KA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AR A AR A A A AR A A A AR A A A AR A A AR A A A XAk h kK

Este certificado refleja la situacidén Juridica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicién.

R I b b b b b b b I b e dh b I S dh b S db b dh Sh b b S b S SR I b b 2 S I b SR IR I SR b b S 2R b I S dh b b S dh I i S dh b b db b 24

Este certificado fue generado electrénicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.
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Firma mecdnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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FERRETERIA

& el hidrante

—= Conduciendo el agua hacia el futuro

Bogota, 29 de Mayo de 2025

Sefiores:

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A Enterritorio

Arq. Alvaro de la Candelaria Viloria Romero

Gerente Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 con Asignacion de funciones del Grupo de Desarrollo
de Proyectos 1

Referencia: Solicitud de ampliacion del plazo de suspension al contrato No. 2240118 con Objeto:
“OPERACION LOGISTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERODROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL
DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS
PARA SERVICIOS AEREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeracion ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 — Numeracion
Aerocivil)”

Respetado Arquitecto:

Debido a que aun a la fecha persiste la causa inicial de suspensién del contrato No.

2240118 (“Nolse cuenta todavia con contrato de interventoria”), solicitamos a usted
prorrogar la sugpension del contrato por un mes calendario que seria hasta el dia 30
de junio.

Agradecelnos s\iipronta respuesta,

Atentame t%

Represent

FERRETERIA EL NIDRANTE S.A

Calle 13 No, 26-45 ©
(601) 201 5000 - 370 1488 ©
310 222 5171

www.elhidrante.comco @)



29/5/25, 11:30 a.m.

fﬁ Outlook

RE: Aval Comité Novedades Contractuales 28 de Mayo de 2025: Claudia Patricia Vivas Diaz - Outlook

RE: Aval Comité Novedades Contractuales 28 de Mayo de 2025

Desde Nohora Esperanza Luna Perdomo 1 <nlunal@enterritorio.gov.co>
Fecha Jue 29/05/2025 11:26 AM

Para
cc

Hector Augusto Vargas Leguiza <hvargas1@enterritorio.gov.co>

William Armando Monroy Tinjaca <wmonroy@enterritorio.gov.co>; Claudia Patricia Vivas Diaz <cvivas@enterritorio.gov.co>; Juan Carlos Montafa Parra <jmontanal@enterritorio.gov.co>; Talent And Consulting Group S.A.S
<jcasdp@enterritorio.gov.co>; Nidia Johanna Obando Fernandez <nobando@enterritorio.gov.co>

Cordial saludo,

Se aprueban las novedades presentadas en el comité de novedades contractuales desarrollado el dia 28 de mayo de 2025, segun la siguiente informacion:

Oscar Javier Perez Ruiz <operez@enterritorio.gov.co>; Oliver Nustes Cabezas <ocarbezas@enterritorio.gov.co>; Ménica Duarte Ortiz <mduarte1@enterritorio.gov.co>; Diego Fernando Rodriguez Garzéon <drodrig2@enterritorio.gov.co>;

FECHA DE FECHA DE
FECHA DE APROBADA
GERENTE VALORDE LA | TIEMPO DE [VENCIMIENTO|VENCIMIENTO .
GERENCIA DE NO. CONTRATO NOMBRE NOMBRE DEL CIUDAD / TIPO DE NOVEDAD A COMITE DE POR OBSERVACIONES
ITEM DE CLIENTE ADICION (SI PRORROGA DEL DEL }
UNIDAD CONVENIO DERIVADO | CONTRATISTA PROYECTO MUNICIPIO | CONTRATO SUSCRIBIR NOVEDADES |LAPRESIDENTA (Comité)
CONVENIO APLICA) (SIAPLICA) | CONVENIO CONTRATO
CONTRACTUALES SIINO
MARCO DERIVADO
Prorroga No. 3,
modificacion de la
. . . clausula de valor por
Mejoramiento de vias . i
la adicion realizada al
GRUPO William . secundarias y terciarias X
Gobernacion del Departamento|  Contrato contrato de obra por Cinco (5)
1 PROYECTOS Monrroy 221009 DNP 070-2210657 en el departamento del " N/A 15/11/2025 1/06/2025 28/05/2025 SI
Cesar de Cesar Especifico valor de meses
ESPECIALES Tinjaca Cesar - Grupo 1 Zona
7.735.977.770,87 y
Norte y Centro o
Modificacion de las
forma de
desembolso.
Mejoramiento de vias
- X L Prorroga No. 3 y
GRUPO William X secundarias y terciarias o
Gobernacion del Departamento|  Contrato Modificacion de la Nueve (9)
2 PROYECTOS Monrroy 221009 DNP 094-2210740 en el departamento del " N/A 15/11/2025 1/06/2025 28/05/2025 Sl
Cesar de Cesar Especifico clausula sexta, meses
ESPECIALES Tinjaca Cesar - Grupo 2 Zona
(Forma de pago)
Sur
. X Prorroga No. 2y
Mejoramiento de vias o
modificacion de la
Secundarias y
L clausula de valor por
Terciarias, Grupo 3, en
GRUPO William las adiciones
Gobernacion del| el marco del Pacto | Departamento| Contrato X Seis (6)
3 PROYECTOS Monrroy 221009 DNP 144-2221131 X - realizadas por parte N/A 15/11/2025 6/06/2025 28/05/2025 S|
Cesar Funcional Cesar - de Cesar Especifico meses
ESPECIALES Tinjaca de la entidad
Guajira, en el i
ejecutora a los
Departamento del
contratistas de obra e
Cesar X X
interventoria.
4 GRUPO William 221009 DNP 161-2221182| Municipio de | Desarrollo de Acciones | Municipio de Contrato Prorroga No.3 N/A Tres (3) 15/11/2025 13/06/2025 28/05/2025 SI
PROYECTOS Monrroy Pueblo Bello | de Emprendimiento Y | Pueblo Bello | Especifico meses
ESPECIALES Tinjaca Fortalecimiento
Microempresarial Como
Estrategia de
Reactivacion
Econémica Para La
Poblacién en Situacion
de Pobreza y
Vulnerabilidad En Los
Municipios de La Paz,
about:blank?windowld=SecondaryReadingPane 18 1/5



29/5/25, 11:30 a.m.

RE: Aval Comité Novedades Contractuales 28 de Mayo de 2025: Claudia Patricia Vivas Diaz - Outlook

Rueblo-Belk - San
GO0 MRHGGHE R Bt
SISTEMA DE e
Modificacion clausula
ALCANTARILLADO
de varlor por
. SANITARIO EN EL o
GRUPO William o o inclusion de recursos
Municipio de | CORREGIMIENTO DE | Municipio de Contrato i
5 PROYECTOS Monrroy 221009 DNP 175-2230146 " a la contratacion 15/11/2025 1/09/2025 28/05/2025 Sl
. Pedraza BAHIA HONDA DEL Pedraza Especifico X
ESPECIALES Tinjaca derivada: No. 1:
MUNICIPIO DE
$1.398.776.000 -
PEDRAZA
No.2: 3.353.610.717
DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA
Mejoramiento de
infraestructura lado aire
GRUPO DE X de aerodromos LA
Claudia o HASTAEL 30
DESARROLLO . X priorizados porla  |PRIMAVERA Y| OPERACION
6 Patricia 223007 UAEAC 2240263 |U.T. Aerovichada . i SUSPENSION N/A DE JUNIO 15/12/2025 27/08/2025 28/05/2025 Sl
DE : X aerocivil (La Primavera| CUMARIBO, | LOGISTICA
Vivas Diaz i DE 2025
PROYECTOS 1 y Cumaribo, VICHADA
Departamento del
Vichada)
Mejoramiento de
GRUPO DE _ . _ LA
Claudia infraestructura lado aire HASTAEL 30
DESARROLLO . P73 GROUP . PRIMAVERA Y| OPERACION | PRORROGAALA
7 Patricia 223007 UAEAC 2240092 de aerédromos . N/A DE JUNIO 12/15/2025 24/05/2025 28/05/2025 Sl
DE . X SAS . CUMARIBO, | LOGISTICA | SUSPENSIO No. 3
Vivas Diaz priorizados por la DE 2025
PROYECTOS 1 o VICHADA
Aerocivil.
Mejoramiento de
GRUPO DE _ ) ) LA
Claudia FERRRETERIA |infraestructura lado aire HASTAEL 30
DESARROLLO . . PRIMAVERA Y| OPERACION | PRORROGAALA
8 Patricia 223007 UAEAC 2240118 EL HIDRANTE de aerédromos . $28.643.962.077,00( DE JUNIO 12/15/2025 12/06/2025 28/05/2025 Sl
DE . X . CUMARIBO, | LOGISTICA | SUSPENSIO No. 3
Vivas Diaz SA priorizados por la DE 2025
PROYECTOS 1 . VICHADA
Aerocivil.

Cordialmente,

v | eterritorio

Hacienda

Nohora Esperanza Luna Perdomo

Presidente (E)

nlunal@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 30, Bogota D.C.
http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrénico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener informacion de caracter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual esta

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

dirigida Unica y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revision, uso, revelacion y/o distribucién de dicha informacién confidencial

sin la autorizacion por escrito de ENTerritorio esta prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a
que conozca la Politica de Tratamiento de Informacién Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La politica establece los derechos que le

asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud
frente al manejo de la informacién envié su solicitud a través del correo electronico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto sera atendido.

De: Hector Augusto Vargas Leguiza <hvargasl@enterritorio.gov.co>

Enviado el: jueves, 29 de mayo de 2025 10:09 a. m.

Para: Nohora Esperanza Luna Perdomo 1 <nlunal@enterritorio.gov.co>

about:blank?windowld=SecondaryReadingPane18
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29/5/25, 11:30 a.m.

CC: Oscar Javier Perez Ruiz <operez@enterritorio.gov.co>; Oliver Nustes Cabezas <ocarbezas@enterritorio.gov.co>; Mdnica Duarte Ortiz <mduartel@enterritorio.gov.co>; Diego Fernando Rodriguez Garzén
<drodrig2@enterritorio.gov.co>; William Armando Monroy Tinjaca <wmonroy@enterritorio.gov.co>; Claudia Patricia Vivas Diaz <cvivas@enterritorio.gov.co>; Juan Carlos Montafia Parra <jmontanal@enterritorio.gov.co>; Talent And
Consulting Group S.A.S <jcasdp@enterritorio.gov.co>; Nidia Johanna Obando Fernandez <nobando@enterritorio.gov.co>
Asunto: Aval Comité Novedades Contractuales 28 de Mayo de 2025

Cordial Saludo,

RE: Aval Comité Novedades Contractuales 28 de Mayo de 2025: Claudia Patricia Vivas Diaz - Outlook

De acuerdo con el comité de novedades contractuales desarrollado el dia 28 de mayo de 2025, remito las (8) novedades presentadas y avaladas, se comparte el link de la sesion:

Resumen: Comité de Novedades Extraordinario 28 de mayomiércoles, 28 de mayo

about:blank?windowld=SecondaryReadingPane18

FECHA DE FECHA DE
FECHA DE APROBADA
GERENTE VALORDE LA | TIEMPO DE [VENCIMIENTO|VENCIMIENTO .
GERENCIA DE NO. CONTRATO NOMBRE NOMBRE DEL CIUDAD / TIPO DE NOVEDAD A COMITE DE POR OBSERVACIONES
ITEM DE CLIENTE ADICION (SI PRORROGA DEL DEL }
UNIDAD CONVENIO DERIVADO | CONTRATISTA PROYECTO MUNICIPIO | CONTRATO SUSCRIBIR NOVEDADES |LAPRESIDENTA (Comité)
CONVENIO APLICA) (SIAPLICA) | CONVENIO CONTRATO
CONTRACTUALES SIINO
MARCO DERIVADO
Prorroga No. 3,
modificacion de la
. . . clausula de valor por
Mejoramiento de vias . i
la adicion realizada al
GRUPO William . secundarias y terciarias X
Gobernacion del Departamento|  Contrato contrato de obra por Cinco (5)
1 PROYECTOS Monrroy 221009 DNP 070-2210657 en el departamento del " N/A 15/11/2025 1/06/2025 28/05/2025 SI
Cesar de Cesar Especifico valor de meses
ESPECIALES Tinjaca Cesar - Grupo 1 Zona
7.735.977.770,87 y
Norte y Centro o
Modificacion de las
forma de
desembolso.
Mejoramiento de vias
- X L Prorroga No. 3 y
GRUPO William X secundarias y terciarias o
Gobernacion del Departamento| Contrato Modificacion de la Nueve (9)
2 PROYECTOS Monrroy 221009 DNP 094-2210740 en el departamento del " N/A 15/11/2025 1/06/2025 28/05/2025 Sl
Cesar de Cesar Especifico clausula sexta, meses
ESPECIALES Tinjaca Cesar - Grupo 2 Zona
(Forma de pago)
Sur
. X Prorroga No. 2y
Mejoramiento de vias o
K modificacion de la
Secundarias y
L clausula de valor por
Terciarias, Grupo 3, en
GRUPO William las adiciones
Gobernacion del| el marco del Pacto | Departamento| Contrato X Seis (6)
3 PROYECTOS Monrroy 221009 DNP 144-2221131 X - realizadas por parte N/A 15/11/2025 6/06/2025 28/05/2025 S|
Cesar Funcional Cesar - de Cesar Especifico meses
ESPECIALES Tinjaca de la entidad
Guajira, en el i
ejecutora a los
Departamento del
contratistas de obra e
Cesar X X
interventoria.
Desarrollo de Acciones
de Emprendimiento Y
Fortalecimiento
Microempresarial Como
Estrategia de
GRUPO William Reactivacion
Municipio de i Municipio de Contrato Tres (3)
4 PROYECTOS Monrroy 221009 DNP 161-2221182 Econémica Para La Prorroga No.3 N/A 15/11/2025 13/06/2025 28/05/2025 SI
. Pueblo Bello i } .. | PuebloBello | Especifico meses
ESPECIALES Tinjaca Poblacién en Situacion
de Pobreza y
Vulnerabilidad En Los
Municipios de La Paz,
Pueblo Bello, San
Diego, Manaure, Cesar.
5 GRUPO William 221009 DNP 175-2230146| Municipio de  |CONSTRUCCION DEL | Municipio de Contrato  |Modificacion clausula 15/11/2025 1/09/2025 28/05/2025 NI
PROYECTOS Monrroy Pedraza SISTEMA DE Pedraza Especifico de varlor por
ESPECIALES Tinjaca ALCANTARILLADO inclusion de recursos
SANITARIO EN EL a la contratacion
CORREGIMIENTO DE derivada: No. 1:
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29/5/25, 11:30 a.m.

BAHIA HONDA DEL
MUNICIPIO DE
PEDRAZA
DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

$1.398.776.000 -
No.2: 3.353.610.717

RE: Aval Comité Novedades Contractuales 28 de Mayo de 2025: Claudia Patricia Vivas Diaz - Outlook

Mejoramiento de
infraestructura lado aire

GRUPO DE X de aerodromos LA
Claudia o HASTAEL 30
DESARROLLO - ) priorizados porla  |PRIMAVERA Y| OPERACION )
6 Patricia 223007 UAEAC 2240263 |U.T. Aerovichada » i SUSPENSION N/A DE JUNIO 15/12/2025 27/08/2025 28/05/2025 SI
DE ) ' aerocivil (La Primavera | CUMARIBO, | LOGISTICA
Vivas Diaz i DE 2025
PROYECTOS 1 y Cumaribo, VICHADA
Departamento del
Vichada)
Mejoramiento de
GRUPO DE , ) , LA
Claudia infraestructura lado aire HASTAEL 30
DESARROLLO . P73 GROUP PRIMAVERA Y| OPERACION | PRORROGAALA
7 Patricia 223007 UAEAC 2240092 de aerédromos N/A DE JUNIO 12/15/2025 24/05/2025 28/05/2025 Sl
DE ' ) SAS o CUMARIBO, | LOGISTICA | SUSPENSIO No. 3
Vivas Diaz priorizados por la DE 2025
PROYECTOS 1 . VICHADA
Aerocivil.
Mejoramiento de
GRUPO DE _ ) _ LA
Claudia FERRRETERIA |infraestructura lado aire HASTAEL 30
DESARROLLO . ) PRIMAVERA Y| OPERACION | PRORROGAALA
8 Patricia 223007 UAEAC 2240118 | EL HIDRANTE de aerédromos . $28.643.962.077,00| DE JUNIO 12/15/2025 12/06/2025 28/05/2025 Sl
DE . . o CUMARIBO, | LOGISTICA | SUSPENSIO No. 3
Vivas Diaz SA priorizados por la DE 2025
PROYECTOS 1 . VICHADA
Aerocivil.

eterritorio

,
Hacienda | e nacionatpromotora det besarotioTercoriat 54

Héctor Augusto Vargas Leguizamo
Contratista
Subgerencia de Desarrollo de Proyectos

hvargasl@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 29, Bogotd D.C.

http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electronico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener informacion de caracter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual esta dirigida Unica y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La

copia, revision, uso, revelacion y/o distribucion de dicha informacion confidencial sin la autorizaciéon por escrito

about:blank?windowld=SecondaryReadingPane18
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29/5/25, 11:30 a.m. RE: Aval Comité Novedades Contractuales 28 de Mayo de 2025: Claudia Patricia Vivas Diaz - Outlook

de ENTerritorio estd prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo
invitamos a que conozca la Politica de Tratamiento de Informacion Personal en nuestro sitio web
www.enterritorio.gov.co. La politica establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para
ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud
frente al manejo de la informacién envié su solicitud a través del correo electronico
quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto serd atendido.
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3/6/25, 2:36 p.m. RV: Aprobacion Pélizas Contrato N° 2240118- FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024: Rose Marie Sandoval Alfonso - O...

fi Outlook

RV: Aprobacién Pélizas Contrato N° 2240118- FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024

Desde Diego Efrain Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>
Fecha Mar 3/06/2025 2:35 PM
Para Rose Marie Sandoval Alfonso <rsandova@enterritorio.gov.co>

Cordialmente,

v | eterritorio

H a CI e n d a Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

Diego Céspedes Parra

Técnico Administrativo 2

Grupo Procesos de Seleccion
Dcespede@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotd D.C.
http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrénico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener informacion de caracter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual estd dirigida Unica y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La
copia, revision, uso, revelacién y/o distribucion de dicha informacion confidencial sin la autorizacion por escrito de
ENTerritorio estd prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo
invitamos a que conozca la Politica de Tratamiento de Informacién Personal en nuestro sitio web
www.enterritorio.gov.co. La politica establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para
ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud
frente al manejo de la informacion envié su solicitud a través del correo electrénico
quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto serd atendido.

De: Diego Efrain Cespedes Parra

Enviado el: viernes, 12 de julio de 2024 5:36 p. m.

Para: fhidrante@gmail.com

CC: Enrique Carlos Gomez Barandica <Egomez5@enterritorio.gov.co>; Ana Milena Pavia <apavia@enterritorio.gov.co>; Nanee
Chris Valenzuela Plazas <nvalenzuela@enterritorio.gov.co>; Diego Fernando Alza Alza <dalza@enterritorio.gov.co>; Jessica Forero
Lopez <jforerol@enterritorio.gov.co>; Daniel Felipe Serna Pefiaranda <dserna@enterritorio.gov.co>

Asunto: Aprobacion Pdlizas Contrato N° 2240118- FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024

Bogota, D.C.

Sefores
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

REF: Legalizacion Contrato N° 2240118 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024

Respetado doctor:

about:blank 17
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3/6/25, 2:36 p.m. RV: Aprobacion Pélizas Contrato N° 2240118- FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024: Rose Marie Sandoval Alfonso - O...

Para los fines pertinentes les informamos que la(s) poliza(s) que ampara el contrato citado en referencia
fue aprobada por la Subgerencia de Operaciones el 12 DE JULIO DE 2024.

Dicha pdliza ampara los siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA
CALIDAD DEL SERVICIO

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Tenga en cuenta que, si en el contrato se pacté ACTA DE INICIO, se deben ajustar las vigencias iniciales
de las pdlizas, se debe dar inicio de la ejecucion del contrato en la plataforma del Secop, Previa suscripcion
y publicacién de la misma.

Aprobacion de garantia Secop.

about:blank 2/7



3/6/25, 2:36 p.m. RV: Aprobacioén Pélizas Contrato N° 2240118- FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024: Rose Marie Sandoval Alfonso - O...

Flujos de aprabacion 1

DETALLE DE LA GARANTIA

La fase del proceso fue aprobada. =

W  MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobacion

Comentarios

Documentos (1)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (1)

Comentarios

Aprobacion Polizas Contrato N* 2240118-
FERRETERIA EL HIDRANTE 5 A - ICM-037-2024 -
RESPONSAEILIDAD | )

Ver comentarios realizados

Creado por

Diego Efrain
Cespedes

Parmra

Fecha de creacion

1200772024 5:20:31 c
PM {[UTC-05:00) e
Bogota, Lima, Guito) m
a
r

Aprobacion Polizas Contrato N® 2240118- FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024

- RESPONSABILIDAD CIVIL

Id de la garantia
Referencia de la garantia
Estado

Justificacion

about:blank

CO1.WRT. 14732466
Peliza Responsabilidad Civil

Aprobada

Cumplimignto - Cumplimiento del contrato

X

Cumplimiente - Pago de salarios

37



3/6/25, 2:36 p.m. RV: Aprobacion Pélizas Contrato N° 2240118- FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024: Rose Marie Sandoval Alfonso - O...

H X
DETALLE DE LA GARANTIA
s
W  MOSTRAR DETALLES
Flujo de aprobacién Comentarios
Documentos (1) Comentarios Creado por Fecha de creacion
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (1) Aprobacion Pélizas Contrato N 2240118- Diego Efrain 1210772024 53:22:18 c
FERRETERIA EL HIDRAMNTE 5.4 - ICM-037-2024 - Cespedes PM ({UTC-05:00) e
CUMPLIMIENTO Parra Bogatd, Lima, Guita) i
a
r
Ver comentarios realizados
Aprobacion Polizas Contrato N° 2240118- FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024
- CUMPLIMIENTO
Id de la garantia CO1.\WRT.14732050
Referencia de la garantia Poliza Cumplimiento
Estado Aprobada
Justificacion Cumplimignto - Cumplimignte del contrato
Cumplimiento - Pago de salarios
Cumplimignto - Calidad del servicio
Cumplimiznto - Calidad y correcto funcienamisnto de los -

validacion de poéliza
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3/6/25, 2:36 p.m.

SEGUROS
DE

|ESTADO

RV: Aprobacion Pélizas Contrato N° 2240118- FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024: Rose Marie Sandoval Alfonso - O...

os de la péliza

Estado:

Vigente

Numero de péliza:

14-40-101065906

Fecha de expedicion:

jueves, 11 de julio de 2024

Asegurado:
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 5.A.

Inicio de vigencia:

viernes, 5 de julio de 2024

Valor total asegurado:

$4.680.000.000

2 Consultar de nuevo

Numero de anexo:

0

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Tomador:
FERRETERIA EL HIDRANTE SA
Fin vigencia:

lunes, 5 de mayo de 2025

‘SEGUROS

DE VIDA DEL
| ESTRADO

Datos de la poliza

Estado:

Vigente

Nuamero de péliza:

14-40-101065906

Fecha de expedicién:

viernes, 12 de julio de 2024

Asegurado:

Inicio de vigencia:

viernes, 5 de julio de 2024

Valor total asegurado:

$ 4.680.000.000

£ Consultar de nuevo

EMPRESA NACIONAL PROMCTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

Niumero de anexo:

1

Ramo:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Tomador:
FERRETERIA EL HIDRANTE SA
Fin vigencia:

lunes, 5 de mayo de 2025

about:blank
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3/6/25, 2:36 p.m. RV: Aprobacion Pélizas Contrato N° 2240118- FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024: Rose Marie Sandoval Alfonso - O...

| SEGUROS
DE VIDRA DEL
|ESTRADO

Datos de la péliza

Estado:

Vigente

Nimero de péliza: Nimero de anexo:

14-40-101065906 2

Fecha de expedicién: Ramo:

viernes, 12 de julio de 2024 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Tomador:
FERRETERIA EL HIDRANTE SA

Asegurado:
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

Inicio de vigencia: Fin vigencia:

viernes, 5 de julio de 2024 lunes, 5 de mayo de 2025

Valor total asegurado:

$ 4.680.000.000

> Consultar de nuevo

‘ SEGUROS

DELVIDA DEI
JESTADO

Datos de la pdliza

Estado:

Vigente

Numero de péliza: Nimero de anexo:

14-45-101112655

Fecha de expedicion:

jueves, 11 de julio de 2024

Asegurado:

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

Inicio de vigencia:

viernes, 5 de julio de 2024

Valor total asegurado:

$53.006.661.414

23 Consultar de nuevo

0

Ramo:
CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Tomador:
FERRETERIA EL HIDRAMNTE 5A
Fin vigencia:

viernes, 5 de mayo de 2028

Cordialmente,

about:blank

Técnico Administrativo 2
Diego Céspedes Parra
Subgerencia de Operaciones
Dcespede@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
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3/6/25, 2:36 p.m. RV: Aprobacioén Pélizas Contrato N° 2240118- FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024: Rose Marie Sandoval Alfonso - O...

M M Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogota
e terrltOfIO htatpe?//www.enterriltf)?io.qov?c%o °

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electronico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener informacion de caracter confidencial, sensible y/o privilegiada, la
cual esta dirigida Unica y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisidn, uso, revelacion y/o distribucién de dicha
informacién confidencial sin la autorizacion por escrito de ENTerritorio estd prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la
Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Politica de Tratamiento de Informacidén Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co.
La politica establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos,
entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la informacién envié su solicitud a través del correo electrénico
quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto sera atendido.
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3/6/25, 2:35 p.m. RV: Aprobacion Pélizas ACTA DE INICIO - Contrato N° 2240118 — FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024: Rose Marie ...

E Outlook

RV: Aprobacién Pélizas ACTA DE INICIO - Contrato N° 2240118 — FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024
Desde Diego Efrain Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>

Fecha Mar 3/06/2025 2:35 PM
Para Rose Marie Sandoval Alfonso <rsandova@enterritorio.gov.co>

Cordialmente,

eterritorio
H a CI e n d a Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

Diego Céspedes Parra

Técnico Administrativo 2

Grupo Procesos de Seleccidon
Dcespede@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogota D.C.
http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrdnico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener informacion de caracter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual esta dirigida Unica y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La
copia, revision, uso, revelacion y/o distribucién de dicha informacion confidencial sin la autorizacion por escrito de
ENTerritorio estd prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo
invitamos a que conozca la Politica de Tratamiento de Informacién Personal en nuestro sitio web
www.enterritorio.gov.co. La politica establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para
ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud
frente al manejo de la informacién envié su solicitud a través del correo electrénico

quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto serd atendido.

De: Diego Efrain Cespedes Parra

Enviado el: jueves, 18 de julio de 2024 3:03 p. m.

Para: fhidrante@gmail.com

CC: Enrique Carlos Gomez Barandica <Egomez5@enterritorio.gov.co>; Ana Milena Pavia <apavia@enterritorio.gov.co>; Nanee Chris
Valenzuela Plazas <nvalenzuela@enterritorio.gov.co>; Diego Fernando Alza Alza <dalza@enterritorio.gov.co>; Jessica Forero Lopez
<jforerol@enterritorio.gov.co>; Daniel Felipe Serna Pefiaranda <dserna@enterritorio.gov.co>

Asunto: Aprobacidn Pdlizas ACTA DE INICIO - Contrato N° 2240118 — FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024

Bogota, D.C.

Sefores

FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

REF: Legalizacion ACTA DE INICIO - Contrato N° 2240118
Respetado doctor:

Para los fines pertinentes les informamos que la(s) poliza(s) que ampara el contrato citado en referencia fue
aprobada por la Subgerencia de Operaciones el 18 DE JULIO DE 2024.

Dicha podliza ampara los siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA

about:blank 18
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3/6/25, 2:35 p.m.

Cualquier inquietud que se presente acerca de la legalizacion del contrato del asunto, con gusto sera atendida en esta

dependencia.

Aprobacion de garantia Secop.

DETALLE DE LA GARANTIA

La fase del proceso fue aprobada. -

Flujos de aemhanifm 1

W  MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobacion

Comentarios

Documentos (1)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (1)

Comentarios

Aprobacion Polizas ACTA DE INICIO - Contrato N°
2240115 - FERRETERIA ELHIDRANTE 5.A- ICM-
037-2024

Ver comentarios realizados

Creado por Fecha de creacion

Diego Efrain 18/07/2024 3:00:48
Cespedes PM ({UTC-05:00)
Parra Bogofd, Lima, Guifa)

Aprobacion Polizas ACTA DE INICIO - Contrato N® 2240118 - FERRETERIA EL HIDRANTE

S.A -ICM-037-2024

Id de la garantia
Referencia de la garantia
Estado

Justificacidn

CO1WRT. 14751643
actualizacion poliza acta de inicio
Aprobada

Cumplimiento - Cumplimiente del confrato

X

DETALLE DE LA GARANTIA

Flujo de aprobacion

Comentarios

Documentos (1)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (1)

Comentarios

Aprobacion Polizas ACTA DE INICIO - Contrato MN*
2240118 — FERRETERIA EL HIDRAMTE S.A - ICM-
037-2024

Ver comentarios realizados

Creado por Fecha de creacion

Diego Efrain 1807/2024 3:02:25
Cespedes PM ({UTG-05:00}

Parra Bogata, Lima, Guita)

Aprobacion Polizas ACTA DE INICIO - Contrato N® 2240118 - FERRETERIA EL HIDRANTE

S.A - ICM-037-2024

Id de la garantia
Referencia de la garantia
Estado

Justificacion

Tipo de garantia

CO1WRT.14752009
Actualizacion Poliza Acta de Inicio
Aprobada

Cumplimignto - Cumplimiente del contrato

Cumplimignto - Pago de salarios

Cumplimiento - Calidad del servicio

Cumplimiento - Calidad y correcto funcicnamiento de los
bienes

Responsabilidad civil exfra contractual

Contrato de segure

Pafrimanin autanamn
-

about:blank

RV: Aprobacion Pélizas ACTA DE INICIO - Contrato N° 2240118 — FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024: Rose Marie ...

CALIDAD DEL SERVICIO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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3/6/25, 2:35 p.m.

validacion de péliza

‘ SEGUROS

DELVIDA DEL
| ESTADO

RV: Aprobacion Pélizas ACTA DE INICIO - Contrato N° 2240118 — FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024: Rose Marie ...

Datos de la péliza

Estado:

Vigente

Numero de péliza:

14-45-101112655

Fecha de expedicién:

lunes, 15 de julio de 2024

Asegurado:

Inicio de vigencia:

viernes, 12 de julio de 2024

Valor total asegurado:

$53.006.661.414

2 Consultar de nuevo

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

Nimero de anexo:

3

Ramo:

CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Tomador:
FERRETERIA EL HIDRANTE SA
Fin vigencia:

viernes, 12 de mayo de 2028

‘ SEGUROS

DEL
JESTADO

Datos de la poliza

Estado:

Vigente

Nimero de péliza:

14-40-101065906

Fecha de expedicion:

lunes, 15 de julio de 2024

Asegurado:

Inicio de vigencia:

viernes, 12 de julio de 2024

Valor total asegurado:

$ 4.680.000.000

£ Consultar de nuevo

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

Nimero de anexo:

4

Ramo:
RESPOMNSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Tomador:
FERRETERIA EL HIDRANTE SA
Fin vigencia:

lunes, 12 de mayo de 2025

Cordialmente,

about:blank

3/8



3/6/25, 2:35 p.m. RV: Aprobacion Pélizas ACTA DE INICIO - Contrato N° 2240118 — FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024: Rose Marie ...

COLOMBIA Técnico Administrativo 2
(. POTENCIA DE LA Diego Céspedes Parra
V| DA Subgerencia de Operaciones
Dcespede@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

(] territorio Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogota

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial SA. http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrénico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener informacion de caracter confidencial, sensible y/o
privilegiada, la cual estd dirigida Unica y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revision, uso, revelacion
y/o distribucion de dicha informacion confidencial sin la autorizacién por escrito de ENTerritorio esta prohibida. Por otra parte,
dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Politica de Tratamiento de Informacion
Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La politica establece los derechos que le asisten como titular, el
procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna
inquietud frente al manejo de la informaciéon envié su solicitud a través del correo electronico
guejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto serd atendido.

De: Diego Efrain Cespedes Parra

Enviado el: viernes, 12 de julio de 2024 5:36 p. m.

Para: fhidrante@gmail.com

CC: Enrique Carlos Gomez Barandica <Egomez5@enterritorio.gov.co>; Ana Milena Pavia <apavia@enterritorio.gov.co>; Nanee Chris
Valenzuela Plazas <nvalenzuela@enterritorio.gov.co>; Diego Fernando Alza Alza <dalza@enterritorio.gov.co>; Jessica Forero Lopez
<jforerol@enterritorio.gov.co>; Daniel Felipe Serna Pefiaranda <dserna@enterritorio.gov.co>

Asunto: Aprobacion Pdlizas Contrato N° 2240118- FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024

Bogota, D.C.
Sefiores
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

REF: Legalizacion Contrato N° 2240118 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024

Respetado doctor:

Para los fines pertinentes les informamos que la(s) pdliza(s) que ampara el contrato citado en referencia fue
aprobada por la Subgerencia de Operaciones el 12 DE JULIO DE 2024.

Dicha poliza ampara los siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA
CALIDAD DEL SERVICIO

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Tenga en cuenta que, si en el contrato se pactdé ACTA DE INICIO, se deben ajustar las vigencias iniciales de las
polizas, se debe dar inicio de la ejecucion del contrato en la plataforma del Secop, Previa suscripcion y publicaciéon de
la misma.

Aprobacion de garantia Secop.

about:blank 4/8
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3/6/25, 2:35 p.m. RV: Aprobacion Pélizas ACTA DE INICIO - Contrato N° 2240118 — FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024: Rose Marie ...

X

DETALLE DE LA GARANTIA

La fase del proceso fue aprobada. -

Flujos de aerobat:ic':n 1

W  MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobacion Comentarios
Documentos (1) Comentarios Creado por Fecha de creacion
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (1) Aprobacion Polizas Contrato N° 22401158- Diego Efrain 12/07/2024 5:20:31 c
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024 - Cespedes PM ({uTc-05:00) e
RESPONSAEILIDAD () Parra Bogota, Lima, Guita) m
a
r

Ver comentarios realizados

Aprobacion Polizas Contrato N° 2240118- FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024
- RESPONSABILIDAD CIVIL

Id de la garantia CO1.\WRT. 14732466
Referencia de la garantia Poliza Responsabilidad Civil

Estado Aprcbada

Justificacion Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Cumplimiento - Pago de salarios M
- - - -~ |
4 X
DETALLE DE LA GARANTIA
-
w  MOSTRAR DETALLES
Flujo de aprobacion Comentarios
Documentos (1) Comentarios Creado por Fecha de creacion
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (1) Aprobacion Polizas Confrato M° 22401158 Diego Efrain 12/07/2024 5:22:18 c
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024 - Cespedes PM ({LUTC-05:00) e
CUMPLIMIENTO Pama Bogota, Lima, Quita) m
a
r
Ver comentarios realizados
Aprobacion Pdlizas Contrato N° 2240118- FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024
- CUMPLIMIENTO
Id de la garantia CO1.WRT. 14732050
Referencia de la garantia Poliza Cumplimiente
Estado Aprebada
Justificacion Cumplimiento - Cumplimiente del conirato
Cumplimiento - Pago de salarios
Cumplimiento - Calidad del servicie
Cumplimiento - Calidad y correcto funcicnamiento de los -

validacion de péliza

about:blank 5/8



3/6/25, 2:35 p.m.

SEGUROS
DE

|ESTADO

Datos de la péliza

Estado:

Vigente

Nimero de péliza:

14-40-101065906

Fecha de expedicién:

jueves, 11 de julio de 2024

Asegurado:

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARRCOLLO TERRITORIAL S.A.

Inicio de vigencia:

viernes, 5 de julio de 2024

Valor total asegurado:

$4.680.000.000

£ Consultar de nuevo

Nimero de anexo:

]

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Tomador:
FERRETERIA EL HIDRANTE SA
Fin vigencia:

lunes, 5 de mayo de 2025

Datos de la pdliza

Estado:

Vigente

Namero de péliza:

14-40-101065906

Fecha de expedicin:

viernes, 12 de julio de 2024

Asegurado:

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A,

Inicio de vigencia:

viernes, 5 de julic de 2024

Valor total asegurado:

§ 4.680.000.000

23 Consultar de nuevo

Numero de anexo:

1

Ramao:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Tomador:
FERRETERIA EL HIDRANTE SA
Fin vigencia:

lunes, 5 de mayo de 2025

about:blank

RV: Aprobacion Pélizas ACTA DE INICIO - Contrato N° 2240118 — FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024: Rose Marie ...
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3/6/25, 2:35 p.m. RV: Aprobacion Pélizas ACTA DE INICIO - Contrato N° 2240118 — FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024: Rose Marie ...

‘ SEGUROS

DE VIDA DEL
| ESTADO

Datos de la pdliza

Estado:

Vigente

Nimero de péliza:

14-40-101065906

Fecha de expedicién:

viernes, 12 de julio de 2024

Asegurado:

Inicio de vigencia:

viernes, 5 de julio de 2024

Valor total asegurado:

$ 4.680.000.000

£ Consultar de nuevo

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARRCOLLO TERRITORIAL S.A.

Numero de anexo:

2

Ramao:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Tomador:
FERRETERIA EL HIDRANTE SA
Fin vigencia:

lunes, 5 de mayo de 2025

‘SEGUROS

DELVIDA DEL
|ESTADO

Datos de la péliza

Estado:

Vigente

Namero de péliza:

14-45-101112655

Fecha de expedicién:

jueves, 11 de julio de 2024

Asegurado:

Inicio de vigencia:

viernes, 5 de julio de 2024

Valor total asegurado:

$53.006.661.414

2 Consultar de nuevo

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

Numero de anexo:

4]

Ramo:
CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Tomador:
FERRETERIA EL HIDRANTE SA
Fin vigencia:

viernes, 5 de mayo de 2028

Cordialmente,

COLOMBIA Técnico Administrativo 2
(. POTENCIA DE LA Diego Céspedes Parra
V| DA Subgerencia de Operaciones
Dcespede@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

eterritorio Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogot4

Empresa Nacional Promotora del Desarrallo Territarial SA. http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

about:blank
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3/6/25, 2:35 p.m. RV: Aprobacion Pélizas ACTA DE INICIO - Contrato N° 2240118 — FERRETERIA EL HIDRANTE S.A - ICM-037-2024: Rose Marie ...

Este correo electrdnico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener informacién de caracter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual esta
dirigida Unica y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revision, uso, revelacion y/o distribucion de dicha informacién confidencial
sin la autorizacion por escrito de ENTerritorio estd prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que
conozca la Politica de Tratamiento de Informacion Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La politica establece los derechos que le asisten
como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al
manejo de la informacion envié su solicitud a través del correo electrénico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto sera atendido.

about:blank 8/8


http://www.enterritorio.gov.co/
mailto:quejasyreclamos@enterritorio.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

10:28:13
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 272893876

Bogota DC, 03 de junio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) EDWAR ORLANDO PRIETO PRIETO identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 79570548:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodriguez Millan
Jefe Division de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



3/6/25, 10:24 Consulta RNMC

.....

A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/06/2025 10:24:44 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 79570548 y Nombre:
EDWAR ORLANDO PRIETO PRIETO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cddigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 117123175 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicidon del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir ]

515 5000

e - Policia Nacional de Colombia COLOMBIA
i Ios v Direccion General - Cra. 59 N2 26 - 21 (. POTENCIA DE LA
A Centro Administrativo Nacional CAN, Bogota D.C. VI DA

B i @GZ‘LM Linea de atencion: 018000-910112
Y.-'h =

U ©:covco

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 17
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3/6/25, 10:24 Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:24:08 AM horas del 03/06/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 79570548
Apellidos y Nombres: PRIETO PRIETO EDWAR ORLANDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincidon de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccién: Avenida El Dorado # 75
— 25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy
2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co
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3/6/25, 10:24 Policia Nacional de Colombia

Presidencia de Ministerio de Portal Unico G GOV.CO

la Republica Defensa Nacional de Contratacion

Todos los derechos reservados.
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3/6/25, 10:18 Consulta RNMC

.....

A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/06/2025 10:18:48 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 17073114 y Nombre:
HECTOR PRIETO PERDOMO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cddigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 117122348 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicidon del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir ]

515 5000
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LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 26 de
mayo de 2025, a las 10:26:35, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

17073114

Caodigo de Verificacion

17073114250526102635

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 26 de
mayo de 2025, alas 10:23:54, el nimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

NUmero de identificacion tributario

No. Identificacién

8600313427

Caodigo de Verificacion

8600313427250526102354

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

10:26:16
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 272296439

Bogota DC, 26 de mayo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) HECTOR PRIETO PERDOMO identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 17073114:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodriguez Millan
Jefe Division de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

10:23:10
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 272295905

Bogota DC, 26 de mayo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona FERRETERIA EL HIDRANTE S A identificado(a) con NIT nimero 8600313427:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodriguez Millan
Jefe Division de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:25:30 AM horas del 26/05/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 17073114
Apellidos y Nombres: PRIETO PERDOMO HECTOR

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de
Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la
Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de
la condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres,
correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio
colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado #
75 — 25 barrio Modelia, Bogota
D.C.

Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 ama 12:00 pmy
2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co
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de la Republica Defensa Nacional de Contratacion

Todos los derechos reservados.
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