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INICIO FIN

1/06/2024 25/04/2025

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE enero-25 febrero-25 marzo-25 abril-25 Responsable de quien realiza la 
actividad

Equipos/ herramientas/ Equipos 
de protección personal

Afectación al servicio / Medidas 
de contingencia

Observaciones de la actividad

2.1. Sistema 1 _Eléctrico (Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado  y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los usuarios)

Actividad 2.1.1
Inspección visual por  todas las 

áreas 
Inspección visual por  todas las 

áreas 
Inspección visual por  todas las 

áreas 
Inspección visual por  todas las 

áreas 
Inspección visual por  todas las 

áreas 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.1.2 Validación de funcionamiento Validación de funcionamiento Validación de funcionamiento Validación de funcionamiento Validación de funcionamiento Validación de funcionamiento Maestro de obra 
guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 
necesarias para evitar daños o 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.1.3
Verificar instalación y 

funcionamiento 
Verificar instalación y 

funcionamiento 
Verificar instalación y 

funcionamiento 
Verificar instalación y 

funcionamiento 
Verificar instalación y 

funcionamiento 
Validación de funcionamiento Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.1.4 Mediciones del fluido eléctrico Mediciones del fluido eléctrico Mediciones del fluido eléctrico Mediciones del fluido eléctrico Mediciones del fluido eléctrico Maestro de obra 
guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.1.5
Limpieza y mantenimiento 

general 
Limpieza y mantenimiento 

general 
Limpieza y mantenimiento 

general 
Limpieza y mantenimiento 

general 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

2.2. Sistema 2 _Hidrosanitario (Las conexiones hidrosanitarias se encuentran técnicamente adecuadas en perfecto funcionamiento y limpieza)

Actividad 2.2.1
Limpieza de desagues, filtros, 

cambio de empaques 
Limpieza de desagues, filtros, 

cambio de empaques 
Limpieza de desagues, filtros, 

cambio de empaques 
Limpieza de desagues, filtros, 

cambio de empaques 
Limpieza de desagues, filtros, 

cambio de empaques 
Limpieza de desagues, filtros, 

cambio de empaques 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.2.2
Limpieza y validación de 

funcionamiento
Limpieza y validación de 

funcionamiento
Limpieza y validación de 

funcionamiento
Limpieza y validación de 

funcionamiento
Limpieza y validación de 

funcionamiento
Limpieza y validación de 

funcionamiento
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.2.3

Actividad 2.2.4 Validación de funcionamiento Validación de funcionamiento Validación de funcionamiento Validación de funcionamiento Maestro de obra 
guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.2.5

2.3. Sistema 3 _Gas

Actividad 2.3.1 Inspección física de la red Inspección física de la red Inspección física de la red Inspección física de la red Maestro de obra 
guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.3.2
Limpieza general, rejillas y 

quemadores, 
Limpieza general, rejillas y 

quemadores, 
Limpieza general, rejillas y 

quemadores, 
Limpieza general, rejillas y 

quemadores, 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.3.3

2.4. Sistema 4 _Infraestructura

Actividad 2.4.1
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.4.2
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.4.3
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.4.4
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.4.5
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.4.6
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.4.7
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.4.8
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.4.9
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.4.10
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado marzo 2025
El plan incluye las actividades para los meses de marzo y 

abril, con motivo de la segunda adición del convenio 

Actividad 2.4.11

2.5. Sistema 5 _Sistema de seguridad

Actividad 2.5.1
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado febrero 2025
En el plan se ajusta las actividades para los meses de 

marzo y abril, con motivo de la segunda adición del 
convenio 

Actividad 2.5.2
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 
necesarias para evitar daños o 

Mes reportado febrero 2025
En el plan se ajusta las actividades para los meses de 

marzo y abril, con motivo de la segunda adición del 
convenio 

Actividad 2.5.3
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 
necesarias para evitar daños o 

Mes reportado febrero 2025
En el plan se ajusta las actividades para los meses de 

marzo y abril, con motivo de la segunda adición del 
convenio 

Actividad 2.5.4
Prueba de funcionamiento, 

inspección visual del circuito y 
arreglo de hallazgos 

Prueba de funcionamiento, 
inspección visual del circuito y 

arreglo de hallazgos 

Prueba de funcionamiento, 
inspección visual del circuito y 

arreglo de hallazgos 

Prueba de funcionamiento, 
inspección visual del circuito y 

arreglo de hallazgos 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 
necesarias para evitar daños o 

Mes reportado febrero 2025
En el plan se ajusta las actividades para los meses de 

marzo y abril, con motivo de la segunda adición del 
convenio 

Actividad 2.5.5

Actividad 2.5.6
Inspección visual, prueba de 
funcionamiento  y arreglo de 

hallazgos 

Inspección visual, prueba de 
funcionamiento  y arreglo de 

hallazgos 

Inspección visual, prueba de 
funcionamiento  y arreglo de 

hallazgos 

Inspección visual, prueba de 
funcionamiento  y arreglo de 

hallazgos 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado febrero 2025
En el plan se ajusta las actividades para los meses de 

marzo y abril, con motivo de la segunda adición del 
convenio 

Actividad 2.5.7
Inspección visula de la red, 
pruebas de funcionamiento

Inspección visula de la red, 
pruebas de funcionamiento

Inspección visula de la red, 
pruebas de funcionamiento

Inspección visula de la red, 
pruebas de funcionamiento

Maestro de obra 
guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 
necesarias para evitar daños o 

Mes reportado febrero 2025
En el plan se ajusta las actividades para los meses de 

marzo y abril, con motivo de la segunda adición del 
convenio 

2.6. Sistema 6 _Sistemas de dotación y mobiliario (madera y metálico)

Actividad 2.6.1
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Maestro de obra 

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 
necesarias para evitar daños o 

Mes reportado febrero 2025
En el plan se ajusta las actividades para los meses de 

marzo y abril, con motivo de la segunda adición del 
convenio 

Actividad 2.6.2

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre de la Unidad Operativa:

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del 
plan de mantenimiento preventivo:

8225-2024

CTVILLAKENNEDY8225@HOTMAIL.COM

CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO

VILLA KENNEDY

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO – FUDESOL

3107558099

Dirección de la Unidad Operativa:

Teléfono de la Unidad Operativa:

CALLE 41 SUR 78B-54

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIONombre del Servicio:

3. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la 
hermeticidad)

Cuarto de máquinas 

Redes e instalación de Gas (certificación y funcionamiento)

Equipos de Gas y gasodomésticos

Calderas y calentadores

Vigencia del Plan de mantenimiento preventivo:

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Suministro (tubería, grifería, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas, registros, lavaplatos, perlizadores (sistema de ahorrador de agua)

Desagüe (tubería, sifones, rejillas, bajantes, canales)

Trampas de grasa

Tanques de agua (certificación y funcionamiento)

Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)

Pisos (Guarda escobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas)

Cubiertas (Tejas, impermeabilización cubierta en concreto, pintura impermeable, manto asfáltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) sin filtraciones

Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)

Cerramiento y fachadas (Impermeabilización, pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)

Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control) 

Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora) 

Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad)

Zonas verdes (poda de césped y jardinería)

Techos (Material acabado de fácil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, emboquillado, humedades)

Sistema antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas antideslizantes, tapetes limpiapiés firmemente asegurados

Pasamanos en buen estado firmemente asegurados (circulaciones, duchas, sanitarios, rampas y escaleras)

Circuito de cámaras en funcionamiento

Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la 
hermeticidad)

Cableado no expuesto

Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energía tipo LED), sensores de movimiento

Duchas eléctricas (incluye cableado no expuesto)

Sistema eléctrico general

Equipos eléctricos y electrodomésticos

Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)

Mesas de noche (Pintura en buen estado, completas, firmes y ajustadas)

Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la superficie)

Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante, cintas antideslizantes fotoluminiscentes, pasamanos y barandas firmes, anclados a muro o a piso, pintura 
emboquillado sin grietas ni fisuras)

Señalética (señalización de cambios de nivel, incluye rampas y escaleras, demarcación de extintores, rutas de evacuación y seguridad, señalización informativa)
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INICIO FIN

1/06/2024 25/04/2025

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE enero-25 febrero-25 marzo-25 abril-25 Responsable de quien realiza la 
actividad

Equipos/ herramientas/ Equipos 
de protección personal

Afectación al servicio / Medidas 
de contingencia

Observaciones de la actividad

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre de la Unidad Operativa:

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del 
plan de mantenimiento preventivo:

8225-2024

CTVILLAKENNEDY8225@HOTMAIL.COM

CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO

VILLA KENNEDY

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO – FUDESOL

3107558099

Dirección de la Unidad Operativa:

Teléfono de la Unidad Operativa:

CALLE 41 SUR 78B-54

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIONombre del Servicio:

3. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTOVigencia del Plan de mantenimiento preventivo:

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Actividad 2.6.3

Actividad 2.6.4
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Inspección visual y arreglo de 

hallazgos 
Persona designada

Elementos de protección 
personal 

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado febrero 2025
En el plan se ajusta las actividades para los meses de 

marzo y abril, con motivo de la segunda adición del 
convenio 

2.7. Sistema 7 _Otros

Actividad 2.7.1

Actividad 2.7.2
Inspección visual, prueba de 
funcionamiento  y arreglo de 

hallazgos 

Inspección visual, prueba de 
funcionamiento  y arreglo de 

hallazgos 

Inspección visual, prueba de 
funcionamiento  y arreglo de 

hallazgos 
Persona designada

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 

Mes reportado febrero 2025
En el plan se ajusta las actividades para los meses de 

marzo y abril, con motivo de la segunda adición del 
convenio 

Actividad 2.7.3

Actividad 2.7.4

Actividad 2.7.5
Inspección visual, prueba de 
funcionamiento  y arreglo de 

hallazgos 

Inspección visual, prueba de 
funcionamiento  y arreglo de 

hallazgos 

Inspección visual, prueba de 
funcionamiento  y arreglo de 

hallazgos 
Persona designada

guantes de carnaza, botas 
punta de acero, casco, gafas, 
herramientas

Demarcación  de la zona de 
trabajo, rectricción de 
circulación en la zona de 
trabajo y precauciones 
necesarias para evitar daños o 

Mes reportado febrero 2025
En el plan se ajusta las actividades para los meses de 

marzo y abril, con motivo de la segunda adición del 
convenio 

Actividad 2.7.6

Actividad 2.7.7

Actividad 2.7.8

Actividad 2.7.9

Actividad 2.7.10

Actividad 2.7.11

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

22 0 2 26 2 19 10 19 10 19 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 2 26 2 19 10 19 10 19 7

Nombres y apellidos:

Cargo:

Firma

Cantidad de actividades programadas en el periodo:

5. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:

Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes y ajustados)

Colchones, forros y lencería (en buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas)

Piscina 

Firma

Cargo:

Nombres y apellidos:

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

6. DATOS DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Actividades aplazadas:

Total actividades en el periodo:

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ 

JOSE SANCHEZ

Planta eléctrica

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION 

CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO 

COORDINADORA

Periodo que reporta:

Planta de tratamiento de agua potable

Planta de tratamiento de agua residual / Pozo séptico

Fumigación y control de plagas

Lago

Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas pato y caminadores)

Ascensor (Documentación de mantenimiento certificado) que garantice su buen funcionamiento

Gas propano

Equipos lúdico recreativos (gimnasio, tenis de mesa, billar, otros juegos y equipos)

Ductos de ventilación


