PROCESO CONTRACTUAL : , Repiblica de Colombia

‘Departamento de Cundinamarca

JUSTIFICACION JURIDICA Y TECNICA |  Alcaldia Municipal de Gachancipa

PARA LA MODIFICACION / ADICION DE :
UN CONTRATO

FORMATO

ACTA OTROSI MODIFICATORIO N° 01

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SAMC—0100-2025

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra Conyenio{ cpntraFo

Interadministrativo
Contrato de Consultoria Contrato de Suministro
Contrato de Prestacion de 8 : &+
Cirices X Orden de Prestacion de Servicios
Contrato de Compraventa Contrato de Arrendamiento/

. comodato

Convenio de Asociacion Otro

JUSTIFICACION LEGAL

‘Que la Constltuuon Politica de Colombia, entendida como norma suprema y fundamental de la que se
desprende toda la normatividad juridica apllcable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial
del Estado “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general garantizar la efectividad de los
_principios, derechos y deberes... *

Que el articulo 366 de la Constitucién Politica debe su consagracién a la necesidad de crear una igualdad
real y efectiva de los ciudadanos. En él se resalta el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la poblacién como finalidades sociales del Estado y se declara que sera objetivo fundamental de
su actividad la solucion de las necesidades basicas insatisfechas de salud, educacmn saneamiento
ambiental y agua potab[e

El articulo 209 de la Constitucion Politica establece los principios de la funcién administrativa, dentro de
los que ‘se encuentra el de eficiencia, en virtud del cual debe contarse con los recursos financieros,
humanos y técnicos necesarios para el cumplimiento de los cometidos estatales, y poder brindar un
excelente servicio, cumpliendo sus labores de la manera mas adecuada a los intereses de la-comunidad.

En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la ley 136 de 1994, deben concretizar tal precepto
constitucional a través de la adopcion de planes y programas que garanticen ademas del mandato
| superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad .de vida de la poblacién en su
respectivo territorio. ;

El numeral 5° del literal d) del articulo 91 de la Ley 136 de 1994 faculta a los municipios para celebrar
contratos y convenios, en concordancia con el articulo 11 de la Ley 80 de 1993 y en atencion a sus
funciohes se hara de manera directa por éste.

La ley 80 de 1993 establece, articulo 13; DE LA NORMATIVIDAD- APLICABLE A LOS CONTRATOS
ESTATALES. Los contratos que ce[ebren las entldades se regiran por las disposiciones comeruales y civiles
pertinentes. :

Que en el articulo 14 de la Ley 80 de 1993 se establece, “ARTICULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN
UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el
cumplimiento de los fines de la contratacion, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o0. Tendran
la direccion general y la-responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucion del contrato.

En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralizacion o la afectaciéon grave de los servicios
publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion, podran, en los casos
previstos en el numeral 20. de este articulo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones

en ellos convenidas, introducir modificaciones a.lo contratado y, cuando las condiciones particulares de

la prestacion asi lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado”

Que el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993 DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones
de los contratos serdn las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley,
correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que
‘permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.’

En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en

general, las cldusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que
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no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y a Ios principios y finalidades de esta ley vy
a los de la buena admrmstrauon

Cuando existe una simple reforma del contrato que no implica una modificacién en su objeto, como un
ajuste y/o aclaracién a las actividades u obligaciones se establece como una modificacion del contrato.

La Corte Constitucional ha sefialado que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacién de los fines del Estado. Asi la posibilidad de
modificacion se convierte en un instrumento util para lograr los fines propios de la contratacién estatal.
(C-300 de 2012) Asi lo prevén los articulos 14 y 16 del Estatuto de Contratacién (Ley 80 de 1993), los
cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo o de forma

unilateral, para “[...] evitar la paralizacion o la afectacién grave de los servicios plblicos a su cargo y.

asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros.

Derivado del principio de mutabilidad del contrato estatal y de la autonomia de la voluntad de las
entidades estatales podran modificar el contrato de manera bilateral o por acto unilateral de la entidad
contratante, siempre y cuando no se modifique el objeto del mismo y se cuente con la debida justificacién
técnica y juridica, tal como lo dispone el articulo 16 de la Ley 80 de 1993.

Finalmente, la modificacion de los contratos estatales, verbi gracia en cuanto al valor y periodo para la
ejecucion, deben constar por escrito para que puedan alcanzar eficacia, existencia y validez.

En tal sentido, ha afirmado el Alto Tribunal de lo Contencioso (Consejo de Estado SIII E 15596 DE 2010),
que “[...] la modificacién respecto de un acuerdo-que consta por escrito debe surtir el mismo proceso que
se dio para su constitucién, dado que el acuerdo modificatorio estd tomando el.lugar del acuerdo originario
y la solemnidad que se predlca legalmente del segundo ha de ser exigida para eI reconocrmlento de
eficacia, existencia y validez del primero”.

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DIRIGIDO A
GARANTIZAR EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PBRO. CARLOS GARAVITO DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 001

Que el municipio de Gachancipa suscribié EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SAMC-
.| 01000-2025 de fecha 04 de marzo de 2025 con SERVI ESPECIALES GACHANCIPA Y TURISMO
identificada con NIT. 900949189 - 1 quien esta representada legalmente por la sefiora YENNY MARCELA
DURAN MORENO identificada con CC. 21.022.954 de Tocancipd, cuyo objeto es PRESTACION DE

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DIRIGIDO A GARANTIZAR EL ACCESO Y-

LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCI()N EDUCATIVA PBRO. CARLOS
GARAVITO DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA.”, con plazo inicial de ejecucién
inicial de cincuenta y seis (56) dias calendario escolar y/o hasta agotar recursos.

Para el correcto desarrollo del contrato fue suscrita la respectiva acta de inicio en fecha 4 de marzo de
2025.

La administracién municipal a-través de la de la Secretaria de Educacién, Cultura, Recreacién y Deporte
y en articulacion con la institucién educativa Pbro. Carlos Garavito Acosta, realiza el célculo, planificacion
y.proyeccion frente a la necesidad del servicio de transporte escolar para los estudiantes residentes en
las diversas veredas del municipio, con el fin de dar alcance a lo anteriormente expuesto y preservar a la
derecho a la educacién y garantizar las condiciones de accesibilidad y permanencia de los estudiantes
que viven a mas de 3 Kms de la institucién en formacién secundaria y aquellos que por temas de cobertura
en el sector de primaria no obtuvieron el respectivo cupo y debieron ser matriculados en las veredas
Roble Centro y Aurora <

Que se suscrib16 acta de inicio de fecha 4 de marzo el cual pretendia cubrir en un primer momento
CINCUENTA Y SEIS (56) dias calendario escolar y/o hasta agotar el monto asignado en el presente
contrato, la cual tuvo una terminacién inicial 29 de mayo de 2025.

Que, la prestacion del servicio de transporte escolar durante el transcurso del semestre ha presentado
unas situaciones como la falta de docentes, en los grados de bachillerato lo que ha llevado a que algunos
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N/A :
PLAZO o !
PLAZO DE EJECUCION INICIAL CINCUENTA Y SEIS (56) DIAS CALENDARIO ESCOLAR Y/O HASTA
AGOTAR RECURSOS.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO |CUATRO (04) DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO CUATRO (04) DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL |VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE 2025
PRORROGA QUINCE (15) DIAS CALENDARIO ESCOLAR Y/O HASTA AGOTAR
: - RECURSOS =
PLAZO DE EJECUCION TOTAL SETENTA Y UNO (71) DIAS CALENDARIO ESCOLAR'
FECHA DE INICIO DE LA | TREINTA (30) DE MAYO DE 2025
PRORROGA N° 01
FECHA DE TERMINACION SEGUN | VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
PRORROGA N° 01 (PROYECTADO)
‘ CONTRATISTA
CONTRATISTA:

CC. SERVI ESPECIALES GACHANCIPA Y TURISMO

NIT. 900949189 - 1

R/L. YENNY MARCELA DURAN MORENO

CC. No. 21.022.954 de Tocancipa

SUPERVISOR/A Y/O INTERVENTOR

Supervisor:

Gon ntonio Rodriguez Lépez

Secretario de educacidn, cultura, recreacion y deporte.
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 dias los estudiantes de grados especificos no tengan clase, situacién que no permite el desarrollo normal
de las clases. Esta situacion presentada conlleva a que ya no se transporte en su totalidad los 510
| estudiantes.

Es asi que a la fecha 29 de mayo de 2025 consignada como posible fecha inicial de terminacion del
contrato, Una vez realizado el debido analisis entendiéndose que en ocasiones no se cubre los cupos
totales de estudiantes que son beneficiarios de la estrategia por situaciones internas de la IED. se constaté
que se contaba con recursos por un valor de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL CUARENTA PESOS M/CTE. ($40.569.040) a favor del municipio, ya que al establecer que un dia
normal de transporte escolar cubriendo en su totalidad los 510 estudiantes equivaldria a TRES
MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($3.022.405). Por lo cual, se
postergo la fecha inicial de terminacion, fijando como nueva fecha el 20 de junio de 2025.

Razén por la cual en el transcurrir normal del citado contrato, entre la institucién educativa, el contratista
de la prestacion del servicio y la administracion municipal a través de la Secretaria de Educacién, Cultura,
Recreacion y Deporte se hizo necesario realizar una revisidon de la ejecucién contractual teniendo en
cuenta las diferentes actividades del calendario escolar que se han presentado en la institucion y las
diferentes situaciones que han impedido el desarrollo habitual de las clases desde el pasado mes de
mayo, obtenido como resultado lo siguiente: :

13 de mayo: reunion de docentes

15 de mayo: celebracién dia del docente por parte del ministerio de educacién nacional
19 de mayo: celebracion dia del docente por parte de la gobernacnon de Cundinamarca.
22 de mayo: foro educativo institucional.

26 al 30 de mayo: semana institucional.

Que al establecer que un dia normal de transporte escolar cubriendo en su totalidad-los 510 estudiantes
equivaldria a TRES MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE
($3.022.405). Por lo cual, se postergo la fecha inicial de terminacion, fijando come nueva fecha el 20 de
junio de 2025. Una vez revisado el valor diario del servicio de transporte escolar y teniendo en cuenta los
dias a favor de la administracién se evidencia para un total de quince (15) dias calendario escolar

De igual forma, la administracion municipal se encuentra adelantando de manera paralela el proceso
contractual de Seleccion Abreviada para la adquisicion de servicios de transporte, en pro de dar
cumplimiento a garantizar el servicio de transporte escolar a los nifios, nifias y jovenes del municipio.

Del mismo modo el proceso de consecucién del convenio entre la administracién municipal y la
gobernacion de Cundinamarca y de armonizacion presupuestal que se encuentra en tramite lo cual
permitira a la administracion realizar el nuevo proceso contractual con los recursos provenientes del

convenio ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE EDUCACION Y EL MUNICIPIO

DE GACHANCIPA NIT 899999419-9 ESTRATEGIA SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR, en el cual tiene por
objeto “aunar esfuerzos entre el departamento de Cundinamarca - secretaria de educacion y
los municipios focalizados para la estrategia de transporte escolar, dirigido a estudiantes de
las IED oficiales, asegurando las condiciones necesarias para su permanenc:a en el sistema
educativo (segin anexo distribucién recursos transporte escolar 2025). Es asi que con el fin de
garantizar el servicio de transporte escolar en tanto se realiza la transferencia de recursos de la
gobernacién de Cundinamarca- secretaria de educacién- para cubrir el segundo semestre del afio, se
evidencia la necesidad de realizar el modificatorio No. 01 al contrato de prestacion de servicios No. SAMC-
0100-2025. ‘

CONCEPTO (SUPERVISION)

Con base a lo expuesto, como supervision del contrato solicita al sefior alcalde para que proceda a

suscribir el modificatorio No. 01 consistente en prorroga No. 01 al contrato de prestacién de servicios No.
SAMC-0100-2025 en los términos aqui expuestos, manifestando que la presente acta se suscribe bajo el
libre consentimiento y por mutuo acuerdo de las partes sin que se vayan a generar erogaciones
adicionales para el municipio

El contratista se obliga a modificar las pélizas segun la modificacion.

VALOR




