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Entre ALEXANDRA AMAYA SAN MIGUEL como ordenadora del gasto del INSTITUTO NACIONAL 
DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la 
otra, MARINELA SEGURA TÉLLEZ en calidad de representante legal de CONSTRUCTORA GT 
INGENIEROS SAS (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta 
de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución 00158 del 15 de octubre de 2024 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación LP-0004-SG-2024. 
 

II. Que por medio de la Resolución 00203 del 16 de diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es: “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS AREA DE 
ANTROPOLOGIA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE – BARRANQUILLA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES” 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LP-0004-SG-
2024, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de tres (3) meses, contados a partir de la firma 
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
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CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE 
($ 974.087.468,00), equivalentes a 749.29 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2024. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
La Entidad desembolsara un Anticipo del cuarenta por ciento (40%) del costo Directo del contrato, 
los cuales se destinarán exclusivamente a la compra de materiales y pago de mano de obra no 
calificada del proyecto. 
 
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el 
Proceso de Contratación.  
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está 
supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.  
 

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, el cual será vigilado por el Interventor. 
  
Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del Anticipo 
corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo 
aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista. El 
Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobación previa del 
Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.  
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Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 

• El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de Anticipo.  

• Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el 
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre 
la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la fiduciaria 
reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma 
indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado.  

• La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de 
los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de obra, 
situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el 
saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del 
plazo contractual mediante las actas mensuales o parciales de obra. 
. 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente:  
 

No. CDP FECHA  DEPENDENCIA 
POSICION CATALOGO DE 

GASTO 
VALOR  

216524 2024-09-13 
006 REGIONAL 

NORTE 

C-2901-0800-16-
20113A2901002-02 ADQUIS. 

DE BYS - SERVICIOS DE 
LABORATORIO FORENSE - 

FORTALECIMIENTO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES EN 
ATENCIÓN A LOS RETOS 
DEL POSCONFLICTO A 

NIVEL NACIONAL 

728.085.006,00 

C-2999-0800-22-
20110C2999016-02 ADQUIS. 

246.002.462,00 
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DE BYS - SEDES 
MANTENIDAS 

- MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIOS SEDES DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES 

NACIONAL 

TOTAL 974.087.468,00 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en Pesos 
Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, 
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente 
anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del 
Contrato. 
 
Los pagos del contrato se realizarán de conformidad con los plazos establecidos en La Ley 2024 
de 2020 
 
La Entidad realizará los pagos previa programación del PAC y en los términos señalados en la Ley 
2024 de 2020 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Las facturas y soportes deben tramitarse mediante la plataforma de SECOP II y la autorizada por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por esto, para el pago, el contratista deberá presentar 
factura electrónica por cada una de las regionales de aplicar, de conformidad con el Artículo 617 
del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. b) Apellidos 
y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. c) Apellidos y nombre o razón 
social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado d) 
Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. 
e) Fecha de su expedición. f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 
prestados. g) Valor total de la operación. h) El nombre o razón social y el NIT del impresor de la 
factura. i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del 
mismo, cuando aplique. Así mismo, acuerdo con la Resolución 165 de 2023 de la Dian, presentar 
la factura electrónica los que se encuentren obligados. 
 

En consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al 
multiplicar las cantidades ejecutadas por el Contratista y entregadas al Instituto a su entera 
satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la 
propuesta económica registrada en la plataforma SECOP II o sus adiciones posteriores.  
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Para efectos del pago final se requerirá que previamente el Contratista realice la ampliación del 
amparo de    estabilidad de obra previsto en la garantía única, la cual deberá estar debidamente 
aprobada por el Instituto, y la liquidación del contrato. 
 
FACTURA ELECTRÓNICA: Para quienes tengan la responsabilidad 52 en el RUT (52 – Facturador 
electrónico), receptor único de las facturas emitidas como beneficiario del presente contrato es SIIF 
nación, deberán enviar al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la 
factura, notas débito y/o crédito, con el fin que se envíen automáticamente para validación ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y posteriormente a esta unidad ejecutora, es 
importante que el Contratista en el Documento adjunto del correo de envío de factura electrónica, 
notas débito y/o crédito este en un formato ZIP y que contenga documento PDF y documento XML.  
 
La estructura de la factura mínimo debe contener:  
 
* En los datos de emisor, el correo del emisor.  
* En los datos del adquiriente, el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
* En las notas finales el código #$29-02-00-000; # contrato; correo supervisor#$. En # contrato, 
relacionar el correspondiente número del contrato y en correo supervisor, escribir el correo 
electrónico del supervisor designado para el mismo. Tener en cuenta que cada dato está separado 
con punto y coma (;) sin espacio. 
 
De no cumplirse estos requerimientos mínimos, la entidad no garantizará la correcta recepción de la 
factura para iniciar el trámite de pago correspondiente.  
 
Corresponde al contratista cargar la factura y soportes al Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública SECOP II en la sección 7 “Ejecución del Contrato”, si estas no han sido elaboradas 
correctamente o no se acompañan de los documentos requeridos, el término para el pago empezará 
a contarse desde la fecha en que se suban debidamente corregidas o desde aquella en que se haya 
cargado el último documento. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del contratista. 
 
Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las 
personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, 
SALUD e ICBF, deberán manifestar dicha condición por escrito para el primer pago y la Entidad 
quien verificara en el Registro Único Tributario del contratista que este cumple dicha condición. No 
obstante, deberán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación 
Familiar, de acuerdo con la normatividad vigente. El pago al que se compromete el INSTITUTO 
estará sujeto a la asignación de recursos que realice la Dirección General del Tesoro en el Programa 
Anual de Caja (PAC).  
 
NOTA 1: Para efectos de la facturación deberá tenerse en cuenta lo establecido en el Decreto 358 
de 2020, así como aquellas normas que lo modifiquen en lo concerniente a la facturación electrónica 
(a quien le obligue), el memorando 006-SAF-DG-2024 los lineamientos internos y demás normativa 
aplicable; el interventor deberá ejercer el control y vigilancia al respecto e informar al contratista 
sobre las disposiciones. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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1. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisión 
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado 
interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta 
manera. 

 
1.1 El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so 
pena del incumplimiento contractual.  
 
1.2 El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredita la 
condición de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato y la forma en la 
que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 
probarse ante el Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del 
acta de inicio.  
 
1.3 Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de 
conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o 
la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
1.4 La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 
determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus 

derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud 
pública de conformidad con la Ley Aplicable. 

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
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11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista [o de 
alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales]. 

18. Incorporar como mínimo en por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de 
incluir uno superior, de personal colombiano para el cumplimiento del contrato 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Contar con los profesionales, técnicos, tecnólogos (de aplicar) y obreros que se requieran 
para cumplir cabalmente el contrato, además del personal mínimo exigido. 

2. Garantizar que todos los profesionales, técnicos y tecnólogos a quienes se les asignen 
labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente 
(cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente). 

3. Garantizar un oportuno seguimiento al personal asignado para el desarrollo del contrato, 
para que sea óptima la ejecución del contrato  

4. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la contrato, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la entidad, 
ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. 

5. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse 
o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la entidad, por causa o con 
ocasión del contrato. 

6. Garantiza que el personal a su cargo este al día en lo referente a las afiliaciones de EPS y 
ARP, cuya verificación efectuará continuamente la interventoría, y su constancia la deben 
portar permanentemente para el ingreso a las instalaciones 

 
7. Todo el personal del CONTRATISTA deberá contar con una indumentaria que lo identifique 

y deberá portar un carné de la firma con el número de identificación, tipo de sangre y 
teléfono de acudiente como mínimo. 
 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 9 de 23 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

8. Disponer y mantener, durante la ejecución de la obra y hasta la entrega total de la misma 
a satisfacción del Instituto, el personal requerido que deberá cumplir las características 
solicitadas en el anexo técnico del presente proceso de contratación. 
 

9. Presentar para aprobación de la interventoría dentro de los (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato y antes de la firma del acta de inicio, los documentos que se 
requieran, entre los que se relacionan a continuación:   
 
A. Programa de ejecución de obra: Programa secuencial de actividades presentado en 

Project, indicando la duración, inicio y terminación y precedencias de cada una de las 
actividades y ruta crítica. no se aceptarán programas por capítulos o barras para cada 
uno de los ítems del contrato.  

B. Flujo de inversión del contrato: Flujo de inversión en pesos por mes para cada uno 
de los capítulos de la propuesta económica, independizando los ítems representativos de 
cada uno de ellos. 

C. Programa de compras y suministros: Programación que muestra las etapas previas 
de contratación de los principales insumos, equipos o subcontrataciones requeridos para el 
desarrollo de la obra, amarrada al programa de ejecución. se discriminarán los tiempos 
de cotizaciones, presentación de muestras, contratación, fabricación y suministros 
entre otros, tomando como base las fechas de inicio previstas de las actividades en el 
programa de ejecución de obra.  No se aceptarán programas que no discriminen cada una 
de las etapas previas a la compra o subcontratación respectiva. 

D. Programa de equipos: Asociado al programa de obra y de forma semanal se 
detallarán los equipos asociados a las actividades principales, indicando la duración, inicio y 
terminación del uso del equipo en la ruta crítica.  

E. Programa de personal: Asociado al desarrollo de cada una de las actividades del 
programa de ejecución de obra. deberá mostrar el número de personas previsto para 
cada actividad del programa y deberá encontrarse totalizado para cada una de las 
semanas del programa de obra, de tal forma que pueda establecerse el número de 
personas estimadas requeridas para cada semana de la ejecución de las obras. 

F. Plan de salud ocupacional y seguridad ambiental: Plan determinado por fichas en 
donde se mostrará la calificación que se otorgará a cada parámetro para el seguimiento de 
este, así mismo el contratista deberá suministrar el plan para el adecuado manejo, 
manipulación, acopio y disposición final de elementos de asbesto, amianto o uralita (tejas o 
láminas de asbesto-cemento o fibrocemento) con el fin de preservar la salud y el medio 
ambiente. 

G. Plan de manejo ambiental: Plan determinado por fichas ambientales en donde se 
mostrará la calificación que se otorgará a cada parámetro para el seguimiento de este. Con 
las fichas se conformará una matriz por medio de la cual se valorará (de 1 a 5) el 
cumplimiento del plan propuesto. 

H. Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos: Deberán tener en 
cuenta lo establecido en la descripción de cada una de las actividades y en las 
especificaciones técnicas. 

Cada uno de los APU deberán contener como mínimo los siguientes componentes: 

a. Equipos: Incluirá la descripción del equipo o herramienta y la tarifa/hora de 
utilización. 

b. Materiales: Incluirá la descripción de los materiales, la unidad de medida 
utilizada, el desperdicio y el costo de cada uno de los insumos por unidad 
de medida. 
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c. Transporte. 

d. Mano de obra requerida (cuadrillas) y su tarifa por hora prevista. 

I. Composición básica de precios de materiales, equipos y mano de obra. 
Discriminación de precios de materiales, herramientas, mano de obra (cuadrillas) utilizadas 
para la elaboración de los precios unitarios. 

J. Acta de espacios interiores: Deberá efectuarse un informe con fotografías 
pormenorizadas y videos de las áreas interiores de cada uno de los espacios intervenidos y 
de los aledaños a la intervención.  Esta acta deberá ser entregada a la interventoría una 
semana después de suscrita el acta de inicio.). 

K. Durante el tiempo de ejecución, la interventoría podrá requerir en cualquier momento 
la modificación o actualización de cualquiera de los documentos anteriormente descritos y 
previamente aprobados para la realización del seguimiento de los trabajos, debiendo 
ajustarlo el contratista en un término no mayor a siete (7) días calendario 

 
10. Suministrar los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos 

requeridos para la ejecución de la obra en las fechas previstas. 
 
11. Realizar las demoliciones que generen ruido en horario de 6:00 PM a 6:00 AM. El retiro de 

estas al igual que de elementos sobrantes, se efectuará como máximo cada dos días, 
efectuando el cargue de volquetas o camiones transportadores a puerta cerrada, de 
conformidad con lo indicado por la supervisión, entregando los sitios definidos para tal fin en 
perfecto estado de limpieza. La falta de retiro de material conllevará a la aplicación de las 
sanciones estipuladas y la suspensión de actividades decretada por la interventoría del 
contrato. 

 
12. Mantener desde la firma del acta de inicio hasta la firma del acta de recibo a satisfacción la 

custodia de los materiales y equipo de la obra. El Instituto no se hace responsable de la 
pérdida, bien de materiales, equipos o herramientas, que se pudiera llegar a presentar. 

 
13. Proveer de los elementos de seguridad industrial necesarios para la protección del personal 

que labora en la obra. La interventoría podrá suspender la ejecución de actividades si a su 
juicio el personal que desarrolla los trabajos no cuenta con las protecciones debidas para 
garantizar su seguridad. 

 
14. Realizar aseo diario de obra una vez se hayan concluido todas las actividades del día. Para 

esta actividad deberá utilizar los equipos, elementos y materiales adecuados para su 
correcta ejecución, teniendo en cuenta que la edificación se encuentra en funcionamiento. 

 
15. Realizar aseo general del sitio de obra una vez se hayan concluido todas las actividades de 

obra, para realizar la entrega de todas las áreas intervenidas completamente limpias, sin 
manchas, sin residuos de materiales, sin polvo, etc. Para esta actividad deberá utilizar los 
equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta ejecución, siguiendo las 
recomendaciones de los fabricantes de los mismos. En dado caso que por efecto de las 
obras sean afectadas otras áreas diferentes a las intervenidas, antes de finalizar las obras 
deberá efectuar el aseo completo, dejando los espacios en las condiciones iniciales 
encontradas. 

 
16. Contar con todos los elementos requeridos para trabajo nocturno, garantizando las 

condiciones seguridad del personal y de las instalaciones donde se desarrollan los trabajos. 
Para tal efecto deberá contar con los permisos y/o autorizaciones de la entidad competente 
para su trámite en el municipio donde se desarrollan los trabajos  
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17. Programar e informar los trabajos nocturnos a la interventoría por lo menos con dos días de 
anticipación a la fecha de ejecución. Dichos trabajos no tendrán ningún tipo de 
reconocimiento adicional a los valores contratados. 

 
18. Disponer de los equipos necesarios para realizar las pruebas requeridas durante la ejecución 

de la obra. 
 

19. Asistir a todas las reuniones programadas previas al inicio, a la firma del acta de inicio y 
durante el desarrollo del contrato que sean necesarias para lograr la su debida ejecución. 
Estas reuniones se llevarán a cabo mínimo quincenalmente de las cuales deberán 
suscribirse las Actas de Comité de Obra que deben ser realizadas por el equipo de trabajo 
contratado, con el aval y participación de la interventoría y supervisión de la interventoría. 
Estas reuniones de seguimiento deberán asistir como mínimo por parte del Contratista: el 
director de obra, residente de obra, profesional SISO y demás personal que sean requerido, 
por parte de la interventoría deberá asistir el director de interventoría, el residente de 
interventoría, profesional SISO y demás personal que sean requerido, por parte de LA 
ENTIDAD los supervisores del contrato del Instituto y demás personas que se requiera. 

 
20. Realizar el traslado y reubicación de los elementos menores existentes en los espacios a 

intervenir hasta el punto definido como ubicación temporal y/o final con el acompañamiento 
de personal de la entidad. De igual manera a la finalización de los trabajos deberá reubicar 
los elementos en su ubicación original. El contratista no podrá efectuar ninguna reclamación 
de reconocimiento adicional a los valores incluidos dentro de las actividades y los costos 
indirectos. 
 

21. Presentar informes mensualmente a la interventoría con la información que sea requerida, 
que entre otras cosas deberá tener: cuadro resumen del contrato, avance general de obra, 
avance de las actividades programadas- seguimiento programación de obra, avance de 
compras y adquisiciones – Seguimiento compras y suministros, acreditación de pagos 
parafiscales del sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF y cajas de compensación, 
estado financiero del contrato, recomendaciones y conclusiones, bitácora de obra y registro 
fotográfico. Este informe será requisito para el trámite de actas parciales. 

 
22. Entregar informe final al culminar la obra (una vez suscrita el acta de recibo final a 

satisfacción) y previo a la liquidación del contrato, que incluya entre otros: cuadro resumen 
del contrato, modificaciones, prórrogas o adiciones del contrato, garantías que amparan el 
contrato – modificaciones, resumen de actividades desarrolladas, avance de las actividades 
programadas- seguimiento programación de obra, avance de compras y adquisiciones – 
Seguimiento compras y suministros, estado financiero del contrato, acreditación de pagos 
parafiscales del sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF y cajas de compensación, 
estado financiero del contrato, recomendaciones y conclusiones, bitácora de obra, registro 
fotográfico final y paz y salvo de proveedores y subcontratistas. Este informe deberá ser 
entregado a la finalización de la obra y será requisito para la liquidación del contrato.  
 
Debido a que no todos los paz y salvos de los proveedores pueden obtenerse antes del pago 
de la última acta de recibo parcial, los paz y salvos restantes deberán ser entregados para 
la liquidación del contrato. 
 

23. Constituir y mantener vigente la garantía única con los amparos correspondientes, durante 
el término previsto en este contrato o sus prórrogas y adicionar su valor cuando a ello haya 
lugar.  La entrega tardía de las garantías bien del contrato principal o de sus modificaciones 
conllevará a iniciar los posibles procesos de incumplimiento a que haya lugar 
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24. Mantener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos eventos que llegare a 
conocer y manejar en desarrollo del presente contrato. 
 

25. Presentar la documentación necesaria para el giro del anticipo, para lo cual el contratista 
deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los 
recursos que reciba a título de anticipo en una entidad autorizada por la Superintendencia 
Financiera. 

26. Dar cumplimiento al plan detallado de inversión del anticipo aprobado por la interventoría, 
previo al desembolso de los recursos, el cual debe contar con el visto bueno de la 
Interventoría y hará parte integral del contrato de fiducia para el buen manejo y correcta 
inversión de los recursos que se reciban a título de anticipo. 
 
 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la obra contratada, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, precio, y tiempos contenidos en la 
propuesta presentada, en los pliegos de condiciones y/o en Adendas (si las hubo). 

2. Realizar los diagnósticos, evaluaciones y valoraciones iniciales, del alcance de los trabajos 
previsto por la entidad, una vez perfeccionado el contrato en un plazo no mayor de dos 
semanas calendario. Esta labor es inmediata una vez se tenga suscrita el acta de inicio. 

3. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o 
al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo 
de este. 

4. Elaborar y presentar para aprobación del Instituto el acta final de obra, el informe final 
requerido para la liquidación del contrato. 

5. Cumplir con el programa de trabajo y con las modificaciones que se hagan durante su 
ejecución. 

6. Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la ejecución de las 
obras, los cuales deberán ser nuevos de primera calidad y cumplir con las especificaciones 
exigidas. Igualmente, todos los materiales y elementos a utilizar deben ser sometidos a 
inspección y aprobación de la interventoría, previo a su utilización. 

7. En lo que respecta al manejo y disposición de los escombros, se deberá dar cumplimiento a 
la normatividad ambiental que regula la materia.   

8. Atender las observaciones o requerimientos que le formule la interventoría del contrato y 
corregir las fallas reemplazando los materiales que resulten defectuosos dentro del plazo 
razonable que se le señale para el efecto. Los tiempos que se requieran para estas acciones 
deben ser atendidos independientemente a los tiempos definidos en el cronograma de 
ejecución de obra y no serán razón para solicitar la ampliación del plazo establecido. 

9. Programar con la debida anticipación los cortes eléctricos, hidrosanitarios o de 
comunicaciones a que haya lugar, acordados con la interventoría teniendo en cuenta la 
coordinación requerida con las áreas que pudieran verse afectadas total o parcialmente. 

10. Realizar la reparación de los espacios aledaños a los lugares de las obras que hayan sido 
deteriorados con ocasión de los trabajos de este contrato. 

11. Permitir a la entidad el acceso a los sitios de trabajo, a la contabilidad y demás 
documentación y en términos generales suministrar toda la información relacionada con este 
proceso contractual y brindar la colaboración requerida para el normal desarrollo de su 
gestión. 

12. Solicitar, gestionar y adelantar los trámites necesarios para obtener los permisos, licencias 
o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución de los trabajos. 

13. Suscribir los documentos necesarios y solicitados por la entidad con el objeto de llevar el 
control de pagos efectuados. 
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14. Tener la disponibilidad de los equipos de comunicación solicitados, para la permanente 
coordinación de los trabajos.  El contratista deberá contar como mínimo con dos números 
celulares para comunicación las 24 horas del día 

15. Manejar los escombros de obra en las áreas internas del edificio de manera que no se 
presenten invasiones al espacio público, si no que sean cargados directamente a las 
volquetas desde el interior del edificio. 

16. Retirar los escombros en el horario comprendido entre las 7:00 AM y las 5:00 PM observando 
siempre las restricciones vigentes de horario y metodología que las autoridades de tránsito 
han establecido. 

17. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 
aspectos: 
a. Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en 

cada una de las actividades. 
b. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se 

utilicen para cumplir el objeto. 
c. Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 

18. Efectuar las reparaciones que sean necesarias en las áreas intervenidas, como 
consecuencia de los defectos de estabilidad. 

19. Disponer de los equipos necesarios para realizar las pruebas requeridas durante la ejecución 
de la obra 

20. Entregar a LA ENTIDAD todos los informes, anexos, documentos, planos que se realicen 
durante la ejecución del contrato. 

21. El Contratista deberá identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que 
se puedan presentar durante la ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad 
vigente, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades laborales del personal con el que 
ejecutará el contrato. 

22. Entregar a la interventoría para verificación y aprobación los Certificados de capacitación en 
protección contra caídas para un trabajo seguro en alturas de cada una de las personas que 
realizaran las actividades, previo al inicio de la obra. Resolución 4272 de 2021 del Ministerio 
de Trabajo. 

23. Ejecutar los trabajos en altura con personal calificado y certificado para tal fin, debiendo 
utilizar todos los elementos de seguridad requeridos y necesarios para evitar accidentes de 
trabajo o daños a terceros, tales como: arneses, líneas de vida, cinturones de seguridad, 
pretales, ganchos, etc. 

24. Garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo 
la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia. Es 
decir, el Contratista deberá responder por cualquier alteración o daño sobre el medio 
ambiente, así como las sanciones económicas y legales a lo que ello hubiere lugar. 
Adicionalmente, deberá incurrir con los gastos asociados a las reparaciones y/o 
compensaciones ambientales que acarrea el no cumplimiento de las normas. 

25. Dar cumplimiento estricto al Decreto único Reglamentario No 1076 de 2015, en donde se 
define como residuo peligroso: Aquel residuo o desecho que, por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas, puede 
causar riesgo, daños o efectos no deseados, directos o indirectos a la salud humana y 
ambiente.  

26. Utilizar materiales y equipos eléctricos de alta calidad, certificados y que cumplan con la 
normativa vigente. 

27. Asegurar que todos los equipos eléctricos instalados cuenten con garantías adecuadas y 
que se proporcionen los servicios de mantenimiento según los términos acordados. 

28. Las demás que fueran necesarias para el normal desarrollo del Contrato. 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 
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1. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato y realizar los correspondientes aportes al 
FIC de conformidad con la normatividad vigente.  

2. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso 
fortuito, a la interventoría y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que afecte 
o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. 

3. Consultar a través de la interventoría del contrato, las inquietudes de orden legal que se 
presenten en relación con la ejecución del contrato. 

4. Aportar a la interventoría copia de las cotizaciones, contratos, órdenes de compra, pedidos, 
órdenes de despacho necesarios para efectuar el control de compras y suministros. 

5. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la entrega de todos los documentos 
relacionados en los documentos del proceso de contratación para su posterior suscripción. 

6. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados para aprobación de la 
entidad, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, 
reiniciación o liquidación del contrato. 

7. Cualquier modificación en las fases previstas para la ejecución del contrato, deberá ser 
consultada y aprobada previamente por la interventoría y la supervisión de la interventoría 
por parte del Instituto y si implican costo adicional deberán ser aprobadas y autorizadas 
previamente por la interventoría del contrato, para elaboración de la correspondiente 
modificación suscrita por las partes. 

 
ACTIVIDADES QUE NO TIENEN MEDIDA NI PAGO POR SEPARADO 
 

Los precios unitarios para todos y cada uno de los ítems deberán cubrir todas las actividades 
relacionadas a continuación; por lo tanto, no habrá medida ni pago por separado por la ejecución 
de estos trabajos: 

1. Señalización provisional, protecciones y cerramientos provisionales. 

2. Movilización de los elementos resultantes de las demoliciones requeridas para el desarrollo 
de los trabajos. 

3. Desplazamientos horizontales y verticales de materiales y desechos de la obra dentro de 
las instalaciones del Instituto y la movilización de elementos requeridos para la realización 
de los trabajos. 

4. Desplazamientos, traslados y reubicaciones de elementos que se requieran en las áreas a 
intervenir a efecto de desarrollar las actividades previstas. 

5. Protecciones provisionales y cerramientos que permitan proteger totalmente de lluvia, polvo 
y otros, las áreas intervenidas por las actividades desarrollados y demás obras, 
garantizando así mismo su mantenimiento y estado actual, así como el de los elementos 
que en estas áreas se encuentren y que por una u otra razón no puedan ser traslados a otra 
área del Instituto para su protección. Los cerramientos de espacios solo se retirarán al final 
de las obras. 

6. Todos los costos requeridos para la conservación de las zonas y/o alrededores de la obra, 
por efecto de ésta, desde el inicio hasta la entrega final. 

7. Los costos de control de ruido y polvo. 

8. Los costos en que incurra el contratista por las reparaciones que tenga que adelantar por 
todos los daños que ocasione a la planta física, vehículos, muebles, equipos, etc. 

9. Costos de elaboración de planes de seguridad industrial y salud ocupacional, así como su 
implementación y seguimiento. 

10. Costos provisionales de servicios de obra (energía, agua, sanitario, etc.), incluyendo costos 
de conexión, servicio y desconexión de servicios temporales. Para el caso eléctrico el 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 15 de 23 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

contratista deberá efectuar la conexión temporal desde el barraje principal. No se permitirá 
la conexión de elementos eléctricos a las tomas existentes en muros o techos. 

11. Pruebas hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de equipos de carácter obligatorio. 

12. Ensayos de materiales y densidades requeridos por la Interventoría del contrato. 

13. Elaboración de planos record (de aplicar).  

14. Elaboración y entrega de los manuales de operación de los sistemas y de la edificación. 

15. Impuestos y cualquier otro gravamen determinado por la entidad o autoridad competente 
para la ejecución de los trabajos. 

16. Protecciones de áreas a intervenir con cartón corrugado o polietileno, encintado de marcos 
de puertas y ventanas con el objeto de proteger superficies, mobiliario, etc. y otorgar 
remates en ventanearías y puertas con cortes lineales. 

17. Aseo permanente de espacios intervenidos durante la obra. 

18. Aseo general y final del sitio de obra una vez se hayan concluido todas las actividades de 
obra, para realizar la entrega de todas las áreas intervenidas completamente limpias, sin 
manchas, sin residuos de materiales, sin polvo, etc. Para esta actividad deberá utilizar los 
equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta ejecución, siguiendo las 
recomendaciones de los fabricantes de los mismos. 

19. La entidad no reconocerá ningún costo adicional referente a personal empleado por el 
contratista para la ejecución de los trabajos. El personal mínimo exigido deberá estar 
contemplado en el cálculo de la administración y las dedicaciones establecidas 
corresponden a la mínima requerida pudiendo ser aumentadas por el contratista para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA FIJACIÓN DE LOS PRECIOS. 
 

Por ser relevantes a continuación, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe 
tener en cuenta para señalar los precios unitarios de cada ítem de la oferta: 
 

1. El contratista, será el único responsable por la vinculación de personal y la adquisición de 
materiales, todo lo cual se realizará en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que 
el Instituto adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. 

2. Todos los materiales que sean necesarios para la obra que contrate deberán ser aportados 
por el contratista y colocados en el sitio de la obra. Así mismo, deberá considerar las 
diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores 
que incidan en su suministro. 

3. Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, 
transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del contratista, 
quien además deberá asumir los riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. 

4. El contratista deberá suministrar con la debida anticipación las muestras que se requieran 
y las pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar la interventoría, para determinar que 
la calidad de los materiales cumple con lo estipulado en el contrato, todo lo cual será por 
cuenta del contratista. 

5. Los materiales a utilizar deberán comprarse en su totalidad para ser almacenados en la 
sede del Instituto y ser aprobados por la supervisión del contrato por parte de La Entidad 
antes de su aplicación. No se permitirá el uso de pinturas de marcas no reconocidas o 
mezcladas en talleres de pintura, al igual que los estucos necesarios para la realización de 
resanes, filos y dilataciones que sean requeridas.  

6. Cuando el material sea rechazado por la interventoría, el contratista a su costo, deberá 
retirarlo y reemplazarlo. 
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7. Las partes de la obra que deban quedar ocultas a medida que se vaya terminando cada una 
de ellas, deberán ser revisadas por la interventoría para establecer su calidad y medida, lo 
mismo que para efectuar las pruebas o ensayos que se estime pertinente, antes de que 
queden ocultas. 

8. Si el contratista omitiere este procedimiento la interventoría podrá ordenarle el 
descubrimiento de la obra no visible. Los gastos que tal operación demande serán por 
cuenta del contratista. 

9. Las fichas y especificaciones de todos los materiales deberán ser presentados a la 
interventoría para su aprobación. Las aprobaciones por parte de la interventoría a los 
materiales no exoneran al contratista de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad 
de la obra, por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta la obra defectuosa o que no se 
ciña a las especificaciones del pliego de condiciones y del contrato. 

10. Los trabajos que generan ruido y el montaje de mobiliario deberán hacerse después de las 
5:00 P.M. o los fines de semana, previa programación con la interventoría del contrato. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
  

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Entregar oportunamente la información, requerimientos y el apoyo logístico y operativo 
que requiera el contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

2.  Pagar el valor del contrato en la forma y términos establecidos. 

3.  Verificar y dejar constancia del pago de las obligaciones parafiscales del contratista al 
Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensación Familiar de sus 
empleados, como requisito para la ejecución del contrato y para la obtención de cada 
pago derivado del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, el artículo 1° de la Ley 828 de 2003 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

4.  Ejercer el control y vigilancia sobre el cumplimiento del contrato, contratando la 
interventoría para el efecto. 

5. Aprobar las garantías correspondientes e informar a la interventoría. 

6. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante la ejecución del contrato las 
condiciones técnicas y financieras existentes. 

7.  En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista, con el informe del 
interventor iniciar el trámite del procedimiento administrativo sancionatorio contractual 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

8.  Suscribir el acta de inicio del contrato 

9.  El interventor seleccionado por la entidad, aprobará el cronograma presentado por el 
contratista, el cual hará parte integral del contrato. 

10.  Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA ENTIDAD contra cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 
 
Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal 
y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, los errores 
y defectos de sus diseños, mala calidad de los elementos, materiales, mano de obra y en general 
cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra LA ENTIDAD por asuntos que 
al tenor del contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto 
posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne LA ENTIDAD. 
 
Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la 
defensa de LA ENTIDAD, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista 
y éste pagará todos los gastos en que el contratante incurra por tal motivo. En caso de que así no lo 
hiciere el contratista, LA ENTIDAD tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de 
cualquier suma que adeude al contratista por razón de los servicios objeto del contrato o a utilizar 
cualquier otro mecanismo legal para tal propósito. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco por ciento (5%) de la provisión de bienes 
o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente 
contrato, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición 
de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir 
o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad 
Estatal. 
 
2. Se impondrá una multa equivalente a 5 Salarios Mínimos Diarios cuando el Contratista no adquiera 
el personal de origen colombiano de conformidad con la oferta presentada.  
 
 
3. Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV , por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al diez 
por ciento (10%)] del valor del contrato. 

 
4. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al 

1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
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5. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 
aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusula, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones 
más gravosas.  

6. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas 
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 
demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

7. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en 
la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,5 % del valor del Contrato, 
por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista 
no reinicie la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato. 

8. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

9. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

10. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

11. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato. 

12. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 2 salarios mínimos 
[diarios o mensuales legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. 
  

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
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Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor del Contrato a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES identificada 
con el NIT 800.150.861-1 

Amparos, 
vigencia y 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
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valores 
asegurados 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

HASTA LA 
LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO 

10% DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

PLAZO DEL 
CONTRATO Y TRES 
(3) AÑOS MÁS. 

5% DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo. 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo. 

100% DEL VALOR DEL 
ANTICIPO  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

CINCO (5) AÑOS 
CONTADOS A PARTIR 
DEL ACTA DE RECIBO 
FINAL A 
SATISFACCIÓN 

20% EJECUTADO EN 
OBRA 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el  NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una Estructura Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía tendrá que ser otorgada por todos sus integrantes, para lo 
cual se deberán relacionar con su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha 
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del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. 
El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo 
y (iii) garantía bancaria. 

Asegurados 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
identificada con el NIT 800.150.861-1 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor 200 SMLMV DEL AÑO 2024 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES identificada con el NIT 800.150.861-1. 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
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Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de SEIS MESES de manera bilateral.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de 
SEIS MESES, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o 
las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la Sede Regional Norte del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses localizados en la Carrera 23 No. 53d-56, Barrio los 
Andes y el domicilio contractual es el edificio principal de Medicina Legal ubicado en la calle 7ª No. 
12ª – 51. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 


