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UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-4 – GRUTE NO.43 
 
FECHA INFORME: Día: _06_   Mes: _JUNIO_. Año: _2025_ 
 
CONTRATO N°.  035-00-G-CACOM4-GRUTE-2025 
 
CONTRATISTA: FARJOH GROUP S.A.S 
 
VALOR DEL CONTRATO: $270.840.000,00 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, así: 
 

RECIBO A SASTIFACCIÓN VALOR FECHA PAC 
18-julio-2025 De acuerdo a corte de servicio recibido a satisfacción 

por parte de la supervisión 
Dentro de los 45 días siguientes al recibo a 

satisfacción 
 
Se efectuará mediante un (01) pago, proporcional a los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuer do a los trámites administrativos 
a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibido a satisfacción, certificación 
de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamentos de Compras Públicas del CACOM-
4 por parte del supervisor. 
 
Notas:  

1. El pago en la fecha establecida estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
2. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato 

y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el Contrato. 

3. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte 
del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformi dad con lo 
establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de 
realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo 
la gravedad del juramento. 

4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efec tuar el pago 

con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo 
el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilater al del MINISTERIO 
". 

 
FECHA FIRMA CONTRATO:  Día 28. Mes ABRIL.  Año 2025.  
 
OBJETO DEL CONTRATO:  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECANICO Y ELECTRICO DE LAS PUERTAS Y LAVADO EXTERIOR DE MEMBRANA DEL HANGAR 
TH-67. 
 
CONTRATO MODIFICATORIO: N/A 
FECHA DE FIRMA:  N/A 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A 
 
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:  
Plazo Ejecución Contractual, desde el 28-04-2025 hasta el 18-07-2025 
Porcentaje Avance en tiempo: 30% 
Porcentaje de Ejecución (con relación a los servicios recibidos): _5%   
 
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:  
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Recursos Girados: $0,00 
Porcentaje de pagos realizados:  0,00% 
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100% 
 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO 
PROFESIONAL O TECNICO) 

FABIO JAIMES SAAVEDRA GERENTE 93.356.765 
JHON DIEGO SANCHEZ GERENTE 79.527.045 

DANIEL JICHSON GUZMAN GARCIA JEFE DE PROYECTO CN 250-39405 
OLGA CECILIA CORTES CUPER SYSO SST 8667 – 03/07/18 
RICARO SARMIENTO PARRADO ELECTRICO 5696 – 79.735.45 

LUZ DARY NIETO CARRILLO COORDINADOR SST 1.106.948.460 
DANIEL YESITH VARGAS NIETO OPERARIO 1.005.855.849 

BRAYAN STIVEN CUEVAS BARRAGAN OPERARIO 1.106.889.694 
CAMILO ANDRES NIETO LOMBONA OPERARIO 1.070.625.009 

 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: 
No ___X___  Sí ________ 
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A_ 
 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC: 
No _X_  Sí ____ 
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A_ 
 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
No _X_  Sí ____ 
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).  
 
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE 
CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)  
No ____  Sí __X__ 
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: 
_N/A______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA 
DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN  
 
Se recibió al personal de la empresa FARJOH S.A.S el día 27 de mayo de 2025 en las instalaciones del Grupo Técnico No.43, donde se les indicó el 
ingreso a la UMA, el ingreso a la zona operativa y posterior la zona de trabajo donde se resaltó el trabajo que se realizaría  en los hangares. Posterior se 
realizó la charla de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la oficina SST de CACOM-4, dándoles la indicación de seguridad que debe tener para 
realizar sus respectivos trabajos. Se anexa acta al final de informe. 
 
El día 02 de junio de 2025 se inicia los trabajos de mantenimiento del hangar 5 de TH-67 con los siguientes trabajos durante la semanada: 
 
Se llevó a cabo el respectivo montaje, adecuación de sistema de trabajo para así mismo dar inicio a lavado de la CARPA DEL HANGAR 5: 
1. Se realizó verificación (inspección visual) de estado actual de la carpa. 
2. Se llevó a cabo la verificación para puntos de anclajes existentes, para lo cual se encontraron 3 puntos y se determinó los puntos en los cuáles se va a 
dar inicio a la labor (lavado de carpa). 
3. Se implementó capacitación acerca de equipos y forma en que se va a empezar a trabajar. 
4. Se localizaron los puntos hídricos para lavar la carpa y se recomienda un punto más para mayor avance en el lavado. 
5. Se da inicio al lavado de la carpa de HANGAR parte externa; con un primer avance 5% 
6. Se realizó la inspección visual del estado de las puertas salida de emergencia 
7. Se realizó la inspección del sistema de arranque de los motores. 
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Se anexa registro fotográfico: 
 

1. Verificación posible puntos de anclaje: 
 

 
 

2. Verificación estado de la carpa: 

 
 

3. Se implemento capacitación / inicio de actividades 



 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL 

VERSIÓN N°: 05 
VIGENCIA: 12-12-2024 

 

   
 

 
 

4. Inicio de lavado de carpa del Hangar 5 – Parte externa: 

  

 
 

5. Inspección visual (estado de las puertas salida de emergencia) 



 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL 

VERSIÓN N°: 05 
VIGENCIA: 12-12-2024 

 

   
 

 
 

6. Inspección estado de arranque de los motores. 

 
 
 

 
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION 
(SOPORTES DE LA FACTURACION). 
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios 
logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)  
_N/A______________________________________________________________________________________________________________________  
 
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:  
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato) 
 
Trabajos pendientes por realizar y terminar: 
 
Para finalizar el mantenimiento del hangar 5: 
 

1. Terminar el lavado exterior del hangar. 
2. Cambiar las guayas galvanizadas de las puertas. 
3. Mantenimiento del sistema eléctrico de las puertas. 
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4. Lavado interior del hangar. 
5. Reparación/cambio de las puertas de salida de emergencia. 
6. Instalación de los velcros en las ventanas de ventilación laterales. 
7. Verificación de cierre y apertura de las puertas. 

 
Iniciar el mantenimiento del hangar 4: 
 

1. Realizar verificación de posibles puntos de anclaje. 
2. Verificación estado de la carpa. 
3. Iniciar actividades. 
4. Lavado de la carpa exterior. 
5. Inspección visual del estado de las puertas de salida de emergencia. 
6. Inspección del estado de arranque de los motores. 
7. Cambiar las guayas galvanizadas de las puertas.  
8. Mantenimiento del sistema eléctrico de las puertas.  
9. Lavado interior del hangar.  
10. Reparación/cambio de las puertas de salida de emergencia.  
11. Instalación de los velcros en las ventanas de ventilación laterales.  
12. Verificación de cierre y apertura de las puertas. 

 
SEGUIMIENTO A RIESGOS: 
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los 
estudios y documentos previos?   
 
SI: ___X____        NO: __________ 
 
 
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, 
el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.  
 

NOMBRE SUPERVISOR: ST. LOAIZA MARIN SANTIAGO 

FIRMA: 
 
 
 
 

C.C. No. 1.002.205.536 

DEPENDENCIA: GRUTE No. 43 

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobile User
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LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES 
ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto 
contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan 

- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los 
derechos y obligaciones de las partes. 

- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato 
con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se 
deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como 
supervisor y la normatividad contractual vigente. 
 

ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 
1 Acto administrativo designación 

supervisor de contrato 
X   

2 

Documentos soporte 
perfeccionamiento y ejecución del 
contrato (Contrato, CRP, 
Garantías contractuales y su 
aprobación) 

X   

3 
Lectura y revisión de la minuta del 
contrato, especificaciones 
técnicas, otros… 

X   

4 

Verificar y aprobar la existencia de 
las condiciones técnicas para 
iniciar la ejecución del contrato 
(por ejemplo, revisión hojas de 
vida del personal que ejecutará el 
contrato según lo estipulado, 
planos, diseños, licencias, 
cronogramas, estudios, cálculos; 
si aplica) 

X   

5 
Acta de inicio firmada por las dos 
partes, la cual deberá ser anexada 
al expediente contractual; si aplica 

X   
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ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

6 

Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista en 
materia de seguridad social y 
parafiscales (si aplica), salud 
ocupacional, planes de 
contingencia, normas ambientales 
y cualquier otro requisito aplicable 
según la naturaleza del contrato. 

X   

7 
Evidencias de ejecución de las 
actividades contratadas según 
especificaciones y anexos 
técnicos 

X   

8 
Instrucciones al contratista por 
escrito (evidencias) de acuerdo a 
lo establecido en el contrato y sus 
especificaciones técnicas  

X   

9 

Verificar que el contratista 
suministre y mantenga el personal 
y/o equipo ofrecido con las 
condiciones e idoneidad pactadas 
inicialmente y exigir su reemplazo 
en condiciones equivalentes 
cuando fuese necesario 

X   

10 

Informes de supervisión de 
acuerdo a la periodicidad que se 
establece según la naturaleza del 
contrato y de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de 
nombramiento como supervisor 

X   

11 
Informes oportunos sobre 
incumplimiento del contrato o 
novedades presentadas en la 
ejecución del mismo 

  A la fecha no se ha 
presentado situación 
de presunción de 
incumplimiento. 

12 
Acta de liquidación del contrato o 
constancia de no liquidación, 
según corresponda 

  A la fecha no aplica, el 
contrato se encuentra 
en ejecución 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


