GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

ACTA DE REANUDACION

Cddigo: FO-M7-P6-002

Version: 01

Fecha de aprobacién:
01/02/2021

| REANUDACION No. |

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X |NUMERO: 4600017487
CONVENIO FECHA DE SUSCRIPCION: 15/10/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 15929

OBJETO: MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS CUBIERTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
INMUEBLE DONDE OPERA ACTUALMENTE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
EICE - SEGUNDA ETAPA.

ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -
SECRETARIA DE TALENTO HUMANO Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS.

CONTRATISTA/
ASOCIADO

NOMBRE:

ALIANZA MUNDIAL S.A.S.

NIT:

900.153.859-0

VALOR ACTUAL (INCLUIDO ADICIONES) [$]:

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS M/L ($6.434.166.467), INCLUIDO AU DEL
20,28%.

PLAZO (INCLUIDO PRORROGAS):

CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE
LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN
SUPERAR EL 28 DE FEBRERO DE 2025.

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION

01/11/2024 28/02/2025
No. FECHA INICIO SUSPENSION FECHA REANUDACION
1 14/02/2025
Ampliacién
P ] dela
HISTORICO DE SUSPENSIONES: | g 222 15/04/2025 10/06/2025
No. 1
NUEVA FECHA DE
TERMINACION 23/06/2025

NOMBRE(S)/ RAZON

BIOTA CONSULTING GROUP S.AS.

SUPERVISOR(ES)/ |SOCIAL: NIT. 900.735.297-1
INTERVENTOR NUMERO CONTRATO
INTERVENTOR: 4600017492
INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO No. 9 04/06/2025
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INFORMACION GARANTIA UNICA

No. 65-44-101233948
‘ No. DE ANEXO 4
GARANTIA FECHA EXPEDICION: |21/12/2024
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
O = N— M—
EXTRACONTRACTUAL FECHA EXPEDICION: |20/12/2024
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
VENCIMIENTO
AMPAROS DIA | MES | ANO
Buen manejo y correcta inversion del Hasta la amortizacion del anticipo o hasta la liquidacion del
anticipo contrato.
Pago anticipado
Cumplimiento 28 08 2025
Calidad del servicio
Pago de sglarlos, pregtamones 8 02 2028
sociales e indemnizaciones laborales

Estabilidad y calidad de la obra

Cinco (5) afos contados a partir de la fecha de suscripcion
del Acta de Recibo Definitivo a Satisfaccién de las obras por

parte de la entidad.

Calidad y correcto funcionamiento de
los bienes y equipos suministrados

Responsabilidad civil extracontractual

28

02

2025

CONSIDERANDO:

e Que las causas que originaron la suspensién del Contrato No.
superadas, tal y como consta en Informe de Seguimiento a la Contratacién Estatal No. 9 suscrito
por el interventor BIOTA CONSULTING GROUP S.A.S. del contrato, en la solicitud del
contratista de obra ALIANZA MUNDIAL S.A.S., por medio del oficio No. ENV-FLA-045/2025 del
03/06/2025 para la reanudacion del contrato y avalado por la interventoria BIOTA CONSULTING
GROUP S.A.S mediante el oficio No. 049 de fecha 03/06/2025.

4600017487 ya fueron

e Que, dado las anteriores circunstancias, la fecha de reanudacion sera el 10/06/2025 por
consiguiente la nueva fecha de terminacién del Contrato No. 4600017487 queda fijada para el

23/06/2025.

ACUERDAN:

o Reanudar el plazo del Contrato No. 4600017487 a partir del 10/06/2025, por lo tanto, la
nueva fecha de terminacion sera el 23/06/2025.
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e Una vez suscrita la presente acta de reanudacion, el contratista ALIANZA MUNDIAL S.A.S.
se obliga a la modificacion de las pélizas correspondientes, de acuerdo con la nueva fecha
de terminacion del Contrato No. 4600017487.

e El Interventor del Contrato No. 4600017487 debera informar la presente reanudacion al
garante.

e Las partes manifiestan que la reanudacion del Contrato No. 4600017487 no generara
sobrecostos en el mismo.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el dia 10/06/2025.

_’/ \_) O[A L/\\B . G A\ a

SANTIAGO;%'?’ RO SIERRA JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO
Subisecretario Servicios Administrativos Representante Legal
Secretaria de Talento Humano y Alianza Mundial S.A.S.
Servicios Administrativos Contratista — Obra
Departamento de Antioquia
Contratante
NOMBRE FIRMA FECHA
.. Margarita Maria Gil Quintero - Supervisora - M
Proyect: Profesional Universitaria - Secretaria de Desarrollo Econdmico 9 ‘ 10/06/2025
. Margarita Maria Yepes Cepeda - Profesional Universitaria |
Reviso: Despacho Secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos ;’/7-//7 10/06/2025
Jorge Alexander Palacio Martinez - Director de Servicios Generales _A/(/ — L/;“, A
Aprobé: Subsecretaria de Servicios Administrativos - Secretaria de Talento Humano y Servicios— |7 \Wo¥hwsss —eace M 10/06/2025

Administrativos

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto,
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.




