
 

 

Tunja, 27 de mayo de 2025 

 

Doctor 

WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS 

Secretario de Contratación 

Gobernación de Boyacá 

 

 

 

 

Cordial saludo Doctor, deseando éxito en sus labores diarias, 

 

En mi condición de Supervisor del convenio en referencia, me asiste la obligación y la 

responsabilidad de informar a la entidad todo lo pertinente al convenio, es por esto que 

solicito respetuosamente se amplíe el plazo del convenio en referencia, teniendo en cuenta 

solicitud realizada por el municipio de Nuevo Colón, con el fin de dar cumplimiento al objeto 

del mismo, se hace necesario que la supervisión de cumplimiento de sus funciones de 

vigilancia, control y seguimiento al convenio 4456-2024. 

 

Por lo tanto, esta supervisión AVALA la solicitud debidamente sustentada y emitida por el 

municipio de Nuevo Colón por el cual se establece una prórroga de CUATRO (04) MESES. 

Por ello y lo anteriormente expuesto, y con la responsabilidad de atender la necesidad de 

la población educativa del municipio afectado y cumplir con el objeto y alcance 

proyectado dejando y entregando las obras funcionales, de manera respetuosa, me 

permito solicitar a ustedes comedidamente la PRÓRROGA AL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 4456 DE 2024 POR UN PLAZO DE CUATRO (04) MESES. 

 

Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier inquietud. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA 

Asesora para Infraestructura Educativa 

Gobernación de Boyacá 
 

 

Proyectó: Ing. Carlos Andres Salazar Briceño/ Profesional de Apoyo Infraestructura Educativa SEB 

Anexos:  

Anexo No.1: Solicitud de Prórroga No.2 Municipio 

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 4456-2024 que tiene por objeto 

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE NUEVO 

COLÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES 

SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL 

MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

 

ASUNTO: Solicitud de Prórroga en Plazo No.2 al Convenio No. 4456-2024. 


