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_;%\ Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

CLAUSULADO MODIFICACION N.° 3 AL CONTRATO MC-15 DE 2024, EL CUAL TIENE POR
OBJETO INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES, REPARACIONES
LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL COMPLEJO JUDICIAL
DE SINCELEJO.

Entre los suscritos a saber, MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA, mayor de edad, identificada con
la cédula de ciudadania No 45.761.383 expedida en Cartagena, quien obra en nombre y
representacion de la NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en su calidad de
Directora Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo y debidamente facultada para suscribir
contratos estatales de conformidad con la Ley 270 de 1996, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007,
quien se denominara CONSEJO SUPERIOR, por una parte, y por la otra, SILOH GROUP S.A.S.
NIT No 901.594.399-1 Representante Legal ROBERTO CARLOS PONCE CARRASCAL CC N°
1.102.862.833 hemos acordado celebrar el presente MODIFICACION N° 03 AL CONTRATO MC-
15 DE 2024 Previas las siguientes Consideraciones:

1- Que dicho contrato antes mencionado cuenta con los requisitos de legalizacion vy
perfeccionamiento del mismo como se evidencia en la plataforma del SECOP II.

2- Que el contrato en referencia cuenta con las garantias establecidas aprobadas por la entidad
como se evidencia en la plataforma del SECORP IlI.

3- Se proyectaron los estudios previos con el fin de soportar la presente modificacion en la cual se
pretende adicionar unos recursos y prorrogar el mismo en razén a la prolongacién del término de
ejecucion del contrato producto del proceso de seleccion SAMC 04 DE 2024.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descripto el ordenador del Gasto se procedié a viabilizar la
necesidad de modificacion del contrato de interventoria MC 015 DE 2024, la cual fue sustentado en
las consideraciones y motivaciones expuesta dentro del estudio previo soporte para adelantar dicho
procedimiento y el cual se encuentra publicado adjunto a los documentos

6. Que el articulo 3° de la Ley 80 de 1993, sefala que los servidores publicos tendran en
consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecucion de dichos fines.

Los particulares, por su parte, tendran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades
estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una funcién social que, como
tal, implica obligaciones

7- Para las adiciones en valor debe darse estricto cumplimiento a lo regulado por el paragrafo del
articulo 40 de la Ley 80 de 1993, esto es, los contratos no podran adicionarse en, mas del cincuenta
por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales, salvo
en el evento previsto por inciso primero del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011, que sefiala que al
prorrogarse el plazo del contrato objeto de vigilancia, el contrato de interventoria podra ajustarse sin
que resulta aplicable la limitacion prevista por la citada norma. Para efectos de determinar si se
observa o no el tope maximo legal de la adicidn, bastara con traducir el valor del contrato inicial a
salarios minimos legales mensuales vigentes para la fecha en que se celebré el contrato, pues este
ultimo es el criterio adoptado por el articulo 24 de la Ley 80 de 1993
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Que, por lo anteriormente expuesto, la presente modificacion se regira por las siguientes clausulas
a saber:

CLAUSULA PRIMERA: Prorroga el plazo de ejecucion del presente contratos, por las razones
anteriormente expuestas y el analisis realizado por el supervisor, se realiza la siguiente prorroga por
el termino de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS contado a partir de la terminacién del plazo inicial
pactada.

CLAUSULA SEGUNDA: El contratista se compromete a actualizar las vigencias de las garantias de
acuerdo con la presente modificacion.

CLAUSULA TERCERA: Todas las clausulas y paragrafos del Contrato primogénito, que no sean
afectadas por el presente Modificatorio, contindan vigentes.

LA PRESENTE MODIFICACION SE PERFECCIQNARA CON LA APROBACI()N DE LAS PARTES
A TRAVES DEL SECORP Il (SISTEMA ELECTRONICO DE COMPRAS PUBLICAS) Y LA FECHA
DEL DOCUMENTO SERA LA QUE SE REFLEJE UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO.

Elaborado: MACC
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