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Fecha pago anticipo (si aplica):Valor anticipo (si aplica):

 No aplica  

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)

No aplica Fecha Documento Disminución:

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas. 

(-) DISMINUCIONES

Valor disminución :

No. CDP disminución :

Fecha aprobación póliza de la adición No aplica 

Sexto desembolso (Del 30 de diciembre de 2024 al 10 de enero de 2025) 14/02/2025  $                                                                                                                                                1.538.673.438,00 
CERTIFICACIÓN DE PAGO. archivo en PDF página 83 anexo en el sexto informe de supervisión que reposa en el expediente

contractual del convenio

17/09/2024  $                                                                                                                                                4.933.892.621,00 
CERTIFICACIÓN DE PAGO. archivo en PDF página 79 anexo en el segundo informe de supervisión que reposa en el expediente

contractual del convenio

No. RP Adición: 28425 Fecha RP Adición: 14/01/2025 Valor RP Adición:  $                                                                                                                                                                                                               21.184.220.680,00 

Valor adición aporte cooperante:  $                                                                              9.078.951.720,00 

Quinto desembolso (Del 1 de noviembre al 30 de noviembre) 10/12/2024  $                                                                                                                                                4.454.048.160,00 
CERTIFICACIÓN DE PAGO. archivo en PDF página 92 anexo en el quinto informe de supervisión que reposa en el expediente

contractual del convenio

Nombre Contratista: Programa Mundial de Alimentos - (WFP por sus siglas en inglés)

Correo electrónico:

No. de CDP:

19/11/2024

Fecha CDP:

 $                                                                                                                                                                                                                 4.454.048.160,00 

Valor de RP:  $                                                                                                                                                                               24.669.463.104,00 

Valor CDP Adición:

244724

 $                                                                             24.669.463.104,00 

608524 Fecha RP:

Objeto

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en la aplicación de estrategias que contribuyan a garantizar el acompañamiento efectivo a la población víctima del desplazamiento forzado y o víctimas de emergencia social o natural a través de la operación de las Unidades Móviles en 32 departamentos y el Distrito Capital

Alcance del objeto (si aplica)

N/A

30/11/2024

Fecha suscripción convenio:

Laura Ximena Romero Leal - Subdirectora de Restablecimiento de Derechos

Adriana  Velásquez Lasprilla - Subdirectora de Restablecimiento de Derechos (E)

Shirley Restrepo Niño - Subdirectora de Restablecimiento de Derechos (E)

Catherine Angélica Cuenca Gómez - Subdirectora de Restablecimiento de Derechos

16/07/2024

Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):

Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del convenio)Subdirector(a) de Restablecimiento de Derechos

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO  No. 01020382024

Del 1 de febrero de 2025 al 30 de abril de 2025

Convenio de Cooperación Internacional

 $                                                                             35.242.090.149,00 

Período del informe

Tipo de Convenio

Valor Inicial del convenio

Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica) No aplica 

INFORME PERIÓDICO No. 9

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según estudios previos del convenio)

2. Datos supervisor

1. Datos generales

Número de Convenio: 01020382024

Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) No aplica 

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si 

aplica)
No aplica Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica) No aplica 

No aplica 

No aplica No aplica 

Cargos de otros supervisores

830.045.684-2

Nils Grede

3. Datos conveniente

16/07/2024 Valor de CDP:  $                                                                                                                                                                               24.669.463.104,00 

Cédula o NIT:

16/07/2024Fecha inicio del convenio:

Otros supervisores (*) No aplica 

(*)  Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

4. Plazo de duración del convenio

 $                                                                             10.572.627.045,00 

Aporte ICBF

Aporte Cooperante

28/12/2024 Prorrogado hasta cuándo (si aplica):Fecha documento de Prórroga 2 (si aplica)

Adición y prórroga al convenio No.01020382024, a partir del 1 de diciembre de 2024 y hasta el 29 de diciembre del año 2024, con el fin de dar continuidad a la Modalidad de Protección - Unidades Móviles en los 32 departamentos y el

Distrito Capital, siendo indispensable contar con sus servicios de manera ininterrumpida, para continuar dando cumplimiento a las obligaciones y compromisos constitucionales y por ende legales de competencia de la entidad, así como la

garantía de las respuesta en el marco de las competencias institucionales a las acciones requeridas con motivo de la situación de desastre por el aumento de la vulnerabilidad en los territorios debido al incremento de las lluvias a nivel

nacional, situación que fue declarada por la presidencia de la república mediante el Decreto 1372 de 13 de noviembre de 2024, la cual ha implicado la movilización de los equipos de Unidades Móviles para atender las emergencias en el

marco de sus competencias en los departamentos de Chocó, La Guajira y Bogota especialmente.

608524No. RP Adición:

No aplica 

Fecha aprobación póliza de la adición

(+) ADICIONES

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

29/11/2024

No. CDP Adición: Fecha CDP Adición:244724

No. de RP: 16/07/2024

Fecha Documento : Adición No.1 Valor Adición:

Fecha Documento : Adición No.3 10/01/2025 Valor Adición:  $                                                                                                                                                                                                                                           21.184.220.680,00 

10/01/2025

Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i): No aplica 

Calle 81 No. 11 - 08Dirección:

Fecha expedición R.P.:

Fecha documento de Prórroga 1 (si aplica) 29/11/2024 Prorrogado hasta cuándo (si aplica): 29/12/2024

No aplica 

No aplica 

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

Desde cuándo:

No aplica 

wfp.bogota@wfp.org

Representante Legal que suscribió el convenio:

16/07/2024 Hasta cuándo: 30/11/2024

16/07/2024

Fecha acta de inicio:

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i):

Fecha aprobación pólizas:

Séptimo desembolso (Del 1 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de

2024)
14/02/2025  $                                                                                                                                                8.473.688.272,00 

CERTIFICACIÓN DE PAGO. archivo en PDF página 75 anexo en el séptimo informe de supervisión que reposa en el expediente

contractual del convenio

CERTIFICACIÓN DE PAGO. archivo en PDF página 127 anexo en el cuarto informe de supervisión que reposa en el expediente

contractual del convenio

Octavo desembolso (Del 1 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025) 14/03/2025

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

CERTIFICACIÓN DE PAGO. archivo en PDF página 123 anexo el presente informe

Primer desembolso (Del 16 de julio al 29 de julio)

Noveno desembolso (Del 1 de febrero de 2025 al 30 de abril de 2025)

15/08/2024

 $                                                                                                                                                4.236.844.136,00 16/05/2025

Tercer desembolso (Del 1 de agosto al 31 de agosto) 16/10/2024  $                                                                                                                                                7.400.838.931,00 
CERTIFICACIÓN DE PAGO. archivo en PDF página 82 anexo en el tercer informe de supervisión que reposa en el expediente

contractual del convenio

Segundo desembolso (Del 16 de julio al 31 de julio)

10/12/2024  $                                                                                                                                                4.933.892.621,00 

 $                                                                                                                                                8.473.688.272,00 
CERTIFICACIÓN DE PAGO. archivo en PDF página 87 anexo en el octavo informe de supervisión que reposa en el expediente

contractual del convenio informe

Adición y prórroga al convenio No.01020382024, a partir del 30 de diciembre de 2024 y hasta el 10 de enero del año 2025. En el marco de las competencias institucionales a las acciones requeridas con motivo de la situación de desastre

por el aumento de la vulnerabilidad en los territorios debido al incremento de las lluvias a nivel nacional, situación que fue declarada por la Presidencia de la República mediante Decreto 1372 de 13 de noviembre de 2024, declaratoria de

desastre que ha implicado la movilización de los equipos de Unidades Móviles para atender las emergencias en los departamentos de Chocó, La Guajira y la ciudad de Bogotá especialmente. Atendiendo la necesidad de garantizar la

continuidad de la prestación del servicio de las Unidades Móviles, el Comité Coordinador en sesión extraordinaria No.2 del 24 de diciembre de 2024 recomendó adicionar y prorrogar a partir del 30 de diciembre de 2024 y hasta el 10 de

enero de 2025 con recursos 2024 el convenio de cooperación 01020382024, con el fin de garantizar la continuidad a la Modalidad de Protección - Unidades Móviles en los 32 departamentos y el Distrito Capital, toda vez que resulta

indispensable contar con este servicio de manera ininterrumpida con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos constitucionales y legales de competencia de la entidad.

No. CDP Adición: 244724 Fecha CDP Adición: 26/12/2024 Valor CDP Adición:

No. RP disminución : No aplica 

ARTÍCULO I. TÉRMINOS DE LA CONTRIBUCIÓN 

Mediante documento modificatorio número 4 de fecha 30 de abril de 2025, se modificó el ARTICULO I. TÉRMINOS DE LA CONTRIBUCIÓN en el sentido de modificar el noveno desembolso,  el cual quedó de la siguiente manera: 

(...)

9 .  Un noveno desembolso por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($4.236.844.136,00 M/CTE) de los recursos 2025 previa aprobación del supervisor del convenio y entrega de los siguientes productos: i) Informe técnico y de ejecución financiera 

de los recursos aportados por el ICBF de los meses de febrero, marzo y proyección de las acciones de abril y proyección de las acciones del 1 al 15 de mayo de 2025.

Valor pagado ObservacionesPeriodo certificado Fecha de certificación

CERTIFICACIÓN DE PAGO. archivo en PDF página 43 anexo en el primer informe de supervision que reposa en el expediente

contractual del convenio.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

 $                                                                                                                                                7.400.838.931,00 

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. __N/A___ de __N/A__, consistente en __N/A_____ (cantidad) contratos, suscritos por ____N/A______ (contratante), con el fin de ___N/A______ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en __N/A____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la

duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.																						

																						

																						

																						

Forma de Desembolso:

6. Información relacionada con la contratación derivada (no aplica)

Cuarto desembolso (Del 1 de septiembre al 31 de octubre)

Período facturado:No aplica Porcentaje amortización (si aplica): No aplica 

No aplica 

 $                                   74.066.293.403,00 

Fecha RP disminución :

No aplica 

Valor RP disminución :

No aplica 

Valor CDP disminución :

No aplica 

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas. 

No aplica 

Fecha CDP disminución : No aplica 

Fecha documento de Prórroga 3 (si aplica) 10/01/2025 Prorrogado hasta cuándo (si aplica): 30/04/2025

 $                                                                                                                                                                                                                 1.538.673.438,00 

 $                                                                              1.908.877.783,00 Valor adición aporte cooperante:

Fecha RP Adición: 29/11/2024 Valor RP Adición:  $                                                                                                                                                                                                                 4.454.048.160,00 

No aplica 

(+) ADICIONES

Fecha Documento : Adición No.2 29/12/2024 Valor Adición:  $                                                                                                                                                                                                                                            1.538.673.438,00 

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

 $                                                                                                                                                                                                                                            4.454.048.160,00 

Valor Inicial del convenio  $                                                                             35.242.090.149,00 

Fecha aprobación póliza de la prorroga: No aplica 

No. RP Adición: 608524 Fecha RP Adición: 31/12/2024 Valor RP Adición:  $                                                                                                                                                                                                                 1.538.673.438,00 

Valor adición aporte cooperante:  $                                                                                 659.431.473,00 

Fecha documento de Prórroga 4 (si aplica) 30/04/2025 Prorrogado hasta cuándo (si aplica): 15/05/2025

5. Información presupuestal

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

Adición y prórroga al convenio No.01020382024, a partir del 11 de enero de 2025 y hasta el 30 de abril del año 2025. En el marco de las competencias institucionales a las acciones requeridas con motivo de la situación de desastre por el

aumento de la vulnerabilidad en los territorios debido al incremento de las lluvias a nivel nacional, es necesario continuar garantizando la prestación del servicio de las Unidades Móviles, en los 32 departamentos y el Distrito Capital, toda vez

que resulta indispensable contar con este servicio de manera ininterrumpida con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos constitucionales y legales de competencia de la entidad.

No. CDP Adición: 70025 Fecha CDP Adición: 9/01/2025 Valor CDP Adición:  $                                                                                                                                                                                                               21.184.220.680,00 

Fecha aprobación póliza de la adición No aplica 

mailto:wfp.bogota@wfp.org
mailto:wfp.bogota@wfp.org
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No aplica 

Total No aplica 

Parcial No aplica 

No aplica 

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

REPORTE RELACIÓN DE PAGOS. archivo en PDF página 77 anexo en el segundo informe de supervisión que reposa en el expediente digital del convenio.

6  $                             1.538.673.438,00  $                              1.538.673.438,00  $                                       -   
24-02-2025/ 

42105925
REPORTE RELACIÓN DE PAGOS. archivo en PDF página 84 anexo en el octavo informe de supervisión que reposa en el expediente digital del convenio.

Número y fecha del acto 

administrativo que resolvió el 

recurso ( si aplica )

Tipo de Sanción

 (seleccionar con una x) 

Al corte del Informe de Supervisión No.9, al finalizar el mes de febrero se contó con 501 profesionales con contratos activos, con un 94% de la

provisión de los cargos, mientras que para el mes de marzo se contó con 529 profesionales activos, con un 99% de la provisión de los cargos.

Para el mes de febrero de 2025 debido a la situación de emergencia de la región del Catatumbo se realizó una asignación de 4 vehículos para

cubrir las actividades del departamento de Norte de Santander. Para las 28 regionales con transporte contratado se realizó extensión de las

ordenes de servicio. Teniendo en cuenta la necesidad de proveedores de transporte en algunas regionales, el 13 de febrero de 2025 se dio

apertura al proceso COL25SRV06 LTA para la contratación de servicio de transporte para las regionales Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca y

Vichada. Se prestó el servicio de telecomunicaciones, con plan ilimitado a todo destino, mensajes ilimitados a todo operador y 4GB de internet

que incluyen acceso gratis a Correo Corporativo, para las 143 líneas telefónicas. En el mes de febrero y marzo se realizaron los mantenimientos

correctivos y cambio de repuestos de las impresoras asignadas en las regionales, y se adelantaron los procesos de adquisición de banderas,

logos imantados, equipos antropométricos, chalecos salvavidas y botiquines ver páginas 47 a la 60 y de la 77 a la 116 archivo en PDF anexo

al presente informe. Con estas contrataciones se asegura y garantiza la continuidad de la operación de las 126 Unidades Móviles.

En cumplimiento de la obligación, El WFP presentó el INFORME TÉCNICO Y DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS

RECURSOS APORTADOS POR EL ICBF DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2025 Y PROYECCIÓN DE LAS

ACCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 Y PROYECCIÓN DE LAS ACCIONES DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2025,

EN CAPITULO 2 “IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA DE LA MODALIDAD UNIDADES MÓVILES (126), EN LOS 32

DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL Y EL DISTRITO CAPITAL – FEBRERO Y MARZO DE 2025”, en el

que informa el proceso para la consecución y gestión del recurso humano, y demás actividades para la operación de

las Unidades Móviles de acuerdo con las obligaciones contenidas en el convenio No. 01020382024, ver páginas 47 a

la 60 y de la 77 a la 116 en archivo en PDF anexo al presente informe.

Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)

Fecha de ejecutoria del proceso 

administrativo sancionatorio 

contractual.

Declaratoria de 

incumplimiento 

con cobro de 

perjuicios. (art. 

17 Ley 1150 de 

2007)

7  $                             8.473.688.272,00  $                              8.473.688.272,00  $                                       -   
24-02-2025/ 

42378625
REPORTE RELACIÓN DE PAGOS. archivo en PDF página 85  anexo en el octavo informe de supervisión que reposa en el expediente digital del convenio.

No aplica 

1. Garantizar la seguridad, confidencialidad y salvaguarda de la información conocida y del material en 

custodia en el desarrollo del objeto del convenio que se llegare a tener acceso

Cumplimiento (SI, NO, N/A) 

(ii)

$ 888.477.582,00

$ 0,00

**  El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista)………

En cumplimiento de la obligación, el WFP presentó el INFORME TÉCNICO Y DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS

RECURSOS APORTADOS POR EL ICBF DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2025 Y PROYECCIÓN DE LAS

ACCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 Y PROYECCIÓN DE LAS ACCIONES DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2025,

en el que da cuenta de la gestión del recurso humano, y las actividades para la operación de las Unidades Móviles de

acuerdo con las actividades establecidas en el convenio No. 01020382024, ver páginas 33 a la 117. Avance de las

Acciones adelantadas con los aportes del WFP al convenio en Capitulo 3, en página 61. Informe Financiero en

Capitulo 4 en páginas 62 a la 67. Proyección de acciones para los meses de abril y del 1 al 15 de mayo de 2025 en

Capitulo 5 en páginas 68 a la 70 archivo en PDF anexo al presente informe.

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Convenio (i) WFP

4. Atender los requerimientos y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Convenio sugiera el ICBF, 

previo análisis y determinación de su pertinencia, en el marco del comité técnico del convenio.

Durante el periodo de reporte del presente informe, El WFP atendió los requerimientos y recomendaciones del Comité

Técnico llevado a cabo el 26 de marzo de 2025, ver página 1 a la 7 en archivo en PDF anexo al presente informe.

SI

7. Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización 

expresa y escrita de las partes, ningún funcionario o tercero podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial 

de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.

6. Entregar al ICBF, una vez finalizado la ejecución del convenio, los documentos que en desarrollo del 

mismo se hayan producido.

Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 1 de febrero de 2025 al 30 de abril de 2025, El WFP no hizo

uso de la imagen institucional del ICBF.

El cumplimiento de esta obligación será requerida a la terminación del Convenio y antes del cierre del mismo.N/A

SI

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista. 

No aplica No aplica 

No aplica No aplica 

No aplica 

No aplica 

14. Cumplimiento de Obligaciones

No aplica 

Observaciones (iv)

SI

2. Implementar todas las actividades relativas para la ejecución de las obligaciones establecidas en el 

convenio.

3. Cumplir con las obligaciones derivadas del Convenio actuando con alto grado de profesionalismo, 

responsabilidad y eficacia en la ejecución de las actividades correspondientes.

5. Disponer bajo su propia responsabilidad del personal y todos los elementos y de los espacios necesarios a 

nivel central para la correcta prestación de las actividades de carácter administrativo requeridas para la 

ejecución del convenio, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral 

alguno entre WFP e ICBF, o entre el personal que WFP contrate y el ICBF.

El WFP presentó el primer INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS que comprende al periodo de ejecución entre

el 16 de julio de 2024 al 29 de julio de 2024, informe que da cuenta de las diferentes acciones requeridas para la

implementación del convenio en todos sus componentes para garantizar la operación exitosa a nivel nacional de la

estrategia de Unidades Móviles, en este sentido dispuso bajo su propia responsabilidad del personal, los elementos y la

gestión de los espacios necesarios ver páginas 11 a la 12 del primer informe, el cual reposa en el expediente

digital del convenio.

No aplica 

SI

No aplica No aplica 

N/A

Aporte Recurso Humano /póliza  COOPERANTE $ 4.004.860.567,83

$ 51.846.405.382,00

Valor total desembolsado por el ICBF  $                                                                                                                                                                     47.609.561.246,00 

Saldo Pendiente por desembolsar

Adición Recurso Humano para la implementación

Disminuciones aporte COOPERANTE

Adición Recurso Humano para la implementación

Adición Recurso para la implementación de proyecto de Prevención de la Desnutrición y

Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria

$ 4.187.492.898,00

$ 0,00

$ 4.236.844.136,00

 $                                                                                                                                                                     47.609.561.246,00 

$ 0,00

Saldo pendiente por reintegrar al ICBF

Recursos reintegrados al ICBF

Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*

Valor total ejecutado recursos del COOPERANTE

Valor total ejecutado recursos del ICBF

$ 0,00

Aporte Estrategias de Asistencia Alimentaria en efectivo COOPERANTE

Valor total del 

convenio

Total 

 $                             7.400.838.931,00  $                                       -   

TOTAL

Valor Descuento/Liberación/Reducción

No aplica 

Concepto Descuento/Liberación/Reducción

TOTALES

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (no aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción

No aplica No aplica 

 $                            47.609.561.246,00 

 $                              7.400.838.931,00 

REPORTE RELACIÓN DE PAGOS. archivo en PDF página 118 anexo en el presente informe de supervision. $                                       -   
21-03-2025/ 

75645825

5  $                             4.454.048.160,00 

 $                                       -   
08-10-2024/ 

OP368999324

Adición aporte ICBF 

$ 3.116.382.985,83

$ 38.824.203.254,00

8  $                             8.473.688.272,00  $                              8.473.688.272,00 

Número de desembolso, según 

cláusula de forma de 

desembolso de los aportes

Valor pagado o desembolsado (B)
Diferencia

(A-B) 

Fecha y número de la 

orden de pago 

correspondiente

Observaciones 

(si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)

REPORTE RELACIÓN DE PAGOS. archivo en PDF página 80 anexo anexo en el tercer informe de supervisión que reposa en el expediente digital del convenio.

 $                           51.846.405.382,00 

3

 $                             4.933.892.621,00  $                              4.933.892.621,00 

10. Reintegros  efectuados (no aplica)

 $                              7.400.838.931,00 

 $                 4.236.844.136,00 

 $                                       -   
16-12-2024/ 

488387224
REPORTE RELACIÓN DE PAGOS. archivo en PDF página 81 anexo  en el séptimo informe de supervisión que reposa en el expediente digital del convenio.

4  $                             4.933.892.621,00  $                              4.933.892.621,00  $                                       -   
16-12-2024/ 

488386424
REPORTE RELACIÓN DE PAGOS. archivo en PDF página 81 anexo  en el séptimo informe de supervisión que reposa en el expediente digital del convenio.

 $                              4.454.048.160,00 

9  $                             4.236.844.136,00 

$ 0,00

Disminuciones aporte ICBF

Total 

No aplica 

Total 

$ 24.669.463.104,00

$ 0,00

Adición Recurso para la implementación de proyecto de Prevención de la Desnutrición y

Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria

No aplica 

Valor Inicial del 

convenio

 $                                                                                                                                                                     27.176.942.278,00 

No aplica 

Aporte inicial en dinero por EL ICBF

Aporte inicial en especie por EL ICBF

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final) 

$ 35.242.090.149,00

No aplica 

Valor

Adición Estrategias de Asistencia Alimentaria en efectivo COOPERANTE

Valor adiciones

Total

No aplica
No aplica 

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00Saldo pendiente por liberar **

* Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Financiera que avale dichas 

consignaciones.

No aplica 

Compañía aseguradora

5/05/2025Fecha estado de cuenta

No aplica 

No aplica 

Número y fecha del acto administrativo que resuelve el 

proceso administrativo sancionatorio contractual.

No aplica 

Vigencia 

12. Garantías (no aplica)

No. de póliza

día/ mes/año

No aplica

13. Sanciones

No aplica 

SI

Durante el período de reporte del presente informe, el WFP en el anexo de protección de datos personales, referente

a la seguridad y confidencialidad, indica que velará por que se aplique, mantenga y haga cumplir la seguridad para

proteger los Datos Personales de Incidentes de Privacidad durante todo el período de tratamiento de los Datos

Personales en virtud del presente convenio.

Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)

día/ mes/año

Caducidad  (art. 14, 18. Ley 1150 

de 2007)

No aplica 

No aplica 

Valor de la sanción impuesta 

Nota:  Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.

Amparos 

$ 14.027.534.555,17

$ 0,00Aporte en especie por EL ICBF

$ 0,00

$ 7.456.244.059,17

Desde Hasta

Valor reintegro Concepto reintegro

$ 74.066.293.403,00

Adición Recurso Humano /póliza  efectivo COOPERANTE

Aporte dinero por EL ICBF

Aporte inicial Estrategias de Asistencia Alimentaria en efectivo COOPERANTE

Aporte inicial Recurso Humano /póliza  efectivo COOPERANTE

$ 4.187.492.898,00

Concepto

Fecha reintegro Comprobante reintegro

Valor disminuciones

$ 6.571.290.496,00

1
22-08-2024/ 

OP280611424

 $                 4.236.844.136,00 DESEMBOLSO EN TRÁMITE POR EL ÁREA FINANCIERA, UNA VEZ QUEDE REGISTRADO EL DESEMBOLSO, EL VALOR SE REFLEJARA EN EL SIGUIENTE INFORME

 $                             7.400.838.931,00  $                                       -   
23-10-2024/ 

390074324
REPORTE RELACIÓN DE PAGOS. archivo en PDF página 125 anexo  en el cuarto informe de supervisión que reposa en el expediente digital del convenio.

Valor de desembolsos según minuta 

contractual (A)

2



Proceso 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

F1.P18.ABS

27/11/2020

Versión  4

Página 3 de 3

Clasificación de la Información Pública

Para la operación de las Unidades Móviles, el WFP lleva un registro de las operaciones del proyecto, en el sistema

contable bajo plataforma SAP, ver páginas 119 a la 121 en archivos PDF anexos al presente informe, en

documentos denominados con el asunto: CERTIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PERIODO DEL 1 AL

28 DE FEBRERO DE 2025, CERTIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO

DE 2025 y CERTIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025.

SI

9.Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del Convenio y 

proponer alternativas de solución a las mismas.

8. No utilizar con fines lucrativos el material resultado de la ejecución de este convenio. El uso y circulación 

de estos contenidos por las partes, sólo podrá hacerse con fines de divulgación del convenio, siempre y 

cuando exista autorización informada y consentida con firma de los garantes o representantes legales de los 

niños, niñas y adolescentes participantes (cuando aplique) sobre su expresa aceptación para tal fin.

Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 1 de febrero de 2025 al 30 de abril de 2025, El WFP no produjo

material o contenidos con fines de divulgación  y lucrativos. 

Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 1 de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2025, el WFP presentó

los avances en comité técnico llevado a cabo el 26 de marzo de 2025, ver página 1 a la 7 en archivo en PDF anexo

al presente informe.

5. Presentar al Comité Técnico del Convenio los avances de la ejecución y las alertas que se presenten para 

la toma de decisiones y ajustes de ser necesario.
SI

Cumplimiento (SI, NO, N/A) 

(ii) 
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)Cumplimiento de Obligaciones Especificas del convenio (i) WFP

N/A

4. Mediante tercera modificación al convenio, el numeral “(…) 4.2.2.1. en el formato de Justificación y que hace parte

integral de la modificación del convenio de fecha 10 de enero de 2025, quedó así: Aporta la suma de VEINTIDÓS

MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTIÚN PESOS

($22.219.888.021,00) M/CTE.: discriminados de la siguiente manera¨: 

La suma de DIEZ MIL QUINIENTOS SETETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUARENTA

Y CINCO PESOS ($10.572.627.045,00) M/CTE. de conformidad con la propuesta de contrapartida presentada por

WFP y de acuerdo con las necesidades específicas definidas y aprobadas en el marco del comité técnico del

convenio. 

La suma de MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS

OCHENTA Y TRES PESOS ($1.908.877.783,00) M/CTE, recursos que se entregan como contrapartida de

conformidad con la propuesta de contrapartida presentada por WFP el 14 de noviembre de 2024 y de acuerdo con

las necesidades específicas para el periodo de prórroga comprendido entre el 1 de diciembre y el 29 de diciembre

del 2024.

La suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($659.431.473,00) M/CTE, de conformidad con la propuesta

presentada el día 26 de diciembre de 2024 y de conforme a las necesidades específicas para el periodo de prórroga

comprendido entre el 30 de diciembre de 2024 y el 10 de enero del 2025.

La suma de NUEVE MIL SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS

VEINTE PESOS ($9.078.951.720,00) M/CTE, de conformidad con la propuesta presentada el día 3 de enero de 2025

y de acuerdo con las necesidades específicas para el periodo de prórroga comprendido entre el 11 de enero y el 30

de abril del 2025"

SI

Durante el periodo de reporte de este informe, el WFP presentó en el, “CAPÍTULO 3. AVANCE DE LAS ACCIONES

ADELANTADAS CON LOS APORTES DEL WFP AL CONVENIO del INFORME TÉCNICO Y DE EJECUCIÓN

FINANCIERA DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL ICBF DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2025 Y

PROYECCIÓN DE LAS ACCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 Y PROYECCIÓN DE LAS ACCIONES DEL 1 AL

15 DE MAYO DE 2025, ver página 61 y 69 en archivo PDF anexo al presente informe y en Comité Técnico llevado

a cabo el 26 de marzo de 2025, ver página 3 en archivo en PDF anexo al presente informe.

En el avance del presente informe, con recursos de contrapartida el WFP informa lo siguiente:

Asistencia alimentaria en especie INKIND y Asistencia bajo la modalidad CASH. 

A la fecha se han adelantado la totalidad de acciones propuestas como contrapartida para el convenio. Los aportes en la modalidad INKIND

fueron de 17.450 personas víctimas, para lo cual durante el mes de enero se compartió al ICBF la relación de intervenciones activas en la

modalidad INKIND para el primer trimestre del 2025, las mismas fueron revisadas y seleccionadas las intervenciones en las que las Unidades

Móviles brindaron acompañamiento en las entregas.

 

Teniendo en cuenta la prolongada emergencia de la zona de Catatumbo y la atención planeada por el WFP en esta región, se estableció

comunicación para revisar una coordinación entre la OT y las UM presentes en la zona y de esta forma articular las acciones entre las dos

partes para las intervenciones adelantadas en Tibú, Ocaña y Cúcuta con un total de 15.450 personas atendidas con la modalidad Inkind, lo

anterior durante los meses de marzo y abril de 2025

Póliza Colectiva Profesionales Unidades Móviles. 

Durante el período entre el 1 de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2025 los/as profesionales vinculados a la Modalidad de Unidades Móviles

estuvieron cubiertos con la siguiente cobertura: Básico - Muerte Accidental, Incapacidad total y permanente por accidente, Reembolso de

gastos por accidente, Desmembración accidental y Auxilio funerario por muerte accidental. Las personas amparadas por la póliza se

actualizaron de acuerdo con las novedades de inicio y terminación de contrato que se generaron durante el mes de reporte para garantizar el

cubrimiento permanente. Para este período, no se hizo efectiva para algún/a profesional.

X

Durante el periodo de reporte de este informe, se verificó las gestiones realizadas por el WFP para la operación de

126 Unidades Móviles, con la contratación del personal que apoya el desarrollo del Convenio, en el INFORME

TÉCNICO Y DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL ICBF DEL MES DE

FEBRERO Y MARZO DE 2025 Y PROYECCIÓN DE LAS ACCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 Y PROYECCIÓN

DE LAS ACCIONES DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2025, ver páginas 33 a la 117 en archivo en PDF anexo al

presente informe.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente

al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

9. Garantizar que los bienes adquiridos con recursos de ICBF, durante la ejecución del Convenio, queden 

inmediatamente a disposición de la dependencia del ICBF correspondiente de acuerdo con el Plan de 

Distribución previamente establecido. Para tal efecto el WFP, emitirá certificado con los datos de los bienes 

adquiridos.

N/A

SI

El WFP designó a los representantes del Comité Técnico, de acuerdo con el Acta No.01 de fecha 15 de agosto de

2024, ver página 12 en archivo PDF del tercer informe, el cual reposa en el expediente digital del convenio. En  

Comité Operativo, de acuerdo con el Acta No. 03 de fecha 24 de enero de 2025, ver página 9 en archivo PDF del

octavo informe, el cual reposa en el expediente digital del convenio.

2. Garantizar la operación de las Unidades Móviles de acompañamiento a la población víctima del desplazamiento

forzado en el marco del conflicto armado, o víctimas de desastre, en 32 departamentos y el Distrito Capital, mediante

la disposición del recurso humano que requieran las Unidades Móviles, así como los bienes y servicios que faciliten el

acceso de los profesionales a las comunidades objeto de atención para el desarrollo de las actividades pedagógicas

requeridas. Lo anterior conforme a las normas y procedimientos que rigen al WFP y los lineamientos y

procedimientos técnicos establecidos por el ICBF y la guía de trabajo conjunta.

SI

Para la operación de las unidades móviles durante el período de ejecución comprendido entre el 1 de febrero de 2025

al 31 de marzo 2025, el WFP dio cumplimiento a los lineamientos técnicos: Lineamiento técnico para la atención a la

población víctima del desplazamiento forzado - Unidades móviles, Lineamiento técnico de estrategia de

acompañamiento psicosocial para el restablecimiento de los derechos y contribución a la reparación integral de niños,

niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, Resolución 2000 del 2 de abril de 2014, en el acompañamiento

psicosocial a 50.884 personas, de las cuales 29.312 son niños, niñas y adolescentes, entre ellos 9.961 fueron

menores de 5 años y 19.351 menores entre 6 y 17 años, atendidos por las 126 Unidades Móviles. Para los meses de

febrero y marzo, el porcentaje más alto de personas atendidas está en la regional de Norte de Santander (18.8%), lo

anterior se debe a que desde el mes de enero se han movilizado UM adicionales para enfocarse en acciones con las

comunidades afectadas por la emergencia humanitaria de la región de Catatumbo. ver pág. 40 a la 46 y de la 72 a la

76 en archivo PDF anexo al presente informe. En las acciones del mes de abril se proyecta la atención de

aproximadamente 20.160 personas de los cuales se estima 10.080 sean Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Mientras

que para el periodo de 1 al 15 de mayo se proyecta una atención aproximada de 10.080 personas de las cuales 5.040

corresponden a NNA, en ambos casos víctimas del desplazamiento forzado y/o víctimas de desastre ver página 68 en

archivo PDF anexo al presente informe

3.    Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos: Lineamiento técnico para la atención a la población víctima 

del desplazamiento forzado - Unidades móviles; Lineamiento técnico de estrategia de acompañamiento 

psicosocial para el restablecimiento de los derechos y contribución a la reparación integral de niños, niñas y 

adolescentes víctimas del conflicto armado; Resolución 2000 del 2 de abril de 2014 por la cual se ordena la 

aplicación del enfoque diferencial en los programas misionales del ICBF y el Modelo de Enfoque Diferencial 

aprobado bajo el Macroproceso de Direccionamiento Estratégico del ICBF.A212

SI

4. Designar los miembros que harán parte del Comité Técnico y Comité Operativo para el desarrollo y 

seguimiento del Convenio.

Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 1 de febrero de 2025 al 30 de abril de 2025, el WFP presentó el

INFORME TÉCNICO Y DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL ICBF DEL MES

DE FEBRERO Y MARZO DE 2025 Y PROYECCIÓN DE LAS ACCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 Y

PROYECCIÓN DE LAS ACCIONES DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2025, ver páginas 33 a la 117 archivo en PDF

anexo al presente informe, información financiera ver páginas 62 a la 67 en archivo PDF anexo al presente

informe.

Observaciones (iv)

10. Cumplir con las demás que se deriven de la naturaleza del convenio y que garanticen su ejecución. SI
Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 1 de febrero de 2025 al 31 de abril de 2025, el WFP cumplió

con el objeto y las actividades establecidas en el convenio y las derivadas del mismo.

1. Aportar la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS SETETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL

CUARENTA Y CINCO PESOS ($10.572.627.045,00) M/CTE de conformidad con la propuesta de contrapartida

presentada por WFP. 

2. Mediante primera modificación al convenio, el numeral “(…) 4.2.2.1. en el formato de Justificación y que hace

parte integral de la modificación del convenio de fecha 26 de noviembre de 2024, quedó así: de DOCE MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

PESOS ($12.481.504.828,00) M/CTE (....) 

3. Mediante segunda modificación al convenio, el numeral “(…) 4.2.2.1. en el formato de Justificación y que hace

parte integral de la modificación del convenio de fecha 28 de diciembre de 2024, quedó así: Aporta la suma de

TRECE MIL CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS

($13.140.936.301,00) M/CTE (....) 

 

8. Asegurar que los contratos celebrados en el marco del convenio cuenten con póliza de todo riesgo, si es 

aplicable.

SI

SI

Revisor Técnico: BEATRIZ BOHÓRQUEZ HORTÚA

Observaciones adicionales:

SÍ

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su

ubicación.

Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 1 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025, el WFP adelantó la 

vinculación de los profesionales para cubrir las vacantes, mediante contratos de prestación de servicios, a través del

Socio Implementador para las 126 Unidades Móviles , por lo anterior, los soportes de la contratación de los

profesionales de Unidades Móviles se encuentran ubicados en  el siguiente link:         CONVENIO_01020382024,  en la 

carpeta denominada CONTRATOS y/o MODIFICACIONES, por regional.

X

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

SÍLuego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?

Supervisora CATHERINE ANGÉLICA CUENCA GÓMEZ

Abogada Contratista Subdirección de Restablecimiento de Derechos 

Revisor jurídico: LAURA PAMPLONA SALAZAR

Subdirectora de Restablecimiento de Derechos

10. Atender las solicitudes del ICBF de entrega de documentos de respaldo del gasto de los recursos 

aportados por el ICBF para el desarrollo de acciones dentro de la estrategia de Unidades Móviles, de 

conformidad con lo establecido en el Parágrafo 2 del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, en armonía con el 

artículo 2.2.8.3.5 del Decreto 603 de 2022. Esta obligación regirá en concordancia con la Ley 62 de 1973 y 

el acuerdo Básico de 1969 entre el Gobierno de Colombia y el Programa Mundial de Alimentos. 

SI

11. Girar a la Dirección del Tesoro Nacional los rendimientos financieros con ocasión de la administración de 

los recursos nación del convenio y los rendimientos financieros con ocasión de la administración de los 

recursos propios serán consignados en una cuenta establecida por el ICBF para tal fin.

N/A El cumplimiento de esta obligación será requerida a la terminación del Convenio.

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo. 

Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 1 de febrero de 2025 al 30 de abril de 2025, el WFP está

adelantando los procesos de adquisición de banderas, logos imantados, equipos antropométricos, chalecos salvavidas

y botiquines, con recursos del ICBF ver páginas 57 a la 60, en archivo PDF anexo al presente informe, no

obstante, una vez el WFP obtenga elementos y/o bienes necesarios para el desarrollo del Convenio, estos serán

ingresados a los inventarios del ICBF.

7. Proporcionar al ICBF informes financieros anuales de conformidad con las Normas y Regulaciones del 

WFP, en relación con las actividades del WFP financiadas con recursos de las contribuciones efectuadas 

por las partes en virtud del Convenio. La Oficina de país del WFP en Colombia proporcionará a ICBF (i) 

informes financieros interinos mensuales e (ii) informes técnicos que se establecerán de acuerdo con el 

tiempo de ejecución del Convenio Específico y sus contenidos serán acordados entre las partes. iii) Un 

informe final de ejecución técnica y financiera del convenio y certificación de ejecución de contrapartida.

SI

6.Llevar una contabilidad separada dentro del sistema del WFP, que permita dar cuenta en cualquier 

momento del efectivo recibido.

Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 1 de febrero de 2025 al 30 de abril de 2025, el WFP presentó el

INFORME TÉCNICO Y DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL ICBF DEL MES

DE FEBRERO Y MARZO DE 2025 Y PROYECCIÓN DE LAS ACCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 Y

PROYECCIÓN DE LAS ACCIONES DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2025, con la información correspondiente a los datos

de las pólizas de los operadores de transporte, ver páginas 115 a la 116 en archivo PDF anexo al presente

informe.

16/05/2025

16. Certificación

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?

(iv)  El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

Con la suscripción del presente informe, el supervisor advierte que por tratarse de un convenio con un organismo internacional, este se regirá por las normas y procedimientos del Programa Mundial de Alimentos - (WFP por sus siglas en inglés), de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la enumeración 2.2.1.2.4.4.1. del Decreto 1082 de 2015. Lo que no implica para el PMA 

acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. En virtud del articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a  la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.

NO

Revisor Técnico:  NIDYAM MARÍA PUENTES GOYENECHE

Cargo Revisor Técnico: Contratista Subdirección de Restablecimiento de Derechos Cargo Revisor Técnico: Contratista Subdirección de Restablecimiento de Derechos 

Legalizador de Cuentas: LIDIA PATRICIA RODRÍGUEZ GARCIA

Contratista Financiero Dirección de Protección

Fecha emisión de Informe

NO

Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 1 de febrero de 2025 al 31 de abril de 2025, El WFP no

reportó anomalías o dificultades que hubieran afectado el desarrollo del Convenio.


