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PROPUESTA PARA LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO ESPECIAL DE 
COOPERACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CUYO OBJETO ES: “AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS 
ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH) Y EL CENTRO 
DE BIOINFORMÁTICA Y BIOLOGÍA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA 
(BIOS), CON EL FIN DE ESTRUCTURAR Y ACOMPAÑAR PROYECTOS DE 
COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 
BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL, AMBIENTAL Y TÉCNICA, EN 
CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2022-2026 Y SU COMPROMISO CON LA TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA JUSTA.” 

 
1. Introducción 

 
La transición energética se ha consolidado como uno de los pilares estratégicos del 

desarrollo sostenible en Colombia. En línea con los compromisos internacionales de 

mitigación del cambio climático y los objetivos de acceso universal a servicios 

energéticos asequibles, seguros y sostenibles, el país ha adoptado una serie de políticas 

públicas que buscan promover fuentes de energía renovable, fortalecer la resiliencia 

energética de las comunidades y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. 

En este contexto, el Gobierno Nacional ha impulsado la creación del Programa 

Nacional de Comunidades Energéticas, una iniciativa que busca democratizar el 

acceso a la energía, permitiendo que grupos organizados de ciudadanos, especialmente 

en zonas rurales y apartadas, puedan generar, gestionar y utilizar energía renovable de 

manera colectiva. Este programa no solo tiene como finalidad incrementar la cobertura 

y la calidad del servicio eléctrico, sino también fortalecer las capacidades organizativas, 

técnicas y sociales de las comunidades, fomentar la cohesión territorial y promover la 

equidad energética. 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el marco de la Resolución 40051 de 

2025 que le delega la elaboración de los insumos en No Convencionales de Energía – 

FNCE “Desarrollar Comunidades Energéticas en zonas y municipios influenciados por 

las áreas de exploración y producción de Hidrocarburos”, ha asumido un rol activo en 

la implementación de este programa, priorizando su intervención en territorios con 

mayores niveles de vulnerabilidad, desconexión y pobreza energética. 

Con el fin de operacionalizar esta estrategia, la ANH ha solicitado al Centro de 



Página 2 de 22  

Bioinformática y Biología Computacional de Colombia - BIOS la formulación de un 

conjunto de ciento tres (103) proyectos de comunidades energéticas, dirigidos a 

municipios localizados en Zonas No Interconectadas (ZNI), en zonas y municipios 

influenciados por las áreas de exploración y producción de Hidrocarburos que permita 

posteriormente su presentación ante las instancias competentes de aprobación 

Paralelamente, se plantea el desarrollo de un programa de formación y capacitación 

comunitaria, orientado a fortalecer las capacidades locales para la apropiación, 

operación y sostenibilidad de las iniciativas energéticas en cada territorio. 

La presente propuesta expone de manera detallada el enfoque metodológico, los 

alcances, los entregables, el equipo de trabajo, el soporte técnico y administrativo, así 

como el presupuesto y la forma de pago estimados, buscando contribuir de manera 

efectiva al cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Comunidades 

Energéticas y al fortalecimiento de la equidad territorial en Colombia. 

 

 

2. Presentación de BIOS 

 
El Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia – BIOS es una 

corporación sin ánimo de lucro, conformada en su parte pública por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

e Innovación, y dos universidades públicas de reconocida trayectoria: la Universidad 

Nacional de Colombia, la Universidad de Caldas, y en su componente privado por 

Microsoft. 

 
BIOS ha consolidado una infraestructura de supercomputación de 185 Teraflops de 

capacidad de procesamiento 1,5 Petabytes de memoria secundaria y cerca de 15 

Terabytes de memoria principal, plataformas digitales de gestión de información y 

bases de datos de alta seguridad, ubicadas íntegramente en territorio colombiano, 

garantizando la soberanía tecnológica y la seguridad de los datos. 

 
La capacidad técnica de BIOS, se destaca que el 100% del capital humano, cuenta con 

formación especializada dentro de las líneas de: gerencia de proyectos, formulación y 

estructuración de proyectos de energía, modelos financieros y evaluación de riesgos. 

Los resultados de trabajo obtenidos por BIOS con el talento adecuado, para lo cual la 

experiencia de BIOS (Tabla 1) incluye la ejecución de convenios especiales de 

cooperación con entidades públicas como el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (FUNTIC), entre otros, desarrollando proyectos de innovación, 

fortalecimiento de capacidades institucionales y gestión de datos a gran escala. 

Gracias a su naturaleza mixta, BIOS combina la flexibilidad administrativa con el 
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compromiso público, lo que le permite actuar de manera ágil, eficiente y con altos 

estándares de calidad en el desarrollo de proyectos estratégicos para el país. 
 

 

No. Proyecto Objeto Entidad Sector Inicio Finalización Cuantía. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0820- 
2017 

 
 
 
 
 
 
 

 
Centro de 
inteligencia artificial 
aplicada. 

Aunar esfuerzos 
técnicos 
administrativos y 
financieros para 
el desarrollo de 
proyectos de 
ciencia 
tecnología e 
innovación con 
énfasis en los 
sectores 
estratégicos de 
las Direcciones 
del gobierno en 
línea, políticas y 
Desarrollo de TI, 
I+D+I, que 
permitan el 
desarrollo de los 
objetivos 
planteados en el 
plan estratégico 
del Min TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MinTIC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
23/08/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
23/08/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
$7.944.877.927 

  
 
 

 
Fomento de ciencia 
y tecnología. 

Aunar esfuerzos 
para el 
favorecimiento 
del análisis de 
los 
determinantes 
sociales para la 
toma de 
decisiones en el 
marco de la 
ciencia, la 
biotecnología e 
innovación 

 
 
 

 
Secretaría de Salud 

(Bogotá D.C) 

 
 
 
 

 
Gobierno 

 
 
 
 

 
27/11/2017 

 
 
 
 

 
27/11/2018 

 
 
 
 

 
$888.380.545 

  
 
 

 
Uso de IoT en la 
gestión del riesgo 
ambiental. 

Desarrollo del 
hardware del 
sistema de 
telemetría en 
tiempo real con 
tecnologías de 
bajo costo de 
IoT para el 
monitoreo de 
taludes en zonas 
de alta 
vulnerabilidad. 

 
 
 

 
MinTIC y Otros. 

 
 
 

 
Gobierno 

 
 
 

 
12/12/2017 

 
 
 

 
12/12/2019 

 
 
 

 
$ 430.142.000 

  

 
Sistema de 
inteligencia 
epidemiológica para 
el apoyo en la toma 
de decisiones. 

Actividades 
técnicas para la 
analítica de 
datos, puesta a 
punto, 
adecuación y 
gestión de 
infraestructura 
HPC, y 
configuración de 
herramientas 

 
 
 

 
Universidad de Caldas. 

 
 
 

 
Academia 

 
 
 

 
29/07/2020 

 
 
 

 
15/11/2020 

 
 
 

 
$46.539.264 
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  para el 
almacenamiento 
y procesamiento 
de información 
del proyecto 
“Sistema de 
inteligencia 
epidemiológica 
para el apoyo en 
la toma de 
decisiones en el 
control del covid- 
19 en 
Latinoamérica”. 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
738-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación de 
la Red Nacional de 
Supercomputación 

El objetivo 
principal del 
convenio 
especial de 
cooperación es 
aunar esfuerzos 
técnicos, 
administrativos y 
financieros, para 
realizar las 
acciones y 
estrategias 
correspondiente 
s para la 
creación y 
articulación de la 
Red Nacional de 
Servicios de 
Computación de 
Alto 
Rendimiento 

 
 
 
 
 
 
 

 
MinTIC 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 

 
18/02/2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
30/11/2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
$ 

1.231.948.648 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
179-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Implementación y 
puesta en marcha 
del Centro de 
Servicios 
Compartidos para la 
Transformación 
Digital CSCTD, para 
el año 2021. 

Prestación de 
servicios 
profesionales 
para realizar la 
implementación 
y puesta en 
marcha del 
Centro de 
Servicios 
Compartidos 
para la 
Transformación 
Digital CSCTD, 
para el año 2021 
desarrollando e 
implementando 
en la plataforma 
Web del 
CSCTD, las 
estrategias de 
diagnóstico, 
mapeo, 
evaluación, 
consolidación y 
despegue de las 
empresas que 
accederán a los 
servicios del 
CSCTD de la 
Línea 
Estratégica 
Transformación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tecnalia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Academia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18/05/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30/12/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$2.745.434.180 
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  Digital y Otros 
Sectores. Lo 
anterior de 
acuerdo con lo 
señalado en el 
anexo técnico y 
los términos de 
la propuesta de 
fecha 10 de 
mayo de 2021. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
344-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Implementación de 
la herramienta web 
VIDHAG Visor de 
Datos, Pronósticos 
y Alertas 
Hidrometeorológica 
s como Apoyo a la 
Gestión del Riesgo. 

Aunar esfuerzos 
administrativos, 
técnicos, 
operativos, 
financieros y 
científicos para 
el desarrollo, 
investigación e 
implementación 
de una 
herramienta web 
para el 
mejoramiento de 
los sistemas de 
información del 
IDEAM mediante 
la estrategia de 
fábrica de 
software y 
solución HPC, 
que permita 
llevar a cabo 
metodologías 
convencionales 
y ágiles, así 
como la atención 
de los servicios 
complementario 
s que se deriven 
del desarrollo de 
la herramienta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IDEAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8/07/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15/04/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$2.390.750.181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operar el centro de 
Servicios 
Compartidos para la 
Transformación 
Digital CSCD. 

Prestación de 
servicios 
profesionales 
para operar el 
Centro de 
Servicios 
Compartidos 
para la 
Transformación 
Digital CSCTD- 
Tecdigital y 
realizar el 
acompañamient 
o a empresas en 
su camino de 
transformación 
digital bajo la 
adopción de 
Tecnologías 
Avanzadas y 
Emergentes 
(TAES), y 
aplicación del 
Modelo de 
Madurez Digital 
Avanzada- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnalia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/04/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/12/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$2.382.523.801 
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  MMDA, 
garantizando el 
cumplimiento de 
las metas, y el 
diseño e 
implementación 
de la estrategia 
en su conjunto 
teniendo en 
cuenta los 
lineamientos 
dados por la 
Fundación 
Tecnalia 
Colombia 
MinTIC. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1257- 
2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promover el uso y 
apropiación de las 
Tecnologías de la 
Información. 

Aunar esfuerzos 
para desarrollar 
un ecosistema 
de seguridad 
digital que 
impulse 
procesos de 
innovación y 
desarrollo 
tecnológico, 
mediante el 
estudio de 
escenarios que 
promuevan la 
gestión del 
conocimiento de 
los riesgos 
cibernéticos y 
las afectaciones 
de los incidentes 
de seguridad 
digital entre los 
diferentes 
grupos 
poblacionales 
del territorio 
colombiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MinTIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17/11/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30/12/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$6.099.490.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1881- 
2024 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promoción de la 
ciberseguridad 

Aunar esfuerzos 
técnicos, 
administrativos y 
financieros para 
implementar una 
estrategia 
basada en la 
transferencia de 
conocimiento, 
difusión y 
adopción 
tecnológica que 
permita 
identificar y 
plantear 
soluciones 
innovadoras a 
retos 
tecnológicos en 
materia de 
ciberseguridad 
para ser 
resueltos por 
empresas del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MinTIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
04/10/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30/12/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$2.085.082.969 
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  sector de 
tecnologías de la 
información 

     

Tabla 1. Detalle de los convenios y contratos consignados por BIOS en la HV del DAFP. 
 
 

 

2.1 Códigos UNSPSC 
 

 
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

[F] 
Servicios 

77 10 15 00 Evaluación de impacto ambiental 

[F] 
Servicios 

81 10 17 00 Ingeniería eléctrica y electrónica 

[F] 
Servicios 

81 14 19 00 Investigación y desarrollo de tecnología 
manufacturera 

[F] 
Servicios 

80 10 16 00 Gerencia de proyectos 

Las actividades previstas en el convenio especial de cooperación en ciencia y tecnología están 
cubiertas funcionalmente por los códigos 77 10 15 00, 81 10 17 00, 81 14 19 00 y/o 80 10 16 
00, que se encuentran contenidos en el RUP de BIOS. 

1. Código 77 10 15 00 – Evaluación de impacto ambiental 

• Este código respalda intervenciones técnicas en proyectos que implican impacto 
energético, ambiental o comunitario. 

• Es aplicable toda vez que el proyecto busca sostenibilidad o balance energético. 

• Relación con comunidades energéticas: Identificación de impacto por uso de 
energías renovables, microrredes, eficiencia, etc. 

2. Código 81 10 17 00 – Ingeniería eléctrica y electrónica 

• Es válido porque la propuesta tiene componentes técnicos de infraestructura, 
monitoreo, análisis o soporte de redes energéticas. 

• este código tiene relación con comunidades energéticas: Diseño o 
acompañamiento en microrredes, paneles solares, sensores de consumo, etc. 

3. Código 81 14 19 00 – Investigación y desarrollo de tecnología manufacturera 

• Es aplicable porque el componente innovador o de desarrollo tecnológico está 
ligado a soluciones energéticas o plataformas comunitarias. 

• Este código guarda relación con comunidades energéticas: Desarrollo de 
herramientas tecnológicas para gestionar consumo, compartir energía, visualizar datos, etc. 

Código 80 10 16 00 – Gerencia de proyectos 
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• Este código aplica como respaldo transversal para los proyectos que requieren 
planificación, ejecución y seguimiento estructurado. 

• Este código aplica toda vez que el convenio está orientado a definir el operador 
o integrador del proyecto comunitario energético. 

 

3. Justificación de la Contratación Directa 
 

La modalidad de contratación directa propuesta para la ejecución del presente convenio 

encuentra su soporte jurídico, técnico y estratégico en el marco normativo vigente, 

particularmente en lo dispuesto en el Decreto 393 de 1991 y sus disposiciones 

complementarias donde se establece que las entidades públicas pueden celebrar 

convenios especiales de cooperación científica y tecnológica con entidades de 

investigación y desarrollo tecnológico. 

 
Desde el punto de vista de la idoneidad técnica y administrativa, BIOS cuenta con: 

- Infraestructura de supercomputación avanzada. 

- Red académica de excelencia. 

- Experiencia en ejecución de proyectos de inversión pública e innovación 

tecnológica. 

- Capacidad de gestión transparente y eficiente de recursos. 

 
En consecuencia, la celebración de un Convenio Especial de Cooperación en Ciencia, 

Tecnología e Innovación entre la ANH y BIOS bajo contratación directa se ajusta 

plenamente a la normativa vigente y representa la mejor alternativa para garantizar el 

éxito del Programa Nacional de Comunidades Energéticas. 

 
 
 

4. Alcance del Proyecto 
 

4.1 Objetivo General 
 
 

 
Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros entre la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Centro de Bioinformática y Biología 

Computacional de Colombia (BIOS), con el fin de estructurar y acompañar proyectos de 

comunidades energéticas en zonas de influencia de actividades de exploración y 

producción de hidrocarburos, bajo criterios de sostenibilidad social, ambiental y 

técnica, en concordancia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 

2026 y su compromiso con la transición energética justa. 
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4.2 Alcance 

- 

El alcance del objeto abarca la elaboración de estudios, diseño básico, acompañamiento 
comunitario y gestión institucional necesarios en la formulación de (103) proyectos de 
comunidades energéticas localizadas en zonas y municipios priorizados, en áreas de 
influencia de actividades de exploración de hidrocarburos de los departamentos de 
Arauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Putumayo y Sucre. 

 
Este alcance comprende las siguientes actividades generales: 

 
- Diagnóstico territorial y energético. 
- Caracterización social y de actores comunitarios. 
- Análisis de alternativas y diseño técnico preliminar de la solución energética 

seleccionada. 
- Evaluación de riesgos 
- Viabilidad técnica, financiera, social, legal y ambiental 
- Desarrollo del modelo de gobernanza operativa para cada Comunidad Energética 
- Definición del modelo legal base para la creación de cada Comunidad Energética 
- Desarrollar de modelo de negocio considerando generación, distribución y/o 

comercialización de energía 
- Costeo, estrategia de financiamiento, modelo financiero para la operación 

sostenible de las Comunidades Energéticas para la prestación de servicios de AOM 
(administración, operación y mantenimiento) 

- Formulación básica de un proyecto para OCAD paz con metodología MGA y de 
los otros 102 municipios y zonas en metodología general. 

- Desarrollo de talleres de formación en energía y construcción de la paz. y en 
consideración a enfoques de género, diversidad étnica y fortalecimiento 
territorial. 

 
Nota: El diseño preliminar será una propuesta técnica dimensionada de la solución 
energética para cada comunidad, es decir, no un diseño constructivo, sino uno conceptual- 
avanzado que permita: 

 

• Definir la capacidad instalada aproximada (potencia del sistema, tipo de 
tecnología: solar, eólica, etc.). 

• Dimensionar los equipos principales a instalar (paneles, inversores, bancos de 
baterías, etc.). 

• Proponer una configuración general del sistema energético (centralizada, 
distribuida, híbrida, etc.). 

• Determinar la ubicación referencial del sistema (por ejemplo, dentro del territorio 
comunitario, pero sin definir coordenadas exactas ni predios). 
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Este diseño preliminar estará articulado con: 

 
• La evaluación de la viabilidad técnica, legal y ambiental. 

• El modelo de gobernanza y el negocio comunitario. 

• La preparación de un proyecto que fue presentados en la primera convocatoria 
del OCAD Paz 2025-2026 en formato MGA. 

No se incluirá la ingeniería de detalle, la identificación específica del lote o los estudios de 
conexión. Este tipo de actividades solo se pueden hacer en una fase posterior que no 
corresponde al alcance del proyecto; por cuanto corresponderá a cada unidad 
administrativa en particular, ya sea una alcaldía o una gobernación, hacer la gestión para 
definir el predio más adecuado y su análisis del estado predial. 

 
 

5. Metodología y Cronograma de Ejecución 

 
5.1 Metodología General 

La formulación de los proyectos seguirá una metodología estructurada en 4 

componentes, que se gestionan por equipos especializados en cada temática, además 

del equipo Base que gestionará todo lo concerniente al proyecto general: 

 

 

Componente 1: Dirección y Gestión Integral del Proyecto (DG) 

Rol principal: 
 

• Dirigir, coordinar y supervisar la implementación del proyecto de, asegurando 

el cumplimiento de metas, cronograma, presupuesto, calidad y alcance. 

• Actuar como enlace entre ANH y equipos técnicos, comunitarios, y las 

entidades aliadas (públicas y privadas). 

• Implementar un sistema de gestión de proyecto basado en resultados, con 

control de indicadores y cumplimiento de entregables. 

• Coordinar los equipos territoriales móviles y centralizar el flujo de 

información y reporte de avances. 

 

Responsabilidades clave: 
 

• Gestión del cronograma: Diseño, seguimiento y actualización del cronograma 

general y los cronogramas específicos por municipio o territorio. 

• Gestión del presupuesto: Control y seguimiento financiero del proyecto; 

elaboración de reportes financieros periódicos y manejo de desviaciones 

presupuestales. 

• Gestión de calidad: Establecimiento e implementación de lineamientos de 
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calidad para cada producto entregable; auditorías internas de calidad. 

• Gestión de riesgos: Consolidación de los riesgos identificados por los demás 

componentes, seguimiento y actualización del plan de manejo de riesgos. 

• Seguimiento al cumplimiento de tareas: Implementación de un sistema de monitoreo 
de actividades por equipos y responsables; alertas tempranas ante retrasos o 
incumplimientos. 

• Gestión de la información: Consolidación y mantenimiento de la base de datos 

central del proyecto, asegurando su seguridad, trazabilidad y disponibilidad 

para todos los equipos. 

• Coordinación intercomponente: Convocatoria y liderazgo de reuniones 

periódicas de integración entre los componentes técnico, comunitario, 

financiero y legal. 

• Reportes y relacionamiento institucional: Preparación de informes para ANH, 

aliados estratégicos, autoridades y comunidades; atención de auditorías o 

veedurías. 

 
Componente 2: Componente Técnico y Formulación de Proyectos (CF) 

Rol principal: 

 
• Realizar los diagnósticos energéticos y territoriales en cada municipio 

priorizado. 

• Diseñar las soluciones energéticas preliminares, incluyendo definición 

tecnológica, capacidad instalada y costos preliminares. 

• Formular los proyectos utilizando la Metodología General Ajustada (MGA) y 

otras metodologías estandarizadas. 

• Identificar riesgos técnicos y estructurar estrategias iniciales de mitigación. 

Responsabilidades clave: 

• Diagnóstico energético y territorial. 

• Diseño técnico conceptual de las soluciones. 

• Documentos de formulación para OCAD Paz y para zonas y municipios 
influenciados por las áreas de exploración y producción de Hidrocarburos que 
sean priorizados. 

 
 

•  Desarrollar de modelo de negocio considerando generación, distribución y/o 
comercialización de energía 

• Identificación preliminar de riesgos técnicos. 
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Componente 3: Componente de Sostenibilidad Financiera, Legal y Ambiental 

(CS) 

Rol principal: 

• Desarrollar modelos de negocio viables para cada proyecto energético. 

• Establecer esquemas de financiación adaptados a las capacidades y contextos 

locales. 

• Co-diseñar modelos de gobernanza comunitaria para la gestión y sostenibilidad 

de los proyectos. 

 
• Desarrollar modelos financieros para la operación sostenible de las Comunidades 

Energéticas para la prestación de servicios de AOM (administración, operación y 
mantenimiento) 

 
• Definición del modelo legal base para la creación de cada proyecto de Comunidad 

Energética 

 
• Analizar los riesgos financieros, legales, sociales y ambientales asociados a cada 

proyecto. 

Responsabilidades clave: 

• Estructuración de esquemas financieros y operativos. 

• Desarrollo del modelo de gobernanza operativa para cada proyecto de 
Comunidad Energética 

• Definición del modelo legal base para la creación de cada proyecto de Comunidad 
Energética 

• Evaluación preliminar de impactos sociales y ambientales. 

 
• Identificación de estrategias de sostenibilidad a mediano y largo plazo. 

 
 
Componente 4: Componente Comunitario y de Formación (CC) Rol Principal: 

• Liderar la interacción directa y la construcción de confianza con las 

comunidades locales. 

• Coordinar procesos de formación en energías renovables comunitarias y 

fortalecimiento de capacidades. 
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• Facilitar la co-creación de los proyectos con participación activa de las 

comunidades. 

• Promover la apropiación social de los proyectos y el fortalecimiento 
organizativo de las comunidades. 

 
• Apoyar el desarrollo del modelo de gobernanza operativa para cada proyecto de 

Comunidad Energética 

 

 
Responsabilidades clave: 

• Diagnóstico social y comunitario participativo. 

• Realización de talleres de formación y capacitaciones locales. 

• Fortalecimiento de capacidades comunitarias en energía, gobernanza y 

sostenibilidad. 

• Construcción de mecanismos de participación y control social. 

• Facilitar la co-construcción de modelo de gobernanza en conjunto con 
comunidades locales 

Estos componentes se ejecutarán en paralelo para optimizar tiempos y recursos, 

asegurando la calidad de los productos. 

5.2 Estrategias de Ejecución 

- Conformación de equipos móviles de trabajo por territorios. 

- Uso de plataformas digitales de gestión y almacenamiento seguro de la 

información. 

- Coordinación permanente con autoridades locales y actores comunitarios. 

- Supervisión técnica continua y control de calidad en cada fase. 

 
- Concentración de los datos generales del proyecto en una sola fuente interna 

organizada de datos sobre los municipios objeto del proyecto 
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5.3 Cronograma General de Ejecución: 

El siguiente cronograma describe las fases del proyecto y la intervención de los cuatro 
componentes principales: Componente de Datos (CD), Componente Técnico y 
Formulación de Proyectos (CF), Componente de Sostenibilidad Financiera, Legal y 
Ambiental (CS) y Componente Comunitario y de Formación (CC). 

Fase Actividades 
Principales 

Componentes 
Principales 

Inicio Duración 

Fase 1: 
Planeación y 
Organización 

Conformación de 
equipos, 
instalación de 
plataformas de 
gestión de datos, 
planificación 
operativa, 
capacitaciones 
internas. 

DG, CD, CF, CS, 
CC 

A la firma 
del convenio 

2 semanas 

Fase 2: 
Diagnóstico 
Territorial, 
Energético y 
Social 

Recolección de 
información 
primaria y 
secundaria, 
visitas de campo, 
caracterización 
territorial, 
energética y 
social. 

DG, CF, CC Al terminar 
la Fase 1 
 

8 semanas 

Fase 3: Diseño 
Técnico 
Básico y 
Modelos de 
Sostenibilidad 

Diseño 
preliminar de 
soluciones 
energéticas, 
evaluación 
financiera, social 
y ambiental. 

DG, CF, CS Al terminar 
la Fase 2 

15 semanas 

Fase 4: 
Formulación 
de Proyectos 

Redacción y 
estructuración 
de proyectos, 
validación de 
soluciones 
técnicas, 
financieras, 
sociales y 
ambientales. 

DG, CF, CS A terminar 
la fase 2 

17 semanas 
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Fase 5: 
Capacitación 
Comunitaria y 
Relacionamie 
nto 

Implementación de 
talleres de 
formación en 
energía comunitaria, 
operación y 
administración de 
sistemas energéticos, 
apropiación social de 
proyectos y 
fortalecimiento 
organizativo. 

DG, CC, CS Al terminar 
la Fase 1 

24 semanas 

Fase 6: 
Consolidación 
de Resultados 
y Entrega 
Final 

Integración de los 
informes finales, 
realizar la validación 
de las bases de datos, 
el control de calidad 
de los productos y la 
entrega de 
proyectos. 

DG, CF, CS, 
CC 

Al terminar 
la fase 3 

2 semanas 

 
Detalles complementarios por Componente 

- DG (Dirección general): Actúa transversalmente durante todo el 

proyecto, desde la recolección inicial hasta la consolidación final. 

 
- CF (Técnico y Formulación): Concentra su intervención en fases de 

diagnóstico, diseño técnico, formulación y entrega de proyectos. 

 
- CS (Sostenibilidad): Apoya en estructuración financiera, social y legal desde 

etapas tempranas hasta la validación final. 

 
- CC (Comunitario y Formación): Lidera la interacción comunitaria desde el 

diagnóstico social y coordina el fortalecimiento de capacidades. 
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6. Entregables y Productos del Proyecto 
La siguiente tabla organiza los entregables del proyecto según las fases de trabajo y los 

componentes principales responsables. 
 

Fase Entregable Responsable Principal 

Fase 1: Planeación y 

Organización 

1. Plan de trabajo 

detallado del proyecto, 

cronograma operativo, 

DG 

 esquema de organización 

interna. 

 

Fase 1: Planeación y 

Organización 

2. Plataforma de gestión 

de datos y repositorio 

documental habilitado. 

DG 

Fase 2: Diagnóstico 

Territorial, Energético y 

Social 

3. Informe de diagnóstico 

territorial y energético 

para cada zona y 

municipio priorizado. 

CF 

Fase 2: Diagnóstico 

Territorial, Energético y 

Social 

4. Informe de diagnóstico 

social y comunitario. 

CC 

Fase 3: Diseño Técnico 

Básico y Modelos de 

Sostenibilidad 

5. Documento de diseño 

técnico básico por zona y 

municipio priorizado. 

CF 

Fase 3: Diseño Técnico 

Básico y Modelos de 

Sostenibilidad 

6. Documento de 

evaluación de 

sostenibilidad financiera, 

legal y ambiental por 

zona y municipio 

priorizado. 

CS 

Fase 4: Formulación de 

Proyectos 

7. Formularios MGA 

completos para 1 (un) 

proyecto (OCAD Paz) 

listos para radicación. 

CF + CS 

Fase 4: Formulación de 

Proyectos 

8. Formularios completos 

para 102 proyectos en 

zonas y municipios 

priorizados. 

CF + CS 
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Fase 5: Capacitación 

Comunitaria y 

Relacionamiento 

9. Informe de talleres 

comunitarios realizados. 

CC 

Fase 5: Capacitación 

Comunitaria y 

Relacionamiento 

10. Planes de 

fortalecimiento 

comunitario en energías 

renovables. 

CC 

Fase 6: Consolidación de 

Resultados y Entrega 

Final 

11. Base de datos final 

consolidada de 

información técnica, 

social y ambiental. 

DG 

Fase 6: Consolidación de 

Resultados y Entrega 

Final 

12. Informe final de 

ejecución del proyecto. 

Todos los componentes 

coordinados por DG 

 

 
7. Equipo de Trabajo 

 
A continuación, se presenta la composición del equipo de trabajo propuesto para la 
ejecución del proyecto, organizado por componente funcional. Cada cargo cuenta con 
su correspondiente número de personas y descripción de funciones. 

 
Equipo Cargo Personas Funciones Principales 

Base Gerente de 
Proyecto 

1 Lidera la ejecución integral del 
proyecto, articula los componentes y 
garantiza el cumplimiento de metas e 
informes. 

Base Director 
Técnico 

1 Dirige y valida los aspectos técnicos, 
formula lineamientos y controla la 
calidad de los entregables técnicos. 

Base Asesor 
Administrativo 
y Financiero 

1 Supervisa la gestión financiera, reportes 
contables y administración de recursos 
del proyecto. 

Base Asesor 
jurídico 

1 Asesora jurídicamente el proyecto, 
revisa contratos y aspectos normativos 
y de gobernanza. 

Base Asistente de 
Proyecto 

1 Brinda apoyo operativo y logístico a la 
gestión diaria del proyecto y a la 
coordinación general. 
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Base Asistente 
logístico 

1 Coordina desplazamientos, logística de 
campo y recursos operativos necesarios 
para la ejecución. 

CC Coordinador 
Componente 
Comunitario 

1 Lidera el relacionamiento comunitario, 
coordina talleres de formación y 
construcción social. 

CC Asistente CC 1 Apoya la logística, actas y 
sistematización de los procesos 
comunitarios. 

CC Facilitadores 
Territoriales 

10 Realizan visitas de campo, 
levantamiento de información social y 
acompañamiento a actores locales. 

CD Experto sector 
energía 

4 Apoya la estructuración técnica y 
clasificación de soluciones energéticas a 
partir de datos. 

CD Analistas de 
Datos 

4 Consolidan, limpian y analizan datos 
técnicos y sociales, generan 
visualizaciones e informes. 

CF Coordinador 
Componente 
Formulación 

1 Coordina los equipos de formulación 
MGA, valida la calidad y articulación con 
otros componentes. 

CF Asistente CF 1 Apoya el control de cronogramas, 
matrices de formulación y revisión de 
avances. 

CF Expertos 
Formulación 

7 Estructuran los documentos MGA, 
desarrollan diagnósticos, indicadores y 
modelos. 

CF Profesionales 
en 
formulación 

7 Realizan recolección de datos, redacción 
de componentes y consolidación 
documental. 

CF Analistas de 
Apoyo 

12 Brindan soporte técnico y documental a 
la formulación, consultas, matrices y 
edición de textos. 

CS Coordinador 
Componente 
Sostenibilidad 

1 Dirige el diseño de modelos financieros, 
normativos y de sostenibilidad por 
proyecto. 

CS Asistente CS 4 Apoya en la documentación legal, 
seguimiento normativo y elaboración de 
anexos de sostenibilidad. 

 



Página 19 de 22  

 

CS Profesional 
financiero 

6 Desarrolla análisis financieros, modelos 
de inversión y escenarios de 
sostenibilidad económica. 

CS Profesional 
ambiental 

5 Evalúa los riesgos y requerimientos 
ambientales, y propone estrategias de 
mitigación. 

CS Abogado 
experto 
regulación 

3 Define marcos legales, analiza riesgos 
jurídicos y diseña esquemas de 
gobernanza comunitaria. 

CS Abogado 
Junior 

6 Apoya redacción de documentos legales, 
actas, conceptos jurídicos y seguimiento 
a normativa. 

 

 
8. Infraestructura de Soporte Tecnológico y Administrativo 

 
La ejecución del proyecto estará respaldada por la infraestructura tecnológica y 

administrativa de BIOS, que incluye: 

Centro de Supercomputación (185 Teraflops): 

- Procesamiento de grandes volúmenes de datos territoriales y energéticos. 

- Modelación avanzada y análisis de viabilidad. 
 

 
Plataformas Digitales de Gestión: 

- Gestión documental y trazabilidad de productos. 

- Seguimiento de cronogramas y actividades. 

- Software de gestión de proyectos 
 

 
Unidad Administrativa y Financiera: 

- Contratación y gestión de recursos humanos y financieros. 

- Administración contable y cumplimiento fiscal. 
 
 

Unidad Jurídica: 

- Apoyo legal en trámites y permisos territoriales. 

- Cumplimiento de normativas de contratación pública. 

 
Toda la infraestructura está localizada en territorio nacional, garantizando la soberanía y 
seguridad de la información procesada. 
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9. Presupuesto y aportes 

 
9.1 Estructura General del Presupuesto 

El presupuesto se ha estructurado en las siguientes partidas: 
 

 
- Costos de Personal 

- Costos Operativos y Logísticos 

- Administración y Gestión 

- Capacitación Comunitaria 
 
 

Adicionalmente, BIOS aportará en especie el software necesario para la administración 

y gestión del proyecto y el valor del uso de su infraestructura tecnológica y de 

supercomputación. 

 
9.2 Consolidado del Presupuesto 

 

Concepto Valor Estimado (COP) 

Costos de Personal 4.024.860.000,0 

Costos Operativos y Logísticos 758.560.000,0 

Capacitación Comunitaria 2.240.250.000,0 

Costos del proyecto 7.023.670.000,0 

Costos de administración (10%) 702.367.000,0 

Subtotal 7.726.037.000,0 

BIOS (infraestructura tecnológica y de 
supercomputación) 

120.000.000,0 

Valor Total del Proyecto 7.846.037.000,0 
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9.3 Desembolso de los aportes 
 
 

 
El esquema de desembolsos se realizará contra entrega y aprobación de productos 
definidos, distribuidos en cinco hitos principales: 

 

Hitos de desembolsos Entregable Asociado % del Valor 
Total 

Aporte 1 Entrega y aprobación del 
plan de trabajo detallado y 
cronograma operativo. 

30% 

Aporte 2 Informe de diagnóstico 
territorial, energético y 
social de los municipios 
priorizados 

25% 

Aporte 3 Entrega del 1proyecto de 
comunidades energéticas 
para el OCAD Paz 
formulados en MGA, listo 
para presentación. 

15% 

Aporte 4 Entrega del 100% de los 
102 proyectos, incluyendo 
todos los anexos 
requeridos. 

25% 

Aporte 5 Informe final de ejecución, 
entrega del consolidado de 
capacitaciones 
comunitarias, base de 
datos final y sistema 
documental. 

5% 

 
Notas: 

• BIOS se compromete a constituir a favor de la ANH las garantías y el pago del 

impuesto de timbre( si aplica), requerido para el perfeccionamiento del convenio 

• Cada aporte estará condicionado a la verificación técnica de los entregables, 

mediante acta de conformidad emitida por la ANH o la entidad delegada. 

• Las cuentas de cobro deberán estar respaldadas por informes técnicos y actas de 

entrega-aprobación firmadas por el supervisor. 

• Los pagos se realizarán dentro de los 30 días hábiles siguientes a la aprobación 

formal de cada hito. 

• Los rendimientos financieros producto de los recursos del convenio serán 

devueltos a la ANH, a la cuenta que esta destine para tal fin. 
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10. Plazo de ejecución del convenio 
 
El plazo de ejecución del convenio será hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, contado a 

partir de la suscripción del acta de inicio. 

 

11. Lugar de ejecución 

 
Las actividades de gestión objeto del convenio se desarrollarán en el Territorio Nacional; no 
obstante, el representante legal o sus delegados deberán estar disponibles en la ciudad de Bogotá 
para atender los requerimientos que la supervisión disponga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAULA MARCELA ARIAS PULGARÍN 

Representante Legal 

Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia - BIOS Junio de 2025 
 

 
Anexo: Documentos de persona jurídica para la legalización del convenio. 


