
ASPECTOS ESPECIALES DEL CTO340-24 

 

ASPECTOS PUNTUALES DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA. 
 
Justificación: 
 
El cumplimiento del contrato descrito por parte de SOCIETY PROTECTION TECHNICS 

COLOMBIA LTDA. SIGLA SOPROTECO LTDA y SEGURIDAD RECORD DE 

COLOMBIA LTDA, y la necesidad de garantizar la prestación ininterrumpida del servicio 

de vigilancia y seguridad privada para el Sistema TransMilenio, motiva la prórroga y 

adición del valor del presente contrato.  

 Sumado a lo anterior, es jurídicamente viable la adición del valor del contrato, puesto 

que no se supera el límite previsto en la ley. Asimismo, con la adición y prórroga se 

propende por alcanzar las metas y políticas públicas propuestas a través del contrato 

estatal, toda vez que el servicio de vigilancia y seguridad privada ha mejorado la 

percepción de seguridad y disminuido el hurto de infraestructura. Esto incide 

directamente en la normal prestación del servicio público de transporte que se realiza 

en el Sistema TransMilenio. 

En cuanto a la adición del valor del contrato, el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 

1993 establece lo siguiente: 

“PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá 

pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá 

exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de 

su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” 

Lo anterior implica que el valor del contrato no podrá ser aumentado en más del 

cincuenta por ciento (50%) de su valor original, expresado en salarios mínimos legales 

mensuales vigentes del año en que se suscribió el contrato y del que se pretende realizar 

la adición. Como se demuestra a continuación, la presente modificación respeta este 

límite. 

De acuerdo con la proyección de servicios requeridos, a continuación, se detalla el valor 

para la adición: 

Tabla 10. Valor Adición  

COMPONENTE 
TOTAL REQUERIDO PARA 

LA ADICIÓN 

Servicio vigilancia - Sistema TransMilenio $ 1.361.766.239 

Servicio vigilancia - Sede Administrativa y Patio de la Hoja  $ 28.131.151 

Costo Bolsa y Comisión $ 9.496.331 

VALOR TOTAL  $ 1.399.393.721 

 

 



Considerando las necesidades de la entidad, el MONTO A ADICIONAR sería de MIL 

TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE ($ 1.399.393.721). 

Que se distribuirán así: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 

TRECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($ 9.496.331) para costos de bolsa y 

comisión.  

MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

TRECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($1.389.897.390) para el servicio de vigilancia y 

seguridad privada incluido IVA, es decir adición a la operación bursátil. 

Valor inicial del contrato en SMMLV vigencia 2024:  64.370,16 SMMLV 

50% del Valor inicial del contrato en SMMLV vigencia 2024:  32.185,08 

Adición I vigencia 2024: corresponde a 6.299,51 SMMLV 

Adición II vigencia 2025: corresponde a 21.591,86 SMMLV 

Adición III vigencia 2025: corresponde a 1.076,46 SMMLV 

Como se observa la suma de la adición 1, la adición 2 y la adición 3 corresponde a 

28.967,83 SMMLV, que no supera el 50% del valor inicial del contrato convertido en 

SMMLV, puesto que el monto máximo a adicionar corresponde a 32.185, 08 SMMLV. 

El valor de la adición se calculó de acuerdo con los servicios requeridos por 

TRANSMILENIO S.A. y las tarifas establecidas en la Circular Externa 20241300000445 

del 30 de diciembre de 2024, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. En dicho acto administrativo se regulan las tarifas para la 

contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada para la vigencia de 2024. Así 

mismo, para efectos del valor de la adición, los requerimientos de medios tecnológicos 

se mantienen al valor ofertado por el Contratista en la propuesta presentada a la Entidad 

en la fase precontractual, correspondiente a $1.  

De esta forma se muestra que la adición cumple con el lleno de los requisitos legales y 

de los principios de transparencia, igualdad y economía, consagrados en la Ley 80 de 

1993. En consecuencia, la adición prevista para el contrato es de MIL TRECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE ($ 1.399.393.721). Debe considerarse que 

para la ejecución de la adición deben expedirse los certificados de disponibilidad 

presupuestal y tres (3) certificados de registro presupuestal, así: 

I. Los gastos de bolsa y el servicio prestado por el comisionista comprador, del 

componente de la Dirección Técnica de Seguridad, en la meta Diseñar e 

implementar 1 Plan Interinstitucional para la seguridad integral del Sistema 

de Transporte Público en Bogotá, por un valor de   NUEVE MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS TREINTA Y UN 

PESOS MCTE ($ 9.496.331) y que deben cancelarse al comisionista comprador 

cuyo nombre es RENTA Y CAMPO S.A. y su NIT: 8020174590.  

 

 



RELACIÓN CUENTA BANCARIA GIRO COSTOS ASOCIADOS - COMISION 

OBJETO NOMBRE NIT BANCO 
TIPO DE 

CUENTA 

N° DE 

CUENTA 

COMISION 
RENTA Y CAMPO 

CORREDORES 
8020174590 

BANCO DE 

BOGOTA 
CORRIENTE 9272410 

 

II. Pagos del servicio de vigilancia y seguridad privada del Sistema TransMilenio 

del componente de la Dirección Técnica de Seguridad, en la meta Diseñar e 

implementar 1 Plan Interinstitucional para la seguridad integral del Sistema 

de Transporte Público en Bogotá por un valor de SETECIENTOS  

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 

SEISCIENTOS DIECISIETE  PESOS M/CTE ($759.153.617) y debe pagarse al 

comitente vendedor cuyo nombre es SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA 

LTDA con NIT 890.911.972-2 Se deben girar a nombre de terceros BOLSA 

MERCANTIL DE COLOMBIA, A LA CUENTA BANCARIA No. 

 

III. Pagos del servicio de vigilancia y seguridad privada del Sistema TransMilenio 

del componente de la Dirección Técnica de Seguridad, en la meta Diseñar e 

implementar 1 Plan Interinstitucional para la seguridad integral del Sistema 

de Transporte Público en Bogotá por valor de SEISCIENTO DOS MILLONES 

SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE 

($602.612.623) y debe pagarse al comitente vendedor cuyo nombre es 

SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA. SIGLA SOPROTECO 

LTDA con NIT 860.067.453-1. Se deben girar a nombre de terceros BOLSA 

MERCANTIL DE COLOMBIA, A LA CUENTA BANCARIA No.   

 

 

IV. Pagos del servicio de vigilancia y seguridad privada de la sede administrativa y 

Patio de La Hoja del componente de la Dirección Corporativa, cuyo valor 

equivale a VENTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO 

CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($28.131.151) y debe pagarse al comitente 

vendedor cuyo nombre es SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA con 

NIT 890.911.972-2 -2 Se deben girar a nombre de terceros BOLSA 

MERCANTIL DE COLOMBIA, A LA CUENTA BANCARIA No. 

 



 

Lo anterior, según lo establecido en la CLAUSULA DÉCIMA PARÁGRAFO PRIMERO - 

Pago del Servicio al COMITENTE VENDEDOR  

 

Objeto de la Modificación: 

En presupuesto:  MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOSPESOS MCTE ($ 1.399.393.722). 

Codificación en el PAA: DSC630 

Componente de Costo - Rubro: Fortalecimiento de la seguridad integral del 

Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C. 

Código del rubro: 423011724082024002001 

Meta:  Diseñar e implementar 1 Plan Interinstitucional para la seguridad integral del 

Sistema de Transporte Público en Bogotá 

Valor: $1.400.000.000 

Este valor comprende la adición respecto del servicio de vigilancia y seguridad privada 

de la Sede Administrativa y Patio de La Hoja del componente de la Dirección 

Corporativa. 

En plazo: Nueve (9) días  

Fecha de terminación contrato de comisión: 6 de octubre de 2025. 

Fecha de terminación de la operación bursátil: 25 de junio de 2025. 

De acuerdo con la anterior justificación, la cual fue consentida y aprobada por el 
supervisor y jefe del área, por lo tanto, las partes acuerdan lo siguiente: 
 
LINEAMIENTOS A TENER EN CUENTA. 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el contrato 340-24 en la suma de MIL 
TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($ 1.399.393.722), suma que incluye todos 
los gastos, impuestos y deducciones a que legalmente haya lugar. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La presente adición se encuentra incluida en el plan de 
adquisiciones (PAA) del presente año de TRANSMILENIO S.A.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Adición se encuentra amparada con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número 202506 – 5717 con fecha del 16 
de junio de 2025.  
 
 
 



CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato No. 340 de 
2024, en nueve (9) días.  
 

Fecha de terminación contrato de comisión: 6 de octubre de 2025. 

Fecha de terminación de la operación bursátil: 25 de junio de 2025. 

CLÁUSULA TERCERA: MODIFICACION DE GARANTIAS: El contratista tendrá que 

ampliar las vigencias de la garantía de conformidad con los cambios expuestos en el 

presente adicional (en término), si ello llegara a aplicar. PARAGRAFO: Las 

modificaciones a los amparos referenciadas en la presente clausula tendrán que ser 

allegadas a TRANSMILENIO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

suscripción de este adicional. 

 
CLÁUSULA CUARTA:  RATIFICACIÓN. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Los 
demás términos, parámetros, clausulas, lineamientos, aspectos y condiciones del 
contrato No. 340 de 2024, no modificados mediante la presente documento, continúan 
vigentes y son de obligatorio cumplimiento. En el evento que en el contrato No. 340 de 
2024 se encuentre un dato, información o lineamiento contrario a lo señalado en el 
presente adicional, prevalecerá el texto de los cambios del adicional. 
 
CLÁUSULA QUINTA: REQUISITO DE PERFECCIONAMIENTO: El presente 
documento se perfecciona con la firma y/o aprobación electrónica por las partes, 
mediante la plataforma SECOP II. PARÁGRAFO: Hacen parte Integral del presente 
adicional, todos los documentos que dieron origen al mismo. 
 
 
 
 


