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INFORMACION GENERAL

OBJETO: ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE FASE 1 DEL COMANDO DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
- DEBOL.

CONDICIONES INICIALES CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONTRATO DE|No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023
OBRA
CONTRATISTA
UNION TEMPORAL COMANDO
ARJONA
NIT. 901.739.587-2
R. NATALIA TURBAY HADDAD
CC 52.868.754
Supervisor CESAR SOTOMAYOR

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

27 — Noviembre - 2023
27 — Junio - 2027

Fecha de Iniciacion
Fecha de Terminacion

Plazo de Ejecucion

CUARENTA Y TRES (43) MESES.

Valor Total del contrato
de obra

Cuarenta mil ciento cincuenta y tres
millones novecientos diez mil cuatrocientos

treinta pesos con cero centavos
($40.153.910.430,00)

CDP No. 820 de 29 de junio de 2022, 973 18 de
julio de 2022.
RP No. 10620 de octubre 5 de 2023

PARTES INVOLUCRADAS
A los dieciséis (16) dias del mes de junio de 2. 025, se reunieron los sefiores CESAR CARLOS SOTOMAYOR GUERRERO, en
calidad de Director operativo, codigo 009, grado 02, adscrito a la Secretaria de Seguridad del Departamento de Bolivar, en su calidad de
supervisor del contrato de disefios, y NATALIA TURBAY HADDAD, identificada con cedula de ciudadania 52.868.754 en calidad de
Representante legal del Consorcio UNION TEMPORAL COMANDO ARJONA, identificado con Nit 901.739.587-2, con el fin de suspender
el Contrato de obra No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.

CONSIDERANDO
Que el 06 de junio de 2025 el contratista UNION TEMPORAL COMANDO ARJONA presento a la interventoria mediante oficio UTCA
114-2025-06-05 asunto “Entrega de Documentos Disefios Definitivos Aprobados - Tramite Inicio Formal de Tramite de Viabilizacion ante
Mecanismo de, Ventanilla Unica — Etapa I: CONTRAT,O No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023. ESTUDIOS, DISENO Y|
CONSTRUCCION DE FASE 1 DEL COMANDO DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR — DEBOL”.

Los cuales fueron revisados, y aprobados en su totalidad por la interventoria CONSORCIO HUPERNIKAO EYD COMANDO mediante
oficios INGI-50248-127.06.25 del 04 de junio de 2025 con asunto “Aprobacion de estudios y disefios del CONTRATO No. 3739 DEL 25
DE AGOSTO DE 2023 Objeto del contrato: “Estudios, disefio y construccion de Fase 1 del Comando de Policia del Departamento de
Bolivar” — DEBOL” y oficio INGI-50248-128.06.25 del 09 de junio de 2025 con asunto “Entrega de Estudios y Disefios de la Etapa 1 del
Comando de Policia del Departamento de Bolivar” — DEBOL, revisados y aprobados por esta interventoria.” Y remitidos al supervisor de
contrato CESAR SOTOMAYOR director operativo de la secretaria de seguridad y convivencia de la gobernacion de Bolivar.

Una vez recibidos los estudios y disefos, revisados y aprobados de parte de interventoria, la gobernacién de Bolivar mediante la secretaria
de infraestructura, procedidé a radicar ante el mecanismo de validacion del ministerio del interior, DILOF la documentacién recibida
mediante comunicado GOBOL-25-031807 del 13 de junio de 2025; No. Radicado 048194.

No obstante, lo anterior, el Departamento de Bolivar, ante los hechos y circunstancias en lo que tiene que ver con la revisidon de log
estudios y disefios y los tiempos que consume la DILOF para la validacion de la documentacion se procede con la suspension del dia 16
de junio de 2025..




ACUERDAN
1-  Suspender el contrato No. 3739 del 25 de agosto 2023, hasta el dia dieciséis (16) agosto de 2025.
2-  Una vez vencido el plazo de suspension y reiniciado el contrato, el contratista debera actualizar las podlizas de cumplimiento y

responsabilidad del contrato 3739 del 25 de agosto 2023.
3- Que el plazo de suspension del contrato no se computara para efectos del plazo extintivo del contrato.

OBSERVACIONES

0

CONSORCIO HUPERNIKAO EYD COMANDO

N/A

Madaln Wb

R. NATALIA TURBAY HADDAD

C.C. 52.868.754 NIT. 901}749.423-6 i
UNION TEMPORAL COMANDO ARJONA R. EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ
NIT. 901.739.587-2 C.C. 73.575.084

CESAR CARLOS SQTOMAYOR GUERRERO.
DIRECTOR OPERAT|VO, CODIGO 009, GRADO 02, ADSCRITO A
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR.




