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Bogotá 1 de abril de 2020 

 

 ACTA DE RECIBO CORTE PARCIAL No 03 

Atentamente me permito informar que la firma G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S., entrego los 
documentos requeridos en el contrato de INTERVENTORÍA 1241725/2019 cuyo objeto es 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A 
CONTRATO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES 
Y/O URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE TRES COLEGIOS NUEVOS EN LOS PREDIOS DENOMINADOS 
HIPOTECHO, LA PAZ Y BOÍTA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DEL DISTRITO 
CAPITAL” para adelantar el pago Parcial No 1 conforme a la CLAUSULA  FORMA DE PAGO “a) 
COSTOS FIJOS MENSUALES: Corresponderá al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total de 
Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas 
igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a 
satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo 
previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría en su etapa de ejecución y 
liquidación; por le periodo comprendido entre el 28 de febrero de 2020 y el 27 de marzo de 2020 por 
el valor correspondiente al Acta Parcial No 03 de ($ 8.761.658,00) b) PAGO VARIABLE POR 
AVANCE: Corresponderá al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor total de Interventoría, en tres 
pagos de acuerdo con el avance de la consultoría. c) LIQUIDACIÓN: El porcentaje restante del valor 
de la interventoría se pagará de forma proporcional al porcentaje del contrato de consultoría 
ejecutado. 
 

Los documentos radicados para el tramite respectivo fueron recibidos conforme a lo solicitado, las 
pólizas del contrato en la actualidad están debidamente actualizadas.  

 

Cordialmente,  

 
 

ING. MELIZA MARULANDA 
SUPERVISORA 

 
 
 

ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ 
APOYO A LA SUPERVISIÓN S.E.D. 


