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MODIFICATORIO 
No. 

01 DEL 29/05/2025 CONTRATO No. 888 DEL 
 

12/05/2025 

CONTRATISTA INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA 

 

CLASE DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

OBJETO CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VACUNAS, 
EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDAS, MUESTRAS BIOLÓGICAS, 
MUESTRAS DE AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL 
DEPARTAMENTAL Y NACIONAL PARA LA OPERATIVIDAD DE 
LAS ACCIONES DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

VALOR INICIAL CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS $45.000.000 MDA/TE 

PLAZO   OCHO (8) MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

CONTRATISTA INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA 

MODIFICATORIO No. 1 SE PROCEDE MODIFICAR LA FECHA DE INICIO DEL 
CONTRATO, ESTABLECIDA EN EL ACTA DE INICIO Y EN 

PLATAFORMA SECOP II. 

VALOR ADICIÓN 1 N/A 

VALOR FINAL (ADICIONADO) 
DEL CONTRATO O CONVENIO 

N/A 

FECHA DE INICIO 15/05/2025 FECHA TERMINACIÓN 1 31/12/2025 

FECHA SUSPENSIÓN 1 N/A TÉRMINO SUSPENSIÓN 1 N/A 

FECHA REINICIO 1 N/A FECHA TERMINACIÓN 2 N/A 

FECHA PRORROGA 1 N/A PLAZO PRORROGA 1 N/A 

   
Entre los suscritos a saber: Doctora JENIFFER CAROLINA ECHEVERRY VÉLEZ , identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.094.912.604, obrando en calidad de Secretaria de Salud del Departamento del 
Putumayo, según Decreto No. 029 del 9/01/2024  y Acta de posesión No. 019 del 9/01/2024, en uso de sus 
Atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993 articulo 11 numeral 
3 literal b, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto N° 323 del 19/08/2021 emitida por el 
Gobernador del Putumayo, por el cual se hace una delegación de competencias para la ordenación del gasto, 
en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO o Contratante, por una parte, y por la otra la señora ANABEL 
CAICEDO CALDERON, identificada con cedula de ciudadanía No. 27.355.959, en calidad de Representante 
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Legal de  INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA, identificado con NIT: 900.133.266-8, quien 
manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad relacionada en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011 y 
demás normas concordantes en la materia, y quien para los efectos del presente acto y en este documento se 
denominara EL CONTRATISTA, en pleno uso de sus facultades acuerdan celebrar el presente – 
MODIFICATORIO No. 01 al Contrato de prestación de servicios 888-2025 del 12/05/2025, previas las 
siguientes consideraciones de orden legal:   
   

CONSIDERACIONES 
 

1. Que, el día 12 de mayo de 2025, se suscribió entre las partes el Contrato de prestación de 
servicioNo.888-2025, cuyo objeto es “CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 
VACUNAS, EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDAS, MUESTRAS BIOLÓGICAS, MUESTRAS DE 
AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL PARA LA 
OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” el cual se pactó con un plazo 
de 8 meses y un valor total de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS $45.000.000 MDA/TE 
 

2. Que, como plazo inicial del contrato en mención se estableció un término de 8 meses a partir de que 
se perfeccione y legalice el contrato y se suscriba el acta de inicio por las partes, sin exceder al 31 de 
diciembre de 2025.  

 
3. Que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, constituyen requisitos de perfeccionamiento la 

suscripción del acuerdo y la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal que soporte el 
valor contratado, en tanto los requisitos de ejecución, con lo cual se entiende legalizado, son el registro 
de disponibilidad presupuestal, la liquidación y pago de estampillas correspondientes y la expedición 
de garantías de conformidad a lo solicitado por la entidad contratante y su debida aprobación. Solo 
reunidos estos requisitos es posible que se dé inicio a la ejecución del negocio contractual.  
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4. Que, para este caso, conviene mencionar que el día 15 de mayo de 2025 se realizó el pago de las 
estampillas correspondientes al contrato en cuestión, como se puede evidenciar a continuación: 

 
 

5. Que, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato en mención, 
siendo estos últimos completados el día 15 de mayo de 2025 con el pago de las estampillas antes 
referenciadas, las partes procedieron a suscribir el acta de inicio del contrato, sin embargo, en dicha 
acta se consignó de manera errónea como fecha de inicio el día 14 de mayo de 2025, cuando la fecha 
real de inicio de ejecución contractual corresponde al 15 de mayo de 2025, fecha en la cual se dio 
cumplimiento al último requisito de ejecución necesario para la legalización del contrato. 
 

6. Que, de igual manera, en la plataforma SECOP II se registró la misma fecha errónea de inicio del 
contrato 14 de mayo de 2025, siendo necesario corregir dicha información en la plataforma para que 
coincida con la fecha real de inicio de ejecución contractual 15 de mayo de 2025. 

 
7. Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario modificar la fecha de inicio del Contrato de prestación 

de servicio No.888-2025, siendo esta el 15 de mayo de 2025, con fecha de terminación el día 
31/12/2024.  
 

8. Es importante mencionar que el contrato Nª 888-2025, se encuentra vigente y en ejecución, siendo así 
el objeto del contrato en mención aún no se ha agotado, es decir, todavía existe y por lo tanto es viable 
su ejecución 
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9. Que, hacen parte integral del ajuste del MODIFICATORIO No. 01, los siguientes documentos:  

• Viabilidad técnica expedida por la supervisora del contrato.  
• Soporte pago de las estampillas correspondientes al día 15 de mayo de 2025 

 
10.  Que en un contrato estatal y de mutuo acuerdo, es viable incluir modalidades, condiciones y en 

general cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que 
no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el Orden Público y los principios y las finalidades de la Ley 
de Contratación y de la buena administración pública, logrando con ello que dar continuidad y eficiencia 
a la actividad encomendada al contratista. 

  
 

11. Que esta modificación se realiza con el fin de garantizar la transparencia y la correcta ejecución del 
contrato, así como para evitar futuras confusiones en cuanto a los plazos y fechas del mismo. 
 

12. La Sala de Consulta y Servicio Civil en el Concepto 2263 del Consejo de Estado, que en atención al 
mandato de dirección general del contrato que consagra el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, la entidad 
estatal puede acordar con el contratista las modificaciones que resulten necesarias para orientar el 
cumplimiento de la finalidad del contrato; o puede, con el  mismo propósito, ejercer las facultades 
excepcionales consagradas en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993; Insistió en que el ejercicio de la 
facultad excepcional de la modificación unilateral del artículo 16 de la Ley 80 de 1993, se sujeta al 
“exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a cargo de la 
entidad contratante”, y en que la modificación por mutuo acuerdo no depende únicamente de la 
autonomía de la voluntad sino que se sujeta a límites “emanados del contenido y análisis sistemático 
del ordenamiento jurídico” Respecto de los límites para la modificación del contrato, se indicó que 
podrían ser modificados no solo en cuanto a su valor, sino también en sus demás estipulaciones, 
incluyendo su duración, y aún su naturaleza.  

13. Que en un contrato estatal y de mutuo acuerdo, es viable incluir modalidades, condiciones y en general 
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 
contrarias a la Constitución, la Ley, el Orden Público y los principios y las finalidades de la Ley de 
Contratación y de la buena administración pública, logrando con ello que dar continuidad y eficiencia a 
la actividad encomendada al contratista. 
 

14.  Que en palabras del Consejo de Estado, “…el contrato estatal es un negocio jurídico de adhesión, 
porque la mayoría de sus cláusulas están predeterminadas en el pliego de condiciones confeccionado 
en forma unilateral por la Administración y al cual se sujetan los proponentes y el adjudicatario como 
futuro contratista, y cuyas especificaciones resultan inalterables e inmodificables, excepto en dos 
eventos: a) cuando surgen con posterioridad a la adjudicación circunstancias imprevistas que 
determinan la necesidad de modificar el contrato y esa modificación no resulta violatoria de los 
principios que rigen la licitación, ni los derechos generados en favor de la entidad y el adjudicatario1; 
y b) cuando resulta necesario introducir variaciones en cuestiones accesorias o de detalle, que no 
hubieren tenido incidencia en la escogencia de la oferta y en la evaluación del proceso de 
selección.2…” 
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15. De conformidad al artículo 3 de la ley 80 de 1993 que reza “Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución 
de dichos fines”, es necesario que se realicen las modificaciones a que hay lugar para así cumplir los 
fines de la administración pública con la ejecución del objeto contractual.  
 

16. Por su parte el artículo 40 ibídem prevé que en los contratos que celebran las entidades estatales 
pueden incluirse las cláusulas que las partes consideren convenientes, pero la misma ley señala que 
las estipulaciones contractuales no pueden ser contrarias “… a la Constitución, la ley, el orden público 
y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración” y sucede, precisamente, 
que la estipulación contractual analizada desconoce las normas imperativas de los artículos 4 (numeral 
8), 5 (numeral 1), 27 y 28 de la Ley 80 de 1993 y el principio de mantenimiento de la ecuación 
contractual.”[2] En ese sentido, en un contrato estatal y de mutuo acuerdo, es viable incluir 
modalidades, condiciones y en general cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el Orden Público 
y los principios y las finalidades de la Ley de Contratación y de la buena administración pública, 
logrando con ello dar continuidad y eficiencia a la actividad encomendada al contratista.  

 
17. El acuerdo de voluntades para modificar la fecha de inicio del contrato no altera la esencia del contrato 

en cuanto a su objeto global, alcance de las responsabilidades recíprocas, tipología contractual 
adoptada ni el alcance, la vigilancia que al mismo se ejerce y ejercerá por parte de la supervisión. 
 

18. En este sentido, existe la necesidad de adelantar MODIFICATORIO Nª 01, al contrato Nª 888-2025 de 
12/05/2025, a la fecha de inicio establecido en la el acta de inicio y en  plataforma SECOP II. 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA: Modificar la fecha de inicio del Contrato de prestación de servicio No 888-2025 de 12/05/2025, la 
cual quedara de la siguiente manera:  
 
 

Fecha de inicio 15/05/2025 
Fecha de terminación  31/12/2025 

 
SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONVENIDO RESPECTO DEL PRESENTE ACUERDO: El convenido se 
obliga a: 1) presentar este modificatorio a la aseguradora correspondiente, a efectos de la modificación de la 
garantía. El original deberá ser allegado a la Oficina de Contratación dentro de los cinco (05) días hábiles a 
partir de la suscripción de la presente Prorroga para efectos de su aprobación, - OBLIGACIONES DEL 
DEPARTAMENTO RESPECTO DEL PRESENTE ACUERDO: El Departamento deberá procederá con la 
aprobación de la modificación de la garantía. 
 
TERCERA. - Todas las cláusulas y estipulaciones del Contrato de prestación de servicio No. 888-2025 del 
12/05/2025, no modificados por el presente acuerdo, permanecen vigentes y son exigibles. 
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CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO - APROBACIÓN ELECTRÓNICA: La presente MODIFICACIÓN No. 1 se 
perfecciona con la ACEPTACIÓN / APROBACIÓN electrónica de la misma por las partes en la plataforma 
SECOP II. Los gastos que ocasione el perfeccionamiento serán asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA 
y en ningún momento podrán ser imputados al contrato ni al Departamento del Putumayo ni a la Secretaría de 
Salud Departamental. 
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San Miguel Agreda de Mocoa, 28 de mayo de 2025                 

 

 

Doctor(a): 

JENIFFER CAROLINA ECHEVERRY VELEZ 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

Decreto 029 del 9/01/2024 

Decreto de ordenación del gasto No.002 del 3/01/2025 

Mocoa-Putumayo 

E. S. D. 

 

ASUNTO: VIABILIDAD PARA MODIFICATORIO No.01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

No.888-2025 del 12/05/2025 

 

OBJETO: “CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VACUNAS, EQUIPOS, INSUMOS, 

INSECTICIDAS, MUESTRAS BIOLÓGICAS, MUESTRAS DE AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL 

DEPARTAMENTAL Y NACIONAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DEL LABORATORIO DE 

SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” 

 

CONTRATISTA: INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA 

 

Cordial saludo. 

 

Para la Secretaría de Salud Departamental del Putumayo es conveniente la celebración del Modificatorio No.01 

al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.888–2025 del 12/05/2025, cuyo objeto es “CONTRATO 

DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VACUNAS, EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDAS, MUESTRAS 

BIOLÓGICAS, MUESTRAS DE AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL DEPARTAMENTAL Y 

NACIONAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE 

LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” celebrado con INTEGRAL DE 

SERVICIOS OUTSOURCING LTDA , identificada con NIT No. 900.133.266-8, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones:   

 

1. Que la vigilancia en salud pública constituye una responsabilidad fundamental del Estado, establecida 

en la Constitución Política de Colombia en su artículo 2°, la cual determina como fines esenciales del 

Estado servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios y derechos consagrados 

constitucionalmente. En desarrollo de esta función, la Ley 1122 de 2007 establece que la salud pública 

está constituida por un conjunto de políticas que buscan garantizar de manera integrada la salud de la 

población por medio de acciones dirigidas tanto individual como colectivamente, bajo la rectoría del 

Estado. Las competencias territoriales para la vigilancia en salud pública están definidas en la Ley 9 de 

1979, Ley 715 de 2001, Decreto 3518 de 2006 y Decreto 2323 de 2006, estableciendo que los 
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departamentos deben efectuar el envío de insumos para toma de muestras de aguas y alimentos a los 

municipios, así como el envío de muestras biológicas de interés en salud pública, muestras de aguas y 

alimentos hacia los laboratorios de referencia nacional como el Instituto Nacional de Salud (INS) e 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) ubicados en la ciudad de 

Bogotá. El transporte de estas muestras debe cumplir con los lineamientos de triple embalaje y 

manipulación segura conforme al Decreto 1609 de 2002, compilado en el Decreto 1079 de 2015, y las 

Resoluciones 1223 de 2014, 2328 de 2016 y 5747 de 2016 del Ministerio de Transporte, que regulan el 

transporte de mercancías peligrosas. 

 

2. Que, el día diecisiete (12) de mayo de 2025, se suscribe el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS anteriormente descrito por un plazo de OCHO (08) MESES, y por un valor de CUARENTA 
Y CINCO MILLONES DE PESOS $45.000.000 MDA/TE  
 

3. Que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, constituyen requisitos de perfeccionamiento la 
suscripción del acuerdo y la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal que soporte el 
valor contratado, en tanto los requisitos de ejecución, con lo cual se entiende legalizado, son el registro 
de disponibilidad presupuestal, la liquidación y pago de estampillas correspondientes y la expedición 
de garantías de conformidad a lo solicitado por la entidad contratante y su debida aprobación. Solo 
reunidos estos requisitos es posible que se dé inicio a la ejecución del negocio contractual.  
 

4. Que, para este caso, conviene mencionar que el día 15 de mayo de 2025 se realizó el pago de las 
estampillas correspondientes al contrato en cuestión, como se puede evidenciar a continuación: 
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5. Que, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato en mención, 
siendo estos últimos completados el día 15 de mayo de 2025 con el pago de las estampillas antes 
referenciadas, las partes procedieron a suscribir el acta de inicio del contrato, sin embargo, en dicha 
acta se consignó de manera errónea como fecha de inicio el día 14 de mayo de 2025, cuando la fecha 
real de inicio de ejecución contractual corresponde al 15 de mayo de 2025, fecha en la cual se dio 
cumplimiento al último requisito de ejecución necesario para la legalización del contrato. 
 

6. Que, de igual manera, en la plataforma SECOP II la supervisión inicio la ejecución del contrato 
estableciendo la misma fecha errónea 14 de mayo de 2025, siendo necesario corregir dicha 
información en la plataforma para que coincida con la fecha real de inicio de ejecución contractual 15 
de mayo de 2025. 
 

7. Que, con el fin de dar cumplimiento al plazo originalmente pactado de ocho (8) meses para la 

ejecución del contrato, el cual fue establecido en los documentos precontractuales, en el clausulado 

adicional y en la plataforma SECOP II, se hace necesario modificar la fecha de inicio registrada en 

dicha plataforma y en el acta de inicio, ya que la supervisión registró erróneamente como fecha de 

inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS el día 14 de mayo de 2025, cuando la fecha 

real de inicio corresponde al 15 de mayo de 2025, fecha en la cual se completaron todos los requisitos 

de ejecución con el pago de las estampillas correspondientes. Esta corrección es fundamental para 

mantener la coherencia entre los documentos contractuales y la información publicada en SECOP II, 

garantizando que las fechas de inicio y terminación del contrato reflejen fielmente la realidad jurídica y 

administrativa del mismo.  

 
8. Es importante mencionar que el contrato Nº 888 - 2025 de 12/05/2025, se encuentra vigente y en 

ejecución, siendo así el objeto del contrato en mención aún no se ha agotado, es decir, todavía existe 
y por lo tanto es viable su ejecución. 
 

9. Así mismo, que es un deber de la administración ordenar modificaciones necesarias para responder 
por la buena ejecución de los servicios y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo 
de su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues 
iría en contra de lo previsto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993.   

 
10. De conformidad al artículo 3 de la ley 80 de 1993 que reza “Los servidores públicos tendrán en 

consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución 
de dichos fines”, es necesario que se realicen las modificaciones a que hay lugar para así cumplir los 
fines de la administración pública con la ejecución del objeto contractual.  
 

11. Por su parte el artículo 40 ibídem prevé que en los contratos que celebran las entidades estatales 
pueden incluirse las cláusulas que las partes consideren convenientes, pero la misma ley señala que 
las estipulaciones contractuales no pueden ser contrarias “… a la Constitución, la ley, el orden público 
y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración” y sucede, precisamente, 
que la estipulación contractual analizada desconoce las normas imperativas de los artículos 4 (numeral 
8), 5 (numeral 1), 27 y 28 de la Ley 80 de 1993 y el principio de mantenimiento de la ecuación 
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contractual.”[2] En ese sentido, en un contrato estatal y de mutuo acuerdo, es viable incluir 
modalidades, condiciones y en general cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el Orden Público 
y los principios y las finalidades de la Ley de Contratación y de la buena administración pública, 
logrando con ello dar continuidad y eficiencia a la actividad encomendada al contratista.  
 

12. Conviene mencionar que la satisfacción del interés general tiene primacía sobre la incondicionada 
fidelidad a lo pactado, y explica que las normas introduzcan distintas dosis de ductilidad o elasticidad 
en el puro respeto y estricto cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Por tanto, se trata de analizar 
la tensión dialéctica entre la justicia y la seguridad jurídica del pacta sunt servanda; debe ponderarse 
la justicia colectiva representada por la satisfacción del interés general, pero también la justicia 
conmutativa para los intereses individuales de las partes del contrato. 
 

13. El acuerdo de voluntades para modificar la forma de pago del contrato no altera la esencia del contrato 
en cuanto a su objeto global, alcance de las responsabilidades recíprocas, tipología contractual 
adoptada ni el alcance, la vigilancia que al mismo se ejerce y ejercerá por parte de la supervisión. 
 

14. En este sentido, existe la necesidad de adelantar MODIFICATORIO Nª 01, al CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nª 888 - 2025  de 12/05/2025, con la finalidad de que la contratista 
adelante todas y cada una de las gestiones y las actuaciones administrativas, tendientes a ejecutar  a 
satisfacción del contrato el cual tiene por objeto: “CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 
DE VACUNAS, EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDAS, MUESTRAS BIOLÓGICAS, MUESTRAS DE 
AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL PARA LA 
OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. 

 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se hace necesario realizar el siguiente MODIFICATORIO 
N°1 al contrato Nª 888 - 2025 de 12/05/2025 así;   
 

CLÁUSULAS: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: modificar la fecha de inicio correspondiente en la plataforma, dejando como fecha de 
inicio del contrato el 15 de mayo de 2025, con el fin de mantener la coherencia con los términos acordados y 
evitar inconsistencias entre los documentos contractuales y la información publicada en SECOP II. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONVENIDO RESPECTO DEL PRESENTE ACUERDO: El 

convenido se obliga a: 1) presentar este modificatorio a la aseguradora correspondiente, a efectos de la 

modificación de la garantía. El original deberá ser allegado a la Oficina de Contratación dentro de los cinco (05) 

días hábiles a partir de la suscripción de la presente Prorroga para efectos de su aprobación, - OBLIGACIONES 

DEL DEPARTAMENTO RESPECTO DEL PRESENTE ACUERDO: El Departamento deberá procederá con la 

aprobación de la modificación de la garantía. 

 

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas o estipulaciones del 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.888 - 2025 del 12/05/2025, no modificadas por el presente 

documento, permanecen vigentes en todas sus partes y son exigibles. 
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CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO – APROBACIÓN ELECTRÓNICA: El presente 

MODIFICACIÓN No. 1 se perfecciona con la ACEPTACIÓN / APROBACIÓN electrónica de la misma por las 

partes en la plataforma SECOP II. Los gastos que ocasione el perfeccionamiento serán asumidos en su totalidad 

por el CONTRATISTA y en ningún momento podrán ser imputados al contrato ni al Departamento del Putumayo 

ni a la Secretaría de Salud Departamental. 

 
 
















