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DEPENDENCIA \ GERENCIA GENERAL
Bl v e s 1. INFORMACION GENERAL.
FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2025

00-AD400314002024005850122 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE
CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE
IMPUTACION PRESUPUESTAL INESTABILIDAD GEOLOGICA DESDE EL TRAMO K 2+069 AL K3+511 PARA
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOPAL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO BPIN Y ANO DE LA VIGENCIA 2024005850122 — VIGENCIA 2025

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION
EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD GEOLOGICA DESDE EL TRAMO

NOMERE. DEL PROYRCI: K 2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION
OBJETO POR CONTRATAR EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD GEOLOGICA DESDE EL TRAMO

K 2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

2. NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

De acuerdo con el Articulo 2° de la Constitucion Politica los fines esenciales del estado servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, asi como facilitar la participacion de todos en las decisiones
que los afecten.

El articulo 365 ibidem consagra "Los servicios publicos son inherentes a la finalidad Social del Estado Es deber del Estado asegurar
su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. La carta Politica igualmente establece en su articulo 305 que
corresponde al Gobernador dirigir y coordinar la accién administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor y
promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitucién y la Ley, igualmente, el articulo 298 dispone que
los Departamentos ejercen funciones administrativas de coordinacién y complementariedad de la accion Municipal; de intermediacion
entre la Nacion y los Municipios y de prestacion de los servicios que determinen la constitucion y la Ley.

En lo que al sector de los servicios publicos de agua potable y saneamiento basico se refiere, compete a los departamentos la
ineludible responsabilidad, impuesta por el Constituyente legislador de apoyo y coordinacién como de concurrencia en la prestacion
de estos. Atendiendo la importancia que reviste la prestacion de los servicios publicos domiciliarios, como pieza fundamental en el
desarrollo de las comunidades organizadas, el Departamento en coordinacion con los Municipios, ha venido desarrollando estrategias
en cuanto a la prestacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, con el fin de lograr una cobertura
total en la prestacion de estos servicios, tanto en el sector urbano como en el rural.
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En este orden de ideas se constituye mediante escritura publica No. 1.492 de fecha 14 de agosto de 2009 Ia Empresa Departamental
de Servicios Piblicos de Casanare “ACUATODOS" S.A. E.S.P., como una Empresa del Orden Departamental, por acciones, del tipo
societario anénimas, de caracter oficial, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y deméas normas concordantes. La
participacion del Departamento de Casanare fue ratificada mediante ordenanza No. 04 de 17 de abril de 2012 y escritura publica No.
2717 de octubre 19 de 2012. Su objeto principal consiste en la prestacion de servicios publicos a los que hace alusion la Ley 142 de
1994, o las Leyes que la modifiquen o sustituyan; y asi mismo en la de desempeiar el papel de gestor dentro del Plan Departamental
de Aguas, en el Departamento de Casanare.

La Empresa Departamental de Servicios Piblicos de Casanare S.A. E.S.P. en adelante ACUATODOS S.A.ES.P., por ser una entidad
del nivel descentralizado del Departamento de Casanare, tiene bajo su responsabilidad garantizar el cumplimiento de las metas
establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental “OPORTUNIDADES PARA CASANARE” Eje 3 CASANARE, INVERSIONAL
SOCIAL, Sector V - Vivienda Ciudad y Territorio, Programa 4003 Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento
basico.

En este orden de ideas y en desarrollo de su objeto social, ACUATODOS S.A. E.S.P., articula acciones técnicas y econdmicas con
otras entidades estatales con el fin de lograr la gestion de recursos que permitan la ejecucion de proyectos con los que se pretende
ampliar la cobertura y asegurar la prestacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el
Departamento de Casanare.,

Conforme a lo anterior, mediante comunicacion oficial de fecha 21 de agosto de 2024, la Agente Especial EAAAY EICE - E.S.P.
JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA presentt y solicito la asignacion de recursos del Sistema General de Regalias a la
Gobernacion de Casanare, para la ejecucion del proyecto: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE
PROTECCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD GEOLOGICA DESDE EL TRAMO K 2+069 AL K3+511 PARA
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE proyecto
viabilizado por el VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO en su COMITE TECNICO DE VIABILIZACION, segun
consta en la certificacion emitida por la EAAAY el 24 de mayo de 2024.

Con lo anterior y con la emision del Concepto Técnico de Viabilidad firmado el 3 de octubre de 2024 para proyectos de inversion del
Sistema General de Regalizas, suscrito por el Director del Departamento Administrativo de Planeacion, el sefior Gobernador de
Casanare expidio el Decreto N° 0265 de octubre 4 de 2024 a través del cual se priorizo y aprob6 el proyecto identificado con el
codigo BPIN 2024005850122 que consiste en la CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION
EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD GEOLOGICA DESDE EL TRAMO K 2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE, y en el cual se sefiala
en su Articulo 2° que se designa como entidad publica ejecutora a la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Casanare
ACUATODOS S.A. E.S.P., e instancia encargada de adelantar la ejecucion y contratacion de los contratos contenidos en el mismo y
que se muestran a continuacion:
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Asi mismo, en dicho acto administrativo en su articulo 2°, designo como Entidad publica ejecutora y como instancia responsable de
contratar la interventoria a ACUATODOS SA ESP, distribucion de los recursos para la ejecucion del proyecto de inversion CODIGO
BPIN 2024005850122, establecida de |a siguiente forma:

DISTRIBUCION DE COMPONENTES
DESCRIPCION VALOR

LICENCIAS Y PERMISOS $137.676.722,00
INVERSION - OBRA $31.377.773.229,00
INTERVENTORIA $2.670.513.321,00
APOYO A LA SUPERVISION $370.894.020,00
COMPENSACION $264.948.660,00
TOTAL $34.821.805.952,00

ANTECEDENTES DE LA NECESIDAD

El proyecto en mencion nace de las necesidades del proyecto macro “CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE YOPAL (CONSTRUCCION DE LA CAPTACION, ADUCCION,
PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONDUCCION HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO DE YOPAL)".

El sistema de acueducto del municipio de Yopal, actuaimente se cuenta con la Planta de Tratamiento de Agua Potable, es una planta
de tipo convencional, se localiza en el K3+500 sobre la via que de Yopal conduce al corregimiento el Morro, en la vereda la Vega,
ubicada geograficamente en las siguientes coordenadas N 5°24°01" W 72°25°54", altitud de 420, msnm. Cuenta con un tipo de
captacion superficial sobre el rio Cravo sur y cuenta con un caudal de 780 LPS. Las principales etapas para la produccion de agua
potable se dividen en captacion, tratamiento y suministro; las cuales a su vez contemplan estructuras independientes. La linea de
conduccion ya fue construida en su primera etapa desde el K 0 + 000 (Planta de Tratamiento al K2+069 (Zona de By-Pass construido).

Es importante indicar que la linea de conduccion del sistema definitivo localizada sobre la via Yopal-El Morro, tiene una longitud de
3,511 metros, por tanto, teniendo en cuenta que se encuentran construidos K2+069 km, se requiere la terminacion de la construccion
de la linea de conduccion en 1,442 metros lineales.

Es importante tener en cuenta que la linea de conduccion que se requiere conducir la totalidad del caudal que trata la Planta de
Tratamiento de Agua Potable — PTAP, garantizando cantidad, calidad y mejores presiones, lo que permitira mejorar la prestacion del
servicio en el area urbana del municipio y garantizar presiones optimas a las comunas 1 y 6 del municipio de Yopal.

Actualmente, la conduccion se realiza a través de la interconexion de la linea de conduccion de 36" con las lineas de conduccion de
16 “ y 18" existentes, del sistema antiguo, sin embargo bajo este esquema se presentan perdidas representativas de presiones y no
se puede conducir la totalidad del volumen tratado por la PTAP, lo que afecta la prestacion del servicio en calidad, continuidad y
cobertura, dado el crecimiento en las demandas por el desarrollo urbanistico del municipio; Este panorama hace prioritaria la
terminacion de la infraestructura de conduccion del sistema definitivo de acueducto para lo cual resulta imprescindible la construccion,
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en forma previa, de las obras de proteccién geotécnica de la linea de conduccidn, teniendo en cuenta la socavacion ejercida por el
Rio Cravo Sur sobre la margen izquierda del cauce (banca de la via paralela al rio); en consecuencia, se establecio la necesidad de
construir las obras de proteccion, garantizar operatividad y estabilidad de la tuberia, en el tramo a construir.

En este orden, teniendo en cuenta la no terminacion de la linea de conduccion de 36", se tienen restricciones en el suministro de agua
potable y problemas de bajas presiones en la comuna 1 y 6. Actualmente el indice de continuidad es del 98% con 23.89 h/dia, el
indice de continuidad de 99.54%, y el de cobertura del sistema de acueducto es del 100%.

2.2 ANALISIS DE CONVENIENCIA:

Teniendo en cuenta el problema identificado que corresponde a la deficiencia en prestacion del servicio integral de agua potable en
el municipio de Yopal, causada por inadecuadas condiciones de la linea de conduccion existente, se establece que con la ejecucion
de la alternativa de solucion planteada en el analisis de las alternativas la cual corresponde a: “/a construccion de la linea de
conduccion del sistema de acueducto del municipio de Yopal, en tuberia de 36" que permita interconectar el tramo de tuberia instalada
en la Fase | del proyecto, ejecutada en cumplimiento del Convenio Interadministrativo 199 de 2014, con la incluida (v por ejecutar) en
el alcance del Convenio de Uso de Recursos 1331 de 2023, que permitira suministrar el caudal requerido para el suministro de agua
potable a todos los habitantes del casco urbano del municipio de Yopal’ se pretende garantizar la continuidad y calidad técnica del
servicio de acueducto durante 24 horas diarias, y la puesta en funcionamiento de la linea de conduccion con una capacidad de 780
Ls, permitiendo realizar ampliacion de cobertura y mejora en las presiones del servicio. Ademas, con la ejecucion del proyecto se
permitira también la ejecucion del tramo faltante de la linea de conduccion, con lo que se asegura el funcionamiento de la totalidad
del nuevo sistema de acueducto y por lo tanto se producira el caudal suficiente para garantizar el cumplimiento de los indicadores de
prestacion del servicio, mejorando cobertura, presion de servicio y continuidad en el suministro de agua potable.

2.3 ANALISIS DE OPORTUNIDAD:

Es oportuna la ejecucion de las actividades que demanda la presente contratacion, teniendo en cuenta que mediante el articulo 2°
Decreto N° 0265 de octubre 4 de 2024 suscrito por el Gobernador de Casanare se designd como entidad ejecutora e instancia
encargada de adelantar la contratacion de la interventoria a la Empresa Departamental de Servicios Plblicos de Casanare
"ACUATODOS S.A. E.S.P.", con los objetivos de: 1) Terminar la infraestructura de /a linea de conduccion del sistema de acueducto
definitivo, para garantizar continuidad y calidad técnica del servicio de acueducto, y, 2) Construir las obras de proteccién en los puntos
criticos para la proteccion y estabilidad de la linea de conduccion a construir, mediante la “CONSTRUCCION DE LA LINEA DE
CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD GEOLOGICA DESDE EL TRAMO
K 2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOPAL
DEPARTAMENTO DE CASANARE”,

Ademas de lo anterior se pretende dar alcance técnico y econémico a los fines que se persiguen con la ejecucion del proyecto para
mejorar las condiciones de vida de la poblacién del Municipio de Yopal, los cuales consisten en:

o Fortalecer la infraestructura de los sistemas del acueducto del Municipio de Yopal
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» Mejorar la prestacion del servicio integral de agua potable en el Municipio de Yopal, garantizando la continuidad de 24 horas
en la prestacion del servicio

* Ampliar el sistema de acueducto del Municipio de Yopal

. Construur las obras de protecmon en puntos criticos de la linea de conduccion del sistema definitivo

3. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

De conformidad con la decisién adoptada mediante el Decreto N° 0265 de octubre 4 de 2024 por medio del cual se prlonza la
inversion del presente proyecto y se designa como ejecutor a ACUATODOS S.A. E.S.P., esta ejercera el control y la vigilancia de la
ejecucion de los trabajos a través de una INTERVENTORIA integral contratada de manera externa para el efecto, durante la ejecucion
de todo el proyecto constructivo.

El interventor ejercera un control integral técnico, administrativo, financiero, socioambiental, contable y juridico sobre el proyecto,
segun las funciones asignadas por la empresa, y podra en cualquier momento exigir al contratista la informacion que considere
necesaria, asi como la adopcién de medidas para salvaguardar la correcta inversion de los recursos durante el desarrollo y ejecucion
de este.

En todo caso, ACUATODOS S.A. E.S.P., adelantar revisiones periédicas de las obras ejecutadas, para verificar que ellas se cumplan
con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promovera las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes
cuando dichas condiciones no se cumplan.

El contratista de interventoria debera cumplir con las obligaciones que se le asignen para el cumplimiento del objeto contractual, lo
sefialado en el Manual de Contratacion de ACUATODOS S.A. E.S.P., Acuerdo No. 005 del 5 de septiembre de 2017, modificado por
el Acuerdo 010 de 2024

4. DEFINICION TECNICA

41, DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE
INESTABILIDAD GEOLOGICA DESDE EL TRAMO K 2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

- LOCALIZACION DEL PROYECTO

Las obras por ejecutar se ubican en el sector via Yopal - Morro vereda la Vega y Buenavista Baja. Las coordenadas del proyecto son:

DESCRIPCION NORTE ESTE
Inicio 5°22'52.04"N 72°25'6.19"0
Puente La Cabuya 5°22'1.06"N 72°24'43.82"0
“Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos” CéDlGO
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El Municipio de Yopal es la capital del Departamento de Casanare, esta situado al oriente del pais, a una altura de 350 msnm. Se
encuentra a una distancia de Bogota D.C. de 355 km. La extension del area urbana es de 10.47 km2. Limita al norte con los municipios
de Nunchia y Paya (Boyaca); al sur con los municipios de Orocué y Mani: al oriente con el Municipio de San Luis de Palenque y al
occidente con los municipios de Aguazul y Labranza grande (Boyaca).

Ubicacién del proyecto

- ALCANCE:

El proyecto contempla la construccion de la linea de conduccién faltante desde el K2+069 hasta el K3+511 del proyecto
CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE
YOPAL (CONSTRUCCION DE LA CAPTACION, ADUCCION, PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONDUCCION HASTA LAS
REDES DEL CASCO URBANO DE YOPAL" y la estabilizacion de puntos criticos presentes en la via Yopal - EIl Morro que afectarian
la tuberia de conduccién de la PTAP de Yopal especificamente entre las abscisas K2+564 y K3+190.

Las obras consisten en la instalacion de 1,442 metros de tuberia de 36" de la linea de conduccion del sistema definitivo del sistema
de acueducto de municipio y la construccion de un muro de concreto reforzado para la estabilizacién de los puntos criticos con altura
minima de 3,30 m hasta 4,88 m, un ancho minimo de 2,6 y maximo 4,1 m. Es necesario colocar relleno granular con una seccién de
9 m2 que proteja la tuberia. Como cimentacion del muro, se coloca Caissons de concreto de diametro 1 m y con una profundidad
desde 5m hasta 12 m.

Descripcion de Estructuras para el proyecto se definieron dos tipos de estructuras de contencién:
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La primera se basa en muros en L de cimentacion superficial y sera utilizada en la seccién de andlisis tipo 1, estos elementos estan
compuestos por un vastago y una zarpa, los cuales varian de acuerdo a la altura del terreno contenido, de esta manera se definieron
los muros de contencién tipo MC1y MC-2 Tubo agua Via.

La segunda estructura de contencién se basa en muros y zarpas con cimentacion profunda por medio de caissons de 1 m de diametro
y separacion maxima entre ellos de 3.0 m entre ejes, estas estructuras se componen de 3 elementos, véstago, zarpa y caissons, de
esta manera se definieron los muros de contencion tipo MC-3, MC-4 y MC-5, de acuerdo a la altura del terreno contenido y con la
premisa de obtener una longitud minima del talén de 2.0 m.

* Muro de Contencién MC-1 Muros de cimentacion superficial con vastago de seccion variable de 0.45m a 0.35m y de altura total de
4,60 metros, la cimentacion esta conformada por una zarpa de 3.0 m de ancho por 0.45 m de alto. * Muro de Contencion MC-2 Muros
de cimentacion superficial con vastago de seccion variable de 0.45m a 0.35m y de altura total de 4.60 metros, la cimentacion esta
conformada por una zarpa de 3.0 m de ancho por 0.45 m de alto. * Muro de Contencién MC-3 Muros de cimentacion profunda con
vastago de 0.30 m y de altura total de 3.65 metros, la cimentacion esté conformada por una zarpa de 3.0 m de ancho por 0.65 m de
alto, de esta manera y contando con la premisa de la longitud del talén minimo de 2.0 m se tiene una longitud por punta de 0.70 m,
estos elementos se encuentran apoyados sobre caissons de 1.0 m de diametro separados cada 3.0 m maximo entre ejes de
elementos.

+ Muro de Contencién MC-4 Muros de cimentacion profunda con vastago de seccion variable de 0.45 m a 0.35 m y de altura total de
4.65 metros, la cimentacion esta conformada por una zarpa de 3.20 m de ancho por 0.90 m de alto, de esta manera y contando con
la premisa de la longitud del talén minimo de 2.0 m se tiene una longitud por punta de 0.75 m, estos elementos se encuentran
apoyados sobre caissons de 1.0 m de diametro separados cada 3.0 m maximo entre ejes de elementos.

+ Muro de Contencion MC-5 Muros de cimentacion profunda con vastago de seccion variable de 0.45 m a 0.35 m y de altura total de
5.50 metros, la cimentacion esta conformada por una zarpa de 4.00 m de ancho por 1.0 m de alto, de esta manera y contando con Ia
premisa de la longitud del talén minimo de 2.0 m se tiene una longitud por punta de 1.55 m, estos elementos se encuentran apoyados
sobre caissons de 1.0 m de diametro separados cada 3.0 m maximo entre ejes de elementos.

« ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Deben tener las siguientes resistencias: * Concreto: f'c = 21.00 MPa (210.00 kg/cm2)
— A utilizar en anillos, muros de contencion y Caissons con Longitud menor a 8.0 m f'c = 28.00 MPa (280.00 kg/cm2) - A utilizar en
Caissons con Longitud mayor a 9.0 m. « Acero de Refuerzo: fy = 420.00 MPa (4,200 kg/cm2) - EI proyecto también contempla las
actividades necesarias para rehabilitar la via de acceso Yopal — Morro, entre las cuales se incluye la reconstruccion de las obras de
drenaje tipo alcantarilla y |a reposicion de la estructura de pavimento tanto en sus capas granulares como asfalticas Para cada una
de las actividades se relaciona una Especificacion técnica, la cual debe ser base para los trabajos de construccion a realizar.

- POBLACION OBJETIVO

La poblacion objetivo y beneficiada del proyecto corresponde a toda la poblacion del area urbana del municipio de Yopal, que segun
las proyecciones del DANE para el afio 2024 es de 167,836 habitantes del area urbana del municipio de Yopal.
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4.2. CLASIFICACION UNSPSC DE LA ACTIVIDADES A CONTRATAR:

El objeto contractual se enmarca en los siguientes codigos del Clasificador de Bienes y Servicios:

Clasificacion UNSPSC Descripcion
72141000 Servicios de construccion de autopistas y carreteras
72141001 Servicio de construccion de calles y carreteras nuevas
72141100 Servicios de pavimentacion y superficies de edificios de infraestructura
72141120 Servicio de construccion de lineas de alcantarillado
72141500 Servicios de preparacion de tierras
72141505 Servicio de movimiento de tierras
72141600 Servicios de construccion de sistemas de transito masivo
72141602 Servicio de corte para derecho de via
72152900 Servicios de montaje de acero estructural
72152905 Servicios de trabajos en hierro estructural
83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado
83101509 Agua para servicios

4.3. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR:

El contratista debera realizar la obra y trabajos necesarios en un todo de acuerdo con los planos, especificaciones, pliego de
condiciones y propuesta presentada, matriz de riesgos, anexos y documentos que formaran parte integral del contrato y asi como la
descripcion, unidades y cantidades de obra que se describen en el siguiente cuadro, las cuales seran ejecutadas de acuerdo con el

cronograma de actividades presentado en su propuesta, el cual sera revisado y aprobado por el interventor.

N° Actividad u.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total

1 |PRELIMINARES $ 11.697.775,00
2 |REMOCION Y CIMENTACION $ 7.730.811.471,00
3 |OBRAS DE MITIGACION $ 5.573.355.669,00
4 |OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 1.052.119.399,00
5 |ACERO $ 4.821.900.699,00
6 |ARREGLO DE VIA $ 717.584.218,00
7 |TUBERIA Y ACCESORIOS $ 6.560.304.305,00
8 |ACCESORIOS Y VALVULAS $ 2.909.239.243,00
9 |CAJAS DE CONCRETO $ 749.305.195,00
10 |CERCHAS PASOS ELEVADOS $ 228.857.658,00
11 |TRANSPORTE DE MATERIALES $ 457.278.727,00
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL / PAGA
PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ITEM DESCRIPCION | UNIDAD ‘ CANTIDAD ‘ VR UNITARIO SUBTOTAL
RECURSO HIDRICO
R LR § : - Manejo de Reﬁdu  y Efluentes R - 82.560.000
1.1 Un|dad sanltana portatll (Incluye mantammlento. mes 6.880.000 | 5 82.560.000
transporte y disposicion de ARD)
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
Manejo i g_ispoqcion ;inal de u;lduonéildos cnnvencionalniy,npeclales T B ST K se? 648
2.1 . Punto ecologlco en frente de obra, (ncluye sumlnlstm und 4 798.211 | $ 3 192. 3-44
instalacion y desmonte)
2,2 Mantenimiento Punto ecologico en frente de obra. mes 12 147.352 | § 1.768.224
2.3 Punto acopio de residuos, materiales peligrosos y und 1 1.201.456 | $ 1.201.456
especiales. Incluye suministro e instalacion y desmonte
2.4 Mantenimiento punto acopio de residuos, materiales mes 12 161.447 | § 1.937.364
peligros y especiales
25 Gestion final de RESPEL mes 12 463.980 | $ 5.567.760
L3t Manejo Intacraldn maurialos de mndwcclén o {34 SIS0 4.142.976,00
31 Punto de acopio de matenales de construcclon (rnctuye Und 1 1.162.416 1.162.416,00
suministro, instalacion y desmonte)
3,2 Mantenimiento Punto acopio de materiales de construccion |mes 12 248.380 | § 2.980.560,00
|TOTAL PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION : LA T [ 100.370.624.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
“Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos” COD|GO
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IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
ITEM DESCRIPCION UND | CANT. [VR.UNITARIO VR TOTAL
1 PRELIMINARES
149 Sefial movil 60 x 120 Reflectiva Und 52 $ 156.600,00 $8.143.200,00
1.2 ?\::;2;? g 8"3;"1‘:"; z'zfgg"n:e"e"ab'e e Und 30 $550.101,00|  §$ 16.503.030,00
13 Snt:no de sefializacion vial, doble reflectivo H=70 Und 60 $ 62.635.00 $ 3.758.100,00
1,4 Cinta de Sefalizacion - peligro no pase - m 10000 $ 77,00 $ 770.000,00
1,5 Colombina o baliza de sefializacion H=1.30 m Und 500 $52.767,00/ $26.383.500,00
16 Paleta PARE - SIGA 45 cm Und 8 $ 76.842,00 $ 614.736,00
PERSONAL

ITEM DESCRIPCION MESES CANT.
1,7 paleteros 12,00 12,00 $2.838.720,00| $ 408.775.680,00
VALOR IMPLEMENTACION PMT| § 464.948.246,00

4.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

44.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

GENERALES:

%

Cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones contenidas en el mismo, en los estudios previos, especificaciones
teécnicas y la propuesta presentada.

Acreditar el cumplimiento del pago de los aportes al sistema de Seguridad Social (salud, pension, riesgos profesionales),
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar,
mediante las constancias de pago que acredite el cumplimiento de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley
789 de 2002, el articulo 23 del Decreto 1703 de 2002 y la Ley 828 de 2003, y la Ley que regule la materia.

Realizar la contribucién para el Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion FIC- y
presentar el respectivo soporte de pago al supervisor, previo a la liquidacion del contrato.

Realizar las labores contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujecion a las
condiciones que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la
ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo de éste.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato.

Constituir la garantia Gnica a favor de la Empresa, ampliar, prorrogar o modificar las garantias en el evento en que se
aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones, es decir, mantenerla vigente
durante el término de ejecucién y liquidacion del contrato por los valores y con los amparos previstos en el contrato.
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10.
11

12.
13.
14,
15.
16.
7

18.
19.

20.

21.

Avisar oportunamente a la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Casanare ACUATODOS' S.A. E.S.P., de las
situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato El contratista debe mantener indemne a la
Empresa Departamental de Servicios Plblicos de Casanare ‘ACUATODOS" S.AA. E.S.P., de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecucion del contrato.

El cronograma de trabajo acordado sera obligatorio para el contratista, quien no podra modificarlo unilateraimente. La
modificacion del cronograma de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita
de ACUATODOS S.A. E.S.P, y aval por parte de la INTERVENTORIA. En caso de que el contratista no cumpla con el
cronograma de trabajo, el INTERVENTOR le podra exigir por escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo
ylo el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del cronograma de trabajo, sin que por la
realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para ACUATODOS S.A. E.S.P. La renuencia del a adoptar
las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el CONTRATO, dando lugar
a la aplicacion de las disposiciones contractuales correspondientes. Tales requerimientos del INTERVENTOR no
incrementaran el valor del CONTRATO y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la
propuesta.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO.
Suministrar y mantener durante la ejecucion del CONTRATO y hasta su finalizacion, el personal profesional ofrecido. Si el
CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito a ACUATODOS S.A.
E.S.P., la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retiro. La
aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de ACUATODOS S.A. E.S.P., previo visto bueno del
INTERVENTOR. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion del CONTRATO, quedando claro que no existe ningin tipo de vinculo laboral
del personal del CONTRATISTA con ACUATODOS S.A. E.S.P.

Allegar oportunamente la documentacion necesaria para suscribir e iniciar ejecucion el contrato (numeral 3.4.4 manual de
contratacion de ACUATODOS SA ESP).

Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que
pudieren presentarse.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con ocasion de la ejecucion del
objeto contractual.

Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por la interventoria y la Entidad.

Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.

Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de
anticorrupcion que surjan con ocasion de la suscripcion y ejecucion del contrato

Suscribir las actas e informes de ejecucion contractual a que haya lugar.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el proceso de
contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas dispuestas en el
proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones.
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22,

23.
24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31,

32.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente
(cuando aplique intervenciones).

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de los riesgos existentes
al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo,
que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos
de proteccion personal (EPP).

Informar cuando aplique una modificacion en la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
0 acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de Ia persona juridica o de
sus representantes legales, socios o accionistas.

Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones
penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el
contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido
desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente rei ntegro en especie o
en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior
sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. (cuando aplique).

ESPECIFICAS: El contratista se obligara para con la Empresa Departamental de Servicios Plblicos de Casanare S.A. E.S.P., en
relacién directa con el objeto del contrato, a lo siguiente:

1.

Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en las Especificaciones
Técnicas, Estudios y documentos previos, Pliego de condiciones y demas actividades descritas en los documentos que
forman parte integral del contrato, las cuales seran ejecutadas de acuerdo con el cronograma de actividades presentado por
el contratista en su propuesta, el cual sera revisado y aprobado por el interventor.

EL CONTRATISTA se obliga al estricto cumplimiento de la programacion de obra elaborada y presentada dentro de su
propuesta.
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10.

1.

12,

13.

14,

15.
16,

Revisar, junto con la interventoria contratada para el efecto y ACUATODOS S.A. E.S.P,, la totalidad de los disefios, planos,
estudios técnicos, disefios del proyecto y especificaciones de construccion, con el proposito de iniciar las obras contratadas.
De lo anterior se debe dejar constancia mediante la suscripcion de un acta de reunién,

Elaborar, suscribir y presentar a ACUATODOS S.A. E.S.P., las respectivas actas parciales de obra, |as cuales deberan estar
aprobadas por la interventoria.

Elaborar los informes por medio de los cuales se justifique técnicamente: |a ejecucion de mayores cantidades de obras, obras
adicionales o complementarias o la supresion de obras o de cantidades de obra, en caso de presentarse alguna de las
situaciones mencionadas.

Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacién de calidad de los materiales utilizados para la ejecucion de la obra y el
plan metrolégico de los equipos a utilizar.

Cumplir con toda la legislacién colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de
las OBRAS contratadas, si dentro de las exigencias del presente estudio previo no queda descrita la obligatoriedad del
cumplimiento de algun grupo de normas especificas de Seguridad y Salud en el Trabajo, EL CONTRATISTA no sera eximido
de sus responsabilidades ante la ley.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social e industrial se encuentran vigentes. Debera tener especial
cuidado para salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y
debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA, informara a la CONTRATANTE para efecto de la aplicacion
de las clausulas contractuales correspondientes.

Cumplir con toda la legislacion colombiana vigente en materia ambiental durante el desarrollo de las OBRAS contratadas, si
dentro de las exigencias del presente estudio previo no queda descrita la obligatoriedad del cumplimiento de algln grupo de
normas especificas ambientales, EL CONTRATISTA no sera eximido de sus responsabilidades ante Ia ley.

Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega de esta,
el personal profesional, técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir
con las calidades, preparacion académica y la experiencia profesional y especifica exigida en el pliego de condiciones.
Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal,
los subcontratistas o un tercero contra la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Casanare S.A. E.S.P., por causa
0 con ocasion del contrato.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programacion
detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de estos en el sitio de la
obra. Conforme a lo anterior debera tomar las medidas necesarias para evitar los retrasos en la entrega de los insumos y
suministros.

Disponer de uno o varios sitios para el almacenamiento de los insumos y materiales necesarios para el desarrollo del
proyecto.

Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos objeto de instalacion y/o utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales y equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
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17.

18.
19,
20.

21
22,

23.

24,

25,

26.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las reas de intervencion en donde se ejecute
la obra.

Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion del campamento de obra, cerramiento o aislamiento del area a intervenir.
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las
areas contiguas que presenten deterioro.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la interventoria y/o ACUATODOS S A. E.S.P., toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas
para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccion.

Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de
la ejecucion de las obras, y retirar los materiales y sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza, manteniendo
indemne a ACUATODOS S.A. E.S.P.

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria, los conceptos de los especialistas en caso de ser
necesarios, de la visita de que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension de la obra y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada
y firmada por el director de obra, los residentes y el director de la Interventoria, y debe estar a disposicion de ACUATODOS
S.A. E.S.P. y entes de control.

Realizar en los informes mensuales el registro fotogréfico del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar desde
un mismo punto el progreso o avance.

El contratista sdlo podra subcontratar la ejecucién de trabajos que requieran de personal y/o equipos especializados,
requiriendo para ello la autorizacion previa y expresa de ACUATODOS SA ESP. EL CONTRATISTA ser4, en todo caso,
responsable solidariamente de los errores u omisiones de los subcontratistas, quienes careceran de toda accién y derechos
contra ACUATODOS S.A. E.S.P. No habra relacion laboral alguna entre ACUATODOS S.A. E.S.P. y los subcontratistas,
siendo el CONTRATISTA totalmente responsable por todo el trabajo que encomiende a ellos.

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener como minimo para cada
uno de los frentes de trabajo:

Avance de cada una de las actividades programadas

Cantidades de obra ejecutadas

Registros fotograficos

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra, con los respectivos soportes de némina, comprobantes de pago
de némina por cada empleado y copia de las planillas de pago al sistema de seguridad social integral. Para el primer informe
que presente y cada vez que realice una nueva contratacion debe entregar la siguiente documentacion:

Soportes de afiliacion

Copia del documento en el cual soporte el vinculo existente con cada miembro del equipo de trabajo minimo, de acuerdo
con los siguientes:
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¢)

d)

e)

27.

28,

29,

30.

31.

32,

33.

34,
35.

Si se frata de relaciones de indole laboral NUEVAS, regidas por un Contrato de Trabajo, ya sea a término indefinido, fijo, por
obra o labor determinada o cualquiera otra regida por nuestra legislacion laboral, la Entidad verificara que las funciones
establecidas en el contrato suscrito correspondan como minimo al porcentaje de dedicacién exigido para cada miembro del
equipo, la duracién de la obra y con el valor sefialado en el formato correspondiente. En este caso, las respectivas Planillas
de Seguridad Social deberan corresponder al tipo de Contratacion y al IBC respectivo.

Si se trata de Relaciones de indole laboral YA EXISTENTES al momento de la suscripcion del Contrato de Obra Publica, es
decir, de contratos de indole laboral que se tenian suscritos con los Miembros del Equipo de Trabajo con antelacion, para el
desarrollo de varios proyectos o funciones diversas, el CONTRATISTA debera allegar Contrato Modificatorio u Otrosi del
respectivo Contrato de Trabajo, debidamente suscrito en el cual se incluyan expresamente las funciones que le correspondan
dentro de la ejecucion del contrato atendiendo el porcentaje de dedicacion exigido para cada miembro del equipo, la duracion
de la obra y con el valor sefialado en el formato correspondiente. En este caso, las respectivas Planillas de Seguridad Social
deberan incluir el ajuste al IBC en correspondencia con el otrosi suscrito.

Si se trata de relaciones de indole civil, tales como los Contratos de Prestacion de Servicios, el CONTRATISTA debera
allegar copia del respectivo documento contractual, y las Planillas de Seguridad Social como Contratista Independiente,
atendiendo el IBC establecido en el formato correspondiente, teniendo en cuenta en cualquier caso que el pago a la
Administradora de Riesgos Laborales debe guardar correspondencia con el Riesgo que sea asume para el personal.
Informe de seguridad industrial (Debe presentar el registro fotografico y soporte de recibido por cada empleado de los
elementos de proteccion personal y dotacion seglin aplique a la normatividad vigente)

Informe de manejo ambiental

Informe de manejo e inversion del anticipo con los respectivos soportes.

Actualizacion del programa de ejecucion de obra (Cuando se requiera)

Elaborar las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma.

Instalar una valla informativa de acuerdo con la informacion, medidas y modelo que sera suministrado por ACUATODOS
S.A. E.S.P. através de la Subgerencia Técnica y Operativa. Los costos relacionados con el suministro e instalacion de esta
valla se entienden incluidos, dentro de la Administracion de la propuesta econdmica presentada.

Realizar la sefalizacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas, de
conformidad con las condiciones del Contrato establecidas en el pliego de condiciones.

Realizar |a entrega de las obras geo referenciadas las posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS)

El CONTRATISTA y sus proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e
industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen
por su negligencia u omision.

Aceptar el control y acatar las érdenes e instrucciones de la interventoria y las que se generen por parte de ACUATODOS
S.A. E.S.P. através de la Subgerencia Técnica y Operativa.

El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que la interventoria, ACUATODOS
S.A. E.S.P. y entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion
del contrato, sin costo adicional para e contratante.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.

Informar oportunamente a la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Casanare S.A. E.S.P. sobre cualquier
eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.
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36.

37.

38.

39.

40.

41,

42.

45,

46.

Elaborar y presentar el Plan de Gestion Social, previo al inicio de la ejecucion del contrato, donde se establezcan todas las
actividades relacionadas con el acompafiamiento a la comunidad beneficiada por las obras, el cual debe estar articulado con
el Plan de Gestion Social de ACUATODOS S.A. E.S.P.

Socializar el proyecto con la comunidad, informando sobre la gestion social y ambiental, generacion empleo, desvios, etc, a
fin de garantizar el control social sobre el proyecto y atender las reclamaciones elevadas por la comunidad; al respecto
deberé dejar constancia y registro fotogréfico, levantar acta la cual sera requisito para el primer pago. La anterior socializacion
debe ser asistida por el contratista, la interventoria, ACUATODOS S.A. E.S.P., yel Apoyo a la Supervision.

El contratista debe garantizar, dentro de la estructura de su propuesta econdmica, la socializacion la comunidad del proyecto
y una oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos que se tengan durante el desarrollo de la obra; por lo anterior, el Profesional
del Area Social sera el encargado de realizar dichas actividades.

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos:
1) Elementos de seguridad industrial para todo el personal de obra, 2) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles
y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a
las normas vigentes.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos técnicos
necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y
permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos
anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion
de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las &reas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad que
estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la colocacion de estos materiales.

Garantizar a ACUATODOS S.A. E.S.P. que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios
y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien,
mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostética y desinfeccion de tuberias,
pruebas de estanqueidad y demas pruebas y ensayos que apliquen de acuerdo con el proyecto o que se soliciten por parte
del INTERVENTOR y/o ACUATODOS S.A. E.S.P. para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas
elementos que se instalen en la obra. Estos costos se entienden incluidos en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA.
Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su
explotacion. EI CONTRATISTA deberé contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los
trabajos.

Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programacion
detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de estos en el sitio de a
obra.

Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante Ia
presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.
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47,

48.
49.

50.

51.

Contar con una comision de topografia disponible en obra para el replanteo de la misma v la verificacion de niveles de
excavacion y funcionamiento de las obras.
Las obras se deben ejecutar cumpliendo el RAS y siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto.
Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto, presentando un plan de trabajo y una programacion
para la ejecucién del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta
de inicio. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos
entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.
El constructor debera garantizar que en la ejecucion del proyecto sea contratado como minimo el 50% de mano de obra
local. (Art. 80 Ley 2294 de 2023)
Presentar informes de recibo parcial y final, el cual debera ser entregado en medio fisico y magnético (archivos editables y
pdf), aprobado por la interventoria, y contener como minimo:
o Soportes Técnicos.
= Memoria descriptiva de actividades y desarrollo de |a obra. (Informacion general del contrato, localizacion
y descripcion del proyecto, estado financiero del contrato, avance del proyecto, situaciones técnicas
encontradas, procedimientos aplicados, actividades del plan integral de salud ocupacional-ambiental-
seguridad industrial, conclusiones y recomendaciones, anexos).
= Informe final de cada uno de los programas: Seguridad Industrial, Plan Ambiental, elaborados y firmados
por los profesionales competentes en la materia, asi como la aprobacién por parte de la interventoria.
= Registro fotografico definitivo.
= Memorias de cantidades ejecutadas.
= Bitacora obra
= Entregar fisico y en medio magnético los Planos record de obra, aprobados por la interventoria.
= Actas de recibo de la comunidad y/o entrega.
= Garantias de elementos entregados con el proyecto.
= Manual de operacion y mantenimiento integral con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento; asi como, recomendaciones necesarias para la conservacion de la obra.
= Ensayos de laboratorio.
= Licencia ambiental de canteras.
= certificados de disposicion de residuos so6lidos generados durante la ejecucion de la obra, con soportes de
licencia ambiental de la empresa prestadora del servicio.
= Certificados de calidad de los materiales y/o equipos utilizados en la obra.
= (Carteras topogréficas con soportes del topografo.
= Correspondencia enviada y recibida.
= Informe ejecutivo de la labor de la interventoria.
o Soportes contables.
= Copiade las néminas pago de seguridad social integral, copia de los comprobantes de pago denomina por
cada empleado, copia original de la liquidacion de prestaciones sociales por cada empleado.
= Certificacion del contador y/o revisor fiscal del cumplimiento de pagos de seguridad social integral y para
fiscales.
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* Soportes contables de legalizacion del anticipo y soporte costos directos.
* Pazy salvos de trabajadores.
= Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
= Pagos FIC.
*  Rendimientos financieros generados, consignacion de estos y de saldos no ejecutados.
= Certificado de apertura y cierre de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos girados a manera de
anticipo (si hay lugar).
* Informe de buen manejo del anticipo.
o Soportes legales
» Polizas y sus aprobaciones por parte de la subgerencia Juridica.
* Actas generadas durante el plazo de ejecucion.
= Adicionales en valor y/o plazo (Prorrogas).
52. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS: Quince (15) dias antes del vencimiento del
plazo del contrato, el interventor y/o el supervisor de la obra, realizaran una visita a la obra a fin de determinar las correcciones
a que haya lugar, las cuales debera efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminacion anticipada previstos en la Ley, previamente a la liquidacion, el interventor
ylo supervisor, el contratista y el supervisor, extenderan el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se dejara constancia de la
cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, asi como de las observaciones a que haya lugar.

44.2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE “ACUATODOS
S.A. ESP.”

1. Exigir del contratista la ejecucion idonea y oportuna del servicio y productos contratados.

2. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

3. Llevar a cabo los desembolsos de pago al contratista, previo cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos (ejecucion
de obra, medicion, presentacion de informes, visto bueno y aprobacion de la Supervision).

4. Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relacién contractual y se conserven, acorde a lo pactado,
las condiciones técnicas, econdmicas y financieras.

5. Las obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los codigos de buen servicio y de ética que rigen el servicio
publico y la contratacion estatal.

6. Ejercer la Supervision de la obra realizando el seguimiento y control a la misma a través de la interventoria, exigiendo del
contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado.

7. Realizar la liquidacion oportuna del contrato en los términos acordados en el contrato.

8. Adelantaran las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere
lugar.

9. Solicitar la actualizacion o la revision de los precios cuando se produzcan fendmenos que alteren en su contra el equilibrio
econdmico o financiero del contrato.
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10. Adelantar revisiones periédicas de las obras ejecutadas, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas
por el contratista, y promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se
cumplan. Las revisiones periddicas a que se refiere el presente numeral deberan llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis
(6) meses durante el término de vigencia de las garantias.

11. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en desarrollo o con ocasion del contrato
celebrado.

12. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregiran los desajustes que pudieren presentarse
y acordaran los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rapida y eficazmente las diferencias o
situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.

4.5. RESPONSABILIDAD:

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, responderéa por los dafios

generados ala Entldad en Ia eJecumon del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontrahstas
5. SOPORTES ECONOMICO, TECNICO, LEGALES Y AMBIENTALES

5.1. SOPORTE ECONOMICO:

El valor del Presupuesto Oficial es producto del calculo de las cantidades de obra por ejecutar con base en los estudios y disefios
presentados dentro del proyecto.

EL PRESUPUESTO DE OBRA fue elaborado por el Ingeniero Civil especialista en evaluacion y gestion ambiental YUBER CAMILO
CASTILLO PINEDA, identificado con C.C. 7.169.837 con Matricula Profesional No. 15236-72202 BYC, quien funge como Subgerente
de Servicios Publico de la EAAAY

PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO: Elaborado por el Ingeniero Civil ANGEL DAZA BARRERA, identificado con
C.C. 1.118.563.593, con Matricula Profesional No. 15202-348597 BYC.

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Elaborado por la Ingeniera Sanitaria y Ambiental LAURA MARCELA BERNAL
GALLEGO, identificada con C.C. 33.645.419, con Matricula Profesional No. 15236-149449 BYC.

Quienes mediante memorial se hacen responsables por la elaboracion de los respectivos presupuestos, memorias de calculo de
cantidades de obra, programacion de obra y flujo de inversion, anélisis de fuentes de materiales, especificaciones técnicas y proceso
constructivo, segun se detalla en el siguiente numeral.

Las estimaciones realizadas fueron revisadas por la Secretaria de INFRAESTRUCTURA del DEPARTAMENTO, quien, mediante
documento de verificacion técnica emitio filtro técnico y concepto favorable técnica, social, ambiental, juridico, financiero del proyecto.

La Gobernacion de Casanare mediante N° 0265 de 2024 con los que se priorizan y aprueban una inversion financiada a cargo de
recursos de asignaciones directas del Sistema General de Regalias, en su articulo 1 prioriza y aprueba proyecto de inversion
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financiado con recursos del bienio 2023-2024, del Sistema General de Regalias -Asignaciones Directas- 20%, del proyecto CODIGO
BPIN 2024005850122.

Asi mismo, en dicho acto administrativo en su articulo 2°, designo como Entidad piblica ejecutora y como instancia responsable de
contratar la interventoria a ACUATODOS SA ESP, distribucion de los recursos para la ejecucion del proyecto de inversion CODIGO
BPIN 2024005850122, establecida de la siguiente forma:

DISTRIBUCION DE COMPONENTES
LICENCIAS Y PERMISOS $137.676.722,00
INVERSION - OBRA $31.377.773.229,00
INTERVENTORIA $2.670.513.321,00
APQOYQ A LA SUPERVISION $370.894.020,00
COMPENSACION $264.948.660,00

TOTAL $34.821.805.952,00

El valor total de la obra a ejecutar contempla un A.l.U (Administracion, Imprevistos y Utilidad esperada) del 34%. Sin embargo, el
proponente debera calcular en su propuesta un AlU, que contenga, todos los costos de administracion en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir
por la ejecucion del trabajo. Dentro de los gastos de administracion estimados dentro del presupuesto oficial encontramos relacionados
los siguientes: Honorarios, Nomina del personal administrativo (Salario, Gastos de Seguridad Social y prestaciones saciales),
Transportes no incluidos en los costos directos como pasajes y viaticos del personal, Vallas informativas, Pago de servicios publicos,
Gastos para seguridad industrial y salud ocupacional, Seguros e impuestos y Gastos generales de oficina.

Con base en las estimaciones sefialadas el valor del presupuesto oficial corresponde a un valor total TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($31.377.773.229,00), valor que incluye todos los gastos legales e impuestos y/o retenciones de ley.

Forman parte integral del presente estudio previo, el presupuesto oficial y los anlisis de precios unitarios.

Los precios de la propuesta economica deberan darse en pesos colombianos. EI Proponente debe discriminar, en su propuesta
economica, el valor unitario por cada una de las actividades a desarrollar, de acuerdo con los requerimientos, unidad de medida y
cantidades estipuladas, teniendo en cuenta todos los demas impuestos de ley y costos para la legalizacion del contrato. Por tal razén
debe tener en cuenta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales y/o municipales, que afecten el contrato y las actividades que de é| se deriven, tales como:

GRAVAMEN [ MONTO
ESTAMPILLAS
Estampilla Pro-Cultura 1% sabre el valor total del contrato.
Estampilla Pro-Desarrollo 1% sobre el valor total del contrato.
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Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 3% sobre el valor total del contrato.

Tasa Pro-Deporte y Recreacion 2,5% sobre el valor total del contrato.

Estampilla Pro Unitropico 1,5% sobre el valor total del contrato.
OTROS DESCUENTOS

Fondo de seguridad ciudadana

Contribucion especial de que tratala Ley 1106 de 2006, por medio de la cual se prorroga
la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999
y 782 de 2002, articulo 6, ley 1738 de 2014

5% sobre el valor total del contrato.

Retencion en la Fuente - segln corresponda 2% por obra, sobre el valor total del contrato.
RETEICA Tarifa establecida por el municipio objeto del contrato
Impuesto de Timbre 1% Decreto 0175 de 2025

Seran aplicables en todo caso, los demés gravamenes ordenanzales y de Ley a que haya lugar. EL CONTRATISTA habra de tener
en cuenta el costo que corresponda a las Pélizas de Seguro y demas erogaciones en que deba incurrir para la legalizacion, ejecucion
y pago del contrato.

Es responsabilidad exclusiva del proponente realizar las averiguaciones, los célculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econdmica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferente entidades
recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario.

5.2. SOPORTE TECNICO:

Soportan técnicamente, ademas de las especificaciones técnicas, los estudios y disefios de la alternativa seleccionada, los siguientes:
5.2.1. CERTIFICADOS SECTORIALES EXPEDIDOS EL MUNICIPIO DE YOPAL

Las certificaciones estan incluidas dentro del proyecto identificado con el CODIGO BPIN 2024005850122 que fue viabilizado técnica
y juridicamente como consta en el Decreto N° 0265 de octubre 4 de 2024, con los que se priorizan, aprueban y ajusta una inversion
financiada a cargo de recursos de asignaciones directas del Sistema General de Regalias, en su articulo 1 (Decreto N° 0265 de
octubre 4 de 2024) prioriza y aprueba proyecto de inversion financiado con recursos del bienio 2025-2026, del Sistema General de
Regalias -Asignaciones Directas -20%, del proyecto

Estos documentos de caracter técnico, financiero, econémico y juridico se encuentran dentro del proyecto y pueden verificarse en las
instalaciones de la Entidad.

5.3. ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO:

5.3.1. COMPONTE HIDRAULICO. Presenta estudios y disefios de conformidad con las normas técnicas y demas aplicables
al objeto del proyecto, se adjunta memorial de responsabilidad firmado por el Ingeniero Civii YUBER CAMILO
CASTILLO PINESA con Matricula Profesional No. 15202-348347 BYC.
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5.3.2. COMPONTE AMBIENTAL. Presenta estudios y disefios de conformidad con las normas técnicas y demas aplicables al
objeto del proyecto, se adjunta memorial de responsabilidad firmado por el Ingeniera Ambiental ANGELA ROCIO
GUZMAN MEDINA con C.C. 52.284.907 y Matricula Profesional No. 25260099438 CND

5.3.3. COMPONTE GEOTECNICO. Presenta estudios y disefios de conformidad con las normas técnicas y demas aplicables
al objeto del proyecto, se adjunta memorial de responsabilidad firmado por el Ingeniero Civii GERMAN DARIO TAPIA
MENDOZA con Matricula Profesional No. 2520260095 CND - Especialista en GEOTECNIA

5.3.4. COMPONENTE AMBIENTAL PMA. Presenta estudios y disefios de conformidad con las normas técnicas y demas
aplicables al objeto del proyecto, se adjunta memorial de responsabilidad firmado por el Ingeniero Civil YUBER CAMILO
CASTILLO PINESA con Matricula Profesional No. 15202-348347 BYC, Especialista en EVALUACION Y GESTION
AMBIENTAL

5.3.5. COMPONENTE FORESTAL. FINDETER en su calidad de entidad ejecutora, suscribié el contrato de consultoria PAF-
ATF-C-008-2018, cuyo objeto es CONSULTORIA DE DISENOS DE LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD
GEOLOGICA EN LA VIA YOPAL EL MORRO ENTRE EL PUENTE LA CABUYA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO
PARA LA INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE YOPAL- CASANARE
(CONSTRUCCION DE LA CAPTACION, ADUCCION, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA
CONDUCCION HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE
CASANARE)”; firmado con la Empresa INGENIERIA GEOTECNICA Y RIESGOS SAS INGERCIVIL SAS, con NIT No.
900.148.092-9, representada legalmente por German Dario Tapia Mufioz, con Cedula de Ciudadania No. 79.567.898.

5.3.6. COMPONENTE ESTRUCTURAL Presenta estudios y disefios de conformidad con las normas técnicas y demas
aplicables al objeto del proyecto, se adjunta memorial de responsabilidad elaborado y firmado por el Ingeniero Civil IVAN
MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ, identificado con C.C. 80.419.229 con Matricula Profesional No. 2520265724 CND

5.3.7. COMPONENTE DE TOPOGRAFIA. Presenta levantamiento topografico de conformidad con las normas técnicas y
demas aplicables al objeto del proyecto, se adjunta memorial de responsabilidad elaborado y firmado por el Topografo
CARLOS ANDRES CASTILLO LEAL, con C.C. 11.221.152 con Matricula Profesional No. 01-10856

5.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas, planos y anexos que se entregan al contratista se complementan entre si y tienen por objeto explicar
las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como figuran en los planos. Cualquier
detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos, pero que debe formar parte de la construccion, no
exime al contratista de su ejecucion ni podra tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. Se adjuntan en
documento anexo al presente estudio previo, las especificaciones técnicas y proceso constructivo de las actividades a realizar.

Los documentos apartes y los memoriales de responsabilidad se encuentran a disposicién dentro de los archivos propios del proyecto.
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5.5. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS:

El proyecto denominado “CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION EN LOS PUNTOS
CRITICOS DE INESTABILIDAD GEOLOGICA DESDE EL TRAMO K 2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", cuenta con la RESOLUCION 500.36.25-
0582 de 2025, expedida por CORPORINOQUIA y “Por la cual se otorga permiso de aprovechamiento forestal tinico y de arboles
aislados fuera de la cobertura de bosque natural y se dictan otras disposiciones”

Los detalles y demas aspectos técnicos de los permisos son parte integral del presente proceso y son de alcance publico para
cualquier interesado.

5.6. SOPORTES LEGALES:

El presente proyecto esta disefiado y soportado cumpliendo con todas las normas juridicas que le son aplicables. A manera de
informacion, se presenta a continuacion el marco normativo relevante para este proyecto:

LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

Articulo 1, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de
sus entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Articulo 2° establece que - Son fines esenciales del Estado; servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener
la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. (..)

Articulo 113 sefiala que los diferentes drganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran arménicamente para la
realizacién de sus fines.

Articulo 311 establece que al municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde
prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que
le asignen la Constitucion y las leyes.

El Titulo VII del Capitulo V de la Constitucion articulo 209 y ss,, denominado "de la finalidad social del Estado y de los Servicios
Publicos" enmarca el régimen constitucional de los servicios publicos. En éste se establece una vinculacion esencial entre el Estado
social de derecho y la prestacion de los servicios publicos.

“Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos” C_PD'GO
www.espacuatodos.gov.co WilAcuatodos S.A. E.SP. G@acuatodos & e-mail: contactenos@espacuatodos.qov.co P USTAL
Direccion: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 850001

23




W

! ( ESTUDIO PREVIO OTRAS MODALIDADES
. SIG MECA
acuatodos s.a. GJC-F-02
E.S.P 18/08/2015
V01
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD
GEOLOGICA DESDE EL TRAMO K 2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Articulo 365: Los servicios piblicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestacion
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios publicos estaran sometidos al régimen juridico que fije la ley,
podran ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el
Estado mantendra la regulacion, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberania o de interés social, el
Estado, mediante ley aprobada por la mayoria de los miembros de una y otra camara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse
determinadas actividades estratégicas o servicios publicos, deberan indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de
dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad licita.

Articulo 366: E/ bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de Ja poblacion son finalidades sociales del Estado. Sera
objetivo fundamental de su actividad la solucion de las necesidades insatisfechas de salud, de educacion, de saneamiento ambiental
y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nacién y de las entidades territoriales, el gasto publico social
tendra prioridad sobre cualquier otra asignacion.

Articulo 79: Todas /as personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participacion de la comunidad en
las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 4reas de
especial importancia ecolégica y fomentar la educacion para el logro de estos fines.

La Corte Constitucional en Sentencia C-041/03, Referencia: expediente D-4166, Magistrado Ponente: Dr. JAIME CORDOBA
TRIVINO, dispone:

“SERVICIOS PUBLICOS-Garantia de prestacion eficiente por el Estado/SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Alcance de la
garantia de prestacion eficiente por el Estado

En cabeza del Estado radica la obligacién de garantizar que la prestacion de los servicios publicos sea eficiente, pero tal imperativo
constitucional no puede llevarse hasta el extremo de afirmar que tenga que prestarios directamente. La Constitucién no establece tal
compromiso, pues prevé la posibilidad de que los mismos sean prestados no sélo por el Estado sino también por comunidades
organizadas o por particulares. De manera tal que todos tienen igual vocacion. El Estado es el garante de la prestacion de los servicios
publicos domiciliarios, pero no es directamente quien proporciona el bien o servicio respectivo, salvo cuando las caracteristicas
técnicas y econémicas del servicio lo permitan y aconsejen y estén de por medio derechos fundamentales. El ente estatal debe
garantizar que esa prestacion sea eficiente, es decir, que se asegure que las empresas que proporcionen el servicio lo hagan de
manera eficiente, completa y atendiendo las necesidades bésicas de la poblacién. Para ello, también debe garantizar que dichas
empresas recuperen sus costos y puedan invertir en el mismo sector con el fin de lograr una mayor competitividad, lo que se traduce
en una mejor prestacion del servicio.”.

En desarrollo de los mandatos constitucionales, el Congreso de la Republica a iniciativa del Gobierno Nacional expidio la Ley 142 de
1994 - Régimen de los Servicios Piblicos Domiciliarios, la cual regula las condiciones, competencias y responsabilidades en relacién
con la prestacion de los servicios piblicos domiciliarios, principalmente, en lo que tiene que ver con las obligaciones que tienen las
personas juridicas y naturales en el aseguramiento de los fines establecidos en la Constitucion y en la prestacion eficiente de los
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servicios publicos domiciliarios. Esta ley contempla como responsables de dicha prestacion: (1) al Estado y a los municipios, (1) a las
empresas prestadoras de los servicios publicos y (Ill) a los urbanizadores.

El Estado es el primer responsable de la prestacion de los servicios publicos, ya sea en forma directa o indirecta, mediante
comunidades organizadas o particulares. No obstante, conserva su facultad de regulacion, control y vigilancia en la prestacion de
estos. Se precisa entonces que el Estado intervendra en los servicios plblicos, conforme a las reglas de competencia de que trata
esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los articulos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitucion Politica, para los siguientes fines:

« Garantizar la calidad del bien objeto del servicio publico y su disposicion final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida
de los usuarios.

» Ampliacion permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los
usuarios.

« Atencion prioritaria de las necesidades basicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento basico.

A continuacion, se relacionan los articulos mas relevantes y se relacionan a la ejecucion del proyecto:
LEY 142 DE 1994 - “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGIMEN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Articulo 5. .- Competencia de los municipios en cuanto a la prestacion de los servicios publicos. Es competencia de los
municipios en relacion con los servicios publicos, que ejerceran en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujecion a ella
expidan los concejos.

5.1.- Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo,
energia eléctrica, y telefonia publica bésica conmutada, por empresas de servicios publicos de carécter oficial, privado o mixto, 0
directamente por la administracion central del respectivo municipio en los casos previstos en el articulo siguiente

5.3.- Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley 60/93 y la presente ley.

5.6.- Apoyar con inversiones y demas instrumentos descritos en esta ley a las empresas de servicios publicos promovidas por los
departamentos y la Nacion para realizar las actividades de su competencia.

Articulo 7. Competencia de los departamentos para la prestacion de los servicios publicos, establece: Son de competencia de
los departamentos en relacién con los servicios publicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinacion, que ejerceran en los
términos de la ley, y de los reglamentos que con sujecion a ella expidan las asambleas, especificamente en el numeral 7.2. instituye
lo siguiente: Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios publicos que operen en el Departamento o
a los municipios que hayan asumido la prestacion directa, asi como a las empresas organizadas con participacion de la Nacion o de
los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios publicos.
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Articulo 26. Permisos municipales. En cada municipio, quienes prestan servicios publicos estaran sujetos a las normas generales
sobre la planeacion urbana, la circulacion y el transito, el uso del espacio publico, y la seguridad y tranquilidad ciudadanas; y las
autoridades pueden exigirles garantias adecuadas a los riesgos que creen.

Los municipios deben permitir la instalacion permanente de redes destinadas a las actividades de empresas de servicios publicos, o
ala provision de los mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterranea de las vias, puentes, ejidos, andenes
y otros bienes de uso publico. Las empresas seran, en todo caso, responsables por todos los dafios y perjuicios que causen por la
deficiente construccion u operacion de sus redes.

Las autoridades municipales en ninglin caso podran negar o condicionar a las empresas de servicios plblicos las licencias o permisos
para cuya expedicion fueren competentes conforme a la ley, por razones que hayan debido ser consideradas por otras autoridades
competentes para el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer monopolios o limitar la competencia.

Es importante tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 9° del articulo 87 de la Ley 142 de 1994, que prevé que las entidades
publicas pueden efectuar aportes bajo condicion a las empresas de servicios publicos, siempre que éstos no se incluyan en el calculo
del valor de las tarifas que han de cobrarse a los usuarios. Veamos:

'87.9. Las entidades publicas podran aportar bienes o derechos a las personas prestadoras de servicios publicos domiciliarios,
siempre y cuando su valor no se incluya en el célculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios ¥ que en el presupuesto de
la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de Regulacién establecerén los mecanismos necesarios para
garantizar la reposicion y mantenimiento de estos bienes.

Lo dispuesto en el presente articulo no es aplicable cuando se realice enajenacion o capitalizacion de dichos bienes o derechos.”

La Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-739/08, Referencia: expediente D-7176, Magistrado Ponente: Dr. MARCO
GERARDO MONROQY CABRA, dispuso:

*SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Concesion de subsidios indirectos a la demanda representados en aportes de bienes o
derechos que se entregan a empresas de servicios piblicos, no capitalizables, no vulnera la constitucion.

Lo que el legislador autoriza con la norma demandada es la posibilidad que tienen las entidades publicas de conceder subsidios
indirectos a la demanda, canalizados a través de las empresas de servicios publicos, subsidios no contemplados en partidas
presupuestales, sino representados en aportes de bienes o derechos no capitalizables, que se entregan a dichas empresas; se trata
pues de subsidios que generalmente consisten en la entrega de obras de infraestructura para ser usadas en la prestacion del servicio
respectivo, cuyo costo de utilizacién no se traslada a la tarifa. Al parecer de la Corte el articulo 143 de la Ley 1151 de 2007 no vulnera
el articulo 368 superior, porque esta tltima norma, que permite a las entidades territoriales conceder subsidios representados en
partidas presupuestales destinadas a que personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios puiblicos
domiciliarios que cubran sus necesidades basicas, no regula la misma situacion de hecho que describe la norma legal acusada, En
ésta no se trata de partidas presupuestales, sino de aportes no capitalizables de obras de infraestructura, destinados a superar las
barreras del mercado cuando las mismas impiden asegurar la prestacion eficiente y universal de los servicios publicos domiciliarios.
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INTERVENCION DEL ESTADO EN SERVICIOS PUBLICOS-Correccion de deficiencias del mercado

La norma acusada, en cuanto regula un forma de intervencion del Estado para corregir imperfecciones del sistema de mercado,
permitiendo que en esas circunstancias bienes o derechos publicos se destinen gratuitamente a prestar los servicios publicos
domiciliarios, y cuando repercuten en la posibilidad de alcanzar la finalidad social implicita en la correcta prestacion de los servicios
publicos domiciliarios, no desconoce la Constitucién, particularmente las normas referentes al derecho a la igualdad, y la principio de
solidaridad, en especial el articulo 368 superior.”.

A juicio de la Corte, la expresion ‘Las entidades publicas podran aportar bienes o derechos a las empresas de servicios publicos
domiciliarios” permitiria entender que la norma regula una forma de subsidio a la oferta, es decir de apoyo a las empresas prestadoras
de servicios publicos domiciliarios, mediante un mecanismo que consistiria en entregarles tales bienes o derechos, sin que medie
enajenacion de los mismos, y sin que sean considerados aportes de capital, pero la expresion “siempre y cuando su valor no se
incluya en el calculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios...” permite entender que la norma concede un subsidio a la
demanda, es decir a los usuarios. En efecto, esta frase induce a entender que los aportes de bienes o derechos de que habla la
disposicion se destinan a la prestacion del servicio publico, pero el costo econémico de esta utilizacion no se ve reflejado en la tarifa,
por lo cual, en Gltimas, los beneficiados son los usuarios.

En consecuencia, debe tenerse en cuenta que es el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, quien aporta inversiones en
infraestructura, bienes o derechos a los prestadores de servicios piblicos domiciliarios para que este Gltimo atienda el servicio y
ademas pueda remunerarse de las actividades de administracion, operacion y mantenimiento, pero no en las de inversion, pues dicho
costo debe reflejarse en la contabilidad de la entidad que efectud el aporte. La norma esté disefiada, evidencia la Corte a partir de
sus antecedentes, especialmente para el caso de la entrega a las empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios de grandes
obras de infraestructura necesarias para dicha prestacion, cuando por razones de gestion econémica no sea posible que las mismas
sean financiadas con cargo a la tarifa de los servicios publicos, ni aun considerando el componente de solidaridad implicito en ellas
segun las normas generales que regulan la materia.

Articulo 97. Masificacion del uso de los servicios publicos domiciliarios. Con el propésito de incentivar la masificacion de estos
servicios las empresas prestatarias de los mismos otorgaran plazos para amortizar los cargos de la conexién domiciliaria, incluyendo
la acometida y el medidor, los cuales seran obligatorios para los estratos 1, 2 y 3. En todo caso, los costos de conexion domiciliaria,
acometida y medidor de los estratos 1, 2 y 3 podran ser cubiertos por el municipio, el departamento o la nacion a través de aportes
presupuestales para financiar los subsidios otorgados a los residentes de estos estratos que se beneficien con el servicio y, de existir
un saldo a favor de la persona prestadora del servicio, se aplicaran los plazos establecidos en el inciso anterior, los cuales, para los
estratos 1, 2 y 3, por ningun motivo seréan inferiores a tres (3) afios, salvo por renuncia expresa del usuario.

De igual manera, la Ley 136 de 1994, por el cual se dictan normas tendientes a modernizar la organizacion y el funcionamiento de
los municipios, en el numeral 5 del articulo 3, sefiala que le corresponde al municipio la funcion de solucionar las necesidades
insatisfechas de salud, educacion, saneamiento ambiental, agua potable, servicios publicos domiciliarios, vivienda recreacion y

“Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos” CODIGO

: -' & oma P OSTAL
www.espacuatodos.qov.co WiAcuatodos SA. E.SP. G@acuatodos < e-mail: contactenos@espacuatodos.qgov.co .

Direccion: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 850001

27




ESTUDIO PREVIO OTRAS MODALIDADES
3 SIG MECA
acuatodos s.a. GJCF-02
E.S.P 18/08/2015
V01
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD
GEOLOGICA DESDE EL TRAMO K 2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

complementariedad y coordinacion con las deméas entidades territoriales y la Nacion, en los términos que defina la ley.

» Laseguridad y salubridad publicas;
e Elacceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad publica
» Elacceso alos servicios publicos y a que su prestacion sea eficiente y oportuna;

rural, monitoreando los avances en acceso efectivo a agua para consumo humano y doméstico y al saneamiento basico.

domiciliarios o de soluciones alternativas (...)".

| Asi mismo, establece en el Articulo 279. Dotacién de soluciones adecuadas de agua para consumo humano y doméstico, manejo de
aguas residuales y residuos solidos en areas urbanas de dificil gestion y en zonas rurales. Los municipios y distritos deben asegqurar
la atencion de las necesidades bésicas de agua para consumo humano y doméstico y de saneamiento bésico de los asentamientos
humanos de &reas urbanas de dificil gestion, y en zonas rurales, implementando soluciones alternativas colectivas o individuales, o
mediante la prestacion del servicio publico domiciliario de acueducto, alcantarillado o aseo, de acuerdo con los esquemas diferenciales

definidos por el Gobierno nacional y la reglamentacion vigente en la materia.

2019 para definir metas y acciones factibles a corto, mediano y largo plazo.

deporte, con especial énfasis en la nifiez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y, en concurrencia,

La Ley 472 de 1998, sefiala en su articulo 4, Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros:

» Elgoce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitucion, la ley y las disposiciones reglamentarias

Es asi como Ia ley les impone a los municipios la obligacion de proporcionar a sus habitantes de manera eficiente principalmente los
servicios publicos de acueducto y alcantarillado, ya sea mediante empresas de servicios publicos de caracter oficial, privado o mixto.
Que la diversidad socioecondmica y cultural y el cierre de brechas entre zonas urbanas y rurales, exige laimplementacion de acciones
encaminadas al fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias y el fomento de una mayor conciencia individual y
colectiva sobre la importancia de contar con estos servicios basicos, por lo cual es necesario promover esquemas diferenciales de
atencién, asistencia técnica y gestion social, asi como mejorar-la informacion disponible sobre la atencién que recibe la poblacion

La Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad establece la necesidad de mejorar la calidad en la prestacién de servicios publicos como el de agua y saneamiento basico
es una de las prioridades que identifica el gobierno, es asi que’, sefiala en el articulo 157 que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio definira los criterios para identificar asentamientos humanos rurales y viviendas dispersas rurales que hacen parte del
componente rural del Plan de Ordenamiento Territorial con el fin de orientar la dotacién de infraestructura bésica de servicios publicos

El Documento CONPES 3383 de 2005 “Plan de desarrollo del sector de acueducto y alcantarillado”. El Consejo Nacional de
Politica Economica y Social (CONPES), a través del documento 3383 de 2005, presentd una serie de lineamientos de politica,
estrategias y metas, basado en el diagnéstico del desarrollo del sector de agua potable y saneamiento basico, con el objetivo de
alcanzar los niveles de cobertura y calidad, acordes con las perspectivas de desarrollo en el pais, tomando como referencia el afio
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Documento CONPES 3463 de 2007, “Planes departamentales de agua y saneamiento para el manejo empresarial de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo”. Con el documento CONPES 3463 de 2007 se concretaron y definieron las
estrategias propuestas para el desarrollo del sector de agua potable y saneamiento basico, se reconocio y reiterd el esquema
institucional de dicho sector, con base en la separacién de funciones de sus organismos y con el objetivo de apoyar e implementar
estructuras empresariales eficientes que aprovecharan la infraestructura destinada a la prestacion, asi como otorgar recursos
financieros diferentes a los previstas en los Programas de Modernizacién Empresarial (PME), impulsados desde 1998.

Resolucion 494 de 2012. Por la cual se establecen los lineamientos para la implementacion del programa de conexiones
intradomiciliarias de los servicios de acueducto y alcantarillado-

Articulo 2°. Objetivo del programa. Fomentar el acceso a los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado mediante
la construccion o mejoramiento de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de estos servicios cuando técnicamente se
requieran, por medio de aportes presupuestales de la Nacion y/o de las entidades territoriales en calidad de contrapartida que cubran
sus costos, en los inmuebles objeto del programa.

El Decreto 3571 de 2011 establecio los objetivos y funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), asi, el Ministerio
tendra como objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la
politica publica, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del pais, la consolidacion del sistema de
ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiacion de
vivienda, y de prestacion de los servicios plblicos de agua potable y saneamiento basico.

La Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones, establecio en
el articulo 9 que es deber del Estado adoptar politicas dirigidas a lograr la reduccion de las desigualdades de los determinantes
sociales de la salud, que incidan en el goce efectivo del derecho a la salud, promover el mejoramiento de la salud, prevenir la
enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida, y que entre los determinantes sociales de la salud se encuentra el acceso a los
servicios publicos.

El Decreto 1077 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, El
decreto 1077 de 2015, compila todas las normas en materia de vivienda, ciudad y territorio, por lo tanto, en él se encuentran contenidas
el régimen reglamentario del sector de agua potable y saneamiento basico, para la prestacion de los servicios publicos de dichos
servicios.

Articulo 2.3.1.2.6. Prestacion efectiva de los servicios para predios ubicados en sectores urbanizados. Los prestadores de Jos
servicios publicos de acueducto y/o alcantarillado tienen la obligacion de suministrar efectivamente los servicios a los predios
urbanizados y/o que cuenten con licencia de construccion. Para el efecto, deberan atender las disposiciones de ordenamiento
territorial y adecuar su sistema de prestacion a las densidades, aprovechamientos urbanisticos y usos definidos por las normas
urbanisticas vigentes, sin que en ninguin caso puedan trasladar dicha responsabilidad a los titulares de las licencias de construccion
mediante la exigencia de requisitos no previstos en la ley. El titular de la licencia de construccion debera solicitar su vinculacion como
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usuario al prestador, la cual deberé ser atendida en un término no mayor a quince (15) dias habiles contados a partir de la presentacion
de la solicitud.

Paragrafo. Para el efecto de lo dispuesto en el presente articulo, los prestadores de los servicios publicos domiciliarios de acueducto
y/o alcantarillado deben articular sus planes de ampliacion de prestacion del servicio, sus planes de inversion y demas fuentes de
financiacion, con las decisiones de ordenamiento contenidas en los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que los
desarrollen y complementen, asi como con los programas de ejecucion de los planes de ordenamiento contenidos en los planes de
desarrollo municipales y distritales. (Decreto 3050 de 2013, art. 6)

Articulo 3o. Definicion. Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA. Son un conjunto de estrategias de planeacion y coordinacién
interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonizacién integral de los recursos y la implementacion de
esquemas eficientes y sostenibles en la prestacion de los servicios publicos domiciliarios de agua potable y saneamiento bésico,
teniendo en cuenta las caracteristicas locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los
servicios publicos y la implementacion efectiva de esquemas de regionalizacion.

Para todos los efectos se entenderé que cuando se hable de Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad - Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, comprende todo lo que hace
referencia a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento — PDA.”"

Es importante resaltar que, a diferencia de la definicion contenida en el anterior Decreto 3200 de 2008, esta definicion reconoce
implicitamente la exigencia de contar con un diagnéstico de las condiciones especiales, tanto del sitio de prestacién o region como
de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios publicos domiciliarios, con el fin de implementar esquemas
eficientes y sostenibles; ya que de no tener en cuenta tales variables, no es posible que la estrategia funcione, pues cada entidad
territorial tiene particularidades diversas que las hace diferentes la una de la otra.

El Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En el articulo 2.2.3.3.1.3. Definiciones Numeral 29. Soluciones individuales de saneamiento. Sistemas de recoleccion y tratamiento
de aguas residuales implementados en el sitio de origen y en el articulo  2.2.3.3.4.10. Soluciones individuales de saneamiento. Toda
edificacion, concentracion de edificaciones o desarrollo urbanistico, turistico o industrial, localizado fuera del 4rea de cobertura del
sistema de alcantarillado publico, debera dotarse de sistemas de recoleccién y tratamiento de residuos liquidos y debera contar con
el respectivo permiso de vertimiento.

Estatutos de la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Casanare “ACUATODOS S.A. E.S.P” Acuerdo No. 005 de
2017 “Manual de Contratacion (modificado por el Acuerdo 010 de 2024) ACUATODOS S.A. E.S.P.” 5.4. SOPORTE
AMBIENTAL.:

La empresa contratante debe determinar las autorizaciones, permisos y licencias que se requieren de conformidad con lo establecido
en la Ley 1682 de noviembre 22 de 2013 y demés normatividad aplicable tales como la Resolucion 330 de 2017, las modificaciones
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aplicables de la Resolucion 0799 de 2021, la norma NSR 10, NTC 1500 y Resolucion 0844 de 2018. Sin embargo, el contratista esta
en la obligacion de advertir sobre las licencias y permisos requeridos para la ejecucion del contrato.

El proyecto “CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE
INESTABILIDAD GEOLOGICA DESDE EL TRAMO K 2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", requiere los siguientes permisos:

1) Aprovechamiento forestal (Decreto 1791 de 1996, Decreto 1076 de 2015)
RESOLUCION 500.36.25-0582 de 2025, expedida por CORPORINOQUIA y “por la cual se otorga permiso de
aprovechamiento forestal Unico y de arboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural y se dictan otras
disposiciones”

2) Fuentes de materiales (cantera o arrastre) (Ley 685 de 2001 y su modificatoria la Ley 1382 de 2010, Decreto 2041 de
2014, Decreto 1076 de 2015)

El proveedor de los materiales pétreos de acuerdo con el Disefio Estructural del Pavimento corresponde a las fuentes de materiales

PETRIORIENTE y/o CRASURCA y/o MEYAN.

CANTERA PETRIORIENTE.

Localizado en el K6+400 en la Via Yopal - Pore, transitando hacia el norte por la Via Marginal de la Selva. Tienen planta de asfalto y
producen material triturado para base y para concretos, igualmente producen arena como subproducto final de la trituracion La
explotacion se hace de material de arrastre del Rio Cravo Sur, mediante extraccion mecanica, se hace seleccion y trituracion de los
materiales sobrantes. El volumen de material es renovable para la produccion de materiales triturados por la dinamica del rio. La
explotacion se hace de material de arrastre del Rio Cravo Sur, mediante extraccion mecanica, se hace seleccion y trituracion de los
materiales sobrantes. Estan mas interesados en la parte de los pavimentos flexibles, por lo cual casi no producen subbase, aunque
el volumen de material es renovable para la produccién de materiales triturados por la dinamica del rio. Cuenta con los permisos
ambientales vigentes requeridos.

Las empresas Triturados del Oriente S.A.S y Petrioriene S.A.S estan explotando los Titulos Minero IH3-08021 con vigencia a 30 arios
y FKT-082 con vigencia a 29 afios, como Materiales de Construccion del Rio Cravo Sur con Licencia Ambiental con Resoluciones
500.36-18-0767 del 2018 del 05 d ejunio de 2018, expedidas por la Corporacion Autonoma Regional de la Orinoquia-
CORPORINOQUIA.

AGREGADOS CRASURCA.

Localizado en el K3+000 en la Via Yopal - Sirivana, transitando hacia el oriente via que comunica hacia la parte veredal del municipio
de Yopal. La distancia desde la panta hasta el sitio de construccion del puente es de 16.8 kilometros. Cuentan con una planta de
asfalto y producen material triturado para base y para concretos, iguaimente producen arena como subproducto final de la trituracion.

La empresa posee con la Agencia Nacional de Mineria (ANM) desde el afio 2001 el CONTRATO DE CONCESION No 20804 para la
exploracion y explotacion de un yacimiento de MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS MINERALES CONCESIBLES en un
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area localizada en la vereda Sirivana, jurisdiccion del Municipio de Yopal. Departamento de Casanare, por un término de treinta (30)
anos contados a partir de su fecha de perfeccionamiento. Que actualmente tiene la resolucién No 200.4110.0841 del 29 de junio de
2010, Licencia Ambiental otorgada por CORPORINOQUIA, para la extraccion, beneficio, almacenamiento y transporte interno de
material de arrastre del rio Cravo Sur, en un area localizada en la vereda Sirivana, jurisdiccion del Municipio de Yopal. Departamento
de Casanare, por un término de treinta (30) afios contados a partir de su fecha de perfeccionamiento.

FUENTE DE MATERIALES MEYAN S.A.

Ubicada a 11.5 km aproximadamente del casco urbano de la ciudad de Yopal, cuenta con equipos de extraccion, trituracion y plantas
de asfalto para la produccion de triturados, arena, sub-bases, bases, materiales para filtros y mezclas asfalticas. Y se encuentra
ubicada a 9 km del centro de gravedad del proyecto.

La empresa posee con la Agencia Nacional de Mineria (ANM) desde el afio 2001 el CONTRATO DE CONCESION No D2655 para la
exploracion y explotacion de un yacimiento de MATERIALES DE CONSTRUCCION en un 4rea localizada sobre el rio Cravo Sur, en
el Municipio de Yopal. Departamento de Casanare, por un término de treinta (30) afios contados a partir de su fecha de
perfeccionamiento.

Residuos de construccion y demolicién -RCD

No se requiere, los residuos provenientes de excavacion se reutilizaran dentro de la misma obra y el material que no se utilice dentro
de las mismas actividades seran transportados hacia la escombrera municipal de Yopal, ubicada en el Centro Poblado de Santa Fe
de Morichal,, la cual cuenta con permisos ambientales otorgados mediante resolucién No. 500.36.18-0325 de marzo 9 de 2018. Para
el uso de esta escombrera el Municipio de Yopal para realizar la disposicion de estos desechos de ser necesario.

6. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA NODALIDAD DE SELECCION Y CRITERIOS PARA
Mt svrsaney B s SEIECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

6.1. MODALIDAD Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

ACUATODOS S.A. E.S.P. dando aplicacion a lo establecido en el capitulo 8, articulo sexagésimo de la escritura plblica nimero 1492
del 14 de agosto de 2009 realizara el presente proceso de contratacion por el régimen juridico de contratacion de la sociedad, el cual
es el derecho privado, razon por la cual el presente proceso contractual se regira por las demas normas aplicables, de conformidad
con lo establecido en los Articulos 32 de la Ley 142 de 1994 , el Articulo 3 de la Ley 689 de 2001, que dispone que todos los actos de
todas las Empresas de Servicios Publicos se regiran por el Derecho Privado, al igual que lo estipulado en las directrices y disposiciones
generales establecidas en el Manual de Contratacion de la Empresa aprobado por el Acuerdo No. 005 de septiembre 5 de 2017.

Las materias no reguladas en el reglamento se regiran por el Régimen Juridico determinado en el Cadigo Civil, Cédigo de Comercio
y las demas normas que las modifiquen, adicionen y/o sustituyan y a los Estudios Previos.

Conforme lo dispone el Manual de Contratacion de la Empresa aprobado por el Acuerdo No. 005 de septiembre 5 de 2017, numeral
3.3.2:

“MODALIDADES DE SELECCION EN APLICACION AL DERECHO PRIVADO:
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De conformidad con el articulo 365 de la Constitucién Politica, los servicios publicos podran ser prestados por el Estado, directa o
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares y estaran sometidos al régimen juridico que fije la ley, por lo que el
desarrollo de esta norma constitucional, se expidio la ley 142 de 1994 que regula los llamados servicios publicos domiciliarios, en
articulo 17 establece que las empresas cuyo objeto es |a prestacion de los citados servicios debe ser por regla general, sociedades
por acciones o empresas industriales y comerciales del Estado de los departamentos o de los municipios.

La Empresa Departamental de Servicios Publicos de Casanare - ACUATODOS SA ESP, en virtud de su naturaleza juridica
establecida en el articulo 32 de la Ley 142 de 1994, el cual dispone:

“ARTICULO 32. REGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS EMPRESAS. Salvo en cuanto la Constitucion
Politica o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la_constitucion, y los actos de todas las empresas de servicios
plblicos, asi como los requeridos para la administracion y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean
socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regiran exclusivamente por las reglas del derecho privado.

La regla precedente se aplicara, inclusive, a las sociedades en las que las entidades publicas sean parte, sin atender al porcentaje
que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se gjerce. (...)". Negrita y
subrayado fuera del texto.

Por su parte el Consejo de Estado, Seccion Tercera, Sentencia de Unificacion, Expediente No. 25000-23-26-000-2009-00131-
01(42003) de 3 de septiembre 2020, C.P. Dr. Alberto Montafia Plata, dispuso que salvo las excepciones expresamente establecidas
en la ley vigente, los actos precontractuales de los prestadores de servicios Publicos domiciliarios no son actos administrativos y se
rigen por la normatividad civil y comercial, asi como de resultar aplicables los principios que orientan Ia funcién administrativa.

Por otro lado, el articulo 13 de la Ley 1150 del 2007, dispone:

“ARTICULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL
ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Las entidades estatales que por
disposicion legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los
principios de la funcién administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion
Politica, respectivamente segun sea el caso y estaran sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previsto legalmente para la contratacion estatal.

En desarrollo de los anteriores principios, deberan publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el
Sistema Electronico para la Contratacion Publica (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus veces. Para los
efectos de este articulo, se entiende por actividad contractual los documentos, contratos, actos e informacién generada por
oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la
poscontractual. (...)". Negrita y subrayado fuera del texto.
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Para el caso en concreto, ACUATODOS S.A. E.S.P., fue constituida mediante escritura publica No. 1.492 de fecha 14 de agosto de
2009 y cuya participacion del Departamento de Casanare fue ratificada mediante ordenanza No 04 de 17 de abril de 2012 y escritura
publica No. 2717 de octubre 19 de 2012.

ACUATODOS S.A. E.SP., es una empresa de servicios plblicos del orden Departamental y de caracter oficial; con autonomia
administrativa, financiera y presupuestal. Al tenor de lo previsto en los articulos 38 de la Ley 489 de 1998 y 13 de la Ley 1150 de
2007, hace parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del poder publico, calidad que no pierde por estar
sometida a un régimen especial de derecho privado. Conforme a lo anterior tanto el procedimiento de seleccién como los contratos
que celebre ACUATODOS S.A. E.S.P., les seran aplicables las disposiciones consagradas en el Manual de contratacion adoptado y
las demas normas de superior jerarquia que resulten aplicables o sean de obligatorio acatamiento, entre ellas, las contenidas en las
Leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, igual que aquellas relativas al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para
contratar.

En los procesos derivados de su actividad como Gestor del Plan Departamental de Aguas de Casanare y en cumplimiento de lo
sefialado con el articulo 2.3.3.1.7.1. del Decreto 1425 del 2019, se aplicara lo sefialado en el Estatuto General de Contratacion dela
Administracion Plblica.

Ademas de lo anterior, en los procesos de contratacion que adelante ACUATODOS S.A. E.S.P., se tendrd como finalidad el
cumplimiento de las actividades que definen su objeto social, entiéndase por objeto social' la empresa 0 negocio de la sociedad,
haciendo una enunciacién clara y completa de las actividades principales.

Por ende, conforme a lo dispuesto en el articulo 111 del Cédigo de Comercio, ACUATODOS SA ESP tiene registrada? su escritura
social en la Camara de comercio de Casanare, en donde su objeto social est4 relacionado con el objeto a contratar, por lo que entre
otras actividades inscritas tiene: “Adelantar directamente o contratar los disefios, construccion, administracion, operacion y
mantenimiento, servicios, consultoria y todo tipo de infraestructura para la prestacion de los servicios publicos de agua potable y
saneamiento basico, asi como realizar las labores propias de la distribucién y comercializacion.”.

Es asi, que, bajo el marco normativo expuesto, esta empresa en el Manual de contratacion adoptado mediante Acuerdo No. 005 del
2 de septiembre del 2017, dispuso MODALIDADES DE SELECCION EN APLICACION AL DERECHO PRIVADO, teniendo en cuenta
la naturaleza juridica de ACUATODOS SA ESP, y ademés el logro de sus objetivos misionales, es decir, el alcance de su objeto
social.

' Art. 110 C.co.

2 Este registro cumple siempre funciones de publicidad, oponibilidad, saneabilidad y autenticidad y preventive de la competencia desleal.
El registro es un Sistema, una oficina a la cual tiene acceso cualquier persona y la Camara De Comercio esta en la obligacién de
suministrar la informacién que se requiera al respecto. Los comerciantes y las sociedades igualmente deben inscribir sus actos y
documentos y una vez recepcionado adquieren caracter general y de conocimiento publico. La oponibilidad, es decir, los efectos de los
registrado hacia terceras personas derivada de su publicidad, puesto que el registro produce un efecto declarativo de los actos y los
documentos que se inscriben. Saneabilidad de ciertos actos viciados es otra caracteristica que cumple el registro,
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La Empresa Departamental de Servicios Piblicos de Casanare S.A. E.S.P. “ACUATODOS S.A. E.S.P"., por ser una entidad del nivel
descentralizado del Departamento de Casanare, tiene bajo su responsabilidad garantizar el cumplimiento de las metas establecidas
en el Plan de Desarrollo Departamental “OPORTUNIDADES PARA CASANARE" Eje 2 CASANARE, INVERSIONAL SOCIAL, Sector
V - Vivienda Ciudad y Territorio, Programa 4003 Acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento basico, las
cuales se encuentran articuladas con las acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos de la politica del sector de agua potable y
saneamiento basico en el Departamento de Casanare, razon por la cual se adelanta el proceso contractual bajo el regimen privado
conforme a la normatividad vigente y a lo expuesto en la necesidad de este documento previo.

En los procesos de contratacién que adelante ACUATODOS S.A. E.S.P., se tendra como finalidad el cumplimiento de las actividades
que definen su objeto social en tanto explotacion, prestacion, operacion, administracion, distribucion, generacion y comercializacion
de los servicios plblicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y sus actividades complementarias y conexas propias de todos y cada
uno de los servicios que se indican en este objeto y de acuerdo con el marco legal regulatorio.

Teniendo en consideracion lo previsto en el numeral 3.3.2.2. del Manual de Contratacion de la Empresa aprobado por el Acuerdo No.
005 de septiembre 5 de 2017 modificado mediante Acuerdo No.010 de 2024, la modalidad de seleccion objetiva que opera es la de
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS, en razon a la cuantia del Presupuesto Oficial es superior a quince mil (15.000) salarios minimos
legales mensuales vigentes (S.M.L.M.V) toda vez que el valor del presente proceso asciende a la suma de TREINTA'Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($31.377.773.229,00).

Se presente el procedimiento abreviado de la presente modalidad, sin embargo, el desarrollo de la modalidad debe cumplirse como
se detalla en el Flujograma del proceso:

A. Se realizara la convocatoria mediante documento denominado Aviso de Convocatoria.

B. Las condiciones de participacion se realizaran mediante el documento denominado Pliego de Condiciones, el cual debera

incluir las generalidades del proceso de seleccion (i), el cronograma del tramite (ii), la forma, lugar, términos y manera de

presentacion de la propuesta (iii), las exigencias juridicas, técnicas, financieras y organizacionales de los oferentes,

determinadas en razon a la complejidad del objeto del contrato (iv), criterios de evaluacion y ponderacion de las ofertas (v),

asi

como las condiciones basicas del futuro contrato a celebrar.

El pliego de condiciones debe publicarse, durante un término entre uno y cinco dias habiles (segun

criterio del comité asesor de contratacion y de acuerdo con la naturaleza del objeto contractual),

termino durante el cual estara a disposicion de los interesados para que consulten su contenido y se informen suficientemente

de las condiciones de este y formulen las observaciones que consideren pertinentes.

G. El Comité Asesor de Contratacion, mediante acta dara respuesta a todas las peticiones, observaciones o consultas
formuladas por los oferentes.

H. Se dara apertura al proceso mediante la expedicion de un acto administrativo y se realizara la publicacion del pliego de
condiciones definitivo, para que durante un término entre uno y cinco dias habiles (segun criterio del comité asesor de
contratacion y segun la naturaleza del objeto contractual), formulen las observaciones que consideren pertinentes.

mmoo
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En caso de que los proponentes lo soliciten se realizara una audiencia para que formulen y se hagan aclaraciones sobre |a
tipificacion, estimacion y asignacion de riesgos previsibles.

Las adendas (documentos por los cuales se modifica el contenido del pliego de condiciones) pueden expedirse a mas tardar
el dia habil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Vencido el plazo para la presentacion de ofertas, el Comité Asesor de Contratacion, realizara la verificacién del cumplimiento
de los requisitos de capacidad juridica, financiera y técnica y realizara la ponderacion de las ofertas habiles, de todo lo cual
se dejara constancia escrita y motivada, en documento suscrito por cada uno de los integrantes del Comité Asesor de
Contratacion conforme a su perfil. El término para la evaluacion de las propuestas sera el sefialado en el cronograma
establecido en el proceso de contratacion, el cual se definira teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto a contratar.
No obstante, cuando la entidad lo considere necesario, el mismo podra ser ampliado mediante una adenda motivada.

El informe seré publicado en la pagina web correspondiente, para que los proponentes dentro del siguiente dia habil a un
término no superior a tres (3) dias habiles (segin criterio del comité asesor de contratacién y de acuerdo a la naturaleza del
objeto contractual), a la publicacion de este, puedan formular observaciones, objeciones o solicitudes de aclaracién al mismo.
Trascurrido el termino de publicacion del informe de evaluacion, si procede el Comité Asesor de Contratacion, mediante acta
dara respuesta a todas las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluacion y procedera a emitir
Informe de Evaluacion Definitivo y orden de elegibilidad de acuerdo con el puntaje asignado.

El Comité Asesor de Contratacion formulara la recomendacion de adjudicacion al ordenador del gasto, mediante acta.
Conforme a lo sefialado en el articulo 7° del Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de
2014 y se dictan otras disposiciones’, lo relativo al proceso de contratacion se publicara de acuerdo con el procedimiento
establecido por la empresa para tal fin, en la pagina institucional de ACUATODOS SA. ESP. y la pagina web:
www.colombiacompraeficiente.gov.co

.2. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Capacidad juridica:
Capacidad financiera:
Capacidad de organizacion:
Condiciones de experiencia:

Seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacién en el proceso de seleccion y no
otorgaran puntaje, con excepcion de los procesos de seleccion de consultores. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada
y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificacion documental de las condiciones antes sefaladas sera
efectuada por las Camaras de Comercio a través del Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara
de Comercio.

La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacion
precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.
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ACUATODOS SA ESP, se reserva el derecho a verificar de manera integral, la autenticidad, exactitud y coherencia de la informacion
aportada por los proponentes, pudiendo acudir para ello a las diferentes personas, entidades o empresas de donde prevenga la
informacion relacionada.

6.2.1.

6.2.1.1. CAPACIDAD JURIDICA:

a)

b)

6.2.1.2, ABONO DE LA PROPUESTA.

En el evento de que el representante legal de la persona juridica, consorcio o unién temporal, no cumpla con el perfil mencionado
anteriormente, debera presentar aval a la propuesta con un profesional en Ingenieria Civil o Ingenieria Sanitaria y Ambiental o
Ingenieria Sanitaria, adjuntar copia legible de la tarjeta de matricula del profesional respectiva, matricula profesional con fecha de
expedicién minimo de cinco (5) afios anteriores al cierre del proceso y certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por
la entidad competente, la cual debe encontrarse vigente. El requisito de tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata
el articulo 18 del Decreto 2106 del 2019, el cual debera suscribir también el anexo correspondiente de presentacion de la propuesta.

Lo anterior también aplica para todas las personas juridicas que hagan parte de alguna de las formas asociativas permitidas por la

ley.

6.2.1.3. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Se presentara segln el anexo correspondiente y debe estar firmada por el Proponente, o por el Representante Legal de la Persona
Juridica, del Consorcio o de la Unién Temporal.

Este documento debe contener como minimo;

Si es Personas Natural, El proponente individual persona natural debera acreditar titulo profesional en Ingenieria Civil o
Ingenieria Sanitaria y Ambiental o Ingenieria Sanitaria, para lo cual se adjuntara copia legible de la tarjeta de matricula del
profesional respectiva, matricula profesional con fecha de expedicion minimo de cinco (5) afios anteriores al cierre del
proceso y certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por la entidad competente, la cual debe encontrarse
vigente. El requisito de tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 del
2019.
Si es Persona Juridica, se acredita con la verificacion en el Certificado de Existencia y Representacion Legal, para lo cual
del representante legal se debera acreditar titulo profesional en Ingenieria Civil o Ingenieria Sanitaria y Ambiental o Ingenieria
Sanitaria, adjuntar copia legible de la tarjeta de matricula del profesional respectiva, matricula profesional con fecha de
expedicién minimo de cinco (5) afios anteriores al cierre del proceso y certificado de vigencia de la matricula profesional
expedida por la entidad competente, la cual debe encontrarse vigente. El requisito de tarjeta profesional se puede suplir con
el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 del 2019.

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS:

|
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Relacione el nimero de folios que la integran.

Indique la direccion comercial donde se recibira cualquier comunicacion y/o notificacion.

Indique la direccion de correo electronico donde se recibira cualquier comunicacion ylo notificacién de conformidad con el

articulo 54 de la Ley 1437 de 2011.

D. La manifestacion de que se conocen y aceptan todas las especificaciones y condiciones consignadas en este Pliego y sus
Adendas.

E. Manifestacion de que se conocen y aceptan todas las condiciones y especificaciones definidas en el Anexo de
Especificaciones Técnicas y Proceso Constructivo relacionadas con la Propuesta Técnica, documento que hace parte del
presente proceso de Seleccion.

F. Sefale el término de validez de esta.

G. Manifieste bajo la gravedad del juramento que cuenta con la capacidad técnica y financiera suficiente para ejecutar el contrato
que resulte del presente proceso de seleccion.

H.  Que el Proponente ni los miembros que lo conforman, se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad e

incompatibilidad, prohibicién o conflicto de intereses para participar en el proceso y/o contratar consagradas en la Ley 80 de

1993, Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, normas que sobre conflictos de intereses

establece el codigo de comercio, la Ley 222 de 1995, y demas normas que adicionen o modifiquen la materia.

O o>

En la Carta de Presentacion el Proponente indicara sobre la informacién suministrada en su propuesta, cual es de caracter reservado,
sefialando la norma que le otorga tal caracter. En caso de no indicar esta Gltima se tendra por no hecha la manifestacion.

Que asume por su cuenta y riesgo la totalidad de los costos que demande la ejecucion del objeto del contrato.

El Proponente indicara explicitamente en la carta de presentacion de su oferta que se compromete a constituir las garantias
respectivas para amparar los diferentes riesgos para la ejecucién del objeto contractual. Ademas, que en caso de resultar adjudicatario
del proceso cumplira con todas y cada una de las obligaciones previstas en el presente Pliego de Condiciones.

Las anteriores declaraciones se entienden cumplidas con la presentacién de la Propuesta.

De igual forma el PROPONENTE debera expresar su autorizacion para ser notificado por medios electronicos en aplicacion de lo
preceptuado en la ley 1437 de 2011, en cualquier etapa del proceso y durante la ejecucién del contrato en caso de resultar

adjudicatario del presente proceso de seleccion.

La carta de presentacion de la propuesta también debera estar suscrita por quien abona la propuesta, conforme lo dispuesto en el
numeral 7.2.1.1.1. CAPACIDAD JURIDICA.

6.2.1.3.1. PROPONENTES PLURALES: EI documento de constitucion de las estructuras debera cumplir con los siguientes
parametros:
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- Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Union Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes
deben expresar su intencion de conformar el proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociacion
se solicitara la aclaracion.

- Los proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en el formato dispuesto en el pliego de condiciones,

denominados: DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO Y DOCUMENTO DE CONFORMACION DE
UNIONES TEMPORALES.
Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo conveniente, cuya
designacion debera constar en el documento de constitucion. Quien representara a todas las personas naturales y/o juridicas
asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los
aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también
la facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

- Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio adicional. Para efectos de
la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion.

- El proponente plural debe sefialar expresamente cuél es el porcentaje de participacion de cada uno de sus miembros. La
sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

- Enla etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de la Entidad. En
todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural
después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes
sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

- Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del integrante
persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

- Los proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

6.2.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

El proponente persona juridica acreditara con el certificado de existencia y representacion legal, expedido por la Camara de Comercio
o autoridad competente, con fecha no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccion,
en caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
de existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo, la persona juridica haber
sido legalmente constituida como tal con antelacion a la fecha de apertura del presente proceso y que su duracion sera superior al
término de ejecucion del contrato y un (1) afio mas. Ademas, que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas
en el objeto del presente proceso de contratacion.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su
capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anonima colombiana,
en la que conste si es abierta o cerrada.
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En el evento de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes personas juridicas, deben cumplir con el requisito aqui
descrito.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia (contratos de obra o servicios)
deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

6.2.1.5. AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE SOCIOS O ASAMBLEA GENERAL:

Cuando el representante legal de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar y comprometer a la sociedad, o el
certificado de existencia y representacion legal no sefiale taxativamente que esta o no limitado por la cuantia para suscribir contratos,
acreditara mediante extracto o copia del acta aprobada de la junta de Socios o Asamblea respectiva, donde conste que ha sido
facultado para presentar propuesta y firmar el contrato hasta por el valor total del mismo, en caso de adjudicarsele el contrato que
resulte del proceso de seleccion. En todo caso este documento cumplira los requisitos sefialados en el articulo 189 del Caédigo de
Comercio.

6.2.1.6. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 842 DE 2003 - EJERCICIO LEGAL DE LA INGENIERIA.

El proponente persona natural, debera acreditar titulo profesional en Ingenieria Civil o Ingenieria Sanitaria y Ambiental o Ingenieria
Sanitaria, matricula profesional con fecha de expedicion minima de cinco (5) afios anteriores al cierre del proceso y certificado de
vigencia de la matricula profesional expedido por la entidad competente.

En ofertas conjuntas (consorcios o uniones temporales), el integrante persona natural debera acreditar titulo profesional en Ingenieria
Civil o Ingenieria Sanitaria y Ambiental o Ingenieria Sanitaria, matricula profesional con fecha de expedicion minima de cinco (5) afios
anteriores al cierre del proceso y certificado de vigencia de la matricula profesional expedido por la entidad

competente.

6.2.1.7. CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Si es persona juridica, de conformidad con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, a la fecha de la presentacion de la propuesta, el oferente debera aportar certificacién expedida por el revisor fiscal, cuando este
exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, 0 en su defecto por el contador y el representante legal, con el cual se acreditara el
cumplimiento de la obligacion de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje como minimo en los
seis (6) meses anteriores a la presentacion de la oferta, debidamente firmada.

Si se trata de un proponente plural, se debera allegar la certificacion de cumplimiento antes mencionada para cada uno de los
miembros, en las condiciones previstas en el presente pliego.
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Si es persona natural que actlien a titulo propio o dentro de un proponente plural, deberan acreditar por medio de certificacion en la
que certifique se encuentran al dia en el pago de los aportes parafiscales, debidamente firmada. (Ver formato anexo al pliego de
condiciones).

Cuando el oferente o proponente, sea persona natural debe presentar certificacion en original, donde se certifique que se encuentra
a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social (salud, pension y riesgos laborales) y parafiscales
(aportes a caja de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Social y SENA), segln el caso, conforme correspondiente
del Presente Documento. Dicho documento debe certificar que a la fecha de presentacion de su oferta ha realizado el pago de los
aportes correspondientes a la némina de los Ultimos seis (6) meses del calendario que legalmente sean exigibles en la citada fecha,
(0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos).

Las personas Juridicas o Naturales que no tengan obligaciones con el sistema de seguridad social integral, deberan notificarlo
mediante certificacion juramentada por el representante legal y/o contador y/o revisor fiscal.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas debera
manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar
copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de seleccion.

Esta misma prevision aplica para los componentes plurales, asi como personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

En todo caso se deberéd adjuntar a la certificacion, copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula de ciudadania y antecedentes
vigentes disciplinarios del Contador y/o revisor fiscal segun sea el caso.

En caso de que el proponente, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de cierre
personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes Legales y seguridad social debe, bajo la gravedad de
juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion.

ACUATODOS S.A. E.S.P., dara prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el Articulo 83 de la Constitucion Politica Nacional.
En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales, deberan aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia
respecto del proponente observado.

En caso de no allegar con la observacion dichos soportes no se dara tramite a la misma. En el evento en que la observacién esté
debidamente sustentada y soportada, la Entidad podra dar traslado al proponente observado ACUATODOS S.A. E.S.P., verificara
Unicamente la acreditacion del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de seleccion, sin perjuicio de los
efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando
a las entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observacion y compulsando copias a las Entidades
pertinentes si a ello hubiere lugar.
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La informacion presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de
su fidelidad y veracidad.

NOTA 1. Cuando el documento sea suscrito por el revisor fiscal, debera anexar tarjeta profesional y certificado de la junta de
contadores vigente.

NOTA 2: Las personas juridicas, sociedades y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios
que de acuerdo con lo sefialado con el articulo 65 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, el cual modific el articulo 114-1 de
Estatuto Tributario, estén exoneradas de los aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (SENA), del instituto
colombiano de bienestar familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, deberan presentar Certificacion de
exoneracion de aportes persona juridica.

NOTA 3: Las personas naturales empleadoras estaran exoneradas de la obligacion de pago de los aportes parafiscales al SENA,
ICBF y al sistema de seguridad social en salud por los empleados que devenguen menos de 10 salarios minimos legales mensuales
vigentes (articulo 65 de la ley 1819 de 2016 que modifico el Estatuto tributario en el articulo 114-1), en este caso debera presentar
certificacion de exoneracion de aportes persona natural.

Lo anterior no aplicara para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguiran obligados a efectuar
los aportes de que trata el inciso 2 del articulo 65 de la ley 1819 de 2016.

6.2.1.8. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA.

El proponente debera anexar en la propuesta copia de la cédula de ciudadania del representante legal de la sociedad en el evento
de ser persona Juridica.

En el caso de consorcios o uniones temporales, debera anexar copia de la cédula de ciudadania de cada uno de los representantes
legales de los integrantes y del representante legal del consorcio o unién temporal.

Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del suplente del
Proponente Plural.

En el evento de una persona natural, copia de la cédula de ciudadania de quien suscribe la propuesta.
6.2.1.9. CERTIFICACION DE LA AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES:

El proponente debera acreditar de la persona natural o del representante legal de la persona juridica para contratar con el estado este
certificado.
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En el caso de estructuras plurales, deberan acreditar esta certificacion de cada uno de los integrantes y del representante legal
principal y suplente, este Gltimo, si es nombrado en el documento de constitucion.

6.2.1.10. COMPROMISO ANTICORRUPCION:

El proponente debera acreditar de la persona natural o del representante legal de la persona juridica para contratar con el estado este
COmpromiso.

En el caso de estructuras plurales, deberan acreditar este compromiso de cada uno de los integrantes y del representante legal
principal y suplente, este (ltimo, si es nombrado en el documento de constitucién.

Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el
Proceso de Contratacion actlie en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminacion anticipada del
Contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicacion del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga
consecuencias adicionales.

6.2.1.11. PACTO TRANSPARENCIA:

El proponente debera acreditar este documento de la persona natural o del representante legal de la persona juridica para contratar
con el estado este compromiso.

En el caso de estructuras plurales del representante legal principal y suplente, este Gltimo, si es nombrado en el documento de
constitucion.

6.2.1.12. AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la proteccion de datos personales”,
el proponente debera allegar autorizacion suscrita por la persona natural o representante legal de la persona juridica y en el caso de
proponentes conformados por estructura plural, deberan allegar autorizacion de cada uno de los integrantes y el representante legal
y suplente, este ultimo en el caso de ser nombrado en el documento de constitucion.

6.2.1.13. MULTAS Y SANCIONES

Las multas y sanciones se verificaran de acuerdo con la informacién que presente el proponente en el Anexo correspondiente del
presente pliego.

El evaluador juridico debera verificar las multas y sanciones que se encuentran reportadas en el Registro Unico de Proponentes de
la Camara de Comercio de cada proponente.
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6.2.1.14. VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES, REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS,
FISCALES Y DISCIPLINARIOS EXPEDIDOS POR LA POLICIA NACIONAL, CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000, en el paragrafo primero del articulo 38 de la Ley 734 de 2002,
y la Ley 1238 de 2008, ningUn proponente, ni los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, nacionales o extranjeros, con
domicilio en Colombia, podran estar registrados en el Boletin de Responsabilidad Fiscal, Contraloria General de la Republica y Policia
Nacional vigente a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ni presentar sanciones, que impliquen inhabilidad para
contratar con el Estado.

Con la presentacion de la propuesta técnica se entendera que ni el proponente ni los integrantes de la estructura plural estan incursos
en las situaciones antes sefialadas, sin perjuicio de que la entidad efectie la respectiva verificacion tanto en el Boletin de
Responsabilidad Fiscal, Contraloria General de la Republica y Policia Nacional en la pagina web correspondiente.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan manifestar que no han sido declarados
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del articulo 38 de la ley
734 de 2002, en concordancia con el articulo 60 de la ley 610 de 2000 y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique
inhabilidad para contratar con el Estado.

El Proponente persona natural, representante legal de las personas juridicas o cada uno de los integrantes de la Union temporal o
Consorcio y el representante de estos, podran presentar la verificacion de antecedentes fiscales, judiciales, disciplinarios y medidas

correctivas expedidos por las autoridades competentes.

Entodo caso, la entidad hara la respectiva verificacion de dichos antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas
y constatara que no se encuentren reportados.

Sera responsabilidad del Evaluador Juridico la confirmacion de los Antecedentes Fiscales y Disciplinarios presentados por los
proponentes y llevar a cabo la consulta de los antecedentes penales de los mismos al momento de realizar la respectiva evaluacion.

6.2.1.15. CERTIFICADO REDAM:

El proponente persona natural debera allegar el certificado REDAM - Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM (Ley 2097
de 2021). Para las personas juridicas, debera allegar el certificado del representante legal.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada integrante debe presentar este certificado segun corresponda, asi como el
representante legal del consorcio o union temporal.

Este certificado podra ser descargado en la pagina web https://www.redam.qov.co.
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6.2.1.16. CERTIFICADO REGISTRO UNICO DE PROPONENTES.
Conforme a lo sefialado en el numeral 1.7. del Manual de Contratacion de ACUATODOS S.A. E.S.P., adoptado mediante Acuerdo
No. 005 del 5 de septiembre de 2017, para el presente proceso de seleccion el certificado de Registro Unico de Proponentes debera
ser presentado por todos los interesados, con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias de antelacion, contados a partir de la

fecha de cierre del proceso.

En el evento de que la propuesta sea presentada en consorcio o union temporal, cada uno de sus integrantes debe anexar a la
propuesta el Registro Unico de Proponentes, en las condiciones aqui sefialadas.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado tendra validez con la inicialmente prevista en el pliego
de condiciones definitivo.

NOTA 1: La inscripcion del proponente debe encontrarse vigente y en firme.
NOTA 2: El Certificado constituye plena prueba respecto de la informacién alli contenida.
6.2.1.17. GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA:

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones y
requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente hasta el término
de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazaré la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) Patrimonio auténomo y (iii)
Garantia Bancaria. Debe expedirse en formato destinado a cubrir empresas de servicios
publicos domiciliarios. (Ley 142 de 1994)

Asegurado/ EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE
beneficiario “ACUATODOS S.A. E.S.P." identificada con NIT 900.307.208-9

Indemnizacion de los perjuicios causados, por el incumplimiento imputable al proponente
de las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones y especialmente la de suscribir

Clase

Ampens le contrato objeto de la licitacion en los términos de la propuesta y condiciones que dieron
base a la adjudicacion.
Vigencia 3 meses contados a partir de la presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion.
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Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

* Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

Tomador manera.

* Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de esta.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de la Garantia
de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta. Durante este
periodo la propuesta seré irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones
de esta, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal de rechazo de esta.

La NO presentacion de la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta sera causal de rechazo, de
conformidad con el paragrafo 3° del articulo 5° de la Ley 1882 de 2018.

Esta garantia debe ser expedida por una compaiiia de seguros legalmente constituida en Colombia y el proponente
debera adjuntar el original de la garantia y el original del recibo de pago correspondiente o certificacion en donde se
indique que dicha péliza no expira por falta de pago o revocacion.

6.2.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD RESIDUAL:

La capacidad financiera y organizacional de los proponentes se acreditara mediante los indicadores establecidos en el
numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, verificandose a partir del RUP (para los proponentes o
miembros de figura asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad vigente). Los
indicadores financieros habilitantes deberan ser cumplidos por todos los proponentes sin excepcion.

Teniendo en cuenta la necesidad, duracion y la forma de pago, que se pretende satisfacer, con este analisis financiero se
busca que el futuro contratista cuente con el musculo financiero para soportar el desarrollo normal del contrato, con el cual
garantice el éxito total de la entrega de los productos, sin ningln tipo de contratiempo. Es por esto por lo que para la
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determinacion de los indicadores financieros y de organizacion a evaluar en el proceso de contratacion se tomd en cuenta
el comportamiento contable de las empresas seleccionadas para la muestra, datos que fueron extraidos del portal de la
Superintendencia de Sociedades.

De acuerdo con lo anterior la entidad determina luego de realizar un andlisis estructurado de la informacion y en aras de
que en el proceso exista pluralidad de oferentes, sin que con esto se afecte el desamollo del contrato en la ejecucion, los
siguientes indicadores a evaluar de la informacion financiera que presenten los posibles oferentes, guardando la proporcion
entre el valor de contrato, su grado de dificultad y el riesgo asociado el proceso de contratacion.

Los interesados deberan aportar el Certificado de Registro Unico de Proponentes vigente, con el fin de verificar la
capacidad financiera a titulo de requisito habilitante, es decir, si cumple o no cumple, esta se evaluara teniendo en cuenta
la informacion que arroje el certificado de Registro Unico de Proponentes vigente y en firme.

6.2.2.1. COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

El oferente persona juridica o natural singular debera anexar una fotocopia legible del Registro Unico Tributario RUT y el de su
representante legal, con fecha de generacidn no mayor a quince (15) dias calendario

El oferente plural, debera aportar el RUT de cada uno de los integrantes y representantes legales de los integrantes, asi como el RUT
del representante legal del proponente plural, con fecha de generacion no mayor a quince (15) dias calendario. En caso de
adjudicarsele el contrato, debera aportar el del consorcic o union temporal dentro de los tres (3) dias siguientes a la notificacion de
la adjudicacién,

6.2.2.2. CAPACIDAD FINANCIERA

Con el fin de verificar la capacidad financiera a titulo de requisito habilitante, es decir, si cumple o no cumple, ésta se evaluara teniendo
en cuenta los siguientes indicadores, con corte a 31 de diciembre de 2024:

: ~INDICADOR P e R L D INDICE REQUERIDO SR o) I
Tndice de Liquidez Mayor o igual a UNO PUNTO CINCO (1 5)
Indice de Endeudamiento Menor o igual al CINCUENTA por ciento (50%)
Razon de Cobertura de Intereses (RCI) Mayor o igual a CERQO (0.0)
Capital de Trabajo Mayor o igual al TREINTA por ciento (30% ) del presupuesto oficial (PO)

Si el interesado es un Consorcio o Union Temporal debe cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en
el Manual M-DVRHPC-04 elaborado por la Agencia Nacional de Contratacion Colombia Compra Eficiente, para la Determinacian y
verificacion de Requisitos Habilitantes en Proceses de Contratacion, asi:

B2
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A. Paralos indicadores que son valores absolutos, como el capital de trabajo y el patrimonio, la siguiente es la formula aplicable:

(i) Indicador en valor absoluto = Z Indicador,

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unién temporal) consorcio o promesa de sociedad futura)

A, Para los indicadores que provienen de la division de cuentas de los estados financieros, como liquidez, nivel de
endeudamiento y cobertura de intereses, donde cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada
componente del indicador, de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (union temporal, consorcio o
promesa de sociedad futura), la siguiente es la formula aplicable:

(2" componente 1 del indicador, X porcentaje de participacion,)
(2" componente 2 del indicador, X porcentaje de participacion,)

(i) =
Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (union temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

Nota: Debido a que hay indicadores que resulten de realizar divisiones entre valores, La Entidad Estatal debe establecer
explicitamente en los Documentos del Proceso una regla para determinar como evaluara el indicador cuando el denominador es cero,
pues en este caso no es posible realizar esta operacion matematica”, tal como lo establece el Manual de determinacion y verificacion
de requisitos habilitantes en procesos de contratacion, version M-DVRHPC-04 emitido por Colombia Compra Eficiente, por lo anterior
se establecen las siguientes reglas:

+  Cuando un oferente no presenta obligaciones financieras y por ende no incurra en gastos de intereses, es decir, el
denominador es cero (0) y no siendo posible calcular el indicador mediante una operacion matematica, en este caso, la
regla sera que el interesado que no tiene obligaciones financieras (gastos de intereses) cumple sobre este indicador, salvo
que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador.

. Cuando el oferente cuente con un pasivo corriente igual a cero (0), por lo que el indice de liquidez resulte indefinido o
indeterminado, la regla para el indice de liquidez sera que el interesado que no tiene pasivo corriente cumple sobre este indicador,
salvo que su capital de trabajo sea inferior al establecido, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador.

6.2.2.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Con el fin de verificar la capacidad organizacional a titulo de requisito habilitante, es decir, si cumple o no cumple, ésta se evaluara
teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

[ INDICADOR | INDICE REQUERIDO |
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Rentabilidad sobre el patrimonio: Mayor o igual a CERO PUNTO CERO (0,00)
Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional/active total Mayor o igual a CERO PUNTO CERO (0,00)

Siel proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad de organizacion de acuerdo
cen los criterios establecidos en el Manual M-DVRHPC-04 elaborado por la Agencia Nacional de Contratacion Colombia Compra
Eficiente, para la Determinacion y verificacion de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacion, asi:

A. Por ser indicadores que provienen de la division de cuentas de los estados financieros, donde cada uno de los integrantes
del oferente aporta el valor fotal de cada componente del indicador, de acuerdo con su participacién en la figura del oferente
plural {union temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), la siguiente es la formula aplicable.

(Z" componente 1 del indicador, X porcentaje de participacion,)
(2" componente 2 del indicador, X porcentaje de participacion,)

(if) =

Donde n es el niimero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).
Nota:

»  Portratarse de documentos que no inciden en la calificacion de las propuestas, es decir, Que su no presentacion no genera
rechazo de plano de las ofertas, en caso de que el proponente no los presente, la Entidad solicitara por escrito que los
radique en un término maximo:al establecido en el término indicado-en el Arl. 6.de la Ley 1882 de 2018. Si transcurrido
este término el proponente no subsana la omision, la ENTIDAD RECHAZARA la oferta.

e Tratandose de estructuras pllrales los indicadores se calcUlaran con base en fas parfidas financieras de cada uno de los
integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de participacion, salvo para el capital de trabajo y patrimonio neto,

nde el calculo se hara de acuerdo con la sumatoria de los indicadores correspondientes.

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada y que esta habilitado para continuar en el proceso, si
obtiene en cada indicador los margenes anteriores establecidos,

6.2.2.4. CAPACIDAD RESIDUAL

La capacidad residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objelo de un contrato de obra, sin que
sus compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el conlrato objeto del proceso de confratacion.

Es asi como el interesado en celebrar contrates de Obra debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion en las siguientes
condiciones:

1
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Capacidad Residual .. Capacidad Residual del
del proponente = Proceso de Contratacion

El célculo de la Capacidad Residual del proceso de contratacion equivale al presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion
menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del _ Presupuesto _ Anticipo o
Proceso de Contratacién ~  oficial estimado  pago anticipado

Por lo anterior la Capacidad residual del presente proceso de contratacion es:

Capacidad residual del proceso de contratacion = $ 31.377.773.229,00 - $ 15.688.886.614,50
Capacidad residual del proceso de contratacion = $ 15.688.886.614,50

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 de la Guia para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en los
procesos de contratacion de Obra Plblica, version G-VCRP-02 emitida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento al
articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el interesado en celebrar contratos de obra debe acreditar su Capacidad Residual o
K de Contratacion con los siguientes documentos:

1. La experiencia (E) del oferente para propositos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relacién entre: (i) el
valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el proponente en el RUP en
el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y
Servicios; y (i) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion. (El proponente debe diligenciar el Formato Anexo
13.1.).

2 La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y
geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas
directamente a la construccion. (El proponente debe diligenciar el Formato Anexo 13.2.).

3 La lista de los Contratos de Obra Civil en Ejecucion, suscritos con Entidades Publicas, Entidades Privadas, Sociedades,
consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion. Si el proponente no tiene Contratos en
Ejecucion, se debe allegar certificado donde conste expresamente esa circunstancia (El proponente debe diligenciar el Formato
Anexo 13.3.).

4, El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios, suscrito por el
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a
tener revisor fiscal.

6.2.2.5. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
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El calculo de la Capacidad Residual del proceso de Contratacion debe incluir los factores de Experiencia (E), capacidad financiera
(CF), capacidad técnica (CT), capacidad de organizacion (CO) y los saldos de los contratos en ejecucion, segun la siguiente formula:

Capacidad Residual __ _f (e+er+cF)
d:r Pﬂ;pznenet.z‘ @ = co X Q\w““%"—h_‘} —— SCE
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maximo:
Factor Puntaje Maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad Financiera (CF) 40
Capacidad Técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y
constituye un factor multiplicador de los demas factores, ver “Guia para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en
los procesos de contratacion de Obra Publica, emitida por Colombia Compra Eficiente.”

6.2.2.6. CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO)

La Capacidad de organizacién (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

Anos de informacion financiera Capacidad de organizacion (CO)
Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los Ultimos cinco afnos
Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de vida del oferente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por
Menos de un (1) afio el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a USD 125.000, la Capacidad
de Organizacion (CO) del proponente es igual a USD 125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:
|. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso

operacional en los (ltimos cinco (5) afios o de los afios de vida del oferente, segln corresponda, debidamente firmado por el
representante legal y el contador plblico bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo,
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por no estar obligado a tenerlo, por contador piblico independiente, acompafiados de su dictamen u opinién de conformidad con el
articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales,
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

6.2.2.7. EXPERIENCIA (E)

La experiencia (E) del oferente para propésitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relacion entre: (i) el valor total
en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72
“Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto
oficial estimado del Proceso de Contratacion.

Larelacion indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacién
objeto de la acreditacion de la Capacidad Residual. La siguiente férmula describe lo anterior.

A Valor total de los contratos RUP COP!
Experiencia = ———

Presupuesto oficial estimado « %Participacion

El calculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural debe tener en
cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del célculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay
lugar a porcentaje.

Las personas juridicas con existencia inferior a tres (3) afios pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o
constituyentes en los términos del numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique,

adiciones o sustituya.

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

6.2.2.8. CAPACIDAD FINANCIERA (CF)

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente con base en la siguiente formula:
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Activo Corriente

Indice de Liquidez =
e Lqu Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual a Menor a Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
15 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente para tener estados
financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.?

En caso de que el proponente tenga un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado,
la entidad debe otorgar el méaximo puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF). Por tanto, teniendo en cuenta que, a
mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo, el puntaje a asignar
sera el maximo.

6.2.2.9. CAPACIDAD TECNICA (CT)
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el numero de socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia
vinculados mediante una relacion laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a

la construccion.

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla

Desde Hasta Puntaje
1 5 20
6 10 30
1 Mayores 40

6.2.2.10.CONTRATOS EN EJECUCION (CT)

3 Articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015
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El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente estd obligado a
tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel nacional
como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) Ia fecha de inicio de las obras objeto
del contrato, dia, mes, afio; (iv) silaobra la ejecuta un consorcio, unién temporal o sociedad de propésito especial, junto con el
porcentaje de participacion del oferente que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es asi, la fecha

de suspension. Si el proponente no tiene contratos en Ejecucion, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia en

el Formato anexo a los pliegos de condiciones.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por
ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido, el proponente
debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

En el caso en el cual el contrato haya sido suspendido méas de una vez, se debera relacionar la Gltima fecha de suspension que se
encuentre vigente al momento de presentacion de la oferta.

Si el proponente no tiene Contratos en Ejecucion, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia. En todo caso, debe
tener en cuenta que no se entendera como Contratos en Ejecucion los que se encuentren en etapa de liquidacion o ya fueron
liquidados.

Teniendo en cuenta que los contratos en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al proponente, se
aclara que deben tenerse en cuenta los contratos sin acta de inicio, pues el criterio determinante para establecer si un contrato se
encuentra en ejecucion no lo determina el acta de inicio, sino que el mismo obligue al proponente.

El Decreto 1082 de 2015 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles, bien sean suscritos con Entidades Estatales 0 con
entidades privadas, incluyendo los contratos de concesion y contratos de obra suscritos con concesionarios.4

Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es afectada tanto por los contratos publicos como los
privados. Iguaimente se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios o uniones
temporales en las cuales participe el oferente.

Con a finalidad de brindar mayor claridad en la forma de calcularlo, se presenta la siguiente informacién a modo de ejemplo para ser
determinado el factor de Saldo de Contratos en Ejecucion (SCE):

Ejemplo Contrato en ejecucion sin suspensién:

DATOS CONTRATO
Plazo \ 16 meses
4 Articulo 2.2.1.1.1.6.5 del Decreto 1082 de 2015
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Valor $15.000.000.000
Fecha de Inicio 12 de enero de 2022
Fecha de finalizacion ® 7 de mayo de 2023
Porcentaje de Participacion 80% del Proponente
Fecha de presentacion de la Oferta, Objeto del Proceso de Contratacion 1 de septiembre de 2022
Dias Ejecutados 232 dias

Dias por Ejecutar a 1 de septiembre de 2022 248 dias

¢ Se encuentra suspendido? No

De lo anterior se establece que se tiene como fecha de referencia para el calculo de los dias ejecutados y por ejecutar, la fecha
efectiva de presentacion de las ofertas, teniendo como referente la fecha de inicio y terminacion del contrato acreditado por el
proponente.

El calculo del Saldo de los Contratos en Ejecucion (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al
valor del contrato divido por el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del
proponente en el respectivo contratista. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a doce (12) meses, es decir 360
dias, el Saldo del Contrato en Ejecucién (SCE) solo tendra en cuenta la proporcional lineal de doce [12] meses.

En el caso del ejemplo el calculo es el siguiente:

Valor del contrato
Plazo del contrato * 30 dias

Saldo diario del contrato en efecucion =

Es decir:

$15.000.000.000
Saldo diario del contrato en ejecucion = — = $31.250.000 diario
16 meses » 30 dias

Este saldo diario del contrato en ejecucion debe ser analizado de forma anual, para lo cual se aplica la siguiente formula, la cual
incluye el porcentaje de participacion del proponente que tuvo en dicha figura asociativa:

5 La fecha de finalizacion se estimo para el ejemplo, sumando a la fecha de inicio el valor del plazo en dias calendario, es decir, plazo * 30 dias. Es
importante aclarar que para la fecha de finalizacién sera la reportada por cada proponente en su respectivo formato.
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Saldo del Contrato _ ( Saldo diario del

en Ejecucion (SCE) — contrato en ejer.‘ucidn) * Dias por ejecutars « % Participacién

Reemplazando los valores se tiene:

Saldo del Contrato
en Ejecucién (SCE) = ($31.250.000) « 248 dias = 80% = $6.200.000.000

Ejemplo Contrato en ejecucién suspendido:

DATOS CONTRATO

Plazo 16 Meses
Valor $15.000.000.000
Fecha de Inicio 12 de enero de 2022
Fecha de finalizacion & 7 de mayo de 2023
Porcentaje de Participacion 80% del Proponente
Fecha de presentacion de la Oferta, Objeto del Proceso de Contratacion 1 de septiembre de 2022
Dias Ejecutados (hasta la suspension) 203 dias
Dias por Ejecutar a 1 de septiembre de 2022 (asumiendo el reinicio del :

277 dias
contrato a esta fecha)
¢Se encuentra suspendido? Si
Fecha de suspension 3 de agosto de 2022
Plazo de suspension Dos (2) meses.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del Saldo del Contrato en Ejecucion (SCE) de dicho contrato debe calcularse
asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara en la fecha de la presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion.

Es decir, para el caso del contrato relacionado en la Tabla anterior, al momento de presentacion de la oferta el contrato se encontraba
suspendido, por tal motivo, se asumira que lo que falta por ejecutarse empezara a ejecutarse en la fecha de presentacion de la oferta
para los fines del célculo del Saldo del Contrato en Ejecucion (SCE).

En el caso del ejemplo el calculo es el siguiente:

Valor del contrato
Plazo del contrato » 30 dias

Saldo diario del contrato en ejecucién =

® La fecha de finalizacién se estimo para el ejemplo, sumando a la fecha de inicio el valor del plazo en dias
calendario, es decir, plazo * 30 dias. Es importante aclarar que para la fecha de finalizacién sera la reportada
por cada proponente en su respectivo formato.
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Es decir;

15.000.000.000
Saldo diario del contrato en ejecucién = $ — = $31.250.000 diario
16 meses » 30 dias

Este saldo diario del contrato en ejecucion debe ser analizado de forma anual, para lo cual se aplica la siguiente formula, la cual
incluye el porcentaje de participacion del proponente que tuvo en dicha figura asociativa:

Saldo del Contrato _ ( Saldo diario del

. & i
en Ejecucién (SCE) — \contrato en ejecur:iﬁn) $INRF por ejecsnart » o Farticipacion

Reemplazando los valores se tiene:
Saldo del Contrato en Ejecucion (SCE) = ($31.250.000) = 277 dias * 80% = $6.925.000.000
6.2.2.11.PROPONENTES PLURALES

La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes, de
acuerdo con el punto siete “Ejemplo” de la “Guia para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en los procesos de
contratacion de Obra Publica, emitida por Colombia Compra Eficiente”, sin embargo, en cada uno de los integrantes, el producto del
porcentaje de participacion expresado en pesos del presupuesto oficial no puede ser superior a la capacidad de contratacion.

6.2.3. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS:
6.2.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE:

ACUATODOS S.A. E.S.P., en aras de verificar la informacion referida a la experiencia del proponente, y propender por la seleccion de
un contratista idoneo que ejecute el respectivo contrato, garantizando experticia, suficiencia técnica, administrativa y operacional, ha
determinado exigir al proponente acreditar la experiencia de la siguiente manera:

Aportar el soporte de ejecucion de maximo DOS (2) de estos contratos de Obra que estén relacionados con la CONSTRUCCION DE
OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO Y/O OBRAS DE PROTECCION Y/O VIAS. Los contratos que se aporten deberan estar
debidamente inscritos en el Registro Unico de Proponentes - RUP e identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios de las
Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el tercer nivel, cuya sumatoria en conjunto sea igual o superior a 33.064 SMMLV (1.5 VECES EL
P.0.) del afio de terminacion, liquidados a la fecha de cierre del presente proceso.
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Los contratos aportados para certificar la experiencia deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes - RUP, con cinco
(5) de los siguientes codigos:

Contratos - Codigo del Clasificador de Bienes y Servicios Cuantia
83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado
72152900 - servicios de montaje de acero estructural
72141100 - Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de infraestructura
72141600 - Servicios de construccion de transito masivo
72 1415 00 - Servicios de preparacion de tierras

33.064 SMMLV
(1.5 VECESELP.0))

6.2.3.2. AEXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Aportar DOS (2) Contratos de Obra diferentes a los presentados en la experiencia general, deben estar relacionados con la
CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL O DE ACUEDUCTO, ylo la CONSTRUCCION DE
OBRAS DE PROTECCION O MITIGACION PARA ACUEDUCTOS, cuyo valor en conjunto ejecutado expresado en SMMLV del afio
de terminacion sea igual o superior a 22.042 SMMLV (100% del P.O.). Ademas de lo anterior y teniendo en cuenta la relevancia
técnica y econémica de las actividades a ejecutar, ACUATODOS S.A. E.S.P., considera primordial y obligatorio que en esta
experiencia se demuestre la ejecucion de las siguientes actividades:

A. Suministro e instalacion tuberia en PEAD/PEHD/GRP FP de 36" o mayor en una longitud igual o superior a 1,375.46m
B. Cajas 0 pozos en concreto impermeabilizado de 4000 psi en un volumen igual o superior a 198.47m3,

C. Actividades proteccion o contencion o mitigacion.

D. Intervencion de pasos elevados de acueducto. En estructura metalica o guaya

E: Relleno con material granular compactada y transportado

los contratos aportados en conjunto para acreditar lo requerido en el presente numeral deben estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes - RUP, e identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el tercer nivel
en los codigos 811015 Ingenieria civil, 701315, proteccion del terreno y del suelo 721527 servicios de instalacion y reparacion de
concreto , 221019 maquinaria y accesorios de construccién y edificios , 111116 piedra , 721411 servicios de construccion y
revestimiento y pavimentacion de infraestructura, 721415 servicios de preparacion de tierras , 721534 servicios de aparejamiento y
andamiaje, 721414servicios de construccion y reparacion de facilidades de detencion , 951116 vias de trafico abierto. 771015
evaluacion de impacto ambiental

Dicho contrato comprende actividades necesarias para el desarrollo del presente proyecto

6.2.3.3. EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE DEL PROPONENTE - CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME,
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (Decreto 1860 del 2021).
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ACUATODOS S.A. E.S.P., en aras de verificar la informacion referida a la experiencia del proponente, y propender por la seleccion de
un contratista idoneo que ejecute el respectivo contrato, garantizando experticia, suficiencia técnica, administrativa y operacional, ha
determinado exigir al proponente acreditar la experiencia de la siguiente manera:

Aportar el soporte de ejecucion de maximo CINCO (5) Contratos de obra, de los cuales se debe elegir maximo TRES (3) de estos
contratos de Obra que estén relacionados con la CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO Y/O OBRAS DE
PROTECCION Y/O VIAS. Los contratos que se aporten deberan estar debidamente inscritos en el Registro Unico de Proponentes -
RUP e identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el tercer nivel, cuya sumatoria
en conjunto sea igual o superior a 33.064 SMMLV (1.5 VECES EL P.0.) del afio de terminacion, liquidados a la fecha de cierre del
presente proceso.

Los contratos aportados para certificar la experiencia deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes — RUP, con minimo
dos (2) de los siguientes codigos:

Contratos - Codigo del Clasificador de Bienes y Servicios Cuantia
83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado
i ; 33.064
72152900 - servicios de montaje de acero estructural
: b T ‘ s ; SMMLV
72141100 - Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de infraestructura
. ¥ L o ‘ (1.5 VECES
72141600 - Servicios de construccion de transito masivo ELP.0))
72 1415 00 - Servicios de preparacion de tierras h

NOTA: Con la habilitacion de la experiencia general presentada anteriormente el proponente con CRITERIOS DIFERENCIALES
PARA MIPYME, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (Decreto 1860 del 2021), debe cumplir con los demas
requerimientos establecidos en experiencia especifica y puntuable la cual es igual para todos, entendiendo que ya no se establecen
mas tratos preferenciales.

NOTA: El proponente bajo la calidad de MIPYME, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, ademas de la experiencia
general solicitada en este numeral, deberan acreditar la experiencia relacionada en el numeral 7.2.1.1.3.1.2 EXPERIENCIA
ESPECIFICA del estudio previo.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el cual debera cumplir los requisitos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082
de 2015. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del Formato
- Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres y debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

6.2.3.3.1. REGLAS MINIMAS PARA LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
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Nota 1: Esta experiencia se verificara directamente del Registro Unico de Proponentes (RUP). Dado que la informacién de los
contratos reportados en el RUP es hasta el tercer nivel, para acreditar la experiencia, el proponente debera anexar la certificacion o
copia del contrato y acta de liquidacion del contrato que cumpla con la experiencia requerida.

Nota 2: Se requiere que el oferente resalte en su RUP, los contratos con los cuales pretenda que se evale la experiencia.

Nota 3: Se deberan diligenciar el Formato Adjunto - Resumen de experiencia del proponente de acuerdo con las instrucciones y se
deberan acompafiar de los documentos de soporte.

Nota 4: Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, la experiencia total a acreditar sera la sumatoria de la experiencia de los
integrantes, acorde con la actividad en la que se encuentre(n) inscrito(s) en el RUP, en estos casos, los proponentes deberan, ademas
de los documentos solicitados para acreditar la experiencia, adjuntar copia del acta consorcial o de la unién temporal. En el presente
proceso ninguno de los integrantes que aporte experiencia podra tener menos de un Diez (10%) de participacion en el Consorcio o
Unién Temporal.

Nota 5: No sera tenida en cuenta la experiencia adquirida en calidad de subcontratacién cuando no se acredite la debida autorizacion
de subcontratacion por parte del contratante.

Nota 6: Los oferentes no podran subsanar este item de su oferta allegando contratos nuevos o distintos a los inicialmente reportados
por cuanto tal circunstancia constituye un mejoramiento de la propuesta, en detrimento de los derechos y garantias de los demas
proponentes. En tal virtud, las subsanaciones, aclaraciones, complementaciones o correcciones de la Experiencia se aceptaran
siempre y cuando se refieran a los mismos contratos reportados como Experiencia y no a otros. Los proponentes en aplicacion del
principio de planeacion que también les compete, deben asegurarse de que los contratos que presenten y reporten para la verificacion
de su experiencia, cumplan con los requisitos establecidos, siendo de su absoluta responsabilidad si existiere algun faltante que no
pueda aclararse, corregirse, subsanarse o complementarse dentro del término de traslado del informe de evaluacion.

Nota 7:-Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de constituidas, que
pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el
numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademéas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica.
La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios
de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona juridica, en
conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a
aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de manera tal que
al Proponente Plural solo podra avalérsele una misma experiencia una sola vez.

6.2.3.4. EQUIPO DE TRABAJO Y EXPERIENCIA MiNIMA

El recurso humano es un factor determinante en la ejecucion del contrato, pues sera el encargado de velar por el cumplimiento de las
tareas y tiempos asignados en la programacion de la obra, como también por el cumplimiento de los aspectos técnicos y metodologia
para el desarrollo de esta clase de contratos. Por esta razon, para la entidad es de vital importancia que el recurso humano tenga
experiencia especifica en la ejecucion de proyectos relacionados con las actividades correspondientes segun su perfil.
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El equipo minimo se determiné de la siguiente manera:

ITEM

EQUIPO DE TRABAJO

PORCENTAJE
DE DEDICACION

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR O ESPECIALISTA EN PROYECTOS - CAT 1
Profesional en INGENIERIA CIVIL 0 SANITARIA
Especializacion en GERENCIA DE PROYECTOS
Experiencia profesional minima de 12 afos

Experiencia especifica minima de 5 afos

30 %

RESIDENTE CIVIL

ESPECIALISTA EN PROYECTOS - CAT 4
Profesional en INGENIERIA CIVIL
Experiencia profesional minima de 6 afios
Experiencia especifica minima de 2 afios

100%

RESIDENTE SANITARIO

ESPECIALISTA EN PROYECTOS - CAT 5

Profesional en INGENIERIA SANITARIA O AMBIENTAL Y SANITARIA
Experiencia profesional minima de 4 afios

Experiencia especifica minima de 2 afios

50%

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN PROYECTOS - CAT 4
Profesional en INGENIERIA CIVIL 0 GEOLOGO
Especializacion en GEOTECNIA

Experiencia profesional minima de 6 afios
Experiencia especifica minima de 2

20%

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ESPECIALISTA EN PROYECTOS - CAT 4
Profesional en INGENIERIA CIVIL
Especializacion en ESTRUCTURAS
Experiencia profesional minima de 6 afios
Experiencia especifica minima de 2

20%

PROFESIONAL AMBIENTAL

PROFESIONAL - CAT 4

Profesional en INGENIERIA CIVIL o AMBIENTAL
Especializacion en AMBIENTAL o GESTION AMBIENTAL
Experiencia profesional minima de 6 afios

Experiencia especifica minima de 2 afios

20%

PROFESIONAL FORESTAL
PROFESIONAL - CAT 4
Profesional en INGENIERIA FORESTAL o AGROFORESTAL

5%
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Especializacion en AMBIENTAL o GESTION AMBIENTAL
Experiencia general minima de 6 afos

Experiencia especifica minima de 2 afios

PROFESIONAL SST

PROFESIONAL - CAT 5

8 Profesional en SERGURIDAD SALUD Y GESTION SOCIAL o HSEQ 0 SST 100%
Experiencia general minima de 4 afios
Experiencia especifica minima de 2 afos
9 INSPECTOR 1~ TECNICO 100%

NOTA: Estos profesionales anteriores deben estar presentes de acuerdo con su dedicacion en la obra y sus hojas de vida con los
debidos soportes deberan evaluarse segun sus especificaciones por la INTERVENTORIA contratada por la Entidad para el inicio de
las obras y asi estar presentes durante su ejecucion.

NOTA 2: La experiencia especifica debe ser relacionada a la ejecucion de obras en el sector APSB, VIAS, OBRAS DE PROTECCION.

Por el valor del contrato y la calidad del servicio a ejecutar, la entidad requiere que los profesionales cuenten con la experiencia idonea
en la ejecucion de las actividades. Los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, los siguientes requisitos minimos de calidad
y experiencia, los cuales seran evaluados en las condiciones sefialadas mas adelante.

ITEM EQUIPO DE TRABAJO PORCENTAJE DE DEDICACION
1 DIRECTOR DE OBRA 30 % de dedicacion.
2 RESIDENTE DE OBRA 100 % de dedicacion.

El equipo minimo habilitante se establecio en el marco de la necesidad del proyecto para su ejecucion y sus perfiles equiparados en
la Resolucion 0056 de 2018 (modificada parcialmente por la Resolucion No. 0123 de 13 de Junio de 2018 y por la Resolucion No
0072 de Abril de 2022 e incluye lo establecido en el Decreto 0051 de 2022, el cual estable el perfil y experiencia que debe tener cada
uno de los integrantes del equipo de trabajo, el cual se determind de la siguiente manera:

El contratista debera contar con personal idoneo para la ejecucion de cada una de las actividades, para lo cual debera adjuntar las
hojas de vida y acreditar los perfiles que se describen a continuacion:

e R RS iR EQUIPO DETRABAYO i e eI
CARGO DEL DEDICACION
ITEM PROFESONAL PERFIL DELPROFESIONAL %,
ESPECIALISTA CATEGORIA 1 30.00%
' ]
DIRECTOR DE INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO
1 Este profesional es el encargado de representar al Contratista ante la Interventoria y/o Supervision;
OBRA

dirigir y realizar la ejecucién, el control y verificacion con el equipo profesional en los aspectos
técnicos, administrativos, financieros, contables, juridicos y ambientales del objeto contractual, y en
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el cual la organizacion delegue la responsabilidad del cumplimiento, y seguimiento al objeto
contractual por medio de este contrato.
ESPECIALIZACION ANOS
0 POSGRADO GERENCIA DE PROYECTOS EXPERIENCIA
Experiencia minima en conocimiento y habilidades en el
EXPERIENCIA ejercicio de su profesion desde la expedicion de la tarjeta 12
PROFESIONAL profesional y hasta el cierre del presente proceso de
seleccion.
Acreditar experiencia especifica en Obra en proyectos de
saneamiento basico y/u obras de proteccion riverefia ylo
vias; el profesional deberd acreditar experiencia
desempefiando el cargo de Director al menos uno (1)
contratos aportados supere el valor del presupuesto oficial
EXPERIENCIA cuyo objeto o alcance se relacione directamente con 5
ESPECIFICA Construccién de obras de saneamiento basico y/o
obras de proteccién rivereia y/o vias; y por lo menos uno
(1) de los contratos debera acreditar experiencia en obras
de proteccion riverefia. Lo anterior, dentro del periodo
comprendido entre la expedicion de la tarjeta profesional y
hasta el cierre del presente proceso de seleccién.
CARGO DEL DEDICACION
ITEM PROFESONAL PERFIL DEL PROFESIONAL %
PROFESIONAL CATEGORIA 4 100.00%
INGENIERO CIVIL
Este profesional es el encargado del control de calidad, vigilancia directa, y seguimiento permanente
de los aspectos técnicos en la obra, administrativos, logisticos y demas actividades necesarias para
el desarrollo del objeto contractual, y estara bajo la direccién del Director de Obra. Ademas, debera
estar presente en la toma de decisiones, comités y cuando ACUATODOS S.A. E.S.P. lo requiera.
ESPECIALIZACION ANOS
O POSGRADO NORECUIERE EXPERIENCIA
2 RESIDENTE DE Experiencia minima en conocimiento y habilidades en el
OBRA EXPERIENCIA gjercicio de su profesion desde la expedicion de la tarjeta 6
PROFESIONAL profesional y hasta el cierre del presente proceso de
seleccion.
Acreditar experiencia especifica en Obra en proyectos de
agua potable y/o saneamiento basico y/o obras de
EXPERIENCIA proteccion riverefia; el profesional deberd acreditar )
ESPECIFICA experiencia desempefiando el cargo de Residente de obra
en al menos dos (2) contratos cuyo objeto o alcance se
relacione directamente con Construccién de obras de
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saneamiento basico y/o obras de proteccién; y por lo
menos uno (1) de los contratos debera acreditar experiencia

en obras de proteccion riverefia. Lo anterior dentro del
periodo comprendido entre la expedicién de la tarjeta
profesional y hasta el cierre del presente proceso de
seleccion.

LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MINIMO DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

Hoja de vida en original y suscrita

Copia de la cedula de ciudadania

Copia del diploma de estudio pregrado y/o acta de grado

Copia de la tarjeta y/o matricula profesional vigente’

Certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por la autoridad competente (vigente).

Certificado de dedicacion minima requerida

Copia de la Licencia de Prestacién de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo (solo si aplica para el profesional)

NS ok B

Nota 1: Para cada una de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, el proponente debera presentar los documentos en
los que demuestre el cumplimiento de los anteriores requisitos y los que se enuncian a continuacion.

Nota 2: Teniendo en cuenta que en Colombia se ha reglamentado la Tarjeta Profesional para algunas profesiones como un requisito
necesario e indispensable para ejercer la profesion, acorde con lo establecido en el Articulo 26 de nuestra Constitucion Nacional, que
sefiala: "Articulo 26. Toda persona es libre de escoger profesion u oficio. La ley podré exigir titulos de idoneidad". Las autoridades
competentes inspeccionaran y vigilaran el ejercicio de las profesiones.

Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formacion académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo
social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos
deberan ser democraticos. La ley podra asignarles funciones publicas y establecer los debidos controles.

Lo anterior indica que, para las profesiones requeridas en el presente proceso de seleccion, la tarjeta, matricula o inscripcion
profesional y su respectiva vigencia se exigira de acuerdo con la Ley 842 de 2003 y sus decretos reglamentarios, normas, las que las
modifiquen, adicionen o deroguen: ingenierias, profesiones afines (arquitecto constructor) y profesionales auxiliares.

Para efectos de acreditacion de la condicion de Ingeniero y el computo de la experiencia especifica solicitada se aplicara el Articulo
72 de la Ley 842 de 2003 que establece: "Para los efectos del ejercicio de la ingenieria o de alguna de sus profesiones afines o
auxiliares, la experiencia profesional solo se computaré a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional o del certificado

7 El requisito de tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 del 2019
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de inscripcion profesional, respectivamente. Todas las matriculas profesionales, certificados de inscripcion profesional y certificados
de matricula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen auténticas".

Nota 3: En el evento que la certificacion o documento que acredite la experiencia del personal del equipo de trabajo no cumpla con
los requisitos enunciados anteriormente no sera tenida en cuenta para la experiencia del profesional o demas personal ofrecido.

Nota 4: Las profesiones en el area de la salud deberan sujetarse a lo establecido en el articulo 5 del Decreto 1875 de 1994; ademas
acreditar la autorizacion del ejercicio de su profesion con el acto administrativo correspondiente segun articulo 1 del Decreto 1352 del
2000.

Nota 5: Cuando la certificacion de experiencia no especifique el porcentaje de dedicacion del profesional o personal del equipo de
trabajo, la Entidad asumira este porcentaje como 100%.

Nota 6: En los casos en que existan traslapos en tiempo por multiples certificaciones y/o contratos para la acreditacion de experiencia
del profesional o personal del equipo de trabajo propuesto, el proponente debera indicar en el Formato Adjunto - Resumen hoja de
vida del personal las fechas entre las cuales desee que la entidad valide la respectiva experiencia, lo anterior siempre y cuando no
curse traslapo en tiempo, de lo contrario ACUATODOS S.A. E.S.P. realizara los ajustes a los tiempos que considere bajo su criterio,
bajo el entendido que los tiempos de experiencia se contabilizaran por una sola vez.

Nota 7: La presentacion de la tarjeta o matricula profesional sera obligatoria para aquellas profesiones en que la ley reglamente su
ejercicio, para lo cual debera acreditar que se encuentra habilitado para ejercer su profesion.

Nota 8: Entiendase como contenido minimo de la hoja de vida de los profesionales y demas personal propuesto por el oferente, el
siguiente:

a. Datos e informacién personal

b. Perfil profesional y/o perfil ocupacional

c. Formacion académica

d. Experiencia laboral y/o profesional

e. Referencias laborales

f. Anexos

El cual el oferente y su equipo de trabajo debe dar estricto cumplimiento, lo aqui sefialado.

6.23.4.1. PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECIFICA POR PARTE DEL PERSONAL PROFESIONAL Y DEMAS
PERSONAL DE EQUIPO DE TRABAJO, DEBEN ACREDITARSE DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES
REQUISITOS:

a) Cuando haya sido contratado directamente por una entidad estatal:

“Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos” C__'_:’)D[GO
www.espacuatodos.qov.co MilAcuatodos S.A. E.S.P. G@acuatodos &' e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co P “ STAL
Direccién: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 850001

65



: ESTUDIO PREVIO OTRAS MODALIDADES

= N 8IG MECA
acuatodos s.a. GJC-F-02
E£.5.P. 18/08/2015

V-01

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD
GEOLOGICA DESDE EL TRAMO K 2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

v Se debe anexar la certificacion expedida por la entidad estatal.

v En el caso en que ACUATODOS S.A. E.S.P. no pueda verificar la informacién suministrada unicamente con la
certificacion, el proponente podré anexar el contrato celebrado y sus adiciones acompafiada de las actas
complementarias con el fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos anteriormente.

b) Cuando haya sido contratado por un contratista de una entidad estatal:

v Se debe anexar la certificacion expedida por el contratista de dicha entidad estatal (representante legal), acompafiada
de la copia del acta de liquidacion y/o acta de recibo final y/o acta de terminacion del contrato que acredita la respectiva
experiencia del profesional o demas personal del equipo de trabajo. No obstante, la experiencia de los contratos que
aln se encuentren en ejecucion, se podran acreditar indicando en la certificacion tal situacion y adjuntando copia del
contrato tanto de la relacion contractual con el contratista de la entidad estatal, asi como del contratista y contratante
de la cual se deriva la experiencia del profesional.

¢) Cuando haya sido contratado por un contratista de una entidad privada:

v Se debe anexar la certificacion expedida por el contratista de dicha entidad privada, firmada por el representante legal
segun lo acredite o el Certificado de Existencia y Representacion legal, acompafiada del acta de liquidacion y/o acta de
recibo final y/o acta de terminacion ylo certificacion expedida por la entidad privada del contrato que acredita la
respectiva experiencia del profesional o demas personal del equipo de trabajo. No obstante, la experiencia de los
contratos que aln se encuentren en ejecucion, se podran acreditar indicando en la certificacién tal situacion y
adjuntando copia del contrato tanto de la relacion contractual con el contratista de la entidad estatal, asi como del
contratista y contratante de la cual se deriva la experiencia del profesional.

d) Cuando haya sido contratado por una entidad privada:

v Se debe anexar la certificacion expedida por la entidad privada, firmada por el representante legal segun lo acredite el
Certificado de Existencia y Representacion legal.

Las certificaciones soporte de experiencia especifica deben contener como minimo la siguiente informacién:

Nombre o razén social de la entidad contratante o empresa
Nombre del contratista o funcionario

Tipo de vinculacion

Objeto del contrato

Fechas de inicio y finalizacion (dd/mm/aa)

Cargo desempefiado

SRR ANK
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v" Ademés de lo anterior cuando la experiencia se acredite conforme a los numerales b y ¢, la certificacion debe contener la
informacién del contrato principal del cual se deriva la experiencia del profesional. (Nimero de contrato, entidad contratante,
objeto, fechas de inicio y terminacion, fechas de suspensiones y reinicios, valor del contrato)

Para el computo de la experiencia del equipo de trabajo, tanto profesional como especifica, se restara de lo certificado el tiempo de
suspension del contrato a través del cual adquiere la experiencia, en el entendido que la suspension del contrato genera la paralizacion
de la ejecucion del contrato:

En efecto, la finalidad de la suspension del contrato estatal, como medida excepcional, esta encaminada a reconocer la
ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico que impiden la ejecucion temporal del negocio
Juridico, y es precisamente por ese motivo que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento
de un plazo o al cumplimiento de una condicion. Por lo tanto, la suspension no adiciona el contrato en su vigencia o plazo,
sino que se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y
proporcionalidad sujeta a un término o condicion, periodo este durante el que las obligaciones contenidas en el contrato

no se ejecutan, pero sin que se impute ese tiempo al plazo pactado inicialmente por las partes.® subrayado y negrilla fuera
del texto.

Con relacion al tiempo de experiencia en la ejecucion de actividades de obra a acreditar por parte del equipo profesional y demés
técnicos y auxiliares se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

ACTA DE TERMINACION: La terminacion se define como la situacion juridica de las partes del contrato en la que se
establece su mutua liberacion obligacional, bien porque hayan quedado cumplidas las obligaciones en forma satisfactoria, o
bien porque hayan quedado obligaciones pendientes, pero que a partir de ese momento ninguna de ellas esta con el deber
de cumplir ninguna prestacion original relativa al objeto del contrato frente a la otra.

ACTA DE RECIBO FINAL: Documento mediante el cual el supervisor o interventor y el representante legal del contratista

declaran que el contrato se ha cumplido de acuerdo con lo pactado, registrandose las cantidades de obra, bienes o servicios
recibidos a satisfaccion.

ACTA DE LIQUIDACION: La liquidacion es una operacion administrativa que sobreviene a la finalizacién de un contrato, por
cumplimiento del plazo anticipadamente, con el propédsito de establecer, de modo definitivo, las obligaciones y derechos
pecuniarios de las partes y su cuantia. La liquidacion del contrato entonces constituye su balance final o ajuste de cuentas,

entre la administracion contratante y el particular contratista, con miras a finiquitar de una vez por toda la relacién juridica
obligacional.

Lo anterior en el entendido que la experiencia certificada no podra superar la fecha indicada en el acta de terminacion, ya que, de
acuerdo con las definiciones descritas, la situacion juridica de las partes se entiende concluida con la suscripcion de esta acta. Las
posteriores actas de recibo final y liquidacion se suscriben con el animo de registrar las cantidades recibidas a satisfaccion y establecer

8 Consejo de Estado, Seccion tercera E. No. 16431 de 2010
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el balance econémico final del contrato. De esta manera, la experiencia que se pretenda hacer valer posterior al acta de terminacion
debe soportarse con la copia de las planillas del pago de seguridad del contrato del cual se derive tal experiencia.

Los documentos que acrediten la experiencia especifica deberan contener toda la informacion necesaria para que ACUATODOS S A.
E.S.P. pueda evaluar dicho criterio.

v
v

La dedicacion del profesional nunca puede ser mayor al 100%

Si la dedicacion del profesional en un periodo de tiempo supera el 100%, se considerara la experiencia hasta una dedicacion
maxima del 100% en dicho periodo. En los casos que se supere el 100% de dedicacion en un periodo, ACUATODOS S.A.
E.S.P. modificara las fechas traslapadas para no superar ese porcentaje de dedicacion en ningun caso.

La fecha de inicio y de terminacion de la vinculacion del profesional o demés personal del equipo de trabajo debe estar
indicada en dia, mes y afio. Lo anterior con el fin de corroborar traslapos en tiempo. No obstante, si en los documentos
validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes y el afio, se tomara como fecha de iniciacion
y de terminacion, el primer dia del mes.

Cuando la certificacion del contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia incluya diversas actividades ACUATODOS
S.A. E.S.P. sblo se tendra en cuenta la experiencia que coincida con la actividad requerida.

No se aceptara personal profesional y demas personal del equipo de trabajo ofrecido simultaneamente por dos o mas
proponentes, para el presente proceso, caso en el cual, se adelantaran las actuaciones administrativas correspondientes
con el fin de determinar la aquiescencia o consentimiento del profesional o demas personal ofrecido a cual de los oferentes
presento su hoja de vida. Seguido a lo anterior se rechazaré la propuesta que no cuente con este consentimiento.

No se aceptan auto certificaciones para los profesionales y no profesionales del equipo de trabajo, por lo cual se exige que
las mismas sean expedidas por la Entidad contratante. Lo anterior no aplica en los casos cuando el contratista (la persona
natural o representante legal) también hace parte el equipo de frabajo del contrato y se certifica a si mismo como profesional
del equipo de trabajo del contrato que referencia, solo aplica en los casos en que la persona natural se certifica a si misma
en la ejecucion de algun contrato, trabajo, actividad, arte u oficio sin soporte alguno.

En el caso que los profesionales y demas personal de equipo de trabajo ofrecido no cumplan con la experiencia profesional
y especifica solicitada, la propuesta seré declarada inhabil y no sera objeto de evaluacion.

En caso de tener traslapos en la experiencia del profesional propuesto, solo se tendra en cuenta si en la respectiva
certificacion se indica el porcentaje de dedicacion a los contratos, en todo caso no se aceptara un % de dedicacion mayor al
100%.

En el caso que la experiencia del profesional o demas personal del equipo de trabajo haya sido efectuada en el desarrollo
de un contrato ejecutado por un proponente plural, se aceptaran como vélidas sdlo las certificaciones emitidas por el
representante legal de dicho proponente plural y/o las certificaciones emitidas por la entidad contratante, y no seran validas
las certificaciones emitidas por los representantes de los integrantes del proponente plural.

El Contratista se obliga a mantener en el proyecto, durante la ejecucion de los trabajos y hasta la entrega final y recibo del Contrato,
el personal ofrecido en su propuesta y aprobado por la Entidad Contratante, necesario para el desarrollo del proyecto.
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La Entidad Contratante, podré exigir al Contratista, por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, por causas
justificadas que a juicio de la entidad alteren el normal desarrollo del contrato.

Cuando para cualquiera de los profesionales presentados por el contratista, la Entidad Contratante, solicite su reemplazo, el
Contratista debera presentar la hoja de vida de un profesional que cumpla con los requisitos, en un término de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha del recibo de la comunicacion.

Una vez la Entidad Contratante adjudique el contrato, el Contratista no podra modificar el personal propuesto, éste no podra ser
cambiado durante la ejecucion del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante la Interventoria,
quien debera avalar y presentar ante la entidad, para su evaluacion y posterior autorizacion, y en todo caso debera ser reemplazado
por otro profesional del mismo ramo con las mismas condiciones profesionales o superiores a las exigidas en los pliegos de
condiciones. La no observancia de este requisito se considerara como incumplimiento del contrato, con todos los efectos legales que
de ello se deriven y afectando la Garantia Unica de Cumplimiento.

La Entidad Contratante, también podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre la némina del personal
asignado al contrato, y el Contratista atendera esta solicitud con el defalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.

Nota: Los cuadros de experiencia de cada uno de los profesionales o personal propuesto deben presentarse de manera digital editable
en archivo EXCEL (XLXS).

6.2.3.5. PRESENTACION PROPUESTA ECONOMICA Y ANEXOS

El Proponente debera diligenciar el Anexo de Propuesta Econémica y no podra adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar
la informacion en él requerida, toda vez que dicha informacion se requiere para la comparacion de las ofertas: de lo contrario, generara
el rechazo de la propuesta.

Hacen parte integral de la propuesta econémica los siguientes:

A). ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
B). ANALISIS DEL A.LU. (ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)
C). ANALISIS DEL FACTOR PRESTACIONAL

La propuesta econdmica y sus anexos (APU, Analisis A.l.U y An4lisis Factor Prestacional), deben presentarse en archivos editables
de Excel debidamente formulados, esto con el fin de facilitar la verificacion de los requisitos técnicos.

A. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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El proponente, debera acompaniar la propuesta con los respectivos analisis de precios unitarios de cada uno de los items o actividades
de obra que componen la oferta. Los analisis de precios unitarios deberan ajustarse al peso y se presentaran para cada una de las
actividades de obra descritas.

Los andlisis de precios unitarios deberan contener como minimo los siguientes componentes especificos:

i.  Equipos: Se debe realizar una descripcion del equipo y herramienta necesaria para la realizacion de cada actividad; La
tarifa/hora relacionada con la utilizacion del equipo y los costos de |a herramienta.
ii.  Materiales: Se debe hacer una descripcion clara y detallada del tipo de material, con sus especificaciones técnicas, Se debe
describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para cada item.
i. ~ Transporte y Mano de obra: Estos deben diferenciar el tipo y costos segun la naturaleza de cada actividad.
iv.  Costos Indirectos: Se debe discriminar lo correspondiente al valor del AlU (Administracion, Imprevistos y Utilidades)

El valor total de cada item debera contemplar la totalidad de los insumos requeridos para su ejecucién, de acuerdo con la
especificacion sefialada. En caso de que uno o mas de los analisis unitarios omitan equipos, materiales, transporte 0 mano de obra
de acuerdo con las especificaciones técnicas, se entendera que las asumira el contratista sin incurrir en ningtn cobro adicional. Sera
causal de rechazo la no inclusion del desglose de los costos indirectos en los analisis unitarios.

En caso de que el valor de alguno de los insumos, equipos, materiales o personal de acuerdo con las especificaciones sefialadas sea
derivado de andlisis del precio de este, este debera ser presentado por parte del proponente. Se consideraran como analisis de
precios complementarios.

Una vez revisadas las propuestas se hara un cuadro que contenga los valores corregidos de cada una.
B. ANALISIS DEL A.LU. (ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)

Debera adjuntarse el calculo pormenorizado o detallado del factor de Administracion, Imprevistos y Utilidades, el cual incidira sobre
los costos directos segun el caracter, cuantia y especializacion de la obra. Debera contener todos los costos de administracion, en
los que incurre la organizacion del proponente para ofertar y desarrollar el objeto del contrato, los imprevistos del contrato y la utilidad
que pretende recibir por la ejecucion del proyecto.

Dentro de la composicion de los costos de administracion sera obligacion del proponente incluir los siguientes aspectos:

a) Costos de movilizacion, montaje de campamentos, oficinas, almacén, servicios sanitarios, y demas instalaciones provisionales,
vallas, sefializacion de seguridad, celaduria, y demas asuntos afines.

b) Costo de servicios publicos durante el transcurso de la obra, y el valor del tramite ante las empresas de servicios publicos
provisionales.

c) Costo de transportes no incluidos en los costos directos.

d) Pélizas, impuestos, estampillas, retenciones y demas gastos afines que apliquen a la legalizacion del contrato.
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e) Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos y ofras, requeridas para verificar el cumplimiento de
las normas técnicas y cdigos vigentes.

f) Personal requerido para ejercer labores de almacén, Inspeccion de Obra y Secretariales,

g) Personal para la administracion, direccion y residencia de la obra.

h) Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo con la Ley.

i) Elaboracion de planos finales de obra, manuales, y sefialar los deméas documentos que considere pertinentes y que realmente va a
utilizar.

El Comite Asesor de Contratacion realizara una revision minuciosa de este factor y en caso de encontrar errores aritméticos de calculo
se procedera a corregir los mismos y dejar constancia de tal situacion; en todo caso el porcentaje corregido de administracion sera el
tenido en cuenta para determinar el valor total de la propuesta; sila propuesta corregida excede el presupuesto oficial, sera rechazada.

C. ANALISIS DEL FACTOR PRESTACIONAL

Adjunto a la propuesta economica debe entregarse el analisis del factor prestacional de acuerdo con la denominacion del empleo, en
el que se relacione:

a) Calculo del factor prestacional y hora efectiva (para calcular el valor de la hora o el dia con el factor prestacional y la hora efectiva
se toma como base el porcentaje sobre la hora calendario estableciendo que el mes tiene 30 dias y el afio tiene 360 dias, este factor
adecuado a la forma en que se solicita el programa de obra) para el personal profesional, técnico, de administracion, todos de acuerdo
con el salario mensual devengado y a las prestaciones sociales establecidas por ley.

b) Calculo del factor prestacional y hora efectiva (para calcular el valor de la hora o el dia con el factor prestacional y la hora efectiva
se toma como base el porcentaje sobre la hora calendario estableciendo que el mes tiene 30 dias y el afio tiene 360 dias, este factor
adecuado a la forma en que se solicita la programacion de obras) para oficiales, ayudantes, topografo y cadenero (los que aparezcan
en los APU), todos de acuerdo al salario mensual devengado y a las prestaciones sociales establecidas por ley.

Para el célculo de este factor el proponente debe tener en cuenta e incluir en el analisis de este todos los costos adicionales aparte
de la remuneracion que recibe cada empleado, como son: seguridad social, dotacién, auxilio de transporte, vacaciones, cesantias,
primas, etc, de acuerdo con la normatividad vigente y que aplique para el proponente.

Este documento debe estar avalado por un profesional de las ciencias contables y/o economicas, del cual se adjuntara copia de su
tarjeta profesional y certificado de vigencia de esta expedida por el drgano competente.

Con el &nimo de facilitar las labores de interventoria y supervision, el oferente debera allegar documento en donde se discriminen los
valores que ha estimado cancelar al personal minimo requerido: “Mano de Obra Calificada (Profesionales y técnicos o tecndlogos) y
Mano de Obra no calificada (Obreros, Oficiales y Maestros) para la ejecucion del Contrato, teniendo en cuenta los porcentajes de
dedicacion, con el fin que ACUATODOS S.A. E.S.P. pueda calcular los costos del Ingreso Base de Cotizacion al Sistema de Seguridad
Social Integral, exigibles al momento de la presentacion de las facturas, en todo caso el personal deber encontrarse afiliado durante
todo el tiempo de ejecucion efectiva del Contrato y asi debera demostrarse en los respectivos informes.
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6.2.3.6. PRESENTACION PROGRAMA DE OBRA

Es la declaracion, en forma grafica, del modo en que el Oferente se compromete a ejecutar el proyecto, representada en cantidades
de obra en funcion del plazo establecido en el presente documento. El programa de obra debera ser el resultado de un analisis
detallado de los diferentes capitulos o actividades en que se divide el proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la
obra, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales.

Debera aportarse en funcion del plazo especificado en los Pliegos de Condiciones o el indicado por el Proponente, el cual en ningln
caso podra ser superior al indicado en los Pliegos de Condiciones, so pena de rechazo de la Propuesta.

Este programa comenzara a regir desde la fecha del Acta de Iniciacion de la Obra y debera elaborarse de acuerdo con los siguientes
lineamientos:

ALCANCE:
El programa presentado debera contener como minimo lo siguiente:

a) ldentificar de todos los items (actividades) que componen la obra.

) Mostrar su orden, secuencia, duracion y la interdependencia que exista entre ellos.

) Eldia inicial y el dia final de todos y cada uno de los capitulos y actividades.

) Ruta Critica.

) Debidamente grafiado de manera que permita su lectura por semanas y dias a emplear.

D o 0O o

El programa de ejecucion en funcion del plazo debera estar ajustado al plazo contractual y es deber del Proponente determinar la
cantidad de jornadas laborales (diurnas, nocturnas, feriados o festivos) necesarias para lograr su cumplimiento, sin que esto genere
algun tipo de ajuste econdémico o reclamacion ante la Entidad.

Este programa debera elaborarse en Diagrama PERT o de Red y en Diagrama GANTT o de Barras de acuerdo con los siguientes
lineamientos.

METODO Y PRESENTACION:

a) Debera elaborarse utilizando software para programacién de proyectos, tal como Microsoft Project®, Superproject®,
SureTrack®, Project Scheduler®, Fast Track Schedule®, Primavera Project Planner® o cualquier otro programa similar.

b) Para la preparacion de su programa, el Oferente debera seguir el método de la RUTA CRITICA y tener en cuenta las
especificaciones técnicas generales de construccion, el alcance establecido para la obra y la duracion de cada actividad y
las relaciones de dependencia entre las diferentes actividades de obra.
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d)

e)

Debera definirse un programa de trabajo acorde con el presupuesto, las especificaciones de construccion, los rendimientos
de la mano de obra y equipo y el plazo de ejecucion.

El programa deber ser estructurado por actividades. El numero de actividades del programa de trabajo, debera ser minimo
el numero de items del presupuesto oficial.

El programa debera identificar todos los items (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia y la
interdependencia que exista entre ellas.

Se debera aplicar la metodologia de “Actividad en el Nodo" para dibujar la malla PERT, la cual debera contener minimo la
siguiente informacién, asi:

Nombre de la actividad; Duracion esperada de la actividad (D); Tiempo de inicio mas temprano (ES); Tiempo de finalizacién
mas temprana (EF); Tiempo de inicio mas tardio (LS); Tiempo de finalizacion més tardia (LF) y Holgura de la Actividad (H).

Reflejar graficamente la Ruta Critica del Proyecto.

Debe presentarse el Diagrama PERT o de Red y el Diagrama GANTT o de Barras.

El plazo total del programa de trabajo presentado debe coincidir con el plazo de ejecucion establecido en el Pliego de
Condiciones. La duracién de las actividades se debe expresar en dias enteros.

El Diagrama PERT o de Red y el Diagrama GANTT o de Barras, deberan sefalar claramente una Ruta Critica conformada
por actividades que posean Holgura Total cero y debe sefialar un Gnico inicio y un Unico fin.

El Diagrama GANTT o de Barras, debera ser concordante con el Diagrama de Red, conteniendo todas las actividades del
programa y sefialar claramente una Ruta Critica.

El Diagrama PERT o de Red debera contener la siguiente informacion: Identificacion y nombre de la actividad, duracion,
holgura tfotal, holgura parcial, tiempos tempranos y tardios (de iniciacion y terminacién). Debe sefialar claramente las
actividades predecesoras y sucesoras de cada actividad. La informacion que se presente con el diagrama, debera estar
consignada en fechas calendarizadas (Ej.. Inicio: 20 Octubre/17, Final: 25 Octubre/17). Se deben precisar las convenciones
usadas. Se debe utilizar un tamafio que permita facilmente la lectura.

El Diagrama GANTT o de Barras debera contener la siguiente informacion: Identificacion y nombre de la actividad, duracion,
holgura total, holgura parcial, tiempos tempranos y tardios (de iniciacion y terminacién). Debe sefialar claramente las
actividades predecesoras y sucesoras de cada actividad, con sus traslapos o demoras en dias. La informacién que se
presente con el diagrama debera estar consignada en dias de proyecto (Ej.: Inicio: dia 5, Final: dia 17) y no en fechas
calendarizadas (Ej.: Inicio: 5 octubre/17, Final: 10 octubre/17). Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar
un tamafio que permita facilmente la lectura.

m) El proponente debera programarlas teniendo en cuenta los siguientes parametros: Una Semana = 7 Dias, Un Mes = 30 Dias.

Los diagramas deberan establecer la ruta critica de ejecucion del proyecto, la Entidad a través de la Interventoria hara el seguimiento
y control sobre esta programacion.

NOTA 1: Esta Programacion sera ajustada a la fecha del Acta de Inicio con la aprobacion del Interventor.

NIVEL DE DETALLE:

Para cada uno de los items del programa de obra, debera presentarse lo siguiente:
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a) El Volumen de Obra para ejecutarse por semana.

b) Identificar el responsable dentro de la organizacion.

¢) Cuadro de rendimientos y duracion de actividades, en donde se reflejen los calculos necesarios para determinar la duracion
de cada una de las actividades que conforman el programa, a partir de las cantidades a ejecutar, los rendimientos y recursos
utilizados en los Analisis de Precios Unitarios (APU)

La omision de cada uno de estos requisitos pertenecientes al Programa de Obra, daran lugar al rechazo de la Oferta.

NOTA 2: Una vez adjudicado el contrato, el proponente adjudicatario debera presentar el flujo de fondos y la curva de gastos para
aprobacion del interventor y elaboracién del Acta de Inicio.

7. CRITERIOS DE PONDERACION DE LA OFERTA.

Para el presente proceso contractual se ponderaran los factores que se describen a continuacion, destmados a vatorar los aspectos
econdmicos y de calidad de |a oferta, sobre un total de CIEN (100) PUNTOS distribuidos de la siguiente manera:

PUNTAJE MAXIMO | PUNTAJE
ITEM | FACTOR DE ESCOGENCIA Y SU PONDERACION PARCIAL MAXIMO
1 | FACTOR ECONOMICO 50.0
Puntuacién por Precio de la Oferta 50.0
2 |FACTOR DE CALIDAD 49.5
Plan de aseguramiento de calidad de la obra 25.0
Disponibilidad de laboratorios de ensayo de materiales 15.0
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria y equipo de obra 9.5
3 |EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0.25
4 | MIPYME g 0.25
' s 65: PUNTUACION TOTALES i sdpiieis i iun 0510000

Nota 1: Oferta con Valor Artificialmente Bajo: Cuando de conformidad con la informacion a su alcance, el Comité Evaluador estime
que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerira al proponente para que explique las razones que sustenten el valor
por él ofertado. Oidas las explicaciones, el Comité Asesor y Evaluador, recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta en el
proceso, explicando sus razones. Procedera la recomendacion de continuidad de la oferta en el proceso de seleccion, cuando el valor
de esta responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las
obligaciones contractuales en caso de que se adjudique el contrato, a dicho proponente, de conformidad con el Articulo 2.2.1.1.2.2.4
del Decreto 1082 de 2015 y la Guia G-MOAB-01 expedida por Colombia Compra Eficiente.

Nota 2: La oferta realizada por el proponente para la obtencion de un mayor puntaje por los criterios establecidos en el presente
proceso, no representara ni ocasionara en ninglin caso y por ningun motivo mayores reconocimientos presupuestales por la entidad
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al futuro contratista. Se deja constancia que este ofrecimiento es de plena autonomia y decision por parte del oferente, toda vez que
se trata de un criterio de calidad en el gue ACUATODOS S.A. E.S.P. evalla el "ofrecimiento mas favorable",

Nota 3: Todo documento que sea objeto de ponderacién se debe entender como no subsanable.

Nota 4: Seran subsanables las deficiencias de los documentos presentados para demostrar el cumplimiento de los requisitos formales
(REQUISITOS HABILITANTES, CUANDO APLIQUE). No podran acreditarse circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del
proceso, asi como tampoco que se adicione o se mejore el contenido de la oferta.

Nota 5: Para el caso de aquellos requisitos minimos técnicos que una vez subsanados superen los minimos exigidos y que
eventualmente permitan obtener puntaje, este no sera otorgado por constituir un mejoramiento de la oferta en un factor que es de
comparacion.

A modo de ejemplo: SiACUATODOS S.A. E.S.P. solicitara la aclaracion de un soporte de experiencia y esto adicionalmente conllevara
aotorgar puntaje, este no sera otorgado, pero al oferente no le sera rechazada la oferta. Toda vez que sélo se le permitira la aclaracion
Unicamente hasta el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes (requisitos formales), perdiendo autométicamente la
posibilidad de ser acreedor de puntaje; criterio que es objeto de comparacion de las ofertas presentadas.

Nota 6: La ponderacion de estos criterios se haran Unicamente a las ofertas que hayan sido HABILITADAS en las evaluaciones
financiera, juridica y técnica, segln sea el caso.

7.1. FACTOR ECONOMICO (PUNTAJE MAXIMO 50 / 50 PUNTOS)

Antes de entrar a determinar las condiciones que debe reunir el factor economico y la metodologia para la asignacién de puntaje, es
importante resaltar la definicion de correcciones aritméticas y la definicion de incoherencias, para el presente proceso de seleccion:

o CORRECCION ARITMETICA
El error aritmético es aquel que surge de un célculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada. En
consecuencia, Su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la operacion aritmética erroneamente realizada, sin llegar a
modificar o alterar los factores o elementos que la componen. ¢

De acuerdo con lo anterior, teniendo claro lo que significa error aritmético y por ende el alcance del procedimiento de correccion
aritmética, ACUATODOS S.A. E.S.P., determina que el presente proceso de seleccién contempla la facultad de la entidad de corregir
los errores simplemente aritméticos que se evidencien en los documentos que integran las propuestas, y que este procedimiento debe
realizarse en la etapa de evaluacién de las propuestas.

o INCOHERENCIAS

9 Sentencia T-875/00 de la Corte Constitucional
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Los problemas hermenéuticos mas comunes que se presentan durante la etapa de evaluacion de las ofertas son: la incoherencia, es
decir, cuando sobre un mismo aspecto, asunto o requisito la oferta cuenta con dos datos diferentes: conforme a uno dice algo concreto,
y conforme al otro el contenido cambia mucho o poco-, y de alli se derivan consecuencias diversas, entre ellas que la oferta se ajuste
0 no a lo pedido, e infinidad de efectos disimiles.®

De acuerdo con lo anterior, teniendo claro lo que significa incoherencia, ACUATODOS S.A. E.S.P., determina el procedimiento a
seguir por parte de la entidad en caso de que se evidencien incoherencias especificas o contradicciones en los ofrecimientos
contenidos en los diferentes documentos que integran las propuestas, y que estos procedimientos deben realizarse en la etapa de
evaluacion de las propuestas.

Para todos los efectos, el FACTOR ECONOMICO se evaluara en el siguiente orden:
1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de los Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por
la Entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido para la presentacién de observaciones al pliego
de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. Los APU de referencia no constituyen de manera alguna un modelo para los
oferentes, y si por alguna circunstancia existen en ellos errores aritméticos o de datos, no podra alegarse esta circunstancia como
una causal de induccion al error. Es deber de los proponentes preparar su oferta en debida forma, corregir los posibles yerros o
realizar las observaciones a que haya lugar.

Del puntaje total de la propuesta economica definitiva se ira descontando 0,2 puntos por errores o faltas especificas, distintas a errores
de calculo aritmético, de acuerdo con la siguiente tabla de descuentos:

No. | Descripcion del error o falta Puntaje que
descontar

Por cada Analisis de Precios Unitario que falte en correspondencia con el cuadro de

1 . 0,2 puntos
Presupuesto de la Entidad
En el APU falta, esta diferente o incompleto el nombre del item en correspondencia

2 : 0,2 puntos
con el cuadro de Presupuesto de la Entidad
En el APU falta, esta diferente o incompleta la numeracion del item en correspondencia

3 ; 0,2 puntos
con el cuadro de Presupuesto de la Entidad.
En el APU falta, esta diferente o incompleta la unidad general del item en

4 ] ) 0,2 puntos
correspondencia con el cuadro de Presupuesto de la Entidad.
En el APU no se encuentran los requisitos generales de contenidos dispuestos en el

5 | numeral 5.3.3.1. (Descripcion de Equipos, Materiales, Transporte y Mano de Obra, | 0,2 puntos
anotando en cada caso su Unidad, Cantidad, Rendimientos, Valores Parciales y Valor

10 Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion C, del consejero ponente Enrique Gil Botero,
de noviembre doce (12) de dos mil catorce (2014)
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Unitario fotal. (Si alguno de dichos componentes no aplica en el APU se dispondra en
cero

6 | Enel APU falta la firma del representante legal del oferente o del aval de la oferta 0,2 puntos

Notas con respecto a la revision y ponderacion de los Anélisis de Precios Unitarios

1. Los APUS que allegue el oferente podran ser objeto de correccion aritmética, (cuando exista un error que surja de un calculo
meramente aritmeético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada). Estos errores aritméticos no causaran descuentos de
puntaje. La consecuencia de la correccion sera que el total del valor unitario corregido en el APU se trasladara a la casilla de valor
unitario del cuadro de Oferta Econdmica presentado por el proponente, y podra afectarle su calificacion definitiva. Por ello se
recomienda la verificacion juiciosa de cada calculo. Siempre que el APU haya sido presentado por el proponente prevalecera para
efectos del ofrecimiento, el valor total corregido del mismo.

2. Si el oferente no presenta un APU o del APU presentado no puede calcularse el valor total del unitario, se descontaran los puntos
que correspondan segun la tabla y prevalecera el valor unitario que se contempld en el cuadro de Oferta Econdmica. Si en el cuadro
de Oferta Econdmica no se dispuso valor unitario o el mismo se dispuso en cero (O), se tendrén las consecuencias establecidas en
el acapite correspondiente del pliego.

3. Si algin dato como numeracion del item, nombre del item o unidad general del item se encuentran con error en los APU entregados
por el proponente, se causara el descuento de puntaje segun la tabla, pero estos errores no se trasladaran al cuadro de la Oferta
economica del proponente, asi como tampoco sera objeto de traslado si en el cuadro de Oferta Econdmica un item se encuentra mal
numerado, con descripcion errada o unidad equivocada, pero en el APU se halla correctamente dispuesto. Ello quiere decir que, en
punto de numeracion del item, descripcion - nombre del item y unidad de medida prevalecera para efectos del ofrecimiento el que se
haya consignado en el cuadro de Oferta Economica. Los datos consignados en los APUS correspondientes a numeracion del item,
nombre del item, y unidad general del item seran evaluables en los APUS (inicamente para la realizacion de los respectivos
descuentos, sin afectar positiva o negativamente el cuadro de la Oferta Econémica.

4. Siaun APU le falta la firma del Representante Legal del Proponente o la firma del aval, se generara el descuento del puntaje por
tal motivo, pero el APU se entendera presentado y sera objeto de valoracion, verificacion y se le realizara la respectiva evaluacion.

5. Un mismo APU puede ser objeto de varios descuentos, si contiene varios errores, con excepcion del error No. 5 de la tabla de
descuentos, que causara un (nico descuento por APU, asi falte uno o varios requisitos

Con relacion a este factor los descuentos se realizaran atendiendo las reglas establecidas. Ningln proponente podra obtener en este
aspecto menos de cero (0) puntos.

o DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS
Este componente se verificara con el documento denominado ANALISIS DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU)
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Este documento debe contener lo sefialado en el numeral 5.3.3.2. del presente pliego de condiciones y el mismo puede ser objeto de
correccion aritmética por parte del comité evaluador (cuando exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la
operacion ha sido erroneamente realizada). Estos errores aritmeéticos no causaran descuentos de puntaje.

La consecuencia de la correccion sera que el total del porcentaje corregido en el desglose de los costos indirectos, se trasladara a la
casilla correspondiente del cuadro de Oferta Econémica presentado por el proponente, y podra afectarle su calificacion definitiva. Por
ello se recomienda la verificacion juiciosa de cada céalculo. Siempre que el desglose del costo indirecto, haya sido presentado por el
proponente prevalecera para efectos del ofrecimiento, el valor total corregido del mismo.

Del puntaje total de la propuesta econdmica definitiva se ira descontando 0,2 puntos por errores o faltas especificas, distintas a errores
de calculo aritmético, de acuerdo con la siguiente tabla de descuentos:

No. | Descripcion del error o falta Punisgé que
descontar
1 Por la no presentacion del documento de desglose de los costos indirectos 0,2 puntos
Por la no inclusién en el documento del desglose del componente de
2 L 0,2 puntos
Administracion (A)
3 I(:S)r la no inclusién en el documento del desglose del componente de utilidad 0,2 puntos
En el documento de desglose de los costos indirectos falta la firma del
4 0,2 puntos
representante legal del oferente o del aval de la oferta

Notas con respecto a la revision y ponderacién del desglose de los costos indirectos

1. Si al trasladar el porcentaje del A.l.U. que presenten los proponentes y realizar la operacion de calculo, se supera el presupuesto
oficial la Entidad rechazara la oferta.

2. Si el oferente no presenta el desglose de los costos unitarios o del desglose presentado no puede calcularse el porcentaje total
ofertado, se descontaran los puntos que correspondan segun la tabla y prevaleceran los porcentajes contemplados en el cuadro de
Oferta Economica. Sera causal de rechazo de la propuesta, si en el cuadro de Oferta Econémica no se dispuso porcentaje de los
costos indirectos y tampoco puede trasladarse el porcentaje calculado del cuadro de desglose de los costos indirectos, por inexistencia
o imposibilidad de calculo.

3. Si al desglose de los costos indirectos le falta la firma del Representante Legal del Proponente o la firma del aval, se generara el
descuento del puntaje por tal motivo, pero el desglose de costos indirectos se entendera presentado y sera objeto de valoracion,
verificacion y se le realizara la respectiva evaluacion.

Con relacion a este factor los descuentos se realizaran atendiendo las reglas establecidas. Ningln proponente podra obtener en este
aspecto menos de cero (0) puntos.
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o OFERTA ECONOMICA DEFINITIVA

Al formato de OFERTA ECONOMICA, ACUATODOS S.A. E.S.P., trasladara los resultados de los Andlisis de Precios Unitarios que
se hayan corregido y realizara las operaciones aritméticas a que haya lugar para obtener la oferta econémica definitiva. Igualmente
sucedera con el resultado del analisis del desglose de los Costos Indirectos (AIU). No podra realizarse traslado de un Anélisis de
Precios Unitarios al cuadro de Oferta Econdmica, cuando en este no se haya contemplado originalmente el valor unitario de la
actividad, ni tampoco se haya consignado su valor parcial, asi como tampoco podra realizarse cuando se haya consignado cero (0)
pesos, como valor unitario de la actividad o valor parcial de la misma actividad.

La OFERTA ECONOMICA DEFINITIVA, sera la que proceda a ponderarse atendiendo las reglas dispuestas a continuacion;

1. Al diligenciar el formato OFERTA ECONOMICA, el proponente NO podra adicionar, modificar, suprimir o alterar la Descripcion
del(os) item(s), especificaciones técnicas, unidades, cantidades de obra, suministradas por la entidad, so pena del rechazo de la
propuesta.

2. En el evento que al diligenciar el formato OFERTA ECONOMICA, el proponente NO consigne el valor del precio unitario de la
actividad ni tampoco consigne su valor parcial (que es el resultado de la multiplicacion de la cantidad por el precio unitario respectivo),
se considerara como NO ofrecida la actividad, asi se haya entregado su Analisis de Precio Unitario -APU-, por lo tanto, la propuesta
sera RECHAZADA. Si en el formato OFERTA ECONOMICA se consigna cero (0) pesos en el precio unitario para una actividad y cero
(0) pesos en el valor parcial de la misma actividad, se considerara como NO ofrecida la actividad, por lo tanto, la propuesta sera
RECHAZADA, asi se haya entrega su Analisis de Precio Unitario -APU-

3. El proponente debera presentar los formatos que integran su propuesta, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

a.] Todos los valores deben estar expresados en pesos colombianos.

b.) Los valores (valores unitarios, valores parciales, costo directo, costos indirectos y valor total de la propuesta) deberan estar
ajustados al peso.

¢.) Todas las operaciones aritméticas que se hayan utilizado en el formato OFERTA ECONOMICA deberan estar realizadas en debida
forma, de lo contrario la entidad procedera a realizar la respectiva correccion aritmética que aplique, ya sea en la OFERTA
ECONOMICA inicialmente presentada cuando no haya sufrido ningun cambio por correccién aritmética de APUS o desglose de los
costos indirectos o de la OFERTA ECONOMICA DEFINIVA en caso de que haya sido necesaria tal correccion.

4. Cuando el proponente no presente el formato OFERTA ECONOMICA, se considera no presentada la oferta econémica y por ende
su propuesta sera RECHAZADA

5. El valor que se tendra en cuenta para la ponderacion de la OFERTA ECONOMICA (asignacion de puntaje), es el valor total
corregido, es decir la OFERTA ECONOMICA DEFINITIVA.
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Se entiende por OFERTA ECONOMICA DEFINITIVA, la OFERTA ECONOMICA inicialmente presentada cuando no haya sufrido
ningln cambio por correccion aritmética de APUS o AlU o la OFERTA ECONOMICA FINAL en caso de que haya sido necesaria tal
correccién.

o METODOLOGIA PARA PONDERAR LA OFERTA ECONOMICA DEFINITIVA

ACUATODOS S.A. E.S.P. a partir del valor de la oferta econémica definitiva asignara maximo CINCUENTA (50) PUNTOS
acumulables de acuerdo con el método escogido para la ponderacion de la oferta economica, asi:

METODO DE LA TRM

Para la seleccion del método a utilizar se tendra en cuenta los decimales (décima y centésima) de la Tasa Representativa del Mercado
del dolar (TRM) calculada por la Superintendencia Financiera de Colombia, correspondiente al dia del cierre y entrega de propuestas,
de acuerdo con el siguiente cuadro:

Rango Numero | Método
De 00 a49 1 Media aritmética alta
De50a99 2 Media geométrica con presupuesto oficial

(i) Media aritmética alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta valida mas alta y el promedio
aritmético de las Ofertas vélidas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como
resultado de aplicar las siguientes formulas:

Donde,
X4 = Media aritmética alta
Vmax = Valor total sin decimales de la oferta mas alta

X = Promedio aritmético de las ofertas vélidas.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje i = 50 x (1 - (%=t para valores menores o iguales a X
QA- T nP

50, x (1 - 2 ¢ X=¥2 ) para valores mayores a X

X
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Donde,

X = Media aritmética alta.

V= Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de la oferta.

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la férmula de ponderacion.

(ii) Media geométrica con presupuesto oficial
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un numero determinado de veces y la
asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las férmulas

que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de Ofertas validas y se incluira el
presupuesto oficial del Proceso de Contratacién en el calculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

Numero de Ofertas (n) Nimero de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv)
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo con lo establecido en el
cuadro anterior, mediante la siguiente férmula:

nvsn

Gpo = VPOXPOX.XPOnw XP1xP2X..XPn

Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial
nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO)
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n = Namero de ofertas validas
PO = Presupuesto oficial del proceso de contratacion
P, = Valor de la oferta econémica sin decimales, del proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente procedimiento:

Gpo-Vt
Gpo
Gpo-Vr

50X (1-2 (=) paravalores mayores a Gy

Puntajei= | s0 X(1- ( ))  para valores menores 0 iguales a Gpo

Donde,

Gy = Media geométrica con presupuesto Oficial
V, = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de Oferta

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomaré el valor absoluto de
la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

A la propuesta que se encuentre mas cerca por encima o por debajo o sea igual a la Media Geométrica Gpo, se le asignara el mayor
puntaje, esto es CINCUENTA (50) puntos.

Las demas propuestas, cada una recibira CINCO (5) puntos menos que la anterior, en orden sucesivo en tanto que su valor Pi se
aleje de Gpo, en valor absoluto, hasta la quinta propuesta consecutiva, las demas propuestas todas obtendran un valor de TREINTA
(30) puntos.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7) decimal del valor obtenido como puntaje.

7.2. FACTOR CALIDAD (PUNTAJE MAXIMO 49.5 PUNTOS)
ACUATODOS SA. E.S.P. ha estimado que evaluara el Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Obra, disponibilidad de
laboratorios de ensayo de materiales y capacidad operativa disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria y
equipo de obra.

7.21. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA (PUNTAJE MAXIMO 25/ 49.5 PUNTOS)

El proponente presentara y desarrollara un Plan de Aseguramiento de la Calidad especifico para el proyecto, entendido este como el
“‘Documento que especifica cuales procesos, procedimientos y recursos asociados se aplicaran, por quién y cuando, para cumplir los
requisitos de ejecucion del Proyecta’, el cual debe hacerse conforme con lo dispuesto en el presente pliego de condiciones.
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El Plan de Aseguramiento de la Calidad elaborado por el Proponente debe ser un documento que permita Gerenciar el Proyecto de
manera integral en |as etapas de planeacion, ejecucion, control y cierre, de tal manera que cumpla con el alcance del Proyecto dentro
del tiempo estipulado y con los parametros de calidad establecidos; permitiendo el control por parte de ACUATODOS S.A. ESP.y
de la Interventoria contratada. En todo caso, el Plan de Aseguramiento de Calidad que se presente como parte integral de la propuesta
debe ser completo y debe estar revisado y aprobado por el Proponente con la fecha y el nimero de la version inicial.

Durante el ciclo de vida del Proyecto el Plan de Aseguramiento de la Calidad y los documentos referenciados se deben aplicar en
toda su extension y deben revisarse, actualizarse y aprobarse cuando sea necesario, con identificacion de los cambios y el estado de
la revision actualizada.

La elaboracion del Plan de Aseguramiento de la Calidad debe considerar que no existe responsabilidad alguna por parte de
ACUATODOS S.A. E.S.P. o cualquier otra entidad estatal en el periodo de ejecucion del Proyecto, en cuanto a logistica, administracion
de materiales o administracion de contratistas.

La asignacion de puntaje en este aspecto se encuentra determinada por modulos, encontrandose que a cada uno de ellos se le ha
asignado una ponderacion especifica, o cual indica que, si el oferente allega en los documentos necesarios y los requisitos
expresamente sefalados, obtendra el puntaje que a cada modulo se le ha asignado.

MAXIMO
MODULO REQUISITOS PUNTAJE PUNTAJE
1) Declaracion simple de la finalidad y resultado esperado del proyecto. 0.5
Alcanas ?} Agpectos del Rroyrecto especifico al cual se aplicara el plan de calidad, 05 15
incluidas las restricciones.
3) Condiciones de validez del plan de calidad. 0.5
1) La referencia a las entradas de los usuarios del plan de calidad. 0.2
2) Revision de coherencia con las entradas durante el mantenimiento del 0.2
Entradas plan de calidad. j 0.6
3) Revision de los cambios en las entradas a fin de evaluar su impacto en 02
el plan de calidad. '
1) Caracteristicas de calidad para el proyecto especifico. 0.4
2) Cuestiones importantes para la satisfaccion del ACUATODOS SAESP o
5 ; 0.4
Objetivos de la | de otras partes interesadas. 11
calidad 3) Oportunidades para la mejora de las préacticas de trabajo. 0.3 o
Nota: En caso de que los objetivos de la calidad no sean expresados en términos
medibles, el puntaje asignado a este titulo sera igual a la mitad del obtenido.
1) Se otorgara 1 punto por cada responsable definido para los literales 10
Responsabilidades | establecidos en el numeral 6.5 de la norma NTC-1SO 10005:2018. ' 12
de la direccion 2) Cuando se sefialen los canales de comunicacion de aquellos 0.2 '
involucrados en la implementacion del plan de la calidad. '
1) Cémo serén identificados los documentos. 0.2 0.8
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www.espacuatodos.gov.co WidAcuatodos SA. E.SP. G@acuatodos &' e-mail: contactenos@espacuatodos.qov.co P USTAL

Direccién: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 850001

83




-\

' 4
acuatodos s.e.

GEOLOGICA DESDE EL TRAMO K 2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ESTUDIO PREVIO OTRAS MODALIDADES

SIG MECA

GJC-F-02
18/08/2015
V01
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD

2) Por quién seran revisados y aprobados los documentos. 0.2
F:ontrol ) de |l 3) Como se controlara la distribucion y el acceso a los documentos. 0.2
informacién
documentada 4) Como se mantendra y protegera los documentos. 0.2
1) Cémo, dénde y por cuanto tiempo se guardan los registros. (0.3 cada 03
condicién) '
2) Cuales son los requisitos contractuales, legales y reglamentarios; y como 03
seran aplicados. (0.3 cada condicion) '
Control de los = .
regisiros 3) Qué métodos se utilizaran para asegurar que los registros estén 02 1.3
protegidos contra alteraciones no intencionadas. '
4) Que registros se proporcionaran al ACUATODOS SA ESP, cuéndo y por
. . 0.3
qué medios. (0.3 cada condicion)
5) El idioma, formato y medio en el que se proporcionaran la informacion 0.2
documentada. '
1) Provisién de recursos 0.5
2) Materiales, productos y servicios 0.2
Recursos 3) Personal 0.2 1.6
4) Infraestructura y ambiente para la operacion de los procesos 0.2
5) Recursos de seguimiento y medicion 0.5
1) Indicar quién es el responsable de la comunicacion con el ACUATODOS 0.2
SA ESP en casos particulares y ofras partes interesadas. '
2) Relacion de los medios a utilizar para comunicarse con el ACUATODOS
0.2
Comunicacion con - ESfP. . —
el ACUATODOS 3) Indicar cuando es necesaria la comunicacion con el ACUATODOS SA 0.2
SAESP y offas |—out «
, 4) Indicar el proceso cuando se recibe retroalimentacion del ACUATODOS
partes interesadas 0.2
SA ESP.
5) Informacion documentada que debera conservarse de las
comunicaciones o quejas del ACUATODOS SA ESP y otras partes 0.2
interesadas.
1) Desarrollar el proceso de disefio y desarrollo. 0.2
2) Establecer el control de los cambios de disefio y desarrollo. 0.2
a) Como se controlaran las solicitudes de cambios en los productos de 0.2
Disefio y desarrollo i el I 14
b) Quién esta autorizado para iniciar una solicitud de cambio 0.2 '
¢) Cémo se revisaran los cambios en funcién de su impacto 0.2
d) Quién esta autorizado para aprobar o rechazar cambios 0.2
) Cémo se verificara la implementacion de los cambios 0.2
Procesos, 1) Indicar las caracteristicas criticas de los procesos, productos y servicios 02 12
productos y | comprados que afecten la calidad del proyecto. ' '

www.espacuatodos.gov.co &iAcuatodos SA E.SP.
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servicios 2) Indicar como se comunicaran dichas caracteristicas a los proveedores 0.2
adquiridos para permitir su control adecuado. '
externamente 3) Indicar métodos de evaluacion, seleccion y control a los proveedores. 0.2
4) Indicar requisitos y referencias al plan de calidad de proveedores u otros 0.2
planes. '
5) Indicar los métodos a utilizar para satisfacer los requisitos legales y 0.2
reglamentarios que apliquen al producto o material comprado. '
6) Indicar la forma de verificar que los productos y servicios adquiridos
cumplen con los requerimientos del ACUATODOS SA ESP. 0.2
1) Indicar las etapas del proyecto. 0.1
2) Indicar la informacién documentada pertinente del proyecto. 01
3) Indicar las herramientas, equipos, software, plataforma tecnologia de
informacién y métodos utilizados para lograr requisitos especificados (para 01
cada etapa del proyecto) '
4) Indicar el control de las condiciones requeridas y métodos de verificacion 01
Produccion y | para el cumplimiento de los requerimientos de calidad del proyecto. '
prestacion del | 5) Indicar los requisitos de competencialcalificacion (para cada etapa del 04 1.0
servicio proyecto) '
6) Indicar los criterios para la aceptacion de productos, servicios o salidas 0.4
del proyecto (para cada etapa del proyecto) :
7) Indicar los requisitos legales y reglamentarios aplicables (para cada 0.4

etapa del proyecto)
8) Indicar los codigos y practicas industriales (para cada etapa del proyecto) 01
9) Desarrollar la implementacion de acciones para prevenir el error humano

(para cada etapa del proyecto) 0.1
10) Indicar las disposiciones para las actividades de liberacion, entrega y 0.4
post-entrega del proyecto. '

1) Indicar cémo se van a identificar y se incorporan los requisitos de 15

trazabilidad contractuales, legales y reglamentarios.

2) Indicar cual informacién documentada se conservara para proporcionar
evidencia de cumplimiento de condiciones contractuales de trazabilidad y 15 4
como sera controlada.

3) Indicar los requisitos y métodos especificos para la identificacion del
estado de inspeccion y ensayo de las salidas.

Identificacion  y
trazabilidad

Propiedad 1) Indicar como se van a identificar y controlar los productos y servicios

perteneciente de | proporcionados por el ACUATODOS SA ESP o proveedores externos. - 06
ACUATODOS SA | 2) Métodos a utilizar para verificar que los productos y servicios cumplen 02 '
ESP o | los requisitos especificados. '
“Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos” CQDIGO
www.espacuatodos.gov.co iAcuatodos SA. E.SP. G@acuatodos &' e-mail: contactenos@espacuatodos.qov.co P USTAL
Direccién: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 850001

85




ESTUDIO PREVIO OTRAS MODALIDADES

3
acuatodos s.a.

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCC)

DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SIG MECA
GJC-F-02
18/08/2015

V01

ON Y OBRAS DE PROTECCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD
GEOLOGICA DESDE EL TRAMO K 2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

proveedores 3) Forma de controlar los productos y servicios no conformes. 0.2
externos
1) Indicar los requisitos y como se cumpliran para la preservacion de las 03
Preservacion  de | salidas del proyecto. '
, . - - 0.6
las salidas 2) Indicar el proceso de entrega al sitio especificado asegurando las
i : : 0.3
caracteristicas de calidad de las salidas.
Control d 1) Forma en la que se identificaran los productos no conformes. 2
“ d;?:to nz 2) Forma en la que se controlaran los productos no conformes. 2 5
P 3) Definir las limitaciones especificas tales como el grado o tipo de
conforme ; 1
reproceso que se permita.
1) Indicar el proceso de seguimiento y mediciones de los procesos y de las 03
salidas del proyecto. '
2) Enunciar las etapas en las cuales se aplicara la actividad de seguimiento 0.2
y medicion. '
3) Indicar el seguimiento y medicién de las caracteristicas de calidad en 0.2
cada etapa. '
4) Indicar los criterios de aceptacién que seran utilizados en cada una de 0.2
o las etapas del proyecto. '
Segg@mnto Y |5) Indicar cualquier método estadistico de control del proceso a ser 1.9
medicion e 0.2
plicado.
6) Explicar el proceso cuando la inspeccién o ensayos sean observados por 0.4
autoridades reguladoras o el ACUATODOS SA ESP. '
7) Indicar donde, cuando y como se realizaran inspecciones o ensayos con 0.2
proveedores externos de estos servicios. ¢
8) Criterios de liberacion del proyecto. 0.2
KiihioHas 1) Espmlﬁf:lar el tipo de auditorias, la naturaleza, extension y como se 0.2 0.2
deberan utilizar los resultados en cada etapa del proyecto.

7.2.2. DISPONIBILIDAD DE LABORATORIOS DE ENSAYO DE MATERIALES (PUNTAJE MAXIMO 15.0 / 49.5 PUNTOS)

Los laboratorios para pruebas y ensayos juegan un papel muy importante dentro de una organizacion, ya que son elementos de apoyo
para determinar o verificar las propiedades de los productos, de acuerdo con criterios establecidos.

Se asignara puntaje a los proponentes que oferten la disponibilidad de un laboratorio para pruebas y ensayos de calidad, el cual

debera estar conformado de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas minimas:

* Equipo: Se debe garantizar el equipo especializado de laboratorio de materiales, supervision y control de calidad, necesario
e idoneo para las pruebas y ensayos propios de la ejecucion del objeto del presente proceso de seleccion.
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= Personal: El Contratista debe garantizar que el laboratorio cuente con personal altamente calificado y con amplia experiencia
en estudios de mecanica de suelos, calidad de suelos, muestreo de terraplenes y materiales para la construccion, asi como
pruebas y analisis de resultados. De igual manera, en la implementacion de sistemas de control de calidad y supervision de
obra, optimizacion de procesos, tiempos y costos de construccion. Para ello como minimo se deberan estimar los siguientes
servicios:

= Estudio de calidad de suelos

- Contenido de humedad natural
- Clasificacién de suelos S.U.C.S.
- Determinacion de capacidad de carga
- Criterios de cimentacion

- Granulometria

- Peso unitario total y seco

- Limites de atterberg

- l|dentificacion de nivel freatico

- Estratigrafia

- CBR

- Proctor

- Archivo fotografico

= Calidad de concretos hidraulicos

- Muestreo de concreto fresco

- Determinacion del peso volumétrico concreto fresco
- Pruebas de Slump o Asentamiento

- Fabricacion de cilindros de concreto

- Curado de cilindros de concreto

- Ensayo a compresion de cilindros de concreto

- Estudios de calidad de agregados

* Equipos Minimos: El laboratorio debera contar con un Equipo minimo con sus correspondientes certificados de calidad y
calibracion vigentes, antes de ser utilizados; que permitan garantizar la toma y anélisis de muestras requeridos para el control
de calidad de la obra.

En todo lo relacionado con ensayo de materiales o de la calidad de la obra, regiran las normas técnicas mas recientes para cada
ensayo en particular.

Conforme a lo anterior se han establecido los siguientes criterios de asignacion de puntaje:
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DISPONIBILIDAD DE LABORATORIOS DE ENSAYO DE MATERIALES

El oferente que acredite la disponibilidad de un laboratorio para pruebas y ensayos de calidad para
realizar los Estudios de calidad de suelos, y garantice la disposicion en obra del 100%, con
certificado de calibracion de equipos vigente y cumpla de esta manera con los requerimientos y
controles de calidad establecidos por la Entidad en el Pliego de Condiciones y en los Disefios el
Proyecto.
El oferente que acredite la disponibilidad de un laboratorio para pruebas y ensayos de calidad para
Calidad de concretos hidraulicos, y garantice la disposicidn en obra del 100%, con certificado de
calibracion de equipos vigente y cumpla de esta manera con los requerimientos y controles de
calidad establecidos por la Entidad en el Pliego de Condiciones y en los Disefios el Proyecto.
El oferente que acredite la disponibilidad de un laboratorio para pruebas y ensayos de calidad para
realizar los Estudios de calidad de suelos y verificar la Calidad de concretos hidraulicos, y garantice
la disposicién en obra del 100%, con certificado de calibracion de equipos vigente y cumpla de esta
manera con los requerimientos y controles de calidad establecidos por la Entidad en el Pliego de
Condiciones y en los Disefios el Proyecto.

PUNTAJE MAXIMO A OBTENER

Nota: El oferente debera anexar una carta del laboratorio contratado (pueden ser varios laboratorios) por el proponente, donde conste
que trabajara con este Ultimo para efectos de realizar los ensayos que se requieran durante la ejecucion de la obra. El laboratorio
debera indicar en su carta la cantidad de ensayos que tiene disponibles para realizar en la obra de acuerdo con los mencionados

anteriormente.

7.2.3. CAPACIDAD OPERATIVA DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

OBRA (PUNTAJE MAXIMO 9.5/ 49.5 PUNTOS)

El puntaje establecido para este criterio se ha tomado teniendo en cuenta los equipos y maquinaria que se requeriran para la ejecucion
de la Obra, atendiendo los Anélisis de Precios Unitarios que respaldan el Presupuesto Oficial. En este aspecto, podra obtenerse una

ponderacion maxima de 9.5 puntos, distribuidos asi:

PUNTAJE

5.0 puntos

10.0 Puntos

15.0 Puntos

15.0 Puntos

PUNTAJE POR | CANTIDAD | PUNTAJE
ITEM | CONDICIONES TECNICAS DEL EQUIPO EQUIPO REQUERIDA | TOTAL
1 Motoniveladora 2.0 1 2.0
2 Retroexcavadora de Llanta potencia minima de 85 HP 2.0 1 2.0
Vibro compactador con peso operativo minimo de 10
3 1.5 1 15
Toneladas.
4 Volqueta con capacidad minima de carga de 12 M3. 20 2 4.0
PUNTAJE MAXIMO A OBTENER 9.5
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El proponente debera adjuntar con su propuesta los siguientes documentos para demostrar la disponibilidad de cada equipo requerido,
segun sea el caso:

Cuando el equipo sea propio:

1. Carta de disponibilidad del equipo. Dicha carta de disponibilidad debera entregarse de forma individual por cada Equipo ofrecido

en la modalidad de Equipo propio

2. Acreditar la propiedad del equipo con cualquiera de las siguientes opciones:
+ Si se trata de un bien sujeto a Registro: Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de registro de maquinaria agricola, industrial y de
construccion autopropulsada, segln corresponda. Segun la Resolucion No. 1068 de 2015, a partir de la entrada en vigor del
Decreto nimero 019 de 2012, la maquinaria agricola, industrial y de construccion autopropulsada, fabricada, importada o
ensamblada en el pais, debe ser registrada de manera obligatoria en el Sistema RUNT.
* En caso de que la maquinaria ofrecida haya sido fabricada, importada o ensamblada en el pais después de la entrada en
vigor del Decreto 019 de 2012, seré necesario aportar la tarjeta de registro de maquinaria agricola, industrial y de construccion
autopropulsada.

3. SOAT vigente (cuando aplique)

4. Certificado de Tecno mecénica (cuando aplique)

Cuando el equipo sea alquilado:

1. Carta de disponibilidad del equipo, en la cual se manifieste que el equipo ofrecido es de su propiedad y se encontrara disponible
mediante alquiler o arrendamiento a favor del proponente (especificar nombre del proponente) en caso de que el mismo resultare
adjudicatario para la ejecucion del proyecto (numero del proceso y objeto). La carta debera encontrarse firmada por el Representante
Legal del proponente y por el propietario del equipo que se tomara en alquiler o arrendamiento. El documento debe contener las dos
firmas. Dicha carta de disponibilidad debera entregarse de forma individual por cada Equipo ofrecido en la modalidad de alquiler.

2. Acreditar la propiedad del equipo, a nombre de quien lo ha ofrecido para alquiler o arrendamiento.

3. SOAT vigente (cuando aplique)

4. Certificado de Tecno mecanica (cuando aplique)

Si el equipo corresponde a la modalidad de Arrendamiento Financiero o Leasing:

1. Carta de disponibilidad del equipo, en la cual se manifieste que el equipo ofrecido es objeto de Arrendamiento Financiero o Leasing
vigente a la fecha del cierre del proceso de seleccion, identificando claramente al locatario del equipo, con la manifestacion expresa
que el mismo se encontrara disponible a favor del proponente (especificar nombre del proponente) en caso de que el mismo resultare
adjudicatario para la ejecucion del proyecto (nimero del proceso y objeto). La carta deber encontrarse firmada por el Representante
Legal del proponente y por el Locatario del equipo que se encuentra en modalidad de Arrendamiento Financiero o Leasing. El
documento debe contener las dos firmas. Dicha carta de disponibilidad debera entregarse de forma individual por cada Equipo ofrecido
en la-modalidad de arrendamiento financiero o leasing.
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|: 2. Se debe adjuntar Copia del Contrato de arrendamiento financiero o leasing vigente a la fecha de cierre del presente proceso de
| seleccion, en el cual pueda constarse que el locatario es el proponente o un integrante de este cuando se trate de formas plurales.
En este documento debera constar la descripcion del equipo.

3. Se debe adjuntar Manifiesto de Importacion y/o Certificado del pago total del Contrato de Leasing, emitido por la empresa
financiadora, para los casos en los que ya se cumplio la duracion de éste.

4. Se debe adjuntar Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de registro de maquinaria agricola, industrial y de construccion autopropulsada,
segun corresponda.

7.24. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PUNTAJE MAXIMO 0.25/0.25 PUNTOS)

ACUATODOS S.A. E.S.P., asignara cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto
1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 del 2021 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 del 2021,
deberan acreditar:

"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14. Definicion de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propésito de adoptar medidas afirmativas
que incentiven la participacion de las mujeres en el sistema de compras publicas, se entenderan como emprendimientos y empresas
de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la persona juridica
pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el tltimo afio anterior a la fecha de
cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor
fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribucion de los derechos en la
sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica sean ejercidos por
mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del
Proceso de Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de areas misionales de
la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel directivo los que dentro de la
organizacion de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos
encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo
con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de
nivel directivo del proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

“Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos” CODIGO

www.espacuatodos.gov.co &iAcuatodos SA E.SP. ia@acuatodos & e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co P USTAL
Direccion: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 850001
90




\. \"" !- i
\ [ "]

A 2 ESTUDIO PREVIO OTRAS MODALIDADES
e \ SIG MECA

3 GUCF02

9CUIIO00S S.4. 18/08/2015
V01

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD
GEOLOGICA DESDE EL TRAMO K 2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada una de las personas que
conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los respectivos documentos de identidad, copia de
los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad social del Gltimo afio
en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio
durante al menos el Gltimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante la
copia de cedula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil,

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participacion
haya correspondido a estas durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia
se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones de trata
el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de méximo treinta (30) dias calendario anteriores
a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.”.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al cinco por ciento (5%) en el Consorcio o la Unién
Temporal

7.2.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (PUNTAJE MAXIMO 0.25/ 0.25 PUNTOS).

ACUATODOS S.A. E.S.P., conforme lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto
1860 del 2021, asignara cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia
de conformidad con el tamafio empresarial previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe presentar el “Formato - Acreditacion de Mipyme” y aportar la documentacion
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje las Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la
ley de la siguiente manera:

o Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador pblico, adjuntando copia del registro
mercantil. (cuando aplique).
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o Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

o Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

o En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

o los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representacién legal o del Registro
Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de méaximo treinta (30) dias
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la
convocatoria limitada.

copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
Si el Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la capacidad juridica, experiencia solicitada y los
indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendré en cuenta para la asignacion del puntaje
adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y
tiene una participacion igual o superior al cincuenta por ciento (50%) en el Consorcio o la Union Temporal.

7.2.6. DESCUENTO POR ANOTACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS.

La Entidad consultara y analizara las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que
trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal
en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el factor de
calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el
puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

7.27. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley 2195 del 18 de enero del 2022, donde si bien es cierto, por la naturaleza
de la ACUATODOS SA ESP, no le aplica lo dispuesto en el Estatuto General de Contratacion, en aras de incentivar el cumplimiento
por parte de los contratistas y asi mismo, garantizar la experticia y la seleccion del mejor contratista, se aplicara la reduccion de
puntaje por incumplimiento asi:
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“ARTICULO 58. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (...) reducir durante la evaluacion de las
ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se
les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la
presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

Paragrafo primero. La reduccion del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas
sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Paragrafo segundo. La reduccion de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo
6 de la Ley 2020 de 2020.".

8. RIESGOS DE LA CONTRATACION, COBERTURAS Y JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE
SELECCION

ACUATODOS S.A. E.S.P,, de conformidad con los lineamientos sefialados en el Documento CONPES 3714 de 2011 procedio a
tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacion. Los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio econémico
del contrato en su ejecucion de acuerdo con las caracteristicas de este se presentan en el Anexo No. 4 (MATRIZ DE RIESGOS
PREVISIBLES), el cual hace parte integral de este documento.

9. GARANTIAS A EXIGIR

9.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a
la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la
Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Empresas de Servicios
publicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994), (ii) Patrimonio autbnomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE
beneficiario ‘ACUATODOS S.A. E.S.P." identificada con NIT 900.307.208-9
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Amparos, Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacion | Veinte por ciento (20%)
vigencia y valores | | v o ago de las multas y la clausula | del contrato del valor total del
asegurados penal pecuniaria que se le contrato
impongan
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Buen manejo y correcta | Hasta laliquidacion | Cien por ciento (100%)

inversion del anticipo del contrato o hasta | del Valor del Anticipo.
la amortizacion del
anticipo
Pago de salarios, prestaciones | Plazo delcontratoy | Cinco por ciento (5%)
sociales legales e | tres(3)afios mas. del valor total del
indemnizaciones laborales del Contrato

personal que el Contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (05) aflos a | Veinte por ciento (20%)

ejecutadas entregadas a partir del acta de del Valor Total del
satisfaccion recibo a satisfaccion Contrato
de las obras.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir razén sacial, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

o Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

« Numero y afio del contrato

Informacién e Objeto del contrato
necesariadentro | « Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo
de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo
de garantia cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los terminos que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podréa hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato.
Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de
las reparaciones.

9.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE
Asegurados

"ACUATODOS S A. E.S.P." identificada con NIT 900.307.208-9

 Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no slo con su sigla, ano
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

Tomador de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
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e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor Cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
— Terceros afectados y EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
CASANARE “ACUATODOS S.A. E.S.P." identificada con NIT 900.307.208-9
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
Amparos - = o
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e NUmero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesariadentrode | « Firma del representante legal del Contratista
la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia
(Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la Entidad
asegurada no seran admisibles.
| El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

10. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO DE
COLOMBIA

En cumplimiento del articulo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece: “Cuando el proceso de contratacién esta sometido
a uno o varios Acuerdos Comerciales, la Entidad estatal debe elaborar el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos
Acuerdos Comerciales”; en concordancia con los articulos 2.2.1.2.4.1.2 y 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto en mencion y en virtud de lo
establecido en el Manual para el manejo de acuerdo comerciales en procesos de contratacion CCE-EICP-MA-03 Version 1.
24/11/2021 de Colombia Compra Eficiente y el Departamento Nacional de Planeacion, se procede a determinar si la contratacion se
encuentra cubierta por un acuerdo comercial. Actualmente el estado colombiano tiene vigente los siguientes Acuerdos comerciales
en los que Colombia es parte y que a la fecha tiene disciplinas en materia de contratacién estatal, asi:
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Alianza Pacifico

apltlo Vil del Protocolo Adicional ' Ley 1746 de 2014

Canada Capitulo XIV y Anexo XIV del texto final del Acuerdo Ley 1363 de 2009
Chile Capitulo XIll y Anexo XIll del Acuerdo de Libre Comercio entreley 1189 de 2008
Colombia - Chile
Corea Capitulo XIV y Anexo XIV del Acuerdo de Libre Comercio entreley 1747 de 2014
la Republica de Colombia y la Repuiblica de Corea
Costa Rica Capitulo X'y Anexo XA del Acuerdo de Libre Comercio entre laLey 1763 de 2015
Republica de Colombia y Ia Repliblica de Costa Rica
Capitulo IX, Anexo 9.1, Carta adjunta 9.1, Carta adjunt%
Estados Unidos licitaciones electrénicas y Decisiéon No. 2 del Acuerdo d ey 1143 de 2007
bomoc!én Comercial entre la Republica de Colombia y Estado
i ______Mnidos de América i S : e
Estados AELC F:apitulo VI, Anexo XIX, Anexo XX del Acuerdo de Libreley 1372 de 2010
Comercio entre la Republica de Colombia vy los Estados AELC &
México Capitulo XV Tratado de Libre Comercio entre los Estadosley 172 de 199450 1

Unidos Mexicanos y la Republica de Colombia

Tridngulo Norte8Capitulo 11y Anexo 11 Tratado de Libre Comercio entre laLey 1241 de 2008

Republica de Colombia y las Republicas de el Salvador,
Guatemala y Honduras

Unién Europeag Titulo VI'y Anexo XIl del texto final del Acuerdo Comercial entreley 1669 de 2013
@ Union Europea y Colombia y Perd, Decision 01 de 2017, v
Decision 01 de 2021

Israel Capitulo 9 y Anexos 9-A y 9-B del Tratado de Libre ComerciolLey 1841 de 2017
entre la Republica de Colombia y el Estado de Israel

Reino Unido rovisionalmente se siguen aplicando las mismas condiciones

Ifranda del Nortede acceso descritas por el Acuerdo Multipartes de los Palsesr.ey 2067 de 2020

dinos con la Unién Europea, es decir, las disposiciones del
{Titulo VI'y Anexo Xl del texto final del Acuerdo Comercial entre
a Unidn Europea y Colombia y Pert, Decision 01 de 2017 v
ision 01 de 2021, hasta la entrada en vigor de dicho Acuerdo
omercial®.

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales

Por lo que ACUATODOS SA ESP, adelanto el siguiente analisis para el proceso que tiene por objeto es: “CONSTRUCCION DE LA
LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD GEOLOGICA DESDE
EL TRAMO K 2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOPAL
DEPARTAMENTO DE CASANARE", el cual se adelantara conforme lo dispuesto en el Manual de Contratacion de la Empresa
aprobado por el Acuerdo No. 005 de septiembre 5 de 2017, modificado por el Acuerdo 010 de 2024, numeral 3.3.2 - MODALIDADES
DE SELECCION EN APLICACION AL DERECHO PRIVADO por la modalidad de seleccién objetiva que opera es la de Solicitud

“Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos”
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Publica de Ofertas, y cuyo presupuesto oficial es de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINITUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($31.377.773.229,00).

VALOR DEL PROCESO
PROCESO DE
Sinas DE CONTRATACION EXCEPCION R EACION
VIGENTE? | ESTATAL |  SUPERIORAL APLICABLEAL | o \0eRT0 POR EL
FUBIERTR UMBRAL DEL PROCESO DE S EEDG
ACUERDO CONTRATACION COMERCIAL
COMERCIAL
ALIANZA | CHILE Sl NO NO NO NO
DEL MEXICO Sl NO NO NO NO
PACIFICO | PERU sl NO NO NO NO
CANADA S| NO NO NO NO
CHILE S| Sl NO NO NO
COREA S| NO NO NO NO
COSTARICA sl NO NO NO NO
ESTADOS UNIDOS Sl NO NO NO NO
ESTADOS AELC Sl NO NO NO NO
MEXICO S| NO NO NO NO
EL
TRIANGULO | SALVADOR sl S| S| S| NO
NORTE GUATEMALA Sl S Sl Sl NO
HONDURAS S NO NO NO NO
UNION EUROPEA (REINO
UNIDO E IRLANDA DEL Sl Sl S Sl NO
NORTE)
ISRAEL Sl NO NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA Sl S Sl NO Sl

Una vez adelantado el estudio, se determind que la empresa ACUATODOS S.A. E.S.P., si se encuentra cubierta en la categoria de
Entidades Estatales Nivel Departamental.

En el andlisis de la aplicacion de los acuerdos comerciales para Entidades Estatales Colombia Compra Eficiente pone a disposicion
de las Entidades Estatales del nivel departamental el presente Anexo como guia para verificar: (a) cuales Entidades Estatales estan
incluidas en cada uno de los Acuerdos Comerciales; (b) el valor a partir del cual los Procesos de Contratacion estan cubiertos por los
Acuerdos Comerciales y (c) la existencia de excepciones a la cobertura del Acuerdo Comercial. El Anexo 4 agrupa y enumera las
excepciones en una lista.

Respecto inclusion en la lista de Acuerdos Comerciales de la empresa objeto de estudio, dispone que todas las Entidades Estatales
de novel departamental incluidas descentralizadas indirectas, esta Gltima condicion siendo la naturaleza juridica de ACUATODOS SA
ESP: en la cual se determind que esta Entidad esta cubierta inicamente por los acuerdos comerciales: CHILE, TRIANGULO DEL

NORTE (SALVADOR Y GUATEMALA), UNION EUROPEA, REINO UNIDO E IRLANDA y COMUNIDAD ANDINA.
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Acto seguido, se procedi6 a analizar que el valor del proceso de contratacion sea superior al umbral del acuerdo comercial, de lo cual
arrojo que solo se tiene esta condicion en los acuerdos comerciales: TRIANGULO DEL NORTE (SALVADOR Y GUATEMALA), UNION
EUROPEA, REINO UNIDO E IRLANDA y COMUNIDAD ANDINA.

Conforme el procedimiento indicado en la guia de Colombia Compra Eficiente se procedi6 a analizar las excepciones teniendo:

ACUERDO COMERCIAL EXCEPCION APLICABLE

TRIANGULO | EL 38: Los servicios de construccion.

NORTE SALVADOR 48: Las contrataciones realizadas bajo un régimen de contratacion privado.

49: Las contrataciones de empresas gubernamentales.

GUATEMALA | 53: Las contrataciones realizadas bajo un régimen de contratacion privado por
Entidades Estatales distintas de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

UNION EUROPEA 49: Las contrataciones de empresas gubernamentales.
REINO UNIDO E IRLANDA 49: Las contrataciones de empresas gubernamentales.
COMUNIDAD ANDINA 49: Las contrataciones de empresas gubernamentales.

En ese orden de ideas, en virtud de que los acuerdos anteriormente relacionados tienen excepciones que le aplican y conforme las
reglas de Colombia Compra Eficiente no son aplicables dichos acuerdos al presente proceso de contratacion. Donde se tendria que
solo aplica el acuerdo comercial COMUNIDAD ANDINA.

11. ESTUDIO DEL SECTOR

Se deja expresa constancia que la entidad cumplié con el deber de anlisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso de
contratacion desde la Perspectiva legal, financiera y técnica. Anexo No. 3 Estudio del sector. Conforme lo dispuesto en el numeral
3.2.2.4 del Manual de contratacion vigente.

12. REQUERIMIENTO SECOP II

12.1. OBLIGACIONES AMBIENTALES:

Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso a adelantar, la génesis del proyecto, y el minimo impacto ambiental que generan las
actividades del mismo. No se establecen obligaciones ambientales.

Para incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en proyectos o actividades en Colombia, generalmente se deben seguir las
disposiciones y regulaciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, ademas de otras leyes y decretos especificos relacionados
con el medio ambiente y la gestion sostenible. Los proyectos que puedan tener un impacto ambiental significativo a menudo estan
sujetos a una Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con las normas del decreto y otras regulaciones ambientales.

El articulo 2.2.2.3.5.2. Decreto ibidem, establece lo siguiente: Criterios para la evaluacién del estudio de impacto ambiental. La
autoridad ambiental competente evaluara el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de Evaluacion de
Estudios Ambientales de proyectos. Asi mismo deberé verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos en los articulos
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14 y 21 del presente decreto; contenga informacion relevante y suficiente acerca de la identificacion y calificacion de los impactos,
especificando cuéles de ellos no se podran evitar o mitigar; asi como las medidas de manejo ambiental correspondientes.

Los criterios de sostenibilidad ambiental que se aplican a proyectos en Colombia suelen incluir aspectos relacionados con la
conservacion de la biodiversidad, la gestion de recursos naturales, la reduccion de emisiones de gases de efecto invernadero, la
gestion de residuos, el uso eficiente de la energia y el agua, entre otros. Estos criterios se basan en principios de desarrollo sostenible
y en la necesidad de minimizar los impactos negativos en el medio ambiente.

12.2. OBLIGACIONES POST CONSUMO:

Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso a adelantar, la génesis del proyecto, y el minimo impacto ambiental que generan las
actividades de este. No se establecen obligaciones posconsumo, dado que no se utilizaran empaques, envases, embalajes y residuos
de productos o sustancias quimicas con propiedad o caracteristica peligrosa.

Si se llegasen a utilizar productos o sustancias quimicas con propiedad o caracteristica peligrosa, el contratista tiene la obligacion de
gestionar su debido aprovechamiento o disposicion final del mismo segln lo establece el DUR 1076 de 2015.

Asi mismo, debe aplicar lo establecido en el articulo 2.2.6.1.4.4. Decreto ibidem, del consumidor o usuario final de productos o
sustancias quimicas con propiedad peligrosa. Son obligaciones del consumidor o usuario final de productos o sustancias quimicas

con propiedad peligrosa:

a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador del producto o sustancia quimica hasta
finalizar su vida util y;

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo provenientes de productos o sustancias quimicas con propiedad
peligrosa, al mecanismo de devolucion o retorno que el fabricante o importador establezca.

123. REVERSION:

No aplica, en razén a la naturaleza juridica del presente proceso, (Articulo 19, Ley 80 de 1993).

13. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

Para adelantar el procedimiento tendiente a verificar los presuntos incumplimientos en los que pueda incurrir el contratista con relacion
alas obligaciones derivadas del contrato que surja del presente proceso, el manual de contratacion — Acuerdo No. 005 de septiembre
del 2017, dispone:

“3.4.9 MULTAS Y CLAUSULA PENAL

Teniendo en cuenta el régimen especial previsto para las Empresas de Servicios Publicos, no se podran pactar en los contratos que
ésta suscriba, las multas previstas en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. No obstante, lo anterior, ante posibles incumplimientos
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por parte de los contratistas, las partes podrén acordar en el contrato contemplar cléusulas propias del derecho comun, tales como
las clausulas penales en su modalidad de penal e indemnizacién.
La clausula penal como figura prevista en la contratacién del derecho privado y en el contrato, se encuentra definida en la legislacion
civil y en la mercantil como un elemento casi esencial de los contratos conmutativos y onerosos: El objeto principal de estas, aunque
no total, es el de tasar de manera anticipada los perjuicios derivados del futuro y posible incumplimiento de las obligaciones de una
de las partes.
En tal sentido, el articulo 1592 del Cédigo Civil establece:
‘La cléusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligacion, se sujeta a una pena que consiste
en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligacion principal”.
Conforme a dicha definicién, la doctrina ha precisado que la clausula penal es un acto juridico distinto a la obligacion principal del
negocio juridico, cuyo nacimiento no se presenta con el cumplimiento de ninguna solemnidad, y tiene por finalidad u objeto la tasacion
convencional anticipada de perjuicios con ocasion del incumplimiento de una de las partes, o como sancién para obligar al
cumplimiento de /a obligacion. La obligacién que surge de la clausula penal es de caracter accesorio y condicional, con las siguientes
funciones:
a. Servir como apremio, conminacion 0 acoso,
b. Como garantia del contrato,
c. O como indemnizacion anticipada de perjuicios indemnizatorios 0 moratorios.
Finalmente, los efectos que trae consigo la cléusula penal pecuniaria son la exigibilidad de la pena y de la mora, la acumulacion de
las obligaciones (la principal y las derivadas de la pena), su indexacion, los intereses y la ejecucion o cobro ejecutivo de la obligacion.
La clausula penal que puede tener dos acepciones, pues si bien se pacta como pena o compensacion, puede ser de caracter
conminatorio en la medida que frente al retardo en el cumplimiento del contrato prevé que el contratista cumpla, incluso antes de que
sea aplicable en la medida que sabe de antemano que su retardo implica un detrimento en su patrimonio, conforme a lo indicado en
la parte final del articulo 1592 del Cédigo Civil.
La clausula penal por incumplimiento opera con una finalidad sancionatoria, pues la pena que se deriva de esta no tiene por objeto
resarcir los perjuicios causados por un incumplimiento total o parcial, sino que trae consigo el imponer una sancion de caréacter
compensatorio al contratista por haber incumplido sus obligaciones.
En uno u otro caso cabe resaltar que la ocurrencia de una circunstancia objetiva, que este identificada en el contrato como causal de
aplicacion de las cléusulas al interior del mismo, permite, en ejercicio de la autonomia de la voluntad, que las partes dispongan que
una de ellas podré evidenciar el incumplimiento de la otra sin que por ello se rompa el principio de igualdad que se predica del negocio
juridico.
La efectividad de la clausula penal se cifie a las siguientes consideraciones:
- Laclausula penal al existir en virtud de una convencién celebrada previamente entre las partes no tiene que ser objeto de
prueba.
- La pena pactada no puede exceder el duplo del pacto principal, es decir, no puede exceder el duplo de lo que equivale lo
que por la parte debe prestarse. En caso de que exceda puede solicitarse su rebaja (articulo 1601 del Cédigo Civil).
- Laequidad llama a la inmutabilidad de la clausula, una mensura proporcionada y acorde con lo que fue la intencién original
de las partes y el quantum de la obligacion principal.
El procedimiento para la aplicacion efectiva y legitima de la clausula penal de apremio, como la de incumplimiento. Siendo que debe
existir en el contrato las causales especificas y delimitadas que hacen procedente una u otra.
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Este procedimiento, inicia con el informe que la supervision o interventoria del contrato, en la medida que aplique una u otra figura al
mismo, presenta ante ACUATODOS S.A. E.S.P. sobre que los hechos que en su criterio constituyen la aplicacion de la pena.
Posteriormente, ACUATODOS S.A. E.S.P. remitira el mencionado informe al contratista, para que dentro de un término prudente y
perentorio este Lltimo se pronuncie dando las explicaciones que sean pertinentes.

Una vez remitidas las explicaciones por parte del contratista, ACUATODOS S.A. E.S.P. dar4 traslado de estas al supervisor o
interventor del contrato, quien se pronunciara al respecto.

Una vez se integre la documentacion relacionada, ACUATODOS S.A. E.S.P., entrara a determinar si le asiste justificacion al
contratista, o si sobre este se configura una causal de exclusion de la responsabilidad, o si las explicaciones presentadas por aquel
no tienen justificacion o no corresponden a lo que sucedid en el contrato, caso en el cual, ACUATODOS S.A. E.S.P. determina hacer
exigible la pena y determinar su monto.

Comunicado lo anterior al contratista, este, dentro de un término prudente y perentorio, podré presentar reclamacion frente a la
comunicacion. Si ACUATODOS S.A. E.S.P. no acoge lo planteado por parte del contratista en su reclamacion, procederé a hacer
efectiva la cléusula por el valor determinado, el cual podré ser descontado de aquello que ACUATODOS S.A. E.S.P. adeude al
contratista con ocasion de la ejecucion del determinado contrato.”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se establecido para el presente proceso teniendo en cuenta la el objeto, naturaleza y cuantia
de la obra publica a contratar;

13.1. CLAUSULA PENAL:

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra exigirse
al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de quince (15) dias habiles contados a partir de la
fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento
imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagara a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el
caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente
contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente
con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados
en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la
pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

14. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATACION | CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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OBJETO POR CONTRATAR

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION
EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD GEOLOGICA DESDE EL
TRAMO K 2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PLAZO

DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INCIO.

LUGAR DE EJECUCION

MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PRESUPUESTO OFICIAL

TREINTA'YY UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($31.377.773.229,00).

FORMA DE PAGO

El valor del contrato se cancelara de la siguiente manera:

A. Mediante actas parciales hasta completar un noventa por ciento (90%)
previa amortizacion del cien por ciento del anticipo y suscripcion de las
respectivas actas, presentacion de informe de actividades ejecutadas de
conformidad con las especificaciones técnicas, revisadas y aprobadas por
el supervisor del contrato.

NOTA: En el proceso de pago de cada una de las actas parciales se hara una
amortizacion porcentual del resultado de dividir el valor del porcentaje total del
anticipo entregado sobre el valor porcentual maximo establecido para cobrar
parciales (en este caso seria 50% dividido en 90%)

B.  Un pago final del diez por ciento (10%) una vez entregados a satisfaccion
los productos pactados, entrega del informe final de actividades y suscrita el
acta de liquidacion del contrato.

Para cada pago, ser4 necesario e indispensable que el mismo se encuentre
acompariado del Informe de Interventoria, por ende, las cantidades de obra que se
reporten como ejecutadas, sus soportes y los valores consignados en las actas, son
de EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD del interventor y el contratista de Obra, quienes
tendran presente en todo caso que dichas actas y todos los documentos que
componen los informes son documentos publicos, con las implicaciones que ello
acarrea. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que se
ocasionen con la ejecucion del contrato.

El Contratista, debera allegar los soportes de afiliacion y pago al Sistema de
Seguridad Social Integral del personal contratado para la ejecucion del contrato,
atendiendo los limites temporales del plazo al que corresponda el porcentaje de
avance de obra del cual pretende el pago.
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ANTICIPO: ACUATODOS S.A. E.S.P. entregara un anticipo maximo del cincuenta
por ciento (50%) del valor basico del contrato, de acuerdo con el valor ofertado. La
entrega de este anticipo se fundamenta en las siguientes consideraciones:

1) En la practica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que
la Entidad contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato,
a titulo de anticipo, el cual habra de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales
en que debe incurrir el contratista para la iniciacion de la ejecucion del objeto
contratado. De ahi que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la
financiacion de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasion de
la celebracion del contrato.

(...) El pago de dicha suma lo era y sigue siendo un adelanto del precio que aun no
se ha causado, que la entidad publica contratante hace al contratista para que a la
iniciacion de los trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de
materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los
trabajadores que disponga para la prestacion del servicio. No es otra la razén por la
cual adicionalmente se exige que Sea garantizada, que Se presente un plan para su
utilizacién y que se amortice.” Gk

2) En virtud de las actividades del contrato a celebrar, el contratista debe sufragar
una serie de gastos para cubrir como la mano de obra, los insumos para la ejecucion
de las obras, entre otros.

Con fundamento en lo anterior, la entidad considera suficiente para cubrir la
contratacion de mano de obra, y en general todos los costos necesarios para iniciar
la ejecucion del objeto contractual la entrega de un anticipo por un valor del cincuenta
por ciento (50%) del valor basico del contrato, previo cumplimiento de los requisitos
de ejecucion del contrato, asi como la suscripcion del acta de inicio, constitucion de
la fiducia y la presentacion del plan de inversion del anticipo debidamente aprobado
por el supervisor e interventor del contrato. Estos recursos se otorgan en calidad de
préstamo y deben ser amortizados en el desarrollo del objeto contractual.

NOTA: De conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011,
“Articulo 91. Anticipos. En los contratos de obra, concesion, salud, o los que se
realicen por licitacion publica, el contratista debera constituir una fiducia o un
patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo
de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente
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a la ejecucion del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o
minima cuantia®,

Un pago final correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contralo, que sers
cancelado a la entrega final de la obra a satisfaccion de ACUATODOS SA ESP, y
una vez se cumplan los siguientes requisitos: suscripcién del acta de terminacion,
Recibo Final y de Liquidacion del contrato; aprobacion de la poliza de garantia de la
estabilidad de la obra; paz y salvo por concepto de pagos laborales y de sequridad
social de todos los trabajadores vinculados al contrato donde debera constar que
todos los trabajadores han recibido a satisfaccion los salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones derivados del contralo y todo aquello que compruebe el
cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente al sistema
de seguridad social integral y parafiscales a que haya lugar de acuerdo a la
normatividad vigente y demas eslipulaciones establecidas en el manual de
coniratacion y en el presente proceso.

Aprobt Estudio Previo:

Aprobd Modalidad de Contratacion

Elabord andlisis de indicadores de capacidad financiera y

Sﬁ?@ﬁéﬁﬂ@ﬁﬂ&ﬁaumo

Profesional Contratado

organizacional:

Elabord Componente Técnico:

VANESSA FERNANDA PARRA
Profesional de apoyo- Subgerencig Técnica y Operativa

GESTION DOCUMENTAL
Ovigina! 1 Proceso Covdracius!
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