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ESTUDIO PREVIO PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 

ADICION Y PRORROGA A LA CONTRATACIÓN 

De conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los 

contratos que celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta por 

ciento (50%) de su valor inicial.   En concordancia con el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 se 

presenta la Justificación requerida para adelantar la adición y prorroga a los contratos relacionados 

en el siguiente cuadro:  

No DE CONTRATO 
FECHA DE 

SUSCRIPCION 

FECHA DE 

INICIO EN 

LETRAS 

FECHA DE 

TERMINACION 

EN LETRAS 

NOMBRE 

FECHA 

TERMINACIÓN NÚMERO 

DE DIAS 

ADICIÓN 

VALOR 

DIA 

VALOR TOTAL 

ADICIÓN 
  DESPUÉS DE 

ADICIÓN 

CO1.PCCNTR.1358897 
8 de febrero 

de 2020 

10 de febrero 

de 2020 

15 de 

septiembre de 

2020 

AMPARO IBAÑEZ MOLINA 

30/12/2020 

 

105  $120.000 

 

$12.600.000  

CO1.PCCNTR.1397013 
24 de febrero 

de 2020 

25 de febrero 

de 2020 

16 de 

septiembre de 

2020 

CRUZ MYRIAM MANZANO 

ZAMORANO 
20/12/2020 

 

94  $96.667 

 

$9.086.667 

 

1. Justificación de la necesidad de la que se pretende satisfacer  
Que el Centro de Biotecnología Industrial, suscribió los contratos relacionados en el cuadro anterior 

de 2020, para desarrollar la formación profesional correspondiente al programa FORMACION 

REGULAR. 

El supervisor de los contratos PATRICIA  MONTEALEGRE ROJAS, Coordinador Académico 

mediante justificación de fecha 14 de SEPTIEMBRE de 2020, solicita y recomienda adicionar y 

prorrogar los contratos relacionados en el cuadro anterior indicando lo siguiente: “Teniendo en 

cuenta las necesidades de formación del Centro y la disponibilidad presupuestal, solicito muy 

comedidamente su gestión para autorizar la adición de tiempo y presupuesto  a 2  instructores  que 

actualmente están  contratados por prestación de servicios, desarrollando acciones de formación 

complementaria regular y seguimiento a etapa práctica, cuyos contratos finalizan el 15 y 16  de 

septiembre de 2020,”. 

El subdirector del Centro de Formación, está de acuerdo y autoriza la adición a los contratos 

mediante correo electrónico del lunes 14/09/2020 9:58 a. m. 

2.        Descripción del objeto a contratar.  
 

No DE CONTRATO NOMBRE OBJETO  

CO1.PCCNTR.1358897 AMPARO IBAÑEZ 

MOLINA 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para desarrollar la formación profesional correspondiente 

a la red de Gestión administrativa y Financiera del área tematica de Gestión Administrativa en la modalidad de 

Periodos Temporales en el Centro de Biotecnología Industrial del SENA Regional Valle. 
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CO1.PCCNTR.1397013 CRUZ MYRIAM 

MANZANO ZAMORANO 

Prestar los servicios personales de carácter temporal, para desarrollar la formación profesional correspondiente a 

la red de Artesanías del área temática de Textil Artesanal en la modalidad de Periodos Temporales en el Centro de 

Biotecnología Industrial del SENA Regional Valle 

 

3.         Estado Actual de los Contratos  

 

La adición debe cumplir con las siguientes condiciones técnicas: 

 

No DE CONTRATO   NOMBRE  
Valor actual del 

contrato 

Valor ejecutado a la 

fecha 
Saldo de contrato Valor adición 

CO1.PCCNTR.1358897 AMPARO IBAÑEZ MOLINA  $ 25.920.000  $24.120.000 $1.800.000 $12.600.000  

CO1.PCCNTR.1397013 CRUZ MYRIAM MANZANO ZAMORANO  $ 19.526.667  $17.980.000 $1.546.667 $9.086.667 

 

Con fundamento a lo estipulado en el inciso 2° del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, 

y en consideración a que el contrato se encuentra vigente y cuenta con presupuesto es viable 

adicionar el valor del contrato. 

 

4. Fundamento legal: 
 

El fundamento legal está contenido en el inciso 2° del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, 

que permite la prorroga y adición de los contratos.  

4.1 Lugar de Ejecución:  

El lugar de ejecución del presente contrato será la ciudad de Palmira, Centro de Biotecnología 

Industrial, el área de cobertura y sus sedes. 

4.2 Plazo de ejecución en la adición y prorroga:  

El plazo del contrato se prorroga en  

No DE CONTRATO NOMBRE NÚMERO DE DIAS ADICIÓN 

FECHA TERMINACIÓN 

  DESPUÉS DE ADICIÓN 

CO1.PCCNTR.1358897 AMPARO IBAÑEZ MOLINA 105 30/12/2020 

CO1.PCCNTR.1397013 CRUZ MYRIAM MANZANO ZAMORANO 94 20/12/2020 

 

4.3 Valor del contrato más adición: 
El valor total del contrato es la suma  
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No DE CONTRATO   NOMBRE  

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO CON 

ADICION  

VALOR EN LETRAS 

CO1.PCCNTR.1358897 AMPARO IBAÑEZ MOLINA  $ 38.520.000  TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL  PESOS  M/Cte. 

CO1.PCCNTR.1397013 CRUZ MYRIAM MANZANO ZAMORANO  $ 28.613.334  VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO PESOS  M/Cte. 

 

5.        Cobertura de garantías que deben ser adicionadas por el contratista:  

Se contemplan las mismas garantías que se exigieron en el contrato inicial. Se deberá exigir la 

ampliación en el valor y en tiempo de la fecha y la vigencia de cobertura de las pólizas. 

El contratista se obliga a adicionar la Garantía Única a favor del SENA, en lo modificado por la 

adición, en los mismos términos, porcentajes y condiciones estipuladas en la cláusula quinta de los 

contratos relacionados en el anterior cuadro de 2020. 

Por lo anteriormente expuesto, es viable, conveniente y oportuno adelantar la adición y prórroga 

para satisfacer la necesidad aquí determinada. 

Esta Justificación y Análisis de Conveniencia y Oportunidad se elaboraron teniendo en cuenta como 

base el Articulo 25 de la Ley 810 de 1993, y el Decreto 1082 de 2015. 

Dada en, Palmira el 14 de Septiembre de 2020 

 

JOHNNATAN ANDRES FIGUEROA 

Subdirector de Centro 

Elaboro: DINARY MARTINEZ HERRERA – Responsable de Contratación  

Reviso: JENNIFER SANCHEZ GUENDICA – Apoyo Profesional Gestión Contractual 

Vo.Bo. PATRICIA  MONTEALEGRE ROJAS– Supervisor Contrato  

dportillad
Sello


