
 

 

Bogotá D.C. Junio 17 de 2025 

 

Señores 

MDN - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA 

Atn: Técnico Tercero Luis Rueda 

Supervisor del contrato  

Ciudad. - 

 

Ref: Aclaración y alcance a solicitud prorroga Contrato No. 031-00-A-COFAC-DILOS-2025 

En referencia a mi oficio de fecha 12 de junio del corriente mediante el cual estamos solicitando se 

amplié la fecha de entrega para el contrato de la referencia, cuyo objeto es “ADQUISICION DE BOLSO EN 

CUERO COBIJA PARA EL PERSONAL MILITAR DE FAC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES 

TECNICAS” me permito ampliar la información referente al daño presentado en la maquina 

desbastadora, así: 

1. La maquina desbastadora, presento un torcimiento en la varilla guía del engrane que permite que 

giren los mecanismos de la máquina, esto generó que se atascaran los mecanismos de arrastre y 

prensa del cuero 

 

2. Al trabarse la varilla guía, generó daños subsiguientes en otros componentes de la máquina. 



 

 

 

 

Engranajes y pernos torcidos, a consecuencia de la torcedura. 



 

 

3. Se dañaron los mecanismos del brazo porque y se deben ajustar porque la maquina se forzó, el pie 

de prensa se afectó y estaba dañando piezas porque su función la estaba haciendo en forma 

defectuosa 

 

 



 

 

4. Se requería calibración nuevamente una vez se ajustaron los repuestos incorporados a fin de que la 

rebaja quede pareja y evite tener piezas defectuosas. 

 

 

 



 

 

5. Finalmente, se realizan pruebas de calibración y ajuste en la rebajada de los cueros, calibrando la 

misma para obtener el mejor termina do posible en las piezas rebajadas. 

 

 

En espera que las aclaraciones desde el punto de vista técnico permiten tener una mayor claridad sobre 

la novedad ocurrida me suscribo de ustedes. 

Atentamente  

 

 
LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA 
C.C No. 41.380.972  
Representante legal 
 


