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GILBERTO GALINDO ALVARADO A
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS -

M.P01193-0214

CNS -YOP-167-2024
Yopal, 18 de abril del 2024

Ingeniero

ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Director Técnico de Construcciones
Gobernacion de Casanare

Ref. Contrato de Consultoria No. 2622 de 2022-12-27 cuyo objeto es "INTERVENTORIA
TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON
LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL AREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Entrega de informe de Acta Parcial No. 4 de Interventoria
Cordial saludo.

Por medio de la presente, me permito presentar el informe del Acta Parcial No. 4
correspondiente al avance de las actividades de Interventoria ejecutadas en el periodo
comprendido entre 29/10/2023 al 18/02/2024, periodo durante el cual se han desarrollado
actividades de etapa constructiva donde se han desempefiado funciones de seguimiento,
vigilancia y control al contrato de obra Publica SECOP Il CAS-OAJ-LP-023 -2022 con
radicado interno No. 2627 de 2022 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y
LAS CALLES 9, 10, 24, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL’, se entrega
componente técnico y financiero relacionado a continuacion:

Tomo I

Tomo I

Tomo lll.

Tomo IV.

Componente financiero contrato de consultoria No. 2622 de 2022

calCadl L b

Agradeciendo la aten¢jon a la presente

Atentamente
GOBERNAGIU DE CASANATE
RADICACIUN Ue |t irEsrunDENGIA
GILBERTO INDO ALVARADO
C.C. 6.773.569/de Tunja 1 8 ABR 2024
Contratista de gonsultoria No 2622 de 2022 v G 2Y ArT [y icyn
Anexos \in de Rad m i

Carpetas (5); Folios (1.484)

a29N 59 Valle de los Guarataros B

Tel: 6332721 Cel: 3123979455, email_qilbert569@hotmailcom
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t_‘umf\ Hepreve ACTA RESUMEN
A FO-GD-11
03_05-7,2( Jroe £M 2015-12-10
~h” e V. 04
nare
HIT: 8 16-6
TEMA: OBSERVACIONES CONTRATO 2622 DE 2022
LUGAR. | YOPAL FECHA 03-05-2024

OBJETIVO: | REVISION SOPORTES CONTABLES PARA LA PARCIAL‘DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.
CONTRATISTA: GILBERTO GALINDO ALVARADO.

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y ;
JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONCERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON
LECHADA ASFALTICA EN LA CARRER 18 Y LAS CALLES 9, 10, Y 24, DEL AREA URBANA DEL
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANAR.

1

AGENDA/ACTIVIDADES

1. REBICION PARA PARCIAL

DESARROLLO: | Se solicita 1
« Corregir observaciones formato de verificacién

e Anexar copia del acta parcial definitiva
» Verificar borrador de factura
+ Sihay cambio de profesionales anexar aprobacion
« Anexar certificacion de avisos y tableros si a el hay lugar. i
« Verificar certificado de pago de seguridad social y antecedente contador

NOTA: AL RADICAR CORECCIONES, PRESENTAR LOS SOPORTES DONDE SE SUGUIEREN CORRECCIONES.

Compromisos. _ANEX(Y 'Pian de Coﬁad (ie estq %raaf Pom 5Y) }DTDYVD\‘EQSL

ASISTENTES
Nombre Completo Cargo/Dependencia Correo Electrénico Firma
LIDIA ROCIO NINO REYES PROFESIONAL/ Lyrony23@yahoo.es
CONTADOR PP i

PRCE | TR PR (S N O DIy ef;?%ﬁﬁggﬁé;_

Carrera 20 No.8-02, Cod. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext 1564 Yopal, Casanare
WWW.casanare. gov.co ,mecicalidad@casanare.gov.co 1de1
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COMPLEMENTO

ACDLNTCI AN T el i

CONSORCIO
OROCUE ESCOLAR 2019

/

Puerta en hoja entamborada en aluminio color blanco, marco M2
en aluminio 3x1, perfil en aluminio proyectante 1102 y manija 44,02 214.285,00
marca Yale o similar. Vidrio templado 6mm

Ventanas con perflena en aluminio proyectante P38-31, M2
S|stema 744 corredizo y wdno templado 4mm 22,36 152.380,00

.HRe]llla fija tlb&persmna :en.alumlmo Ref 315 perfil en M2
aluminio proyectante P38-31 y vidrio 4mm de color 142,06 152.380,00
DIVISIONES DE BANO = [ aaat
DIVISION EN TUBULAR ALUMINIO 1 1/2" X 1 1/2" CON M2
SISTEMA PROYECTANTE INSTALADA A TODO COSTO 34,22 185.000,00
EN OROCUE

»:..B!;QQUE TECNICO :
i PUERTAS = _
Puerta en hoja entamborada en aluminio colo. bianco, marco M2

en aluminio 3x1, perfil en aluminio proyectante 1102 y manija 23,85 214.285,00
marca Yale o similar. Vidrio templado 6mm

| VENTANAS

Ventanas con perfléﬁa en aluminio proyectante P38-31, M2
3|stema 744 corredszo y vndno templado 4mm 22,22 152.380,00

A‘"Repila fija tlpo persmna en alumlmo Ref. 315 perfil en Mé
alumlnlo proyectante P38 31 y vidrio 4mm de coIor 40,96 152.380,00

hDIVIASIMON EN TUBULAR ALUMINIO 112" X 1 112" CON M2

SISTEMA PROYECTANTE INSTALADA A TODO COSTO 6,00 185.000,00
EN OROCUE

'REJILLA METALICA

rejllla metalica para piso N ML

92,83 35.000,00

SEGUNDO: VALOR DE LA ORDEN: La actividad que se le ordena ejecutar al CONTRATISTA tiene
un valor de  CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS. ($
186.755.776,41), entendiéndose que incluye todos los valores necesarios para la ejecucion del

CRA 24 No. 46-72 BARRI LA GRAMA, Celular 3143798281, E-mail
consorciomega2019@hotmail.com , Villavicencio (Meta)
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Joan Hesexe,

GILBERTO GALINDO ALVARADO 0-07 pr (474 /M
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS .

M.P 01193-0214

CNS -YOP -170 -2024

GOBERNACION DE CASANAR:

RADICAGIUN U CORRESFONDENCIA

Yopal, 06 de mayo de 2024

Ingeniero,
ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY 06 Mé)’ ZU}?\ / |
Director Técnico de construcciones Hm._.j '50 /»tu.L ety

Gobernacién de Casanare No. de Ramcac.onfo_ﬂ_sj_gs_-i

Ref. Contrato de Consultoria No. 2622 de 2022-12-27 cuyo objeto es "INTERVENTORIA
TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON
LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL AREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Comecciones componente contable del contrato de consultoria 2622 de 2022,
comrespondiente al acta parcial N°4.

Atento saludo

En cumplimiento de las funciones de seguimiento vigilancia y control ejercidas por parte de
esta Interventoria al contrato de la referencia, se realiza entrega de documento con sus

respectivas comrecciones, correspondiente al componente contable del contrato de
consultoria 2622 de 2022, correspondiente al acta parcial N°4.

Atentamente

/4
GILBERTO GALIN LVARADO
C.C. 6.773.569 de/Tunja

Contratista de co fultoria No 2622 de 2022.

7-59 Valle de los Guarataros BLOQUE L INT. 3. Yopal - Casanare

1 Cel 3123979455, email_ gibert569@hotmail.com

W)



Gobernacién de
Casanare
52085-0 244 2

Yopai Casal;are, 07 de mayo del 2024

Sefior:

R/L. GILBERTO GALINDO ALVARADO
Carrera 29 #17 -59 Bloque L Casa 3
Tel.:6332721- Cel.: 313979455

gilbert569@hotmail.com

Yopal - Casanare.

Ref. CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2622 de 2022, Cuyo Objeto es: “INTERVENTORIA
TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRA TIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA
ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO
DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”

ASUNTO: OBSERVACIONES REALIZADAS DEL INFORME AMBIENTAL ACTA PARCIAL No
4 DE DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA

Cordial saludo,

Segun lo establecido en las funciones ambientales del contrato de consultoria No. 2622 de 2022, se
solicita proporcionar la informacién pertinente, puesto que, no se ha encontrado respaldo o evidencia
que asegure el cumplimiento necesario para proceder con la aprobacion del Acta Parcial No. 4,
comrespondiente al periodo del 29 de octubre de 2023 al 18 de febrero de 2024, especificamente en
relacion a la actividad "2.21. Realizar la discriminacién de los recursos invertidos en la mitigacion del
impacto ambiental”.

Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, mediante la
cual faculta a lgs"Supergores para solicitar informes y/o aclaraciones respecto a las actividades

Secretaja de Infraestructlira Departamental de Casanare

Proyecté: Yuly Tatiana Cafdozo Acosta

Profesional de apoyo am! iental

Revisé:
Efrén Camargo Alvarez
Profesional de Apoyo técnico

Carrera 20 No. 8-02, Tel. 6333963, Piso 5 Ext. 1520-1521-1522-1523, Yopal, Casanare
Www.casanare.gov.co — obras@casanare.gov.co



GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS

M.P 01193-0214 GUBCRNAUIU

CNS -YOP -172 -2024

Yopal, 08 de mayo de 2024
Hora:

Ingeniero,

ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Director Técnico de construcciones
Gobernaciéon de Casanare

Ref. Contrato de Consultoria No. 2622 de 2022-12-27 cuyo objeto es "INTERVENTORIA
TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON
LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL AREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Cormreccién a observaciones del componente ambiental del contrato de consultoria
2622 de 2022, correspondiente al acta parcial N°4.

Atento saludo

En respuesta a su solicitud, mediante oficio 520.85 -0244 del dia 7 de mayo de 2024, y
hace referencia “ 2.21. Realizar la discriminacién de los recursos invertidos en la mitigacién del
impacto ambiental”, esta interventoria, manifiesta que los recursos destinados al componente
ambiental, se ejecutaron en su totalidad durante el periodo del 23 de marzo del afio 2023
al 25 de julio de 2023, el cual comresponde a tiempos donde se presentaron las actas
parciales de obra N°1 y N°2; donde estd estipulado, justificado y aprobado por la
gobemacion de Casanare, la discriminacion de los recursos invertidos en la mitigacion del
impacto ambiental. Por consiguiente, en referencia, a los recursos destinados al
componente ambiental, del contrato de consultoria 2622 de 2002, se ejecutaron para
realizar seguimiento y control a las actividades ambientales realizadas por el contratista de
obra, los cuales estan soportados mediante los informes mensuales e informes de actas
parciales N°1 y N°2, del mismo periodo por parte de esta interventoria.

Atentamente

9 Valle de los Guarataros BLOQUE

3979455, email_gibert569@hotmailcom




£ 343

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
2015-12-10
V.04
TEMA: OBSERVACIONES CONTRATO 2622 DE 2022
LUGAR: YOPAL FECHA: 08- 05 - 2024

OBJETIVO: | REVISION SOPORTES CONTABLES PARA LA PARCIAL 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.
CONTRATISTA: GILBERTO GALINDO ALVARADO.

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y |
JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONCERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON |
LECHADA ASFALTICA EN LA CARRER 18 Y LAS CALLES 9, 10, Y 24, DEL AREA URBANA DEL \
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANAR.

AGENDA/ACTIVIDADES

1. REBICION PARA PARCIAL

DESARROLLO: | Se solicita

e Se revisé soportes contables (seguridad social) para la parcial 4 del 29 de octubre de 2023 al 18 de
febrero de 2024, del contrato de interventoria No. 2622 de 2022 quedando corregidas las |
observaciones y listo para continuar con su debido proceso.

B )
Compromisos: '
ASISTENTES
Nombre Completo Cargo/Dependencia Correo Electronico  Figma
LIDIA ROCIO NINO REYES PROFESIONAL/ Lyrony23@yahoo.es \ (\\J\
CONTADOR \& il
Juan Hevree
08-9J-L & 301 P

Carrera 20 No.8-02, Cod. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1564 Yopal, Casanare
www.casanare gov.co ,mecicalidad@casanare gov.co 1de 1




Formulario del Registro Unico Tributario

Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Niomero de formulario

Pégina 5 e 5 Hoja 5

14829729756

|l5 7707212‘!'8020'““’7!” 56

5. Nmero de Identificacion Tributaria (NIT)
901361

6.0V
4 1919

| 14. Buzén electronico
4 4 |

1

Revisor Fiscal y Contad

124, Tipo de documento

125. Ndmero de identificacion

126. DV*I??.N&mcde!arjetawmnal
|

136. Tipo de documento

137. Ndmero de identificacion

H =l
2 |128. Primer apelido 129. Sequndo apelido 130. Primer nombre 131 Diros nombres
= |
- | |
__3_ 132. NGmero de Identificacion Tributaria (NIT) 133. DV| 134. Sociedad o firma designada
5
2 I
& | 135. Fecha de nombramiento
1 1 | A, T, "N, S

138. DV| 139. Nimero de tarjeta profesional

140. Primer apellido

|

141. Segundo apellido

142. Pimer nombra
1

143. Otros nombres

1

144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV

146, Sociedad o firna designada

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramiento
1

| |
| 1 1

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania { 3 |1

0 3 1

149. Numero de identificacion
1 3 _7 3 0_7_

|
5 5.4

150. DV | 151. Nimero de tarjeta profesional

282957 8.7

155. Otros nombres
IALEJANDHO

_ [152 Primer apeico 153. Segundo apeliidc 154. Primer nombre
i MONSALVE IMONSALVE lDAVlD
§ | 156 Numero de Wdentiicacien Triutaria (NIT) 157_Dv| 158, Sockedad o fms.designada

159. Fecha de nombramiento
20210708

Fecha generacion documento PDF: 26-08-2022 11:15:06AM



INFORME ACTA PARCIAL DE | CONTRATO DE

INTERVENTORIA

A INTERVENTORIA N° 4 2622 DE 2022

10 4 2024

29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERODE 2024 . | DD MM AA

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA
ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL AREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE

CASANARE. -

CONTRATO DE INTERVENTORIA
2622 DE 2022

INFORME ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 4

R./L. GILBERTO GALINDO ALVARADO

Contratista

ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY

Supervisor

YOPAL-CASANARE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ABRIL 2024




I INFORME ACTA PARCIAL DE S
A
A INTERVENTORIA N° 4 mazogz0m
10 4 2024
29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 DD MM AA
DESCRIPCION TOMO NO.
1. INTRODUCCION . N '_V;I;OMOI = ],
Viibcnmcndnﬁimovecro _ o o ) | ) E i
3. ANTECEDENTES. - _ o N % i
4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022. TOMO |1
4.1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022. TOMO |
S. INFORME JURIDICO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DEL 2022. TOMO | 1
5-1. CONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022. TOMO | ‘
5.2 ADICIONALES - smaouas Y ACTAS R TOMO | ‘
|6. mrormE ADMINISTRATIVO DEI._ éon‘mﬂa_ns_cd;sunom; 2622 DE 202277 o o __‘:I'OMO l__ l
6.1. CONTROL DE PERSONAL CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022. 7 TOMO |
6.2. comml_b_s_l::duwos CONTRATO DE cousuu'om 2622 DE 2022 a ‘TOMO| ‘ -
6.3. NOMINAS Y PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022. TOMO | [
6.4. APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022. TOMO |
6_‘; NOMINA CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022. - 7 R TOMO | B .
7 mronuf TEEmco DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 2522 DE 2022 o - - - TOM6 I__ i ) ___
7.1. FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA. e L - TOMO | : -
7.2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA. TOMO |
7.3 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO. TOMO | ;
7.4. REGISTRO Foroenanco DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO. TOMO | r
8. INFORME FINANCIERO - corm\m.z DEL CONTRATO DE cousum)nm 2622 DE 2022. ) TOMO | |
§.1. PRESUPUESTO CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022. D e i 0 N N TOMO | 1 =
5.2, INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 2622DE2022. -  ToMmO|1 A ‘ ]
_-._l-nromaon PRESUPUES‘I’M CONTRATO DE cousun.TomA 2622 DE 2022. ?TOMO I r
4. RELACION AVANCE DE ACTAS PARCIALES Y AMORTIZACION DE ANﬂC]Po_éaﬁzrﬁATo DE (-:-('._)N-S-ULTDRIA 2622 DE 2022. - +TOMO I - Gl
5. Gmmb;—x;\};\;d—cs GENERAL DEL co;l_'l-{qm DE cousuuoau\ 2622 DE 2022. o TE)MO I i -
9. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA 2627 DE 2022. TOMO | |
9.1, INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA 2627 DE 2022. TOMO | '
9.2. CONTROL CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA 2627 DE 2022. TOMO I |
p_a. ADICIONALES - SANCIONES Y ACTAS - CONTRATO DE OBRA 2627 DE 2022. TOMO | | R
10. AVANCE EJECUCION CONTRATO DE OBRA 2627 DE 2022. TOMOI| f
10.1. RELACION AVANCE DE EJECUCION PRESENTE PERIODO . TOMO |
10.2. AVANCE DE OBRA EJECUTADA ACOMULADA. TOMO |
10.3. AVANCE DE OBRA EJECUTADA POR CAPITULOS. TOMO | ;
71‘0‘ ;_ F‘{EI.-.;\CION AVANCE DE ACTAS PARCIALES Y AMORTIZACION DE mrlc:;r o N TOMOI { N
10.5. GnAsuco-AVA&cz DE o;c:mmnég EECUTADAS. - - - 7 TTOMC; 1 7. )
10.6. GRAFICO AVANCE FINANCIERO POR umums MODIFICATORIA N2 VS EJECUTADO ACUMULADO ‘TOMO I i
10.7 GRAFICO FINANCIERO DE AVANCE DE oam, CONTRATADO VS ascu‘rmo Acumumno 7 |TOMO | |
10.8. GRAFICO DE EJECUCION SEGUN PROGRAMACION DE_O-IT - I - e 'TOMG I— I i

10.9. GRAFICO DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO ACOMULADO




G3UL

I/ INFORME ACTA PARCIAL DE i
A INTERVENTORIA N° 4 o
29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 DD MM AA

18 INFORME TECNICO CONTRATCI D‘E OBRA 2627 DE 2022.

10.10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 2627 DE 2022. TOMO |

HONCI.USION- ES. - - - K 7 "?DMOI | =
12. APROBACION ACTA PARCIAL N° 4 CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022. 'TOMO I *

13. INFORME AMBIENTAL CONTRATO DE CONSULTOR[A No0.2622 DE 2022 TOMO ] r

13. INFORME AMBIENTAL CONTRATO DE CONSULTORIA N0.2622 DE2022 - N ‘Tomom4 [ i
13. INFORME AMBIENTAL CONTRATO DE CONSULTORIA No.2622 DE 2022 i romona | |
13. INFORME AMBIENTAL CONTRATO DE CONSULTORIA No.2622 DE 2022 TOMO Il -l

14, ANEXOS TOMO Wi |

14.1. COPIA BITACORA DE OBRA. 7 TOMO W E

;H COPIA CORRESPONDENCIA RECIBIDA. o - - TOMO Wl .

14.3. (&-_u:comsponnm}ﬁ ENVIADA. - - - —TOMO n =
14.4. COPIA COMITES. - 7 - - ‘TOMOiI , T
14.5. ENSAYOS DE LABORATORIO CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE zdiz. .TOMO m ‘ E
14.6. CERTIFICACION ENSAYOS DE LABORATORIO. ' TOMO m

14.6.1. ANALISIS GRANULOMETRICO, EXTRACCIGN CUANTITATIVA DEL ASFALTO (INV. E-732-13) RECICLADO DE PAVIMENTO CON ADICION DE fOMO 'm o | fi= i1
[CEMENTO AL 1%. N - JISTRe

14.6.2. INMERSION - COMPRESION nsrlicuxoo DE PAVIMENTO (mv 521‘;13) ~ Tomom '

14.6.3. ANALISIS GRANULOMETRICO, EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO (INV. E-732- 13) LECHADA LA-13 TOMO Hii

14.6.4. ANALISIS GRANULOMETRICO, EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO (INV. E-732-13) MEZCLA DENSA EN CALIENTE. TOMO 3

;4 6.5. ENSAYO DE ESTABILIDAD Y FLUJO PARA BRIQUETAS NCX . tomom —
; 6.6. DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE SUELOS EMPLEANDOUN PROBADOR CON CAaauno DE CALCIO INV E - 150771377' 7 TOMO il : | N
14.6.7. DENSIDAD DE CAMPO, METODO CONO DE ARENA INVIAS 161- 13. TOMO Hi ;

14.6.. RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS - INV 41013, ) -TOM_(S " 1

15, CARTERAS TOPOGRAFICAS - CONTRATO DE CONSULTORIA 2622D€ 2022. - TOMOM Sl
[15.1. LECHADA ASFALTICA CON EMULSION CRL- lhrn, npo LA-13. - o TOMO i o

15.2. PAVIMENTO RECICLADO CON EMULSION ASFALTICA CON ADICION DEL 1% DE CEMENTO. TOMO Wi |

15.3. IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA. TOMO

16. CERTIFICACION CALIDAD DE LOS MATERIALES. - TOMO i _

17. CERTIFICACION IMPLEMENTACION PMT. N N TOMO il '




CONTRATO DE

2622 DE 2022

/a INFORME ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 4 SNTERVEDoni

10 - 2024

29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 DD MM LY.

Actualmente la malla vial del area urbana del municipio de Yopal, requiere de un mantenimiento
periédico y rutinario, teniendo en cuenta, el estado actual en que se encuentran las vias del municipio;
por tal razon, la gobernacion de Casanare vio la viabilidad de ejecutar un proyecto que tiene como
alcance realizar, el mantenimiento y la conservacion de la capa de rodadura con lechada asfaltica de la
calle 9 desde carrera 15 hasta diagonal 9 ambas calzadas, calle 10 desde transversal 18 hasta
diagonal 9 ambas calzadas, calle 24 desde carrera 5 hasta carrera 50 ambas calzadas y carrera 18
(cafo seco) desde calle 9 hasta calle 30 del municipio de Yopal.

Con el propésito de ejecutar el proyecto de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA
DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, el departamento de Casanare, adelant6 el proceso de
licitacion publica No CAS-OAJ-LP-023-2022, el cual fue adjudicado mediante la suscripcion del
contrato No. 2627 del 28 de diciembre de 2022 al CONSORCIO FENIX, representado legalmente por
DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ con Nit. 901.666.131-3. Este contrato tiene un valor
inicial de siete mil quinientos trece millones, ochocientos veinte mil trecientos ochenta y dos pesos
($7.513.820.382.00). Del mismo modo para realizar el seguimiento y control de los recursos, la
gobernacién de casanare adjudico mediante la suscripcion del contrato No. 2622 del 27 de diciembre
de 2022 al sefior GILBERTO GALINDO ALVARADO, cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICA,
AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA
18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE
CASANARE", por un valor inicial de doscientos noventa y seis millones, quinientos sesenta y ocho mil
ochocientos sesenta pesos ($296.568.860.00).

la presente acta parcial de interventoria N°4, corresponde al avance de ejecucion del contrato de obra
2627 de 2022, comprendido desde el 29 de octubre'de 2023 al 18 de febrero de 2024; en el cual, se
realizé seguimiento riguroso a la ejecucion de las diferentes actividades ejecutadas en el presente
periodo, acorde a los estudios técnicos, disefnos, especificaciones técnicas, procesos constructivos y
normatividad vigente . Asi mismo, se realizé control de forma eficaz y concisa en el cumplimiento de los
aspectos juridicos, administrativos, técnicos, financieros y ambientales, conforme a las obligaciones
establecidas y condicines iniciales pactadas en la minuta del contrato.




CONTRATO DE
INFORME ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA

A N° 4 2622 DE 2022
2 10 4 2024

29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 DD MM AA

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

Yopal es un municipio colombiano, y la capital del Departamento de Casanare. Su extension es de 2.595
km?, y esta localizado a 335 km del Distrito Capital de Bogota.

Yopal esta ubicada cerca del rio Cravo Sur, en el piedemonte de la Cordillera Oriental, por su topografia el}
municipio presenta tres pisos térmicos cuyas areas son: Calido 1.906 Km?, Medio 106 Km? y Frio 25 Km?.

Yopal se encuentra dividida en Diez (10) corregimientos denominados El Morro con 18 veredas, El Charte
con 12, Mata de Limén con 6, La Chaparrera con 10, Alcaravan La Niata con 10, Tilodiréan con 7, Morichall
con 12, Tacarimena con 8, Punto Nuevo con 6 y Quebrada Seca con 3 veredas.

La localizacion especifica del proyecto de acuerdo con los estudios se encuentra ubicada principaimente
sobre la calle 9 desde transversal 18 hasta diagonal 8@ ambas calzadas, calle 10 desde transversal18 hasta
diagonal 9 ambas calzadas, calle 24 desde carrera 5 hasta carrera 50 ambas calzadas y carrera 18 (cafio
seco) desde calle 9 hasta calle 30.

CASANARE Y

Con la ejecucion del proyecto se beneficiaran de manera directa 180.513 personas residentes y habitantes
del municipio de Yopal, Casanare. (Fuente. Resultados y proyecciones (2022) DANE).
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En los ultimos afios la malla vial urbana a venido presentando dos aspectos técnicos particulares, el primero,
tiene que ver con las vias pavimentadas, la cual, presenta condiciones de marcado deterioro, situacion que se ve
reflejada con la presencia de fallas como baches, piel de cocodrilo, ojos de pescado, pérdida de material fino,
entre otros de caracter funcional mas no estructural, debido a que las superficies de rodadura se ven expuestas
al uso y a las condiciones climaticas, en las principales vias, viéndose acelerada e incrementada tal situacion por|
ser de alto transito, principalmente; el segundo, corresponde al estado de las vias en afirmado, localizadas en
varias comunas, principalmente en zonas periféricas donde alin no se ha logrado consolidar un proceso
urbanistico.

Dentro de las principales vias del area urbana del municipio de Yopal, se encuentran las calles 9, 10, y 24, y la]
carrera 18, estas vias son de gran importancia, pues hacen parte de la malla vial que pretende garantizar mayor
fluidez a la ciudad, permitir una buena distribucién del trafico, reducir tiempos de transitabilidad, sin embargo, hoy;
en dia se encuentra en mal estado parte de la infraestructura vial urbana, las condiciones de movilidad,
transitabilidad y seguridad vial se ven gravemente afectadas por las escasas acciones de mantenimientor
preventivo y rutinario.

En el diagnostico de las vias mediante la metodologia PCl (indice de condicion del pavimento) se pudo
evidenciar fallas de tipo funcional tales como: fisuras en bloque, piel de cocodrilo, ojos de pescado huecos o
|baches, que a largo plazo sin las acciones de mantenimiento causan el deterioro y afectacion de la vida datil de
estas vias. Adicionalmente, estas condiciones han incidido en un aumento en el riesgo por accidentalidad, lo cual
se puede observar en el boletin estadistico para Casanare, de fallecidos y lesionados de la Agencia de
Seguridad Vial, del afio 2022; cifras que se pueden disminuir al garantizar acciones de mantenimiento de las
condiciones de las vias objeto del proyecto. Actuaimente 28,83 km de las principales vias de la malla vial del
area urbana del municipio de Yopal requiere de mantenimiento periddico y rutinario.

Para avanzar en la ejecucion de proyectos de inversion se realizaran actividades de estudio técnicos y
complementarios, estudios y disefios e investigaciones, gestiones y estructuracion a los procesos de pre-
inversion e inversion para el mantenimiento, rehabilitacion y/o mantenimiento, para las vias.

Atendiendo a esto, el Departamento de Casanare en cabeza del sefior Gobernador, ha tomado la decision dej
realizar el mantenimiento y mejoramiento de las vias urbanas del municipio de Yopal y para esto decidi6 financiar,
jel proyecto de "Mantenimiento y conservacion a nivel de capa de rodadura con lechada asfaltica en la carrera 18}
y las calles 9, 10, 24, del area urbana del municipio de Yopal".

Con el objeto de responder y dar cumplimiento a la necesidad, la administracion departamental publico terminos
de referencia para el proyecto: " MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA
CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL AREA URBANA DEL
MUNICIPIO DE YOPAL".

Para vigilancia y control de la obra, tambien publicé términos de referencia para contratar "INTERVENTORIA
TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y
LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE
CASANARE".
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OR ON BA AD ONTRATOD O OR 622D 0
CONTRATO DE CONSUL' 2622 DE 2022
|mumm DEPARTAMENTO DE CASANARE
Jomixe gel Contratista GILBERTO GALINDO ALVARADO /s
Supervisor ROBERT ASIS HERNANDEZ CAHAY
|Numero dei Conirato 2622 DE 2022
Fecha dei Contrato DICIEMBRE 27 DE 2022 7
|Prazo inicial Contractual ( Messs ) CUATRO (4) MESES / '/
Vaor frucial $206,568,88000
Valor Anticipa $10973047820 /
Valor Adicional $0.00 /
Valor Actual del Contralo $296,568,860.00/
Fecha de Iniciacion 01 DE FEBRERO DE 2023 /
Fecha de lerminacién contractual 31 DE MAYO DEL 2023 /
INTERVENTORIA TECNICA/ AMBIENTAL,/ ADMINISTF!.ATI\/A. FINANCIERA, CONTASLE Y|
JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CONJ|
st LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 ¥ LAS CALLES 8, 10'Y 24/DEL AREA URBANA|
DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZOS O PRORROGAS Y VIGENCIAS
Fecha autorizaciin Prormoga No. 1 25DEABRILDE2023 /
Periodo autonzado (Piazo) DOS (02) MESES ©
Motvo Seguimiento y control del Contrato de Obra No. 2627 de 2022
Fecha de ferminacion 31 DE JULIO DE 2023 /
Fecha aulorizacion Prémoga No. 2 28 DE JULIO DE 2023
Purfodo autorizado (Plazo) DOS (02) MESES
Motivo Seguimiento y control de! Contrato de Obra No. 2627 de 2022
Fecha de terminacion 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
OTROS! 04 DE AGOSTO DE 2023
Motivo Forma de pago contrato de interventoria
Fecha autorizacion Prérmmoga No. 3 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 I
Periodo autorizado (Plazo) DOS (02) MESES
| Motive Seguimiento y control del Contrato de Obra No. 2627 de 2022
[Nueva fecha de termnacion 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
|Fecha autorizacitn Promoga No. 4 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 7
| Perfodo autorizado (Plazo) DOS (02) MESES 7
Mot Seguirniento y control del Contrato de Obra No. 2627 de 2022
Nueva fecha de terminacion 30 DE ENERO DE 2024 /
 Fecha autorizacion Prémoga No. 5 18 DE ENERODE 2024 /
Periodo autonzado (Plazo) CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
Matro Seguirniento y control del Contrato de Obra No. 2627 de 2022
Nueva facha de terminacion 15 DE MARZO DE 2024
iFecha aulonzacion Praroga No. 6 14 DE MARZO DE 2024
VPeriodo autonzado (Plazo) DOS (2) MESES
Seguimiento y control del Contrato de Obra No. 2627 de 2022
Nueva fecha de terminacion 15 DE MAYO DE 2024
SUSPENSIONES Y REINICIOS
NIA |
EL CONTRATO VENCE EL 15 DE MAYO DE 2024
VALOR CONTRATO $296,568,860.00 % EJECUTADO
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1 $66,023,969.51 2226%
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 2 $49.244 211.16 16.60%
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 3 $77.771,510.07 26.22%
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME $ 44175,768.73 14.90%
I TOTAL ACUMULADO EJECUTADO $ 237,215,459.25 79.99%
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INFORME ACTA PARCIAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
< 2622 DE 2022
INTERVENTORIA N° 4 = : oo
29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 DD MM AA
ONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE CQO ORIA 2622 DE 20

El contratista de interventoria presenta las garantias de acuerdo con la CLAUSULA 18 del CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022, pélizas que
garantizan EL CUMPLIMIENTO; PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, CALIDAD DEL SERVICIO Y

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

POLIZAS INICIALES CONTRATO DE CONSULTORIA

GARANTIAS OB POLIZA No VALOR FECHA
ASEGURADORA FECHA INICIAL FECHADE | ASEGURADO | APROBACION
ASEGURADORA
R SOLIDARADE | 60547-004000000692,| 27-dic:2022 /| 27-ago-2023, | § 20,656,886, 90 20 9 Ererode
CONTRATO g / ; 2023
COLOMBIA
ASEGURADORA S
ANTICIPO SOLIDARIADE | 605-47-994000000602 | 27-dic-2022, | 27-ago-2023 | $109,730,47820 e
COLOMBIA ( /
PAGO DE SALARIOS
. ASEGURADORA
PRESTACIONES SOCIALESE | "o naRiaDE | 60547-994000000692/ 27-0ic2022 | 27-abr-2026 /| 8 1482844300 | 209 E0er0 %
INDEMNIZACIONES e : 2023
LABORALES.
ASEGURADORA 20 de Enero de
CALIDAD DEL SERVICIO SOLIDARIADE | 605-47-994000000602 | 27-abr-2023 /| 27-abr2026 . | $ 29,656,886.00
/ y 2023
COLOMBIA ‘
ASEGURADORA
RESPONSABILIDAD CIVIL , : 20 de Enero de
sty Sy SOLDARIADE | 60547-094000021456 | 27-de-2022,/ | 27-a0r-2023 /| $200,000,000.00 s
COLOMBIA
POLIZAS SEGUN ACTA DE INICIO DEL 22 DE MARZO DE 2019
VIGENCIA
GARANTIAS NOBRBHE POLIZA No VALOR e
ASEGURADORA cecHainviciaL | FECHADE | ASEGURADO | APROBACION
VENCIMIENTO
ASEGURADORA
CUNFLINENTO DEL SOLIDARIADE /| 605-47-994000009692,{  1-feb-2023 1042023 | $ 20,656,886,00 | 15 d€ Febrerode
CONTRATO / : : ; 2023
COLOMBIA /
ASEGURADORA
ANTICIPO SOLIDARIADE | 605-47-694000099692 |  1-feb-2023 1-0ct:2023 /| $109.730,478.20 | 15 de 7 et 9
COLOMBIA
PAGO DE SALARIOS
: ASEGURADORA ;
PRESTACIONES SOCIALESE | "o "0 o ve | 6os 47.004000000692 | 14662023 | 14un-2026 /| s 14,828 443,00 | 1 deFebreroce
INDEMNIZACIONES ity 2023
LABORALES.
ASEGURADORA
CALIDAD DEL SERVICIO SOLIDARIADE | 605-47-994000099602 |  1-un-2023 14un2026 /| § 20,656,886.00 | > “¢eVrer0 9
COLOMBIA
ASEGURADORA ,
RESPONSABILIDAD CIVIL 15 de Febrer
ity SOLIDARIA DE 605-47-094000021456/]  27-abr-2023 1-5ep-2023, | $200,000,000.00 ey




INFORME ACTA PARCIAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA N° 4 e
10 4 2024
29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 D MM AA
5.1. CONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022.
POLIZAS SEGUN AMPLIACION NUMERO 1, DEL 25 DE ABRIL DE 2023
VIGENCIA
GARANTIAS HOMGRE POLIZA No e YALOh FECAHA
ASEGURADORA ASEGURADO | APROBACION
FECHAINICIAL | \encimiEnTo
ASEGURADORA :
CH IO b SOLIDARIADE | 60547-994000099692 | 1-feb-2023 1ic2023 | § 20656,886.00] > 9eMayode
CONTRATO , 2023
COLOMBIA /
ASEGURADORA AP
ANTICIPO SOLIDARIA DE 605-47-094000099692 |  1-feb-2023 1-dic-2023 /| $109,730,478.20 i
2023 |
COLOMBIA y
PAGO DE SALARIOS
' ASEGURADORA
PRESTACIONES SOCIALESE | "SoUDARIADE | 60547-994000099692 |  1-feb-2023 1202026 | $ 14,82844300| 3deMayoce
INDEMNIZACIONES ettty ‘ 2023
LABORALES.
ASEGURADORA 3 de Mayo d
CALIDAD DEL SERVICIO SOLIDARIA DE 605-47-994000099692 |  1-jun-2023 14un-2026 | $ 29,656,886.00 i
COLOMBIA 2023
ASEGURADORA
RESPONSABILIDAD CIVIL . 4 de Mayo de
S e SOLIDARIADE | 605-47-994000021456 |  1-un-2023 1-ag0-2023 | $232,000,00000 prs
COLOMBIA
POLIZAS SEGUN AMPLIACION NUMERO 2, DEL 28 DE JULIO DE 2023
i NOMBRE ot e “'GE"‘:“FE‘ — VALOR FECHA
ASEGURADORA CHA ASEGURADO | APROBACION
FECHAINICIAL | e ncimiENTO
ASEGURADORA
RN D SOLIDARIADE | 605-47-994000099692/  1-feb-2023 1feb-2024 | $ 20,656,886.00 | ' U€ /GOS0 de
CONTRATO et ‘4 2023 -
ASEGURADORA ST
ANTICIPO SOLIDARIADE | 605-47-994000099692 |  1-feb-2023 14eb2024 | $109.730,478.20| 1 deAgosto de,
2023
COLOMBIA
PAGO DE SALARIOS,
b ASEGURADORA
PRESTACIONES SOCIALESE | "o \napiaDE | 605-47-994000009692 |  1-feb-2023 10ct2026 | § 1482844300 | 19eAgostode
INDEMNIZACIONES e 2023
LABORALES.
ASEGURADORA s
CALIDAD DEL SERVICIO SOLIDARIADE | 605-47-994000099692 |  1-un-2023 14un-2026 | $ 29,656,886.00 "
2023
COLOMBIA
ASEGURADORA
RESPONSABILIDAD CIVIL ) y 1 de Agosto dé
erbine st oy SOCIéIEghR‘lQ UEE 605-47-994000021456 |  1-ago-2023 1-0ct2023 | $232,000,000.00 i




INFORME ACTA PARCIAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA N° 4 e
10 4 2024
29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 oD MM AA
5.1. CONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022.
POLIZAS SEGUN AMPLIACION NUMERO 3, DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VIGENCIA
i NOMBRE VALOR FECHA
ASEGURADORA s recHANciaL | FECHADE | ASEGURADO | APROBACION
VENCIMIENTO
ASEGURADORA
e SOLIDARIADE | 60547-094000000692/{  1-feb-2023 1abr2024 | $ 2065688600 2°9€Sept oo
CONTRATO 2023
COLOMBIA
ASEGURADORA e
ANTICIPO SOLIDARIA DE 605-47-994000099692 1-feb-2023 1-abr-2024 $109,730,478.20 opt.
2023/
COLOMBIA
PAGO DE SALARIOS,
" ASEGURADORA
PRESTACIONES SOCIALESE | "on \nApiaDE | 605-47-994000099692 |  1-feb-2023 1-dic2026 | $ 1482844300 2°9e Sept do
INDEMNIZACIONES S 2023 /
LABORALES.
ASEENS i 25 de Sept. de
CALIDAD DEL SERVICIO SOLIDARIADE | 605-47-994000009692 | 30-nov-2023 | 30-nov-2026 | § 20,656,886.00 .
2023
COLOMBIA
ASEGURADORA
RESPONSABILIDAD CIVIL > / » 25 de Sept. d¢
b oy SOLIDARIA DE 605-47-994000021456 |  1-0ct-2023 1-ic-2023 | $232,000,000.00 bt
POLIZAS SEGUN AMPLIACION NUMERO 4, DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023
VIGENCIA
NOMBRE VALOR FECHA
GARANTIAS ASEGURADORA POLIZA No FecHAINICIAL | FECHADE | ASEGURADO | APROBACION
VENCIMIENTO
ASEGURADORA
CHEFLERERTD O SOLIDARIADE | 60547-094000000692 |  1-feb-2023 14un-2024 | $ 20656,886.00| 2! 9eNov. de
CONTRATO . 2024
COLOMBIA
ASEGURADORA A
ANTICIPO SOLIDARIA DE 605-47-994000099692 1-feb-2023 1-jun-2024 $109,730,478.20 R
2023
COLOMBIA
PAGO DE SALARIOS
' ASEGURADORA
PRESTACIONES SOCIALESE | "o \namiaDE | 605-47-994000000602 |  1-feb-2023 14602027 | § 14,828,443 00| 219€Nov-ce
INDEMNIZACIONES et 2023
LABORALES.
ASEGURADORA SO
CALIDAD DEL SERVICIO SOLIDARIADE | 605-47-094000000692 |  1-jun-2023 1jun2026 | $ 20,656,886.00 '
2023
COLOMBIA
ASEGURADORA
RESPONSABILIDAD CIVIL . 22 de Nov. de
i Stysonsomn s Sy s%%%m 0 605-47-994000021456/|  1-dic-2023 14eb-2024 | $232,000,000.00 paen
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CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA N° 4 R
29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 DD MM AA

POLIZAS SEGUN AMPLIACION NUMERO 5, DEL 18 DE ENERO DE 2024

GARANTIAS MO POLIZA No e et VALDR dmaston
ASE ASEGURADO | APROBACION
GURADORA FECHA INICIAL FECHA DE
ASEGURADORA
R oL SOLIDARIADE | 60547-894000099692 |  1-feb-2023 164ul2024 | § 20,656,886.00 | 24 deEnerode
CONTRATO 2024
COLOMBIA it i
ASEGURADORA o SO
ANTICIPO SOLIDARIADE | 605-47-094000099692 |  1-feb-2023 164uk2024 | $100,730,478.20 n
2024
COLOMBIA
PAGO DE SALARIOS s
; ASEGURADORA
PRESTACIONES SOCIALESE | 'SOLIDARIADE | 60547-994000009692 |  14eb2023 | 18-mar2027 | '§ 14828,443.00| 24 9 Enerode
INDEMNIZACIONES e 2024
L LABORALES. -
ASEGURADORA ki a5 T Scks Bt o
CALIDAD DEL SERVICIO SOLIDARIA DE B05-47-994000099692 |  1-jun-2023 14un-2026 | $ 29,656.886.00 e
2024
COLOMBIA i =
ASEGURADORA i =
RESPONSABILIDAD CIVIL 24 de Enero de
0B e Ny s%gsgzig IADE 605-47-004000021456 |  1-feb-2024 17-mar-2024 | $260,000,000.00 S
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DETALLE DE LA GARANTIA

Id de la garantia
Referencia de la garantia
Estado

Justificacion

Tipo de garantia

Garante

Sub-tipo de garantia

Justificacion

CO1WRT 13488618
505-74-994000021456
Aceplado

Cumpémiento - Buen manejo y comrecta mversion del anticipo
Cumphmiento - Cumpliimento del contrato

Cumphkmiento - Pago de salarios

Cumphkmiento - Cahdad dei serntio

Responsabdidad civil extra contractual

Contratc de seguro

Patrimonio autonomo

Garantia bancaria

Aseguradora Solidaria de Colombia

Garant'a bancana

Valor del amparo Vigencia

Responsabiidad civil extra contractual 260 000 000 00 COP 17/03/72024 12 00 00 AM

Descripcion

Nombre del documento

) Reponsabiidad N° 605-74-994000021456 paf Reponsabilidad N* 605-74-9940000214565 paf

~ " Anmsmnng = nn ree

Descargat

Detabe
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DETALLE DE LA GARANTIA

Id de la garantia CO1 WRT 134555609
Referencia de la garantia 505-47-394000099692

Estado Aceptado

Cumplimiento - Cumplimiento del confrato

Cumphmiento - Pago de salarios

Cumplimientc - Calidad del servicio

Responsabiidad cwvil extra contractual
Tipo de garantia Contrate de seguro

Patnimonio auténomo

Garant'a bancaria

Garante Aseguradora Solidaria de Colombia

Sub-tipo de garantia Garant'a bancana

Justificacion Valor del amparo
Cumplimiento - Buen manejo y comecta inversion de! 109 730 478 20 COP
anticipo

Cumplimsento - Cumplinnento de! contrato 29 856 886.00 COP
Cumplimeento - Pago de salarios 14 828 44300 COP

| Cumplimiento - Caiidad de! servicio 29 656 536 00 COP

Justificacion Cumphimiento - Buen manejo y comecta inversion del anticipo

Vigencia

16197!2024 12:00:00 AM 57008 O Ezgerd Lims
16{07&024 12:00-00 AM :/7C-05 60 Bogots, Lma
qa:_omwu;oooom £YC-08 007 Bogeta. Lmsz
1/06/2026 1200 00 AM - 7C 05 00 Feae




AT YA T
o Cn ol

ra———

——

3
Asequradora Solidaria =24

. de (olombia POLIZA DE GARANTIA UNICA DE cuurumemo EN FAVOR DE F P
NIT: 260 524 6525 ENTIDADES ESTPAIALES DECRETO A
TRICLSUSP09V.

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

POLIZA No: 605-47 - 994000099692 ANEXO: 7

a través del Call Center, por favor tenga en

6052729339
AGENCIA EXFEDDORA YOPAL COO AGENCA. 605 RAMO 47
iA MES ARO DA MES ARO
TIPO DE MOVBRENTO.  PRORROGA TPO DE IMPRESION. TMPRESTION 23 01 | 2024 i 33’ 01 2024
 Praeg I8 Tl et | !
\ W — . _ FECHADE EXPEDICION __FECHA DE WMPRESION
_‘i ; DATOS DEL AFIANZADO i
| nomame GILBERTO GALINDO ALVARADO IDENTIFICACION.  CC 6.773.569 |w
&
DIRECCION CLWOAD.  BOGOT. CAP 1 4
i- CL 24 F 85 B 84 A, D.C., DISTRITO ITAL  TEEFONO. ... ag40455 g
‘ DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO =
ASEGURADD  DEPARTAMENTO DE CASANARE IDENTIFICACION: T 892.099.216-6 |8
1Q
| =
o | PENEFCARO  DEPARTAMENTO DE CASANARE IDENTIFICACION  pary 892.099.216-6 5
ja
: = - @
- 5 % AMPAROS <
GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE CONSULTORIA E
DESCRIPCION AMPAROS VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA (2
CONTRATO / i
CUMPLIMIENTO 01/02/2023 16/07/2024 29,656,686.0 /,..
ANTICIPO 01/02/2023 16/07/2024 / 109,730,478. 20/<
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND 01102/2023/ 18/03/2027 14,828,443, oc/‘-_.':
CALIDAD DEL SERVICIO 01/06/2023¢ 01/06/2026 29,656,886.00 o
BENEFICIARIOS 5
NIT 892099216 - DEPARTAMENTO DE CASANARE 2
POLTZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA: g
| g
OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS CUARENTE Y CINCO (45) DIAS, =
SEGUN PRORROGA No. 05 DE FECHA 18/01/2024. 2
***OBJETO DE LA GARANTIA*+* S
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS =
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No INTERNC 2622 DE FECHA 27/12/2022 [z
CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 2
CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTTCA EN LA 3
CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. ]
(=
#*+ NOTA ACLARATORIA #*+

de los

EL AMPARO DE CALIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE TRES (3) ANOS, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA
ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARTIA.

Ammmmnwmacmmmn

VALOR ASEGURADO TOTAL Sra s A pm— GASTOS EXPEDICION T M  TOTALAPAGAR

s .'.1a3.872|693-2° s ."."."-.39,716 'i....t‘.to.nu ‘ .'..*.'.1,5‘5 s i....‘.t..l"’,zs:
RSP = T T o T T
SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA 7221 100.00

!

!
'MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(E uﬁmﬁemﬂ A LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA|
E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA NATURAL O A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,
ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL. A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS. PARA
TODOS mmammmﬂvmvmm CON EL DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, ¥ DE SER EL , CUANDO LA ACTIVIDAD |
mwm va DE LOS MISMOS A UN TERCERO TERCEROS P, BAJO LOS P. DE LA LEY 1581 DE|
2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD, PRIV DEMAS LE APLICABLE. ESTA SE

ACIDAD Y mm‘ﬁmam‘l‘ DE DATOS PERSONALES ACORDE CON

POR EL TIEMPO DE O LA PREST. mmvmn% DE LA SOCIEDAD
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA
EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN
CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO. :

Lﬁmmuwm“mwaumwwMMMmmhm SEGUROS - TU RESPALDO -
\Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad. lo invita a verificar la validez de esta pdliza ingresando a nuesira Pagina Web www.

SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

"_,,»/— '

FIRMA ASEGURADOR msmmm.m

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotd

FIRM !
CLIENTE |
C8D8257A060DFATESE /
Defensar del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Direccién: Ca-rwﬂAlMGanaZ?T Boqnu Teléfono: (601) 79181

Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 *
mmum-muw-ndmuammm {

g

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/S3 - REGIMEN COMLN - AGTIVA
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VIGILADC SUFL AR TLODINTIA FINANC ORA

Q Asequradora Solidaria
. de(chmbi

NIT 980 525 8EX6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

=

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS
6052729354 POLIZA No: 605 -74 - 994000021456  ANEXO:6
" AGENCIA EXPEDNDORA. yOPAL COD.AGE: 605 FRAMO.74  PAP
8 DA MES ARO DA MES ARO HORAS DA MES ARO HORAS MES ARD
23 2024 | VIGENCADELAPOLZA| 01 | 02 2024 | 23:59| 17 | 03 | 2024 [23:59 45 23| 01 | 2024/
FECHA DE EXPEDICON VIGENCIADESDE  ALAS VIGENCIA HASTA ALAS DIAS FECHA DE IMPRESION
| WOORmmrACRoR AEAL ) B - i ‘ P _ TPOODEWeRESON IMPRESION
r ) B N ) i DIA7 ;ES 7 ;!io [- -l-ws_"_ il DGA / HES/ ANO "uowns DAS
k] PRORROGA
;% EEU MR HOv—— VIGENCIA DEL ANEX0| 01 | 02 |2024| 23:59 | 17 ! 03 | 2024 |23:59 45
'gi_ A = _ IGENCIA DESDE ALAS vmmmn _AlLAS
i DATOS DEL TOMADOR
' GILBERTO GALINDO ALVARADO IDENTIFICACION:  CC 6.773.569
DRECCION CL 24 F 85 B 84 CIUDAD: BOGCﬂTﬂ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 31123979455
N 'DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIC ) A i
: =
E - DEPARTAMENTO DE CASANARE IDENTIFICACION. 1T 892.099.216-6
DRecs:ON.  CARRERA 21 NO 8 32 cuoAr YOPAL, CASANARE TELEFONO. 3142471554
gl penepicumo  TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACION. w1 001-8
- : ) i e TN _ DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS
%' ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE NIT : 892099216
5| ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE CIUDAD: YCPAL
'; DIRECCION: YOPAL
i ACTIVIDAD: CONTRATO DE CONSULTORIA
3 TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA :
3
i DESCRIPCION AMPAROS SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE
£| contraTo $ 260,000,000.0
E PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 260,000,000.00
-
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
S| BENEFICIARIOS
! NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
$ OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS CUARENTE Y CINCO {(45) DIAS,
$| SEGUN PRORROGA No. 05 DE FECHA 18/01/2024.
: VIGENCIA TOTAL DESDE 01/02/2023 HASTA 17/03/2024
£| Mediante la presente pdliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el aseguradc con
2| motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley
colombiana en virtud de la ejecucion DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No INTERNO 2622 DE FECHA 27/12/2022 CELEBRADO
=| ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥
JURIDICA AL HI\NTENIHIH‘TO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y
ANARE .

LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CAS

VALOR ASEGURADO TOTAL |

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia

VALOR PRIMA GASTOS EXPEDICION VA | TOTAL A PAGAR
§ *%*260,000,000.00 !‘ wawawssadwegQ, 137 grrrnnszan), 00 § *rsrnwxl5 226 ’ trasaesnnr*95 353
= - e 3% i ] s COASEGURO CEDIDO
[ NOMBRE CLAVE ®PART NOMBRE COMPANIA %PART VALOR ASEGURADO
SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA 7221 100.00

i i

/LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS OUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION

% "IRHA ASEGURADOR

(415)770188:
DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotd
C8DB257A060DFA785B CLIENTE
Defensor del Consumidor Financiero: Manue! Guillermo Rueda Serranc * MWIJAUMM?JIBM Telétono: |
fupﬁa)mintm-cwaizwm Correo el
Para mayor i d&hud link de e web:

hitps: 9 ‘m. ser del-cor Hern aspx

GRA'N CONTRIBUYENTE RES. 2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
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LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DATOS DE LA POLIZA
-
No POLZA 994000021456 ANEXO: 6 TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA PAGINA 2
Lrowmn GILBERTO GALINDO ALVARADO DENTIFICACION.  §.,773.569
} i ASEGURADOS
mEM | ASEGURADOD [ ccenr | UBICACION DEL PREDIO =) CUDAD | VALOR ASEGURADO PRIMA SIN VA PRIMA CON VA
R T B92099216-6  YOPAL YOPAL 260,000,000.00 | 80,137 95,363

PRIMA TOTAL SIN VA PRIMA TOTAL CON VA

80,137 95,363




peonnogn HoY — (orsvitoma -

DETALLE DE LA GARANTIA

id de la garantia CO1WRT 13006438
Referencia de la garantia  505-47-994000099692
Estado Aceptado
Justificacién Cumplimientc - Buen manejo y correcta inversién del anticipo

Cumpiimiento - Cumpimiento ¢el contrato
Cumplimiento - Pago de saiarics
Cumplimiento - Calidad del senicio
Responsabilidad cwil extra contractual

Tipo de garantia Contratc de seguro
Patrimonio autonomo
Garant'a bancaria

Garante Aseguradora Solidaria de Colombia

Sub-tipo de garantia Garant'a bancaria

Justificacion Valor del amparo vigencia

Cumplimiento - Buen manejo y cormecta inversion :on del 109 730 478 20 COP 1/06/2024 12:00:00 PM (L7029 00 Bogess

anticipo Guks

Cumpbmiento - Cumplimiento del contrato 29 656 886 00 COP ymom 12:00:00 PM ;[1/TC-05 00; Eogets Lema

Cumplimiento - Pago de salarios 14.828.443.00 COP 170212027 12:00:00 PM (UTC 0500 Bogea Loms

Cumplimiento - Cakidad de! servicio 29 656.886.00 COP !msrzo:.»s 120000 PM . UTC o5 5

CEQ(

a7
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DETALLE DE LA GARANTIA

Id de la garantia CO1WRT 13008425
Referencia de la garantia 6035-74-994000021456
Estado Aceptado
Justificacion Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversion del anticipo

Cumplimiento - Cumphimiento cel contrato
Cumphmiento - Pago de salanos
Cumplmiento - Caidad dei senicio
Responsabilidad ciwil extra confractual

Tipo de garantia Contrato de seguro
Patrimonio autonomo
Garantia bancana

Garante Aseguradora Schoana de Colombia

Sub-tipo de garantia Garantia bancaria

Justificacion Valor del amparo Vigencia
Responsabilicad civil extra contractual 232.000.000.00 COP 170272024 12 00:00 PM /77705 00) Bogots, Lims Ous
Descripcion Nombre del documento

) 605-74-994000021456-5 PDF 605-74-994000021456-5 PDF Descargar Detalle

1




a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que serd contactado para realizar el procedimiento

ion de los

e O OMILA

S AT BUNCEA 1 RANCIERA

MWW-«GMWMMIO'
m /

Asequradora Solidaria
« de (olombia

NIT: 860.524.654-6

NUMERO ELECTRONICO

PARA PAGOS

6052729339

AGENCIA EXPEDIDORA YOPAL

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015
- PATRICLSUSP09V4
POLIZA No: 605- 47 - 994000099692 ANEXO: 6
COD.AGENCIA: 605 RAMO: 47
DIA MES  ARD
TIPODE IMPRESION.  RETMPRESION |21 | 11 | 2023 |

_FECHA DE EXPEDICION _

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE -

DIRECCION: CL 24 F 85 B 84

GILBERTO GALINDO ALVARADO

ASEGURADO.  DEPARTAMENTO DE CASANARE

BENEFICARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE CONSULTORIA

DESCRIPCION AMPAROS
CONTRATO
CUMPLIMIENTO
ANTICIPO

PAGO DE SALARIOS,

PRESTACIONES SOCIALES E IND

CALIDAD DEL SERVICIO

BENEFICIARIOS
NIT 892099216 -

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE

|
OBJETO DE LA MODIFICACION:
No. 4 DE FECHA 20/11/2023.

***0OBJETO DE LA GARANTIA***
POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
CONTRATO DE CONSULTORIA No
CON INTERVENTORIA TECNICA,

EL OBJETO DE LA PRESENTE
OBLIGACIONES A CARGO DEL

CELEBRADO ENTRE LAS PARTES,
CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA

CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIC DE YOPAL,

*#«* NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA,
DE LA FECHA DE SUSCRIPCION
ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL

DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA DERIVADAS DEL
RELACIONADO

10 Y 24,

DEL ACTA

DESDE 30/01/2024 HASTA 30/01/2027.

VALOR ASEGURADO TOTAL: N
§ **+183,872,693.20

SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA

MANTENDRA
ESTABLECIDO EN SUS
EN_HTTPSl

Las condiciones generales de su pdliza se

VALOR PRIMA i
§ *xkkherrRan52 39]

cuoAD: BOGOTA, D.C.,

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

EENNF&Mﬁﬁf cc

DISTRITO CAPITAL

IDENTIFICACION: NIT

IDENTIFICACION:  p7

VIGENCIA DESDE A VIGENCIA HASTA

01/02/2023,/
01/02/2023
01/02/2023
01/06/2023

CONTRATO DE CONSULTORIA:

AMBIENTAL,

GASTOS EXPEDICION:
 Sxwwwnxkxx0 00

COMERCIAL LO REQUIERA, LA |R%2a?§ENUH
ZMﬁ Uﬂ”ﬁﬂﬁlﬂwbﬁlﬂﬁf TIVIDAD VIGENTE QUE
FQIELT!IPODGDJ:E%E:?EiQEﬂZLOIDLAPNﬂH

IGUALMENTE DECLARO
ASEGURADORASOLIDARIA.

COM.CO/ENLACES-DE

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED
SOLIDARIA ENTIDAD

SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

e

FIRMA ASEGURADOR

3 RAkkkkRENQ 954

01 /06/2024/
01/06/2024 ¢
01/02/2027
01/

06/2026

PCR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DOS (2)

INTERNO 2622

DEPARTAMENTO DE CASANARE.

TIENE VIGENCIA DE TRES (3) ANOS, CONTADOS A PARTIR
DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA
DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

MESES SEGUN PRORROGA

ADMINISTRATIVA,

DIA MES ARO
21 11 2023

_ FECHADEWPRESION

6.773.569

3123979455

892.099.216-6

892.099.216-6

SUMA ASEGURADA
29,656,886.00
109,730,478.207/

14,828,443.00
29, 656, 886.00 ¢

DE FECHA 27/12/2022
FINANCIERA,

VIGENCIA

IVA:

§ *xwkxxrrxrrangd 345

TOTAL A PAGAR:

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota

C8DB8257A0707F47C5A

Defensor del Consumidor

Para mayor

Financiero: Manue! Guillermo Rueda Serrano *
Fax: {801)79191!)'0‘"‘ 312 342 6229 * Correo

CLIENTE

%PART NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO %PART VALOR ASEGURADO
100.00
EN DE LA
COLOMBIA COOPERATIVA O A LA NATURAL O

DE LA SOCIEDAD
DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

pueden descargar de nuestra Pagina Web www.solidaria.com.co en la opcién SEGUROS -~ TU RESPALDO - SE
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta pdliza ingresando a nuestra Péagina Web www solidaria.com.co

1 ETERIRI L

(415)7701861000019(8020)000000000007000605272933

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Direccién: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, m Teléfono: (601) 7919180

a WIQINluooncldguunllnkdonuutip‘ghnunb

https:/

com.colt
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DF COLOMBIA

VIGILADO

-

i
}
§

s

Ia informacién de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que serd contactado para realizar el procedimiento

C8DB257A0707F47C58 CLIENTE

de (clombia
e A L, POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL
NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS
6052729354 POLIZA No: 605 -74 - 994000021456  ANEXO:5
mmimpu 7 COD. AGE: 605 RamO: 74 PAP
DA MES ANO DiA MES  ARO HORAS DIA  MES ARO HORAS DIA  MES ANO
21 11 2023 VIGENCIADELAPOUZA| 01 | 12 2023 23:59 | 02 | 02 | 2024 23:59 | 62 21 11 2023
FECHA DE EXPEDICION. VIGENCIA DESDE  ALAS  VIGENCIA HASTA ALAS DS FECHA DE IMPRESION
MODALIDAD FACTURACION: ANUAL TIPO DE IMPRESION: IMPRESION
: sovaaenTo PRORROGA e ﬁ/ HORS DA ME3” AN omas.
g VIGENCIA DELANEXO| 01 @ 12 2023 23:59 01 02 | 2024 23:5% 62
S VIGENCIA _"besoe ) ALAS VIGENCAHASTA  ALAS
e N B o DATOS DEL TOMADOR ) - W -
NOMBRE-  GILBERTO GALINDO ALVARADO IDENTIFICACION:  CC 6.773.569
DRECCION. CL 24 F 85 B 84 cuwoaD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO: 3153979455
i o = DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
- °  DEPARTAMENTO DE CASANARE IDENTIFICACION:  NT  892.099.216-6
DIRECCION CR 20 B8 02 CwoaD: YOPAL, CASANARE TELEFONO: 3142471554
Soscnin: TRRCEROG AVECTADOS . - L | DENTIFICACION: _ wT_ 001-8 o
i - _DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS N
ASEGURADO: DEPARTAMENTC DE CASANARE NIT : 892099216
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE CIUDAD: YOPAL
DIRECCION: YOPAL
ACTIVIDAD: CONTRATO DE CONSULTORIA
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA :
DESCRIPCION AMPAROS SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE
CONTRATO $ 232,000,000.00 =
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 232,000,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DOS (2) MESES SEGUN
PRORROGA No. 4 DE FECHA 20/11/2023.

VIGENCIA TOTAL DESDE 01/02/2023 HASTA 01/02/2024

Mediante la presente péliza se amparan los per'nulc:.os patrimoniales que cause directamente el asegurado con
motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en gue incurra de acuerdoc con la ley
colombiana en virtud de la ejecucion DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No INTERNO 2622 DE FECHA 27/12/2022 CELEBRADO
ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y
LAS CALLES S, 10 Y 24, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR ASEGURADO TOTAL VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION. VA | TOTAL A PAGAR:

§ *#**232 000,000.00 § *xxwknkwntngg, 521 Srexnnwsnx0 00 § wwwxwwn]lg 719 s *hkkkhkkwn]]17 239
G A 'INTERMEDIARIO . e SR ~ COASEGURO CEDIDO LRe i -
NOMBRE CUNE %PART NOMBRE COMPARIA WPART VALOR ASEGURADO
SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA 7221 100.00

LAIUIlEIllFﬂGOUQLA'.IIlUELAFOLEA(IBELD!CIITFKIDU.C)AIEIUGQUIUEEIP‘IICQIFUIDRHEITQElELLAFIOUUBI‘IA1IIIIHE‘I
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL

ASEGURADOR (415)7701861000019{8020)000000000007000605272935
DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Direccién: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogota * Teléfono: (601) 7819180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo ia@gmail.com
mayor lo invitamos a el folleto en el i sig link de péagi

g .com.co/servicios/ fi .aspx

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

IHUHIAHGAQELCOHTIAHDYBAIABERECHO!



LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

- i G

No.POUIZA- 994000021456 ANEXO: 5 TIPO DE MOVIMENTO: PRORROGA PAGINA: 2

C’OMMO‘N GILBERTO GALINDO ALVARADO IDENTIFICACION: 6.773.569
J
ASEGURADOS

L. S ot CooNT UBICAGION DEL PREDIO CROAD | VMORASEGIRADG | PRMASINWA | PRIMACOMWA _J

DEPARTAMENTO DE L [ — N —_— 4. 239

1 CASARARE £92099216-6 gv_;rm. YOPAL 232,000, 000.00 38,521 17,239

PRIMA TOTAL SIN IVA PRIMA TOTAL CON IVA

98,521 117,239




INFORME ACTA PARCIAL DE

CONTRATO DE INTERVENTORIA

A INTERVENTORIA N° 4 o R
29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 DD MM AA

LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE HAN REALIZADO LOS SIGUIENTES TRAMITES ANTE LA GOBERNACION DE CASANARE,

PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2622 DE 2022.

15.2.1. CONTROL ADICIONALES AL PLAZO

TIEMPO PRORROGA NUMERO CAUSALES FECHA PERFEC.
DOS (2) MESES 1 Seguimiento y control al Contrato de Obra No. 2627 de 2022 |25 DE ABRIL DE 2023
DOS (2) MESES 2 Seguimiento y control al Contrato de Obra No. 2627 de 2022 28 DE JULIO DE 2023
|Dosmueses 3 Seguimiento y control al Contrato de Obra No. 2627 de 2023 22 DE SEPT. DE 2023
|oos 2) Meses 4 Seguimiento y control al Contrato de Obra No. 2627 de 2024 |20 DE NOVIEMBRE. DE 2023
ICUARENTA Y CINCO (45) DIAS 45 Seguimiento y control al Contrato de Obra No. 2627 de 2024 18 DE ENERO DE 2024
|pos (2) MESES 2 Seguimiento y control al Contrato de Obra No. 2627 de 2024 14 DE MARZO DE 2024
5.2.2. CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR
VALOR ADICION NUMERO CAUSALES 5 FECHA PERFEC.
5.2.3. SANCIONES
RESOLUCION No oBUETO [ VALOR FECHA
En la ejecucién de este contrato no se han presentado sanciones
5.2.4. ACCIONES LEGALES
ETAPA PROCESAL FECHA DESPACHO No EXPEDIENTE
5.2.5. ACTAS TRAMITADAS
NUMERO OBJETO FECHA VALOR OBSERVACIONES
1 ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA 1/02/2023 NA
2 ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO 28/02/2023 | $ 109,730,478.20
3 ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.1 23/082023 | $ 66,023,969.51
4 ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.2 9/1072023 $ 4924421116
5 ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.3 121122023 | $ 7777151007
5.2.6. PLAZOS O PRORROGAS Y VIGENCIAS
NUMERO OBJETO FECHA VALOR OBSERVACIONES
1 PRORROGA No.1 25/04/2023 NA
2 PRORROGA No.2 28/07/2023 NA
3 PRORROGA No.3 22/09/2023 NA
4 PRORROGA No.4 20/11/2023 NA
5 PRORROGA No.5 18/01/2024 NA
6 PRORROGA No.6 14/03/2024 NA
5.2.7. OTROSI
NUMERO oBJETO FECHA VALOR OBSERVACIONES
1 OTRO SI MODIFICATORIO No. 1 4/08/2023 NA
2 OTRO SI MODIFICATORIO No. 2 B/I03/2024 NA

FIRMA

NOMBRE
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Certificado
Bancario

Sabado, 13 de abril de 2024

Sefior(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GILBERTO GALINDO ALVARADO identificado(a) con CC
6773569, a la fecha de expedicion de esta certificacion, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto No. Producto Fecha Apertura Estado
CUENTA DE AHORROS 36942573477 2015/05/21 CXC PENDIENTES

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Sj desea verificar la veracidad de esta informacion, puede comunicarse con la Sucursal Telefénica Bancolombia los
siguientes numeros: Medellin - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotd - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del pais: 01800 09 12345. Sucursales Telefénicas en el
exterior: Espafia (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

(@A ‘
{

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

= Bancolombia
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D IAN

Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario

i

14942092371

5. Namero de Identificacion Tributaria (NIT)

8773589

6. DV

14. Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Numero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Persona natural o sucesién iliquida 2 |Cédula de Ciudadania 13 6773569 190840613
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento [ 50. Cudadmunicipio —
COLOMBIA 1 6 9 |Boyaca 15 Tunja 001
31. Primer apelido 32. Segundo apellido 33, Primer nombre | 34. otios nombres
GALINDO ALVARADO GILBERTO
35. Razon social
0 e

UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Casanare 8 5 |Yopal 001

41. Direccion principal

CR29 17 59BLLIN 3 BRR VALLE DE LOS GUARATAROS

42. Correo electrénico

gilbert569 @ hotmail.com

43. Codigo postal | 44. Tetétonc 1 312397945 5[45 Teléfono2 6086332721
CLASIFICACION
Actividad acondmica Ocupacién

Actividad principal Actividad socunuaria Otras actividades 52. Nimero
46.Codigo  47. Fecha inicio actividad 48 Codigo . 49.Fecha inicio sctivicad 50. Cédigo 1 2 51. Codigo establecimi
4 290|[20121204]|7112}[20210101] |4 210|773 0] |2 1 4 2| | |

Rasponsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 T é 9_. 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
smosmls |1al22fagls2l 40 L L L L b LT
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico

Usuarios aduaneros Exportadores

1 2 3 4 5 6 T 8 9 10

T O S N N i T Wit T R T
54. Codigo ‘ ‘ |57. Modo ‘ |

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I R B == —

mm:unmmam.mm-qmmw,nwmdm&mmm-,mwmym

59. Anexos

s [] v [x]

Para uso exclusivo de la DIAN

o arier [ o]

ia no se

61. Fecha [2023-05-29114:32:42

L-Mwmamddmmdemm actualt
ymoahdthdaiRWoUanribmub(Rtm dabqimmymmmodem

i

inexactitud en algunc de los datos sumini se

sancionatorios o de suspension, segun el caso, Paragrdodalmfmio16125¢elbaaun1625
del 2016. Delgualnmemalfumalrdhanmdustmmemfmdoywtalapdmw&

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

p io de las verificaciones que la DIAN realice.
F-maaubmada

984 Nombre GALINDO ALVARADO GILBERTO
985.Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generacién documento PDF: 05-04-2024 03:20:47PM

sd
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b g 1 AN Autorizacién Numeracién de Facturacién 1 8 7 6

4. Numero de formutario 18764056589836

III(J!J!sz !DIJLIJ a|7|s4|o|\lssls|e. 6 “I

5. Namero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
6773569 7 |GALINDO ALVARADO GILBERTO

11. Raz6n social

12. Direccién seccional o Ccod.

Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4

24. Direccion N

CR29 17 59BLLIN 3 BRR VALLE DE LOS GUARATAROS

25. Pais 26.Departamento |27’. Muricigio

Colombia Casanare iitzpal

La U.AE. Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el articulo
684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Rasolucion 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan
otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion; previo estudio y evaluacion de la solicitud realizada por el
contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de
numeracion de facturacion y/o documento equivalente. En lus casos, en que se agote dicha numeracion antes de
culminar su vigencia, el interesado tendra derecho a solicitar una nueva autorizacién, de acuerdo con el tramite
establecido.

Las vigencias de los rangos de numeracion de facturacién. se contaran a partir de la formalizacion de éste documento
oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeracion de facturacion transcurrido el términode la
vigencia autorizada, con 15 dias de antelacion podra solicitar la habilitacion de la numeracion sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitacién de !a numeracion de facturacion y/o documento equivalente, la vigencia
es permanente, por lo tanto, no procede la habiiitacién de dichos rangos.

Nota: La no adopcién o violacion de 1o0s sistémas técnicos de control, dara lugar a la sancién Firma del funcionario autorizado
establecida en el articulo 684-2del ET

Firma del solicitante

IAMN
2023-09-22 / 11:47:56 AM
Fecha Acuse de Recibo

.- Firmado - )
~H 984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
1001. Apellidos y nombres GALINDO ALVARADO GILBERTO 990. Lugar administrativo
1002. Tipo documento  Cédula de Ciudadania 991. Organizacién U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
1003. No. Identificacién 6773569 1004.DV 7 992, Area
1005. Cod. Representacién 993. Establecimiento

1006. Organizacion GALINDO ALVARADO GILBERTO

997. Fecha formalizacién |2 0 2 3-0 9-2 2/1 1:4 7:5 6

y -
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Autorizacion Numeracion de Facturacion

1876

4. Numero de formulario

||IJ!llJ!ZI! l‘ 598 IIIID’)IDIH

Pagina

2 4 2

18764056589836

876405658983 6

Hoja No. 2

5. Namero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellide 8. Segundo apellido 9. Primer nombre o 10. Otros nombres
67735689 7 |GALINDO ALVARADO GILBERTO
11. Razén social
Rangos de numeracién para autorizar, habilitar o inhabilitar _
GALINDO ALVARADO GILBERTO CR29 17 59BLLIN 3 BRR VALLE DE LOS GUARATAROS
1
30. Modalidad Cod. |31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el numero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Céd.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | 4 |FEVG 51 B1 (6 HABILITACION | 2
29. Establecimiento
i 3
30. Modalidad Céd. |31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. iHasia el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Céd.
29. Establecimiento
3
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cad.
29. Establecimiento
4 -
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Céd.
29. Establecimiento
5
30. Modalidad Coa. |31, Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Caod.
| I
6
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
7
30. Modalidad Céd. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Céd.
29. Establecimiento
a . : e
30. Modalidad Cod. |31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
o 30. Modalidad Céd. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimerc 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29, Establecimiento
10 _ A z .
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29, Establecimiento
1
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el numero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.




CONTRATO DE

INFORME ACTA PARCIAL DE | iNTERVENTORIA
INTERVENTORIA N° 4 1 :622 Df 203;24
29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERODE 2024 | 0D | MM | AA

6. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA 2622 DE 2022.

Contiene: Personal, cumplimiento de obligaciones laborales,
aportes parafiscales y control de equipos.




INFORME ACTA PARCIAL

CONTRATO DE

INTERVENTORIA
1 2622 DE 2022
DE INTERVENTORIA N° 4 | 20E202
29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 DD MM AA

6.1. CONTROL DE PERSONAL CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022.

La interventoria mes a mes verifico su propio cgmplimiento respecto al personal propuesto en el
contrato de consultoria No. 2622 de 2022; asl mismo verifico el cumplimiento del pago de la
seguridad social de cada periodo para garantizar que todo el personal que labora en el proyecto

por parte de la Interventoria tenga seguridad social.

CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO INICIALMENTE

No. Nombre Personal profesional propuesto cargo Dedicacion Soport;:;c:;?bb e
1 CAROL NAYIVE RIVEROS BARRERA DIRECTORDE OBRA | 50% NA
2 GILBERTO GALINDO ALVARADO / ’ |§$§éﬁﬁ%§& 75% NA
3 |ALEXANDER GAITAN CUTA INGENIERO AMBIENTAL |  60% NA
4 NANCY CONSUELO ANGEL ALVAREZ P ey g:AL 75% NA
5 PEDRO PABLO FONSECA CASTRO pish g&%ﬂf&:? 37.5% NA
6 DAVID FERNANDO FONSECAPRETO  / INSPECTOR 1 100% NA
7 MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ _~~ | CONTADORPUBLICO | 10% NA
8 JESUS ANTONIO ALVAREZ ALFONSO ABOGADO 5% NA
9 MAGALIS LARGO CATARO SECRETARIA 100% NA

v

18V

3)



INFORME ACTA PARCIAL CUINSE Y O
INTERVENTORIA
DE INTERVENTORIA N° 4 o
10 4 2024
29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 DD MM AA
b O ROLD PERSONA O RATO D O ORIA ) 0
CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL ACTUAL Y DEDICACION AJUSTADA SEGUN ADICIONAL.
Nombre Personal profesional Fecha
No. S Nombre personal actual Cargo Dedicacion| Estado Retiro
CAROL NAYIVE RIVEROS CAROL NAYIVE - .
1 o PIERIO6 BARRE DIRECTOR DE OBRA 50% Activo
. GILBERTO GALINDO GILBERTO GALINDO RESIDENTE DE o o
ALVARADO ALVARADO / INTERVENTORIA ’ -
ALEXANDER GAITAN | ALEXANDER GAITAN :
3 prey Py INGENIERO AMBIENTAL |  60% Inactivo | 30/07/2023
NANCY CONSUELO NANCY CONSUELO PROFESIONAL EN . )
4 ANGEL ALVAREZ ANGEL ALVAREZ SALUD OCUPACIONAL | °% ectivo | 300772023
PEDRO PABLO FONSECA PEDRO PABLO ESPECIALISTA EN :
8 CASTRO FONSECA CASTRO GEOTECNIA VIAL ool 1 B
DAVID FERNANDO DAVID FERNANDO / 3 i
8 FONSECA PRIETO FONSECA PRIETO? INSPECTOR 1 | A
MARCELA JUDITH
MARCELA JUDITH /
7 BARRAGAN /| CONTADOR PUBLICO 10% Activo
BARRAGAN HERNANDEZ HERNANDEZ 7
JESUS ANTONIO JESUS ANTONIO i
8 ALUALES a2 cONiS KRS R O ABOGADO 5% Inactive | 5/08/2023
MAGALIS LARGO MAGALIS LARGO  f . .
9 CATARD CATARD / SECRETARIA 100% Activo
ANDERSON HENRY ANDERSON HENRY .
10 S RMGUEZ CELY ROORIGES GETY INSPECTOR 1 75% Inactivo | 30/10/2023]
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CONTRATO DE
INFOR“E ACTA PARC'AL DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA N° 4 e
10 4 2024
29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 DD MM AA
. D D R o
A continuacion se relaciona el equipo de la interventoria, para el cumplimiento en la ejecucién del contrato de consultoria No. 2622 de
2022
TRANSPORTE
Actuacion del |
2 Capacidad st NO interventor
No. TIPO Cantidad Referencia i Estado CUMPLE | CUMPLE of
incumplimiento |
VEHICULO DE
TRANSPORTE CAMIONETA
1 CAMIONETA * PRADO CAMPERO | 2000 €€ EEa &
>2000 CC
TOPOGRAFIA
Actuacion del
5 capacidad st NO interventor
No. TIPO cantidad referencia Estado CUMPLE | CUMPLE al
incumplimiento |
ESTACION-NIVEL-
TRANSITO-
A TOPOGRAFO Y 1 o X
CADENERO
LABORATORIOS
Actuacion del
capacidad st NO interventor
No. TIPO cantidad referencia i Estado CUMPLE | CUMPLE al
incumplimiento
LABORATORIO
1 DE SUELOSY 1 X
CONCRETOS
OFICINA
Actuacién del
capacidad s NO interventor
No. TiPO cantidad referencia iaid Estado CUMPLE | CUMPLE ¢ al
incumplimiento |
EQUIPOS DE
COMPUTO Y Compiadoses,
1 1 impresoras, scaner, BUENO X
OFICINA (Cra 28 4 :
No. 17A-34) ulocopiadora
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INFORME ACTA PARCIAL
DE INTERVENTORIA N® 4

CONTRATO DE
INTERVENTORIA

2622 DE 2022

10

4

2024

29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024

DD

AA

6.3. NOMINAS Y PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022.




INFORME ACTA PARCIAL

A DE INTERVENTORIA N° 4

CONTRATO DE
INTERVENTORIA

2622 DE 2022

10

2

2024

29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024

DD

AA

6.5. NOMINA CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022.

QO

A
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GILBERTO GALINDO ALVARADO A
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS : o

M.P 01193-0214

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

GILBERTO GALINDO ALVARADO, identificado con CC 6.773.569 de Tunja (Boyaca), en mi
condiciéon de Representante legal y MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ, identificada
con CC 23.810.112 de Nobsa (Boyaca) y con Tarjeta Profesional No. 60656-T de la Junta Central
de Contadores de Colombia, en mi condicién de contadora ptiblica dei contrato de Consuitoria
No 2622 de 2022. Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE
CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10
Y 24 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CERTIFICAMOS el pago de los aportes de la seguridad social en Salud, Pensién, Riesgos
Laborales, Caja de Compensacién Familiar, Instituto Colombino de Bienestar Familiar (ICBF) y
servicio nacional de aprendizaje Sena; montos contabilizados y pagados por el contratista de
consuitoria GILBERTO GALINDO ALVARADO C.C. 6.773.569, durante el periodo comprendido
entre el 1 DE OCTUBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, en desarrollo del contrato de
Obra Consultoria No 2622, cuyo objetc es "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA
CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE", para el acta parcial No. 4 del 29 de Octubre del 2023 al 18
de Febrero de 2024.

PENSION SALLD ARL PARARSCALES CCF
COMFACASANA
PERIODO IBC POSITVA SENA ICBF No. PLANILLA
VRPAGADO AP | VRPAGADO EPS RE
VRPAGADO | VRPAGADO | VRPAGADO | VRPAGADO
$ 1,160,0000|% 1856000 Ponenir |$145,000.0 |Sanitas $ 80,8000 23200 34800 |$ 46.400.0] 7901390635
$ 14,600.0 [Nueva EPS
OCTUBRE $ 4659000| Ponenir | $145,600.0 [Nueva EPS CM y
DE2023 | § 30160000 - $ 211,0000|§ 60,7000 9000 |§ 121,2000] 7901389319
$145,600.0 [Sanitas
$  18,700.0 |Colpensiones| $ 72,800.0 |Famisanar
$ 37500000)|% 600,0000| Porveni |$468,8000 [Sanitas $ 91,4000| NA NA. $  225000| 789807118
$ 1,160,0000|§ 185.600.0| Ponenit | $145,000.0 |Sanitas $ 808000|$ 232000|% 348000|$ 46.400.0| 7904693231,/
NOVIEMBRE $ 942000| Ponenit |$ 14,800.0 |Nueva EPS
pDE2023 |3 696.000.0 < = $ 493000|$ 143000($ 213000|$  28,400.0| 7905280882
$ 18,900.0 {Colpensiones| $§ 73,600.0 |Famisanar
$ 37500000|$ 600,0000| Ponenir | $468,800.0 |Sanitas $ 91,4000] NA. NA. $ 225000 7902439336 /|
$ 116000003 1856000| Ponenir | $145,000.0 [Sanitas $ B08000|$ 232000(S 348000|$ 464000| 7908312044
96,5000 | Porvenic 15,100.0 [Nueva EPS
DICEMBRE | & cos 000 | 2 $ 505000|S 146000|S 21.8000| s  29.1000| 791126200
L2023 $  19,400.0 |Colpensiones| $ 75,400.0 [Famisanar
$ 3,7500000|% 600,0000| Porenir | $468,800.0 [Sanitas $ 91.4000| NA NA. $  225000] 7906468314 .1
$ 1,3000000|$ 2119000| Ponenir | $165,600.0 [Sanitas $ 92,2000 $26500.00| $39,800.00| $ 53,0000| 7911313834 4
| s 16.,800.0 |Nueva EPS
ENEROC DE $ 3156,300.0 Porvenir
Soos | $ 2.080,0000 $164,700.0 |Nueva EPS CM $ 146900.0| $ 422000|$ 63,3000| $  84.400.0| 7915843826,
$ 21,1000 [Colpensiones| $§ 82,400.0 {Famisanar
$ 2,7000000]$ 441,600.0| Ponenir |$345,0000 |Sanitas $ 67.300.0 NA NA $  16600.0] 7911311881~
$ 1,300,0000|$ 212,8000] Ponenr |$166,3000 {Sanitas $ 92,6000] $2660000] $3990000] $ 532000| 7918500159
FEBRERO 2 $167,100.0 |Nueva EPS CM /
DE2024 |S 1.950.0000|$ 220,8000| Ponenir - $ 139,7000|$ 40,1000|$ 602000 § 80,200.0| 7917270737
$ 83,600.0 [Famisanar
$ 1,3000000]|$ 2135000| Porenir |$166,800.0 |Sanitas $ 32,6000 NA N/A s  81000| 7918028108 /)
CR29 17 59 BLLINT 3 Yopal- Casanare Tel: 3123979455

gilbert569%hotmail . com




GILBERTO GALINDO ALVARADO /
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley 789/2002. Articulo 50 “Control a la evasion de
los recursos parafiscales. La celebracién, renovacién o liquidacion por parte de un particular, de
contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector publico, requerira para el efecto, del
cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades
publicas en el momento de liquidar los contratos deberan verificar y dejar constancia del
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda
su vigencia, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que
debieron haber sido cotizadas. Es importante resaltar lo establecido en el Articulo 65 de la Ley
1819 de 2016. Adicionado al Articulo 114-1 del Estatuto Tributario: EXONERACION DE
APORTES. "Estaran exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las
cotizaciones al Régimen Confributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a
los trabajadores que devenguen, individuaimente considerados, menos de diez (10) salarios
minimos mensuales legales vigentes"

Expedida a los dos (2) dias del mes de mayo de 2024. .~

Atentamente
GILBERTO GA MARCELA J. BAR HERNANDEZ
Representante L Contador publicc
GG 61713 C.C 23.810.172 de Nobsa
T.P. 01193 - 0214 T.P. 60656-T
CR29 17 59 BLLINT 3 Yopal— Casanare Tel: 3123979455

gilbert569%hotmail . com




Lo JUNTA CENTRAL G 9
o, DE CONTADORES

Certificado No:

BEF741Z2Z5BEB@B1BR?7 4D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ identificado con CEDULA
DE CIUDADANIA No 23810112 de NOBSA (BOYACA) Y Tarjeta Profesional No 60656-T Sl tiene
vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NOREGISTRAANTECEDEN'TESDISc'PLINARIOs!ttitt*ttitiltttittttttlt.t'!.

A A E BB EEEEEEEE S SRR EE R EEEEEEEEEEEEE R R RS RS SRR R R ERREREEE RS SRR ERENRESSE,]

tE R R E SRR RS2 R R R R R R R R R R R R R S R R R R R R R E R R R RS SRR R R R R R R R R EE SR R R R R R R R

Dado en BOGOTA a los 2 dias del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

e o

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1899, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www._jcc.gov.co digitando el nimero del certificado



et tal,

PN

PR
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FEGHA DE aGIMIENTO - 15-SEP-1973 ; :
NOBSA 4 -
(BOYACA)

LUGAR DE:NACIMIENTO e

R
SEXO
zt-oc‘ra-wéi NOBSA
FECHA Y LUGAR BE EXPEDIGION, 4 M/‘ -
g REGISTHADOR NACIONAL
o = ‘GARLOS ARIEL SANCHEZ TORWES

A-4685000-00129681-F-0023810112-20081119 0006366375A 1 28545189



INFORME ACTA PARCIAL

A DE INTERVENTORIA N° 4

CONTRATO DE
INTERVENTORIA

2622 DE 2022

10

4

2024

29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024

DD

MM

AA

6.4. APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022.




INFORME ACTA PARCIAL | CONTRATODZ
/ INTERVENTORIA
DE INTERVENTORIA N° 4 | 2622DE202
10 4 2024
29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 DD MM AA

Se anexan los soportes de pago de seguridad social, del personal de Interventoria, durante el periodo 1 DE
OCTUBRE DE 2023 al 29 DE FEBRERO DE 2024, y se anexa el soporte de pago del presente periodo.
Ne MES FECHA PAGO N° PLANILLA ' VRPAGADO

1 OCTUBRE DE 2023 31/10/2023 ., 7898971181 ~ $ 1,182,700.00

2 OCTUBRE DE 2023 15/11/2023 v 7901390635 / $ 515,800.00

3 OCTUBRE DE 2023 21/11/2023 v 7901389319 / $ 1,347,000.00

E NOVIEMBRE DE 2023 4/12/2023 . 1902439336 $ 1,182,700.00

5 NOVIEMBRE DE 2023 5/12/2023 .~ 7904693231 / . $ 515,800.00

6 NOVIEMBRE DE 2023 2/01/2024 - 7905280982 $ 314,800.00

il DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023 7906468314~ $ 1,182,700.00

8 DICIEMBRE DE 2023 1/03/2024 7911262929 $ 322,400.00

9 DICIEMBRE DE 2023 14/12/2023 7908312044 $ 515,800.00

i0 ENERO DE 2024 1/03/2024 7915843926, — $ §37,500.00

11 ENERO DE 2024 11/03/2024 791131 18-81/'/ $ 870,500.00

12 ENERO DE 2024 7/03/2024 7911313884 .~ $ 589,000.00

13 FEBRERO DE 2024 11/04/2024 7918500159 1/ - $ 591,400.00

14 FEBRERO DE 2024 17/04/2024 7917270737 7 - $ 891,700.00

FEBRERO DE 2024 15/04/2024 7918928108 - $ 421,000.00

TOTAL PRESENTE PERIODO $ 11,381,200.00

W
L))
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

COMPROBANTE DE PAGO ZBancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 6773569
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N 17-59 TELEFONO: 6332721
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccién de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 004 - YOPAL 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
NUMERO PLANILLA: 7901390635 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION MES: octubre PERIODO COTIZACION MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2023 SALUD: ANO: 2023
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/11/15 NUMERO AUTORIZACION: 278293094
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800224808 | 230301 230301-PORVENIR 1 $ 185.600 >
SUBTOTAL: 1 $ 185.600 o
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE &
800251440 | EPS005 EPS005-SANITAS S.A.- 1 $ 145.000
SUBTOTAL: 1 $145000 |
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
844003392 | CCF69 CCF69-COMFACASANARE 1 $ 46.400
SUBTOTAL: 1 $ 46.400 b
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 80.800
SUBTOTAL: 1 $ 80.800 L
OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
899999034 | PASENA PASENA-SENA 1 $23.200 -
899999239 | PAICBF PAICBF-ICBF 1 $ 34.800 b
SUBTOTAL: $ 58.000
VALOR SIN MORA: - $515.800
VALOR MORA: $ 0/
TOTAL PAGADO: $515.800 o¥
2023/11/15 3:05 PM USUARIO: SOI - CC33625481 PAGINA 1 DE 1
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6290

—r PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES - .
S0 == COMPROBANTE DE PAGO Bancolombia
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 6773569
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N 17-59 TELEFONO: 6332721
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccién de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 020 - YOPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA )
NUMERO PLANILLA: 790138931 9’;'IPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION MES: octubre PERIODO COTIZACION MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2023 SALUD: ANO: 2023
DIAS DE MORA: 4
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/11/21 NUMERO AUTORIZACION: 290533371
LIQUIDACION GENERAL )
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE i
900336004 25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $18.700 1
800224808 | 230280 230301-PORVENIR 3 $465.900
SUBTOTAL: 4 $ 484.600
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE:~ s’ /
800251440 | EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $145.600 ] /
830003564 | EPS017 EPS017-FAMISANAR 1 $72.800 4
900156264 | EPS041 NUEVA EPS CM 1 $ 145.600 V'
900156264 | EPS037 EPS037-NUEVA EPS 1 $ 14.600 Y
SUBTOTAL: 4 $ 378.600
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
844003392 | CCF69 CCF69-COMFACASANARE 4 $121.200 K
SUBTOTAL: 4 $121.200
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
860011153 14-23 . 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 4 $211.000 - /
SUBTOTAL: 4 $211.000 |
OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
899999034 | PASENA PASENA-SENA 4 $60.700 /| /
8909999239 | PAICBF PAICBF-ICBF 4 $90.900 /4
SUBTOTAL: $ 151.600

2023/11/21 2:25 PM USUARIO: SOI - CC33625481 PAGINA 1 DE2



VALOR SIN MORA: $1.341.300
VALOR MORA: $5.700
TOTAL PAGADO: $1.347.000 — _d/ﬁ-

2023/11/21 2:25 PM USUARIQ: SOI - CC33625481 PAGINA 2 DE 2
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

T Bt = Bancolombia
SO[ f s COMPROBANTE DE PAGO =
[ DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION: 6773569
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N2 17-59 TELEFONO: 6247018
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccion de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: UNICO

NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:

7898971181 TIPO DE PLANILLA:

I-INDEPENDIENTES

PERIODO COTIZACION MES: octubre PERIODO COTIZACION MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2023 SALUD: ANO: 2023
DIiAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/11/01 NUMERO AUTORIZACION: 250262425
NOVEDADES
ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP |COR | VSP | VST | SLN [COM| IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE ... _..
800224808 | 230301 230301-PORVENIR 1 $ 600.000 b4
SUBTOTAL: 1 $ 600.000
SALUD ]
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
800251440 | EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 468.800
SUBTOTAL: 1 $468.800 L~
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
844003392 | CCF69 CCF69-COMFACASANARE 1 $ 22,500
SUBTOTAL: 1 $22.500 4
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 91.400
SUBTOTAL: 1 $ 91.400 t/
VALOR SIN MORA: $1.182.700
VALOR MORA: $0 /
TOTAL PAGADO: $1.182.700| V OF
L8
2023/10/31 7:34 PM USUARIO: SOI - CC33625481 PAGINA 1 DE1
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

62qy

[ pm =Ba 5
SOl COMPROBANTE DE PAGO = Bancolombia
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 6773569
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N 17-59 TELEFONO: 6332721
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccién de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 004 - YOPAL 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA ]
NUMERO PLANILLA: 7904693231 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION MES: noviembre PERIODO COTIZACION MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2023 SALUD: ANO: 2023
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mmv/dd): 2023/12/05 NUMERQ AUTORIZACION: 318734882
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
800224808 | 230301 230301-PORVENIR 1 $ 185.600
SUBTOTAL: 1 s18s56800 |
SALUD
ADMINISTRADORA/
NIT CcODIGO NOMBRE
800251440 | EPS005 EPS005-SANITAS S A: 1 $ 145.000
SUBTOTAL: 1 $ 145.000 oF
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
844003392 | CCF69 CCF69-COMFACASANARE 1 $ 46.400
SUBTOTAL: 1 $ 46.400 /
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 80.800 "
SUBTOTAL: 1 $ 80.800
OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE >
899999034 | PASENA PASENA-SENA 1 $ 23.200 £ 2
899999239 | PAICBF PAICBF-ICBF 1 $ 34.800 g
SUBTOTAL: $ 58.000
VALOR SIN MORA: $ 515.800
VALOR MORA: $0
TOTAL PAGADO: $515.800
2023/12/05 10:48 AM USUARIO: SOI - CC33625481 PAGINA 1 DE 1
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

gjqé

| o i .
SO = COMPROBANTE DE PAGO ZBancolombia
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 6773569
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N 17-59 TELEFONO: 6332721
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccién de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 020 - YOPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
NUMERO PLANILLA: 7905280982'1/|Po DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION MES: noviembr§ PERIODO COTIZACION MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2023 "SALUD: ANO: 2023
DIAS DE MORA: 15
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/01/02 NUMERO AUTORIZACION: 366786940
LIQUIDACION GENERAL ]
TOTALES
COTIZANTES |  TOTAL
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
900336004 25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $ 18.900 4
800224808 | 230301 230301-PORVENIR 1 $94.200
SUBTOTAL: 2 $113.100
SALUD
ADMINISTRADORA ¥
NIT CODIGO NOMBRE -
830003564 | EPS017 EPS017-FAMISANAR 1 $73600 A
900156264 | EPS037 EPS037-NUEVA EPS 1 $14.800 4
SUBTOTAL: 2 $ 88.400
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
844003392 | CCF69 CCF69-COMFACASANARE 2 $ 28.400
SUBTOTAL: 2 $ 28.400
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 2 $ 49.300
SUBTOTAL: 2 $ 49.300
OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
899999034 | PASENA PASENA-SENA 3 $ 14.300 o
899999239 | PAICBF PAICBF-ICBF 2 $21.300 /
SUBTOTAL: $ 35.600
VALOR SIN MORA: $ 309.700
VALOR MORA: $5.100 / g
TOTAL PAGADO: $ 314.8007 7
2023/12/29 2:57 PM USUARIO: SOI - CC33625481 PAGINA 1 DE 1
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

COMPROBANTE DE PAGO = Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO

CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION: 6773569

CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N2 17-59 TELEFONO: 6247018
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccién de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: UNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA: 7902439336 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES

PERIODO COTIZACION MES: noviembre PERIODO COTIZACION MES: noviembre

OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2023 SALUD: ANO: 2023

DIAS DE MORA: 0

FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/12/04 NUMERO AUTORIZACION: 312572922
NOVEDADES

ING |RET | TDE | TAE | TDP | TAP |COR | VSP | VST | SLN |[COM| IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP

LIQUIDACION GENERAL

TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE..... .
800224808 | 230301 230301-PORVENIR ¥ 1 $ 600.000
SUBTOTAL: 1 $ 600.000
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800251440 | EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 468.800
SUBTOTAL: 1 $ 468.800
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
844003392 | CCFe9 CCF69-COMFACASANARE 1 $ 22.500
SUBTOTAL: 1 $22.500
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 91.400
SUBTOTAL: 1 $91.400
VALOR SIN MORA: $1.182.700
VALOR MORA: $0
TOTAL PAGADO: $1.182.700
2023/12/02 11:03 AM USUARIO: SOI - CC33625481 PAGINA 1 DE 1
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

=
COMPROBANTE DE PAGO DAVIVIENDA

Cyov

19

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 6773569
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N 17-59 TELEFONO: 6332721
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccion de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 004 - YOPAL 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
NUMERQ PLANILLA: 7908312044 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION MES: diciembre PERIODO COTIZACION MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2023 SALUD: ANO: 2024
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/12/14 NUMERO AUTORIZACION: 337634499
LIQUIDACION GENERAL ]
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
800224808 | 230301 230301-PORVENIR 1 $ 185.600
SUBTOTAL: 1 $ 185.600
SALUD
ADMINISTRADORA/
NIT CODIGO NOMBRE J
800251440 | EPS005 EPS005-SANITAS S, Avn” 1 $ 145.000 Ve
SUBTOTAL: 1 $145.000 1
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
844003392 | CCF69 CCF69-COMFACASANARE 1 $ 46.400 oz
SUBTOTAL: 1 $ 46.400
g RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE >,
860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 80.800
SUBTOTAL: 1 $ 80.800
OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE /
899999034 | PASENA PASENA-SENA 1 $ 23.200 ;
899993239 | PAICBF PAICBF-ICBF 1 $ 34.800 rd
SUBTOTAL: $ 58.000
VALOR SIN MORA: $515.800
VALOR MORA: $0
TOTAL PAGADO: $ 515.800 /dp
2023/12/14 4:13 PM USUARIO: SOI - CC33625481 PAGINA 1 DE 1
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Lo
= e PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES - .
SOl == COMPROBANTE DE PAGO B BBncolombia
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 6773569
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N 17-59 TELEFONO: 6332721
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccién de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 020 - YOPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
NUMERO PLANILLA: 7911262929 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION MES: diciembre PERIODO COTIZACION MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2023 SALUD: ANO: 2024
DIAS DE MORA: 44
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/03/01 NUMERO AUTORIZACION: 485691565
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
900336004 25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $19.400 7
800224808 | 230301 230301-PORVENIR 1 $96.500
SUBTOTAL: 2 $115.900
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
830003564 | EPS017 EPS017-FAMISANAR 1 $ 75.400
900156264 | EPS037 EPS037-NUEVA EPS 1 $15.100
SUBTOTAL: 2 $ 90.500
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
844003392 | CCF69 CCF69-COMFACASANARE 2 $29.100 }
SUBTOTAL: 2 $29.100 Vv
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 2 $50.500 - }/
SUBTOTAL: 2 $ 50.500
OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE /
899999034 | PASENA PASENA-SENA 2 $14.600 _ s
899999239 | PAICBF PAICBF-ICBF 2 $21.800 ,/
SUBTOTAL: $ 36.400
VALOR SIN MORA: $ 309.700
VALOR MORA: $12.700
TOTAL PAGADO:

2024/03/01 5:21 PM

USUARIO: SOI - CC33625481

$322.4007 oF
PAGINA 1 DE 1 $
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SOz

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES B SAMICNOA

suoY

COMPROBANTE DE PAGO
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
TIPO IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION: 6773569
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N2 17-59 TELEFONO: 6247018
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccién de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
NUMERO PLANILLA: 7906468314 TIPO DE PLANILLA: IINDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION MES: diciembre PERIODO COTIZACION MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2023 SALUD: ANO: 2023
DIiAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/12/14 NUMERO AUTORIZACION: 337643899
NOVEDADES
ING |RET | TDE | TAE | TDP | TAP |COR | VSE.| VST [ SLN [COM| IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP
[ LIQUIDACION GENERAL )
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE.......
800224808 | 230301 230301-PORVENIR - 1 $600.000
SUBTOTAL: 1 $ 600.000
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800251440 | EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 468.800
SUBTOTAL: 1 $468.800
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
844003392 | CCF69 CCF69-COMFACASANARE 1 $ 22,500
SUBTOTAL: 1 $ 22,500
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 91.400
SUBTOTAL: 1 $91.400
VALOR SIN MORA: $1.182.700
VALOR MORA: $0
TOTAL PAGADO: S 11 82.70&
2023/12/14 4:04 PM USUARIO: SOI - CC33625481 PAGINA 1 DE 1




LIVSZECEDD 108 ‘OIMVNEN  Wd BZ¥ CLA0NZ0Z

\ jo0'68S § [ Iv.iod

eiquiojosueg g 1VHINID 09Vd 30 3LHOJOS s=I0S 2
S31HOdY NOIDVaINDINOLNY YAVHOILNI VTIINYd

oha



6y 0l

) | e PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES - .
| ]
SOl COMPROBANTE DE PAGO = Bancolombia
[ DATOS GENERALES DEL APORTANTE
TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 6773569
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N 17-59 TELEFONO: 6332721
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccion de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 004 - YOPAL 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
NUMERO PLANILLA: 7911313884 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION MES: enero PERIODO COTIZACION MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2024.8ALUD: ANO: 2024
DIAS DE MORA: 21
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/03/07 NUMERO AUTORIZACION: 500007992
[28 LIQUIDACION GENERAL )
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT coDIGO NOMBRE
800224808 | 230301 230301-PORVENIR 1 $211.900, ~
SUBTOTAL: 1 $211.900
SALUD
ADMINISTRADORA ™
NIT cODIGO NOMBRE
800251440 | EPS005 EPS005-SANITAS S.A- 1 $ 165.600
SUBTOTAL: 1 $ 165.600
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
844003392 | CCF69 CCF69-COMFACASANARE 1 $ 53.000
SUBTOTAL: 1 $ 53.000
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE ¥
860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 1 $92200 A
SUBTOTAL: 1 $92.200
OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
899999034 | PASENA PASENA-SENA 1 $ 26.500
899999239 | PAICBF PAICBF-ICBF 1 $39.800 ]
SUBTOTAL: $ 66.300
ALOR SIN MORA: $ 578.000
VALOR MORA: $ 11.000
TOTAL PAGADO: $ 539.000/

2024/03/13 4:26 PM USUARIO: SOI - CC33625481 PAGINA 1 DE 1
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10

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

oy = %
Sl == COMPROBANTE DE PAGO = Bancolombis
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 6773569
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N 17-59 TELEFONO: 6332721
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccién de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 020 - YOPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
( DATOS GENERALES DE LA PLANILLA )
NUMERO PLANILLA: 791 5843926/T1Po DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION MES: enero/PERIODO COTIZACION MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2024¥SALUD: ANO: 2024
DIAS DE MORA: 15
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/03/01 NUMERO AUTORIZACION: 485702707
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
900336004 25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $21.100 7
800224808 | 230301 230301-PORVENIR 2 $316.300 +
SUBTOTAL: 3 $ 337.400
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE=" " o
830003564 | EPS017 EPS017-FAMISANAR 1 $82.400 7 |
900156264 | EPS041 NUEVA EPS CM 1 $164.700 *
900156264 | EPS037 EPS037-NUEVA EPS 1 $16.600 ¥
SUBTOTAL: 3 $ 263.700
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE ;
844003392 | CCF69 CCF69-COMFACASANARE 3 $84400 14
SUBTOTAL: 3 $ 84.400
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE L
860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S A. 3 $146.900 7
SUBTOTAL: 3 $ 146.900
OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
899999034 | PASENA PASENA-SENA 3 $42.200 ¢ /
899999239 | PAICBF PAICBF-ICBF 3 $63.300
SUBTOTAL: $ 105.500
2024/03/01 5:26 PM USUARIO: SOI - CC33625481 PAGINA 1 DE 2



VALOR SIN MORA: $ 925.000
VALOR MORA: $12.900
TOTAL PAGADO: $ 937.900

2024/03/01 5:26 PM USUARIO: SOI - CC33625481 PAGINA 2 DE 2
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€410

= | e PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES - .
S0l = COMPROBANTE DE PAGO ZBancolombia
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
TIPO IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION: 6773569
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N2 17-59 TELEFONO: 6247018
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccién de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
; .
NUMERO PLANILLA: 7911311881 T)PO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION MES: enero 'éEHIODO COTIZACION MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2024"SALUD: ANO: 2024
DIiAS DE MORA: 25
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/03/11 NUMERO AUTORIZACION: 506726685
NOVEDADES
ING |RET | TDE | TAE | TDP | TAP [COR| VSP | VST [ SLN |[COM| IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP
X
LIQUIDACION GENERAL )
TOTALES
COTIZANTES |  TOTAL
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE ... -
800224808 | 230301 230301-PORVENIR - 1 $ 441.600
SUBTOTAL: 1 $ 441.600 T g
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
800251440 | EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 345.000 ;
SUBTOTAL: 1 $345000
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
844003392 | CCFe9 CCF69-COMFACASANARE 1 $ 16.600 ;
SUBTOTAL: 1 $ 16.600 o
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 1 $67.300 —
SUBTOTAL: 1 $ 67.300
VALOR SIN MORA: $ 851.500
VALOR MORA: $ 19.000
TOTAL PAGADO: $ 870.500 /

2024/03/14 8:39 AM USUARIO: SOI - CC33625481 PAGINA 1 DE1
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

Y
COMPROBANTE DE PAGO i b s

ﬁ(,{e‘

—

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 6773569
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N 17-59 TELEFONO: 6332721
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccion de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 004 - YOPAL 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA: 7918500159 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION MES: febrero PERIODO COTIZACION MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2024 SALUD: ANO: 2024
DIiAS DE MORA: 27
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/04/11 NUMERO AUTORIZACION: 569278730
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES |  TOTAL
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
800224808 | 230301 230301-PORVENIR 1 $212.800
SUBTOTAL: : 1 $212.800 /
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE™, ]
800251440 | EPS005 EPS005-SANITAS S. A’ © 1 $ 166.300 -
SUBTOTAL: 1 $ 166.300 4
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
844003392 | CCF69 CCF69-COMFACASANARE 1 $ 53.200
SUBTOTAL: 1 $ 53.200 =
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 92.600
SUBTOTAL: 1 $ 92.600 L.
OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE -
899999034 | PASENA PASENA-SENA 1 $ 26.600 i
899999239 | PAICBF PAICBF-ICBF 1 $ 39.900 %
SUBTOTAL: $ 66.500
Vo
VALOR SIN MORA: $ 578.000 7 ¢
VALOR MORA: $13.400
TOTAL PAGADO: $591.400
2024/04/11 10:19 AM USUARIO: SOI - CC33625481 PAGINA 1 DE 1
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2 i SOI PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES B DAAAAENDA
X0 COMPROBANTE DE PAGO
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 6773569
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N 17-59 TELEFONO: 6332721
TIPO APORTANTE: O™EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccién de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 020 - YOPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
NUMERO PLANILLA: 7917270737 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION MES: febrero PERIODO COTIZACION MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2024 SALUD: ANO: 2024
DIAS DE MORA: 33
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/04/17 NUMERO AUTORIZACION: 580536576
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES |  TOTAL
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
800224808 | 230301 230301-PORVENIR 2 $ 320.800 L
SUBTOTAL: 2 | $320800
SALUD
ADMINISTRADORA.
NIT cODIGO NOMBRE .
830003564 | EPS017 EPS017-FAMISANAR 1 | $83600 .
900156264 | EPS041 NUEVA EPS CM 1 | s167100 4
SUBTOTAL: =0 SN |
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
844003392 | CCF69 CCF89-COMFACASANARE 2 $ 80.200 )
SUBTOTAL: 2 $ 80.200 &
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
860011153 | 14-23 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 2 $ 139.700 /
SUBTOTAL: 2 $139.700
OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA 3
NIT CcODIGO NOMBRE
899999034 | PASENA PASENA-SENA 2 $40100 L+
899999239 | PAICBF PAICBF-ICBF 2 $80200 ¢
SUBTOTAL: $ 100.300
VALOR SINMORA: | $ 867.10
VALOR MORA: $ 24.600
TOTAL PAGADO: $ 891.700
2024/04/16 6:40 PM USUARIO: SOI - CC33625481 PAGINA 1 DE1
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soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

COMPROBANTE DE PAGO

T DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Y16

2024/04/13 12:34 PM

g

USUARIO: SOI - CC33625481

TIPO IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION: 6773569
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N2 17-59 TELEFONO: 6247018
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccién de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
NUMERO PLANILLA: 79189281 OB;HPO DE PLANILLA: IINDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION MES: febrero PERIODO COTIZACION MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2024 SALUD: ANO: 2024
DIAS DE MORA: 31
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/04/15 NUMERO AUTORIZACION: 573505098
NOVEDADES
ING | RET | TDE | TAE | TDP [ TAP [COR | VSP | VST | SLN COM]| IGE | LMA [ VAC | AVP | VCT | IRP
X
LIQUIDACION GENERAL 5
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBHE o o,
800224808 | 230301 230301-PORVENIR® ¥ 1 $213.500
SUBTOTAL: 1 $ 213.500
e T
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
800251440 | EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 166.800
SUBTOTAL: 1 $ 166.800
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
844003392 | CCF69 CCF69-COMFACASANARE 1 $ 8.100
SUBTOTAL: 1 $8.100
RIESGOS PROFESIONALES ]
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 32.600
SUBTOTAL: 1 $32.600
VALOR SIN MORA: $ 410.000
VALOR MORA: $ 11.000
TOTAL PAGADO: $421.000
PAGINA 1 DE 1
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INFORME ACTA PARCIAL
DE INTERVENTORIA N° 4

CONTRATO DE
INTERVENTORIA

2622 DE 2022

10

4

2024

29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024

DD

AA

6.5. NOMINA CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022.
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CONTRATO DE
/ INFORME ACTA PARCIAL INTERVENTORIA
i 2622 DE 2022
_Z7\\| DEINTERVENTORIA N° 4 | 22022
29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 DD | MM | AA

7. INFORME TECNICO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

2622 DE 2022.




CONTRATO DE
INFORME ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA N° 4 2622 DE 2022
10 4 2024
29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 DD MM AA
7.1. FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA.
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

i. Durante la etapa pre contractual, la interventoria realizd recoleccion de la informacién previa al inicio
de obra, realiz6 la verificacién de permisos, autorizaciones y licencias necesarias para llevar a cabo la
ejecucion de las obras.
li. La interventoria realiza comités de obra para analizar el estado actual de ejecucion y avance del
contrato; y para informar y solucionar aspectos relacionados con la ejecucion del proyecto.
iii. Se verifica el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, plan de manejo de transito y
ambientes aplicables.
iv. Se garantiza la publicacién de documentos del contrato y cumplimientos, de acuerdo a la ley.
v. Control y seguimiento al contrato por medio de correspondencia enviada y recibida

FUNCIONES TECNICAS
i. Verificacion de las condiciones técnicas para la ejecucion de cada una de las actividades. _
ii. Optimizacién de los disefios iniciales; avalados por los especialistas de la interventoria, los cuales se

iii. Verificacion del personal y equipo ofrecido por el contratista de obra, atendiendo las condiciones e
idoneidad pactadas inicialmente de éstos.

iv. Control y verificacion de la calidad de los materiales, equipos y procedimientos utilizados por el|
contratista de obra en cada una de las actividades desarrolladas.

v. Mantener al dia el libro de obra, donde se consigna las actividades ejecutadas por el contratista, el
estado del tiempo y las actividades relevantes que ameriten su descripcion.

vi. Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico, justificando y solicitando a la Entidad
Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el contrato.

FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES
i. Se realiza la verificacion de los recursos y las fuentes asignadas por el contrato (REGISTRO
PRESUPUESTAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)
La interventoria es una herramienta de gestion, que permite medir los resultados y el impacto de las
acciones realizadas en la ejecucion de los contratos y retroalimenta a la administracion departamental
en la toma de decisiones para mejorar su gestion y desempefio, que permite el logro de los siguientes
objetivos: Evita la utilizacién indebida de los recursos publicos por parte de terceros y/o contratista y en
caso de que ocurra es un medio para detectarla y canalizar a la sancién. Hacer un seguimiento técnico,
financiero y administrativo, mediante la apliacion de indicadores, sobre la forma como se ejecutan los
contratos, monitorear el desarrollo de los procesos, evaluar el cumpliento de la normatividad vigente enL
la ejecuciéon del contrato, tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna,
medir oportunamente los resultados; tomar decisiones relativas a la relacién contractual; utilizar los
|resultados para evaluar el impacto de las acciones realizadas por el contratista sobre el
comportamiento y evolucion de las condiciones supervisadas.

La interventoria en este periodo de tiempo, realizé las siguientes acciones sobre las actividades en
ejecucion.

Controlar: Se realiza de manera permanente a todas y cada una de las obligaciones y productos
mediante las cuales se cumple el contrato, con el fin de establecer si la ejecucion se ajusta a lo ofrecido

por las partes.

W



CONTRATO DE
INFORME ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIAN° 4 2622 DE 2022
10 4 2024
29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 b | MM | AA

7.1. FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA.
Solicitar y Orientar: Facultad que se materializa cuando el Interventor pide al Contratista
oportunamente que reoriente alguna accién, o subsane en forma inmediata algun vicio de forma o de
fondo que no afecta la validez del contrato o su ejecucion. La facultad de reorientar, esta privilegiada
por los acuerdos concertados entre las partes, pretendiendo buscar mejores resultados frente a lo
pactado. Cada vez que la Interventoria reoriente alguna accion debera infermar a la administracion.

Exigir: La interventoria exigi6é al contratista estar al dia con los pagos de Seguridad Social y aportes
parafiscales, y con los sueldos de los trabajadores, igualmente realiz6 exigencias sobre el cumplimiento
de las especificaciones técnicas de la obra.

Colaborar: Se presté colaboracién al contratista cuando fue necesario, de igual forma se dio
respuestas oportunas sobre dudas o cualquier otra situacion que el contratista requirio.

Prevenir: La Interventoria tuvo una actuacion activa durante este periodo, no solo se dedicd a observar,
la ejecucion del contrato sino que revisé cuidadosamente los disefios, planos, especificaciones
técnicas, propuesta del contratista y el avacne de ejecucion de la obra para identificar posibles errores
de las partes y advertir oportunamente o buscar soluciones.

Verificar: La interventoria veérifico en terreno todas y cada una/de las actividades ejecutadas, tanto
|para determinar cantidades’de obra como la calidad de la obra. /

El control de cada una de las actividades de la obra, se realiza en tiempo real revisando diariamenté los
procedimientos constructivos, aplicacion de especificaciones técnicas y cantidades ejecutadas. -

FUNCIONES AMBIENTALES
i Veriﬁc‘a}ofén el cumplimiento de la implementacion del Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental}
PAGA.
ii. La interventoria evidencio los efectos negativos generados durante la ejecucion de las diferentes
actividades del proyecto que se esta llevando a cabo y las acciones de mitigacion, compensacion,
prevencion y/o correccion que se estan adelantando para manejar adecuadamente dichos impactos
actuales o potenciales

ii. Se definen las medidas de accién a nivel de mitigabilidad que se deben aplicar en el proceso de
mantenimiento y conservacion de acuerdo a los alcances de este Proyecto, para minimizar las
afectaciones ambientales de caracter perjudicial, lo que permita reducir y/o evitar los efectos adversos.

/ FUNCIONES JURIDICAS
i. Veﬁﬁcaci?’h de la vigencia de las garantias exigidas en la CLAUSULA 18 del contrato de obra 2627
de 2022
i. Se verifica y se certifica que el contratista cumple con la obligaciones laborales y aportes de
parafiscales exigidos y generados en el contrato de obra, segun la Ley 789 de 2002 y la Ley 797 de
2003 y sus decretos complementarios. /

€quo



i CONTRATO DE
A INFORME ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 4 on oo
2% DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 ::; | u:n | m:
~ TOPOGRAFIA.

- Replanteo inicial del proyecto. (Secciones del corredor vial existente)

- Verificacion de los niveles y pendientes actuales de la carpeta asfaltica.
J-Tnpogdhdeudamdeluwﬁvmdesmnhadapudmaﬁmwmdnm.paraeshhlecerbsvokhmderedchdodepavimeﬁoyde
localizacion de cada uno de los bacheos.

ESTUDIOS Y DISENOS:

La interventoria, a través de los especialistas en Geotecnia, PawwmeHidréuica,reahaelavdthmﬁfmdéndebthem)mtheh
mwmmdmumbm&EMyW&mwmmmdw.
INFORMES

|La interventoria ha informado de manera periédica a la entidad contratante a cerca del desarrolio de las obras, en los aspectos Juridicos, técnicos,

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
+ Coordinar las labores mismas de la consuiltoria y el cumplimiento de sus compromisos

« Asesorar técnicamente al personal en campo.

» Revisién y aprobacion de informes de obra.

« Presidir los Comités de Seguimiento de Obra.

« Informar al Departamento sobre el estado del contrato.

« Verificar el cumplimiento del programa de trabajo, prorrogas y ampliaciones.
-Mymmammymuhmmm.memmwhm.
-Mm“mﬁmdwmmmmaMmdmﬁwwm,

+ Controlar el avance del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades estipulado.

« Preparar los documentos de competencia para a liquidacion del contrato.

« Estudio y justificacién de los trabajos adicionales que surjan en el contrato.

« Revision de reajustes, si lo hubiere en el contrato.

~ RESIDENTES DE INTERVENTORIA
mdmmwmmmmmymmmahwmmmemm
descritos por la empresa contratante.

Dentro de las actividades del residente de interventoria se destacan;

v El residente de interventoria efectua los procesos de medicion de las actividades constructivas ejecutadas y correctamente hechas en campo y, con

Mmamm.Wumm,
v Verifica la calidad de los C

v Revisa y elabora la documentacion presentada y per realizar.

v Es el responsable de la informacién de campo.

v Hace los informes diarios, semanales pertinentes y requeridos; colabora en la elaboracion de los informes mensuales.

v Recibe y analiza la informacién de las carteras topograficas para célculo de cantidades de obra. //
fEMmmmwmwammmm;mmummmmwymm
|se construye el proyecto; son usadas también para el informe mensual.
«vmmmmmmwmum,mmmumm;mmnmmm,

v Da asesoria técnica para la resolucién de los problemas que se presenten . /
v Ayuda a calcular los porcentajes de ejecutado, programado y atraso de cada actividad y de todo el proyecto:
v Confronta el avance de la obra con la programacion de obra vigente dada por el contratista.
PROFESIONAL DE APOYO
v Elptdmudeapoyoumqﬂehsm&iw.mdyvuiﬁmd&ndetodosbspmmwﬂuﬂimmnlevmambomb
ejecucion de las obras, en las dreas de topografia, y demas actividedes que se presenten.
 Verificar la veracidad de los datos obtenidos en campo, en cuanto a localizaciones y replanteos.
¥ Revision y Calculo de carteras de topografia, con datos propios o entregados por el contratista. |

¥ Caleulo de todos los movimientgs de material de reciclado, bacheo, parcheo e imprimacion y corte.

v Toma de medidas de campo.

v Corroborar los procesos constructivos, que permitan una excelente calidad de la obra.
ESPECIALISTAS

AMBIENTAL.

Rmm@m.mywammmmmnm,ymmwPhndemmmuenu.
mmmmmwamﬁm.mmmmm.mﬂuw.wm.mummo,

arisn de inaria y equipo.
Immwwywummmmmdphndenwrejombieﬁal.pameedaundehsacﬁvidades
desarrolladas por el contratista.

PAVIMENTOS. /

Rmmumyquammuem{pmmmummnym
de resultados de laboratoriol,
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A continuacion se presenta las ACTVIDADES REALIZADAS por el contratista en el presente periodo.

7.3 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

1.01 Corte en carpeta asféltica UND| m
Cantidades Cantidad ejecutada ’ Cantidad total
modificatoria N. 2 2,982.44 1459.94 2982.44

presente periodo ejecutada acumulada

W e £ A3 A

Fig 1. Corte en carpeta asfaltica Fig 2. Corte en carpeta asfaltica

J

carrera 7 y carrera 18.

Especificacion Técnica: Este trabajo consiste en realizar el corte de la carpeta asfaltica con los equipos
adecuados "cortadora de pavimento”, con el fin de delimitar las areas de bacheo y parcheo a intervenir; los sitios|
intervenidos son los evidenciados mediante las actividades de caracterizacion del bacheo y parcheo realizadas por
el contratista de obra, los cuales son inspeccionados y aprobadas por la Interventor , de acuerdo a las
especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vias (INVIAS) - (INV 410-22). La presente actividad se ejecuto
sobre la calle 10 (Intersecciones), calle 24 calzada izquierda entre carrera 5 y carrera 10 y calzada derecha entre|

1.02 Demolicién de pavimento en concreto asfaltico (inc. retiro) e. prom 0.10 m UND | m2
Cantidades Cantidad ejecutada : Cantidad total
modificatoria N. 2 2675.38 presente periodo s ejecutada acumulada Fu

> ot o e o
Fig 4. Demolicion de pavimento en concreto asfaltico
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A continuacion se presenta las ACTVIDADES REALIZADAS por el contratista en el presente periodo.

Especificacion Técnica: Esta actividad consiste en realizar, la demolicion de la carpeta asfaltica a reparar con las
actividades de bacheo o parcheo, las cuales se delimitaron con el corte de la carpeta asféltica a intervenir. Estar
actividad se realizé con magquinaria "retrocargador y mini cargador”; los sitios intervenidos son los evidenciados
mediante las actividades de caracterizacion del bacheo y parcheo realizadas por el contratista de obra, los cualesl
son inspeccionados y aprobadas por la Interventor, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Instituto Nacional
de Vias (INVIAS) - (INV 201-22). La demolicion del pavimento asfaltico se ejecuté en la calle 10 (Intersecciones),
calle 24, calzada izquierda entre carrera 5 y carrera 10 y calzada derecha entre carrera 7 y carrera 18. -

1.07 Excavacion para reparacién de pavimento asfaltico existente manual con retiro UND | m3
Cantidades / Cantidad ejecutada Cantidad total
i . I : ] / . 14
modificatoria N. 2 64.14 presente periodo A= ejecutada acumulada o

Fig 5. Excavacién para reparacion de pavimento asfaltico existente | Fig 6. Excavacién para reparacién de pavimento asfalfico existente

Especificacion Técnica: Esta actividad consiste en realizar excavacion en la base afectada del pavimento que
presenta fallas y requiere de repararacion (bacheo); esto se hace con el fin de retirar el material afectado o
contaminado y de esta forma mejorar la estructura del pavimento que presenta fallas, las cuales se delimitaron con
el corte de |la carpeta asfaltica en el proceso de corte para carpeta para bacheo. Esta actividad se realizo con
magquinaria "retrocargador y de forma manual”; los sitios intervenidos son los evidenciados en las actividades de
caracterizacion del bacheo y parcheo realizadas por el contratista de obra, los cuales son inspeccionados vy,
aprobadas por la Interventor de acuerdo a las especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vias (INVIAS) -
INVIAS (466-22). Se realizo la excavacion sobre la calle 24 calzada izquierda. |
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A continuacién se presenta las ACTVIDADES REALIZADAS por el contratista en el presente periodo.
7.3 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

1.08 Base granular (INV. 330.1)
Cantidades .~ Cantidad ejecutada ‘ Cantidad total /
modificatoria N. 2 04.14 presente periodo 1248 ./ ejecutada acumulada i

Fig 7. Base granular (INV. 330.1) Fig 8. Base granular (INV. 330.1)

Especificacion Técnica: Esta actividad consiste en remplazar la base afectada del pavimento que presenta fallas y
requiere de reparacion (bacheo); esto se hace con el fin de mejorar la estructura del pavimento que presenta fallas,
las cuales se delimitaron con el corte de la carpeta asféltica en el proceso de corte para carpeta para bacheo. Esta
actividad se realizo con maquinaria "retrocargador y de forma manual”; los sitios intervenidos son los evidenciados
en las actividades de caracterizacion del bacheo y parcheo realizadas por el contratista de obra, los cuales son
inspeccionados y aprobadas por la Intervento, de acuerdo a las especificaciones técnicas-del Instituto Nacional de
Vias (INVIAS) - (INV. 330.1). esta actividad se ejecuto sobre la calle 24 calzada izquierda.

1.09 Imprimacién con Emulsion Asfaltica UND | m2
Cantidades 267538 | Cantidad ejecutada : Cantidad total
modificatoria N. 2 N presente periodo ejecutada acumulada

Fig 9.Imprimacién con Emulsién Asféltica Fig 10. imprimacién con Emulsién Asféltica




Equs

INFORME ACTA PARCIAL DE | CONTRATODE

g INTERVENTORIA
_ZN INTERVENTORIA N° 4 | zmoemz
29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024 DD MM AA

A continuacion se presenta las ACTVIDADES REALIZADAS por el contratista en el presente periodo.
7.3 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

Especificacién Técnica: Esta actividad consiste en realizar la irrigacion de un ligante "Emulsién asfaltica” sobre el
sitio a reparar en las actividades de bacheo o parcheo, este procedimiento se realiza sobre las paredes
perimetrales del area a intervenir y sobre la base que queda expuesta a la intemperie, con el fin de evitar la intrusion
del agua dentro de la estructura del drea en reparacion. Esta actividad se realizé con un equipo irrigador; los sitios
intervenidos son los evidenciados mediante las actividades de caracterizacion del bacheo y parcheo realizadas por
el contratista de obra, los cuales son inspeccionados y aprobadas por la Interventor, de acuerdo a las
especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vias (INVIAS) - (INV 420-22). El desarrollo de la actividad de
imprimacién con emulsion asfaltica sobre la calle 10 (Intersecciones), calle 24 calzada izquierda entre carrera 5 y
carrera 10 y calle 24 calzada derecha entre carrera 7 y carrera 18. -

1.10 Mezcla Asfaltica MDC 2 0 19 UND | m3
Cantidades 4 Cantidad ejecutada Cantidad total
modificatoria N. 2 £ presente periodo s ejecutada acumulada SHEN

= o

-

Fig 11. Instalacién de Mezcla Asfaltica MDC Fig 12. Instalacién de Mezcla Asfaitica MDC

Especificacion Técnica: Esta actividad consiste en realizar la instalacion de la mezcla asfaltica MDC, sobre el sitio
a reparar en las actividades de bacheo o parcheo, este procedimiento se realiza de forma manual y mecanico,
instalando la mezcla asfaltica en temperaturas entre los 120 y 145 °C, la cual se conforma con rastrillos o
afinadores para su posterior compactacion; para la instalacion de la mezcla asféltica se tiene en cuenta las
especificaciones técnicas del invias y los respectivos ensayos que solicita; los sitios intervenidos son los
evidenciados mediante las actividades de caracterizacion del bacheo y parcheo realizadas por el contratista de
obra, los cuales son inspeccionados y aprobadas por la Interventor, de acuerdo a las especificaciones técnicas del
Instituto Nacional de Vias (INVIAS) - (INV 450-22). se ejecuto esta actividad en la calle 10 (Intersecciones), calle
24 calzada izquierda, entre carrera 5 y carrera 10 y calle 24 calzada derecha, entre carrera 7 y carrera 18.
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A continuacion se presenta las ACTVIDADES REALIZADAS por el contratista en el presente periodo.
7.3 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

1.11 Transporte de material Petreo (via pavimentada) UND |m3/Km
Cantidades ' Cantidad ejecutada Cantidad total v
modificatoria N. 2 296273 presente periodo ek ejecutada acumulada i

Fig 13. Transporte de material petreo (via pavimentada)

Fig 14. Transporte de material petreo (via pavimentada)

Especificacién Técnica: Esta actividad se realizé con el fin de disponer la mezcla asfaltica para las actividades de
parcheo y bacheo. para esta actividad se manej6 un centro de gravedad de 9,36 Km el cual fue fijado en el informe
preconstructivo. Se ejecuto esta actividad sobre la calle 10 (Intersecciones), calle 24 calzada izquierda, entre
carrera 5 y carrera 10 y calle 24 calzada derecha, entre carrera 7 y carrera 18.

Geomalla biaxial para refuerzo capas granulares 50
115 kn/m. Suministro e instal. UND | m2
Cantidades Cantidad ejecutada Cantidad total /
modificatoria N. 2 IO presente periodo =t ejecutada acumulada Hiks

e

Fig 15. Instalacién malla biaxial 50 Kn/m.

Fig 16. Instalacién malia biaxial 50 Kn/m.
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A continuacion se presenta las ACTVIDADES REALIZADAS por el contratista en el presente periodo.
7.3 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

Especificacion Técnica: Esta actividad consite en la instalacion de geomalla biaxial como refuerzo en las capas
granulares brindando una mayor capacidad de soporte en la estructura. Adicional contrarresta la prolongacion de
fisuras hacia la superficie de la capa de rodadura, los sitios intervenidos son los evidenciados mediante las
actividades de caracterizacion del bacheo y parcheo realizadas por el contratista de obra, los cuales son|
inspeccionados y aprobadas por el Interventor, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Instituto Nacional de
Vias (INVIAS) - (INV 233-22). La instalacion de malla biaxial se llevo a cabo en la calle 24.

2.01 Sello de Grietas. UND | mL
Cantidades /  Cantidad ejecutada /| Ccantidad total
maodificatoria N. 2 290.20 presente periodo a6 ejecutada acumulada 0

Fig 17. Sello de grietas. Fig 18. Sello de grietas.

Especificaciéon Técnica: Esta actividad consite en al suministro e instalacién de un producto para el sellado de
grietas existentes en la capa de rodadura "rasante”, con el propdsito de minimizar la infiltracion de agua paraj
prevenir el deterioro de las capas inferiores del pavimento; los sitios intervenidos son los evidenciados mediante las
actividades de caracterizacion del bacheo y parcheo realizadas por el contratista de obra, los cuales son
inspeccionados y aprobadas por el Interventor, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Instituto Nacional de
Vias (INVIAS) - (INV 466-22). Se ejecuto esta actividad en la calzada derecha sobre la calle 24, entre carrera 10 y

carrera 18. /
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A continuacion se presenta las ACTVIDADES REALIZADAS por el contratista en el presente periodo.
7.3 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.
202 Imprimacién con Emulsién Asfaltica UND | m2

Cantidades / Cantidad ejecutada Cantidad total ,
modibcalomaN. 2 94447 54 5269.81 94,447 54

presente periodo gjecutada acumulada

Fig 19. Imprimacién con Emulsion Asfaltica Fig 20. Imprimacién con Emulsion Asfaltica

Especificacién Técnica: Esta actividad consiste en realizar la irrigacion de un ligante "Emulsion asféltica” sobre la
carpeta de pavimento reciclado. Esta actividad se realiza con un equipo irrigador sobre todo el ancho de la via
intervenida con el fin de garantizar la impermeabilizacion del pavimento reciclado y evitar modificaciones en la
estructura de la via debido a la intrusion del agua. estas actividad es inspeccionada y aprobada por el Interventor,
de acuerdo a las especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vias (INVIAS) - (INV 420-22). . Se realizd
imprimacion con emulsion asfaltica en la Calle 24 calzada izquierda entre carrera 5y carrera 10.  {

204 |Lechada asfaltica con emulsion CRL-1hm, tipo LA-13 (INV-433/22) e=10.0mm [ UND [ m3
Cantidades 205260.36| / Cantidad ejecutada 75869.23 Cantidad total 202329.67

modificatoria N. 2 presente periodo ejecutada acumulada

&

1

Fig 21.Instalacion de Lechada asfaltica con emulsion CRL-1hm, tipo | Fig 22. Instalacién de Lechada asfalfica con emulsion CRL-1hm,
LA-13. _tipo LA-13.
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A continuacion se presenta las ACTVIDADES REALIZADAS por el contratista en el presente periodo.

7.3 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

Especificacion Técnica: Para el desarrollo de esta actividad se esta implementando la formula de trabajo
entregada por el contratista de obra. La ejecucion de esta actividad se estd realizando con el camion
Micropavimentador, el cual se encarga de aplicar una capa con espesor de 1cm; el disefio de la lechada se esta
llevando a cabo de acuerdo con las caracteristicas solicitadas por el disefiador. Para el control de ensayos de esta
actividad se esta teniendo en cuenta las solicitudes y recomendaciones presentes en el articulo 433-22 de las
especificaciones técnicas del INVIAS. La instalacion de lechada asféltica se llevé a cabo en la Calle 24 calzadas
derecha e izquierda y en la Carrera 18 (Cafio Seco) calzadas subiendo y bajando.

NP-01 Pavimento Reciclado en frio en el lugar con Emulsién asfaltica con adicién de cemento al 1% UND | m3
Cantidades . Cantidad ejecutada Cantidad total
modificatoria N. 2 i presente periodo Seae ejecutada acumulada s

Fig 23. Pavimento Reciclado en frio en el lugar con Emulsion Fig 24. Pavimento Reciclado en frio en el lugar con Emulsién
asfaltica con adicién de cemento al 1% asféltica con adicion de cemento al 1%

Especificacién Técnica: Para el desamollo de esta actividad se esta implementando la formula de trabajo
entregada por el contratista de obra y los ajustes respectivos realizados por la firma encargada del disefio de la
mezcla. Para el desarrollo de esta actividad se esta implementando una maquina recicladora, la cual se encarga de
frezar el pavimento existen e inyectarle emulsion asfaltica en proporciones del 2%, una vez finalizada esta actividad
se realiza el cereado del material con motoniveladora y adicion de cemento de acuerdo a la docificacion establecida
|por el laboratorio (1%) y posterior compactacién. Para el control de ensayos se esta teniendo en cuenta las
solicitudes presentes en el articulo 461-22 de las especificaciones técnicas del INVIAS. Esta actividad se ejecuto
sobre la Calle 24 calzada |zquierda entre carrera 5 y carrera 10. -
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A continuacién se presenta las ACTVIDADES REALIZADAS por el contratista en el presente periodo.
7.3 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

3.01 UND | m3
Cantidades . Cantidad ejecutada ‘ Cantidad total f
modificatoria N. 2 | 8583 presente periodo 8583 | ejecutada acumulada o

Fig 25. Demolicién de Cunetas. Fig 26.Demolicién de Cunetas.

Especificacion Técnica: Esta actividad consiste en la demolicion de la estructura del drenaje superficial, que se
encuentra en mal estado, por desgaste, fisuras, grietas y desportillamiento en su longitud. los sitios intervenidos son
llos evidenciados durante un recorrido de inspeccion visual realizadas por el contratista de obra, los cuales son
inspeccionados y aprobadas por el Interventor, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Instituto Nacional de
Vias (INVIAS) - INVIAS (201-22). Se realiz6 esta actividad sobre la calle 24 en la calzada derecha, entre carrera 7
y carrera 18, calzada izquierda entre carrera 10 y carrera 20.
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A continuacién se presenta las ACTVIDADES REALIZADAS por el contratista en el presente periodo.
7.3 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

NP 02 CUNETA TIPO C-1 CONCRETO 3000 PSl e=0.10 M UND | m3
Cantidades |  Cantidad ejecutada . Cantidad total !
modificatoria N. 2 683 presente periodo B ejecutada acumulada =

Fig 27. Cuneta en Concreto 3000 Psi. Fig 28.Cuneta en Concreto 3000 Psi.

Especificaciéon Técnica: Esta actividad consiste en el vaciado de concreto de 3000 Psi,sobre el replanteo de la
seccion transversal de la cuneta, con un espesor constante y ancho variable. los sitios intervenidos son los mismos
donde se realizo la actividad de demolicion de cunetas por el contratista de obra. las actividades son
inspeccionados y aprobadas por el Interventor. Se realiz6 esta actividad sobre la calle 24 en la calzada derecha,
entre carrera 7 y carrera 18, calzada izquierda entre carrera 10 y carrera 20. ¢
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A continuacion se presenta REGISTRO FOTOGRAFICO en el presente periodo.

Item 1.01.

Corte en carpeta asfaltica.
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A continuacién se presenta REGISTRO FOTOGRAFICO en el presente periodo.

7.4. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

1.02. Demolicién de pavimento en concreto asfaltico (inc. retiro) e. prom 0.10 m
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A continuacion se presenta REGISTRO FOTOGRAFICO en el presente periodo.
7.4. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

1.07. Excavacibn para reparaciéon de pavimento asfaltico existente manual con retiro

e
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A continuacién se presenta REGISTRO FOTOGRAFICO en el presente periodo.

1.09. Imprimacién con Emulsién Asfaltica
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A continuacién se presenta REGISTRO FOTOGRAFICO en el presente periodo.
7.4. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

1.10. Mezcla Asfaltica MDC 2 0 19




