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CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES DE LA CONVOCATORIA
1.1. OBJETO

La Alcaldia Municipal de Corozal, habiendo establecido la necesidad de adelantar obra
publica tendiente a realizar labores de:

“IMPLEMENTACION DE LA RED DE ANILLO EN FIBRA OPTICA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y ZONAS
PUBLICAS URBANA EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE”,

Procedera a contratar directamente con la persona natural mayor de edad plenamente
capaz de realizar el objeto a contratar o persona juridica cuyo objeto social le permita
suscribir dicho contrato que cumplan con la capacidad juridica, las condiciones de
experiencia, capacidad administrativa, operativa y financiera. La descripcion de las obras
requeridas con sus especificaciones técnicas son las previstas en los anexos del proyecto
y demas archivos accesorios que hacen parte integral del presente pliego de condiciones.
La identificacion de la obra que satisface la necesidad se enmarca en los siguientes
codigos UNSPSC:

Segmento | Familia | Clase Descripcion Cddigo UNSPSC
Servicios de internet
81 1 21 81112100
Servicios de
83 11 23 | telecomunicaciones por fibra | 831_12300 B
Servicios de sistemas y
81 11 18 administracion de 81111800
componentes de sistemas

1.2. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberan
presentarse acompariados de una traduccién oficial a dicho idioma. Los documentos
otorgados en el exterior deberdn presentarse legalizados o apostillados en la forma
prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los articulos 65 y 259 del
Codigo de Procedimiento Civil, articulo 480 del Cddigo de Comercio y deméas normas
concordantes del Cédigo de Procedimiento Civil, asi como en la Resolucion 2201 del 22
de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y
demas normatividad vigente segun el caso. o5~

1.2.1 Consularizacion
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De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cédigo de Comercio, “los
documentos otorgados en el exterior se autenticarén por los funcionarios competentes
para ello en el respectivo pais, y la firma de tales funcionarios lo sera a su vez por el
consul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga, sin perjuicio de fo
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.”

Tratandose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Cédigo de Comercio
que “al autenticar los documentos a que se refiere este articulo los consules haran constar
que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais. (C.P.C.
articulo 65)". Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben
ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para
la correspondiente legalizacion de la firma del consul y demas tramites pertinentes.

1.2.2. Apostille

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, no se
requerira del tramite de consularizacién, sefialado en el numeral anterior, siempre que
provenga de uno de los paises dignatarios de la Convencién de La Haya del 5 de octubre
de 1961, sobre la abolicion del requisito de legalizacién para documentos plblicos
extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En estos casos solo sera exigible el
apostille, tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de
la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante
la autoridad competente en el pais de origen.

Si la apostila estd dada en idioma distinto del castellano, debera presentarse
acompafada de una traduccion oficial a dicho idioma vy la firma del traductor, legalizada
de conformidad con las normas vigentes.

1.3. PRINCIPIOS.

El presente proceso de Convocatoria publica se orienta por los principios consagrados en
la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios. En desarrollo de
estos principios la seleccion de la oferta se hara en forma objetiva, teniendo en cuenta la
mas favorable para los intereses de la Alcaldia Municipal de Corozal.

1.4. NORMATIVIDAD APLICABLE

A la presente Convocatoria publica le son aplicables los Principios de la Constitucion
Politica, el Estatuto General de la Contratacién Publica Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007,
ley 1474 de 2011, ley 1882 de 2018 y sus decretos reglamentarios en especial el decreto
1510 de 2013, compilado en el decreto 1082 de 2015: en lo no regulado particularmente,
se regira por las normas civiles y comerciales, las reglas prevista en este pliego de
condiciones, y las resoluciones y documentos que se expidan con relacion al presente
proceso de Convocatoria publica.
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1.5. CRONOGRAMA DEL PROCESO PARA CONTRATAR
Remitirse al cronograma electronico publicado en el

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Las propuestas deberan presentarse a través de la plataforma secop Il el dia y hora
relacionada en el cronograma electronico del proceso, en caso de indisponibilidad por
falla general o particular de la plataforma SECOP Il al momento de presentar la oferta, la
situacion debe ser notificada antes de la hora limite para presentar ofertas a la entidad
estatal, al correo electrénico contratacion@corozal-sucre.gov.co, indicando la situacién, el
numero del proceso, el nombre del usuario proveedor en la plataforma y la cuenta del
proponente que quiere presentar la oferta, dicha situacion debe ser informada a la mesa
de servicios de Colombia Compra Eficiente, y la entidad aplicara el protocolo establecido
por Colombia Compra Eficiente para tal efecto, en todo caso el correo habilitado para el
envio de la oferta, en caso de confirmarse la indisponibilidad es contratacion@corozal-

sucre.gov.co.

1.6. VISITA TECNICA A LA ZONA DE LA OBRA.
NO APLICA
1.7 INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA SECOP II

En caso de indisponibilidad por falla general o particular de la plataforma SECOP |l al
momento de presentar observaciones y mensajes, la situacion debe ser notificada antes
de la hora limite para ello a la entidad estatal, al correo electrénico contratacion@corozal-
sucre.gov.co, indicando la situacion, junto con sus observaciones al pliego de condiciones
o al informe de evaluacion del proceso, el nimero del proceso, el nombre del usuario
proveedor en la plataforma, cuenta del proponente que quiere presentar observaciones y
el NIT o cedula del proveedor, dicha situacién debe ser informada a la mesa de servicios
de Colombia compra eficiente y la entidad aplicara el protocolo establecido por Colombia
Compra Eficiente para tal efecto.

1.8. AUDIENCIA DE REVISION Y DISTRIBUCION DEFINITIVA DE RIESGOS
PREVISIBLES.

NO APLICA.
1.9. COMUNICACIONES, OBSERVACIONES Y ACLARACIONES AL PROCESO.

Si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos del
presente proceso o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretacion, deberan
darlos a conocer a la entidad en las oportunidades especificadas en el cronograma del
pliego de condiciones electrénico, a través del mddulo dispuesto para ello en la
plataforma, dicho mensaje debera: ‘@/
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a) Enviarlo a través de mensaje en la plataforma Secop Il en el médulo de

b) observaciones.

c) Enviarse en la fecha maxima para la expedicién de adendas, segun se detalla en
el cronograma del proceso del pliego de condiciones electrénico (para el caso de
observaciones, aclaraciones o dudas acerca del pliego de condiciones definitivo).

d) Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados no generaran para
la entidad la obligacién de contestarlas antes de la fecha de cierre del plazo del
presente proceso.

e) En caso de no presentarse ninguna solicitud de aclaracién referente al presente
proceso, la entidad se reserva el derecho de interpretacion al momento de realizar
la evaluacion de las propuestas recibidas, sin lugar a que los proponentes puedan
darle

f) interpretaciones propias y subjetivas.

1.10. MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS.

En el presente proceso solo se podra expedir adendas de oficio o a solicitud de un
numero plural de participantes, hasta el dia anterior en que se tiene previsto el cierre del
proceso de seleccion. En el evento de que estas se expidan, su hubiera lugar, en dicho
acto se extenderan las fechas de las demas etapas consecuentes del proceso,
atendiendo lo dispuesto en el articulo 25 del decreto 1510 de 2013, compilado en el
decreto 1082 de 2015.

1.11. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA.

El presente proceso de Convocatoria Publica a presentar ofertas estara abierta a todas
las personas naturales o juridicas que estén legalmente habilitadas para el efecto de
conformidad con la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y los Decretos reglamentarios.

Se podran presentar también consorcios o uniones temporales, con un minimo de dos (2)
integrantes, en cuyo caso, sus integrantes deben cumplir con los requisitos de
clasificacion y calificacion exigidos, esto es, area, especialidad y grupo respectivo.

La oferta se integrara con los documentos que se relacionan a continuacion:
1- Carta de Presentacion de la oferta.

2- Carta de Informacion de Consorcio o Uniones Temporales Ley 80 de 1993 Art. 7.
asi:

a- En caso que el oferente sea un consorcio debera indicar el porcentaje de
participacion de cada uno de sus integrantes, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo de la Alcaldia Municipal de Corozal.

b- En caso de que el oferente sea una union Temporal, indicara el porcentaje de
participacion y sefialara lo términos y la extension de la participacion en la oferta
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y en la ejecucion del contrato de cada uno de sus integrantes, los cuales no
podran ser modificados sin el consentimiento previo de la Alcaldia Municipal de
Corozal. La extension de la participacion se indicara en funcién de los items a
ejecutar en el proyecto.

c- Los integrantes del consorcio o de la unién temporal responderan solidariamente
por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato;
deberan designar a un representante del consorcio o de la unién temporal quien
presentara y suscribira la oferta.

d- Cada sociedad integrante del consorcio o unién temporal debera acreditar su
existencia y representacién, mediante certificado expedido por la Camara de
Comercio, el cual debera cumplir con los requerimientos que a continuacion se
indican en lo que a ello haya lugar; si los integrantes del consorcio o unién
temporal, son personas naturales deberan presentar fotocopia de la cédula de
ciudadania.

e- Certificado de Existencia y Representacion legal, si es persona juridica, o
Certificado de persona natural si lo es.

3- Garantia de Seriedad de la Oferta: La oferta debera acompafarse de una garantia
bancaria o de una pdliza otorgada por una compaiiia de seguro legalmente
establecida en Colombia, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del
contrato por parte del oferente, favorecido con la adjudicacion, la cual contendra:

a- Asegurado/ Beneficiario: Alcaldia Municipal de Corozal

b- Cuantia: 10% del presupuesto oficial o del valor de Ia propuesta, representados en
pesos colombianos.

c- Vigencia: 3 meses, contados a partir de la fecha de la entrega de las ofertas.

d- Tomador/ Afianzado: Si el oferente es una persona juridica, la péliza o garantia
debera tomarse con el nombre o razén social que figura en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de su
jurisdiccion y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la oferta se
presente en consorcio o unién temporal (indicandose sus integrantes) y no a
nombre de su respectivo representante legal. Si la oferta es presentada por
persona natural debera tomarse con el nombre que aparezca en su cédula de
ciudadania que debera ser el mismo que aparece en el certificado de Matricula de
Persona Natural de la Camara de Comercio y del Registro Unico de Proponentes.

En el evento en que sea prorrogado el término para adjudicar el contrato, los proponentes
se obligan a ampliar a su costa la vigencia de la garantia en los mismos términos
establecidos, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién por parte de
la Entidad en que se le informe la prérroga de la adjudicacién.

La no presentacién de la garantia de seriedad de la propuesta es causal de
eliminaciéon de la misma.
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En el evento en que la garantia de seriedad no se halle ajustada a los términos indicados
en los parrafos anteriores en cuanto a fechas y valor, la Alcaldia Municipal de Corozal
solicitara las correcciones.

La Alcaldia Municipal de Corozal hara efectiva la totalidad de la garantia a titulo de
indemnizacién por perjuicios, en los siguientes casos:

a- Cuando un oferente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha limite de
entrega de las ofertas, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad
sobreviniente.

b- Cuando el oferente favorecido con la adjudicacién no procediere a cumplir con
los requisitos para la suscripcion, perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

c- En los demas casos que juridicamente se determinen.

Lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al reconocimiento de los
perjuicios causados.

El documento que contiene la garantia de seriedad de las ofertas no aceptadas sera
devuelto una vez se finalice el proceso de seleccion; para tal efecto los oferentes no
favorecidos con la adjudicacién podran acercarse a reclamar el original de la garantia de
seriedad, a la Alcaldia Municipal de Corozal, dentro de los cinco (5) dias siguientes al
perfeccionamiento del contrato materia de este pliego de condiciones.

5- Cada oferente presentara solo una oferta ya sea como persona natural o como persona
juridica, incluyendo uniones temporales o consorcios. Un proponente que presente o
participe en méas de una oferta, sera descalificado.

6- El oferente debera manifestar que no esta incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la constitucion y en la Ley, debiendo
afirmar el oferente que no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones mencionadas;
el juramento se entendera prestado con la firma de la propuesta.

1.12. CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS

Sin perjuicio a las causales de rechazo establecidas de manera taxativa en otros
numerales de los presentes pliegos de condiciones, serén igualmente causales de
eliminacion de las propuestas las siguientes situaciones:

1. Cuando al proponente se le haya requerido con el proposito de subsanar o aclarar un
documento de la propuesta y no lo efectie dentro del plazo indicado, de conformidad
con lo estipulado en la Ley 1882-2018.

2. Presentar la oferta econémica por un valor superior al presupuesto oficial 6 sea
considera artificialmente bajo de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto
1082 de 2015 6 no contenga o incluya la totalidad de los items requeridos por la
entidad o contenga datos y/o descripciones incompletas, diferentes o inexactas. 6
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3. Cuando el oferente por si o por interpuesta persona trate de intervenir, presionar o
informarse indebidamente.

4. Cuando existan varias ofertas hechas por el mismo proponente bajo el mismo nombre
0 con nombres diferentes.

5. Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona juridica,
consorcio o unién temporal ostenten simitar condiciéon en otra u otras personas
juridicas, consorcios o uniones temporales diferentes, que también estén participando
en la misma Convocatoria.

6. Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona juridica,
consorcio o unién temporal que participa en la invitacion presenta propuesta en su
condicion de persona natural para la misma Convocatoria.

7. Cuando se presente una causal de inhabilidad o incompatibilidad.

8. Cuando el proponente, en cuanto al nimero de multas y siniestros de incumplimiento
se encuentre inhabilitado en los términos del articulo 90 de la ley 1474 de 2011

9. El no diligenciamiento y presentacion de los anexos técnicos que hacen parte integral
de los presentes pliegos.

10. Cuando la persona natural o juridica de manera individual o como integrante de la
union o consorcio tenga en ejecucién un contrato de interventoria suscrito con esta
entidad.

11. La no entrega de la garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta tal como
lo dispone el paragrafo 3° del articulo 5° de la Ley 1882 de 2018

12. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los items, la descripcidn,
las unidades o cantidades sefialadas en el formulario de la oferta econdmica.

13. No ofrecer el valor de un precio unitario

14. No presentar oferta econdmica.

15. Las demds previstas en la ley y/o el incumplimiento de los términos y condiciones del
SECORP Il

1.13. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La evaluacion de las Propuestas presentadas se hara durante los dias sefialados en el
cronograma de la presente convocatoria, la cual permanecera en la Secretaria de
Planeacion de la Alcaldia Municipal de Corozal y publicada en el SECOP, durante tres (3)
dias habiles para que los oferentes respectivos respondan las observaciones, subsanen
factores habilitadores y presenten los recursos del caso.

1.14. VERIFICACION DE FACTORES HABILITADORES.

Para efecto de la verificacion de los requisitos habilitantes de las ofertas, se analizaran
los siguientes aspectos:

El Comité evaluador de la Alcaldia Municipal de Corozal, previo anlisis detallado de las
propuestas que se cifian estrictamente a los requisitos establecidos en los presentes
pliegos, verificara la documentacién aportada para el andlisis de los factores habilitadores,
sefialando en el informe de evaluacion que se publicara en el SECOP, la ausencia de
requisitos o la falta de documentos de los proponentes, quienes durante el plazo de tres%

Direccion Carrera 28 N° 31A-08 Palacio Municipal 20 Piso Teléfonos (605) 2858659
Péagina Web: E-mail: alcaldla@corozal-sucre.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COROZAL~ SUCRE

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT: 892.280.032-2

Versién: 01 — | Fecha: Noviembre 28 de 2011 Pagina 9 de 61 /1

(3) dias que tienen para presentar observaciones al informe hasta el dia de la
adjudicacién, los subsanen. Cuando el oferente, a criterio del Comité Evaluador deba
subsanar un documento, éste habilitara de manera condicionada hasta tanto subsane, de
lo contrario, serd eliminado. Los factores habilitadores se verificaran tal como se indica a
continuacion:

FACTORES DE VERIFICACION

CAPACIDAD JURIDICA

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

'CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD DE ORGANIZACION

Para el efecto, se tendra en cuenta la siguiente informacién relacionada en la propuesta
presentada por los proponentes:

1.14.1. CAPACIDAD JURIDICA:
Los proponentes acreditardan su capacidad juridica mediante la presentacion de la
siguiente informacién:

a). Tratdndose de persona juridica, deberan estar legalmente constituidos y su duracioén
no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas, que debera ser determinable, lo
que se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal, el que debera
tener una fecha de expedicion no superior a un (01) mes, anterior a la fecha de la
presentacion de la propuesta del proceso de Convocatoria Publica.

En el evento que el contenido del certificado de existencia y representacion legal se haga
remision a los estatutos de la sociedad para determinar las facultades del representante
legal, se debera allegar copia de la parte pertinente de tales estatutos y si de éstos se
desprende algun tipo de limitacion, se tendra que proceder como se indica a continuacion.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para presentar la Propuesta o
contraer obligaciones derivadas del Contrato, debera allegarse con la Propuesta un
documento proveniente del érgano societario competente donde autorice de forma
expresa al representante legal para suscribir tanto la Propuesta como el Contrato.

Si la Propuesta se presenta por una sucursal, se deberan anexar los certificados de
existencia y representacion legal tanto de esta como de la matriz

Tratandose de cooperativas o asociaciones conformadas por entidades territoriales, cuyo
objeto misional le permita cumplir con el objeto de la presente convocatoria, estas
deberan presentar autorizaciéon expresa de los respectivos Concejos Municipales o
Asambleas y de los Alcaldes o Gobernadores de los Entes que la conforman
respectivamente, ya que la responsabilidad que se derive con ocasion a la celebracién y
ejecucion del contrato se extiende de igual manera a los entes territoriales asociados.
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Deberan acreditar que los Representantes Legales, Gerentes o Administradores de
Agencia o Sucursal, no se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidad
o incompatibilidad para contratar con la Alcaldia Municipal de Corozal, consagradas en la
Constitucién o la Ley, lo cual acreditaran mediante declaracién juramentada. Esta
declaracién deberé contener adicionalmente que el proponente y las personas vinculadas
a el que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad, o primero civil no financiaron la campafa politica del alcalde del municipio con
aportes superiores al dos por ciento (2,0%) de las sumas maximas a invertir por los
candidatos en las campafias para tal circunscripcién electoral.

Deberan presentar con la propuesta la certificacion expedida por el revisor fiscal y en caso
que por ley éste no exista, debera expedirla el representante legal, avalada por un
contador publico o por cualquier medio probatorio acerca del cumplimiento del pago de los
aportes parafiscales y afiliaciones a salud, pensiones, cesantias y riesgos profesionales,
de conformidad con el inciso segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de la ley 80 de
1993, para contratar con organismos Estatales.

Con excepcion de las Sociedades Andnimas Abiertas, el proponente que se presente
como persona juridica, su representante legal debera declarar bajo la gravedad de
juramento que las personas naturales socias no han sido declaradas responsables
judicialmente por la comisién de delitos que afecten el patrimonio del estado o hayan sido
condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promocion o financiaciéon de
grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotrafico en Colombia o el
exterior, en cumplimiento al literal j) del articulo 8° de la ley 80 de 1993.

La documentacion requerida para la persona natural recaera sobre el representante legal,
sin perjuicio de aportar los de la firma y demas documentos exigidos en los numerales
anteriores del presente pliego.

Personas juridicas extranjeras.

Para los efectos previstos en estos Pliegos de condiciones, se consideran personas
juridicas extranjeras las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislacién
nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las Propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a la
legislacién colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participacion cumpliran con las
siguientes condiciones:

Las personas juridicas extranjeras acreditaran su existencia y representacion mediante
certificado expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio. La fecha de
expedicion del certificado no podra ser mayor a sesenta (60) Dias anteriores al Cierre del

Proceso. g
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En el certificado debera constar (i) su existencia, (ii) el nombre del representante legal y
sus facultades, (iii) el objeto social que debera incluir o permitir desarrollar el objeto del
presente Proceso de Seleccion y (iv) la duracién de la sociedad no sea inferior al plazo del
contrato y un (1) afio mas, lo cual debe ser determinable.

Si el representante legal tuviese limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir el
Contrato o cualquier acto relacionado directa o indirectamente con este Proceso de
Seleccion, debera adjuntar copia del acta o documento idéneo en la que conste la
decision del organo social competente o su equivalente de la sociedad extranjera que
autorice la presentacion de la Propuesta, suscripcion del Contrato o realizar los demas
actos necesarios para la contratacion.

Si una parte de la informacion solicitada no se encuentra incorporada en el certificado
mencionado, o si este tipo de certificaciones no existen en el pais de domicilio de la
sociedad, la informacién debera presentarse en documento independiente emitido por el
presentante legal de la sociedad.

Adicionalmente, las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditaran
en el pais un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar
la Propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del
proceso de seleccion, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran asi
como el Contrato, suministrar la informacién que le sea solicitada, y demas actos
necesarios de acuerdo con estos Pliegos de Condiciones, asi como para representarla
judicial o extrajudicialmente.

Dicho apoderado podré ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas
extranjeras que participen en consorcio o unién temporal y en tal caso bastara para todos
los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los participantes del
consorcio o union temporal.

Si la Propuesta fuere suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal
en Colombia y/o por el representante de ésta, debera acreditarse la capacidad legal de la
sucursal y/o de su representante mediante el certificado de existencia y representacion el
cual debera cumplir con las exigencias y condiciones establecidas en los numerales
anteriores y en el evento de tener dicho representante legal limitaciones para presentar la
Propuesta, suscribir el Contrato o cualquier otro documento relacionado directa o
indirectamente con este Proceso de Seleccion, tendra que adjuntar la debida autorizacién
del érgano social competente.

b). Si es persona natural, los oferentes deberan anexar con vigencia actual, certificado de
Antecedentes de Manejo Fiscal expedido por la Contraloria General de la Repubilica;
Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de Ia
Nacion; y declarar bajo la gravedad de juramento que no ha sido declarado responsable
judicialmente por la comisién de delitos que afecten el patrimonio del estado o hayan sido
condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promocién o financiaciéon de
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grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotréfico en Colombia o el
exterior, en cumplimiento al literal j) del articulo 8° de la ley 80 de 1993; asi como acreditar
su afiliacion al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensién y Riesgos Profesionales si
a ello hubiere lugar;

¢). Los proponentes en cualquiera de sus modalidades deberan estar inscritas en el
Registro Unico de Proponentes de la Cémara de Comercio, cuyo certificado debera tener
una fecha de expedicion no superior a un (01) mes, anterior a la fecha de la presentacion
de la propuesta.

d). Los proponentes deberan aportar fotocopia de Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de o de su
Representante Legal, segln corresponda de acuerdo con la normatividad vigente.

e). Los proponentes deberan presentar para su verificacion el calculo de la capacidad
residual de contratacion con base al decreto 791 de 2014, compilado en el decreto 1082
de 2015, teniendo en cuenta la metodologia que para el efecto ha expedido Colombia
Compra Eficiente. Para ello debera tener en cuenta el presupuesto oficial para la obra.
Para la verificacion debera aportar la documentacion requerida por el decreto.

DATOS BASICOS DEL PROCESO DE CONTRATACION

Valor estimado de la obra objeto del Proceso de
Contratacién $ 381.208.537,42

Plazo del contrato objeto del Proceso de Contratacion Dos (2) meses

Anticipo (%) 0%

En el evento que el proponente participe bajo la modalidad de Consorcio o unién temporal
debera seguir el criterio establecido por la metodologia para el calculo.

1.14.2. CAPACIDAD FINANCIERA:
1.14.2.1. INFORMACION FINANCIERA ACREDITADA EN EL RUP:

Con base a la informacién aportada por el proponente a la Camara de Comercio

correspondiente, el proponente debera acreditar en el RUP los siguientes indicadores
financieros como minimo en su categoria:

INDICADOR FINANCIERO INDICADORES RUP
Patrimonio (expresado en SMLM) = 267,80
Liquidez: (AC/PC) 21.5
Endeudamiento: (PT/AT) $70%

Razén de Cobertura de Intereses 22
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En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios el analisis se hara de la
siguiente manera:

Consorcios: La liquidez, el nivel de endeudamiento y fa razén de cobertura se
determinaréan con base al promedio de la suma aritmética de los resultados financieros
individuales de cada integrante y el patrimonio y el capital de trabajo por el resuitado de la
suma aritmeética.

Uniones Temporales: Todos los indicadores se determinaran por la suma aritmética en
funcién del porcentaje de participacion de los resultados financieros individuales de cada
integrante.

Tratandose de mipymes y emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional, en el marco de la ley 2069 de 2000 y el decreto 1860 de 2021, en los
que respecta el patrimonio estas solo deberan acreditar el 50% del patrimonio exigido. Tal
circunstancia deberan probarla en el acapite de su propuesta.

1.14.3. CONDICIONES DE EXPERIENCIA:
1.14.3.1. EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA EN EL RUP:
Con base a la informacién aportada por el proponente a la Camara de Comercio

correspondiente, el proponente deberd acreditar en el RUP Ia siguiente experiencia
general:

EXPERIENCIA GENERAL

VALOR EJECUTADO EN UNSPSC, NIVEL 2
MODALIDAD PROPONENTE S.M.LM.V (5*PO)
Persona Natural 1338,98 8111 y/o 8311
Persona Juridica 1338,98 8111 y/o 8311

Tratandose de consorcios la experiencia general se calcularéa tomando como base el
promedio de la suma aritmética que aporten sus integrantes y en el caso de uniones
temporales lo haran en funcién a sus porcentajes de participacion.

Tratandose de mipymes y emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional, en el marco de Ia ley 2069 de 2000 y el decreto 1860 de 2021, en los
que respecta a la experiencia general estas solo deberan acreditar el 50% del monto
exigido. Tal circunstancia deberan probarla en el acapite de su propuesta.

1.14.3.2. INFORMACION COMPLEMENTARIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA
SOLICITADA: Para la determinacién de la experiencia especifica que debe el proponente
acreditar mediante informacion complementaria se tendra en cuenta que el S.M.LV, sera
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el que corresponde al afio en que se suscribié el contrato, tomando como base los datos
oficiales desde 1984 a la fecha.

Afio Salario minimo Salario minimo Variacién Decretos del Gobierno
diario mensual porcentual anual ' Nacional
1984 $ 376,60 $ 11.298,00 0.00% N/A
1985 $ 451,92 $ 13.558,00 20,00% 0001 de enero de 1985
1986 - $ 560,38 $16.811,00 24,00% 3754 de diciembre de 1985
1987 $ 683,66 $20.510,00 22,00% 3732 de diciembre de 1986
1988 $ 854,58 $ 25.637,00 25,00% 2545 de diciembre de 1987
1989 $ 1.085,32 $ 32.560,00 27,00% 2662 de diciembre de 1988
1990 $ 1.367,50 $ 41,025,00 26,00% 3000 de diciembre de 1989
1991 $1.723,87 $51.716,00 26,10% 3074 de diciembre de 1990
1992 $2.173,00 $65.190,00 26,10% 2867 de diciembre de 1991
1993 $2.717,00 $81.510,00 25,00% 2061 de diciembre de 1992 |
1994 $ 3.290,00 $988.700,00 21,10% 2548 de diciembre de 1993
1995 $ 3.964,45 $ 118.934,00 20,50% 2872 de diciembre de 1994
1996 $4.737,50 $ 142.125,00 19,50% 2310 de diciembre de 1995 "'
1997 $5.733,50 $ 172.005,00 21,00% 2334 de diciembre de 1996
1998 $6.794,20 $ 203.826,00 18,50% 3106 de diciembre de 1997
1999 $7.882,00 $236.460,00 16,00% 2560 de diciembre de 1998
2000 $ 8.670,00 $ 260.100,00 10,00% | 2647 de diciembre 23 de 1999
2001 $ 9.533,33 $ 286.000,00 10,00% | 2579 de diciembre 13 de 2000
2002 $ 10.300,00 $ 309.000,00 8,00% | 2910 de diciembre 31 de 2001
2003 $ 11.066,67 $ 332.000,00 7,40% | 3232 de diciembre 27 de 2002 |
2004 $11.933,33 $ 358.000,00 7.80% | 3770 de diciembre 26 de 2003 |
2005 $12.716,67 $ 381.500,00 6,60% | 4360 de diciembre 22 de 2004
2006 $ 13.600,00 $ 408.000,00 6,90% | 4686 de diciembre 21 de 2005
2007 $ 14.456 67 $ 433.700,00 6,30% | 4580 de diciembre 27 de 2006 |
2008 $ 15.383,33 $ 461.500,00 6,40% | 4965 de diciembre 27 de 2007
2009 $ 16.563,33 $ 496.900,00 7,70% | 4868 de diciembre 30 de 2008
2010 $17.166,67 $ 515.000,00 3,60% | 5053 de diciembre 30 de 2009
2011 $ 17.853,33 $ 535.600,00 4,00% 033 de enero 11 de 2011
2012 $ 18.890,00 $ 566.700,00 5,80% | 4919 de diciembre 26 de 2011
2013 $ 19.650,00 $ 589.500,00 4,02% | 2738 de diciembre 28 de 2012

%
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Afio Salaric_) n:ninimo Salario minimo Variacién Decretos dgl Gobierno
diario mensual porcentual anual * Nacional

2014 $ 20.533,33 $ 616.000,00 4,50% | 3068 de diciembre 30 de 2013
2015 $21.478,33 $ 644.350,00 460% | 2731 de diciembre 30 de 2014
2016 $ 22.981,83 $ 689.455,00 7,00% | 2552 de diciembre 30 de 2015
2017 $ 24.590,56 $ 737.717,00 7,00% | 2209 de diciembre 30 de 2016
2018 $ 26.041,40 $781.242,00 5,90% | 2269 de diciembre 30 de 2017
2019 $ 27.603,86 $ 828.116,00 6,00% | 2451 de diciembre 27 de 2018
2020 $ 29.260,10 $ 877.803,00 6,00% | 2360 de diciembre 26 de 2019
2021 $ 30.284,20 $ 908.526,00 3,50% | 1785 de 29 de diciembre 2020
2022 $33.333,33 $1.000.000,00 10% | 1724 de 15 de diciembre 2021
2023 $38.666,67 $1.160.000 16% | 2613 de 28 de diciembre 2022
2024 $43.333,33 $1.300.000 12% | 2292 de 29 de diciembre 2023
2025 $47.450,00 $1.423.500,00 9,5% | 1572 de 24 de diciembre 2024 I

Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional

Se considera experiencia especifica en area, contratos de similares caracteristicas a las
actividades a realizar en el objeto del contrato, tales como Implementacion de la red en
fibra dptica para conectividad de internet con las siguientes condiciones:

EXPERIENCIA ESPECIFICA

El proponente debera acreditar un (1) contrato de obra suscrito con el sector publico,
mixto o particulares comprobable, cuyo valor sea igual o mayor a 267,80 SMMLV, el cual
debe haberse suscrito y ejecutado antes de la fecha de cierre de la presente convocatoria.
El contrato debera estar relacionado en el Registro Unico de Proponentes con el
clasificador de bienes y servicios hasta el nivel 3 en cualquiera de las siguientes
clasificaciones UNSPSC: 72151500; 81112100; 26121500.

Para ello debera diligenciar el ANEXO 4 de los presentes pliegos y relacionar el contrato o
constancia en el mismo orden enunciando la pagina del RUP en el que se encuentra
anotado el correspondiente contrato. El no diligenciamiento del ANEXO 4, serd causal de
NO CUMPLE. EI S.M.LV, sera el que corresponde al afio en que se suscribié el contrato.

La experiencia aportada por las Uniones Temporales se tendra en cuenta de conformidad
con su porcentaje de participacion y extension de los items del contrato y se establecera
sumando la experiencia especifica aportada de cada uno de los miembros. En los
consorcios se tendra en cuenta el total del correspondiente contrato sin perjuicio del
numero de participantes.

Direccién Carrera 28 N° 31A-08 Palacio Municipal 20 Piso Teléfonos (605) 2858659
Péagina Web: E-mail: alcaldia@corozal-sucre.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COROZAL- SUCRE

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT: 892.280.032-2

Cédigo: F-Cl- EV-01 | Versién: 01 | Fecha: Noviembre 28 de 2011 | Pagina 16 de 61

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme ¢ emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta solo el
85% del total de experiencia a acreditar. En caso de que el Proponente pruebe la calidad
de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional
de manera conjunta, se tendran en cuenta solo el 70% del total de experiencia a acreditar.

1.14.4, CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE CONSTRUCTOR: El proponente debera
acreditar para el desarrollo del contrato que cumple con la siguiente capacidad
organizacional:

1.14.4.1. INFORMACION ORGANIZACIONAL ACREDITADA EN EL RUP:
Con base a la informacién aportada por el proponente a la Cémara de Comercio

correspondiente, el proponente debera acreditar en el RUP los siguientes indicadores de
su capacidad organizacional:

INDICADOR FINANCIERO INDICADORES RUP
Rentabilidad del patrimonio 20,02
Rentabilidad del activo 20,01

Tratandose de consorcios la capacidad organizacional se calculara tomando como base el
promedio de la suma aritmética que aporten sus integrantes y en el caso de uniones
temporales lo haran en funcién a sus porcentajes de participacion.

1.14.4.2. INFORMACION COMPLEMENTARIA ORGANIZACIONAL:
1.14.4.2.1. Informacion sobre el personal profesional
Informaci6n sobre el personal profesional

Todo profesional ofrecido para el proyecto deberd acreditar, mediante copia del
documento idéneo, o constancia que se encuentra inscrito en el registro profesional
respectivo para ejercer la profesién, de conformidad a lo previsto en la ley 842 de 2003.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis
o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del
profesional.

Una vez la Alcaldia Municipal de Corozal apruebe el personal minimo propuesto, éste no
podra ser cambiado durante la ejecucién del proyecto, a menos que exista una justa
causa, la cual debera ser sustentada ante la Alcaldia Municipal de Corozal, para su
evaluacién y pasteriar autarizacion. En caso de aprobarse el cambio por parte de la

&
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Alcaldia Municipal de Corozal, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejor
categoria que el exigido en estas bases de contratacion.

DESCRIPCION CANT DISPONIBILIDAD
Director de Proyecto. 1 20%
Residente de obra en telecomunicaciones 1 100%
Residente SISO 1 100%
CARGO PROFESION EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA
GENERAL
Director. Mayor a diez (10) | Experiencia especifica como
. Ingeniero de | afios de poseer | contratista, director o asesor en
telecomunicacion | titulo profesional un proyecto relacionado con fibra
es y/o o Ingeniero optica y/o sistemas de voz y
Electronico datos.
Residente de | Ingeniero Mayor a diez (10) | Experiencia especifica como
obra electrénico o | afios de poseer | contratista o residente en un
Ingeniero titulo profesional proyecto (1) cuyo objeto esté
informatico o relacionado con redes de fibras
Ingeniero de opticas
telecomunicacion
es
Residente Tecndlogo en | Mayor a cinco (5) | Experiencia especifica SISO en
SISO seguridad y salud | afios de poseer | un proyecto (1) de obras civiles
ocupacional titulo profesional

1.15. EVALUACION DE FACTORES QUE DETERMINAN EL OFRECIMIENTO MAS
FAVORABLE.

Una vez realizada la etapa de verificacion de los factores habilitadores, las propuestas
que clasifiquen pasaran a la etapa de evaluacion, segun los factores que se indican a
continuacion.

Los factores de evaluacion en mencion tendran un puntaje maximo de 1000 puntos
distribuidos asi:

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE
PRECIO 400
PROMOCION INDUSTRIA NACIONAL 150
CALIDAD 450
TOTAL 1000

B
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1.15.1. FACTOR PRECIO:

Para efectos de la calificacién economica, una vez revisado y corregido aritméticamente
el valor de la propuesta, este no podra superar el presupuesto oficial, sin perjuicio a lo
sefialado en el articulo 28 del decreto 1510 de 2013, compilado en el decreto 1082 de
2015.

Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial 6 que se encuentren
artificialmente bajas atendiendo lo senalado en el articulo 28 del decreto 1510 de 2013,
compilado en el decreto 1082 de 2015, seran eliminadas.

Se aplicara el procedimiento descrito a continuacion:

a) Media Geométrica (G)

e Se calcula la Media Geometrica (G) con los valores totales corregidos de todas las
propuestas habiles que no superen el presupuesto previsto para el proyecto individual
de la convocatoria, incluido el presupuesto del Proceso de Contratacién en el célculo
tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

Numero de Ofertas (n) Numero de veces que se incluye
el presupuesto oficial

1-3 1

4-6 2

7-9 3

10-12 4

13-15 5

Asi sucesivamente, por cada tres ofertas validas se incluird una vez el presupuesto
oficial del presente Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusién del presupuesto
oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

- 3 s o I ’ 3 ¥ v N
Gpo JPO X PO % .. X POy X 8y X Py X . X P

s RoRetal’

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial

nv= numero de veces que se incluye el presupuesto oficial PO

n = Numero de ofertas econémicas validas

PO = Presupuesto oficial del proceso g
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P1 = Valor de la propuesta econémica corregida del proponente i

Establecida la media geomeétrica se procederd a determinar el puntaje para cada
proponente mediante el siguiente procedimiento:

++ Para valores menores o iguales a la GPo se utiliza la siguiente formula:

GPo-Vi \_ )
. GFo /

Puntaje asignado = puntaje maximo por factor precio x | 1 — (
\

*» Para valores mayores a la GPo se utiliza ia siguiente formuia:

—— —— . v | EPa—Vi|
Puntaje asignado = puntaje maximo por factor precio x{ 1 — 2 (T)

Donde,

GPo = Media geométrica con presupuesto oficial
Vi = Valor total corregido de cada una de las ofertas i
i = Numero de propuesta

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con
presupuesto oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geomeétrica
con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

Las Ofertas que no estén definidas como validas no se les tendréd en cuenta puntaje
alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

1.15.2. PROMOCION INDUSTRIA NACIONAL, MAXIMO 150 PUNTOS: Sin perjuicio a lo
dispuesto en los pliegos de condiciones para el trato nacional de los paises que cobija el
presente proceso, si el proponente en su oferta incorpora en un total bienes y servicios
requeridos nacionales obtiene los 150 puntos (15%); por el contrario, si proporciona o en
su totalidad son bienes y servicios extranjeros solo obtendra 100 puntos (10%).

1.15.3. FACTOR CALIDAD:

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta cuatrocientos cincuenta (450) puntos, y se
calculara de acuerdo con los siguientes criterios:

| Criterio | Puntaje |

&
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Criterio Puntaje
PROGRAMACION DE OBRA 250
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 200

1.15.3.1 PROGRAMACION DE OBRA: MAXIMO 250 PUNTOS

Uno de los factores mas algido en nuestro pais, es el cumplimiento y el control de los
proyectos de infraestructura, en especial con los plazos de ejecucion que conlleva
mayores costos a la administracion sin contar los perjuicios incalculables que le ocasiona
a la comunidad objetivo del proyecto.

Para minimizar este recurrente mal en la ejecucidon de nuestros proyectos, se exigira e
implementara simultaneamente con la propuesta econémica la programacion de la
ejecucion de las obras, y que dependa y se soporte con los parametros que se tuvieron
en cuenta para la elaboracion del costo o valor de la propuesta, el cual estard
indudablemente correlacionado con el suministro de insumos, equipos, maquinarias y
habilidad del personal, para tal efecto se exigira una programacion detallada y ajustada a
los principales métodos de reconocimiento mundial existentes y utilizados en nuestro
medio, como son el PERT, CPM y el GANTT.

Las herramientas de programaciéon de obra constituyen un proceso de control
administrativo desde el punto de vista de la planeacion, la programacion, la ejecucion y
en general para el control de todas y cada una de las actividades componentes de un
proyecto de construccion, que debe desarrollarse dentro de un plazo estipulado y
ajustado al maximo al presupuesto inicialmente estipulado, y en especial para el ejercicio
de la supervision, para que estas cuenten con las herramientas de control, para detectar
los atrasos y sustentar para la imposicion de sanciones que sirvan para apremiar al
contratista.

El proponente presentara con su propuesta, un programa de ejecucion de la obra
representado en los siguientes elementos de acuerdo a como se sefialan a continuacion:

NUMERAL DESCRIPCION PUNTAJE
1 CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE 70
ACTIVIDADES O TAREAS
2 RED, DIAGRAMA PERT/CPM Y MATRIZ DE 70
SECUENCIAS
3 DIAGRAMAS DE GANTT (TIC, TTC), 70

DIAGRAMAS DE GANTT (TIL, TTL) vy
DIAGRAMAS DE GANTT EN SOFTWARE TIPO
PROJECT O SIMILAR

4 DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL 40
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La duracion total del proyecto, en ningin caso sera mayor al propuesto para el presente
proceso de seleccion. De presentarse una programacion de obras consolidada con plazo
mayor al propuesto, la propuesta obtendra un puntaje igual a cero (0) puntos por este
criterio evaluativo.

El proponente deberd tener en cuenta al momento de elaborar su programacion, el
desarrollo de ejecucion con los recursos de cuadrilas méas adecuado para agotar la
totalidad de los items involucrados en la propuesta, teniendo presente las condiciones
climaticas, tiempos de transporte y modos de ejecucién en condiciones normales. El
programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de
que la ejecucion se pueda desarrollar sin demoras y atrasos.

1. CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS

En este cuadro se debe consignar la informacion referente a la actividad relacionada,
sefialando para la actividad su niumero, su descripcion, su nomenclatura de identificacion
(de ser el caso) y la duracion de la misma, estos deben consignar el identificador del item,
descripcion, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, nimero de cuadrillas utilizadas y
su duracion, en dias. Se recalca el hecho que el proponente debera presentar una
programacion de obra por actividades. El cuadro a utilizar sera el siguiente:

CUADRO DE RENDINIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS

] P
TG

La duracién sera el resultado de dividir la cantidad de la actividad por el producto del
rendimiento de la cuadrilla por el nimero de cuadrillas utilizadas (segin sean las unidades
de los rendimientos), en cualquier caso todos los rendimientos deben tener la misma
configuracién de unidades, Se requiere que el proponente presente las duraciones en
dias enteros, sin excepcion, aproximando los decimales al digito inmediatamente superior,
cuando es mayor o igual a 0.5 y al digito inferior cuando este es menor de 0.5. Si la
duracion de la actividad es inferior a un dia se aproximara a un dia.

Los rendimientos consignados deben corresponder a rendimientos reales, es decir el
proponente los definira basado en su experiencia.

El NO cumplimiento en la presentacion de los cuadros, con la informacion que se solicita y
La no correspondencia de la informacién consignada en los CUADROS DE
RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS, con los consignados en
el diagrama de red PERT/CPM dara lugar a calificacion de este numeral de cero (0)

puntos.
&

2. RED, DIAGRAMA PERT/CPM Y MATRIZ DE SECUENCIAS
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El proponente debera presentar una red o diagrama que consigne las actividades que
conforman las obras. El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y
restricciones establecidas por el modelo de programacion PERT/CPM y debe
consignarse, tal y como lo establece el modelo, la informacién exigida en este numeral,
sefialado en todo caso en DIAS.

Como especificaciones generales para la construccion de la red o diagrama, entendido
como la representacion gréfica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias,
interrelaciones y el camino critico, se resaltan las siguientes:

a)

9)

La red debera ser una red medida, es decir, debera utilizar un sistema de
cronologia que permita establecer a escala conveniente (en dias) tanto las
relaciones como las duraciones de las actividades, distribuidas en el tiempo
propuesto para el desarrollo de la obra.

Cada actividad se representa por una flecha, se debe indicar su conexion,
dependencia y sentido, escalada con la unidad de tiempo DIA. Dado que el
modelo PERT/CPM es direccional, el diagrama debe representarse de esa
manera.

Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento
de terminacion, entendiéndose como evento al momento de iniciacion o
terminacién de una actividad. Cada evento se representara por un circulo. El
evento final de una actividad sera el evento inicial de la actividad siguiente. Varias
actividades pueden terminar en un evento o partir de un mismo evento.

Los eventos se enumeraran en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde
el cero (0). No podran aparecer en ninglin caso, eventos con numeracion repetida.

La red debe ser cerrada con excepcion de las actividades inicial y final.

Podran utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duracién nula en los casos en
que haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelaciéon o
continuaciéon con otra se dibujara entre ambas como linea punteada.

La red debera ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO MAS
CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE
TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC,
TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y
TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA.
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TTL, secuencias y procedencias. La imposibilidad de evaluar estos tiempos hara
inconsistente toda la red, por lo cual la calificacion de este numeral sera de cero

(0).

h) Cada actividad deberd identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o
con un sistema de referencia. Se deberan resaltar claramente las actividades
correspondientes a la ruta critica y la correspondiente duracion de sus actividades
(de la ruta critica), sera correspondiente a la duracion en la ejecucion de proyecto.
El NO cumplimiento de estas consideraciones dara lugar a calificacion de este
numeral de cero (0).

Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe senalar de forma clara, la ruta
critica del proyecto y los dias no pueden corresponder en ninglin caso a una fecha en
especifico, por lo tanto, se hablara siempre de dias NO calendarizados, sino en dias como
valor absoluto y que deben corresponder a los sefialados en la duracion del mismo
presentados por el proponente. EI NO cumplimiento de estas consideraciones sera
tomado como una inconsistencia al momento de su evaluacion.

El proponente debera tener en cuenta que la informacién consignada en este diagrama,
servira de base para el control de la obra por parte de la supervision y por lo tanto hara
parte del contrato que se celebre, siendo la Entidad auténoma en la reserva del derecho
de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el
tiempo total para ejecucion de la misma y corregir eventuaimente errores en la propuesta.
Estos programas comenzaran a regir desde |la fecha del acta de iniciacion de la obra. El
diagrama debera ser presentado de la siguiente forma:

ESQUEMA RED, DIAGRAMA PERT / CPM, RED MEDIDA
_‘;._._i TEH N T S IR O U A 2000 A B TS N B R

O NOCOSRUNID ||
Asociado a este diagrama, se debe presentar la matriz de seguencias, que constituye el
cuadro que resume el célculo de los TIEMPOS DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA

ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA
ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA
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ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA
ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, asi como también debe indicar las duraciones y las
holguras o fluctuaciones, al igual que las predecesoras y secuencias de cada una de las
actividades reflejadas en el diagrama de red, tal y como se muestra en el siguiente
cuadro:

MATRIZ DE SECUENCIAS
N DE
DURACION |
ACTIVIDAD | DE SCREPCION DE LA ACTIVIDAD PRECEDENCIAS SECUENCIA

D (dias)

MESON EN GRANITO iNCL. PULIDA 74 112

El NO cumplimiento en la presentacion del cuadro o la no presentacion de la informacién
requerida y La no correspondencia de la informacion consignada en el anexo CUADRO
MATRIZ DE ACTIVIDADES, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM dara
lugar a calificacion de este numeral de cero (0) puntos.

3. DIAGRAMAS DE GANTT

El proponente debera presentar un diagrama de barras tipo GANTT, elaborado en
software tipo Project o similar que debe coincidir con la red CPM/PERT y en él se deben
mostrar las barras correspondientes a las iniciaciones primeras y terminaciones primeras,
Se deberan resaltar las actividades correspondientes a la ruta critica.

Para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro del respectivo mes, se hara
mediante una regla de tres tomando como referencia el valor y el tiempo de ejecucion de
la tarea, ademas se mostraran los desembolsos periddicos (semanales y mensuales) para
la ejecucion de cada actividad, para ello se haré un diagrama de Gantt en el cual en cada
barra que represente una actividad o tarea se colocara el valor de participacion dentro del
respectivo periodo (semana y mes) y asi poder determinar su incidencia en el desembolso
total correspondiente al periodo dentro del cual se esté ejecutando. El proponente bajo
este parametro debera presentar dos diagramas de Gantt: El primer diagrama se
presentara teniendo en cuenta los TIEMPOS DE INICIO MAS CERCANO (TIC) y TIEMPO
DE TERMINACION MAS CERCANO (TTC), y para el segundo diagrama se tendra en
cuenta los TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO (TIL) y TIEMPO DE TERMINACION MAS
LEJANO (TTL).

El valor de incidencia correspondera a los costos directos de obra.

4. DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL

£
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Se solicita el Gantt de personal En Software tipo Project o similar teniendo en cuenta los
cuadros de rendimientos y el diagrama de Gantt.

Para la conformacion del Gantt de personal se debe mostrar encima de cada barra de
duracion de la actividad las cuadrillas que van a ejecutar cada tarea. Se debera
especificar en una tabla aparte el calendario laboral, estableciendo la jornada de trabajo
(dias laborables y no laborables) La duracién del proyecto debe estar acorde con los
rendimientos y duraciones de las tareas o actividades y con el calendario laboral
establecido.

El NO cumplimiento en la presentacion de la informacion que se solicita y La no
correspondencia de la informacion, con los consignados en el diagrama de red
PERT/CPM dara lugar a calificacion de este numeral de cero (0) puntos.

1.15.3.2 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, doscientos (200) puntos.

En la actualidad las diferentes empresas productoras y prestadoras de servicios estan
tomando conciencia de la importancia que tiene el aseguramiento de la calidad en sus
procesos para garantizar un producto o servicio competitivo y que satisfaga y exceda las
necesidades de sus clientes.

Dicho aseguramiento de la calidad va enfocado al mejoramiento continuo, el cual hace
que las empresas se comprometan a retroalimentar sus procesos y darles dia a dia valor
agregado.

El Sistema de gestion de la calidad, es el conjunto de normas interrelacionadas de una
empresa u organizacion o figura asociativa, por los cuales se administra de forma
ordenada la calidad de la misma, en la busqueda de la satisfaccion de sus clientes.

La implantacion de la Gestion de la Calidad Total depende de un pleno compromiso e
involucramiento de la alta gerencia de la organizacion, lo cual se traduce principalmente
en:

+ Darle siempre al consumidor, este caso el Municipio de corozal, lo que él desea, hacer
todo bien desde la primera vez y al menor costo posible,
Establecimiento de una visién y una mision clara de la organizacion,
Desarrollo de estrategias, politicas y tacticas,
Desarrollo y ejecucion de los planes de trabajo, segun los retos de la empresa,
Fomento de un ambiente ameno, de justicia, honestidad, confianza, colaboracion,
camaraderia, para facilitar la absorcion del mensaje de la calidad total,
Involucramiento de todo el personal,
Creacion y fomento del trabajo en equipo,
« Capacitacion, entrenamiento y mejoramiento continuo, profesional y personal, de todo
el recurso humano
’ &
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e Evaluacién del desempefio de operaciones y establecimiento de reconocimientos y
premios por éxitos obtenidos,
» Establecimiento de lineas de informacion y comunicacién a todo nivel.

Con base a lo anterior y dada la importancia de definir y determinar un esquema general
para el desarrollo de los trabajos, en un marco minimo de consideraciones que
garanticen el desarrollo de las actividades bajo principios de calidad y responsabilidad
tanto con el entorno donde se desarrollan los trabajos, asi como con el personal que los
ejecuta, resulta necesario contar con elementos basicos de control que le permitan a la
entidad hacer seguimiento a los metodos y procesos propuestos por el proponente para
la ejecucion equilibrada desde los puntos de vista econémico, técnico y social del objeto
del contrato.

En consecuencia, los futuros contratistas del Municipio deben presentar un esquema
general del Sistema de Gestion de la Calidad conforme a la norma NTC-ISO 9001, para
cada uno de los componentes. Se exige un Sistema de Gestion de la calidad del
proyecto, bajo las condiciones particulares de la Licitacion y teniendo en cuenta las
consideraciones establecidas en los pliegos de condiciones.

El sistema de gestion de calidad para cumplir y garantizar todos los argumentos
anteriores debe tener los siguientes componentes a los cuales se le asignara el siguiente
puntaje:

ITEM REQUISITO PUNTAJE
MAXIMO POSIBLE

MANUAL DE CALIDAD especifico para el proyecto bajo

el enfoque de la NTC- ISO-9001 Version 2015. De 80

acuerdo con estas condiciones se han de definido los

siguientes numerales del contenido sugerido por la

norma que seran evaluados:

e Introduccion

Objetivo

Alcance

Definiciones

Descripcion del Proyecto

Requisitos

Sistema de Calidad (Referenciar si se cuenta con un

manual de calidad)

Estandares, Normas Y Cdédigos

Requisitos Contractuales y requisitos Internos

Estructura Y Responsabilidades (Anexar Matriz de

responsabilidades)

e Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades (La
organizacion deberd presentar resultados de la

A5
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ITEM

REQUISITO

PUNTAJE
MAXIMO POSIBLE

identificacion de riesgos y oportunidades para lo cual
podra anexar  matrices, tablas, cuadros,
presentaciones o herramientas que considere
necesaria para responder al requisito exigido)
Liderazgo y compromiso

Comunicaciones Y Consultas (Definir claramente
como se mantienen las comunicaciones entre las
diferentes partes interesadas (internas o externas)
para dar cumplimiento al objeto contratado)
Planificacion de los cambios

Politica de calidad

Objetivos De Calidad

Indicadores (Anexar Tabla de indicadores definidos
especificamente para el proyecto)

Descripcion De Los Procesos (Anexar Matriz, tabla o
cuadro que permita conocer los procesos que
interactian en la prestacién de los servicios objeto del
contrato)

Informacion Documentada

Control Del Proyecto

Recursos

Colaboradores (Talento Humano)

Gestion Tecnoldgica

Planificacion y control del Proyecto

Requisitos para los productos y servicios

Disefio y desarrollo de los productos y servicios
Produccion y provision del servicio.

Control de las salidas no conformes

Evaluacion del desempefio (Indicar métodos de
seguimiento, medicién, analisis y evaluacion para los
resultados objeto del contrato)

Auditorias

No Conformidades y Acciones Correctivas

Presentacion de la empresa, mision, vision, valores,
matriz de responsabilidades, descripcion de la estructura
organizacional especifica para el proyecto

20

Deberan anexar los siguientes procedimientos:

1. Procedimiento de informacion documentada

2. Procedimiento para la planificaciéon de obras.

3. Procedimiento para la ejecucion de obras.

4. Procedimiento de adquisiciones y/o compras

100
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ITEM REQUISITO ; PUNTAJE
MAXIMO POSIBLE

5. Procedimiento para la gestién del personal
6. Procedimiento auditorias internas
7. Procedimiento producto y/o procedimiento no
conforme
8. Procedimiento acciones correctivas y preventivas
9. identificacion, valoracién y control de aspectos e
impactos ambientales
10. Procedimiento de identificacion de requisitos
legales.
11. Procedimiento de gestion del cambio
(Estos procedimientos deberan tener objeto, alcance,
responsables, descripcion, y con los respectivos formatos
a utilizar

TOTAL 200

1.16 PUNTAJE MINIMO.

Solo ocuparan un lugar en el orden de elegibilidad aquellas propuestas que hayan
obtenido un puntaje igual o superior a setecientos (700) Puntos. Aquellas que hayan
obtenido un puntaje menor a setecientos (700) Puntos no se tendran en cuenta en la
determinacion del orden de elegibilidad.

1.17. CRITERIO DE DESEMPATE

Si se presenta empate entre dos 0 mas propuestas que hayan cumplido con la totalidad
de los requisitos exigidos en estos Pliego de condiciones, la Entidad realizara la seleccion
del contratista, obedeciendo de manera estricta los criterios establecidos en el articulo 35
de la ley 2069 de 2020 y el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1860 de 2021.

1.18. ADJUDICACION.

La Alcaldia Municipal de Corozal hara la adjudicacién del contrato una vez surtido el
tramite de publicacion y traslado del informe de evaluacion en los términos del articulo 59
del decreto 1510 de 2013, compilado en el decreto 1082 de 2015. Si uno de los oferentes
habilitados y calificados interponiere un recurso contra el acta de evaluacion en el término
previsto en el articulo 30, numeral 8, de la ley 80 de 1993, la administracion, de
conformidad con la ley respondera las inquietudes en el acto administrativo de
adjudicacién. También la administracién podra postergar la fecha de adjudicacion y
suscripcion del contrato mientras resuelve el recurso. La adjudicacion se hara mediante
acto administrativo que se notificara personalmente. ‘é/

El acto de adjudicacion es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicado.

Direccién Carrera 28 N° 31A-08 Palacio Municipal 20 Piso Teléfonos (605) 2858659
Pagina Web: E-mail: alcaldla@corozal-sucre.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COROZAL- SUCRE

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT: 892.280.032-2

_Cédigo: F- Cl- EV-01 Versién: 01 | Fecha: Noviembre 28 de 2011 Pagina 29 de 61 é—

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el término previsto en el presente pliego,
quedara a favor de la Alcaldia Municipal de Corozal en calidad de sancién, el valor del
depodsito o garantia constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios
causados y no cubiertos por la garantia.

En consecuencia, de lo anterior, la Alcaldia Municipal de Corozal mediante acto
administrativo debidamente motivado, sin exceder de los quince (15) dias podra adjudicar
al segundo calificado el contrato, siempre que la propuesta sea benéfica para la Alcaldia
Municipal de Corozal.

1.19. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Notificada la resolucion por medio de la cual se adjudica el contrato, el proponente
favorecido o su representante legal aprobara en la plataforma del SECOP |I, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al envio, el contrato electrénico.

1.20. CLASE DE CONTRATO Y ELABORACION DEL CONTRATO

El Contrato que se elaborara sera de Obra Publica, respecto de la propuesta que saliere
favorecida, especificandose el valor, la forma de pago y la garantia que debe amparar los
riegos del contrato.

Los proponentes estan en la obligacion de informar a la Alcaldia Municipal de Corozal si
han sido sancionado en la ejecucion de contratos, entendiéndose por sancion lo siguiente:
Multa por Mora, Multa por Incumplimiento, La Declaratoria de Incumplimiento, la
Efectividad de la Clausula Penal Pecuniaria, La Declaratoria de Caducidad.

1.21. PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo previsto para su ejecucion sera de dos (2) meses, que se cumplird a partir de la
suscripcion y lleno de los requisitos legales para su ejecucion.

CAPITULO SEGUNDO
CONDICIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS
2.1 PRECIO

Las propuestas presentaran los precios por cada item de la matriz de las obras,
establecidas en los presentes pliegos, suministros y servicios.
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Por ser un contrato a precios unitarios, los precios de la propuesta deberan estar dentro
de los margenes permitidos por el Gobierno Nacional y se presentarén en detalle por
precios unitarios en la propuesta presentada.

Para el presente proceso no se requerira de la presentaciéon de los analisis de precios
unitarios.

PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA: El proponente debera presentar los Costos de
la Propuesta y la parte técnica, segun Anexo 7.1 anexo este. La presentacion de este
documento es obligatoria.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. - APU

El contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en la oferta
econdmica, el analisis de precios unitarios y entregarlos dentro de los cinco (5) habiles
siguientes a la firma del contrato para su revisiéon y aprobacién. Los precios unitarios
resultantes de los analisis no podran ser diferentes a los consignados en la oferta
economica presentada toda vez que estos ultimos fueron utilizados en la evaluaciéon de
las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista debera ajustar el
precio unitario obtenido en el analisis consignado en la oferta econdmica.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios
unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las
normas y especificaciones tecnicas contractuales, en relacion con: el equipo (con sus
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus
rendimientos), AlU. Los equipos deberan tener la capacidad y rendimientos que requiera
la ejecucién de cada item de obra. Cualquier error u omisién del contratista en los costos
directos o indirectos considerados en su analisis de precios unitarios para los items de
obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podra reclamar a la
entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en
el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él
ofertados constituyen su propuesta economica auténoma.

El oferente debera presentar el analisis del AlU, el cual debe contener, todos los costos
de administracién en los que incurre la organizacion del constructor para poder ofertar y
desarrollar la obra, los imprevistos, impuestos, contribuciones y la utilidad o beneficio
econdmico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo, el cual regira tanto para los
analisis de precios unitarios que forman parte de la propuesta, como para los nuevos
precios que sea necesario pactar en el transcurso del contrato. El anélisis del AlU debe
contemplar ademas los costos por concepto de la valla informativa, sefializacion,
autocontrol, pruebas y ensayos de calidad, planos record de construcciéon y demas costos
inherentes al proyecto, se deben presentar los porcentajes de cada una de las actividades

del A.l.U. por separados. 4@

2.2 PROPUESTA PARCIAL O ALTERNATIVA
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No se aceptan propuestas parciales o alternativas.
2.3 IMPUESTO Y OTROS.

Seran por cuenta del Contratista y se consideran incluidos como parte del precio todos los
impuestos, derechos, tasas y contribuciones que se originen en el desarrollo del Contrato
sean estos de caracter Nacional, Departamental o Municipal; Los cuales podran ser
cancelados directamente por el contratista o descontado por la Alcaldia Municipal de
Corozal segun la naturaleza de la contribucion fiscal.

2.4. FORMA DE PAGO Y SUJECION AL PRESUPUESTO
EI MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato de la siguiente manera:

ANTICIPO: No aplica.

2-PAGOS PARCIALES, la entidad pagara el presente contrato por medio de actas
parciales de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y
recibidas a satisfaccion por la supervision, las cuales ademéas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en la respectiva acta de obras donde conste
expresamente el porcentaje de ejecucion, de conformidad con el valor pactado, para lo
cual ademas, serd requerido la acreditacion del pago de aportes al Sistema de la
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y deméas a que haya lugar, disponibilidad de cupo
PAC, y cumplimiento de los demas tramites administrativos a que haya lugar.

El pago a el contratista se efectuara dentro de los (5) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado, acompafnada
del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia en el pago de
aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado
en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En
consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones
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sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales,
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién de la totalidad del equipo de
trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda
clase de equipos necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la
ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de
tributos originados por la celebracién, ejecucién y liquidacién del contrato; las deducciones
a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA
para la cumplida ejecucion del contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad
contratante incluira la obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente
por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
senaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto
en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

Una vez terminadas las obras el contrato sera liquidado en comin acuerdo dentro de los
cuatro (4) meses contados al recibo de la obra por parte de la Alcaldia Municipal de
Corozal.

2.6 PRESUPUESTO OFICIAL

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA
Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 381.208.537,42). La entidad
estatal cuenta con la siguiente disponibilidad presupuestal para amparar las obligaciones
derivadas del contrato:

Numero certificado Fe‘fha ce.rt.if.icado Valor certificado de
disponibilidad presupuestal disponibilidad disponibilidad presupuestal
P P i presupuestal P P P
3625 25/04/2025 $ 381.208.537 42
CAPITULO TERCERO
CONDICIONES DEL CONTRATO

3.1 OBJETO

El contratista se obliga para con la Alcaldia Municipal de Corozal a ejecutar, a los precios
cotizados en la oferta, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra
que se detallan en los presentes pliegos de condiciones. Estas cantidades son
aproximadas y estan calculadas segun los estudios de la Convocatoria publica, por Ic;é,
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tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra y sus
variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato producto de esta Convocatoria publica. El
contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los
mismos precios de la oferta, siempre que medie autorizacion impartida por la Alcaldia
Municipal de Corozal.

3.2 REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

La obtencion de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, asi como los sitios de disposicién de
sobrantes, estaran bajo la responsabilidad del oferente y son requisito indispensable para
que en calidad de contratista pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtencién conlleve
debera considerarse dentro de la programacién. Las demoras en la obtencion de estos
permisos no seran causa valida para justificar atrasos o incumplimientos.

3.3 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y REQUISITOS PARA LA
EJECUCION Y PAGOS.

El contrato se perfecciona con la suscripcion por las partes. Para su ejecucion se requiere
de la de la aprobaciéon de la garantia Unica y del seguro de responsabilidad civil
extracontractual presentada por el contratista.

Para los pagos se requerira la expedicion del respectivo registro presupuestal por la
unidad de Presupuesto y el pago de las obligaciones de que trata el articulo 23 de la ley
1150 de 2007

3.4 INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Esta constituida por los documentos que se requieren para la legalizacién del contrato, los
cuales deberan ser aprobados por parte de la Alcaldia Municipal de Corozal, y constituye
requisito previo para la iniciacion del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato; por io tanto, el contratista debera entregarlos dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato. En caso que la Alcaldia Municipal de Corozal al
verificar los documentos, estos no se ajusten a las exigencias de la presente base de
contratacion, el contratista contara con un plazo adicional de cinco (5) dias habiles para
volverlos a presentar.

El contratista, incurrird en causal de terminacion del contrato, cuando incumpla el término
fijado para la entrega de la documentacion requerida de que trata el parrafo anterior o
cuando en el evento de presentarse deficiencias en los documentos no atienda la solicitud
dentro del término adicional; cuando ello ocurra, la Alcaldia Municipal de Corozal llamara
al proponente que haya quedado en el segundo lugar, y asi sucesivamente, hasta lograr
la legalizacion del contrato. /@
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3.5.

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

Por la naturaleza del contrato y de conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la
Ley 1150 de 2007 y los articulos 110 y siguientes del Decreto 1510 de 2013, compilado
en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor de la Alcaldia
Municipal de COROZAL, una garantia Unica, la cual podra consistir en pélizas expedidas
por comparfias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en
garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de cobertura del riesgo
autorizados por el reglamento para el efecto, que ampare los siguientes riesgos:

Caracteristica

Condicién

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)

garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

Amparo Vigencia

Valor Asegurado

Plazo del contrato
y seis meses mas

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las
multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Diez por ciento
(10%) del valor del
contrato

Plazo del contrato
y tres (3) afios
mas.

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorlo nacional para la
ejecucién del contrato

Cinco por ciento
(5%) del valor del
contrato

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas
a satisfaccion

Cinco (5) afos
contados a npartir
de la fecha de
suscripcion del
Acta de entrega y
Recibo  Definitivo

de la obra

Diez por ciento
(10%) del valor del
contrato

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el

nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sdélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
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Caracteristica

Condicién

porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

e & @ @

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

3.6. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Adicionalmente, EI CONTRATISTA, también constituird una Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil Extra contractual la cual debera presentar las siguientes

caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Clase

Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados

Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 y el
Contratista

Tomador

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

¢ Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor

Doscientos (200) SMMLV

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y Municipio de COROZAL identificada con NIT"E
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Caracteristica Condicién

892.280.032-2

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

¢ Numero y afo del contrato
rfarmacién e Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la poliza » En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

3.7. ORDEN DE INICIACION

Una vez se suscriba el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

3.8. DIRECCION TECNICA DE LAS OBRAS Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del
contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal solicitado en los pliegos y
presentado en la oferta para el desarrollo de los trabajos. El confratista se obliga a
permanecer personaimente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos al
residente, suficientemente facultado para representario en todo lo relacionado con el
desarrollo y cumplimiento del contrato.

La Alcaldia Municipal de Corozal se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista
el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dara derecho
al contratista para elevar ningun reclamo contra la Alcaldia Municipal de Corozal.

La supervision podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de
informacion sobre la némina del personal.

El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del
contrato.

3.9. PREVENCION DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE
CONTINGENCIA
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El contratista en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del
personal empleado en la ejecucion de la obra, como de terceros, y se acogera a todas las
normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus cédigos de construccién.

El contratista sera responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que,
como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la Alcaldia
Municipal de Corozal, los visitantes autorizados, asi como terceras personas.

Durante el proceso constructivo, establecera procedimientos que minimicen las
posibilidades de riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas,
represamientos, accidentes en operacion de maquinaria y materiales, entre otros.

El contratista deberéd proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y
urbanas cuya demolicién no esté prevista, contra todo dafio o interrupcion de servicios
que pueda resultar de las operaciones de construccion o cualquier dafo o interrupcién de
servicios debera ser reparado o restablecido por él a su costa, sin que esto implique
aumento del plazo de ejecucion de la obra.

La Alcaldia Municipal de Corozal podra exigir al contratista modificaciones en las obras
provisionales construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de
seguridad, higiene, proteccion ambiental y adecuacion a su objeto. Estas modificaciones
las haréa el contratista sin costo alguno para la Alcaldia Municipal de Corozal.

En desarrollo de los trabajos no se permitirda por ninguna circunstancia depositar el
material producto de las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general
cuerpos de agua. Si esto sucede, el contratista, a su costa debera retirar el material y
conformar el sitio a su estado original. Si el contratista no lo hiciere, la Alcaldia Municipal
de Corozal lo hara y descontara el costo de las actas de obra que se adeuden al
contratista.

El contratista debera emplear los medios razonables para evitar que se causen dafos en
las vias publicas que comunican con el sitio por causa de su uso por él mismo o por sus
subcontratistas. En particular, seleccionara la ruta y usara vehiculos adecuados para
restringir y distribuir las cargas, de modo que el transporte que se derive del movimiento
de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las cargas permisibles y
se desarrolle de manera que se evite causar dafios previsibles a las vias publicas.

El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del
contrato.

3.11. EVALUACION DE AVANCE DEL PROGRAMA DE OBRA Y ACTUALIZACION

Durante la ejecucion de la obra, la Alcaldia Municipal de Corozal efectuara un
seguimiento al programa de obra, como uno de los mecanismos de verificacién del
cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista deberd mantener el programa
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actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado
para cada actividad, asi como su programa de obra proyectado para la terminacion de los
trabajos dentro del plazo contractual.

El contratista y el supervisor evaluaran semanalmente la ejecucion del contrato, revisando
el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos.
De estas evaluaciones se levantara un acta, suscrita por el supervisor, el secretario de
planeacién o quien delegue, donde se consignara el estado real de los trabajos; en caso
de presentarse algun atraso, se sefialaran los motivos del mismo, dejando constancia de
los correctivos que se tomaran para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmaran en
una modificacion al programa de obra que no podra contemplar la disminucion de las
cantidades de obra programadas para cada mes ni una prorroga del plazo inicialmente
establecido.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificacion de cantidades obra o modificar el
valor o el plazo del contrato, el contratista debera ajustar el programa de obra a dicha
modificacién, para lo cual debera someter a aprobacion de la Alcaldia Municipal de
Corozal y con el visto bueno de la supervision, el nuevo programa de obra, previo a la
suscripcion del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificacion.

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, por
lo menos, las cantidades de obra previstas en su programa de obra.

3.12. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra por ejecutar se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la
ejecucion de la obra, tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato producto de
esta Convocatoria publica. El contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades
de obra que resulten, a los mismos precios de la oferta, salvo que se presenten
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econdémico del contrato,

Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades obra, el
contratista estara en la obligacion de incluir los cambios a que haya lugar, de acuerdo con
la respectiva acta de modificacion.

Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no
podran superar el valor determinado en el contrato.

3.13. MAYORES CANTIDADES DE OBRAS

Se entiende por mayores cantidades de obras aquellas que por su naturaleza, pueden
ejecutarse con los planos y especificaciones originales del contrato o variaciones no
substanciales de los mismos y en donde todos los items tengan precios unitarios
pactados. La Alcaldia Municipal de Corozal podra ordenar por escrito mayores cantidades

L
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de obras y el contratista estara en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se
pagaran a los precios establecidos en el contrato matriz.

3.14. OBRAS ADICIONALES O COMPLEMENTARIAS

Se entiende por obra adicional y complementaria la que no estd incluida en las
condiciones originales del contrato y por esta misma razén, no puede ejecutarse con los
precios del mismo. La Alcaldia Municipal de Corozal podra ordenar obras adicionales y
complementarias y el contratista estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos
ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para
ejecutar esta obra o para protegerla.

Los precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los que se
convengan con el contratista, mediante la suscripcion de un acta de precios no previstos.
Cuando sea imposible acordar de antemano con el contratista el precio de la obra
complementaria, la Alcaldia Municipal de Corozal podra optar por ordenar que dicho
trabajo sea ejecutado por el sistema de administracién, o sea por el costo directo mas un
porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de
administracion y utilidad del contratista. Por costo directo se entendera el de las siguientes
partidas.

a) El valor de los materiales puestos al pie de la obra.

b) Los jornales y sueldos utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales
calculados por el contratista en la oferta. Los jornales de dominicales y dias feriados
estan incluidos en estos porcentajes.

¢) El alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la oferta
del contratista y conforme a lo estipulado en las bases de contratacion de la presente
Convocatoria publica. En el caso de tarifas no establecidas en la oferta, éstas se
calcularan por métodos similares a los empleados por la Asociacion Colombiana de
Ingenieros Constructores (ACIC).

Para el pago de las obras complementarias por administracion, el contratista elaborara
planillas diarias de control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra,
materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas
deberan ser aprobadas por el supervisor y constituiran la base para la presentacion de la
facturacion correspondiente.

3.15. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por
requerimientos del prayecto a las cantidades de obra previstas inicialmente.
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Estas actas deberan suscribirlas el supervisor y el contratista y para su validez requieren
de |la aprobacién de la Secretaria de Planeacion.

3.16. ACTAS DE OBRA

Es el documento en el que el contratista y el supervisor dejaran sentadas las cantidades
de obra realmente ejecutadas durante cada mes.

Las actas de obra mensual tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad
de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El supervisor podra, en actas
posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores
aprobadas por él, y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccion a efecto de que la Alcaldia
Municipal de Corozal se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos
correspondientes, hasta que el supervisor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte
del supervisor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras,
podra considerarse como constitutiva de aprobacion de algun trabajo u obra.

3.17. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros
contratistas cuyos trabajos se ejecuten simultaneamente en el sitio de las obras; debera
cooperar con ellos para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o
en construccién. En caso de que éstas resulten averiadas por su culpa, el contratista esta
obligado a repararlas a su costa. El contratista en coordinacién con el supervisor y
personal de la Alcaldia Municipal de Corozal se pondrd de acuerdo con los demas
contratistas y preparara con ellos con suficiente anticipacion los planes y programas de
trabajo necesarios para que los trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la manera
mas conveniente para ellos y para la Alcaldia Municipal de Corozal.

3.18. OCURRENCIA DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

La Matriz 1 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion
del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su
ocurrencia, a quién se le asigna, cuél es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es
el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

La Matriz 1 — Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la
entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podran
presentar sus observaciones durante la etapa de observaciones al proyecto o al pliego de
condiciones.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y eslimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus
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caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacién, de
manera tal que el proponente debe tener en cuenta el calculo de los aspectos econémicos
del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de riesgos que
emanan del Contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha
considerado toda la informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no se
eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de conformidad con
el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos
adicionales de ninguna naturaleza

3.19. DANOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR

El contratista quedara exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacion de las
obras durante la ejecucion del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se
concluya por parte de la Alcaldia Municipal de Corozal que tales hechos son el resultado
de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los gastos
que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas seran por
cuenta de la Alcaldia Municipal de Corozal, siempre que el contratista haya dado aviso a
la Alcaldia Municipal de Corozal sobre la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluacion
de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actué
ante elios se haya hecho constar, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha en que
cesen dichas causas, en actas suscritas por el supervisor y el contratista las cuales
requeriran el concepto favorable por parte de la Alcaldia Municipal de Corozal. Todas las
obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberan ser consignadas en
acta. El contratista debera asumir los sobrecostos resultantes, tales como los
correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de
su propiedad. En el evento en que la Alcaldia Municipal de Corozal concluya que el caso
no fue fortuito o de fuerza mayor, correran, ademas, por cuenta del contratista todas las
reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la
fuerza mayor constituyen causal de suspension del plazo del contrato.

3.20. RECLAMOS

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer a la Alcaldia Municipal de
Corozal por razén de este contrato debera presentarse: a) Por escrito; b) Documentado;
c) Consuitado previamente con el supervisor, dandole oportunidad de verificar las
circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografias, etc., y d) Efectuarlo dentro de los
siguientes ocho (8) dias habiles a la ocasién, circunstancia, orden de Interventoria, etc.,
que sea causa del mismo. En caso de reclamo, el contratista no suspendera las obras, a
menos que la Alcaldia Municipal de Corozal haya decidido hacerlo, y procedera a ejecutar
las érdenes recibidas. ‘@
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3.21. PUBLICACIONES E INFORMACIONES

La Alcaldia Municipal de Corozal se reserva el derecho de hacer las publicaciones e
informaciones que a bien tenga sobre las obras, equipo, sistemas constructivos y demas
relacionados con las obras.

3.22. LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACION

A la terminacion de la obra, el contratista removera de los alrededores de ellas las
instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le
pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccién. En caso de que no lo haga asi, el
supervisor ordenara la limpieza por cuenta de la Alcaldia Municipal de Corozal y cargara
su costo al contratista.

El contratista realizara las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales
producto de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad.

Una vez realizada la limpieza, se restauraran las éreas utilizadas, realizando como
minimo revegetalizacion, control de erosidén y acabado de rellenos sanitarios de tal forma
que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas
iniciaimente.

3.23. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

Ocho (8) dias antes del vencimiento del plazo del contrato, el supervisor del contrato,
realizaran una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las
cuales debera efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminacién anticipada previstos en la Ley,
previamente a la liquidacion, el supervisor, el contratista y la Secretaria de Planeacién
extenderan el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se dejara constancia de la
cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, asi como de las observaciones a que
haya lugar.

3.24, CALIDAD DE LAS OBRAS

El contratista sera responsable por la reparacion de todos los defectos de ejecucién que
puedan comprobarse con posterioridad a la liquidacién del contrato, derivados de planos,
fabricaciones, replanteos, localizacion y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipos de construcciéon y mano de obra deficientes utilizados en la obra
contratada. Asi mismo, se obliga a llevar a cabo bajo su costo todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

Si las reparaciones que se efectlen, a juicio de la Alcaldia Municipal de Corozal pueden
razonablemente llegar a afectar el buen funcionamiento o eficiencia de las obras o parte
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de ellas, la Alcaldia Municipal de Corozal podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del contratista, mediante notificacién escrita enviada dentro de los diez (10) dias
siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

3.25. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable por la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad a la liquidacién del contrato o si la obra amenaza ruina en
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de
obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se consideraran vigentes por el
periodo de garantia contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo
Definitivo de las obras. El contratista procederad a reparar los defectos dentro de los
términos que la Alcaldia Municipal de Corozal le sefale en la comunicacién escrita que le
enviara al respecto. Si las reparacianes no se efectdan dentro de los términos sefalados,
la Alcaldia Municipal de Corozal podra efectuarlas por cuenta del contratista y hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Alcaldia Municipal de
Corozal, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Alcaldia Municipal de Corozal podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

3.26. LIQUIDACION DEL CONTRATO: El contrato se liquidara por acuerdo de las partes
dentro de los cuatro (4) meses al recibo final de la obra.

3.27. DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACION.

Los documentos que se citan a continuacién determinan, regulan, complementan y
adicionan las condiciones del contrato:

a) Los presentes pliegos con sus adendas y la propuesta del contratista

b) Las actas previstas en la presente base de contratacion y el informe de evaluacién de
las ofertas.

c) Elcontrato que se suscriba para la obtencion de la garantia Gnica y seguro exigidos. g
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d) Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la unidad de Presupuesto de
la Alcaldia Municipal de Corozal vy, si a ello hubiere lugar, los actos que autoricen la
asuncion de compromisos con cargo a vigencias futuras.

3.28. ASPECTO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

El contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre EL MEDIO AMBIENTE, las normas especiales para el tramite y obtencion
de las autorizaciones y permisos especificos otorgados por autoridad competente para el
uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales. Con posterioridad a la suscripcién del
contrato, los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones para la explotacion de
recursos naturales seran tramitadas y obtenidas por cuenta y riesgo a cargo del
contratista, no obstante, lo anterior la Alcaldia Municipal de Corozal podra colaborar en la
obtencién de dichos permisos. Por las caracteristicas del presente contrato la
administracién solicitara el seguimiento especial de la Corporacion Auténoma Regional
que ejerce jurisdiccion en el departamento.

3.29. INDEMNIDAD

Para el pago de la ultima suma por concepto de saldos y retenciones, sera necesario
ademas que el contratista suscriba una constancia en la que manifiesta que asume la
responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones legales que se hallen en
tramitacion en contra de la Alcaldia Municipal de Corozal por motivos que hayan sido
imputables al contratista de acuerdo con lo establecido en el contrato.

3.30. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL.

El contratista debera cumplir con la ley 99 de 1993, el decreto 2820 del 5 de agosto de
2010 y las demas normas de manejo ambiental, para lo cual se tendra lo dispuesto en la
guia de manejo ambiental ministerio del medio ambiente, y demdas normas
correspondientes al tipo de obra a ejecutarse.

La supervisién del contrato, verificara este cumplimiento.

3.31. CUMPLIMIENTO DE TRAMITES Y PERMISOS.

El contratista debera cumplir con los trdmites y obtencién de permisos y autorizaciones
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. El supervisor del contrato,
verificaran este cumplimiento.

3.32. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES.

El contratista debera cumplir con las normas laborales de acuerdo a todas las normas
legales vigentes en especial a las leyes 100 de 1993, 789 de 2002 y 828 de 2003, con lo
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estipulados en tramites y obtencion de permisos y autorizaciones para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales.

La supervision del contrato, verificara este cumplimiento.

ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL
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ANEXO 1 -TRAMITE
CARTA DE PRESENTACION
Corozal,
Sefiores

Alicaldia Municipal de Corozal
Ciudad.

Ref. : CONVOCATORIA PUBLICA:
XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXKX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXHXXXXX XX XX XXX
XXX

El (Los) suscrito (s)

de
acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos de la Convocatoria,
hacemos la siguiente propuesta para

y en caso de que la ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL, nos
adjudique el contrato objeto de la presente Convocatoria nos comprometemos a suscribir
el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

1)- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los aqui
firmantes.

2)- Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en
esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

3)- Que conocemos la informacién general y especial y demas documentos del pliego de
condiciones y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

4)- Que hemos recibido los siguientes adendas (si las hubo) y aceptamos su contenido.

Adenda N° de fecha

5)- Que hemos recibido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas (si las
hubo) y aceptamos su contenido:

Informacion sobre preguntas y respuestas No. de fecha
6)- Que nos comprometemos a prestar el servicio de conformidad con lo solicitado en el
pliego de condiciones, por el termino de , contado a partir del

de la suscripcion del acta de iniciacién de labores, previa aprobacién de la garantia tnica
y del registro presupuestal.
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7)- Que si se nos selecciona para iniciar la ejecucion del contrato, nos comprometemos a
constituir la garantia Unica y a suscribir el contrato dentro de los términos sefialados para
ello.

8)- Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de
las sefialadas en la ley y la Constitucidn Politica y no nos encontramos en ninguno de los
eventos de prohibiciones especiales para contratar.

9)- Que la siguiente propuesta consta de ( ) folios debidamente
numerados y rubricados y que la misma la hemos presentado en estricto orden de
conformidad con la numeracion del pliego.

Atentamente,

Nombre o Razén Social del Proponente
Nombre del Representante

Nit o Cédula de Ciudadania No de
Direccién
Ciudad
Teléfono
Fax
FIRMA Y SELLO

NOTA: Ninguna estipulacién de esta Carta de Presentacién, reemplaza la
informacién o documentacién exigida en el Pliego de Condiciones.

Direccién Carrera 28 N° 31A-08 Palacio Municipal 20 Piso Teléfonos (605) 2858659
Pagina Web: E-mail: alcaldia@corozal-sucre.gov.co
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ANEXO 2 - TRAMITE

MODELO DE CARTA DE INFORMACION DE CONSORCIO

Corozal,

Sefores

ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Ciudad.

Ref. : CONVOCATORIA PUBLICA:

XXXXXXXXXXXXXXXOOOXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOXNXXXXX
XXXXXXXX

XXX XXX

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para

actuar en nombre y representacién de (nombre o razén

social del integrante) y (nombre o razén social del

Integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido
asociarnos en CONSORCIO, para participar en la concurso publica de Ia referencia cuyo
objeto es » Y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duracién de este Consorcio sera igual al término de la ejecucién y
liquidacién del contrato.
2. El Consorcio esta integrado por:

NOMBRE

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO i

4. Laresponsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es (indicar el
nombre), identificado con C. C. No. de

quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir
favorecidos con la adjudicacion, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones
que fueren necesarias respecto a la ejecucion y liquidacién del contrato con amplias y
suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Direccidén de correo

Direccion Carrera 28 N° 31A-08 Palacio Municipal 20 Piso Teléfonos (605) 2858659
Pagina Web: E-mail: alcaldla@corozal-sucre.gov.co
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Direccidn electronica
Teléfono

Telefax

Ciudad

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 202__.

(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

Direccibén Carrera 28 N° 31A-08 Palacio Municipal 20 Piso Teléfonos (605) 2858659
Péagina Web: E-mail: alcaldia@corozal-sucre.gov.co
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ANEXO 3 - TRAMITE

MODELO DE CARTA DE INFORMACION
DE UNION TEMPORAL

Corozal,

Sefiores

ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Ciudad,

Ref. : CONVOCATORIA PUBLICA:

XXX XX XXX
XXXXXXXXXXXXX KX XXX XXX XXX XXX
XXXXXXXX XXX XX

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) vy

(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para
actuar en nombre y representacion de (nombre o razén social
del integrante) y (nombre o razén social del integrante),

respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en
UNION TEMPORAL para participar en la concurso publica de la referencia, cuyo objeto es
, Y por lo tanto, expresamos lo

siguiente:

1. Laduracion de la Unién Temporal sera igual al término de ejecucion y liquidacion del
contrato.

2. LaUnién Temporal est4 integrada por:
NOMBRE TERMINOS Y EXTENSION COMPROMISO

DE PARTICIPACION EN LA (%) @
EJECUCION DEL CONTRATO

(" Discriminar en funcion de los items establecidos en el presupuesto oficial, para
cada uno de los integrantes.

@ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los
miembros, debe ser igual al 100%.

Pagina i de 61
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3. La Unién Temporal se denomina UNION TEMPORAL

4. Laresponsabilidad de los integrantes de la Unidn Temporal es solidaria.

5. El representante de la Unién Temporal es (indicar el

nombre), identificado con la cédula de ciudadania No. , de

, quien esta expresamente facultado para firmar y presentar la oferta y,

en caso de salir favorecidos con la adjudicacion, para firmar el contrato y tomar todas

las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecucion y liquidacién del
mismo, con amplias y suficientes facultades.

. 6. La sede de la Unién Temporal es:

Direccion de correo
Direccion electronica

Teléfono
Telefax
Ciudad
En constancia, se firma en , a los dias del mes de de
202__.
(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)
. (Nombre y firma del Representante Legal

de la Unién Temporal

Pagina ii de 61
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ANEXO 4 - TECNICO
MODELO DE CUADRO DE INFORMACION
DE CONTRATOS EJECUTADOS
(Expresados con primer decimal)

Experiencia especifica:

No° ENTIDAD OBJETO | ANO | MONTO | CLASE | FOLIO | TOTAL |
EN Y #
SMLMV RUP
TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA
ANEXO 5 - TECNICO
Experiencia general:
No° ENTIDAD ANO MONTO EN SMLMV | FAMILIA [FOLIOY| TOTAL
| # RUP !
S—
|
TOTAL EXPERIENCIA GENERAL |
Pagina i de 61
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ANEXO 6 -TRAMITE

MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
N° ( )
OBJETO
CONTRATISTA
VALOR .
o PLAZO :

Entre los suscritos a saber, BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO,
identificado con la cédula de ciudadania No. 3.838.696 expedida en Corozal,
obrando en calidad de ALCALDE MUNICIPAL y en consecuencia como
Representante Legal del municipio de COROZAL, identificado con
Nit.:892.280.032-2 quien para los efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATANTE y por otra parte XXXXX identificado con cedula de ciudadania N°
XXXX Expedida en Sincelejo en representacién de la empresa XXXX identificado
con Nit.: XXX, con domicilio principal en la ciudad de XXX, quien en adelante se
denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar ef presente Contrato de
Obra Publica a precios unitarios, cuyas clausulas y condiciones se establecen a
continuacion, previa las  siguientes  consideraciones: PRIMERA:
DENOMINACION: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 32, numeral 1°
de la Ley 80 de 1993 el presente contrato es de Obra Publica. CLAUSULA:
SEGUNDA. - OBJETO. - El presente Contrato de Obra Publica esta orientado a
obtener la XXXXXXXXXXXXXX, de conformidad con las descripciones de obras,
. servicios y suministros que se especifican dentro de este contrato. CLAUSULA:
TERCERA - OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATANTE: 1) Entregar
al CONTRATISTA los recursos indicados en la clausula quinta del presente
contrato. 2) EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ejercer control en la
ejecucion del objeto del contrato. 3) Exigir al contratista la ejecucion idonea y
oportuna del objeto convenido. 4) Suministrar la informacién necesaria para la
ejecucion del objeto convenido. 5) Exigir al contratista el cumplimiento de la ley 99
de 1993, su Decreto reglamentario 2820 de 2010, y las normas que lo reemplacen,
adicionen o complementen. 6) Las demas que se deriven de |a naturaleza del
presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecucion. CLAUSULA:
CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Ademas de las obligaciones
propias que se derivan de la naturaleza del contrato de obra publica, EL
CONTRATISTA, se obliga a: 1. Obtener previo a la iniciacion de las obras, los

B~
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disefios, planos, estudios y todos los demas documentos técnicos para el
adecuado desarrollo de la obra. 2. Cumplir con los tramites, permisos, requisitos y
normas legales, ambientales, técnicas y juridicas para la ejecucién de las obras a
que haya lugar. 3) Responder civil y penalmente por sus acciones u omisiones en
la actuacién contractual de conformidad con el Articulo 52 de la ley 80/93 y con
los demas términos establecidos por la ley. 4) Socializar el proyecto ante la
comunidad en caso que concurran las veedurias convocadas. 5) Colaborarle al
CONTRATANTE para que el objeto del contrato se cumpla y ofrezca las mejores
condiciones de calidad, la cual debera ajustarse a los requisitos minimos previstos
en las normas técnicas. 6) Ejecutar idénea y oportunamente el objeto convenido.
7) Garantizar la infraestructura necesaria para la correcta ejecucion del objeto
. convenido de acuerdo a los documentos que soportan los estudios previos, el
pliego de condiciones y la oferta presentada 8) Obrar con buena fe en las distintas
etapas del contrato, evitando todo tipo de dilaciones o entrabamientos que
pudiesen presentarse. 9) Avisar oportunamente al CONTRATANTE de las
situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato y
tomar las medidas de contingencia necesarias cuando las mismas sobrevengan.
10) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley
pretendan obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho. Cuando se presenten
tales situaciones EL CONTRATISTA debera informar de tal evento al
CONTRATANTE y a las autoridades competentes para que ellas adopten las
medidas necesarias. 11) Cumplir con las obligaciones consignadas en los
estudios previos, pliego de condiciones y oferta presentada. 12) Cumplir todas las
normas legales vigentes en especial las previstas para el régimen de seguridad
social en salud, pensién, riesgos laborales y aportes parafiscales. 13) Acatar la ley
99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2820 de 2010, y las normas que las
reemplacen, adicionen y complementen lo relacionado con el manejo ambiental.
14) contratar en lo posible mano de obra de la regién, y cumplir con las normas de
. seguridad industrial, de sefializacién y de movimiento de maquinaria. 15). Las
demas obligaciones que se deriven en desarrollo de la gjecuciéon de la obra
propuesta por la entidad y avaladas por la supervisién para la correcta ejecucion
de esta. CLAUSULA QUINTA - VALOR. - El valor del presente Contrato se ha
determinado en una suma de: XXXXXXX = El contrato se cancelara de la
siguiente manera: XXXXXXXX. Una vez terminadas las obras el contrato ser4
liquidado en comun acuerdo dentro de los cuatro (4) meses contados al recibo de
la obra por parte de la Alcaldia Municipal De Corozal. El contratista debera cumplir
con los siguientes requisitos: 1) Presentacion del acta de recibo parcial o final,
segun el caso. 2) Anexara copia de los recibos de pagos mensuales de aportes al
sistema de Seguridad Social Integral (Fondos de Pensiones, Entidades
Promotoras de Salud y Administradoras de Riesgos Laborales), al Institutcoé
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Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA y a la respectiva Caja de Compensacion Familiar o certificacion del revisor
fiscal o representante legal segin sea el caso. PARAGRAFO 1: Todas las
demoras que se presenten por los conceptos enunciados en esta clausula seran
de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendra por ello derecho al pago
de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. PARAGRAFO 2: Los precios
pactados no estan sujetos a ningUn reajuste y es responsabilidad del contratista la
ejecucion total de la obra con los precios presentados en su propuesta.
PARAGRAFO 3: Para la iniciacion de los trabajos objeto del presente contrato las
partes se comprometen a suscribir el acta de iniciacién, para lo cual es
indispensable que el contratista haya entregado la totalidad de la documentacion
necesaria para la ejecucion del objeto contractual, la mencionada acta sera
firmada por el supervisor de la obra y el contratista. CLAUSULA SEXTA:
INDEMNIDAD. El Contratista se obliga a mantener indemne al Contratante de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan
como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y
hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendra indemne al
Contratante por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista
asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion
de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA: SEPTIMA. —
PLAZO. - El plazo del presente Contrato de Obra Publica sera por el término de
un XXX (X) meses a partir del perfeccionamiento y cumplido los tramites exigidos
para la ejecucion del presente contrato, previa suscripcion del acta de inicio.
CLAUSULA OCTAVA: LISTA DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS
UNITARIOS: - corresponde a la oferta presentada la cual puede ser consultada en
la plataforma secop Il. CLAUSULA: NOVENA. - COSTOS IMPUTABLES DEL
CONTRATO. - Dentro del valor del Contrato esta incluida los costos que demande
el objeto del contrato, por lo que el contratista correra con los servicios personales
del personal que utilice, los dafios mecanicos de la maquinaria utilizada y demas
actividades necesarias para el cumplimiento del objeto y por lo tanto si EL
CONTRATISTA excede el valor pactado éste sera de su cuenta. CLAUSULA:
DECIMA. - CESION. - EL CONTRATISTA no podra ceder el presente Contrato
de Obra Publica en todo ni en parte a ningtin titulo sin el consentimiento expreso,
previo y escrito de EL CONTRATANTE. CLAUSULA: DECIMA PRIMERA. -
MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones del
contratista en virtud del presente contrato, EL CONTRATANTE puede imponerle
multas sucesivas diarias equivalente al 1% del valor total del contrato. El total de la
multa impuesta no excedera el 10% del valor total del contrato CLAUSULA:
DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de

-
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incumplimiento de las obligaciones convenidas, EL CONTRATISTA pagara a EL
CONTRATANTE una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
Contrato, valor que se imputard como pago parcial pero no definitivo de los
perjuicios. Para el efecto bastara la comunicacién escrita de EL MUNICIPIO sobre
la presentacion del incumplimiento y se hara efectiva tomando directamente esta
suma de los saldos que resulten a deber a EL CONTRATISTA. CLAUSULA:
DECIMA TERCERA. - GARANTIAS. - Para garantizar las obligaciones que
contrae por el presente Contrato, EL CONTRATISTA constituira a su costa y favor
de EL CONTRATANTE; ante una entidad bancaria o compafiia de seguros
legalmente establecida en el pals, cuya péliza matriz se encuentre aprobada por la
Superintendencia Financiera, cuyos anexos deberan ser aprobados por EL
CONTRATANTE siempre que cumplan con los requisitos legales y contractuales.
La garantia Unica, debe amparar los siguientes riesgos:

Caracteristica

Condicion

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii)

patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2

Amparos,
vigencia y valores
asegurados

Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas y
la clausula penal pecuniaria que se
le impongan

Plazo del contrato
y seis meses mas

Diez por ciento
(10%) del valor del
contrato

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Plazo del contrato
y tres (3) afios
mas.

Cinco por ciento
(5%) del valor del
contrato

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion

Cinco (5) afios
contados a partir
de la fecha de
suscripcion  del
Acta de entrega v
Recibo Definitivo
de la obra

Diez por ciento
(10%) del valor del
contrato

Tomador

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal
expedido por la Cémara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse de esa

manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,
se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los

integrantes.

* _Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):

&

Pagina vii de 61



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT: 892.280.032-2

Codigo: F-GG-A-04 Version: 01 ] Fecha: noviembre 28 de 2011 -%_‘_

| Caracteristica Condicién -
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

¢« Nimero y afio del contrato

Informacion e Objeto del contrato

necesaria dentro | «  Firma del representante legal del contratista

de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
Amparos Responsabilidad civil extracontractual
Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 y el Contratista

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

T integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
omador : . : : 4 : G
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
| Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
Amparos hechos u ‘ pmisione_s del contratista o subcontratistas autoriza_dqs, El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
¢ Numero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentrode | »  Firma del representante legal del contratista
la pdliza » En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

CLAUSULA: DECIMA CUARTA. - PROHIBICION. - EL CONTRATISTA se obliga a no
cambiar el cronograma de actividades de las obras, sin la previa y escrita aprobacion de
la Alcaldia de Corozal. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - IMPUTACION
PRESUPUESTAL. - La entidad estatal cuenta con la siguiente disponibilidad presupuestal
para amparar las obligaciones derivadas del contrato:
Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de
disponibilidad presupuestal disponibilidad disponibilidad presupuestal

&
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presupuestal

DECIMA SEXTA: SUBORDINACION: Dada la naturaleza del presente contrato, EL
CONTRATISTA, no estard sometido a subordinacién personal o jerarquica, ni tendra
derecho a prestaciones sociales ni indemnizacién alguna, pero atendera oportunamente
los compromisos adquiridos de conformidad al presente contrato y los pliegos de
condiciones bases del proceso. DECIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD: De
conformidad con el articulo 52 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA se hara
responsable civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion contractual
en los términos de la Ley. DECIMA OCTAVA: CADUCIDAD: El CONTRATANTE
mediante resolucion motivada podré declarar la caducidad del presente contrato si el
CONTRATISTA incumpliere algunas de las obligaciones, con lo cual se afecte de manera
grave y directa la ejecucion del presente contrato. Pero EL CONTRATANTE podra
abstenerse de declarar la caducidad adoptando las medidas y ejerciendo el control
necesario que garanticen la ejecucién del objeto del Contrato (Articulo 18, Ley 80 de
1993). DECIMA NOVENA: INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION
UNILATERALES: En cuanto a su interpretacion, modificacion y terminacion unilaterales,
este contrato se rige por las reglas y principios establecidos en los Articulos 15, 16, 17,
28, 32y 40 de la Ley 80 de 1993. VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO: Conforme con el
Articulo 41 de la Ley 80 de 1993, este contrato se perfecciona con la firma de las partes.
VIGESIMA PRIMERA: PUBLICACION: Una vez perfeccionado el presente contrato
debera ser publicado por el CONTRATANTE en la pagina del sistema electronico de
contratacién publica. VIGESIMA SEGUNDA: SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL
CONTRATO Y SUPERVISION. La Supervision del presente contrato sera ejercida por el
funcionario que designe el alcalde que pertenezca a la Secretaria de Planeacion
Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento del contrato, de las actividades y su
calidad. A través de oficio se designara la supervisién y en el mismo se consignaran las
obligaciones y responsabilidades del mismo. VIGESIMA TERCERA: VALLAS
INFORMATIVAS. El Contratista se obliga a instalar a su costa, en un término maximo de
cinco (5) dias calendarios, contados a partir del inicio, una (1) valla informativa sobre Ia
obra e inversién que adelanta a través del CONTRATANTE. VIGESIMA CUARTA:
IMPACTO AMBIENTAL: El contratista organizara los trabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos técnicos
necesarios, sino con todas las normas ambientales, cualquier contravencion sera de
responsabilidad del contratista, por esta causa podran ordenar la modificacion,
suspension o terminacién de los trabajos. VIGESIMA QUINTA: INDEMNIDAD
AMBIENTAL: El contratista garantiza que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglamentarios y contractuales y que no generara dafo o perjuicio al
Municipio o a tercero por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la actividad ambiental se pagaran directamente por el contratista, quien,
mediante el presente documento autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del
valor del contrato. VIGESIMA SEXTA: JURAMENTO. El contratista declara bajo la
gravedad de juramento que no se encuentra incursoc en ninguna de las causales de
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inhabilidad e incompatibilidades presentes o sobrevinientes para celebrar el presente
contrato y que cumple con los requisitos exigidos de afiliacion al régimen de seguridad
social y parafiscalidad, para contratar con organismos Estatales. VIGESIMA SEPTIMA:
DOMICILIO. Para todos los efectos legales el domicilio del presente contrato se fija en la
ciudad de Corozal. VIGESIMA OCTAVA: LIQUIDACION. De conformidad con el articulo
60 de la ley 80 de 1993 por lo dispuesto en los pliegos, el presente contrato se liquidara
por las partes dentro de los cuatro (4) meses seguidos a la entrega de la obra
satisfactoriamente. VIGESIMA NOVENA: REQUISITOS PARA LA EJECUCION Y
LEGALIZACION. Ademas de las firmas de las partes contratantes, el presente contrato
requiere para su legalizacion los siguientes requisitos a) Registro presupuestal por parte
de la Jefatura de Presupuesto, de conformidad con el articulo 71 del Decreto 111 de 1996
y el articulo 20 del Decreto 568 de 1996. b) La Constitucién y aprobacion de las garantias
establecidas.

Este contrato se entiende firmado con la aprobacion electrénica de la alcaldia

municipal de corozal en la plataforma secop Il y para le ejecucion se requerira de
la expedicion del correspondiente registro presupuestal.
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ANEXO N° 7 - TECNICO

ANEXO TECNICO - ESPECIFICACIONES TECNICAS
(Documento separable)

Anexo 7.1 (cantidades de obra)

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1 Instalacién, suministro y tendido de Fibra Optica Aérea m 5649
ADSS, de 48 hilos

2 | Empalmes, Conectorizacion y Certificacién de Fibra Optica | UND 112,00

3 Instalacion, Suministro y configuracion de Nodo Principal UND 1
Alcaldia.

4 Instalacion, Suministro y configuracién zona wifi parque UND 1
principal

5 Instalacion, Suministro y configuraciéon zona  wifi UND 1
Monserrate

6 Instalacion, Suministro y configuracion zona  wifi UND 1
Renacimiento

7 Instalacién, Suministro y configuracion zona wifi Anibal UND 1
Badel

8 Instalacion, Suministro y configuracién zona wifi Pio XII UND 1

9 Instalacion, Suministro y configuracién zona wifi Francisco UND 1
José de Caldas Sede 1

10 Instalacion, Suministro y configuracion zona wifi Francisco UND 1
José de Caldas Sede 2

11 Instalacion, Suministro y configuracién zona wifi Sor Maria UND 1
Angelica

12 | Instalacion, Suministro y configuraciéon zona wifi 7 de UND 1
agosto

13 Instalacion, suministro, configuracion y puesta en marcha UND 13
AP Instituciones Educativas

14 | Instalacion, suministro, configuracion y puesta en marcha UND 4
AP zonas publicas
IMPLEMENTACION DE USO, APROPIACION Y
DIFUSION DE ZONA WIFI

Pagina xi de 61



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL

NIT: 892.280.032-2

Codigo: F-GG-A-04 Version: 01 | Fecha: noviembre 28 de 2011
FORMULARIO N° 1
OFERTA ECONOMICA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO VR. PARCIAL
1 Instalacion, suministro y tendido de Fibra | m 5649
Optica Aérea ADSS, de 48 hilos
2 Empalmes, Conectorizacién y Certificaciéon | UND 112,00
de Fibra Optica
3 Instalacion, Suministro y configuracién de | UND 1
Nodo Principal Alcaldia.
4 Instalacion, Suministro y configuracion zona | UND 1
wifi parque principal
5 Instalacion, Suministro y configuracion zona | UND 1
wifi Monserrate )
6 Instalacién, Suministro y configuracién zona | UND 1
wifi Renacimiento
T Instalacion, Suministro y configuracién zona | UND 1
wifi Anibal Badel
8 Instalacion, Suministro y configuracion zona | UND 1
wifi Pio XII
9 instalacion, Suministro y configuracion zona | UND 1
wifi Francisco José de Caldas Sede 1
10 Instalacién, Suministro y configuracion zona | UND 1
wifi Francisco José de Caldas Sede 2
11 Instalacion, Suministro y configuracion zona | UND 1
wifi Sor Maria Angelica
12 Instalacién, Suministro y configuracion zona | UND 1
wifi 7 de agosto
13 Instalacién, suministro, configuracion y | UND 13
puesta en marcha AP Instituciones
Educativas
14 Instalacion, suministro, configuracion y | UND 4

puesta en marcha AP zonas publicas

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION | 30,000%

IMPREVISTOS | 1,00%

UTILIDAD | 4,000%

IMPLEMENTACION DE USO, APROPIACION Y DIFUSION DE ZONA WIFI

TOTAL PROYECTO
Nombre del proponente o de
Su Representante Legal
C.C.N°, de
Matricula Profesional N°, (anexar copia)

N ° De NIT (consorcio o unidn

Temporal o de la (s) firma (s)

Direccion de correo
Correo Electronico

Telefax
Ciudad
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