
 

 

Tunja 19 de Junio de 2025 

 

Doctor 
WILLIAM YESID ARCHILA 
Secretaria de Contratación 
Secretario 
 

 

Referencia: Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, Municipio de Villa 

de Leyva, Boyacá 

Asunto: Solicitud de prorroga a los contrato de Obra 3268 de 2023y de Interventoria 3031 de 2023 

 

Cordial Saludo 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto en referencia, en torno a los contratos 

3268 de 2023- Obra y del contrato 3031 de 2023- Interventoría , se anexa al 

presente las solicitudes de cada uno de ellos de prorroga en tiempo por (1) mes y 

(9) dias para la culminación efectiva de actividades el día 31 de Julio 2025. 

Desde esta supervisión se da viabilidad y se hace constancia de los hechos que 

dan origen a la misma, por lo cual solicitamos de la manera mas respetuosa se 

realice la validación y cargue de la misma en cada uno de los procesos. 

 

Agradeciendo la atención prestada 
 

 
 
Atentamente  
JOSE LEONARDO ALVAREZ 
Secretario de Infraestructura Publica 
Supervisor  
 

 


