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INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES 
CONVENIO No. 1808-2024, DEPARTAMENTO DE CASANARE 

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 
 

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO 
 

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE - FASE I 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
(Si es urbano: Dirección exacta y barrio 
Si es rural:  Vereda y breve descripción para llegar) 

DEPARTAMENTO DE CASANARE 

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE 

VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO 
APORTES MIN – FONSECON      $20.000.000.000,00     
APORTES ENTIDADES PÚBLICAS       $20.000.000.000,00     
TOTAL APORTES DEL CONVENIO      $40.000.000.000,00     

FECHA SUSCRIPCIÓN  08/07/2024 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ 
CONTRATO 19/09/2025 

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO MARLENY RIVERA GALEANO 

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si 
es necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 
SERGIO SANJUAN 
SANTIAGO 13/08/2024 20/08/2024 

EDGAR RICARDO 
GONZALEZ PATIÑO 08/07/2024 12/08/2024 

APOYO A LA SUPERVISIÓN  
NOMBRE DESDE HASTA 
HAVID NUMA MARCHENA 22/08/2024 A la fecha 

REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR No.98424 08/07/2024 31/12/2024 
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica) No. 2-2024-004715 06/02/2024 31/12/2024 
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 
GUBERNAMENTAL No. DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL No. 3002507 20/09/2024 
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO/ CONTRATO 20/09/2024 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 
PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar 
casillas si es necesario) 

PRIMERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 
SEGUNDA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 
TERCERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 
CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es 
necesario) 

SUSPENSIÓN 01 FECHA: DD/MM/AAAA 
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 
REINICIO FECHA: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN  
(Vigencia nueva del amparo) 

FECHA: DD/MM/AAAA 
FECHA: DD/MM/AAAA 
FECHA: DD/MM/AAAA 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $ 575.575.000  
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 
DISEÑOS  

$ 264.983.000  
 

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique) N/A 
VALOR DE IMPLEMENTACIÓN $ 38.393.442.000  
VALOR INTERVENTORÍA  $ 766.000.000  
VALOR ADICIONAL DE IMPLEMENTACIÓN N/A 
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2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 
Ø Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ 

contrato tuvo adiciones) 

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  
PORCENTAJE 

DE OBRA 
REQUERIDO 

FECHA DE 
PAGO VALOR 

PRIMER 
DESEMBOLSO 

 A). Requisitos de legalización del convenio. B). 
Incorporación del recurso al presupuesto de la 
Entidad. C). Aprobación del cronograma del 
convenio.  

NO APLICA DD/MM/AAAA $ 7.000.000.000 

SEGUNDO 
DESEMBOLSO 

A). Acto administrativo de adjudicación del 
contrato de Estudios, Diseños, Implementación e 
Instalación. B) Acto administrativo de adjudicación 
de contrato de Interventoría. C). Actas de Inicio de 
los contratos derivados.  

NO APLICA DD/MM/AAAA $ 7.000.000.000 

TERCER 
DESEMBOLSO 

contra entrega de la certificación del supervisor del 
convenio designado por el departamento que 
acredite el cumplimiento del 40% de ejecución del 
proyecto de acuerdo con el cronograma y los 
productos determinados en los estudios y diseños, 
la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe 
de interventoría con registro fotográfico del 
avance.  

40% DD/MM/AAAA $ 3.000.000.000 

ÚLTIMO 
DESEMBOLSO 

A. La certificación del supervisor del convenio 
designado por el DEPARTAMENTO que acredite 
el cumplimiento del 100% de ejecución del 
proyecto de acuerdo con el cronograma y los 
productos determinados en los estudios y diseños, 
la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe 
de interventoría con registro fotográfico del 
avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del 
proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al 
Ministerio del Interior de “Acta de recibo y entrega 
de bienes proyectos FONSECON” debidamente 
diligenciado. C. Entrega de toda la documentación 
requerida para efectos de la liquidación del 
convenio.  

100% DD/MM/AAAA $ 3.000.000.000 

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME  $ 0,00 
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de 
contratación derivada) $ 0,00 

 
3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO 

 
Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS 
 

PÓLIZA No. AMPAROS VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

3002507 Cumplimiento $8.000.000.000 13/09/2024 20/05/2026 
 

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
Ø Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 
No. del contrato Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 



 

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VERSIÓN 7 

FORMATO 

INFORME MENSUAL DE 
SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ 
CONTRATOS SUSCRITOS CON EL 

MINISTERIO - FONSECON 
ANEXO 3 

PÁGINA 3 de 5 

FECHA DE 
VIGENCIA 31/08/2022 

 

 

Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de iniciodel 
contrato DD/MM/AAAA  

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si es 
necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  

FECHA DE LA PÓLIZA  

Ø Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños 
DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor(adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de inicio del 
contrato DD/MM/AAAA  

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si es 
necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  

FECHA DE LA PÓLIZA  

 
Ø Contrato de Ejecución de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 
No. del contrato Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor(adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de iniciodel 
contrato DD/MM/AAAA  

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si 
es necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA 
 

PÓLIZA No. 
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FECHA DE LA PÓLIZA  

 
Ø Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 
No. del contrato Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 
(Si hacen parte del convenio) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de inicio del 
contrato DD/MM/AAAA  

Prorrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si 
es necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  
FECHA DE LA PÓLIZA  

 
5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO 

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:30/09/2024 SI NO 
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA  X 
INFORME FINANCIERO  X 
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA  X 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO X  
OTROS  X 

 

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: 

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:  PORCENTAJE (%) 

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA  0% 

% EJECUTADO DE OBRA  0% 

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024: 
 

- El 02 de septiembre de 2024 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo Nº 
1808-2024.(Se anexa acta de reunión) 
 

- El 09 de septiembre de 2024 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo Nº 
1808-2024.(Se anexa acta de reunión) 
 

- El 18 de septiembre de 2024 mediante correo electrónico enviado por parte de la supervisión a Gestión 
Contractual se solicita la revisión y aprobación de Póliza del con convenio en la plataforma SECOP, 
igualmente, El 19 de septiembre de 2024 mediante oficio número 220.85 370, el departamento de 
Casanare Solicita suscripción del acta de inicio del convenio, toda vez que, ya se surtió el proceso  de 
la adquisición de póliza y cargue en la plataforma SECOP.( se anexa correo y oficio) 

 
- El 20 de septiembre de 2024 el convenio inició ejecución una vez efectuado el registro presupuestal y 

efectuada la aprobación de póliza. (Se anexa acta de inicio, póliza y cronograma). 
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- El 24 de septiembre de 2024 mediante memorando con Radicado 2024-3-003122-028307 Id: 411931, 
se solicita a la Subdirección de Gestión Contractual la primera modificación al convenio 1808-2024 de 
2024. (se anexa memorando y documentos soportes) 

 
- Para el presente informe de supervisión se adjunta los siguientes documentos enviados por el 

departamento de Casanare:  
 

- Informe de supervisión mes de septiembre de 2024  
 
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:  

 
7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 
 

8. SUPERVISOR 
 

 
 
 
 
 

 
MARLENY RIVERA GALEANO 

Supervisora Convenio No. 1808 de 2024 
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia 

Ciudadana- FONSECON 

 
 

 
 
 

 
HAVID NUMA MARCHENA 

Apoyo a la supervisión Convenio No. 1808 de 2024 
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia 

Ciudadana - FONSECON 

 



















Buenos días, de manera atenta solicitamos la revisión y aprobación de la Poliza que fue
cargada por el ente territorial a SECOP 2 del convenio 1808-2024, suscrito entre el Ministerio
del Interior y el Departamento de Casanare, quedamos atentos a cualquier requerimiento
adicional.

Cordialmente,

Subdirección de Proyectos
SCC
Havid Numa Marchena
havid.numa@mininterior.gov.co
Celular: 3007119840
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá,
Colombia
www.mininterior.gov.co

18/3/25, 7:02 p.m. Correo: Havid Alexander Numa Marchena - Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkADdmNTcwOTUxLTJiYWMtNDNjMi1hMTZmLWY2N2NlMGMzNDIwYgAQALTU9BcIN4tPiMbcKxovMSI… 1/1

mailto:diana.martinez@mininterior.gov.co
mailto:diana.martinez@mininterior.gov.co
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mininterior.gov.co%2F&data=05%7C02%7Chavid.numa%40mininterior.gov.co%7C72ab6fad698848b540b908dca11621d3%7Cc4f7870ceb084d01b023a71dd94e883b%7C0%7C0%7C638562364193415413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=yKRkrj1rn9%2Bqbtr7WZqkrbQhSr6FH2Y%2FIkWljfhE3To%3D&reserved=0
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MEMORANDO

Bogotá, D.C. 

PARA:    ASTRID CAROLINA SANCHEZ CALDERON.
     Subdirectora de Gestión Contractual

DE:  MARLENY RIVERA GALEANO
             Supervisora del Convenio No. 1808 de 2024.

 
 
ASUNTO: Solicitud de Primera Modificación del Convenio 1808-2024 Departamento 

de Casanare.
 
Respetada doctora Astrid Carolina,
 
De conformidad a la necesidad realizar la primera modificación al convenio 1808-
2024 , suscrito entre La Nación – Ministerio del Interior – FONSECON y el 
departamento de Casanare, remito a su despacho la documentación pertinente para 
el respectivo trámite.
 
Para lo anterior, se ha designado a los siguientes profesionales Subdirección 
quienes participarán en el trámite solicitado:
 

1.  Havid Numa Marchena (Apoyo a la supervisión)
 
Se anexan los siguientes documentos:
 

1.   Anexo 17.

2.   Oficio solicitud ente territorial.

5.   Cedula de Gobernador.

8.   Certificado de antecedentes de la contraloría.

9.   Certificado de antecedentes de procuraduría.

10.Certificado de antecedentes de policía Nacional.

12. Rut Gobernación.

13. Designación supervisión Gobernación.

13. Designación de Supervisión Ministerio.

14. Designación apoyo a la supervisión.

mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co
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Atentamente;

 

 

MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Convenio No. 1808 de 2024

Elaboró: Havid Numa Marchena - Contratista/ apoyo supervisor del convenio
Revisó:Marleny Rivera Galeano- Supervisora Convenio

mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co
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Solicitud (1)  Adición                                                       Aclaración 

Prórroga                                                     Terminación Anticipa 
Cesión                                                        Modificaciones 
Suspensión                                                Liberación de Saldos 

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION 
Funcionamiento: (2) 
 
Inversión: (3) 

No de Rubro:  
A-03-03-01-032 Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana — 
FONSECON.  

 

No de CDP: 37524 de 21/06/2024 
 
No. RP: 98424 de 08/07/2024 

Proyecto de Inversión: N/A 

Número del Convenio No. 1808-2024 
Objeto del Contrato: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE – FASE I. 
Valor Inicial del Convenio: $40.000.000.000.00 M/L 
 
1. Aportes del Ministerio: $ 20.000.000.000,00 M/L 
2. Aportes de la Gobernación del Casanare: $ 20.000.000.000,00 M/L 
Valor Honorarios (Mensual o Como se Haya Pactado): 

CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO – FONSECON desembolsará los recursos de la 
siguiente forma: El Ministerio – FONSECON desembolsará los recursos previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del Convenio, y previa presentación de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto 
de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales por parte del representante legal, de la siguiente manera:  

1. UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000.000.000), previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A). Requisitos de legalización del convenio. 
B). Incorporación del recurso al presupuesto de la Entidad. C). Aprobación cronograma de obra.  

2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000.000.000), contra 
entrega de los siguientes productos: A). Acta de Inicio contratos derivados. B). Certificación bancaria donde se evidencie la 
incorporación del recurso correspondiente a la cofinanciación aportada por el Departamento. 

3. UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000), en la 
vigencia 2025, contra entrega de la certificación del supervisor del convenio designado por el departamento que acredite el 
cumplimiento del 40% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y 
diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance.  

4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000), en la 
vigencia 2025, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el 
DEPARTAMENTO que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los 
productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro 
fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio 
del Interior de “Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” debidamente diligenciado. C. Entrega de toda la 
documentación requerida para efectos de la liquidación del convenio.   

Valor Iva (Cuando Aplique): N/A 
Valor Facturas (Cuando Aplique): N/A 

 
 

 
 
X 
 

X 
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Fecha de Inicio: 20/09/2024 Plazo inicial de ejecución: 19/09/2025  Fecha de terminación: 19/09/2025 
Nombre del Contratista y/o Representante Legal:  
CESAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO 
GOBERNADOR DEL CASANARE 
Cedula y/o Nit: 
NIT. Departamento: 892.099.216-6 
C.C. 9.430.821 

Teléfono:  
608 6336339 

Dirección:  
Cra. 20 No. 08- 02 Edificio CAD 

Correo Electrónico:  
despacho@casanare.gov.co 

Nombre del Supervisor y/o Interventor:  
MARLENY RIVERA GALEANO 
Dependencia:  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la 
Convivencia Ciudadana  

Teléfono y Extensión:  
 
2427400- EXT 2800  

Nombre del Director, Subdirector o Jefe de Oficina (Según Corresponda):  
Ing. SERGIO SANJUAN SANTIAGO  
Dependencia:  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la 
Convivencia Ciudadana 

Teléfono y Extensión:  
2427400- EXT 2800 

Porcentaje de avance de ejecución contractual: 0%  
MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS (indicar en caso de haberse suscrito)  

Adición valor: N/A Cesión: N/A Prórroga plazo: N/A 
 

Suspensión: N/A 
 

Terminación Anticipada: N/A Modificaciones: N/A 
 

Liberación de Saldos: N/A  
JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD: 

ANTECEDENTES 
  

1. El 08 de julio de 2024 se suscribe el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1808 DE 2024 ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO 
DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL DEPARTAMENTO 
DE CASANARE cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I ”, con un plazo de ejecución de 12 meses y un valor de $40.000.000.000 ,00 PESOS 
M/L., incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar. 
 

2. El 20 de septiembre de 2024 el convenio inició ejecución una vez efectuada la aprobación de póliza. 
 

3. El 23 de septiembre de 2024, mediante oficio 400.85 Nº 0227 con asunto:” Solicitud Modificatorio No. 01 al Convenio 
Interadministrativo de Cofinanciación No. 1808 de 2024”, suscrito por el Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana 
del Departamento de Casanare quien funge como supervisor,  se solicita al Ministerio del Interior modificar la cláusula sexta del 
convenio en los siguientes términos: 

 
“(…)Cordial Saludo, 
 
En atención al convenio citado en el asunto cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I, me permito de manera atenta solicitar 
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modificación de la Cláusula Sexta FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS como se relaciona a 
continuación:  
 

• Numeral 1 literal c): toda vez que, el cronograma al que se hace referencia corresponde al 
Convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior – FONSECON, por 
lo cual debe citarse la aprobación cronograma del Convenio. 

• Numeral 2 literal b): como quiera que la certificación bancaria que se solicita como requisito 
para el segundo desembolso de recursos, no procede dada la fuente de los recursos con los 
cuales el Departamento cofinancia el 50% del valor total del Convenio, es decir, corresponden 
a recursos del Sistema General de Regalías asignaciones directas, cuya disposición normativa 
que las regula, Ley 1530 de 2012 y su reglamentación, determina que estos recursos no son 
transferidos a cuentas bancarias propias del Departamento, sino que estos recursos son 
girados directamente al ejecutor del proyecto a través del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) o la entidad ejecutora designada, conforme a los mecanismos establecidos 
por dicha normativa. Esto garantiza la correcta y transparente ejecución de los recursos sin 
necesidad de que estos se incorporen previamente a una cuenta bancaria del Departamento. 
Por lo tanto, la modificación que se propone es eliminar el requisito de la certificación bancaria 
para la cofinanciación del Departamento, ya que estos recursos son gestionados y girados 
directamente desde el sistema de regalías al ejecutor del convenio, cumpliendo con los 
procedimientos legales y financieros establecidos para proyectos financiados con recursos del 
SGR. 

 
En atención a lo anterior, la cláusula sexta quedará así: 
 
CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO – FONSECON 
desembolsará los recursos de la siguiente forma: El Ministerio – FONSECON desembolsará 
los recursos previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
Convenio, y previa presentación de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de 
aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales por parte del representante legal, 
de la siguiente manera: 1. UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE MIL 
MILLONES DE PESOS MCTE($7.000.000.000), previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución y la entrega de los siguientes productos: A). Requisitos de legalización del convenio. 
B). Incorporación del recurso al presupuesto de la Entidad. C). Aprobación cronograma del 
Convenio. 2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE MIL MILLONES 
DE PESOS MCTE ($7.000.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A). Acto 
administrativo de adjudicación del contrato de Estudios, Diseños, Implementación e Instalación. 
B) Acto administrativo de adjudicación de contrato de Interventoría. C). Actas de Inicio de los 
contratos derivados. 3. UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de TRES MIL 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000), en la vigencia 2025, contra entrega de la 
certificación del supervisor del convenio designado por el departamento que acredite el 
cumplimiento del 40% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos 
determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de 
interventoría con registro fotográfico del avance. 4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a 
la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000), en la vigencia 2025, 
contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio 
designado por el DEPARTAMENTO que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del 
proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, 
la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del 
avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. 
Entrega al ministerio del Interior de “Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” 
debidamente diligenciado. C. Entrega de toda la documentación requerida para efectos de la 
liquidación del convenio. PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento en la documentación 
enviada por el Departamento para cada desembolso y de conformidad con la periodicidad de 
las obligaciones generales y específicas a cardo del Departamento, el supervisor del convenio 
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por parte del Ministerio certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del Departamento. 
PARAGRAFO SEGUNDO: El Ministerio realizará los desembolsos directamente al 
Departamento. En ningún caso el Ministerio pagará a los contratistas seleccionados por el 
Departamento. Esta actividad le corresponde única y exclusivamente al Departamento quien 
tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, 
financieros y jurídicos para dichos pagos. PARAGRAFO TERCERO: El Ministerio no 
desembolsará ninguna suma de dinero mientras el Departamento no haya cumplido 
previamente con los requisitos de ejecución del presente convenio. PARAGRAFO CUARTO: 
Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos 
en la tesorería del Ministerio del Interior, de tal manera que el Ministerio del interior no asume 
responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos desembolsos y, por lo 
tanto, el Departamento cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación 
alguna para su no realización, demora en el desembolso. PARAGRAFO QUINTO: 
RETENCIONES. El Ministerio hará las retenciones a que haya lugar sobre cada desembolso, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. PARAGRAFO SEXTO: En el evento en que 
se declare el incumplimiento del Departamento de las obligaciones que le corresponden de 
acuerdo con lo señalado en el presente Convenio, el Ministerio definirá el valor de los recursos 
a restituir por parte del Departamento, según sea el caso.  (…)” 

INFORMACION DE LA SOLICITUD  
Adición: N/A CDP: (31) N/A Valor del contrato: (32) N/A 
Cesión: N/A Fecha de Inicio: N/A Valor a Ceder: N/A 
Prórroga: N/A Fecha de Terminación Final: N/A 
Suspensión: N/A Fecha de la suspensión: N/A Fecha de la reactivación: N/A) 
Terminación Anticipada: N/A Saldo por Liberar: N/A) 
Modificaciones: CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O 
DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO – FONSECON desembolsará 
los recursos de la siguiente forma: El Ministerio – FONSECON 
desembolsará los recursos previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del Convenio, y previa 
presentación de la cuenta de cobro y certificación de pago por 
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales por parte del representante legal, de la siguiente 
manera: 1. UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma 
de SIETE MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000.000.000), 
previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de 
los siguientes productos: A). Requisitos de legalización del 
convenio. B). Incorporación del recurso al presupuesto de la 
Entidad. C). Aprobación cronograma de obra. 2. UN SEGUNDO 
DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE MIL MILLONES 
DE PESOS MCTE ($7.000.000.000), contra entrega de los 
siguientes productos: A). Acta de Inicio contratos derivados. B). 
Certificación bancaria donde se evidencie la incorporación del 
recurso correspondiente a la cofinanciación aportada por el 
Departamento.3. UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la 
suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($3.000.000.000), en la vigencia 2025, contra entrega de la 
certificación del supervisor del convenio designado por el 
departamento que acredite el cumplimiento del 40% de ejecución 
del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos 
determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El 
correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico 
del avance. 4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma 
de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000), 
en la vigencia 2025, contra entrega de los siguientes productos: 
A. La certificación del supervisor del convenio designado por el 
DEPARTAMENTO que acredite el cumplimiento del 100% de 

Modificaciones Realizadas: CLAÚSULA SEXTA: FORMA 
DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO – 
FONSECON desembolsará los recursos de la siguiente 
forma: El Ministerio – FONSECON desembolsará los 
recursos previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del Convenio, y previa 
presentación de la cuenta de cobro y certificación de pago por 
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales por parte del representante legal, de la siguiente 
manera: 1. UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la 
suma de SIETE MIL MILLONES DE PESOS MCTE 
($7.000.000.000), previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución y la entrega de los siguientes productos: A). 
Requisitos de legalización del convenio. B). Incorporación del 
recurso al presupuesto de la Entidad. C). Aprobación del 
cronograma del convenio. 2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, 
equivalente a la suma de SIETE MIL MILLONES DE PESOS 
MCTE ($7.000.000.000), contra entrega de los siguientes 
productos: A). Acto administrativo de adjudicación del 
contrato de Estudios, Diseños, Implementación e Instalación. 
B) Acto administrativo de adjudicación de contrato de 
Interventoría. C). Actas de Inicio de los contratos derivados. 
3. UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de 
TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000), 
en la vigencia 2025, contra entrega de la certificación del 
supervisor del convenio designado por el departamento que 
acredite el cumplimiento del 40% de ejecución del proyecto 
de acuerdo con el cronograma y los productos determinados 
en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El 
correspondiente informe de interventoría con registro 
fotográfico del avance. 4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO 
equivalente a la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS 
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ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los 
productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe 
incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro 
fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del 
proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio del 
Interior de “Acta de recibo y entrega de bienes proyectos 
FONSECON” debidamente diligenciado. C. Entrega de toda la 
documentación requerida para efectos de la liquidación del 
convenio. PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en la 
documentación enviada por el Departamento para cada 
desembolso y de conformidad con la periodicidad de las 
obligaciones generales y específicas a cargo del Departamento, 
el supervisor del convenio por parte del Ministerio certificará el 
cumplimiento de los requisitos por parte del Departamento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Ministerio realizará los 
desembolsos directamente al Departamento. En ningún caso el 
Ministerio pagará a los contratistas seleccionados por el 
Departamento. Esta actividad le corresponde única y 
exclusivamente al Departamento quien tendrá́ la responsabilidad 
de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, 
administrativos, financieros y jurídicos para dichos pagos. 
PARÁGRAFO TERCERO: El Ministerio no desembolsará 
ninguna suma de dinero mientras el Departamento no haya 
cumplido previamente con los requisitos de ejecución del presente 
convenio. PARÁGRAFO CUARTO: Los desembolsos antes 
señalados se realizaran con sujeción al PAC y a la ubicación de 
fondos en la tesorería del Ministerio del Interior, de tal manera que 
el Ministerio del Interior no asume responsabilidad alguna por la 
demora que pueda presentarse en dichos desembolsos y, por lo 
tanto, el Departamento cumplirá́ con sus obligaciones y no podrá́ 
aducir como justificación alguna para su no realización, demora 
en el desembolso. PARÁGRAFO QUINTO: RETENCIONES. El 
Ministerio hará́ las retenciones a que haya lugar sobre cada 
desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
PARÁGRAFO SEXTO: En el evento en que se declare el 
incumplimiento del Departamento de las obligaciones que le 
corresponden de acuerdo con lo señalado en el presente 
Convenio, el Ministerio definirá́ el valor de los recursos a restituir 
por parte del Departamento, según sea el caso. 

M/CTE ($3.000.000.000), en la vigencia 2025, contra entrega 
de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor 
del convenio designado por el DEPARTAMENTO que 
acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto 
de acuerdo con el cronograma y los productos determinados 
en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El 
correspondiente informe de interventoría con registro 
fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución 
del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al 
Ministerio del Interior de “Acta de recibo y entrega de bienes 
proyectos FONSECON” debidamente diligenciado. C. 
Entrega de toda la documentación requerida para efectos de 
la liquidación del convenio. PARÁGRAFO PRIMERO: Con 
fundamento en la documentación enviada por el 
Departamento para cada desembolso y de conformidad con 
la periodicidad de las obligaciones generales y específicas a 
cargo del Departamento, el supervisor del convenio por parte 
del Ministerio certificará el cumplimiento de los requisitos por 
parte del Departamento. PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
Ministerio realizará los desembolsos directamente al 
Departamento. En ningún caso el Ministerio pagará a los 
contratistas seleccionados por el Departamento. Esta 
actividad le corresponde única y exclusivamente al 
Departamento quien tendrá́ la responsabilidad de verificar el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, 
financieros y jurídicos para dichos pagos. PARÁGRAFO 
TERCERO: El Ministerio no desembolsará ninguna suma de 
dinero mientras el Departamento no haya cumplido 
previamente con los requisitos de ejecución del presente 
convenio. PARÁGRAFO CUARTO: Los desembolsos antes 
señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación 
de fondos en la tesorería del Ministerio del Interior, de tal 
manera que el Ministerio del Interior no asume 
responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse 
en dichos desembolsos y, por lo tanto, el Departamento 
cumplirá́ con sus obligaciones y no podrá́ aducir como 
justificación alguna para su no realización, demora en el 
desembolso. PARÁGRAFO QUINTO: RETENCIONES. El 
Ministerio hará́ las retenciones a que haya lugar sobre cada 
desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. PARÁGRAFO SEXTO: En el evento en que se 
declare el incumplimiento del Departamento de las 
obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo señalado 
en el presente Convenio, el Ministerio definirá́ el valor de los 
recursos a restituir por parte del Departamento, según sea el 
caso. 

Liberación de Saldos: N/A Valor Total: N/A 
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:  

Valor Total del Convenio 
$40.000.000.000,00 M/L 

 
Aporte FONSECON 

$20.000.000.000,00 M/L 
 

Aporte Ente Territorial 
$20.000.000.000,00 M/L 

Valor Pagado 
 
 
 

$0,00 

Saldo Por Pagar  
 
 
 

$ 20.000.000.000,00 

Valor Por  
Ejecutar  

 
 

$ 20.000.000.000,00 

CUMPLIMIENTO – PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: 
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Valor Pagado Salud  

N/A 
Valor Pagado Aporte Pensión  

N/A 
Valor Pagado Aporte ARL  

N/A 
Concepto de Cumplimiento 

N/A 
Base de liquidación N/A Total pagado (56) 
Numero de planilla y fecha: N/A  

CONCEPTO, OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR  
Con sustento en el análisis realizado por el profesional de apoyo designado a la supervisión del Ministerio del Interior, 

a raíz de la solicitud expuesta por el departamento de Casanare, en la cual manifiestan la necesidad de modificar la 

Clausula Sexta del Convenio, en los siguientes términos, CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O 
DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO – FONSECON desembolsará los recursos de la siguiente forma: El Ministerio – 
FONSECON desembolsará los recursos previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
Convenio, y previa presentación de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema 
de seguridad social integral y parafiscales por parte del representante legal, de la siguiente manera: 1. UN PRIMER 
DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000.000.000), previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A). Requisitos de legalización 
del convenio. B). Incorporación del recurso al presupuesto de la Entidad. C). Aprobación del cronograma del 
convenio. 2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE MIL MILLONES DE PESOS MCTE 
($7.000.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A). Acto administrativo de adjudicación del contrato 
de Estudios, Diseños, Implementación e Instalación. B) Acto administrativo de adjudicación de contrato de 
Interventoría. C). Actas de Inicio de los contratos derivados (…)”, esta supervisión considera técnica y 

financieramente procedente esta modificación de la cláusula sexta, toda vez que, como está actualmente estipulados 

los requisitos para el primer y segundo desembolso no es factible su tramite y considera viable la modificación 

solicitada por el ente territorial al convenio No. 1808 de 2024.  

  

Las demás cláusulas no modificadas en la presente solicitud continúan vigentes y se manifiesta que la presente 

modificación, no genera erogación de recursos para el Ministerio del interior - FONSECON 

 

Los recursos del convenio para la vigencia actual no constituyen reserva presupuestal. 

 

Conforme a la información suministrada en mi calidad de Supervisora __X__ Interventor____ solicito la aprobación 

de la Modificación No.1 del Convenio 1808-2024, teniendo en cuenta que se cumplen y suministran los requisitos y 

soportes necesarios. 
FIRMA RESPONSABLES (59) 

Con la firma del presente documento, el supervisor del contrato acredita la veracidad de la información aquí consignada.  
 
 
 
 
 
_________________________________                                                     
MARLENY RIVERA GALEANO 
Supervisora del Convenio 1808-2024                                                     
Ciudad y Fecha: Bogotá. 24 de septiembre de 2024 

Elaboro: Havid Numa – Contratista / Apoyo a la Supervisión SPSCC 
Revisó: Marleny Rivera- Supervisora del convenio 
 



Casanäre
NIT:89209921-0

400. 85 N° 0227

Yopal, 23 de septiembre de 2024

Señores
MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección de Gestión Contractual
gestioncontractual@mininterior.gov.c0
Carrera 8 No. 7-83
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Modificatorio No. 01 al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación
No. 1808 de 2024.

Cordial Saludo,

En atención al convenio citado en el asunto cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE - FASE I, me permito de manera atenta solicitar
modificación de la Cláusula Sexta FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS como se
relaciona a continuación:

• Numeral 1 literal c): toda vez que, el cronograma al que se hace referencia
corresponde al Convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación - Ministerio del
Interior - FONSECON, por lo cual debe citarse la aprobación cronograma del

•
Convenio.
Numeral 2 literal b): como quiera que la certificación bancaria que se solicita como
requisito para el segundo desembolso de recursos, no procede dada la fuente de
los recursos con los cuales el Departamento cofinancia el 50% del valor total del
Convenio, es decir, corresponden a recursos del Sistema General de Regalias
asignaciones directas, cuya disposición normativa que las regula, Ley 1530 de
2012 y su reglamentación, determina que estos recursos no son transferidos a
cuentas bancarias propias del Departamento, sino que estos recursos son girados
directamente al ejecutor del proyecto a través del Departamento Nacional de
Planeación (DNP) o la entidad ejecutora designada, conforme a los mecanismos
establecidos por dicha normativa. Esto garantiza la correcta y transparente
ejecución de los recursos sin necesidad de que estos se incorporen previamente a
una cuenta bancaria del Departamento. Por lo tanto, la modificación que se
propone es eliminar el requisito de la certificación bancaria para la cofinanciación
del Departamento, ya que estos recursos son gestionados y girados directamente
desde el sistema de regalíias al ejecutor del convenio, cumpliendo con los
procedimientos legales y financieros establecidos para proyectos financiados con
recursos del SGR.

Carrera 20 No.8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1401 Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co-gobierno@casanare.gov.co
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Gobemdón de
Casanare
NITI92099216-6

En atención a lo anterior, la cláusula sexta quedará así:

CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO -
FONSECON desembolsará los recursos de la siguiente forma: El Ministerio
FONSECON desembolsará los recursos previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del Convenio, y previa presentación de la cuenta de cobro
y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y
parafiscales por parte del representante legal, de la siguiente manera: 1. UN PRIMER
DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE MIL MILLONES DE PESOS MCTE
($7.000.000.000), previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los
siguientes productos: A). Requisitos de legalización del convenio. B). Incorporación del
recurso al presupuesto de la Entidad. C). Aprobación del cronograma del convenio. 2. UN
SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE MIL MILLONES DE PESOS
MCTE ($7.000.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A). Acto
administrativo de adjudicación del contrato de Estudios, Diseños, Implementación e
Instalación. B) Acto administrativo de adjudicación de contrato de Interventoria. C). Actas
de Inicio de los contratos derivados. 3. UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la
suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS MICTE ($3.000.000.000), en la vigencia
2025, contra entrega de la certificación del supervisor del convenio designado por el
departamento que acredite el cumplimiento del 40% de ejecución del proyecto de acuerdo
con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe
incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance.
4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de TRES MIL MILLONES DE
PESOS MICTE ($3.000.000.000), en la vigencia 2025, contra entrega de los siguientes
productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el
DEPARTAMENTO que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de
acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la
cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoria con registro fotográico
del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el
interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes
proyectos FONSECON" debidamente diligenciado. C. Entrega de toda la documentación
requerida para efectos de la liquidación del convenio. PARÁGRAFO PRIMERO: Con
fundamento en la documentación enviada por el Departamento para cada desembolso y
de conformidad con la periodicidad de las obligaciones generales y específicas a cargo
del Departamento, el supevisor del convenio por parte del Ministerio certificará el
cumplimiento de los requisitos por parte del Departamento. PARÁGRAFO SEGUNDO: EI
Ministerio realizará los desembolsos directamente al Departamento. En ningún caso el
Ministerio pagará a los contratistas seleccionados por el Departamento. Esta actividad le
corresponde única y exclusivamente al Departamento quien tendrå la responsabilidad de
verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos
para dichos pagos. PARAGRAFO TERCERO: El Ministerio no desembolsará ninguna
suma de dinero mientras el Departamento no haya cumplido previamente con los
requisitos de ejecución del presente convenio. PARÁGRAFO CUARTO: Los
desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de
fondos en la tesorería del Ministerio del Interior, de tal manera que el Ministerio del Interior
no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos
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desembolsos y, por lo tanto, el Departamento cumplirá con sus obligaciones y no podrá
aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el desembolso.
PARÁGRAFO QUINTO: RETENCIONES. EI Ministerio hará las retenciones a que haya
lugar sobre cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
PARÁGRAFO SEXTO: En el evento en que se declare el incumplimiento del
Departamento de las obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo señalado en el
presente Convenio, el Ministerio definirå el valor de los recursos a restituir por parte del
Departamento, según sea el caso.

Atentamente,

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Sećretario deGebterno. Convivencia y Seguridad Ciudadana

Revisó: Diaha Carolinaiño Alfonso, CPŞP 2115-2024

Proyectó: Hemán Cariertanosalva spinosa, CPSP01447-2024
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 Bogotá DC, 25 de junio del 2024
 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de  Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) CESAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 9430821:
 
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES
 
 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 249439445

PIB
11:10:37
Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



 
 
 
 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:
 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 25 de
junio de 2024, a las 11:12:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.
 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 9430821
Código de Verificación 9430821240625111244

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:13:52 AM horas del 25/06/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 9430821
Apellidos y Nombres: ORTIZ ZORRO CESAR AUGUSTO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.

25/6/24, 11:14 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml
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https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml


Todos los derechos reservados.

 

Dirección: Avenida El Dorado # 75 –
25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00

pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

 Presidencia de la

República

 Ministerio de Defensa

Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO

25/6/24, 11:14 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE
 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 9430821 NO SE ENCUENTRA 
INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.
 

Se expide en Bogotá el 02/07/2024 02:55 PM

Código Verificación: F9Z5YJHCMS

Válida hasta: 30/09/2024

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC
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MEMORANDO

Bogotá, D.C. 

PARA:  HAVID ALEXANDER NUMA MARCHENA

DE:   MARLENY RIVERA GALEANO

 
ASUNTO:   DESIGNACIÓN DE CONVENIOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
 
 
Cordial saludo,
 
De manera atenta y respetuosa, me permito informar que a partir de la fecha y de acuerdo con las 
obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 084 de 2024 
suscrito con el Ministerio del Interior, realizará el apoyo a la supervisión de los convenios que se 
relacionan en la siguiente tabla:
 
 

 
No.

No. CONVENIO Y/O
CONTRATO

 
ENTIDAD

 
OBJETO

 
 
 
 
 

1.

 
 

 
 

2317-22

 
 

 
 

MAICAO – LA GUAJIRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
ENTRE LAS PARTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 
INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA 
COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN 
E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE 
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO.

 
 
 
 

2.

 
 

 
 

 
 
 

1340-23

 
 
 
 

 
 
 

LETICIA – AMAZONAS

REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y 
COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES 
AL ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E 
INSTALACIÓN DEL NÚMERO ÚNICO DE 
EMERGENCIA NUSE 123 Y EL CIRCUITO 
CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, POR PARTE 
DEL MUNICIPIO DE LETICIA, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, PARA LO 
CUAL OBTENDRÁ APORTES FINANCIEROS 
DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y 
LAS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS 
DEL PROYECTO, POR PARTE DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR.

 
 
 
 

3.

 
 

 
 

1612-23

 
 

 
 

REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y 
COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES 
AL ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E 
INSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN CCTV PARA SEGURIDAD Y 
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BOCHALEMA – NORTE 
DE SANTANDER

CONVIVENCIA, POR PARTE DEL MUNICIPIO 
DE BOCHALEMA, DEPARTAMENTO DE 
NORTE DE SANTANDER, PARA LO CUAL 
OBTENDRÁ APORTES FINANCIEROS DEL 
FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON - 
SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA 
Y SEGURIDAD Y LAS CONDICIONES 
TECNICAS MINIMAS DEL PROYECTO, POR 
PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

 
 

4.

 
 

1808-24

 
 

DEPARTAMENTO DEL 
CASANARE

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I

 
Nota: Conforme se requiera por parte de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, se 
realizará la notificación de designación como apoyo a la supervisión de los nuevos proyectos ingresen para su ejecución. 
Para el cumplimiento de sus funciones se establecieron entre otras en su contrato, las siguientes obligaciones:
 
 
ESTIPULACIONES CONTRACTUALES
 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
 
1. Prestar asistencia profesional y especializada en los Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad (SIES) 
apoyando a la supervisión y seguimiento a los contratos o convenios que son de competencia de la Subdirección 
de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, cumpliendo para el efecto con las reglamentaciones 
internas sobre la materia. 2. Apoyar la elaboración y/o revisión de los proyectos que se presenten para 
viabilización de los proyectos SIES, de acuerdo con las instrucciones del supervisor. 3. Apoyar a la supervisión 
en el seguimiento y validación de la ejecución presupuestal, solicitud de desembolsos y legalización de los 
recursos de los convenios y/o contratos FONSECON, con el fin de verificar la debida ejecución de estos, 
siempre y cuando estas tengan relación directa con el objeto contractual. 4. Apoyar a la supervisión en las 
solicitudes por presuntos incumplimientos, modificaciones, prórrogas y adiciones de los contratos y convenios 
que lidera la Subdirección de Infraestructura y se relacionen con el objeto del contrato. 5. Apoyar a la 
supervisión en la elaboración de los informes relativos al desarrollo de los proyectos SIES financiados con 
recursos FONSECON y realizar recomendaciones tendientes a lograr la adecuada ejecución de los mismos. 6. 
Apoyar a la supervisión técnicamente en la preparación y elaboración de documentos precontractuales, 
contractuales y pos contractuales de proyectos SIES que lidera la Subdirección de Proyectos para la Seguridad 
y Convivencia Ciudadana. 7. Suministrar apoyo profesional a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad 
y Convivencia Ciudadana en la liquidación de convenios y/o contratos FONSECON previa designación del 
supervisor, siempre y cuando estas tengan relación directa con el objeto contractual. 8. Actualizar las bases de 
datos con que cuente la Subdirección de Infraestructura, para el apoyo a la supervisión, seguimiento y control 
a la ejecución de los proyectos, de acuerdo con las instrucciones del supervisor. 9. Apoyar a la supervisión en 
las reuniones de seguimiento y control y visita a en sitio de los proyectos con el fin de hacer el control a la 
adecuada ejecución o entrega de los proyectos. 10. Presentar los informes solicitados por el supervisor y el 
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coordinador del grupo de supervisión seguimiento y control de 
proyectos. 11. Apoyar la revisión y verificación de las garantías 
de los contratos y/o convenios asignados por el supervisor y/o subdirector de Proyectos para la Seguridad y 
Convivencia Ciudadana de conformidad con lo determinado en el instructivo para supervisión de proyectos 
FONSECON 12. Asistir a las capacitaciones, entrenamientos, cursos y en general a todo tipo de actividades de 
formación o enseñanza en Territorio Nacional cuando sea requeridos con ocasión al cumplimiento del objeto 
contractual. 13. Replicar al personal de la subdirección, dentro de los 30 días siguientes al recibo de 
capacitaciones, entrenamientos, cursos y en general a todo tipo de actividades de formación o enseñanza 
recibidos, de acuerdo a las indicaciones dadas por el supervisor o Subdirección de Proyectos para la Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, de lo cual deberá dejar constancia en actas de asistencia. 14. Organizar el archivo 
documental en físico o magnético según corresponda de los trámites que le sean asignados, y hacer entrega del 
mismo al supervisor a la terminación del contrato. 15. Las demás que le sean solicitadas por el supervisor del 
contrato y que guarden relación con el objeto contractual.
 
Igualmente, manifiesto que he revisado el perfil de las personas propuestas y las mismas con las condiciones 
requeridas para ejercer cabalmente la labor de apoyo a la supervisión de los convenios antes mencionados.
 
 
Atentamente,
 
 
 
 
 
 MARLENY RIVERA GALEANO 
Profesional Especializado Código: 2028 Grado 12
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana
 
 
Elaboró: Faiver Rivera -Apoyo a la Supervisión Grupo SIES. 
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MEMORANDO

 
PARA:    MARLENY RIVERA GALEANO

Profesional especializado código 2028 Grado 12  
 

 
DE: SECRETARIA GENERAL 
 
ASUNTO:  CAMBIO DE SUPERVISION MEDIANTE CORREO ELECTRONICO
 
 
Cordial saludo,
 
De acuerdo a la solicitud allegada mediante correo electrónico y de conformidad a lo establecido 
en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior, y la CLÁUSULA DÉCIMA. 
SUPERVISIÓN Y CONTROL, me permito informar que ha sido designado(a) como 
supervisor(a) del / los siguientes (s) contrato (s):
 

Nombre 
Contratista

 

Objeto

 

Contrato

Havid 
Alexander
Numa 
Marchena

Prestar servicios profesionales en la Subdirección de 
proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
apoyando las actividades relacionadas con la supervisión 
de los proyectos financiados y/o cofinanciados por 
FONSECON y que tengan relación con el 
fortalecimiento tecnológico para la Seguridad y 
Convivencia Ciudadana a Nivel Nacional

084-2024

Faiver Rivera 
Montes

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Proyectos Para La Seguridad y Convivencia Ciudadana 
apoyando las actividades de Supervisión, seguimiento y 
control de proyectos de Sistemas Integrados de 
Emergencias y Seguridad – SIES financiados y/o 
cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia
Ciudadana - FONSECON

174-2024

Wilmar 
Gabriel
Ocampo 
Villa

Prestar servicios profesionales en la Subdirección de 
proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
apoyando las actividades relacionadas con la supervisión 
de los proyectos financiados y/o cofinanciados por 
FONSECON y que tengan relación con el 
fortalecimiento tecnológico y redes de nueva generación 

629-2024
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para la Seguridad y Convivencia Ciudadana a Nivel 
Nacional.

Anyi Lorena 
Pérez
Rodas

Prestar servicios profesionales en la Subdirección de 
proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
apoyando las actividades relacionadas con la supervisión 
de los proyectos financiados y/o cofinanciados por 
FONSECON y que tengan relación con el 
fortalecimiento tecnológico en ingeniería de sistemas y 
análisis de software para la Seguridad y Convivencia 
Ciudadana a Nivel
Nacional

815-2024

Walter Kevin
Arregocés 
Martínez

Prestar servicios profesionales en la Subdirección de 
proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
apoyando las actividades relacionadas con la supervisión 
de los proyectos financiados y/o cofinanciados por 
FONSECON y que tengan relación con el 
fortalecimiento tecnológico en ingeniería de sistemas y 
análisis de datos con los proyectos suscritos con la 
Policía Nacional

927-2024

LUIS 
SEBASTIAN
ROJAS 
PIZA

Prestar los servicios profesionales de acompañamiento 
técnico a la Subdirección de
Proyectos para la Seguridad y Convivencia
Ciudadana las actividades de supervisión,
seguimiento y control de los proyectos de
fortalecimientos de sistemas 123, CCTV,
Sistemas de Seguridad y sistemas de
radiocomunicaciones, financiados y/o
cofinanciados con recursos del FONSECON.

1703-2024

 
Entidad con la que se 

celebró el 
convenio/contrato/orden

de compra

 

Objeto

 

Convenio 

BOGOTÁ–
CUNDINAMARCA

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA RED DEL 
COMANDO DE COMUNICACIONES 
MILITARES PARA LA SEGURIDAD CON 
DESTINO A LA ARMADA NACIONAL

2288-22

CARTAGO–
VALLEDELCAUCA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA 

2299-22
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COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD 
EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO-VALLE
DEL CAUCA

SAHAGUN–CÓRDOBA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA 
COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD
EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN

2308-22

ITAGÜI–ANTIOQUIA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA PROMOVER LA 
SEGURIDAD MEDIANTE LA
AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DEL 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON 
CÁMARAS DE
SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL 
ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ

2309-22

AGUAZUL–
CASANARE

UNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 
INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA 
COFINANCIACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS 
DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
AGUAZULCASANARE

2310-22

SANTANDER DE 
QUILICHAO–
CAUCA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA FORTALECER EL SISTEMA 
INTEGRADO DE
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES 
CCTV/123 DEL MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO
CAUCA

2316-22

MAICAO–
LAGUAJIRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 
INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA 
COFINANCIACIÓN PARA LA

2317-22
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ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS 
DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
MAICAO

ORITO–PUTUMAYO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 
INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA 
COFINANCIACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS 
DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ORITO

2319-22

POPAYÁN–CAUCA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA PROMOVER LA 
SEGURIDAD MEDIANTE LA
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
EMERGENCIA Y SEGURIDAD PARA LA 
CIUDAD DE POPAYÁN - SUBSISTEMA 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV

2320-22

PUERTOASÍS–
PUTUMAYO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 
INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA 
COFINANCIACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS 
DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO ASÍS

2321-22

DILOF

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre MINISTERIO DEL INTERIOR y la 
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, para la 
ejecución de
proyectos financiados por el FONDO NACIONAL 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANAFONSECON, para fortalecer el 
servicio de policía a nivel nacional a través de los 
siguientes proyectos: 1. Fortalecimiento Red de 
misión crítica
de la Policía Nacional, 2. Fortalecimiento de las 
capacidades del componente tecnológico, 
electroóptico
Policial para la actividad

2293-22A

SARDINATA–NORTE 
DE

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 2318-22A
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SANTANDER LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN OPERACIÓN DE UN
SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
SARDINATA

LETICIA–
AMAZONAS

REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y 
COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES AL
ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E
INSTALACIÓN DEL NÚMERO ÚNICO DE 
EMERGENCIA NUSE 123 Y EL CIRCUITO 
CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, POR PARTE 
DEL MUNICIPIO DE
LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, 
PARA LO CUAL OBTENDRÁ APORTES 
FINANCIEROS DEL FONDO NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

1340-23

PAIPA–BOYACA

REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y 
COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES AL
ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E 
INSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN CCTV PARA SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA, POR PARTE DEL MUNICIPIO 
DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
PARA LO CUAL OBTENDRÁ APORTES 
FINANCIEROS DEL
FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA
CIUDADANA - FONSECON - SISTEMAS 
INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y 
SEGURIDAD Y
LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL 
PROYECTO, POR PARTE DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR.

1607-23

COVEÑAS–SUCRE

REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y 
COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES AL
ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E 
INSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN CCTV PARA SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA, POR PARTE DEL MUNICIPIO 
DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE, 
PARA LO CUAL OBTENDRÁ APORTES 
FINANCIEROS DEL
FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

1611-23
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CIUDADANA - FONSECON - SISTEMAS 
INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y 
SEGURIDAD Y
LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL 
PROYECTO, POR PARTE DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR.

BOCHALEMA–
NORTEDE
SANTANDER

REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y 
COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES AL
ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E
INSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN CCTV PARA SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA, POR PARTE DEL MUNICIPIO 
DE BOCHALEMA, DEPARTAMENTO DE 
NORTE DE SANTANDER, PARA LO CUAL 
OBTENDRÁ APORTES

1612-23

COMPAÑIA DE
REPRESENTACIONES
ANDINAS S.A.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMUNICACIONES MILITARES SEGURAS, 
MULTIBANDA Y
MANDO Y CONTROL EN ÁREAS DE 
RESPONSABILIDAD OPERACIONAL DE LA 
ARMADA
NACIONAL

1546-24

DEPARTAMENTO 
DEL
CASANARE

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO INTELIGENTE DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIACIUDADANA 
DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I

1808-24

BOGOTÁ–
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
EL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICÍA 
NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS
FINANCIADOS POR EL FONDO NACIONAL 
PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA FONSECON Y DEL SISTEMA DE 
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES 
APROBADOS EN EL DOCUMENTO CONPES 
4064 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2021

2247-21-
ABIS

BOGOTÁ–
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOSY 
FINANCIEROS ENTRE EL

2247-21-
SIART

mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co


Página | 7 

Al contestar cite Radicado 2024-3-004010-025233 Id: 388622
Folios: 9 Fecha: 21-08-2024 08:09:23
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y 
SEGURIDAD- SIES

_______________________________________________________________________
Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICÍA 
NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS
FINANCIADOS POR EL FONDO NACIONAL 
PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA
FONSECON Y DEL SISTEMA DE 
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES 
APROBADOS EN EL DOCUMENTO CONPES 
4064 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2021

BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre EL MINISTERIO DEL INTERIOR, 
la POLICÍA NACIONAL y el FONDO 
ROTATORIO DE LA POLICÍA, para la ejecución 
de proyectos financiados para el Sistema integrado de 
Misión Vigilancia Aérea Urbana, Proyecto 
Fortalecimiento Logístico de Subcomponente de 
Armamento para la Policía Nacional (equipamiento
seguridad policial), Fortalecimiento Logístico de 
Componente de Movilidad de la Policía Nacional 
para
la seguridad ciudadana financiados
por el FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA ¿CIUDADANA- FONSECON

2130/21

 
Es importante resaltar que, una vez designado como supervisor, esta actividad le genera la 
responsabilidad de ejercer vigilancia de la ejecución del contrato anteriormente descrito, lo 
cual conforme a la Ley 80 de 1993 y lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, 
consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato se debe realizar.

Es menester que el supervisor tenga en cuenta y conozca las responsabilidades que 
adquiere con esta designación, para lo cual se resaltan las más relevantes: 

-  Revisar y analizar los informes otorgados por el contratista antes de certificar el 
cumplimiento y avalar el pago, los cuales deben reflejar la certeza de las condiciones 
de ejecución del contrato, anexando los productos o documentos que soporten la 
actividad y sean pertinentes para el efecto.

 - Comprobar la alimentación de la plataforma SECOP II con los respectivos 
informes mensuales emitidos por el contratista.

-  Remitir mensualmente y oportunamente los informes mensuales junto con las 
cuentas de cobro a la Subdirección Financiera y Contable para su respectivo pago 
con copia a la Subdirección de Gestión contractual sin excepción alguna.
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- En caso de registrarse el incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista o la 
mora en su ejecución, reportar oportunamente a la Subdirección de Gestión 
Contractual.

- Informar oportunamente a la Subdirección de Gestión Contractual cualquier 
solicitud de modificación del contrato designado, cuando se requiera modificar, 
prorrogar, ceder, adicionar o terminar anticipadamente un contrato o convenio, el 
supervisor deberá presentar la solicitud por lo menos cinco (5) días hábiles antes de 
la fecha prevista para que se legalice a la Subdirección de Gestión Contractual.

- Solicitar la liquidación del contrato o convenio ante la Subdirección de Gestión 
Contractual una vez terminado el tiempo de ejecución del mismo, aportando toda la 
documentación soporte del seguimiento a la ejecución del contrato o convenio. 
Frente a esto, es importante resaltar que de acuerdo con lo señalado en el artículo 
217 del Decreto Ley No. 019 de 2012, los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión no serán objeto de liquidación.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 
11 de la Ley 1150 2007, todos los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieren, serán objeto de 
liquidación.

El ejercicio de la función de supervisión termina una vez vence el plazo de ejecución del 
contrato en caso de no ser procedente la liquidación del mismo por mandato legal, o con la 
liquidación del contrato en caso de ser procedente. Sin embargo, es posible que la función 
se extienda más allá de estos términos, como es el caso de la verificación de la calidad de 
los bienes y servicios adquiridos y la eventual exigibilidad de garantías de la calidad.

De igual manera, recordamos que el desempeño de la supervisión adquiere gran 
responsabilidad para el funcionario público que la ejerce, tanto así que en el numeral 54 de 
la Ley 1952 de 2019 (por el cual se expide el Código General Disciplinario), se establece 
como falta gravísima: 

“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 
técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la 
entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento”.

Finalmente, la Subdirección de Gestión Contractual estará dispuesta para absolver 
cualquier solicitud, observación o trámite que requiera dentro del desempeño de sus 
funciones, resaltando que bien puede identificar las mismas en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 
de 2011 y a su vez en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior.
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Cordialmente,

  

 
Aprobó: Pedro Jovanny Tenjo Sánchez  / Subdirectora Gestión Contractual 

Elaboró: Gabriel Villate/Contratista SGC.
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 CONVENIO N.º 1808 DE 2024 MINISTERIO – GOBERNACION DE CASANARE 
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE SEPTIEMBRE  2024 

 
1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO 

OBJETO: 
Implementación del "SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I"  

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
(si es urbano: Dirección exacta y barrio 
sí es rural:  vereda y breve descripción para llegar) 

Casco urbano de la ciudad de Yopal departamento de Casanare 

VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO 

TOTAL, DEL CONVENIO  $40.000.000.000,00 
APORTES MIN – FONSECON $20.000.000.000,00      
APORTES DEPARTAMANTO $20.000.000.000,00 
OTROS APORTES $ 

FECHA SUSCRIPCION   JULIO 8 DE 2024 
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO SEPTIEMBRE 19 DE 2025 
SUPERVISOR DEL CONVENIO HECTOR JULIO RAMOS PRIETO 
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si 
es necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

    

APOYO A LA SUPERVISIÓN  
NOMBRE DESDE HASTA 
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 
GUBERNAMENTAL  No.    

FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL No.   

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL 
CONVENIO  SEPTIEMBRE 20 DE 2024 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 
PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es 
necesario) 

PRIMERA MODIFICACION  FECHA: DD/MM/AAAA 
PRIMERA PRORROGA FECHA: DD/MM/AAAA 
SEGUNDA PRORROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 
CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario) 

SUSPENSION 01 FECHA: DD/MM/AAAA 
AMPLIACION SUSPENSION FECHA: DD/MM/AAAA 
REINICIO FECHA: DD/MM/AAAA 

POLIZA SEGÚN ACTUACION  
(Vigencia nueva del amparo) 

FECHA EXPEDICION:  13/09/2024 
FECHA DESDE: 13/09/2024 
FECHA HASTA: 13/05/2026  

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $ 575.575.000,00 
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)   
VALOR DE OBRA $ 37.255.193.017,00 
VALOR INTERVENTORIA  $ 1.030.983.000,00 
VALOR ADICIONAL DE OBRA   $ 

 
2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO 

➢ Convenio interadministrativo (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones) 

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  
PORCENTAJE 

DE OBRA 
REQUERIDO 

FECHA DE 
PAGO VALOR 

PRIMER DESEMBOLSO 1.  NO APLICA   
SEGUNDO DESEMBOLSO 2.  NO APLICA   
SEGUNDO DESEMBOLSO 3.     
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME   
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de 
contratación derivada) $   0,00 
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3. POLIZA CONVENIO 
 
Nombre Aseguradora:                     LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS     
 
 

PÓLIZA No. AMPAROS VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

3002507 
Cumplimiento $ 8.000.000.000,00 13/09/2024. 13/05/2026 

Calidad de servicio    
 

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA 
 
➢ Contrato de Ejecución de Estudios y diseños 
DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No.  “ $  0,00 
Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista   

Fecha de Acta de inicio del 
contrato DD/MM/AAAA  

Prorrogas, Suspensiones y 
reinicios (adjuntar celdas si es 
necesario) 

PRORROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSION  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
Contrato 28 DE FEBRERO DE 2024  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 
COMPAÑÍA ASEGURADORA  

POLIZA N° No. 
FECHA DE LA POLIZA DD/MM/AAAA 

 
➢ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y diseños 
DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. “ $  0,00 
Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista   

Fecha de Acta de inicio del 
contrato DD/MM/AAAA  

Prorrogas, Suspensiones y 
reinicios (adjuntar celdas si es 
necesario) 

PRORROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSION  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
Contrato   

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 
COMPAÑÍA ASEGURADORA  

POLIZA N° No 

FECHA DE LA POLIZA  
DD/MM/AAAA 
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➢ Contrato de Ejecución de obra 
DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No.  $  0,00 
Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista    

Fecha de Acta de inicio del 
contrato DD/MM/AAAA  

Prorrogas, Suspensiones y 
reinicios (adjuntar celdas si 
es necesario) 

PRORROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSION  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
Contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 
COMPAÑÍA ASEGURADORA  

POLIZA N° No. 
FECHA DE LA POLIZA DD/MM/AAAA 

 
➢ Contrato de Ejecución de Interventoría de obra 
DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No.  $  0,00 
Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 
(Si hacen parte del convenio) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista   

Fecha de Acta de inicio del 
contrato DD/MM/AAAA  

Prorrogas, Suspensiones y 
reinicios (adjuntar celdas si es 
necesario) 

PRORROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSION  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
Contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $.00 
COMPAÑÍA ASEGURADORA  

POLIZA N°  
FECHA DE LA POLIZA DD/MM/AAAA 

 
5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:  

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:   
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA   
INFORME FINANCIERO   
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA   
ACTIVIDADES DEL PROYECTO   
OTROS   

 

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO: 

La información que se registra a continuación debe ser 
suministrada por la Interventoría:  PORCENTAJE (%) 

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA   
% EJECUTADO DE OBRA   

 

% AVANCE DE OBRA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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INFORME: 001 
AVANCE:   2.0%  
ESTADO:    
RECURSOS GIRADOS: 0   
Pendiente por recibir:  
 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

   
1. Solicitud y radicación del primer desembolso 
2. Estructuración y proyección de la etapa precontractual de los procesos de 

contratación debidos del convenio 
 

  
 

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 
8. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
  
  
  

 
9. SUPERVISOR GOBERNACION 

 

 
 

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO 
Secretario de Gobierno Gobernación de Casanare 

Supervisor Convenio No 1808 
 


