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INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES 
CONVENIO No. 1808-2024, DEPARTAMENTO DE CASANARE 

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE DE 2024 
 

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO 
 

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE - FASE I 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
(Si es urbano: Dirección exacta y barrio 
Si es rural:  Vereda y breve descripción para llegar) 

DEPARTAMENTO DE CASANARE 

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE 

VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO 
APORTES MIN – FONSECON      $20.000.000.000,00     
APORTES ENTIDADES PÚBLICAS       $20.000.000.000,00     
TOTAL APORTES DEL CONVENIO      $40.000.000.000,00     

FECHA SUSCRIPCIÓN  08/07/2024 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ 
CONTRATO 19/09/2025 

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO MARLENY RIVERA GALEANO 

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si 
es necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 
SERGIO SANJUAN 
SANTIAGO 13/08/2024 20/08/2024 

EDGAR RICARDO 
GONZALEZ PATIÑO 08/07/2024 12/08/2024 

APOYO A LA SUPERVISIÓN  
NOMBRE DESDE HASTA 
HAVID NUMA MARCHENA 22/08/2024 A la fecha 

REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR No.98424 08/07/2024 31/12/2024 
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica) No. 2-2024-004715 06/02/2024 31/12/2024 
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 
GUBERNAMENTAL No. DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL No. 3002507 20/09/2024 
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO/ CONTRATO 20/09/2024 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 
PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar 
casillas si es necesario) 

PRIMERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 
SEGUNDA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 
TERCERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 
CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es 
necesario) 

SUSPENSIÓN 01 FECHA: DD/MM/AAAA 
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 
REINICIO FECHA: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN  
(Vigencia nueva del amparo) 

FECHA: DD/MM/AAAA 
FECHA: DD/MM/AAAA 
FECHA: DD/MM/AAAA 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $ 575.575.000  
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 
DISEÑOS  

$ 264.983.000  
 

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique) N/A 
VALOR DE IMPLEMENTACIÓN $ 38.393.442.000  
VALOR INTERVENTORÍA  $ 766.000.000  
VALOR ADICIONAL DE IMPLEMENTACIÓN N/A 
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2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 
Ø Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ 

contrato tuvo adiciones) 

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  
PORCENTAJE 

DE OBRA 
REQUERIDO 

FECHA DE 
PAGO VALOR 

PRIMER 
DESEMBOLSO 

 A). Requisitos de legalización del convenio. B). 
Incorporación del recurso al presupuesto de la 
Entidad. C). Aprobación del cronograma del 
convenio.  

NO APLICA DD/MM/AAAA $ 7.000.000.000 

SEGUNDO 
DESEMBOLSO 

A). Acto administrativo de adjudicación del 
contrato de Estudios, Diseños, Implementación e 
Instalación. B) Acto administrativo de adjudicación 
de contrato de Interventoría. C). Actas de Inicio de 
los contratos derivados.  

NO APLICA DD/MM/AAAA $ 7.000.000.000 

TERCER 
DESEMBOLSO 

contra entrega de la certificación del supervisor del 
convenio designado por el departamento que 
acredite el cumplimiento del 40% de ejecución del 
proyecto de acuerdo con el cronograma y los 
productos determinados en los estudios y diseños, 
la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe 
de interventoría con registro fotográfico del 
avance.  

40% DD/MM/AAAA $ 3.000.000.000 

ÚLTIMO 
DESEMBOLSO 

A. La certificación del supervisor del convenio 
designado por el DEPARTAMENTO que acredite 
el cumplimiento del 100% de ejecución del 
proyecto de acuerdo con el cronograma y los 
productos determinados en los estudios y diseños, 
la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe 
de interventoría con registro fotográfico del 
avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del 
proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al 
Ministerio del Interior de “Acta de recibo y entrega 
de bienes proyectos FONSECON” debidamente 
diligenciado. C. Entrega de toda la documentación 
requerida para efectos de la liquidación del 
convenio.  

100% DD/MM/AAAA $ 3.000.000.000 

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME  $ 0,00 
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de 
contratación derivada) $ 0,00 

 
3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO 

 
Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS 
 

PÓLIZA No. AMPAROS VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

3002507 Cumplimiento $8.000.000.000 13/09/2024 20/05/2026 
 

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
Ø Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 
No. del contrato Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 
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Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de iniciodel 
contrato DD/MM/AAAA  

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si es 
necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  

FECHA DE LA PÓLIZA  

Ø Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños 
DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor(adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de inicio del 
contrato DD/MM/AAAA  

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si es 
necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  

FECHA DE LA PÓLIZA  

 
Ø Contrato de Ejecución de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 
No. del contrato Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor(adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de iniciodel 
contrato DD/MM/AAAA  

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si 
es necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA 
 

PÓLIZA No. 
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FECHA DE LA PÓLIZA  

 
Ø Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 
No. del contrato Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 
(Si hacen parte del convenio) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de inicio del 
contrato DD/MM/AAAA  

Prorrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si 
es necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  
FECHA DE LA PÓLIZA  

 
5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO 

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:31/10/2024 SI NO 
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA  X 
INFORME FINANCIERO  X 
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA  X 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO X  
OTROS X  

 

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: 

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:  PORCENTAJE (%) 

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA  0% 

% EJECUTADO DE OBRA  0% 

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024: 
 

- El 4 de octubre de 2024, se suscribe la primera modificación al Convenio interadministrativo 1808-
2024, en la cual se ajusta la cláusula sexta. (Se adjunta la minuta) 

 
- El 08 de octubre de 2024 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo Nº 1808-

2024.(Se adjunta acta de reunión) 
 

- El 17 de octubre de 2024 mediante memorando No. 2024-3-003122-030776 Id: 426716, se realiza la 
radicación en la Subdirección de Gestión contractual la solicitud del primer desembolso del convenio 
interadministrativo No. 1808 de 2024. (Se adjunta memorando) 

 
- El 17 de octubre de 2024 mediante memorando No. 2024-3-003122-030795 Id: 426797, se realiza la 

radicación en la Subdirección de Gestión financiera la solicitud del primer desembolso del convenio 
interadministrativo No. 1808 de 2024. (Se adjunta memorando y documentos del desembolso) 
 

- El 21 de octubre de 2024 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo Nº 1808-
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2024.(Se anexa acta de reunión) 
 

- El 30 de octubre de 2024, el Departamento de Casanare da inicio al proceso de Licitación Pública No. 
CAS-OAJ-LP-009-2024, cuyo objeto es: "Realizar la implementación del Sistema Integrado Inteligente 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fase I, del Departamento de Casanare.". ( Se adjunta aviso de 
convocatoria) 

 
- Para el presente informe de supervisión se adjunta los siguientes documentos enviados por el 

departamento de Casanare:  
 

- Informe de supervisión mes de octubre de 2024  
 
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:  

 
7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 
 

8. SUPERVISOR 
 

 
 
 
 
 

 
MARLENY RIVERA GALEANO 

Supervisora Convenio No. 1808 de 2024 
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia 

Ciudadana- FONSECON 

 
 

 
 
 

 
HAVID NUMA MARCHENA 

Apoyo a la supervisión Convenio No. 1808 de 2024 
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia 

Ciudadana - FONSECON 
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Entre los suscritos, en adelante LAS PARTES, por un lado, CRISTIAN ALBERTO BUITRAGO 
RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.495.958, actuando en representación de 
la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR, con el NIT 830.114.475-6, (en adelante EL 
MINISTERIO), en su calidad de Secretario General del Ministerio del Interior, nombrado mediante 
Decreto 1043 del 14 de agosto de 2024 y posesionado mediante acta No. 138 del 16 de agosto de 
2024, facultado para contratar conforme a la Ley 80 de 1993, y la Resolución de Delegación 0150 
de 2021 adicionada por la Resolución 1153 de 2024 , por una parte; por la otra, CESAR AUGUSTO 
ORTIZ ZORRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.430.821; en calidad de 
Gobernador de Casanare, actuando en representación del Departamento de Casanare, 
posesionado el primero (01) de enero de 2024 ante la Asamblea Departamental de Casanare, y 
facultado para suscribir el presente documento, (en adelante EL DEPARTAMENTO). LAS 
PARTES acreditan con la suscripción del presente documento que no se encuentran incurso en 
causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado 
por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar la primera modificación al Convenio, 
previas las siguientes:   
 

CONSIDERACIONES 
 
1.- Que el ocho (08) de julio de 2024, EL MINISTERIO y EL DEPARTAMENTO, suscribieron el 
Convenio No. 1808 de 2024, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE - FASE I.”.  
 
2.- El valor inicial fue pactado por la suma de CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS MCTE 
(40.000.000.000), de acuerdo con los siguientes aportes: 1. APORTES DEL MINISTERIO: 
VEINTE MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($20.000.000.000). 2. APORTES DEL 
DEPARTAMENTO: VEINTE MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($20.000.000.000). 
 
3.- Que el plazo inicial de ejecución del Convenio se pactó por doce (12) meses, contados a partir 
de la fecha de inicio.  
 
4.- Que el veinte (20) de septiembre de 2024 se dio inicio a la ejecución del convenio. 
 
5.- Que EL DEPARTAMENTO, mediante oficio número 400 85 N° 0227 de fecha veintitrés (23) de 
septiembre de 2024, solicitó a la supervisión por parte del MINISTERIO la primera modificación al 
convenio teniendo en cuenta que: 
 

“(…) En atención al convenio citado en el asunto cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 
INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE – FASE I, me permito de manera atenta solicitar modificación de la Cláusula Sexta 
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS como se relaciona a continuación: 
 
• Numeral 1 literal c): toda vez que, el cronograma al que se hace referencia corresponde al Convenio 
de cofinanciación suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior – FONSECON, por lo cual debe 
citarse la aprobación cronograma del Convenio. 
 
• Numeral 2 literal b): como quiera que la certificación bancaria que se solicita como requisito para 
el segundo desembolso de recursos, no procede dada la fuente de los recursos con los cuales el 
Departamento cofinancia el 50% del valor total del Convenio, es decir, corresponden a recursos del 
Sistema General de Regalías asignaciones directas, cuya disposición normativa que las regula, Ley 
1530 de 2012 y su reglamentación, determina que estos recursos no son transferidos a cuentas 
bancarias propias del Departamento, sino que estos recursos son girados directamente al ejecutor 

http://www.mininterior.gov.co/
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del proyecto a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP) o la entidad ejecutora 
designada, conforme a los mecanismos establecidos por dicha normativa. Esto garantiza la correcta 
y transparente ejecución de los recursos sin necesidad de que estos se incorporen previamente a 
una cuenta bancaria del Departamento. Por lo tanto, la modificación que se propone es eliminar el 
requisito de la certificación bancaria para la cofinanciación del Departamento, ya que estos recursos 
son gestionados y girados directamente desde el sistema de regalías al ejecutor del convenio, 
cumpliendo con los procedimientos legales y financieros establecidos para proyectos financiados 
con recursos del SGR. (…)” 
 

6.- Que mediante memorando 2024-3-003122-028307 Id: 411931 del veinticuatro (24) de 
septiembre de 2024, la supervisora del Convenio solicitó realizar la primera modificación al 
convenio, teniendo en cuenta que: 
 

“(…) Con sustento en el análisis realizado por el profesional de apoyo designado a la supervisión 
del Ministerio del Interior, a raíz de la solicitud expuesta por el departamento de Casanare, en la cual 
manifiestan la necesidad de modificar la Cláusula Sexta del Convenio, en los siguientes términos, 
CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO – FONSECON 
desembolsará los recursos de la siguiente forma: El Ministerio – FONSECON desembolsará los 
recursos previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Convenio, y 
previa presentación de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema 
de seguridad social integral y parafiscales por parte del representante legal, de la siguiente manera: 
1. UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE MIL MILLONES DE PESOS MCTE 
($7.000.000.000), previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes 
productos: A). Requisitos de legalización del convenio. B). Incorporación del recurso al presupuesto 
de la Entidad. C). Aprobación del cronograma del convenio. 2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, 
equivalente a la suma de SIETE MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000.000.000), contra 
entrega de los siguientes productos: A). Acto administrativo de adjudicación del contrato de 
Estudios, Diseños, Implementación e Instalación. B) Acto administrativo de adjudicación de contrato 
de Interventoría. C). Actas de Inicio de los contratos derivados (…)”, esta supervisión considera 
técnica y financieramente procedente esta modificación de la cláusula sexta, toda vez que, como 
está actualmente estipulados los requisitos para el primer y segundo desembolso no es factible su 
tramite y considera viable la modificación solicitada por el ente territorial al convenio No. 1808 de 
2024. Las demás cláusulas no modificadas en la presente solicitud continúan vigentes y se 
manifiesta que la presente modificación, no genera erogación de recursos para el Ministerio del 
interior - FONSECON  (…)”  

 
7.- Que con fundamento en la obligación específica número 12 de la Cláusula Segunda del 
Convenio, EL DEPARTAMENTO presentó solicitud de modificación a la supervisión por parte del 
MINISTERIO.  
 
8.- Que en observancia de los principios que rigen la contratación pública y a efectos de cumplir 
de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos 
por EL DEPARTAMENTO y por el supervisor del convenio y teniendo en cuenta que el Convenio 
está vigente, se suscribe la primera modificación que se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA – Modificar la cláusula sexta – forma de pago del Convenio la cual quedara 
así: 

“CLÁUSULA SEXTA DEL CONVENIO – FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO 
– FONSECON desembolsará los recursos de la siguiente forma: El Ministerio – FONSECON 
desembolsará los recursos previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del Convenio, y previa presentación de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de 
aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales por parte del representante legal, de 
la siguiente manera: 1. UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE MIL 
MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000.000.000), previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 
y la entrega de los siguientes productos: A). Requisitos de legalización del convenio. B). 
Incorporación del recurso al presupuesto de la Entidad. C). Aprobación del cronograma del convenio. 
2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE MIL MILLONES DE PESOS 
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MCTE ($7.000.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A). Acto administrativo de 
adjudicación del contrato de Estudios, Diseños, Implementación e Instalación. B) Acto administrativo 
de adjudicación de contrato de Interventoría. C). Actas de Inicio de los contratos derivados. 3. UN 
TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($3.000.000.000), en la vigencia 2025, contra entrega de la certificación del supervisor del convenio 
designado por el departamento que acredite el cumplimiento del 40% de ejecución del proyecto de 
acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe 
incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. 4. UN 
ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($3.000.000.000), en la vigencia 2025, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación 
del supervisor del convenio designado por el DEPARTAMENTO que acredite el cumplimiento del 
100% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los 
estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro 
fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el 
interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de “Acta de recibo y entrega de bienes proyectos 
FONSECON” debidamente diligenciado. C. Entrega de toda la documentación requerida para 
efectos de la liquidación del convenio. PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en la 
documentación enviada por el Departamento para cada desembolso y de conformidad con la 
periodicidad de las obligaciones generales y específicas a cargo del Departamento, el supervisor 
del convenio por parte del Ministerio certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del 
Departamento. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Ministerio realizará los desembolsos directamente al 
Departamento. En ningún caso el Ministerio pagará a los contratistas seleccionados por el 
Departamento. Esta actividad le corresponde única y exclusivamente al Departamento quien tendrá́ 
la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, financieros 
y jurídicos para dichos pagos. PARÁGRAFO TERCERO: El Ministerio no desembolsará ninguna 
suma de dinero mientras el Departamento no haya cumplido previamente con los requisitos de 
ejecución del presente convenio. PARÁGRAFO CUARTO: Los desembolsos antes señalados se 
realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la tesorería del Ministerio del Interior, 
de tal manera que el Ministerio del Interior no asume responsabilidad alguna por la demora que 
pueda presentarse en dichos desembolsos y, por lo tanto, el Departamento cumplirá́ con sus 
obligaciones y no podrá́ aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el 
desembolso. PARÁGRAFO QUINTO: RETENCIONES. El Ministerio hará́ las retenciones a que 
haya lugar sobre cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
PARÁGRAFO SEXTO: En el evento en que se declare el incumplimiento del Departamento de las 
obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo señalado en el presente Convenio, el Ministerio 
definirá́ el valor de los recursos a restituir por parte del Departamento, según sea el caso. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás continúan 
vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio. 
 
CLAUSULA TERCERA – GARANTÍA ÚNICA. EL DEPARTAMENTO deberá informar a la 
aseguradora que expidió la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del convenio, de conformidad con la presente modificación, de acuerdo con 
las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula Octava del mismo. 
 
CLÁUSULA CUARTA. – REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
documento se perfecciona con la firma de las partes. 
 
 
En constancia se firma, a través de la plataforma SECOP II 
  
 
 
 
 
 

 
Aprobó: Astrid Carolina Sánchez Calderón – Subdirectora de Gestión Contractual  
 
Proyectó: Alejandro Morales Pacheco – Abogado Contratista S.G.C.  
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MEMORANDO

Bogotá, D.C. 

PARA:   HELMUT HERNÁNDEZ GÓMEZ
   Coordinador Grupo Financiero

 
DE:  MARLENY RIVERA GALEANO

 Supervisor del Convenio No. 1808 de 2024.
 
ASUNTO:   Solicitud de Primer Desembolso Convenio No. 1808 de 2024.
 
De acuerdo con la documentación aportada por el departamento de Casanare, el suscrito 
supervisor del Convenio certifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para su 
legalización y por lo tanto AUTORIZA realizar el pago del primer Desembolso según lo 
establecido en la CLÁUSULA SEXTA del Convenio Interadministrativo de cofinanciación 
No.1808 de 2024.
 

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA LA 
IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO INTELIGENTE DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO 
DE CASANARE – FASE I”

NOMBRE DEL CONTRATISTA O PARTE 
CONTRACTUAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

REGISTRO PRESUPUESTAL 98424
RUBRO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A-03-03-01-032
SUB-UNIDAD EJECUTORA 37-01-01-001 MIJ FONSECON
VALOR PAGO/DESEMBOLSO $ 7.000.000.000
PERIODO PRIMER DESEMBOLSO
ENTIDAD BANCARIA Banco de Occidente
CUENTA CORRIENTE () O DE AHORROS (x) No 505-845420

 

 
ANEXOS SI NO N/A

Cuenta de cobro o factura X   
Informe Para Pago (Anexo 6) X   
Constancia de cumplimiento de obligaciones en el marco del 
convenio interadministrativo (Anexo 8) X   
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Acta de Inicio X   
Constancia de pago por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social integral y parafiscales. X   

Acto administrativo de Incorporación de recursos de la entidad. X   
Cronograma del convenio. X   

 
 
 
Atentamente,
 
 

 
 
 
MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Convenio No. 1808 de 2024

 

Elaboró: Havid Numa – Apoyo de supervisión SIES

Reviso: Nicolás González – Apoyo Financiero SPSCC
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MEMORANDO

Bogotá, D.C. 

PARA:   ASTRID CAROLINA SANCHEZ CALDERON
  Subdirectora de Gestión Contractual

DE: MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Convenio No. 1808 de 2024.

 

ASUNTO:Remisión de Solicitud Primer Desembolso del Convenio No. 1808-2024.
 

Cordial saludo.
 

De manera atenta, me permito remitir documentación correspondiente a la solicitud del 
primer desembolso del convenio del asunto, que tiene por objeto “AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I ”.

Se anexan los siguientes documentos:
 

1. Informe Para Pago Anexo 6.
2. Anexo N. 8.
3. Cuenta de cobro.
4. Acta de Inicio.
5. Acto administrativo de Incorporación de recursos de la entidad.
6. Cronograma del convenio.

 
 
Atentamente,
 

.
 
 
 
MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Convenio No. 1808 de 2024

 

Elaboró: Havid Numa – Apoyo de supervisión SIES

Reviso: Nicolás González – Apoyo Financiero SIN
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Espacio para Radicado 

INFORMACIÓN GENERAL 

No. DE CONVENIO 1808 de 2024 FECHA. Día 08 Mes 07 Año 2024 

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I .”  
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: DEPARTAMENTO DE CASANARE representada por AYDEE SOLER 
SANABRIA (E) 
DIRECCIÓN: Cra. 20 No. 08- 02 Edificio CAD TELÉFONO: +57 608 6336339 
CÉDULA Y/O NIT: 47.432.837Nit. 892.099.216-6 CORREO ELECTRÓNICO: despacho@casanare.gov.co 
NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): MARLENY RIVERA GALEANO 
DEPENDENCIA:  Subdirección de proyectos para la 
seguridad y convivencia ciudadana. 

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: N. A 

FECHA DE INICIO 
DÍA:  2 0  MES: 09 AÑO: 2024 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 
DÍA:  19  MES: 09 AÑO: 2025 

Valor total del contrato 
$ 40.000.000.000,00  

Valor desembolso del convenio 
          $ 7.000.000.000,00 

VALOR IVA 
(Cuando 
aplique) 

VALOR 
FACTURAS 

(Cuando aplique) 

VALOR 
DESPLAZAMIENT

OS 
(Cuando 
aplique) 

VALOR 
ADICIÓN 
(Cuando 
aplique) 

PRÓRROGA 
(En caso de haberse 
suscrito, relacionar el 
término prorrogado) 

 
SUSPENSIÓN 

 
CESIÓN 

 
TERMINACIÓN 
ANTICIPADA 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

    Número de pago 
1 

Periodo de pago 
Primer Desembolso 

Valor a cobrar en el periodo 
       $ 7.000.000.000,00 

Pensionado 
Sí  No  X 

No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones) 
98424 

No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones) 
37-01-01-001 MIJ FONSECON 

Entidad bancaria 
Banco de Occidente 

No. de cuenta bancaria 
505-845420  

Tipo de cuenta 
Ahorros X  Corriente _ 

PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

Entidad Valor ($) 
Periodo 

No. de planilla Mes Año 
EPS - -  

- 
 

- 

Aporta certificación de pago seguridad 
social y parafiscales  

FONDO PENSIÓN - - 
ARL - - 

OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS 

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) y/o INTERVENTOR(ES) 
(Revaluación del Proveedor) 

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones: 
3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca 

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, 
incluya la calificación que sea pertinente. 

 Ítem Categoría Criterios de Evaluación. Calificación  
 1 Cumplimiento Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida 

en el contrato. 3 
 

2 Responsabilidad Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el 
supervisor. 3 

 3 Oportunidad Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en 
relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato. 3 
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 4 Calidad Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones 
técnicas o calidad requeridas. 3  

 5 SG-SST Acató los lineamientos e instrucciones en matrería de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, dispuestos por la Entidad. 3  

Informes Publicados en SECOP II 
Se validó la publicación de los informes de ejecución del Contrato en la plataforma SECOP II, conforme a lo 
dispuesto en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015. 

 
NOTA: Para el pago final se debe anexar el soporte con el histórico de los informes cargados en el SECOP II. 

OBSERVACIONES 
(Novedades adicionales) 

Indicar las novedades adicionales que se crea necesario informar el Contratista y/o Supervisor(es)/Interventor (es) 

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES) 
(Aplica solo para pago final) 

 
El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (____) NO CUMPLE ( ) con el objeto del contrato y 
demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del 100% . 

 
Por lo anterior se deja constancia que: 

 
1. Se canceló la suma de $__________ conforme a la cláusula __________ del convenio. 
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de $ __________ 
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de $__________ 
4. El valor de la cesión es de $   
5. El Ministerio debe liberar la suma de $ 

 
FIRMA RESPONSABLE: 

 
 
 

 
MARLENY RIVERA GALEANO 

Supervisor del Convenio No. 1808 de 2024 
 

 
Elaboró: Havid Numa – Apoyo de supervisión SIES 
Reviso: Nicolás González – Apoyo Financiero SIN 
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CONVENIO No. 1808 de 2024 
OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I 

ENTIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE  
REPRESENTANTE LEGAL AYDEE SOLER SANABRIA (E) 
C.C. 47.432.837 
PERIODO DE EJECUCIÓN Primer desembolso 
VALOR TOTAL DE APORTES $ 40.000.000.000,00 
VALOR DEL DESEMBOLSO PARA ESTE PERIODO $ 7.000.000.000,00  
CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN SI NO 

X  
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN 
DEL CONVENIO   0% 

OBSERVACIONES: De acuerdo con la documentación aportada por el Departamento de Casanare, el 
suscrito supervisor del Convenio certifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y 
por lo tanto AUTORIZA realizar el pago del primer Desembolso según lo establecido en la CLAUSULA SEXTA 
del Convenio Interadministrativo del cofinanciación No. 1808-2024 

 
Fecha de expedición de la constancia: 09 de octubre de 2024 
 
 
 
 

 
 

 

                              MARLENY RIVERA GALEANO 
       Supervisor del Convenio No. 1808 de 2024 

 
 
 
Elaboró: Havid Numa – Apoyo de supervisión SIES 

Reviso: Nicolás González – Apoyo Financiero SIN  
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MEMORANDO

 
PARA:    MARLENY RIVERA GALEANO

Profesional especializado código 2028 Grado 12  
 

 
DE: SECRETARIA GENERAL 
 
ASUNTO:  CAMBIO DE SUPERVISION MEDIANTE CORREO ELECTRONICO
 
 
Cordial saludo,
 
De acuerdo a la solicitud allegada mediante correo electrónico y de conformidad a lo establecido 
en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior, y la CLÁUSULA DÉCIMA. 
SUPERVISIÓN Y CONTROL, me permito informar que ha sido designado(a) como 
supervisor(a) del / los siguientes (s) contrato (s):
 

Nombre 
Contratista

 

Objeto

 

Contrato

Havid 
Alexander
Numa 
Marchena

Prestar servicios profesionales en la Subdirección de 
proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
apoyando las actividades relacionadas con la supervisión 
de los proyectos financiados y/o cofinanciados por 
FONSECON y que tengan relación con el 
fortalecimiento tecnológico para la Seguridad y 
Convivencia Ciudadana a Nivel Nacional

084-2024

Faiver Rivera 
Montes

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Proyectos Para La Seguridad y Convivencia Ciudadana 
apoyando las actividades de Supervisión, seguimiento y 
control de proyectos de Sistemas Integrados de 
Emergencias y Seguridad – SIES financiados y/o 
cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia
Ciudadana - FONSECON

174-2024

Wilmar 
Gabriel
Ocampo 
Villa

Prestar servicios profesionales en la Subdirección de 
proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
apoyando las actividades relacionadas con la supervisión 
de los proyectos financiados y/o cofinanciados por 
FONSECON y que tengan relación con el 
fortalecimiento tecnológico y redes de nueva generación 

629-2024
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para la Seguridad y Convivencia Ciudadana a Nivel 
Nacional.

Anyi Lorena 
Pérez
Rodas

Prestar servicios profesionales en la Subdirección de 
proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
apoyando las actividades relacionadas con la supervisión 
de los proyectos financiados y/o cofinanciados por 
FONSECON y que tengan relación con el 
fortalecimiento tecnológico en ingeniería de sistemas y 
análisis de software para la Seguridad y Convivencia 
Ciudadana a Nivel
Nacional

815-2024

Walter Kevin
Arregocés 
Martínez

Prestar servicios profesionales en la Subdirección de 
proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
apoyando las actividades relacionadas con la supervisión 
de los proyectos financiados y/o cofinanciados por 
FONSECON y que tengan relación con el 
fortalecimiento tecnológico en ingeniería de sistemas y 
análisis de datos con los proyectos suscritos con la 
Policía Nacional

927-2024

LUIS 
SEBASTIAN
ROJAS 
PIZA

Prestar los servicios profesionales de acompañamiento 
técnico a la Subdirección de
Proyectos para la Seguridad y Convivencia
Ciudadana las actividades de supervisión,
seguimiento y control de los proyectos de
fortalecimientos de sistemas 123, CCTV,
Sistemas de Seguridad y sistemas de
radiocomunicaciones, financiados y/o
cofinanciados con recursos del FONSECON.

1703-2024

 
Entidad con la que se 

celebró el 
convenio/contrato/orden

de compra

 

Objeto

 

Convenio 

BOGOTÁ–
CUNDINAMARCA

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA RED DEL 
COMANDO DE COMUNICACIONES 
MILITARES PARA LA SEGURIDAD CON 
DESTINO A LA ARMADA NACIONAL

2288-22

CARTAGO–
VALLEDELCAUCA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA 

2299-22
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COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD 
EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO-VALLE
DEL CAUCA

SAHAGUN–CÓRDOBA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA 
COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD
EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN

2308-22

ITAGÜI–ANTIOQUIA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA PROMOVER LA 
SEGURIDAD MEDIANTE LA
AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DEL 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON 
CÁMARAS DE
SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL 
ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ

2309-22

AGUAZUL–
CASANARE

UNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 
INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA 
COFINANCIACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS 
DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
AGUAZULCASANARE

2310-22

SANTANDER DE 
QUILICHAO–
CAUCA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA FORTALECER EL SISTEMA 
INTEGRADO DE
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES 
CCTV/123 DEL MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO
CAUCA

2316-22

MAICAO–
LAGUAJIRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 
INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA 
COFINANCIACIÓN PARA LA

2317-22
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ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS 
DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
MAICAO

ORITO–PUTUMAYO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 
INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA 
COFINANCIACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS 
DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ORITO

2319-22

POPAYÁN–CAUCA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA PROMOVER LA 
SEGURIDAD MEDIANTE LA
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
EMERGENCIA Y SEGURIDAD PARA LA 
CIUDAD DE POPAYÁN - SUBSISTEMA 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV

2320-22

PUERTOASÍS–
PUTUMAYO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 
INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA 
COFINANCIACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS 
DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO ASÍS

2321-22

DILOF

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre MINISTERIO DEL INTERIOR y la 
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, para la 
ejecución de
proyectos financiados por el FONDO NACIONAL 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANAFONSECON, para fortalecer el 
servicio de policía a nivel nacional a través de los 
siguientes proyectos: 1. Fortalecimiento Red de 
misión crítica
de la Policía Nacional, 2. Fortalecimiento de las 
capacidades del componente tecnológico, 
electroóptico
Policial para la actividad

2293-22A

SARDINATA–NORTE 
DE

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 2318-22A
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SANTANDER LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN OPERACIÓN DE UN
SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
SARDINATA

LETICIA–
AMAZONAS

REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y 
COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES AL
ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E
INSTALACIÓN DEL NÚMERO ÚNICO DE 
EMERGENCIA NUSE 123 Y EL CIRCUITO 
CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, POR PARTE 
DEL MUNICIPIO DE
LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, 
PARA LO CUAL OBTENDRÁ APORTES 
FINANCIEROS DEL FONDO NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

1340-23

PAIPA–BOYACA

REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y 
COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES AL
ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E 
INSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN CCTV PARA SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA, POR PARTE DEL MUNICIPIO 
DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
PARA LO CUAL OBTENDRÁ APORTES 
FINANCIEROS DEL
FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA
CIUDADANA - FONSECON - SISTEMAS 
INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y 
SEGURIDAD Y
LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL 
PROYECTO, POR PARTE DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR.

1607-23

COVEÑAS–SUCRE

REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y 
COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES AL
ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E 
INSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN CCTV PARA SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA, POR PARTE DEL MUNICIPIO 
DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE, 
PARA LO CUAL OBTENDRÁ APORTES 
FINANCIEROS DEL
FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

1611-23
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CIUDADANA - FONSECON - SISTEMAS 
INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y 
SEGURIDAD Y
LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL 
PROYECTO, POR PARTE DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR.

BOCHALEMA–
NORTEDE
SANTANDER

REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y 
COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES AL
ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E
INSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN CCTV PARA SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA, POR PARTE DEL MUNICIPIO 
DE BOCHALEMA, DEPARTAMENTO DE 
NORTE DE SANTANDER, PARA LO CUAL 
OBTENDRÁ APORTES

1612-23

COMPAÑIA DE
REPRESENTACIONES
ANDINAS S.A.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMUNICACIONES MILITARES SEGURAS, 
MULTIBANDA Y
MANDO Y CONTROL EN ÁREAS DE 
RESPONSABILIDAD OPERACIONAL DE LA 
ARMADA
NACIONAL

1546-24

DEPARTAMENTO 
DEL
CASANARE

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO INTELIGENTE DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIACIUDADANA 
DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I

1808-24

BOGOTÁ–
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
EL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICÍA 
NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS
FINANCIADOS POR EL FONDO NACIONAL 
PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA FONSECON Y DEL SISTEMA DE 
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES 
APROBADOS EN EL DOCUMENTO CONPES 
4064 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2021

2247-21-
ABIS

BOGOTÁ–
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOSY 
FINANCIEROS ENTRE EL

2247-21-
SIART
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MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICÍA 
NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS
FINANCIADOS POR EL FONDO NACIONAL 
PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA
FONSECON Y DEL SISTEMA DE 
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES 
APROBADOS EN EL DOCUMENTO CONPES 
4064 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2021

BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre EL MINISTERIO DEL INTERIOR, 
la POLICÍA NACIONAL y el FONDO 
ROTATORIO DE LA POLICÍA, para la ejecución 
de proyectos financiados para el Sistema integrado de 
Misión Vigilancia Aérea Urbana, Proyecto 
Fortalecimiento Logístico de Subcomponente de 
Armamento para la Policía Nacional (equipamiento
seguridad policial), Fortalecimiento Logístico de 
Componente de Movilidad de la Policía Nacional 
para
la seguridad ciudadana financiados
por el FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA ¿CIUDADANA- FONSECON

2130/21

 
Es importante resaltar que, una vez designado como supervisor, esta actividad le genera la 
responsabilidad de ejercer vigilancia de la ejecución del contrato anteriormente descrito, lo 
cual conforme a la Ley 80 de 1993 y lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, 
consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato se debe realizar.

Es menester que el supervisor tenga en cuenta y conozca las responsabilidades que 
adquiere con esta designación, para lo cual se resaltan las más relevantes: 

-  Revisar y analizar los informes otorgados por el contratista antes de certificar el 
cumplimiento y avalar el pago, los cuales deben reflejar la certeza de las condiciones 
de ejecución del contrato, anexando los productos o documentos que soporten la 
actividad y sean pertinentes para el efecto.

 - Comprobar la alimentación de la plataforma SECOP II con los respectivos 
informes mensuales emitidos por el contratista.

-  Remitir mensualmente y oportunamente los informes mensuales junto con las 
cuentas de cobro a la Subdirección Financiera y Contable para su respectivo pago 
con copia a la Subdirección de Gestión contractual sin excepción alguna.
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- En caso de registrarse el incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista o la 
mora en su ejecución, reportar oportunamente a la Subdirección de Gestión 
Contractual.

- Informar oportunamente a la Subdirección de Gestión Contractual cualquier 
solicitud de modificación del contrato designado, cuando se requiera modificar, 
prorrogar, ceder, adicionar o terminar anticipadamente un contrato o convenio, el 
supervisor deberá presentar la solicitud por lo menos cinco (5) días hábiles antes de 
la fecha prevista para que se legalice a la Subdirección de Gestión Contractual.

- Solicitar la liquidación del contrato o convenio ante la Subdirección de Gestión 
Contractual una vez terminado el tiempo de ejecución del mismo, aportando toda la 
documentación soporte del seguimiento a la ejecución del contrato o convenio. 
Frente a esto, es importante resaltar que de acuerdo con lo señalado en el artículo 
217 del Decreto Ley No. 019 de 2012, los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión no serán objeto de liquidación.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 
11 de la Ley 1150 2007, todos los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieren, serán objeto de 
liquidación.

El ejercicio de la función de supervisión termina una vez vence el plazo de ejecución del 
contrato en caso de no ser procedente la liquidación del mismo por mandato legal, o con la 
liquidación del contrato en caso de ser procedente. Sin embargo, es posible que la función 
se extienda más allá de estos términos, como es el caso de la verificación de la calidad de 
los bienes y servicios adquiridos y la eventual exigibilidad de garantías de la calidad.

De igual manera, recordamos que el desempeño de la supervisión adquiere gran 
responsabilidad para el funcionario público que la ejerce, tanto así que en el numeral 54 de 
la Ley 1952 de 2019 (por el cual se expide el Código General Disciplinario), se establece 
como falta gravísima: 

“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 
técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la 
entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento”.

Finalmente, la Subdirección de Gestión Contractual estará dispuesta para absolver 
cualquier solicitud, observación o trámite que requiera dentro del desempeño de sus 
funciones, resaltando que bien puede identificar las mismas en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 
de 2011 y a su vez en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior.
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Cordialmente,

  

 
Aprobó: Pedro Jovanny Tenjo Sánchez  / Subdirectora Gestión Contractual 

Elaboró: Gabriel Villate/Contratista SGC.
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MEMORANDO

Bogotá, D.C. 

PARA:  HAVID ALEXANDER NUMA MARCHENA

DE:   MARLENY RIVERA GALEANO

 
ASUNTO:   DESIGNACIÓN DE CONVENIOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
 
 
Cordial saludo,
 
De manera atenta y respetuosa, me permito informar que a partir de la fecha y de acuerdo con las 
obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 084 de 2024 
suscrito con el Ministerio del Interior, realizará el apoyo a la supervisión de los convenios que se 
relacionan en la siguiente tabla:
 
 

 
No.

No. CONVENIO Y/O
CONTRATO

 
ENTIDAD

 
OBJETO

 
 
 
 
 

1.

 
 

 
 

2317-22

 
 

 
 

MAICAO – LA GUAJIRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
ENTRE LAS PARTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 
INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA 
COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN 
E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE 
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO.

 
 
 
 

2.

 
 

 
 

 
 
 

1340-23

 
 
 
 

 
 
 

LETICIA – AMAZONAS

REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y 
COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES 
AL ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E 
INSTALACIÓN DEL NÚMERO ÚNICO DE 
EMERGENCIA NUSE 123 Y EL CIRCUITO 
CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, POR PARTE 
DEL MUNICIPIO DE LETICIA, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, PARA LO 
CUAL OBTENDRÁ APORTES FINANCIEROS 
DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y 
LAS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS 
DEL PROYECTO, POR PARTE DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR.

 
 
 
 

3.

 
 

 
 

1612-23

 
 

 
 

REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y 
COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES 
AL ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E 
INSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN CCTV PARA SEGURIDAD Y 
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BOCHALEMA – NORTE 
DE SANTANDER

CONVIVENCIA, POR PARTE DEL MUNICIPIO 
DE BOCHALEMA, DEPARTAMENTO DE 
NORTE DE SANTANDER, PARA LO CUAL 
OBTENDRÁ APORTES FINANCIEROS DEL 
FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON - 
SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA 
Y SEGURIDAD Y LAS CONDICIONES 
TECNICAS MINIMAS DEL PROYECTO, POR 
PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

 
 

4.

 
 

1808-24

 
 

DEPARTAMENTO DEL 
CASANARE

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I

 
Nota: Conforme se requiera por parte de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, se 
realizará la notificación de designación como apoyo a la supervisión de los nuevos proyectos ingresen para su ejecución. 
Para el cumplimiento de sus funciones se establecieron entre otras en su contrato, las siguientes obligaciones:
 
 
ESTIPULACIONES CONTRACTUALES
 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
 
1. Prestar asistencia profesional y especializada en los Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad (SIES) 
apoyando a la supervisión y seguimiento a los contratos o convenios que son de competencia de la Subdirección 
de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, cumpliendo para el efecto con las reglamentaciones 
internas sobre la materia. 2. Apoyar la elaboración y/o revisión de los proyectos que se presenten para 
viabilización de los proyectos SIES, de acuerdo con las instrucciones del supervisor. 3. Apoyar a la supervisión 
en el seguimiento y validación de la ejecución presupuestal, solicitud de desembolsos y legalización de los 
recursos de los convenios y/o contratos FONSECON, con el fin de verificar la debida ejecución de estos, 
siempre y cuando estas tengan relación directa con el objeto contractual. 4. Apoyar a la supervisión en las 
solicitudes por presuntos incumplimientos, modificaciones, prórrogas y adiciones de los contratos y convenios 
que lidera la Subdirección de Infraestructura y se relacionen con el objeto del contrato. 5. Apoyar a la 
supervisión en la elaboración de los informes relativos al desarrollo de los proyectos SIES financiados con 
recursos FONSECON y realizar recomendaciones tendientes a lograr la adecuada ejecución de los mismos. 6. 
Apoyar a la supervisión técnicamente en la preparación y elaboración de documentos precontractuales, 
contractuales y pos contractuales de proyectos SIES que lidera la Subdirección de Proyectos para la Seguridad 
y Convivencia Ciudadana. 7. Suministrar apoyo profesional a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad 
y Convivencia Ciudadana en la liquidación de convenios y/o contratos FONSECON previa designación del 
supervisor, siempre y cuando estas tengan relación directa con el objeto contractual. 8. Actualizar las bases de 
datos con que cuente la Subdirección de Infraestructura, para el apoyo a la supervisión, seguimiento y control 
a la ejecución de los proyectos, de acuerdo con las instrucciones del supervisor. 9. Apoyar a la supervisión en 
las reuniones de seguimiento y control y visita a en sitio de los proyectos con el fin de hacer el control a la 
adecuada ejecución o entrega de los proyectos. 10. Presentar los informes solicitados por el supervisor y el 
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coordinador del grupo de supervisión seguimiento y control de 
proyectos. 11. Apoyar la revisión y verificación de las garantías 
de los contratos y/o convenios asignados por el supervisor y/o subdirector de Proyectos para la Seguridad y 
Convivencia Ciudadana de conformidad con lo determinado en el instructivo para supervisión de proyectos 
FONSECON 12. Asistir a las capacitaciones, entrenamientos, cursos y en general a todo tipo de actividades de 
formación o enseñanza en Territorio Nacional cuando sea requeridos con ocasión al cumplimiento del objeto 
contractual. 13. Replicar al personal de la subdirección, dentro de los 30 días siguientes al recibo de 
capacitaciones, entrenamientos, cursos y en general a todo tipo de actividades de formación o enseñanza 
recibidos, de acuerdo a las indicaciones dadas por el supervisor o Subdirección de Proyectos para la Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, de lo cual deberá dejar constancia en actas de asistencia. 14. Organizar el archivo 
documental en físico o magnético según corresponda de los trámites que le sean asignados, y hacer entrega del 
mismo al supervisor a la terminación del contrato. 15. Las demás que le sean solicitadas por el supervisor del 
contrato y que guarden relación con el objeto contractual.
 
Igualmente, manifiesto que he revisado el perfil de las personas propuestas y las mismas con las condiciones 
requeridas para ejercer cabalmente la labor de apoyo a la supervisión de los convenios antes mencionados.
 
 
Atentamente,
 
 
 
 
 
 MARLENY RIVERA GALEANO 
Profesional Especializado Código: 2028 Grado 12
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana
 
 
Elaboró: Faiver Rivera -Apoyo a la Supervisión Grupo SIES. 
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Precio estimado total:

Número del proceso

Título:

Fase:

Estado:

Descripción:

Tipo de proceso

Tipo de contrato

Justificación de la modalidad de contratación

Duración del contrato:

Dirección de ejecución del contrato

Código UNSPSC

Lista adicional de códigos UNSPSC 46171600 - Equipo de vigilancia y detección

Lotes?

¿Es una adquisición del PAA?

PAA

Misión y visión:

Valor total estimado de adquisiciones:

45121500
46171600

SPSCC AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA
IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO
INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE -
FASE I.

Contratación directa (con
ofertas)

Presupuesto de entidad
nacional

SUBDIRECCIO
CONTRACTUA

Dar publicidad al proceso

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos

del presupuesto destinados a comprar alimentos,

cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020,

reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

 Cerrar Im

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información
blank

MINISTERIO DEL INTERIOR

40.000.000.000 COP  

CD-1808-2024  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE CASANARE - SUBDRIRECCIÓN DE PROYECTOS  

Presentación de oferta

Proceso adjudicado y celebrado

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO
DE CASANARE - FASE I

 

Contratación directa (con ofertas)  

Datos del contrato
blank

Otro  

Contratos o convenios Interadministrativos (con valor)  

12 (Meses)  

Cra 8 No. 12b-31 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA  

45121500 - Cámaras  

 

Sí No

 

Plan anual de adquisiciones
blank

Sí No

2024  

MISIÓN: Liderar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas orientadas a garantizar la
gestión política del Gobierno, la protección, el goce efectivo de los derechos y las libertades de los ciudadanos,
fortaleciendo el diálogo social e intercultural Estado – Comunidades, la democracia, la participación, la seguridad y
la convivencia ciudadana, promoviendo así el desarrollo y la equidad de los grupos étnicos, minorías y poblaciones
vulnerables en el marco de la legalidad, el emprendimiento y la equidad. VISIÓN: Ser un Ministerio articulador e
innovador en la gestión política del Gobierno y la implementación oportuna y eficiente de políticas públicas que
impacten el desarrollo y la equidad de los grupos étnicos, minorías y poblaciones vulnerables, en materia de
derechos humanos, democracia, participación, seguridad y convivencia ciudadana.

 

20.000.000.000 COP  

Adquisiciones planeadas

Código UNSPSC Descripción Tipo Fuente de los recursos Valor total estimado Unidad de co

20.000.000.000,00 COP

Identificación
blank

Sí  

Documentos Tipo

No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2026  

Decreto 248 de 2021

No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir
alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura
Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del
presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

¿Solicitud de garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Responsabilidad civil extra contractual

Fecha límite para entrega de garantías:

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de seguro 8.000.000.000 COP 13/05/2026 ((UT

Opciones de entrega Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

nanciera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 8/07/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/03/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

- Fecha de entrega de garantías: 28 días de tiempo transcurrido (17/09/2024 5:03:01 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

veedor:

ía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin

991 LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS

facturación y pago

DETALLE DE LA GARANTÍA X

Aprobado por Alejandro Morales Pacheco 20-09-2024 15:43

8.000.000.000 COP 13/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

POLIZA.pdf POLIZA.pdf

Cancelar

 

Id de la garantía CO1.WRT.15196991

Referencia de la garantía SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Estado Aprobada

Justificación Cumplimiento - Cumplimiento del contrato  

Tipo de garantía Contrato de seguro
Patrimonio autónomo
Garantía bancaria

 

Entidad aseguradora LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS

Póliza 2002507  

Tomador DEPARTAMENTO DEL CASANARE  

Beneficiario MINISTERIOD EL INTERIOR - FOB¿NSECON  

Número del certificado  

Justificación Valor del amparo Válido hasta

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

Descripción Nombre del documento

Descargar Detalle

15/10/24, 6:51 p.m. community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6364198&isFromPublicArea=True&isModal=true&…

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6364198&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=… 1/3
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Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte

Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Zona horaria:

Plazo de validez de las ofertas:

Publicación Estudios y Documentos Previos

Fecha prevista para registro de ofertas

Firma del Contrato

Fecha de creación

Definir Plan de Pagos?

¿Solicitud de garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas?

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Responsabilidad civil extra contractual

1. SOLICITUD ELABORACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.pdf

02._Anexo-1-analisis-del-sector-economico_CASANAREVoBo Firmada vf.pdf

03._ESTUDIOS_PREVIOS_GOBERNACION_DEL_CASANARE VoBo Firmada revisado 3.pdf

04. MATRIZ DE RIESGO CASANARE.xlsx

5. APROPIACION PRESUPUESTAL SGR DEPARTAMENTO DE CASANARE.pdf

5. CDP DEPARTAMENTO No. 2300066.pdf

5. CDP MINISTERIO-CASANARE.pdf

6. VIGENCIAS FUTURAS.pdf

Valor

40.000.000.000 COP

Valor Adjudicado

40.000.000.000 COP

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP

No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos
de los niños del pueblo Wayúu.  

Cronograma

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

30 (Días)  

5/07/2024 9:45:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

5/07/2024 10:30:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

5/07/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

5/07/2024 9:42:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera
blank

No  

Sí  

No  

No  

Sí  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia
(desde) 8/07/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia
(hasta)

15/03/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

No  

Documentación
blank

Nombre del documento

Información de la selección
blank

 Informes proceso de selección Fecha informe final de selección Estado de la selección

   CO1.AWD.1972205 5/07/2024 10:10 PM Activo

    Informe de evaluación   

    Informe de selección 5/07/2024 10:10 PM Descargar  

    Adjudicatario Documentos  

    GOBERNACION DE
CASANARE

Descargar
Descargar Ver contrato  

Visita al lugar de ejecución

No  

Información presupuestal

Sí No  

Funcionamiento  

  

Sí No * 20.000.000.000

Sí No *
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Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades

Autónomas)

Valor total

Entidad Estatal registrada en el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

37524 CDP Generado 14.000.000.000 COP 14.000.000.000 COP 37-01-01-001

2-2024-004715 VigenciaOrdinary No validado 100.490.628.324 COP 6.000.000.000 COP 37-01-01-000

23000366 CDP No validado 20.000.000.000 COP 20.000.000.000 COP 20-40-70-0AD-4501

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

5/07/2024 10:10 PM (UTC -5 horas)

Sí No *

Sí No * 20.000.000.000

Sí No *

Sí No *

40.000.000.000

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora

14.000.000.000 COP  

0 COP  

40.000.000.000 COP  

Exito  

5/07/2024 9:20 PM  

Cuestionario
blank

  

 1  Sobre único

 1.1   Lista de artículos Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
In

     Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario In

    1 45121500 APORTES MINISTERIO 1,00 UN 20.000.000.000,00

    2 45121500 APORTES DEPARTAMENTO 1,00 UN 20.000.000.000,00

Observaciones y Mensajes
blank

Tipo Referencia Asunto Fecha

Informe de selección CO1.AWD.1972205 Informe de selección CO1.AWD.1972205

 Cerrar Im
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AVISO DE CONVOCATORIA   
FO-AB-05  

2014-01-02  
V. 01  
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PRIMER AVISO DE CONVOCATORIA 

 

LICITACIÓN PÚBLICA No. CAS-OAJ-LP-009-2024  

La Gobernación de Casanare en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.1.2 
del Decreto 1082 de fecha 26 de mayo de 2015, por medio del presente aviso se permite 
informar el interés de la Administración en adelantar la presente Convocatoria Pública, 
cuya información se describe a continuación: 
  
1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal.  
  
Gobernación de Casanare, ubicada en la Carrera 20 No 8 – 02. Centro Administrativo 
Departamental, en la Ciudad de Yopal.  
  
2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal 

atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el 
correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en 
desarrollo del Proceso de Contratación.  

  
Únicamente Plataforma SECOP II.  
  
3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir.  
  
REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE.   
 
Las Actividades que se deben realizar para el logro del objeto a contratar son las 
siguientes: 
 
Para cumplir con las metas del programa mencionado en el presente estudio previo se 
debe dar cumplimiento a las siguientes actividades: 
 
1. Realizar la validación técnica de los estudios y diseños iniciales y realizar los ajustes 
respectivos de acuerdo a los lineamientos y requerimientos exigidos por el Ministerio del 
Interior, los cuales se adjuntan como parte integral del presente documento. 

http://www.casanare.gov.co/
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(ENTREGABLES MÍNIMOS ESTUDIOS Y DISEÑOS – CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN (CCTV - ANEXO 24 D) 
2. Suministrar los componentes del sistema CCTV según la descripción y cantidades que 
se relacionan en el presupuesto oficial y anexo de especificaciones técnicas.  
 
3. Realizar la conectividad en fibra óptica e interconectarlos con un ancho de banda de 10 
Gbps (10.000 megas), los 5 nodos existentes, garantizando que la topología de la red sea 
en anillo y con ello que el canal redundante sea siempre de 10 Gbps (10.000) megas. 
 
4. Instalar equipos de Networking (SW) con la capacidad de dual stack (conectividad IPV4 
e IPV6), y todos los conectores y terminales y demás accesorios según la norma 
ESTANDAR ANS/TIA/EIA. 
 
5. Capacitar mínimo a cinco servidores públicos adscritos al Departamento de Casanare o 
a organismos de justicia y seguridad del estado, en temas relacionados con el manejo, 
uso y operación del sistema instalado, La capacitación tendrá una duración mínima de 16 
horas distribuidas de la siguiente manera: 
Cuatro (4) horas operación. 
Cuatro (4) horas conceptos de grabación.  
Cuatro (4) horas de administración técnica y operativa. 
Cuatro (4) horas mantenimiento preventivo del sistema. 
 
La capacitación deberá ser impartida por personal idóneo, altamente capacitado y 
calificado. La ejecución de la actividad incluye toda la logística y todo el material formativo 
o pedagógico necesarios para su realización efectiva. Los detalles concernientes al lugar, 
fecha y hora en que tendrán lugar los eventos de capacitación serán coordinados 
previamente con el supervisor del contrato y la interventoría. 
 
6. Realizar pruebas y test a los cables de fibra óptica para garantizar el perfecto estado 
incluyendo una prueba de ancho de banda máximo por canal garantizando mínimo un 
canal de 10.000 Mb (10 Gb) punto a punto para el lazo redundante del anillo para cada 
dispositivo instalado. 
 
7. Realizar pruebas y test a los cables de fibra óptica para garantizar el perfecto estado 
incluyendo una prueba de ancho de banda máximo por canal garantizando mínimo un 
canal de 10.000 Mb (10 Gb) punto a punto para el lazo del anillo para cada dispositivo 
instalado que haga parte del anillo de conectividad de dispositivos activos de CCTV y 
VoIP.  
 

http://www.casanare.gov.co/
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8. Realizar el mantenimiento preventivo del sistema por dos (2) años, posterior a la fecha 
de terminación del contrato, con tres (3) rondas preventivas por año, es decir, una (1) 
ronda cada cuatro (4) meses, además de los mantenimientos correctivos que se lleguen a 
generar durante dicho período.   
 
9. Realizar la entrada a almacén Departamental de los elementos y bienes adquiridos 
para la ejecución del contrato.  
 
10.Entregar claves de configuración y CDs de configuración.  
 
11. Disponer en los sitios a intervenir de los equipos y la maquinaria o insumos necesarios 
para realizar las actividades autorizadas por la interventora o la supervisión.  
 
12. Colocar y mantener a disposición del proyecto, las herramientas y equipos necesarios 
para realizar las actividades que se describen en el anexo técnico, en buenas condiciones 
de funcionamiento.  
 
13. Mantener al día y certificados el personal y equipos de trabajo en alturas, de acuerdo 
a la normatividad legal vigente.  
 
14. Mantener equipo humano y herramientas disponibles para solucionar las situaciones 
de servicio técnico urgentes de acuerdo con los requerimientos de la entidad para la 
atención de los puntos críticos o de interés para la preservación de la seguridad.  
 
15. Asumir cualquier riesgo parcial o total que afecte las actividades en cumplimiento del 
objeto contratado, así como la responsabilidad total por daños o perjuicios que con la 
maquinaria o equipos se llegare a causar a la vida o bienes de terceros o a su operario, 
quien deberá estar afiliado al régimen de seguridad social, informándole además que no 
tiene ningún tipo de relación laboral ni contractual con el Departamento.  
 
16.Iniciar la ejecución de actividades oportunamente y garantizar su terminación en el 
tiempo establecido.  
 
17. Llevar una bitácora de obra, de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las ordenes de interventoría, de los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesario, de la visita de funcionarios que 
tengan que ver con el proyecto, de manera que se logre la comprensión general del 
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación. Debe encontrarse 
debidamente firmada por el director del proyecto, el residente y el director de la 

http://www.casanare.gov.co/


   

AVISO DE CONVOCATORIA   
FO-AB-05  

2014-01-02  
V. 01  

  
  

Carrera 20 No.8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1351.1361 Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – juridica@casanare.gov.co  

  

interventoría, a ella tendrán acceso, cuando así lo requieran los delegados de la entidad 
contratante.  
 
18. Informar al interventor y/o supervisión cualquier anomalía que se pudiera presentar.  
 
19. Presentar informes mensuales y final sobre la ejecución del presente objeto con los 
soportes correspondientes. 
 
EVIDENCIAS Y/O RESULTADOS 
 
1. Informe mensual en medio físico Y digital en el que se relacionen las actividades 
ejecutadas y se incluyan las evidencias que den cuenta de su realización y cumplimiento 
de los lineamientos técnicos exigidos por la entidad y del ministerio del interior, tales 
como: actas de visita, registros fotográficos, diagnóstico técnico de equipos existentes, 
diseños, renders de diseños, planos, diagramas, presupuestos, memorias de cálculos, 
certificaciones de cumplimiento del RETIE, RETILAP, NTC 205º y demás normas 
aplicables, y en general todo documento o material impreso o digital que sirva para el 
propósito. 
 
2. Informe final detallado en versión física y digital con la información completa de la 
ejecución del contrato con la descripción técnica de cada uno de los sistemas 
implementados, manuales de operación, gestión y mantenimiento, fichas técnicas, 
información de elementos instalados, parametrización detallada de los sistemas, 
cronogramas de mantenimientos, certificado de garantías, escalamiento de las garantías 
y acta de entrega. 
 
3. Planos récord debidamente firmados. 
 
4. La modalidad de selección del contratista.  
  
El presente proceso se realizará bajo la Modalidad de Selección: LICITACIÓN PÚBLICA, 
teniendo en cuenta los siguientes fundamentos jurídicos: 
 
Conforme al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, “La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía, 
con base en las siguientes reglas: 
 

(…) 

http://www.casanare.gov.co/
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El presente proceso de contratación se rige por los principios de la Constitución Política; el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenido en la Ley 80 de 
1993. El Numeral 1 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, dispone:  
 
1. Licitación Pública: La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través 
de licitación pública con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3, y 4 del 
presente artículo 2 de la ley 1150 de 2007. (...) Teniendo en cuenta lo anterior, la selección 
del contratista en el presente proceso se realizará a través de la modalidad de selección de 
LICITACION PUBLICA, considerando el presupuesto oficial establecido para ejecución del 
proceso frente a las cuantías establecidas por la entidad, y que no se presentaron 
excepciones establecidas en los numerales ya enunciados. El proceso de selección, así 
como el contrato que se llegare a suscribirse, están sometidos a la ley y jurisdicción 
Colombiana, el cual se rige por el régimen de contratación estatal, contenido en la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 
2015 y Ley 1882 del 15 de enero de 2018, demás normas civiles, comerciales aplicables a 
la materia, en conjunto con las reglas previstas en el pliego de condiciones y el 
procedimiento a seguir para la selección, será el que indica el artículo 30 de la Ley 80 de 
1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 del 15 de enero de2018, y 
demás normas que lo complementen. En este sentido el Departamento de Casanare 
mediante Decreto No. 0223 de 24 de enero de 2024 fijó las cuantías para contratar en la 
vigencia 2024, señalando la mayor cuantía de la entidad en la suma superior a 
$845.000.001,00 
 
Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía, 
transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen 
la función administrativa. 
 
Si existiera contradicción entre el pliego y la ley, primará lo establecido en la ley. Cuando se 
llegaren a presentar vacíos en el pliego de condiciones, éstos se suplirán con el Estatuto 
General de Contratación y Decretos Reglamentarios, y si los vacíos continúan, éstos se 
suplirán con las normas del Código Civil y Código de Comercio. 
 
Respecto a la tipología del contrato, se refiere el Contrato Mixto: El Consejo de Estado – 
Sala de Consulta con ponencia del Magistrado Dr. Edgar González López, radicado 11001-
03-06-000-2018-00124-00(2386) de 2018, definió los contratos de naturaleza mixta, de la 
siguiente forma: 
 
“CONTRATOS MIXTOS – Prestaciones directamente vinculadas / CONTRATOS MIXTOS – 
Contratos atípicos con tipicidad social / CONTRATOS MIXTOS Y UNIONES DE 

http://www.casanare.gov.co/
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CONTRATOS – Diferencias como elemento esencial para permitir la existencia de 
prestaciones mixtas en un mismo contrato y por lo tanto, la existencia de un contrato mixto, 
es necesario que las prestaciones correspondientes que pretendan fusionarse se 
encuentren directamente vinculadas entre sí, de tal manera que mantengan relaciones de 
complemento y que permitan predicar su tratamiento solo como una unidad funcional 
dirigida a la satisfacción de la necesidad de la entidad. No sería procedente incorporar en 
un solo contrato prestaciones que conserven su autonomía y no se encuentren 
directamente vinculadas con las otras prestaciones. Ahora bien, la doctrina se ha referido a 
los contratos atípicos y los ha clasificado en dos categorías: los contratos que no tienen 
tipicidad legal ni social. Dentro de los contratos atípicos con tipicidad social, se consideran 
incluidos los contratos mixtos, que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad de 
los particulares pueden crear nuevas figuras contractuales, en donde se conjugan los 
elementos de diversos contratos típicos en un solo contrato el cual tomará la denominación 
de contrato mixto. Por otra parte, en los contratos que no tienen tipicidad legal ni social, se 
encuentran las uniones de contratos (…), Es importante diferenciar los contratos mixtos de 
las uniones de contratos, ya que en el contrato mixto existe un solo contrato, con elementos 
de diversos contratos, mientras que en las uniones de contrato cada contrato mantiene su 
régimen y autonomía. Este elemento de distinción, según esta doctrina, corresponde a 
identificar la causa del contrato, es decir, el móvil q tiene la administración para celebrar el 
contrato. Si hay unidad de causa corresponderá a un contrato mixto, si hay diversidad de 
causas, estaremos frente a una unión de contratos.” (…). 
 
Posteriormente, expone: 
 
(…) “e) Contratos estatales que involucran prestaciones mixtas; los contratos mixtos. 
 
Es posible que existan contratos mixtos que contengan prestaciones correspondientes a 
varios tipos o clases de contratos, que no se encuentran relacionados con otros contratos 
típicos o atípicos, nominados o innominados a que se refieren los artículos 32 y 40 de la 
Ley 80 de 1993. 
 
Posiblemente, el único evento que había sido regulado en la legislación nacional 
correspondía a la posibilidad de iniciar un proceso cuyo objeto incorpore tanto el diseño 
como la construcción de la obra, caso en el cual se consideraba que debía realizarse una 
licitación o selección abreviada, según correspondía. Es decir, el proceso utilizado para la 
contratación de obra, al parecer atendiendo al carácter de la prestación principal. En la 
práctica se encuentran contratos para el suministro de equipos que involucran prestaciones 
adicionales relacionadas con su instalación, servicios de mantenimiento, y de capacitación 
tendientes a la entrega para la puesta en funcionamiento por parte de la entidad estatal. 

http://www.casanare.gov.co/
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En el caso citado, no existe un contrato de compraventa o suministro de bienes muebles, un 
contrato de obra y un contrato de prestación de servicios. Se trata de un solo contrato con 
una prestación principal y unas accesorias relacionadas directamente con el primero. El 
análisis del contrato que se celebra tiene una gran importancia teniendo en cuenta que de 
ello dependerá aspectos tales como: el proceso de selección que debe realizarse (licitación, 
concursos de méritos o selección abreviada); el eventual registro único de proponentes que 
pueda exigirse, y aun los requisitos habilitantes o ponderables que deben incorporarse en el 
pliego de condiciones para seleccionar de manera objetiva la mejor oferta. 
 
Ante la ausencia y vacío legislativo, para la Sala un criterio de interpretación que ayude a 
dilucidar esta situación será el de atender al carácter de la prestación principal. El objeto 
principal, a su vez, podría determinarse en función de cuál es la prestación que tenga el 
mayor de los valores estimados. Se trata de una regla general que debe centrarse en definir 
el fin buscado por la administración en los términos del artículo 3 de la Ley 80 de 1993. 
Sin embargo, y como elemento esencial para permitir la existencia de prestaciones mixtas 
en un mismo contrato y por lo tanto, la existencia de un contrato mixto, es necesario que las 
prestaciones correspondientes que pretendan fusionarse se encuentren directamente 
vinculadas entre sí, de tal manera que mantengan relaciones de complemento y que 
permitan predicar su tratamiento solo como una unidad funcional dirigida a la satisfacción 
de la necesidad de la entidad. 
 
No sería procedente incorporar en un solo contrato prestaciones que conservan su 
autonomía y no se encuentran directamente vinculadas con las otras prestaciones. 
 
Ahora bien, la doctrina se ha referido a los contratos atípicos y los ha clasificado en dos 
categorías: los contratos que no tienen tipicidad legal pero sí tienen tipicidad social, y por 
otra, aquellos contratos que no tienen tipicidad legal ni social. Dentro de los contratos 
atípicos con tipicidad social, se consideran incluidos los contratos mixtos, que en virtud del 
principio de la autonomía de la voluntad los particulares pueden crear nuevas figuras 
contractuales, en donde se conjugan los elementos de diversos contratos típicos en un solo 
contrato el cual tomará la denominación de contrato mixto. (…) 
 
En conclusión, y con fundamento en la jurisprudencia expuesta, encontramos que según las 
necesidades de este proceso contractual, se trata de un contrato mixto que involucra 
elaboración de estudios y diseños, obra pública, tecnología, modernización de la red 
externa de equipos, dotación y puesta en operación del Sistema integrado inteligente de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana – SIISCC, en el Municipio de Yopal Departamento de 
Casanare. 

http://www.casanare.gov.co/
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5. El plazo estimado del contrato.  
  
El plazo de ejecución del contrato es de DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS  
  
6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y 

forma de presentación de la misma.  
  
La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta es hasta las 09:00 a. 
m., del 29 de Noviembre de 2024.  
  
El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e 
íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos del Pliego de Condiciones y adjuntando 
todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer 
en el proceso.  
  
El Proponente debe presentar su oferta a través del SECOP II de acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones, para lo cual debe estar previamente registrado 
en esta plataforma.  
  
Las instrucciones para el registro y la presentación de ofertas en el SECOP II se 
encuentran en el manual de uso del SECOP II para Proveedores, al cual podrá acceder a 
través de la página web de Colombia Compra Eficiente, disponible en el siguiente enlace: 
http://www.colombiacompra.gov.co/. El Proponente debe ingresar al enlace SECOP II 
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii. Posteriormente, el  
Proponente  debe  acceder  al  SECOP  II  para  Proveedores 
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/secop-ii-para-proveedores. Y 
en la parte inferior de la página, podrá descargar el “Manual de uso del SECOP II 
Proveedores”.  
  
El Proponente debe presentar su oferta en la fecha establecida en el Cronograma 
ingresando al “Área de trabajo del proceso”, suscribiéndose al presente Proceso de 
Contratación y creando su oferta en el SECOP II. Tenga en cuenta que la sección X. 
“Presentación de observaciones y ofertas” del Manual de uso del SECOP II para 
Proveedores, explica cómo crear ofertas en SECOP II.  
  
Las uniones temporales, consorcios interesados en presentar ofertas en el SECOP II 
deben tener en cuenta que los integrantes del Proponente plural deben estar previamente 
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registrados como Proveedor individual en el SECOP II. Una vez hecho esto, uno de los 
integrantes del proponente plural debe crear en el SECOP II el Proveedor plural 
(proponente plural) y emplear este usuario para el envío de su oferta como Proponente 
plural. El integrante que creó el Proveedor plural es el único habilitado en el SECOP II 
para presentar la oferta como Proponente plural. Los pasos para inscribirse como 
Proveedor plural (Proponente plural) se encuentran en la sección IX. C del manual de 
proveedores para el uso del SECOP II  
  
La convocatoria del presente Proceso de Contratación está conformada por los 
requerimientos contenidos en el presente documento y la información solicitada en los 
formularios o requerimientos de información incluidos en SECOP II.  
 
7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad 

Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal.  
  
El valor estimado del contrato es de: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS PESOS MCTE ($37.395.383.900,00) 
 
En el valor del presupuesto oficial, están Incluidos todos los costos directos e indirectos 
que acarrea ejecutar el objeto contractual, entre los que encontramos entre otros: 
impuestos, tasas y contribuciones nacionales y departamentales, a que hubiere lugar, 
garantías, y demás descuentos vigentes al momento de la apertura del presente proceso 
y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato 
conlleve.  
   
8. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a MIPYME.  
  
De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 
de 2.015, el presente Proceso de Contratación tiene una cuantía superior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000.oo), por lo que la 
presente convocatoria NO es susceptible de ser limitada a la participación exclusiva de 
MIPYMES.  
  
9. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el 

Proceso de Contratación.  
 
La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
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requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje.  
  
Sin perjuicio de lo anterior, deberán revisarse los criterios de puntuación establecidos en 
el pliego de condiciones del proceso en curso teniendo en cuenta la modalidad de 
selección adelantada.  
  
10. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación.  
  
En el presente Proceso de Contratación NO hay lugar a precalificación.  
  
11. El Cronograma.  
  

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 
Aviso Convocatoria para 

la contratación de la 
Licitación Pública, Ley 80 

de 1993, artículo 
2.2.1.1.2.1.2 Decreto 

1082 de 2.015 

30 de Octubre de  
2024 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 

del proceso. 

Primer Aviso Licitación 
Pública (numeral 3 del 
artículo 30 de la Ley 80 
de 1993, artículo 224 
Decreto 19 de 2012) 

30 de Octubre de  
2024 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 

del proceso. 

Publicación del proyecto 
de Pliego de Condiciones, 

estudios y documentos 
previos 

30 de Octubre de   
2024 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 
del proceso. 

Segundo Aviso Licitación 
Pública (numeral 3 del 
artículo 30 de la Ley 80 
de 1993, artículo 224 
Decreto 19 de 2012) 

07 de noviembre de                       
2024 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 

del proceso. 

Plazo para presentar 
observaciones al 

Proyecto de pliego de 
Condiciones 

Desde el 30 de 
octubre de 2024 al 15 

de noviembre de 
2024 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 
del proceso. 
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Publicación de la 
Respuesta a 

Observaciones 
presentadas al Proyecto 
de pliego de Condiciones 

19 de noviembre de 
2024 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 
del proceso. 

Expedición acto 
administrativo de apertura 
del proceso de selección 

19 de noviembre de 
2024 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 
del proceso. 

Publicación pliego de 
condiciones definitivo 

19 de noviembre de 
2024 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 

del proceso. 

Audiencia de asignación 
de Riesgos 

21 de noviembre de 
2024, a las 10:00 AM 

Por medio electrónico a través de la 
herramienta ZOOM 

Plazo para presentar 
observaciones al pliego 
de Condiciones, en caso 

de realizar cambios al 
proyecto, Plazo para 

solicitar aclaraciones al 
Pliego de condiciones 

21 de noviembre de 
2024 

Portal   único   de   contratación – 
SECOP II: 

www.colombiacompra.gov.co, Link del 
proceso 

Respuesta observaciones 
al Pliego de condiciones. 
Respuesta a solicitud de 
aclaraciones al Pliego de 

condiciones 

25 de noviembre de 
2024 

Portal   único   de   contratación – 
SECOP II: 

www.colombiacompra.gov.co, Link del 
proceso 

Fecha límite para la 
Expedición de Adendas 

25 de noviembre de 
2024 (07:00 PM) 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 

del proceso 

Presentación de Ofertas 
29 de noviembre de 

2024 – 9:00 AM 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 

del proceso. 

Apertura de Propuestas 
29 de noviembre de 

2024 – 9:05 AM 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 

del 
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Evaluación de las Ofertas 
Hasta el 03 de 

diciembre de 2024 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 

del 

Publicación del informe de 
evaluación de las Ofertas 

04 de diciembre de 
2024 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 

del proceso 

Traslado del informe de 
evaluación: Presentación 

de observaciones al 
informe de evaluación de 

las Ofertas. 

Del 05 al 11 de 
diciembre de 2024 

Portal   único   de   contratación – 
SECOP II: 

www.colombiacompra.gov.co, Link del 
proceso 

Respuesta a 
observaciones al informe 

de evaluación de las 
Ofertas y publicación del 

informe final 

12 de diciembre de 
2024 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 

del proceso 

Audiencia de Adjudicación 
13 de diciembre de 

2024, a las 9:30 
Horas 

Por medio electrónico a través de la 
herramienta ZOOM 

Publicación acto 
administrativo de 

adjudicación o 
declaratoria de desierta 

13 de diciembre de 
2024 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 

del proceso 

Firma del Contrato 

Dentro de los tres (3) 
días hábiles 

siguientes a la 
notificación del acto 

de adjudicación 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 

del proceso 

Entrega de garantías 

Dentro de los dos (2) 
días hábiles 

siguientes a la firma 
del contrato 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 

del proceso 

Aprobación de garantías 

Dentro de los dos (2) 
días hábiles 

siguientes a la 
entrega de Garantía 

Portal único de contratación – SECOP 
II: www.colombiacompra.gov.co, Link 

del proceso 
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12. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.  
  
Con el propósito de suministrar al público en general la información relacionada con el 
presente proceso de selección, atendiendo lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015 y 
demás normas concordantes, la Gobernación de Casanare, publica los actos propios del 
proceso para su consulta y demás fines pertinentes.  
  
Su consulta podrá realizarse en la en la Oficina Asesora Jurídica, a través del Comité  
Evaluador, ubicada en la Carrera 20 No. 8 – 02. Centro Administrativo Departamental,  
Tercer Piso. Torre B, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, o en la página del  
Portal Único de Contratación: – http://www.colombiacompra.gov.co   
  
13. De la participación ciudadana en la contratación estatal  
  
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, se CONVOCA a todas las veedurías ciudadanas para realizar control social 
al presente proceso de contratación, haciendo, si lo consideran, recomendaciones escritas 
y oportunas ante la entidad y ante los organismos de control del Estado, para buscar la 
eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así 
mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.  
  
La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes no genera 
obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 1150 de 2007.  
 
  
FECHA DE PUBLICACIÓN: Treinta (30) de octubre de 2024.  

http://www.casanare.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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MATRIZ 3 - RIESGOS 
 
 
Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos 
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 
relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de 
contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad 
en el contrato.  
 
De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de 
los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso. 
 
Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la 
ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011. 
 
Matriz de Riesgos 
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OBJETO REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

N
o.

 

C
la

se
 

Fu
en

te
 

Et
ap

a 

Ti
po

 d
e 

R
ie

sg
o 

Descripcion 
(Que puede 

pasar y como 
puede ocurrir) 

Consecuenci
a de 

ocurrencia 
del evento  

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 

C
at

eg
or

ia
 

A 
QUIEN 

SE 
ASIGN

A 

TRATAMIENTO/CON
TROL A SER 

IMPLEMENTADO 

IMPACTO 
DESPUÉS 

DEL 
TRATAMIENT

O 

A
FE

C
TA

 L
A

 E
JE

C
U

C
IO

N
 D

EL
 

C
O

N
TR

A
TO

 

R
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N
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B
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O
R
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EM
EN

TA
R

 
EL

 T
R

A
TA

M
IE

N
TO

 

FE
C

H
A

 E
N

 Q
U

E 
SE

 IN
IC

IA
 E

L 
TR

A
TA

M
IE

N
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C

H
A
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U
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O

M
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L 
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A
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M
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N

TO
 

MONITOREO Y REVISIÓN 

G
O

B
ER

N
A

C
IÓ

N
 D

E 
C

A
SA

N
A

R
E 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 
SU

PE
R

VI
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O
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O
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A

B
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A

D
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C
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R
A

C
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N
 

C
A

TE
G

O
R

IA
 

¿CÓMO SE 
REALIZA  EL 
MONITOREO

? 

PERIODICID
AD 

1 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

  

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

S
oc

ia
le

s 
o 

P
ol

iti
co

s 

Orden Público 
y Seguridad: 
Posible 
alteración 
social u 
ocurrencia de 
actos 
terroristas, 
paros, huelgas 
y demás que 
afecten el 
orden público y 
se situen en la 
zonas en las 
que se presta 
el servicio. 

Imposibilidad 
parcial de 
realizar las 

labores 
inherentes al 

servicio. 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

X X 

Solicitar y disponer de 
Información confiable 
sobre aspectos de 
orden público en la 
zonas de influencia de 
la prestación del 
servicio. Trabajo a 
cargo del contratista, 
solicitud de gestión 
con las autoridades 
competentes. 
Establecer un plan de 
contingencia. 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

SI Contratista 
Al inicio de la 
manifestación 

del riesgo 

A la 
terminación 

de la 
ocurrencia del 

evento 

A partir de la 
información 

oficial, 
información 

de la 
supervision; 
de la entidad 

y de las 
autoridades 

competentes, 
se 

determinan 
acciones a 
seguir, para 
procurar la 

menor 
afectación 
posible.  

Cuando se 
presente el 

evento 
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2 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

N
or

m
at

iv
o 

Cambio en las 
Normas: Se 
refiere a 
posibles 
modificaciones 
en las normas 
asociadas al 
objeto 
contractual que 
podrían influir 
considerablem
ente en el 
desarrollo del 
contrato. 

Replanteamie
nto de la 

estructura de 
costos del 
contrato. 

3 2 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

X X 

Disponer de las 
información 
actualizada respecto a 
la normatividad 
vigente. 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

SI Contratista 
Al inicio de la 
manifestación 

del riesgo 

A la 
terminación 

de la 
ocurrencia del 

evento 

La 
interventoria 

y/o 
supervision 

debe efectuar 
seguimiento     

Periodica 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

S
oc

ia
le

s 
o 

P
ol

iti
co

s 

Riesgo 
presentado 
por la 
fluctuación de 
precios en los 
insumos 
cuyos precios 
están 
regulados por 
el Gobierno. 
Riesgo que 
asume la 
entidad en el 
caso de que el 
incremento 
sobrepase el 
determinado 
por los índices 
del DANE 
(ICCP) y a 
partir del precio 
determinado en 
el presupuesto 
oficial.  

Desfase 
Financiero 3 3 6 

R
ie

sg
o 

Al
to

 

X X 

El Contratista deberá 
realizar la Planeación 
y Programación de 
Gastos que determine 
un razonable Flujo de 
Caja. 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

SI Contratista 

Desde el 
Inicio de la 

Ejecución del 
Contrato 

A la 
Terminación 
del Contrato 

La 
interventoria 

y/o 
supervision 

debe efectuar 
seguimiento     

La que se 
establezca en 

la 
Programación 

de Gastos. 
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4 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o 

de
 la

 N
at

ur
al

ez
a 

Demoras en la 
consecución 
de Permisos. 
Se refiere a la 
obligación del 
contratista a 
obtener los 
permisos 
correspondient
es para la 
ejecución de 
las actividades. 

Retarda la 
ejecución del 

proyecto. 
2 2 4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

  X 

El Contratista deberá 
adelantar las 
solicitudes y realizar 
un permanente 
seguimiento a las 
respuestas, permisos, 
licencias y demas 
requeridos. 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

SI Contratista 
Al inicio de la 

ejecución 
contractual 

Con la 
obtención de 
las licencias y 

permisos 

La 
interventoría 

debe efectuar 
seguimiento     

Cuando se 
requiera 

5 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Riesgo de 
mayor 
permanencia 
y standby de 
maquinaria y 
disponibilidad 
de personal, 
por el  no inicio 
de la ejecución 
y/o parálisis de 
la mismas por 
demoras 
ocasionadas 
por la no 
entrega 
oportuna, de 
las revisiones 
y/o 
actualizaciones
, de cálculos 
y/o diseños y/o 
estudios 
definitivos, del 
proyecto, que 
lleve a cabo y/o 
ejecute el 
CONTRATIST
A, de acuerdo 

Retarda la 
ejecución del 

proyecto. 
3 4 6 

R
ie

sg
o 

Al
to

  

  X 

El Contratista deberá 
realizar la Planeación 
y Programación de 
Gastos que determine 
un razonable Flujo de 
Caja. 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

SI Contratista 
Al inicio de la 

ejecución 
contractual 

A la 
terminación 

de la 
ejecución del 

contrato 

Seguimiento 
por parte de 

la 
interventoría 

Periodica 



 
 
 
 
 

5 
Carrera 20 N° 8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6334617, Ext. 1401 Yopal, Casanare 

www.casanare.gov.co - gobierno@casanare.gov.co 

 

con lo 
estipulado en 
el Numeral 
respectivo del 
ANEXO 
TECNICO,  en 
caso de que 
dichos cálculos 
y/o diseños y/o 
estudios estén 
a cargo del 
CONTRATIST
A. Riesgo que 
asume el 
PROPONENT
E Y/O 
CONTRATIST
A. 
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6 
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In
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o 

E
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R
ie

sg
o 

O
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ra
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on
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Por Ajuste y/o 
Actualizacion  
y/o 
Unificación 
y/o 
Modificación 
de estudios y 
diseños y/o 
elaboración 
de estudios 
complementar
ios realizados  
por el 
Contratista: 
Ocurre cuando 
se presentan 
efectos 
originados por 
cambios o 
actualización 
de los estudios 
y/o diseños 
definitivos 
necesarios 
para la correcta 
ejecución y 
operación de 
del sistema. 

Retrasos en 
el 

cronograma 
de ejecución, 
variación de 

algunas 
obras del 

contrato y por 
ende de 

cantidades de 
obra. 

3 2 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

  X 

Realizar una 
interventoría adecuada 
durante la etapa de 
ajuste y/o 
actualizacion  y/o 
unificación y/o 
Modificación de 
estudios y diseños y/o 
elaboración de 
estudios 
complementarios  para 
evitar cambios que 
impacten 
negativamente el 
proyecto.  
Realizar las consultas 
pertinentes y 
oportunas cuando se 
encuentren diferencias 
o inconsistencias en 
los diseños. 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

N
O 

 
Supervisor

es, 
Interventor

-
Contratista 

al inicio de la 
ajuste y/o 

actualizacion  
y/o 

unificación 
y/o 

Modificación 
de estudios y 
diseños y/o 
elaboración 
de estudios 

complementa
rios 

al final de la 
Ajuste y/o 

actualizacion  
y/o 

unificación 
y/o 

modificación 
de estudios y 
diseños y/o 
elaboración 
de estudios 

complementa
rios 

La 
Interventoría 
debe efectuar 
seguimiento 
contínuo  a 

través de sus 
especialistas,  
al ajuste y/o 
actualizacion  

y/o 
unificación 

y/o 
modificación 
de estudios y 
diseños y/o 
elaboración 
de estudios 

complementa
rios por parte 

del 
Contratista, 
de manera 

que los 
cambios que 
se requieran 
impacten lo 

menos 
posible al 
proyecto.  

Semanal en 
la etapa de 
ajuste y/o 

actualizacion  
y/o 

unificación 
y/o 

modificación 
de estudios y 
diseños y/o 
elaboración 
de estudios 

complementa
rios 

7 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

  

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
os

 d
e 

la
 S

al
ud

 

Presencia de 
Riesgos 
Biológicos. Se 
refiere a la 
posibilidad que 
durante la 
ejecución del 
contrato, los 
colaboradores 
del contratista, 
presenten 
sintomas de 
enfermedades 
altamente 
contagiosas y 

Deterioro 
notorio y 

grave de la 
salud y 
posible 

contagio 

3 3 6 

R
ie

sg
o 

Al
to

 

  X 

La aplicación 
preventiva de las 
medidas de 
Bioseguridad 
establecidas por las 
Autoridades de Salud 
en Colombia y sus 
respectivos 
Protocolos. Informar 
de inmediato las 
novedades de salud. 

2 3 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

SI Contratista 
Al inicio de la 
ejecución del 

contrato 

A la 
terminación 
del contrato 

Previo al 
inicio de la 

ejecución de 
las obras, el 
contratista 

deberá 
obtener 

certificación 
individual 

vigente del 
estado de 

salud de cada 
integrante 

colaborador 
(empleado o 

Cada vez que 
haya 

novedades 
de cambio de 

personal 
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que afecten y 
deterioren la 
Salud del 
Personal.  

contratista)  

8 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

Fi
na

nc
ie

ro
 

Riesgo 
Financiero: Se 
deriva de los 
efectos 
provenientes 
de las 
variaciones de 
las tasas de 
interés, plazos, 
tasas de 
cambio, ajustes 
por inflación, 
devaluación,  
variaciones 
cambiarias y 
financieras,  y 
otras variables 
del mercado 
por causas 
micro o 
macroeconomi
cas,  frente a 
las 
estimaciones 
iniciales del 
Contratista, 
que puedan 
afectar las 
utilidades 
esperadas o 
generar 
pérdidas. 

Impacto 
económico al 
Contratista 

2 2 4 
R

ie
sg

o 
B

aj
o 

  X 

Realizar por parte del 
Contratista 
proyecciones de 
acuerdo con los datos 
históricos de las 
variables descritas, y 
con el estudio de 
mercado financiero 
con el fin de que el 
interesado establezca 
un punto de equilibrio 
tendiente a disminuir el 
riesgo. Realizar por 
parte de la entidad un 
analisis de las 
variaciones 
enunciadas, que se 
presenten en 
ejecucion del contrato. 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

SI 

Contratista
, Entidad 

Contratant
e 

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato 

A la 
terminación 

de la 
ejecución del 

contrato 

Seguimiento 
al 

comportamie
nto del 

mercado 
financiero en 
la ejecución 
del contrato, 
con el  fin de 
mitigar  los 
cambios 

financieros  
bruscos que 

puedan 
afectar el 
contrato. 

Mensual 
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9 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o 

Ec
on

om
ic

o 
Riesgo de 
alteración del 
PAC por 
circunstancias 
no imputables 
a la entidad o 
por 
circunstancias 
de fuerza 
mayor o por 
estados de 
excepción 
decretados en 
el país. 

Impacto 
económico a 

los flujos 
financieros 
del contrato 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

X X 

La entidad deberá 
efectuar los trámites 
administrativos que 
garanticen la 
disponibilidad de los 
recursos para la 
totalidad del plazo del 
contrato, así como los 
trámites para contar 
con el PAC de manera 
oportuna. Así mismo, 
se hará monitoreo 
constante a cualquier 
cirucunstancia que 
impacte la 
disponibilidad del PAC 
con el fin de adoptar 
las medidas que 
puedan superarlas. 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

N
O 

 
Supervisió

n, 
Interventor

ía, 
Contratista 

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato 

A la 
terminación 

de la 
ejecución del 

contrato 

Verificación 
de las 

condiciones 
presupuestal

es del 
contrato 

Mensual 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
HECTOR JULIO RAMOS PRIETO       KARINA LEGUIZAMO CONTRERAS 
Secretario de Gobierno, Seguridad y       Profesional Contratado CPSP. N°2466 - 2023 
Convivencia. 










