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INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES 
CONVENIO No. 1808-2024, DEPARTAMENTO DE CASANARE 

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2024 
 

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO 
 

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE - FASE I 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
(Si es urbano: Dirección exacta y barrio 
Si es rural:  Vereda y breve descripción para llegar) 

DEPARTAMENTO DE CASANARE 

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE 

VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO 
APORTES MIN – FONSECON      $20.000.000.000,00     
APORTES ENTIDADES PÚBLICAS       $20.000.000.000,00     
TOTAL APORTES DEL CONVENIO      $40.000.000.000,00     

FECHA SUSCRIPCIÓN  08/07/2024 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ 
CONTRATO 19/09/2025 

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO MARLENY RIVERA GALEANO 

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si 
es necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 
SERGIO SANJUAN 
SANTIAGO 13/08/2024 20/08/2024 

EDGAR RICARDO 
GONZALEZ PATIÑO 08/07/2024 12/08/2024 

APOYO A LA SUPERVISIÓN  
NOMBRE DESDE HASTA 
HAVID NUMA MARCHENA 22/08/2024 A la fecha 

REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR No.98424 08/07/2024 31/12/2024 
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica) No. 2-2024-004715 06/02/2024 31/12/2024 
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 
GUBERNAMENTAL No. DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL No. 3002507 20/09/2024 
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO/ CONTRATO 20/09/2024 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 
PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar 
casillas si es necesario) 

PRIMERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 
SEGUNDA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 
TERCERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 
CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es 
necesario) 

SUSPENSIÓN 01 FECHA: DD/MM/AAAA 
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 
REINICIO FECHA: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN  
(Vigencia nueva del amparo) 

FECHA: DD/MM/AAAA 
FECHA: DD/MM/AAAA 
FECHA: DD/MM/AAAA 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $ 575.575.000  
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 
DISEÑOS  

$ 264.983.000  
 

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique) N/A 
VALOR DE IMPLEMENTACIÓN $ 38.393.442.000  
VALOR INTERVENTORÍA  $ 766.000.000  
VALOR ADICIONAL DE IMPLEMENTACIÓN N/A 

 
 
 
 



 

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VERSIÓN 7 

FORMATO 

INFORME MENSUAL DE 
SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ 
CONTRATOS SUSCRITOS CON EL 

MINISTERIO - FONSECON 
ANEXO 3 

PÁGINA 2 de 5 

FECHA DE 
VIGENCIA 31/08/2022 

 

 

 
 
 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 
Ø Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ 

contrato tuvo adiciones) 

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  
PORCENTAJE 

DE OBRA 
REQUERIDO 

FECHA DE 
PAGO VALOR 

PRIMER 
DESEMBOLSO 

 A). Requisitos de legalización del convenio. B). 
Incorporación del recurso al presupuesto de la 
Entidad. C). Aprobación del cronograma del 
convenio.  

NO APLICA DD/MM/AAAA $ 7.000.000.000 

SEGUNDO 
DESEMBOLSO 

A). Acto administrativo de adjudicación del 
contrato de Estudios, Diseños, Implementación e 
Instalación. B) Acto administrativo de adjudicación 
de contrato de Interventoría. C). Actas de Inicio de 
los contratos derivados.  

NO APLICA DD/MM/AAAA $ 7.000.000.000 

TERCER 
DESEMBOLSO 

contra entrega de la certificación del supervisor del 
convenio designado por el departamento que 
acredite el cumplimiento del 40% de ejecución del 
proyecto de acuerdo con el cronograma y los 
productos determinados en los estudios y diseños, 
la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe 
de interventoría con registro fotográfico del 
avance.  

40% DD/MM/AAAA $ 3.000.000.000 

ÚLTIMO 
DESEMBOLSO 

A. La certificación del supervisor del convenio 
designado por el DEPARTAMENTO que acredite 
el cumplimiento del 100% de ejecución del 
proyecto de acuerdo con el cronograma y los 
productos determinados en los estudios y diseños, 
la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe 
de interventoría con registro fotográfico del 
avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del 
proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al 
Ministerio del Interior de “Acta de recibo y entrega 
de bienes proyectos FONSECON” debidamente 
diligenciado. C. Entrega de toda la documentación 
requerida para efectos de la liquidación del 
convenio.  

100% DD/MM/AAAA $ 3.000.000.000 

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME  $ 7.000.000.000 
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de 
contratación derivada) $ 0,00 

 
3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO 

 
Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS 
 

PÓLIZA No. AMPAROS VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

3002507 Cumplimiento $8.000.000.000 13/09/2024 20/05/2026 
 

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
Ø Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 
No. del contrato Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 
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Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de iniciodel 
contrato DD/MM/AAAA  

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si es 
necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  

FECHA DE LA PÓLIZA  

Ø Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños 
DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor(adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de inicio del 
contrato DD/MM/AAAA  

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si es 
necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  

FECHA DE LA PÓLIZA  

 
Ø Contrato de Ejecución de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 
No. del contrato Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor(adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de iniciodel 
contrato DD/MM/AAAA  

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si 
es necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA 
 

PÓLIZA No. 
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FECHA DE LA PÓLIZA  

 
Ø Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 
No. del contrato Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 
(Si hacen parte del convenio) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de inicio del 
contrato DD/MM/AAAA  

Prorrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si 
es necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  
FECHA DE LA PÓLIZA  

 
5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO 

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:31/12/2024 SI NO 
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA  X 
INFORME FINANCIERO  X 
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA  X 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO X  
OTROS X  

 

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: 

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:  PORCENTAJE (%) 

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA  0% 

% EJECUTADO DE OBRA  0% 

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024: 
 

- El 11 de diciembre de 2024 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo Nº 1808-
2024.(Se adjunta acta de reunión) 
 

- El 18 de diciembre de 2024, el Departamento de Casanare, a través de la resolución 0191 de 2024, 
adjudica el proceso de Licitación Pública CAS-OAJ-LP-009-2024, cuyo objeto es: " Realizar la 
implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fase I, del 
Departamento de Casanare ". ( Se adjunta resolución) 
 

- El 19 de diciembre de 2024, el Departamento de Casanare, a través de la resolución 0197 de 2024, 
declara desierto el proceso de selección de Concurso de Méritos Abierto CAS-OAJ-CMA-006-2024, 
cuyo objeto es: " Interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para la 
"implementación del sistema integrado inteligente de seguridad y convivencia ciudadana del 
departamento del Casanare - fase I.". ( Se adjunta resolución) 

 
- El 27 de diciembre de 2024, mediante el oficio número 400.85.0452, el Departamento de Casanare 

informa sobre la imposibilidad de solicitar el segundo desembolso del convenio, debido a que no se 
adjudicó el proceso del Concurso de Méritos Abierto CAS-OAJ-CMA-006-2024, cuyo objeto es: 
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"Interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para la implementación del 
Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento de Casanare - 
Fase I". Esta adjudicación era parte de los requisitos necesarios para realizar la solicitud del 
mencionado desembolso ante el Ministerio del Interior. (Se adjunta el oficio) 

 
- Para el presente informe de supervisión se adjunta los siguientes documentos enviados por el 

departamento de Casanare:  
 

- Informe de supervisión mes de diciembre de 2024  
 
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:  

 
7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 
 

8. SUPERVISOR 
 

 
 
 
 
 

 
MARLENY RIVERA GALEANO 

Supervisora Convenio No. 1808 de 2024 
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia 

Ciudadana- FONSECON 

 
 

 
 
 

 
HAVID NUMA MARCHENA 

Apoyo a la supervisión Convenio No. 1808 de 2024 
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia 

Ciudadana - FONSECON 
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ACTA No. REUNION VIRTUAL 
FECHA 11-12-2024 
CIUDAD BOGOTÁ D.C. 
No. CONTRATO y/o 
CONVENIO  1808-2024 

OBJETO:   

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE – FASE I. 

PORCENTAJE DE AVANCE DE 
LA EJECUCION % 0% 

MOTIVO: Reunión Seguimiento. 
 

PARTES 
ASISTENTES 

No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A 
1. MARLENY RIVERA GALEANO SUPERVISOR DEL CONVENIO  MINISTERIO DEL INTERIOR 

2. HAVID NUMA MARCHENA 
APOYO A LA SUPERVISION 

DE CONVENIO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

3. STIVEN MARTINEZ 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 
SECRETARIA DE GOBIENRO 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

DEPARTAMENTO DEL CASANARE  

4. CAMILO MANOSALVA 

APOYO JURIDICO 
SECRETARIA DE GOBIENRO 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

DEPARTAMENTO DEL CASANARE 

5. ELIAN RODRIGUEZ APOYO TÉCNICO DEPARTAMENTO DEL CASANARE  

6 ELKIN GUERRERO 

PROFESIONAL DE APOYO 
SECRETARIA DE GOBIENRO 

SEGURIDAD Y  
CONVIVENCIA CIUDADANA 

DEPARTAMENTO DEL CASANARE 

7 FELIPE GAITAN 

APOYO FINANCIERO 
SECRETARIA DE GOBIENRO 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

DEPARTAMENTO DEL CASANARE 

 
DESARROLLO DE LA REUNION  

 
Reunión de Seguimiento Convenio No. 1808 - 2024   
 
EL 30/05/2023 SE SUSCRIBE EL COVENIO No. 1808-2024 
 
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Valor Inicial del Convenio: $ 40.000.000.000,00 
Aportes del Ministerio: $ 20.000.000.000,00 
Aportes del del Departamento de Casanare: $ 20.000.000.000,00M/L 
 
Se realiza presentación de cada uno de los integrantes a la Reunión y los temas a tratar de la misma: 
 

1. Adjudicación de contratos derivados . 
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El 11 de diciembre de 2024 el proceso de licitación pública de Estudios y diseños e implementación traslado 
al informe preliminar de evaluación, se evidencio un único proponente, y se realizó evaluación Técnica, 
financiera y jurídica y dio como resultado la propuesta inhabilitada en el aspectos técnico y jurídico pero son 
subsanables, y el termino de subsanación se cumple el lunes 16 de diciembre de 2024. 
 
En cuanto a la adjudicación de la interventoría, el cronograma es similar a la de la interventoría dio 
igualmente, esta inhabilitada técnicamente, pero son subsanables, y el termino de subsanación se cumple el 
lunes 16 de diciembre de 2024. 
 
El 16 de diciembre de 2024 está previsto el acto de adjudicación o desierto de los procesos. 
 

2. Informes de supervisión 
 

El supervisión por parte del Ministerio del Interior , solicita el envío de los informes octubre y de noviembre 
de 2024. supervisión de acuerdo al numeral 13 de CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO: el cual indica  lo siguiente: 

“13. Elaborar y presentar al MINISTERIO - FONSECON, dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles de 
cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de perfeccionamiento del convenio, un informe técnico, 
administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio; indicando los porcentajes de avance y 
ejecución conforme a lo establecido en el cronograma previamente presentado. 

 
COMPROMISOS 

 
RESPONSABLE ACCIONES FECHA LÍMITE 

CUMPLIMIENTO 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

Envió de informes supervisión de octubre y noviembre 
de 2024 

13 de diciembre de 
2024. 

 
FIRMA DE ASISTENTES 
 Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 
 
 
 
Nombre y firma: MARLENY RIVERA GALEANO 
Cargo: Supervisor Convenio 
Email: marleny.rivera@mininterior.gov.co 
Celular: 3185826140 
 

Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 
 
 
 
Nombre y firma: HAVID NUMA MARCHENA 
Cargo: Apoyo a la Supervisión 
Email: havid.numa@mininterior.gov.co 
Celular:3007119840 
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 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN 
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO NO. CAS-OAJ-CMA-006-2024” 

 
120-48 
 

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE, 

 
En uso de sus atribuciones conferidas, en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, en el artículo 3° del Decreto 20 de 1992, en el Capítulo II de la Ley 80 de 1993 
"De los principios de la contratación estatal, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, 
Decreto 0033 de 2023, con fundamento en los siguientes: 

 
I. CONSIDERACIONES 

 
Que la Secretaria de Gobierno de la Gobernación de Casanare, realizó el estudio previo 
para contratar el siguiente objeto: " INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, 
JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I" " 
 
Que el día el 14 de noviembre de 2024, la Gobernación de Casanare, publico en el Portal 
único de Contratación SECOP II la invitación publica, así como los anexos y formatos 
requeridos para la presentación de las propuestas dentro del Proceso Concurso de Méritos 
Abierto No. CAS-OAJ-CMA-006-2024.  
 
Que, conforme al cronograma del Proceso precitado, según registro en plataforma 
SECOP II, y de acuerdo con la fecha de cierre, el mismo se llevó a cabo el día 03 
de diciembre de 2024 a las 09:00 am, y una vez concluido el plazo previsto como 
límite para la presentación y entrega de propuestas de conformidad con lo señalado 
en el pliego de condiciones, según constata en la plataforma SECOP II, se recibió 
UNA (01) propuesta, constituidas como se enseña a continuación: 
 

NOMBRE PROPONENTE CC/NIT VALOR OFERTA 

INFOTIC S.A 900068796 $ 
1.029.952.016,95 

http://www.casanare.gov.co/
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Que, una vez recibida la oferta, los miembros del comité evaluador procedieron a 
realizar la verificación preliminar de los componentes jurídicos, técnicos y 
económicos de la propuesta del Proceso de Selección de Concurso de Méritos 
Abiert0 No. CAS-OAJ-CMA-006-2024, arrojando como resultado lo siguiente:  
 

No. PROPONENTE REQUISITOS 
JURIDICOS 

REQUISITOS 
FINANCIEROS 

REQUISITOS 
TECNICOS 

1 INFOTIC S.A NO HABILITADO HABILITADO NO HABILITADO 

 
 
Que de conformidad con lo estipulado en el cronograma del proceso de Selección 
de Concurso de Méritos Abierto  No. CAS-OAJ-CMA-006-2024, la Gobernación de 
Casanare publicó en página del Portal Único de Contratación: - 
http://www.colombiacompra.gov.co, el Informe de Evaluación preliminar a través de 
la Plataforma SECOP II el día 10 de diciembre de 2024, y  por lo tanto, el informe 
de evaluación de la propuesta permaneció a disposición del  participante, en la 
página Web www.colombiacompra.gov.co, SECOP II, conforme a lo establecido en 
el cronograma del proceso hasta  el  día 13  de diciembre de 2024, para que dentro 
de este término presentaran las observaciones y/o subsanaciones 
correspondientes.  
 
Que de acuerdo al plazo otorgado al proponente para que subsanará su propuesta, 
el cual correspondió al 13 de diciembre de 2024, se deja constancia de que el mismo 
presentó documentos para subsanar el día 12 de diciembre de 2024 a las 12:39 PM, 
es decir, dentro del término establecido para tal fin.  
 
Que, una vez recibido los documentos para subsanación de la  oferta, los miembros 
del comité evaluador procedieron a realizar la verificación definitiva de los 
componentes jurídicos, técnicos y económicos de la propuesta del Proceso de 
Selección de Concurso de Méritos Abiert0 No. CAS-OAJ-CMA-006-2024, arrojando 
como resultado lo siguiente:  
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/


 
 

RESOLUCION No.   0197 DE 2024       
 
 

             Carrera 20 No. 8 - 02 Cód. Postal 850001, Tel. 6358117, Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co - juridica@casanare.gov.co  

3 de 4 

 

No. PROPONENTE REQUISITOS 
JURIDICOS 

REQUISITOS 
FINANCIEROS 

REQUISITOS 
TECNICOS 

1 INFOTIC S.A   HABILITADO HABILITADO NO HABILITADO 

 
De acuerdo con lo anterior, el proponente INFOTIC S.A no cumplió con la totalidad 
de los requisitos técnicos de experiencia, aun cuando se le otorgó el plazo para 
subsanar establecido en el cronograma del proceso y no lo hizo en debida forma, 
por lo tanto, la oferta se determina RECHAZADA. 
 
En conclusión, de lo anterior, y de conformidad con el informe definitivo del Proceso No. 
CAS-OAJ-CMA-006-2024, que tiene por objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, 
FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA 
"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"”, la cual 
para todos los efectos legales, forma parte integral del presente acto administrativo, el 
proponente no cumplió las exigencias del pliego definitivo, incurriendo en el rechazo de su 
propuesta,  por lo cual se considera procedente acoger la recomendación realizada por 
parte del comité evaluador, respecto a la declaratoria de desierto del proceso en referencia. 
 
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto Departamental No. 
0033 de fecha 14 de febrero de 2023; es competente la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
de la Gobernación de Casanare, para proferir el presente acto administrativo.   

 

En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°: DECLARAR DESIERTO, el proceso de Concurso de Méritos Abierto No. 
CAS-OAJ-CMA-006-2024, que tiene por objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, 
FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA 
"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I” por las 
razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. 
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ARTÍCULO 2°: PUBLICAR la presente Resolución en la Plataforma Única de Contratación 
Pública SECOP II, proceso de Concurso de Méritos Abierto No. CAS-OAJ-CMA-006-2024 
y en la página web de la Entidad. 
 
ARTÍCULO 3°: Contra el presente acto procede el recurso de reposición que debe 
interponerse de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la ley 1437 de 2011.  
 
 
Dada en Yopal, Casanare, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año Dos Mil 
Veinticuatro (2024). 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 

(Original firmado) 
KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 

Elaboró: Mary Nataly Cuevas Martínez  
Profesional Contratado OA 

 
 

Revisó: Doris Santisteban Peña 
Profesional Contratado OAJ  
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