
 
 
ACTA DE REINICIO No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-472-
2025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y 
LEIDY CAROLINA SALAMANCA GARCIA  

 
Entre los suscritos, DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.022.324.351 expedida en Bogotá, en su calidad de Alcalde 
Local de Ciudad Bolívar, según el Decreto Distrital Nos. 260 y Acta de Posesión No. 267, ambos del 29 de 
julio de 2024, cuya designación ha sido conferida por el Alcalde Mayor, Representante Legal de los Fondos 
de Desarrollo Locales, mediante el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y 768 de 2019, quien para los efectos 
del presente contrato se denominará EL FONDO, y por la otra, LEIDY CAROLINA SALAMANCA 
GARCIA, identificada con C.C. No. 52.741.730 de Bogotá, quien para los efectos legales se denominará LA 
CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE REINICIO No. 1 al  CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-472-2025, previas las siguientes consideraciones: 1). Que el 
día veintisiete (27) de marzo de 2025, a través de la plataforma electrónica SECOP II, entre las partes, se 
suscribió el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-472-2025, cuyo objeto es: 
“PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS A CARGO DEL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE LA 
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR”. 2). Que el plazo de ejecución del contrato se pactó en 
OCHO (08) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, hecho que ocurrió el día 
PRIMERO (1°) de abril de 2025, estableciéndose como fecha de terminación el día TREINTA (30) de 
noviembre de 2025. 3). Que el valor del contrato se pactó por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($32.880.000). 4). Que el día QUINCE (15) de mayo 
de 2025, se realizó modificación No. 1 de SUSPENSIÓN de la ejecución del Contrato de Prestación de 
Servicios No. 472-2025, por un término de DIECINUEVE (19) días contados a partir del QUINCE (15) 
de mayo de 2025 hasta el DOS (02) de junio de 2025, con reinicio de fecha TRES (03) de junio de 2025.  
5). Que teniendo en cuenta que se han superado los hechos que dieron motivo a la suspensión, de acuerdo a lo 

establecido en acta de suspensión del contrato, se debe proceder a reactivar el contrato. 6). Que conforme lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993: “Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con 
las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar 
los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los 
contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o 
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 
orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”, las partes acuerdan: 
CLÁUSULA PRIMERA: REINICIAR la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. CPS-472-2025,  a partir del tres (03) de junio de 2025, estableciéndose como nueva fecha 
de terminación el día DIECINUEVE (19) de diciembre de 2025. CLAUSULA SEGUNDA: La contratista 
se obliga a ampliar las garantías en los términos del contrato y cargar el respectivo soporte una vez tramitado 
el reinicio, para posterior validación y aprobación del Fondo. CLÁUSULA TERCERA: Las demás 
cláusulas, condiciones y términos del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-472-
2025, no modificados conservan su validez y vigencia. CLÁUSULA CUARTA: El presente documento se 
entiende perfeccionado y producirá los correspondientes efectos jurídicos con la firma y aceptación de las 
partes en la plataforma SECOP II. 
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