
MEDELLÍN, 18 DE JUNIO DE 2025 

 

SEÑORES 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 

 

REFERENCIA: CONTRATO CD-038-2025-COP - MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE 

REPARCHEO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA 

ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 

COINTER SI 024 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL 

NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS- 

ANTIOQUIA. 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICION EN PLAZO AL CONTRATO 

 

Como es de su conocimiento la región Andina donde se localiza una gran 

extensión del territorio del Departamento de Antioquia, ha estado sometida a 

fuertes precipitaciones, lo que ha dificultado la ejecución de actividades que se 

desarrollan a campo abierto, impidiendo el desarrollo de ítems tal como es la 

aplicación de la emulsión asfáltica, la cual requiere de condiciones secas para 

garantizar su adherencia a la superficie y de ese modo sea posible realizar el riego 

del material reciclado sin afectar su estabilidad y durabilidad. Adicional a lo 

anterior y teniendo en cuenta los informes predictivos del IDEAM: 

 

   

Informe de Predicción Climática a Corto, Mediano y Largo Plazo 

https://bart.ideam.gov.co/wrfideam/new_modelo/CPT/informe/Informe.pdf 

https://bart.ideam.gov.co/wrfideam/new_modelo/CPT/informe/Informe.pdf


Se predice que las condiciones de lluvia en la Región Andina prevalecerán para 

las próximas semanas, por tanto, y teniendo en cuenta esta estadística predictiva 

se solicita una prórroga de Dos (02) meses con la finalidad de ejecutar el contrato 

bajo las condiciones óptimas y así garantizar su estabilidad y durabilidad. 
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