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ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA PRORROGA No. 1 AL
CONTRATO No. IMC-001-2025.

OBJETO: “SUMINISTRO Y ENTREGA DE INSUMOS A LA OFICINA DE SALUD
PUBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA  VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
DE BARRANQUILLA”

CONTRATISTA: DACAPHARMA S.A.S.

IDENTIFICACION: NIT. 901.215.556-5

Las partes hemos convenido integrar a la modificacién del contrato electrénico que
se encuentra en el SECORP I, las siguientes clausulas que conforman el contrato:

Consideraciones: 1. Que en fecha once (11) de abril de 2025 el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, suscribi6 contrato cuyo objeto es:
SUMINISTRO Y ENTREGA DE INSUMOS A LA OFICINA DE SALUD PUBLICA
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. 2. Que
el plazo de ejecucién de este contrato se pacto hasta el treinta (30) de junio de 2025
0 hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, contados a partir de
la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993. 3. Que el valor del
contrato se pacté en la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DE
PESOS M/L ($142.000.000), incluido IVA y todos los tributos que se generen con
ocasion a la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato. 4. Que el dia veintidos
(22) de abril de 2025, se expidi6 el Registro presupuestal No. 202505068. 5. Que el
dia treinta (30) de abril de 2025, se aprobaron las pdlizas por parte del Distrito. 6.
Que el contrato tuvo inicio a ejecucioén el dia treinta (30) de abril de 2025. 7. Que
mediante oficio de fecha 29 de mayo de 2025, remitido a la Secretaria General del
Distrito, el Supervisor del contrato, solicita la prérroga del contrato, en los siguientes
términos:

(...)

En calidad de supervisor del contrato citado en asunto y en virtud de la solicitud presentada por
DACAPHARMA mediante oficio fechado 26 de mayo de 2025 que se anexa a la presente, me
permito solicitar modificacién de la CLAUSULA SEXTA — PLAZO DEL CONTRATO teniendo en
cuenta lo manifestado por el contratista en el precitado documento:
(...)
...me permito solicitar a su discrecion la posibilidad de realizar prérroga No. 1 al contrato No. IMC-
001-2025 por el termino de dos (02) meses, teniendo en cuenta que actualmente los tiempos de
aprovisionamiento de algunos de los productos solicitados han superado las proyecciones
iniciales, afectados por variables logisticas ajenas a la entidad como la disponibilidad en fabrica,
fabricacion a medida, tiempos de importacién, procesos de nacionalizacion y transporte interno.
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Por tanto, y teniendo en cuenta que la entrega de algunos insumos se encuentra condicionada a
la llegada efectiva de los mismos, que las fechas de entrega estimadas se ubica dentro de dos
(02) meses aproximadamente, imposibilitando asi la ejecucion del objeto contractual dentro del
plazo establecido inicialmente en el anexo de condiciones contractuales, se hace necesario un
tiempo adicional para garantizar el cumplimiento integral de lo pactado en el precitado contrato.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que los tiempos solicitados por nuestros proveedores son de
aproximadamente dos (02) meses como se mencioné anteriormente, agradezco su colaboracion
y coloco a su consideracién la opcién de prorrogar el contrato durante el periodo mencionado y
poder ejecutar el objeto del mismo en los términos pactados

(...)

Por las anteriores consideraciones, esta supervision considera viable la solicitud de Prorroga No. 1
presentada por DACAPHARMA mediante oficio fechado 26 de mayo de 2025 dentro del Contrato
N° IMC-001-2025, cuyo objeto es: OBJETO: “SUMINISTRO Y ENTREGA DE INSUMOS A LA
OFICINA DE SALUD PUBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA”, motivo por el cual me permito solicitar la modificacion de la CLAUSULA SEXTA
— PLAZO DEL CONTRATO hasta el treinta de 31 de octubre de 2025, por las razones expuestas
por el contratista

(...)

8. Que por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando
sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacién de los fines del
Estado, a los cuales sirve el contrato, asi como poder brindarle una ejecucion
apegada a la realidad de las circunstancias estipuladas dentro del mismo y de los
soportes contractuales que direccionan su suscripcion. 9. Que tal posibilidad de
modificacion esta proveida por los Articulos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales
facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo o
de forma unilateral, para “(...) evitar la paralizacién o la afectacién grave de los
servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continla y adecuada
prestacion”, entre otros. 10. Que al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado en concepto del 13 de Agosto de 2009 establecié que “La
contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre
los restantes elementos del mismo. Por mutualidad del contrato estatal se entiende
el derecho que tiene la administracién de variar, dadas ciertas condiciones, las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA particular, cuando sea necesario para el
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado”. 11. Que no es menos
cierto que nuestro ordenamiento juridico en materia de Contratacion Publica,
estipula que la modificacion puede ser fruto de un acuerdo de voluntades o de una
decision unilateral de la entidad contratante en ejercicio de su funcion de direccién
del contrato. 12. Que, en consideracion a lo expuesto, la Secretaria General del
Distrito, atendiendo la solicitud del supervisor del contrato, previa verificacion del
expediente contractual, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente
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y que aun cuenta con recursos, procede a realizar la PRORROGA No.1 al Contrato
No. IMC-001-2025. En atencion a las consideraciones expuestas y en desarrollo de
la autonomia de la voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: CLAUSULA
PRIMERA. - OBJETO: El presente tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecucion
del contrato No. IMC-001-2025. CLAUSULA SEGUNDA. — PRORROGA: Se
prorroga el plazo de ejecucion del contrato hasta el dia treinta y uno (31) de octubre
de 2025, o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, a partir del
vencimiento del plazo inicialmente establecido. CLAUSULA TERCERA. -
GARANTIA UNICA: El contratista se compromete a ampliar la pdliza original
otorgada, establecida en el contrato principal en los mismos términos y valores alli
pactados y de acuerdo con la presente Prorroga No.1. CLAUSULA CUARTA -
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones del
contrato principal, no modificadas por el presente documento, contindan vigentes y
su exigibilidad permanece. CLAUSULA QUINTA. - EQUILIBRIO ECONOMICO
DEL CONTRATO: La presente prorroga no afecta el equilibrio econémico del
contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripcion de este documento.
CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente acto se
perfecciona con la aprobacién de las partes en SECOP II. Su ejecucién contintGa al
vencimiento del plazo inicial pactado.

Proyecto: Breyner Llanos P. // Asesor de Despacho - Secretaria General del Distrito
Revisé: Katherine Numa. // Asesora Externa en Materia Contractual - Secretaria General del Distrito
Aprobd: Jose Caicedo Feoli // Jefe de Oficina de contratacién, Secretaria General
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