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MODIFICACIÓN No. 4 
ADICIÓN Y PRÓRROGA 

CONTRATO DE PRESTACIO DE SERVICIOS  
No. 9477- 2024 

CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado contrato de prestación de servicios, en el Formato de Justificación de 
Modificaciones Contractuales que hace parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales 
del mismo, así como de las modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación 
contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 
 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, junto con los demás documentos soporte para 
adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 
 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificación se 
regirá por las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. 

 
Prorrogar el plazo de ejecución establecido en la Cláusula Séptima PLAZO DE EJECUCION del contrato No. 
9477 de 2024, HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025la cual quedará así: 

 
“(…) CLÁUSULA SEPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 
DE SEPTIEMBRE DE 2025, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte del 
contratista y el supervisor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo. 
 

2. 

 
Adicionar el valor del contrato por el valor de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 1.544.762.817), los 
cuales se encuentran amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el 
responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:  

 

No. CPD  FECHA DE CDP  VALOR CDP  VALOR AFECTAR 
CRP  

11098 26 de junio de 
2025 

$ 
1.544.762.817 

$ 1.544.762.817 

  
Por lo cual la cláusula quinta del contrato 9477 de 2024, quedará así:  

 
“(…) CLÁUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de DOCE MIL DOSCIENTOS 
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS MCTE  ($ 
12.213.838.212), el cual incluye impuestos nacionales y distritales y demás costos y gastos directos e 
indirectos en que incurra el contratista durante la ejecución del contrato (…)”. 
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3.  

 
Modificar la Cláusula Novena del contrato 9477 de 2024, la cual quedará así: 

 
“(…) CLÁUSULA NOVENA. – SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor 
del contrato y/o proceso se encuentra respaldado por la disponibilidad presupuestal o vigencia futura 
relacionada a continuación 
 

No. De CDP 12262 

No. De Proyecto 7946- fortalecimiento de la gestión pública 
institucional en Bogotá D.C. 

Modalidad 33-11-733-7946-65-001-001-601 

Concepto del Gasto 023011745992024005665019 
023011745992024005665019 

Valor CDP $ 7.773.328.807 

Valor Afectado CDP $ 7.773.328.807 

TOTAL $ 7.773.328.807 

 

No. De CDP 21 

Vigencia futura 2025 

No. De Proyecto 7946- Fortalecimiento de la Gestión Publica 
Institucional en Bogotá D.C. 

Concepto del Gasto 0232020200885250 

Valor CDP $ 8.756.608.248 

Valor Afectado CDP $ 8.756.608.248 

TOTAL $ 8.756.608.248 

 

No. De CDP 23 

Vigencia futura 2025 

No. De Proyecto 7946- Fortalecimiento de la Gestión Publica 
Institucional en Bogotá D.C. 

Concepto del Gasto 0232020200885250 

Valor CDP $ 504.440.071 

Valor Afectado CDP $ 504.440.071 

TOTAL $ 504.440.071 

 

No. De CDP 11098 

No. De Proyecto 7946 

Modalidad 33-11-733-7946-65-001-001-601 

Concepto del Gasto O232020200885250 Servicios de 
protección (guardas de seguridad) 

Valor CDP $ 1.544.762.817 

Valor Afectado CDP $ 1.544.762.817 

TOTAL $ 1.544.762.817 

 

(…)”.  
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4. 

El Contratista deberá informar a la entidad aseguradora las variaciones introducidas en la modificación. Esta 
garantía deberá aportarse para aprobación de la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
fecha de la presente modificación. 
 

5. 

 
EL CONTRATISTA, a través de su Representante Legal, manifiestan bajo la gravedad de juramento, que se 
entiende prestado por la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición legal para celebrar la modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los 
boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal 
debidamente ejecutoriada. 

6.  

 
Las demás cláusulas del contrato y sus modificaciones que no sean contrarias a lo aquí señalado continúan 
vigentes y son de obligatorio cumplimiento entre las partes. 
 
 

7. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente 
documento y en constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional 
del SECOP II 


