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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACION ESTATAL

Cadigo: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobacion:

22/04/2024
NUMERO DE INFORME 2
SUPERVISION X
INTERVENTORIA O
TIPO DE INFORME PARCIAL X PARA PAGO | FINAL O
PERIODO DE INFORME Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025
PERIODO PARA PAGO Desde: N/A Hasta: N/A

| 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO
CONTRATO O NUMERO: 25AS133D1850
CONVENIO X FECHA DE SUSCRIPCION: 21/11/2024

MODALIDAD DE SELECCION:

Convenio Interadministrativo

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:

25AS133D1850 - ABRIAQUI
Sistema Electrénico para la Contratacién Publica —
SECOP I

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:

13/01/2025

OBJETO: “Integrar esfuerzos para la ejecucion del Programa de Alimentacion Escolar - PAE, para nifios, nifias y
adolescentes de la matricula oficial de los municipios no certificados en educacién del Departamento de
ANTIOQUIA, para la vigencia 2025"

ORGANISMO CONTRATANTE

/CONVENIANTE:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE
EDUCACION

CONTRATISTA / NOMBRE: MUNICIPIO DE ABRIAQUI
CONVENIANTE NIT NIT 890.981.251-1
TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS
INICIAL: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS MIL
($323.506.419)
_ ADICIONES No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION
VALOR [$]: A A
TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS
VALOR TOTAL: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ML
($323.506.419)
RPC UaPA 0-3198 NUMERO: 4500064261
REGISTRO FECHA DE LIBERACION (IMPRESION): 28/02/2025
PRESUPUESTAL
RPC RECURSOS PROPIOS 0-1010 NUMERO: 4500064262
FECHA DE LIBERACION (IMPRESION): 28/02/2025

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:

N/A

PLAZO:

El plazo establecido seré a partir de la firma del acta de
inicio sin superar el 30 de noviembre de 2025, o hasta
ejecutar las raciones establecidas en el convenio

INICIAL
FECHA DE
FECHA DE INICIO TERMINACION
13/01/2025 30/11/2025
No TIEMPO NUEVA FECHA DE
PRORROGAS ' PRORROGADO TERMINACION
N/A N/A
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FECHA DE
FECHA INICIO FECHA
HISTORICO DE SUSPENSIONES: No. SUSPENSION REANUDACION | TERMINACI
ON
N/A N/A N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 30/11/2025
TIENE GARANTIAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS | N/A

ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO

(Técnico)
LILIANA MARIA PEREZ BUSTAMANTE
NOMBRE(S)/ RAZON (Financiero)
SUPERVISOR(ES)/ SOCIAL: DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA
INTERVENTOR (Juridico)

Designacion con radicado N°2025020006918
del 19/02/2025

NUMERO CONTRATO

INTERVENTOR: N/A
% DE EJECUCION FiSICA 35%
% DE EJECUCION DE RECURSOS 0%

% DE EJECUCION FISICA Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante el periodo informado de acuerdo a las establecidas
en el mismo. El municipio realiz6 el suministro de 12.904 raciones de PAE Regular de las 36.840 establecidas en el convenio, y O raciones de
Jornada Unica de las 26.640 establecidas en el convenio, para un total de 8.732 raciones de las 63.480 establecidas en el convenio.

% DE EJECUCION DE RECURSOS: Corresponde al valor de los desembolsos realizados a la fecha, de acuerdo a la clausula tercera -
compromisos de los convenientes, y lo establecido en la clausula séptima - forma de desembolso de los recursos.

|2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES |

El Departamento de Antioquia como entidad territorial certificada en educaciéon — ETC, coordina la ejecucion del
programa de alimentacién escolar - PAE, en los 116 municipios no certificados (ETnoC), entre los cuales se
encuentra el municipio de ABRIAQUI. Por lo anterior y en atencién a lo dispuesto en el literal b del articulo 9. de la
Resolucién 00335 de 2021 y Resolucion 18858 del 2018, traslada los recursos de la Nacién y los recursos del
Departamento dirigidos al programa, al municipio mediante la celebracién del convenio interadministrativo
N°25AS133D1850 para que el municipio, acudiendo a las diferentes modalidades de contratacién, seleccione su
contratista u operador del PAE con total independencia y autonomia.

Los recursos asignados en este convenio interadministrativo deberan ser utilizados dentro del esquema de bolsa
comun que conforme el municipio para la operacion del programa, en cumplimiento a los indicadores del plan de
desarrollo, en la entrega de raciones diarias y el reconocimiento al personal manipulador de alimentos. Lo anterior,
debera permitir aunar esfuerzos para la conformacion de la bolsa comudn con recursos para el financiamiento del
Programa de Alimentacion Escolar - PAE, para los nifios, nifias y adolescentes de la matricula oficial del municipio.

El convenio interadministrativo se suscribio para la entrega de 36.840 raciones, durante 120 dias calendario escolar,
tal como se detalla en el siguiente cuadro:
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Dias Raciones
Modalidad PAE Beneficiarios calendario
Totales
Escolar
Regular 85
— 120 36.840
Jornada Unica 222

El convenio interadministrativo debe cumplir con el nimero de raciones a entregar descrita en Circular radicado
N°2025090000025 del 30/01/2025 “Aclaraciéon de numero de raciones presupuestadas para el programa de
alimentacion escolar de las instituciones educativas con la estrategia jornada Unica — JU”, durante 120 dias
calendario escolar,

Dias .
. L calendario REEDIEE
Modalidad PAE Beneficiarios Totales
Escolar

Regular 85

Complemento
am/pm 222 120 63.480

Almuerzo 222

Jornada Unica 222

Para la operacién del programa el Municipio priorizé las sedes educativas donde se implementa el Programa de
Alimentacién Escolar y el nimero de raciones asignado a cada sede, al igual que la modalidad de atencién del
servicio, tal como se identifica en el siguiente cuadro:

o N° sedes | N°sedes Total sedes N° cupos | N°cupos | N°cupos
T eeaEs KPS RI ccT priorizadas RPS RI e e
10 0 0 10 307 0 0 307

Respecto al personal manipulador de alimentos, el municipio en el convenio N°007-SGSA-MC-S-2025 no opera el
componente de remuneracion econdmica al personal manipulador de alimentos.

En el marco del presente convenio, el municipio inicio la ejecucion del programa el dia 20/01/2025. De acuerdo con
la modalidad de atencién a la fecha de corte del presente informe el municipio presenté soportes donde se relaciona
la siguiente ejecucion de raciones:

Raciones Jornada regular

Periodo Consumo Dias Modalidad | Cupos Raciones
20/01/2025 - 31/01/2025 10 RPS 307 3.070
03/02/2025 - 14/02/2025 10 RPS 298 2.980
18/02/2025 - 28/02/2025 9 RPS 298 2.682
03/03/2025 - 07/03/2025 5 RPS 298 1.490
17/03/2025 - 28/03/2025 9 RPS 298 2.682

Total raciones 43 12.904

* Racion Preparada en Sitio — RPS o Racion Industrializada-RI )
**E| municipio al corte de 28/02/2025 no ha iniciado ejecucion de la estrategia Jornada Unica
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Asi mismo, reporta ejecucion de los recursos correspondientes al convenio interadministrativo en los items que se
describen a continuacion:

L Valor ejecutado ala
Descripcién concepto

fecha
Estainformacién se
Raciones diligenciara a partir del
Recursos del segundo desembolso
convenio _ . Esta informacion se
Interadministrativo Manipuladoras de

diligenciara a partir del

alimentos
segundo desembolso

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Para la elaboracion del informe de seguimiento N°2, se tuvo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones pactadas,
revisadas y avaladas por el equipo supervisor, con la verificaciéon del cumplimiento en cuanto a las condiciones y
compromisos asumidos por el municipio que garantizan la adecuada prestacién del servicio, desde lo técnico
ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO, desde lo financiero LILIANA MARIA PEREZ BUSTAMANTE y desde lo
juridico DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA.

2.1.1. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE
CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

Para la gjecucién del convenio, el municipio publicé en la plataforma SECOP | proceso CONTRATACION MINIMA
CUANTIA por 34 dias con el operador GUILLERMO LEON VELEZ GOMEZ identificado con CC. 71629613, como se indica
en el siguiente cuadro resumen:

PROCESO | ol OPERADOR/ | o VALOR a PLAZO. | A RACION
SEcop | CONVENIO | oA o NIT CONTRATO | CONTRATADOS | EJECUCION
007.SGSA. | GUILLERMO LEON
001-2025 | v 'oSL | VELEZ GOMEZ $39.664.400 34 06/03/2025 $3.293
CC. 71629613

% DE EJECUCION FIiSICA CONSOLIDADA DE LOS 100%
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS
% DE EJECUCION FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS 0%
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS

Posteriormente el municipio publicé en la plataforma SECOP | proceso de SUBASTA por 86 dias con el operador
GUILLERMO LEON VELEZ GOMEZ identificado con CC. 71629613, como se indica en el siguiente cuadro resumen:

e SEeR o BUAZON S o
SECOP CONVENIO CEDULA O NIT CONTRATO CONTRATADOS | EJECUCION
GUILLERMO LEON
ngiggg' O‘égA'_SZ%ZSSA' VELEZ GOMEZ $142.648.372 86 12/08/2025 $3.293
CC. 71629613
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conformidad con el alcance vy
especificaciones  técnicas del
estudio previo y con sujecion a los

lineamientos técnicos y
administrativos que rigen la
operacion del Programa de
Alimentacion Escolar — PAE,

disponiendo para ello de las
acciones administrativas,
operativas, econdémicas y
contractuales necesarias para la
entrega efectiva del complemento
alimentario bajo cualquiera de las
modalidades de atencion del
servicio establecidas por la Unidad
Administrativa Especial de
Alimentacién Escolar, Alimentos
para Aprender — UApA:

Modalidad preparada en sitio,
como principio general para la
atencion.

Comida caliente transportada, en
caso tal que no se cuente con las
condiciones para la
implementaciéon de la modalidad
preparada en sitio.

Modalidad industrializada, debe
considerarse como Ultima opcion
teniendo en cuenta las condiciones
para su implementacion (Articulo 6
Resolucién UApA 0335 de 2021,
Anexo técnico Alimentacién
Saludable y Sostenible en el PAE
numeral 4.1.3) Esta modalidad
debera estar debidamente
soportada y con acta de Comité
Territorial de  Planeacién vy
Seguimiento  estableciendo el

22/04/2024
% DE EJECUCION FiSICA CONSOLIDADA DE LOS 10.5%
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 7
% DE EJECUCION FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS 0%
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS °
2.1.2. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:
OBLIGACIONES/COMPROMISOS | % EJECUCION | | 2
PACTADOS DEL COMPONENTE | DEL PERIODO ﬁgj;ﬁgigg VEI\IgIIEFEI)é:OAgFON OBSERVACION
TECNICO INFORMADO
1. Ejecutar el objeto del convenio de 11.3% 35% Seguimiento |El municipio entregd la

ejecucion PAE | informacién de priorizacion,

donde se evidencia que

Certificado | para 10 sedes priorizé la
acumulado ejecucion del programa
raciones bajo la modalidad de

suministradas Racion Preparada en Sitio-

jornada regular en 10.

Como evidencia de lo
anterior, se relaciona en el
presente informe y de
acuerdo a los periodos de
entrega, la ejecucion asi:

Ejecucion de raciones

Raciones
contratadas
Total raciones|
contratadas PAE
Regular
Raciones totales|
lejecutadas al
corte PAE Reg.
Raciones que|
faltan por|
lejecutar PAE]
Reg.

Total raciones|
contratadas 0
Jornada Unica

63.480

36.840

12.904

23.936

Raciones totales
lejecutadas al
corte Jornadal 0
Unica

Raciones que
faltan por ejecutar|
Jornada Unica
Total, porcentaje
de ejecucion

*Al corte del 28/02/2025 el
municipio no ha

26.640

35%
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periodo de tiempo durante el cual
se implementara, informacién que
debera ser enviada a la supervision
para su respectivo seguimiento.

de acuerdo a la
modalidad del programa debera
realizarse a los beneficiarios
matriculados de forma oficial en el
SIMAT que cumplan los criterios de
priorizacién realizando el registro de
la estrategia de Alimentacién Escolar
(caracterizacion) segun la Resolucion
00335 de 2021, y Resoluciéon 18858
del 2018, sin superar los cupos
definidos diariamente y durante los
dias del calendario escolar, para la
modalidad regular y la modalidad de
jornada Unica (Si aplica JU),
diligenciando los formatos indicados
por la Unidad Especial de
Alimentacién Escolar, Alimentos para
Aprender — UApA y por la Entidad
Territorial Certificada - ETC.

La atencién

Paragrafo (En caso que apligue PAE

con enfoque diferencial): La
aplicacion del «ciclo de mend
diferencial para el pueblo Senu del
Municipio, se hara en los
establecimientos educativos
identificados para ejecutar la

Resolucién 18858 de 2018 que
atienden poblacion mayoritariamente
indigena 'y aquellos que se
encuentren ubicados en territorio
indigena, manteniendo los criterios
de focalizacién establecidos en la
Resolucién 00335 de 2021.

En el cumplimiento del ciclo de men
diferencial indigena, en caso de no
encontrarse algun alimento y que
luego de acudir a la lista de
intercambio se evidencia la
imposibilidad de dar cumplimiento del
menu del dia programado, se podra
acudir al cambio del menu completo e
intercambiarlo con alguno de los tres
(3) menus de intercambio establecido

implementado la estrategia
de Jornada Unica.

El convenio
interadministrativo se
suscribe para el suministro

de raciones a 307
beneficiarios.
El Programa de

Alimentacién Escolar - PAE
establece suministrar un
complemento alimentario a
los nifios, nifias,
adolescentes y jOvenes
registrados en la matricula

oficial, donde desde los
criterios de focalizacion
establecidos en los
lineamientos técnico,

administrativos de PAE, es
posible atender desde el
grado preescolar hasta
basica y media; buscando
caracterizar a estos
escolares en la estrategia
de alimentacién escolar
creada por la ETC,
priorizando los beneficiarios
de acuerdo a la
disponibilidad de los cupos;
no obstante se precisa que
todos los escolares
efectivamente matriculados
en SIMAT son sujeto de ser
atendidos con el PAE, por lo
gque no contar con el
registro en la estrategia, no
es una limitante para que se
preste la atencion con el
programa.

Informacién verificada por
el supervisor técnico.
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS | % EJECUCION o <

PACTADOS QEL COMPONENTE | DEL PERIODO ﬁgl‘jl\E/I(l:Jliilgg VEI\IgIIEF[I)éSAgFON OBSERVACION

TECNICO INFORMADO

para el ciclo de mend diferencial. Sélo

se podra realizar este intercambio de

menu dos veces por mes con previa

notificacién (minimo cinco dias) y

aprobacion de la supervision de la

entidad territorial certificada.

Total 11.3% 35%

Método de célculo del % de ejecucién del periodo informado: Suma del % ejecucion del periodo / N° de
obligaciones (11.3% suma / 1 que son las obligaciones = 11.3%). Corresponde a las raciones suministradas por el
conveniente durante el periodo de seguimiento.

Total % ejecucion acumulada = Suma del % ejecucién acumulada / las obligaciones (35% suma/ 1 que son las
obligaciones = 35%). Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante la ejecucion del convenio de
acuerdo a las establecidas en el mismo.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive
del presente documento, no se requiere de la obtencién de permisos o licencias ambientales, ni tampoco se hace

necesario dar cumplimiento a algun requerimiento adicional en la materia

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL
CONTRATO/CONVENIO:

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive
del presente documento, no se requiere certificaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior
atendiendo que del convenio No.25AS133D1850 suscrito entre las partes municipio de ABRIAQUI y Departamento
de Antioquia no se derivan obligaciones con vinculos laborales.

No obstante, correspondera al Municipio determinar su exigibilidad conforme los lineamientos normativos vigentes y
en atencién a las obligaciones contractuales que se asuma por parte del contratista para la operacion del servicio.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS

PACTADOS DEL COMPONENTE | CMPLERO | MEDIO DE OBSERVACION
ADMINISTRATIVO Y LEGAL
2. El Municipio goza de autonomia Cumple Sistema Para garantizar el cumplimiento del

objeto del convenio para la operacion
del PAE, el municipio de ABRIAQUI
realiz6 proceso de seleccion de
contratacion ~ MINIMA  CUANTIA
identificado en el SECOP | con el

técnica, administrativa, financiera,
contable, ambiental y juridica para
realizar los procesos de
contratacion necesarios para la
ejecucion de las actividades del

Electrénico para la
Contratacion
Publica — SECOP I:
https://www.contrat
0s.gov.co/consultas



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-13-14284913&g
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO MEDIO DE
CUMPLE VERIFICACION

OBSERVACION

convenio para lo cual debera /detalleProceso.do
garantizar que se realicen de ?numConstancia=2
conformidad con las normas 5-13-14284913&¢
establecidas para tal fin,

adicionalmente debera garantizar Numero del

la supervisién yl/o interventoria y proceso: 001-2025

demas controles que garanticen la
calidad y ejecucion del proyecto. El
departamento de Antioquia queda
exonerado de las controversias que
puedan surgir en dichos procesos
contractuales.

En cumplimiento de lo anterior se
debe presentar, una vez suscrito el
contrato 0 convenio celebrado(s)
con el operador, a la Supervision
del presente convenio de la
Gerencia de Seguridad Alimentaria
MANA, como fuente de verificacion
los siguientes documentos:

= Documentos etapa
precontractual (pliego definitivo,
estudio previo, Disponibilidad
presupuestal, entre otros).

= Convenio (s) y/o contrato con el
operador que asumird la
ejecucion del presente
convenio.

= Acta de inicio del convenio (s)
yl/o contrato con el operador.

= Garantias solicitadas al ejecutor
del PAE (pdlizas de
cumplimiento, calidad del
servicio, salarios y prestaciones
sociales, responsabilidad civil
extracontractual conforme al
Decreto 1082 de 2015) y acta de
aprobacion de estas.

» Para la operacion del PAE para
pueblos indigenas, presentar el
acta de aprobacion del operador
por parte de la Junta de Cabildo
o] la  estructura  politico
administrativa  indigena  del
Municipio (Cuando aplique).

= Decreto de incorporacion de los
recursos aportados en el
convenio interadministrativo al

N°001-2025, adjudicado el
17/01/2025 al operador GUILLERMO
LEON VELEZ GOMEZ  con
CC.71629613.

Representante legal GUILLERMO
LEON VELEZ GOMEZ, con CC
71629613.

Objeto “SUMINISTRO DE
RACIONES ALIMENTARIAS PARA
LA EJECUCION DEL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE,
PARA LOS NINOS, NINAS Y
ADOLESCENTES DE LA
MATRICULA OFICIAL DE LA
INSTITUCION  EDUCATIVA LA
MILAGROSA DEL MUNICIPIO DE

ABRIAQUI.” SEGUN
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
EN EL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO N.o
25AS133D1850”

&

‘GULLERNO LEON VELEZ GOMEZ
o 2o ubtgecnier QT

Valor del contrato: $39.664.400
Plazo de ejecucion: 06/03/2025
Actainicio: 20/01/2025
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

presupuesto  del  municipio
mediante acto administrativo.

= Compromiso Presupuestal que
ampara el contrato o convenio
celebrado(s) con el operador
gue permite identificar la fuente
de financiacion.

= Acto administrativo de la
designacion de supervision y/o
interventoria del municipio de
cada proceso contractual.

= Para cada proceso contractual,
realizar y presentar el analisis
de mercado y estudio de costos
del ciclo de menld y deméas
costos de operaciébn del
programa.

Paragrafo (En caso que apligue PAE
con enfoque diferencial): Para la
ejecucion del PAE para pueblos
indigenas, en materia de contratacion
se dard cumplimiento al numeral 5 de
la Resolucion 18858 del 2018, dando
prioridad a las autoridades indigenas
gue manifiesten su interés y tengan la
experiencia y la capacidad
administrativa para ejecutar el
Programa de Alimentacion Escolar -
PAE. En caso que los pueblos
indigenas no estén interesados o no
cuenten con la experiencia vy
capacidad administrativa para ejecutar
el PAE, la entidad territorial podra
contratar un operador externo a las
autoridades indigenas el cual debera
dar cumplimiento a lo establecido en
estos lineamientos y acoger la
implementacion del ciclo de meni con
enfoque diferencial para el pueblo
indigena Send aprobado por las
autoridades indigenas Senu  del
departamento. Asi mismo, debera
contar con la aprobacién de la Junta
del Cabildo o la estructura de
representacion legal politico
administrativa indigena del Municipio.

ACTA DE INICIO.

Pdliza y aprobacion: No Aplica
Decreto de incorporacién de

recursos N°0002 del 08 de enero de
2025

—
TR, L

CDP N°0002 por $39.664.400
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO MEDIO DE
CUMPLE VERIFICACION

OBSERVACION

Acto administrativo de designacion
de supervision

Convenio/contrato N° 007-SGSA-MC-
S-2025
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Version: 03

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

Convenio/contrato N°
SA-2025

G -
u ABRIAQU.
3

Informacion verificada por apoyo
técnico a la supervision.

Fuente de verificacion:
Sistema de carpetas
N°25AS133D1850.

Convenio

3. Siel municipio, para la ejecucién de
los recursos del presente convenio,
celebra contrato y/o convenio con
una Entidad Sin Animo de Lucro -
ESAL, sujeta a inspeccion,
vigilancia y control (Asociacion,
Corporacion, Fundacion, Entidades
Educativas), por parte del
Gobernador del departamento de
Antioquia en virtud de la delegacion

Cumple

Sistema
Electrénico para la
Contratacion
Publica — SECOP I:
https://www.contrat
0s.gov.co/consultas

/detalleProceso.do
?numConstancia=2
5-13-14284913&¢

Se celebré convenio/contrato N° 007-
SGSA-MC-S-2025 con GUILLERMO
LEON VELEZ GOMEZ, el cual no
aplica como ESAL (entidad sin animo
de lucro).



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-13-14284913&g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-13-14284913&g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-13-14284913&g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-13-14284913&g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-13-14284913&g
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Republica de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACION ESTATAL

Cadigo: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

de funciones conferida por el
Presidente de la Republica en el
Decreto Nacional 1318 de 1988,
debera exigir la presentacion del
certificado de cumplimiento
normativo que expide la Direccion
de Asesoria Legal y de Control del
Departamento, en donde conste
gue la persona juridica ha aportado
la documentacibn de caracter
administrativo, financiero y
contable correspondiente a la
vigencia inmediatamente anterior,
en cumplimiento del Decreto 1093
de 1989 y demas normas
complementarias. En caso de
celebrarse contrato y/o convenio
con una Entidad sin animo de Lucro
frente a la cual la inspeccion,
vigilancia y control (Asociacion,
Corporacion, Fundacién, Entidades
Educativas), no corresponda al
Gobernador del departamento de
Antioquia, debera aportarse el
certificado descrito o anélogo
expedido por la  autoridad
competente.

Numero del
proceso: 001-2025

Se celebré convenio/contrato N° 049-
SGSA-SA-2025 con GUILLERMO
LEON VELEZ GOMEZ, el cual no
aplica como ESAL (entidad sin animo
de lucro).

@

Informacion verificada por
técnico a la supervision.

apoyo

Fuente de verificacion:
Sistema de carpetas
N°25AS133D1850.

Convenio

4. El municipio solicitara al operador
seleccionado, contar con el
personal manipulador de alimentos
suficientes que operara en los
establecimientos educativos de
acuerdo con las caracteristicas de

Cumple

Avance sistema de
carpetas
N°25AS133D1850

El municipio celebré
convenio/contrato N° 007-SGSA-MC-S-
2025 con GUILLERMO LEON VELEZ
GOMEZ, el cual no opera componente
de reconocimiento a personal
manipulador de alimentos
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Cadigo: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO MEDIO DE
CUMPLE VERIFICACION

OBSERVACION

su territorio en cumplimiento a la Carpeta OneDrive

normativa de la modalidad de SEDUCA PAE

contrato. 2025 Municipio
ABRIAQUI

El municipio debera verificar que el
operador cumpla  con las
obligaciones contractuales con el
personal manipulador de alimentos.

Paragrafo: El municipio apropiara los
recursos Yy realizara las gestiones
necesarias para controlar y mitigar
cualquier tipo de riesgos o0
contingencias que se presenten con el
personal manipulador de alimentos de
los establecimientos educativos. En
caso de que el municipio exceda el
aporte de cofinanciacion
presupuestado por el departamento,
deberd asumir los costos adicionales
en el marco de la conformacion de la
bolsa comun.

Para el convenio/contrato N° 049-
SGSA-SA-2025 celebrado con
GUILLERMO LEON VELEZ GOMEZ,
El municipio envia relacion del
personal manipulador de alimentos en
el cual se logra evidenciar el tipo de
relacion laboral, vinculacién al
SGSSS, la fecha de inicio, institucion
educativa en la cual presta sus
servicios, valor devengado, de cada
una.

Se evidencianlgdportes de afiliacion:
ARL

ARL | SUFQS




GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACION ESTATAL

Cdédigo: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

CCF

comfama
o—

Certiticado ce atitacion

L3 Caja de Compensacién Familiar de Antioquia, Comfama

;um mml(nm
Subsidio /ﬁJf\
PENSION
porvenir
PORVENIR SA. e
e
-
T Fantn e Pam Cobp Par T, e s
(Dhuilow
Phfos

Tenge on connin

Se evidencian soportes del pago de
SGSSS.
Marzo

ENIACE D e o e mm - . R

técnico a la supervision.

Fuente de verificacion:




INFORME DE SEGUIMIENTO A LA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

CONTRATACION ESTATAL

Cadigo: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS

PACTADOS DEL COMPONENTE C%ASEAIIDE/EIO VEI\IQIIEFEI)(I:(,)AEFON OBSERVACION
ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Sistema de carpetas Convenio
N°25AS133D1850.
5. El municipio en el marco del Anexo Cumple Avance sistema de | Se diligencia el formato reporte de

Técnico de Compras publicas
locales que hace parte de los
Lineamientos Técnico-
Administrativos del Programa de
Alimentacién Escolar (Resolucién
00335 de 2021 asi como la
Resolucién 374 de 2024), para dar
cumplimiento a la Ley 2046 de
2020, reglamentada por el Decreto
248 de 2021 que establece
condiciones e instrumentos de
abastecimiento alimentario para
gue todos los programas publicos
de suministro y distribucion de
alimentos promuevan la
participacion de pequefos
productores locales y productores
locales agropecuarios de la
Agricultura Campesina, Familiar y

Comunitaria - AFC, o de sus
organizaciones legalmente
constituidas, debe incluir este
componente en Sus procesos

contractuales.

La secretaria de Agricultura municipal
debe identificar, registrar y certificar

ante la Secretaria de Agricultura
Departamental a los pequefios
productores locales utilizando los
canales establecidos por el
Departamento de Antioquia.

Una vez realizado el proceso

contractual, el municipio solicitara al
operador seleccionado, el registro de
sus contratos para la operacion del
programa en el aplicativo
https://compan.antioquia.gov.co con el
fin de tener acceso directo a la base de
datos Departamental de pequefios
productores, ademas debera atender
las convocatorias que desde el nivel
nacional y departamental se realicen
para participar en las jornadas de

carpetas
N°25AS133D1850

Carpeta OneDrive
SEDUCA PAE
2025 Municipio

ABRIAQUI

proveedores en la operacion del
programa de alimentacion escolar,
con el alimento que suministra
identificando si corresponde a compra
local.

Evidenciando compra local por un
30.2% representada en alimentos
tomates, carne, huevo y lacteos

Mes
Enero

% de compra local
45.35%

22.68%

Marzo

Informacién verificada por apoyo
técnico a la supervision.
Fuente de verificacion:

Sistema de carpetas
N°25AS133D1850.

Convenio
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Version: 03

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

compras publicas de alimentos, con el
fin de identificar la oferta, en aras de
realizar una inversiébn progresiva
minima del 30% del valor asignado en
el convenio para viveres, a pequefios
productores agropecuarios locales de
acuerdo a la priorizacion de la zona
geografica, asi: municipal,
subregional, departamental y regional.

Cuando apligue PAE con enfoque
diferencial, deberd fortalecerse la
autonomia y cultura alimentaria propia
para garantizar la disponibilidad de
alimentos para las diferentes
preparaciones que conforman el ciclo
de mend.

Los municipios que no puedan cumplir
con la compra publica local de
alimentos aplicando la prioridad de la
zona geogréfica descrita
anteriormente, informaran por escrito a
la supervision del convenio.

Para realizar el seguimiento a todos los
alimentos suministrados incluyendo
los identificados como compra local, se
debera enviar a la supervision
trimestralmente durante la ejecucion
del convenio, el formato denominado
‘Listado de Alimentos y Compras
Publicas Locales”, el cual contiene la
informacion de los proveedores de
alimentos con su respectivo registro
sanitario 'y demas informacion
requerida por el INVIMA, teniendo
presente que los alimentos deben
cumplir con caracteristicas generales
de calidad establecidas en el Anexo de
la Resolucién 00335 de 2021, asi
como con lo estipulado en las
Resoluciones: 005109 de diciembre 29
de 2005, 1506 de mayo 6 de 2011,
2492 de 2022 y 18858 de 2018 y las
demas normas vigentes, de
conformidad con la modalidad de
atencion aplicable.
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Republica de Colombia

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO MEDIO DE

CUMPLE VERIFICACION OBSERVACION

Paragrafo: El reporte se realiza
utilizando un mismo formato de “listado
de alimentos y compras publicas” por
contrato realizado con el operador,
registrando todos los alimentos
suministrados por cada modalidad de
atencién implementada  (Racién

Preparada en Sitio - RPS
complemento, Jornada Unica -JU
almuerzo, Industrializada, PAE

diferencial) y seleccionando en la

casilla correspondiente aquellos que

se clasifican como compra publica
local. Adjuntar al reporte:

- Fichas técnicas de los alimentos
reportados.

- Para las carnes adjuntar
autorizaciéon de comercializaciéon
emitida por el INVIMA, guia
sanitaria y guia de transporte.

- Soportes correspondientes a los
pagos realizados por la compra a
pequefios productores locales o
sus organizaciones. (Cuenta de
cobro, recibo de caja menor, recibo
manual, soporte de la transferencia,
etc. para el caso de productores
individuales y Factura electrénica,
soporte de la transferencia
bancaria, para el caso de las
organizaciones)

6. El municipio debera realizar Cumple Avance sistema de | Se realiza verificacién de condiciones
acciones de monitoreo, vigilancia y carpetas de calidad de alimentos, cumpliendo
control para la operacion del N°25AS133D1850 |con lo exigido en las caracteristicas
programa las cuales contemplan generales de los alimentos, durante la
implementar el plan de Carpeta OneDrive entrega de viveres.
saneamiento  basico en los SEDUCA PAE
establecimientos educativos, 2025 Municipio Verificacién de entrega de viveres:
realizar seguimiento en los ABRIAQUI Fecha de Verificacion
estabIeC|m|ent_os edu_cgtl\_/os, 14/02/2025
buscando acciones para minimizar
los riesgos particularmente los 14/03/2025

referentes a las actividades dentro
del comedor escolar, realizar
verificacion de la entrega de viveres
y transporte de  alimentos,
aplicando los formatos establecidos
para ello.
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

Asi mismo, debera articular con los
Técnicos del Area de Salud — TAS
las visitas de inspeccion sanitaria a
los establecimientos educativos,
las bodegas de los proveedores o
lugar de entrega de los
complementos alimentarios.

La Entidad Territorial junto con el
operador para PAE deberan
garantizar la entrega de los
productos y  alimentos en
adecuadas condiciones de calidad
e inocuidad.

Se realiza visita de seguimiento a
establecimientos educativos:

Fechade Establecimiento
verificacion educativo
21/03/2025 IE La Milagrosa

62 6 L Phgu
rC e Wilacsy TowOAas
X

Verificacién condiciones de transporte
de alimentos:

Fecha de Verificaciéon
14/02/2025
14/03/2025
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
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CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

=

e

(== T
Se implementa plan de saneamiento,
como soportes se cuenta con dicho plan
y los formatos de: limpieza vy
desinfeccion, control de plagas,
abastecimiento de agua y control de
residuos sélidos. ElI municipio presenta
soportes de enero, febrero y marzo.

&

sloses x| |2] [»] gy

S
Gerards A Ifechado

Igualmente se lleva registro de
formatos de control como kardex de
alimentos.
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

Informacién verificada por apoyo
técnico a la supervision.

Fuente de verificacion:
Sistema de carpetas
N°25AS133D1850.

Convenio

7. Como mecanismo para garantizar
la Gestion Social y participacion
ciudadana (Anexo Técnico
Participacion Ciudadana de la
Resolucién 00335 de 2021 como la
Ley 2042 de 2020, que otorga
herramientas para que los padres
de familia realicen
acompafamiento y cuidado de los
recursos del PAE), el municipio
debera conformar y mantener
activo el Comité Territorial de
Planeacién y Seguimiento -CTPS al
PAE mediante acto administrativo,
los Comité de Alimentacién Escolar
-CAE de cada institucion y sede
educativa priorizada mediante acta,
asi mismo y en conformidad con lo
establecido en la Resolucién 18858
de 2018 (cuando aplique), en su
numeral 7, se deberan conformar
los comités dinamizadores. Estos
comités deben estar activos y
registrados en la plataforma que
para dicho efecto se establezca. La
finalidad de la plataforma es que a
través de ésta el Municipio atienda
los requerimientos alrededor de la
ejecucion  del Programa de

Cumple

Avance sistema de
carpetas
N°25AS133D1850

Carpeta OneDrive
SEDUCA PAE
2025 Municipio

ABRIAQUI

El control social del municipio se
ejerce mediante el comité territorial de
planeacién y  seguimiento  al
programa, conformado mediante acto
administrativo N°034 del 18/04/2023
El cual se encuentra cargado en los

aplicativos  dispuestos  por el
departamento para tal fin.
O) o)

Al corte del 31/03/2025, se cuenta con
N°8 actas de conformaciéon de los
Comités de Alimentacién Escolar —
CAE en los establecimientos
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Fepibica de Colombia CONTRATACION ESTATAL Fecha de aprobacion:
22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE C%“SEAIIDE/EIO VEI\IQIIEF[I)SASFON OBSERVACION
ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Alimentacién Escolar en el territorio educativos  priorizados para el
y pueda ser reportada. Ademas, el programa.
Municipio debera participar de las
mesas Publicas, rendicion de Se han realizado actas de CAE asi:
cuentas, remitir informes, atender
citaciones, visitas de MANA, Fecha | Establecimiento Tema
organismos de control, y dar acta educativo _
. 03/03/25 La Antigua Conformacion
respuesta a los requerimientos en CAE
las audiencias de veeduria 21/01/25 Timotea Conformacién
: CAE
ciudadana que se convoquen. 28/01/25 San Ruperto Conformacion
CAE
27/01/25 El Llano Conformacion
CAE
20/01/25 La Nancui Conformacion
CAE
04/02/25 Piedras Conformacion
CAE
24/01/25 Potreros Conformacion
CAE
24/01/25 Santa Teresa Conformacion
CAE
LR
Informacién verificada por apoyo
técnico a la supervision.
Fuente de verificacion:
Sistema de carpetas Convenio
N°25AS133D1850.

8. Implementar acciones de No Aplica No Aplica A la fecha del presente informe, el
promocion y prevencién de habitos municipio aun no ha presentado los
y estilos de vida saludable durante soportes que dan cuenta del
la ejecucion del programa mediante cumplimiento de esta obligacién; se
ahanlzas |nter|nst|tL_JC|onaIes Iy espera que, para el proximo periodo
dgmﬁﬁ ir d?}::]errlndenr:cilasl Adei N a de seguimiento, el municipio aporte
a stracion municipal. ACCIones los soportes en mencion.
gue deberdn quedar soportadas
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS

PACTADOS DEL COMPONENTE C%ASEAIIDE/EIO VEI\IQIIEFEI)SAEFON OBSERVACION
ADMINISTRATIVO Y LEGAL
mediante documentos, formatos,
registro de asistencia, registro No obstante, no se afectd Ila
fotografico, entre otros, las cuales prestacion del servicio.
seran enviadas a la Gerencia
MANA Informaciéon verificada por apoyo
técnico a la supervision.
Fuente de verificacion:
Sistema de carpetas Convenio
N°25AS133D1850.
9. Entregar informes de seguimiento Cumple Avance sistema de |El municipio envia informe de

mensual de la ejecucién técnica y
financiera donde se especifique los
recursos que se invirtieron por
items de conformidad con la
conformacion de la bolsa comudn
durante la operacion del Programa
de Alimentacion Escolar.

Al terminar la ejecucién del
convenio, presentar informe final y
los respectivos soportes para el
debido cierre contractual, al igual
que Ordenes de pago,
comprobantes de egreso de los
recursos del convenio y soportes de
transferencia de los rendimientos
financieros generados a la cuenta
maestra del departamento de
Antioquia de recursos de la Unidad
Especial de Alimentacion Escolar,
Alimentos para Aprender — UApA
ylo recursos del departamento de
acuerdo con las instrucciones que
para tal efecto se impartan por
parte de la ETC Antioquia, asi como
el acta de terminacion y en caso de
tenerla, el acta de liquidacién de
quien(es) ejecutd el PAE para
proceder con la liquidacion del
convenio entre el departamento y el
Municipio.

carpetas
N°25AS133D1850

Carpeta OneDrive
SEDUCA PAE
2025 Municipio

ABRIAQUI

ejecucion.

Marzo

PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR

Informacion verificada por apoyo
técnico a la supervision.

Fuente de verificacion:
Sistema de carpetas Convenio
N°25AS133D1850.

COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE EDUCACION
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS | CUMPLE/NO MEDIO DE -
PACTADOS CUMPLE VERIFICACION OBSERVACION
1. Realizar las gestiones Cumple Comprobantes de | Durante la ejecucién se tramitaron y

administrativas y presupuestales
que sean de su competencia, para
el desembolso de los recursos
objeto del presente convenio, previo
cumplimiento de los requisitos por
parte del conveniante que para el
caso correspondan, de conformidad

al plan anual de caja - PAC
asignado al departamento de
Antioquia, establecido por la

Secretaria de Hacienda y los
desembolsos de recursos definidos
para la ejecucion.

egreso sistema de
informacion SAP

Informacioén
consolidada en la
carpeta de pagos

1151F Sec de
educacién
direccién de
permanencia e
inclusién
educativa — PAE

realizaron los siguientes pagos:

No.
Valor
0,
Comprobante % pagado
egreso
N/A N/A N/A
Total N/A
Dando cumplimiento a la- clausula

séptima.

2. Socializar con los equipos Cumple Convenio El Programa de Alimentacion Escolar
interdisciplinarios asignados para el interadministrativo | opera de manera descentralizada con la
PAE municipal, la estructura y celebracion de convenios
funcionamiento del Programa de interadministrativos para la trasferencia
Alimentacién  Escolar en el de recursos a las ETnoC (municipio)
departamento de Antioquia, apoyar quienes ejecutan el programa.
en la solucion de dificultades,
cumplimiento de los lineamientos Se cuenta con un equipo de
técnicos del PAE y brindar asesoria profesionales desde los roles técnico,
técnica, juridica y financiera. financiero y juridico, quienes son el

enlace con los municipios para el
seguimiento a la ejecucién del convenio
y por ende a la operacién del programa.
Quienes brindan la asesoria Yy
orientacion necesaria a las
administraciones municipales frente a la
estructura y  funcionamiento  del
Programa de Alimentacién Escolar,
apoyando en la solucién de dificultades
y velando por el cumplimiento de los
lineamientos técnicos del PAE.

3. Para el afio de ejecucién del Cumple Decreto La Direccion de Permanencia Escolar e
convenio el inicio, seguimiento, Ordenanza Inclusion Educativa, adscrita a la
monitoreo y control se realizara por N°D20240700039 | Subsecretaria de Calidad Educativa de
parte de la Secretaria de Educacién 13 del 05 de la Secretaria de Educacién del
Departamental, lo anterior dado que septiembre del | Departamento de Antioquia -SEDUCA
el “Decreto Ordenanza 2024 es la dependencia que de conformidad

N°D2024070003913 del 05 de
septiembre del 2024, por el cual se

determina la estructura
administrativa de la administracion
departamental, se definen las

funciones de sus organismos vy
dependencias y se dictan otras

con el Decreto Ordenanza
N°D2024070003913 del 05 de
septiembre del 2024, coordina las

acciones necesarias para garantizar la
operacion del Programa de
Alimentacién Escolar —PAE.




S INFORME DE SEGUIMIENTO A LA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

CONTRATACION ESTATAL

Cadigo: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS | CUMPLE/NO MEDIO DE -
PACTADOS CUMPLE VERIFICACION OBSERVACION
disposiciones”, de conformidad con
articulo 201 numeral 12 que indica
que dentro de las funciones de la
secretaria se establece “Coordinar
las acciones necesarias para
garantizar la  operacién  del
Programa de Alimentacién Escolar -
PAE”. Toda vez los articulos 298 y
299 del decreto establecen el
procedimiento consecuente, dada
la supresion de la Secretaria de
Inclusion Social y Familia.
4,
5.Ejercer la supervision de la Cumple Designacion La Gobernacion de Antioquia - designé
ejecucion del convenio y realizar supervision mediante radicado N°2025020006918
seguimiento, acompafiamiento y del 19/02/2025 la supervision del
evaluacion al proceso de ejecucion convenio interadministrativo a los
de las actividades objeto de este profesionales:
convenio y toma de decisiones que
tengan incidencia en la ejecucion e Supervision técnica: ELIANA
del mismo. ISABEL MONTOYA ARANGO
e Supervisioén Juridica: DIANA
JANETH SERNA SALDARRIAGA
e Supervisién Financiera: LILIANA
MARIA PEREZ BUSTAMANTE
Quienes realizan verificacion,
seguimiento y acompafiamiento a la
ejecucion de las actividades objeto de
este convenio mediante visitas a
territorio, comunicacion telefonica, via
WhatsApp, correo electrénico,
encuentros virtuales.
Los documentos de verificacion se
encuentran en el expediente
contractual.
6. Rendir periédicamente los informes Cumple Respuesta a Se ha dado respuesta a los entes de

sobre la ejecucion de este convenio
y el manejo de sus recursos, ante
los beneficiarios, la comunidad en
general y los organismos publicos y
privados cuando lo requieran.

entes de control
como Contraloria,
Procuraduria,
UApAYy
comunidad en
general

Publicacioén en la
plataforma
SECOP

control y la comunidad en general
acorde a las solicitudes allegadas.
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seguimiento a la
contrataciéon
estatal

OBLIGACIONES/COMPROMISOS | CUMPLE/NO MEDIO DE :
PACTADOS CUMPLE VERIFICACION OBSERVACION
documentos
contractuales e
informes de

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS COMUNES/ASOCIADOS

interdisciplinario responsable de
la  planeacion, seguimiento,
monitoreo 'y control de las
actividades que se desarrollen en
cumplimiento del objeto del
convenio del PAE.

Asesory
Evaluador

Designacion de
supervision con
radicado
N°2025020000272
del 08/01/2025

OBLIGACIONES/COMPROMISOS | CUMPLE/NO MEDIO DE .
PACTADOS CUMPLE VERIFICACION OBSERVACION

1. Perfeccionar conjuntamente la Cumple Convenio Se harealizado el perfeccionamiento de
minuta del convenio, acta de interadministrativo |la relacion contractual con la firma del
inicio, prérrogas, adiciones, convenio y el acta de inicio.
modificaciones, suspensiones vy Acta de inicio
liquidaciébn en desarrollo del
convenio suministrando la
informacion a que haya lugar.

2. Designar la dependencia y equipo Cumple Resolucién Comité | Desde la Secretaria de Educacion se

ha designado la supervision vy
profesionales de apoyo desde los roles
juridico, financiero y técnico quienes son
el enlace con el municipio.

Por parte del municipio se designa
supervision a la coordinadora Local de
Salud SILVANA LUICIA RIVERA
BENITEZ

Convenio/contrato N° 007-SGSA-MC-S-
2025

A A (7)o s o 225

Convenio/contrato N° 049-SGSA-SA-
2025
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS | CUMPLE/NO MEDIO DE <
PACTADOS CUMPLE VERIFICACION OBSERVACION
El municipio presenta la Resolucion
N°034A por la cual se conforma el
equipo interdisciplinario de trabajo del
programa de alimentacion escolar-pae
en el municipio de Abriaqui-Antioquia.
3. Coordinar  conjuntamente, la Cumple Informacién 29/10/2024: Jornada virtual de la
realizacion de reuniones de enviada mediante |Escuela PAE. Tema: Planeacion
seguimiento, visitas técnicas de correo electronico | Financiera PAE — Vigencia 2025.
campo, capacitaciones y demas 30/12/2024: Se envia por medio
eventos que se consideren electrénico socializacion ciclos de ment
necesarios en cumplimiento del PAE 2025.
objeto. 03/01/2025: Se envia por medio

electrénico la circular 2025090000004
SEGUIMIENTO PLANEACION INICIO
OPORTUNO DEL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR -PAE EN
LA VIGENCIA 2025.
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

07/01/2025: Se envia por medio
electrénico la Circular 2025090000005
REGISTRO DE LA ESTRATEGIA DE
ALIMENTACION ESCOLAR EN EL
SISTEMA DE MATRICULA -SIMAT DE
CUPOS Y BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE ALIMENTACION
ESCOLAR -PAE, VIGENCIA 2025.
13/01/2025: Se envia por medio
electronico formato de informacion
general de PAE conocido como Ficha
Técnica para la publicacion en los
establecimientos educativos.
17/01/2025: Se envia por medio
electrénico formato de priorizacion
2025.

19/01/2015: Se envia por medio
electrénico Sistema de Carpetas PAE
2025.

31/01/2025: Se envia por medio
electrénico la Circular con radicado
2025090000025 del 30/01/2025 con
asunto: ACLARACION DE NUMERO
DE RACIONES PRESUPUESTADAS
PARA EL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON
LA ESTRATEGIA JORNADA UNICA -
Ju.

05/02/2025: Se envia por medio
electrénico  Video instructivo de
inscripciéon de operadores en aplicativo
COMPAN.

08/02/2025: Se envia por medio
electrénico documentos requisitos para
tramitar  primer desembolso  del
convenio interadministrativo PAE 2025.
13/02/2025:  Reunién  virtual de
Socializacién Clausula desembolsos
PAE 2025.

18/02/2025: Se envia por medio
electrénico Circular Externa N°01 de
febrero de 2025 - JORNADAS DE
CAPACITACION MANEJO
ECOSISTEMA SIPAE.

21/02/2025: Jornada de asistencia
técnica virtual: "GESTION Y REPORTE
Categoria UApA - PAE de la plataforma
CHIP.
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS

PACTADOS

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

25/02/2025: Jornada de capacitacion
virtual sobre manejo de Ecosistema
SIPAE y subsistema MIPAE

26 'y 27/02/2025: Jornada de
capacitacion virtual sobre manejo
subsistema SIGEPAE.

4. Reportar  oportunamente  las
novedades que se presenten en
las plataformas de registro de
informacion para el programa

como

Ecosistema SIPAE,

Sistema de Matricula - SIMAT, el
Consolidador de Hacienda e
Informacién Publica — CHIP, entre

otras.

Cumple

Plataformas
CHIP
SIMAT
SIMON

El control social del municipio se ejerce
mediante el Comité Territorial de
Planeacién y Seguimiento al PAE, el
cual se encuentra cargado en el
Sistema Departamental de Vigilancia
Alimentaria y Nutricional — SISMANA,
moédulo Sistema de Monitoreo y Control
- SIMON.

El Ministerio de Educacién y la Unidad
Alimentos para Aprender implementan
la plataforma SiIPAE herramienta digital,
para mejorar la gestion, que permite
hacer seguimiento a la operacion del
Programa mediante un modelo de
gestién territorial, capaz de reunir y
consolidar las etapas de gestion, los
roles y responsabilidades de los
diferentes actores, las necesidades en
términos de monitoreo y control, y las
estrategias de medicion y evaluacién de
desempernio, a saber:

» Sistema de Gestion y Seguimiento de
Beneficiarios (MIPAE), para
seguimiento de los NNAJ que
acceden al Programa y de las
raciones gue reciben.

+ Sistema Integral de Gestion vy
Evaluacion del PAE (SIGEPAE), que
sistematiza, organiza y sofistica todos
los procesos operativos y de gestion
que llevan a cabo las entidades
publicas nacionales y territoriales.

* Herramienta de control social y
participacion ciudadana del PAE
(PAEstar al Dia), que conecta a las
comunidades con el PAE, las informa
y las empodera para construir un
Programa mas eficaz y transparente.
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5. Suministro oportuno de
informacion requerida para dar
respuesta a los requerimientos
de los entes de control.

Cumple

Comunicacion
electrénica

Se socializa con el municipio los
lineamientos y demés normativa vigente
para la operacion del programa.

Se mantiene comunicacion telefénica
constante con el enlace municipal con
quien se conoce los avances de la
ejecucion del programa y a quien se le
suministra la informacién necesaria y se
comparten los documentos de apoyo
proporcionados por la Secretaria de
Educacién.

En el marco de la vigencia actual para la
ejecucion el programa, se ha
suministrado la siguiente informacion:

- Se envib a los equipos PAE el
Sistema de Carpetas que es una
herramienta digital que contiene
subcarpetas organizadas y
enumeradas de acuerdo con las
obligaciones establecidas en los
convenios, que permite la
recopilaci6n de insumos, con los
cuales la Secretaria de Educacion
puede realizar un seguimiento
documental continuo y permanente a
la operacion del Programa de
Alimentacion Escolar - PAE en cada
municipio. Contiene los formatos y la
descripcion de las evidencias que
soportan el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los
convenios: Las 9 obligaciones con
sus respectivos blogs de notas
descriptivas. La subcarpeta de Ciclo
de menu PAE 2025. Subcarpeta
Priorizacion y Focalizacion.
Subcarpeta reporte estrategia PAE.

6. Las demas que le sean aplicables
en desarrollo del objeto del
presente Convenio.

Cumple

Comunicaciones
electrénicas

Se ha estado presto a las distintas
solicitudes de informacion y necesidad
de acompafiamiento para la ejecucion
del programa.

7. Mantener la imagen institucional
de la UApA, MEN vy el
Departamento, en las

Cumple

Comunicaciones
electrénicas,
formatos y

Se ha mantenido la imagen institucional
de la UApA MEN vy el Departamento, en
todas y cada una de las comunicaciones
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sean generadas.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS | CUMPLE/NO MEDIO DE -
PACTADOS CUMPLE VERIFICACION OBSERVACION
comunicaciones (documentos, documentos gue se han generado y direccionado a
videos, registro fotografico) que oficiales los municipios no certificados de

Antioquia.

Carpetas PAE vigencia 2025-1.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:
RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA
ASOCIADO(S) OTROS
ENTIDAD DEPARTAMENTO si aplica MEN - UApA TOTAL
1. Recursos iniciales $194.103.851 $0 $129.402.568 $323.506.419
comprometidos
2. Adiciones $0 $0 $0 $0
3. TOTAL RECURSOS
COMPROMETIDOS $194.103.851 $0 $129.402.568 $323.506.419
4. Anticipos $0 $0 $0 $0
5. Recursos pagados /
desembolsados $0 $0 $0 $0
6. TOTAL RECURSOS
ENTREGADOS $0 $0 $0 $0
7. Recursos ejecutados $0 $0 $0 $0
8. Recursos no
ejecutados $194.103.851 $0 $129.402.568 $323.506.419
| 10. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO |
FECHA TIPO DE REUNION Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
20/01/2025 |Encuentro virtual Socializacion Sistema de |Se realizé socializacion de cada una de las

obligaciones que componen el Sistema de
Carpetas PAE vigencia 2025-1 y los respectivos
soportes que dan cuenta del cumplimiento de
cada una de ellas. Se refuerza diligenciamiento
correcto de diferentes formatos propuestos como

evidencia para las diferentes obligaciones
contractuales.
Se realizan los siguientes compromisos de

entrega de informacion:
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FECHA TIPO DE REUNION Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
COMPROMISOS wfw

> 2:;?: d:spues dela
Certificado de Ejecucion 9
Certificado Rectores

Primeros 5 dias del mes
Certificado Acumulado m

Formato de priorizacion == Inicio dela ejecucion

Actas de viveres + Report] SIMAT

Formato compras publicas } :
Plan de saneamiento basico Primeros 5dias del mes

Comprobantes de pago a personal manipulador de
alimentos =% Primeros 5 dias delmes

Comprobantes de pago SS personal manipulador de
alimentos ==® Primeros 5 dias delmes

Informes de seguimiento ™% Primeros 10 dias del mes

*Los demas soportes que no se mencionan se
deben entregar conforme a su cumplimiento
durante toda la vigencia del convenio
interadministrativo.

18/032025 | Asesoria en diligenciamiento del certificado de | Se realiza asesoria por parte de area financiera
conformacion de bolsa comin 2025 encargada, en el diligenciamiento correcto del
certificado de conformacion de bolsa comun 2025
propuesto por la Gobernacion de Antioquia.

| 11. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS |

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Los recursos del convenio interadministrativo por valor de: TRESCIENTOS
VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($323.506.419),
se desembolsaran de la siguiente forma:

PRIMER DESEMBOLSO: Correspondiente al 50% de los recursos aportados por el departamento, previa
acreditacion de los siguientes documentos:

+ Formato de certificacion propuesto por la gobernacion de Antioquia debidamente diligenciado relacionando la
apropiacioén presupuestal de los recursos del convenio y los aportados por el municipio, por items de conformidad
con la conformacién de la bolsa comun para la operacion del programa.

» Convenio(s) y/o contrato(s) celebrado(s) con el operador que asumira la ejecucién del programa PAE en su
municipio, derivado(s) para el cumplimiento de las obligaciones del convenio.

» Acta de inicio del convenio(s) y/o contrato con el operador.

» Para la operacion del PAE para pueblos indigenas presentar el acta de aprobacién del operador por parte de la
Junta de Cabildo o la estructura politico-administrativa indigena del Municipio (cuando aplique).

+ Garantias solicitadas al ejecutor del PAE (pélizas de cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones
sociales, responsabilidad civil extracontractual conforme al Decreto 1082 de 2015) y Acta de aprobacion de estas.

» Decreto de incorporacion de los recursos aportados en el convenio al presupuesto del municipio mediante acto
administrativo.

» Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP, que dé cuenta de los recursos del convenio y del municipio a
dicha contratacion.

» Certificado de Registro Presupuestal -RPC acorde a lo comprometido en el Convenio(s) y/o contrato celebrado
con el operador que asumira la ejecucion del programa PAE.

+ Certificado de cumplimiento normativo de la Entidad Sin Animo de Lucro — ESAL (en caso de que aplique).

+ Acto administrativo de la designacion de supervision y/o interventoria del municipio de cada proceso contractual.

SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente al 30% de los recursos del convenio aportados por el departamento
que se realizara una vez se ejecute el 50% de las raciones totales establecidas en el mismo, soportado con informe
de seguimiento mensual de la ejecucidn técnica y financiera donde se especifique los recursos que se invirtieron por
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items de conformidad con la conformacién de la bolsa comun durante la operacion del Programa de Alimentacién
Escolar, acompafiado del sistema de carpetas que contenga las respectivas evidencias de la ejecucion, conforme
los formatos establecidos por la gobernacion de Antioquia y la Unidad Especial de Alimentacién Escolar, Alimentos
para Aprender — UApA del Ministerio de Educacion Nacional -MEN.

TERCER DESEMBOLSO: correspondiente a los recursos restantes del departamento, que se encuentren
efectivamente ejecutados y avalados por la supervision del convenio, con la presentacién de informe final de
seguimiento de la ejecucidn técnica y financiera donde se especifique los recursos que se invirtieron por items de
conformidad con la conformacién de la bolsa comin durante la operacion del Programa de Alimentacién Escolar,
acompafiado del sistema de carpetas que contenga las respectivas evidencias de la ejecucién, conforme los formatos
establecidos por la gobernacion de Antioquia y la Unidad Especial de Alimentacion Escolar, Alimentos para Aprender
— UApA del Ministerio de Educacién Nacional -MEN.

PARAGRAFO PRIMERO: Es de aclarar que en caso de que no se ejecuten los recursos del departamento, el valor
final a desembolsar correspondera a los recursos efectivamente ejecutados y soportados al momento de realizar el
mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: De llegar a presentarse la celebracion de mas de un convenio o contrato para la ejecucién
del presupuesto amparado en este convenio, y que todos no hayan sido objeto de verificaciéon para el primer
desembolso, deberan ser enviados en el sistema de carpetas en la obligacion N°2 en su totalidad como soportes de
la contratacién para su respectiva verificacion por parte de la supervision.

Los desembolsos de los recursos del convenio, se realizardn de acuerdo al PAC del Departamento de Antioquia,
establecido por la Secretaria de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Alimentacién Escolar, Alimentos
para Aprender — UApA.

Para tramitar los desembolsos por parte de la Secretaria de Educacion, se requiere que para cada uno de los giros
se presenten los siguientes documentos debidamente diligenciados:

FACTURA ELECTRONICA O CUENTA DE COBRO ORIGINAL y una copia, firmado por el representante Legal — alcalde.

CERTIFICADO PARAFISCALES. Indicando estar al dia por este concepto y debera estar firmado por el representante Legal (alcalde) o en su
defecto alcalde encargado.

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. Estas deberan estar al dia con el pago.

CERTIFICADO CUENTA MAESTRA BANCARIA, gque corresponde a la cuenta exclusiva para los desembolsos del Programa de Alimentacion
Escolar.

RUT LEGIBLE y actualizado del Municipio.

En caso de requerirse documentacién adicional, se procedera de manera anticipada a su solicitud.

| 12. CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS |

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificacion y cobertura del riesgo
expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberé realizar el control y mitigacion de los riesgos identificados
y clasificados para el proceso de contratacién en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razén por la
cual esta supervision ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se
han presentado durante la ejecucion y liquidacion del presente contrato/convenio.

Asi mismo, si durante la ejecucion del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no
fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se debera diligenciar la tabla con los controles y tratamientos
respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO DESCRIPCION DEL QUIEN TIENE TRATAMIENTO/ CUANDO Y COMO SE
RIESGO/RIESGO ASIGNADO EL MITIGACION REALIZO EL EVIDENCIA
RIESGO MONITOREO

N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervision del convenio

durante la vigencia del convenio, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigacion
sefialado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratacion, en consideracion a que a la fecha

no se han presentado o materializado durante la ejecucioén y liquidacion contractual.

13.

CONTROL Y MITIGACION DE INCUMPLIMIENTOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificacién y cobertura del riesgo

expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad debera realizar el control y mitigacion de los riesgos identificados
y clasificados para el proceso de contratacion en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razén por la

cual esta supervision ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se

han presentado durante la ejecucion y liquidacién del presente contrato/convenio.
Asi mismo, si durante la ejecucién del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no

fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se debera diligenciar la tabla con los controles y tratamientos

respectivos a que hubiere lugar.

P QUIEN TIENE CUANDO Y COMO
RIESGO DESCRIPC&?E’\ISCD_}%L RIESGO/ ASIGNADO EL TT/IAI\'ITIAG'\:ICEI'E)LO/ SE REALIZO EL EVIDENCIA
RIESGO MONITOREO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14.  ANOTACIONES ADICIONALES

N/A

| 15.  ANEXOS |
N/A

Para constancia, se firma informe de seguimiento N°2, convenio N°25AS133D1850, suscrito con el municipio de
ABRIAQUI. Firmado el 22/03/2025.

E-\l.—.::, = ‘- Mo -.+\"'~-=:-1-.::..

ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO
Supervisora Técnica

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA
Supervisor Juridico
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LILIANA MARIA PEREZ BUSTAMANTE
Supervisora Financiera

NOMBRE

FIRMA

FECHA

Proyecté:

Mariana Lépez Franco - Profesional técnico apoyo a la supervision

{%ﬂm Jogez .

12/03/2025




