ACTA DE MODIFICACION N°1

CONVENIO SOLIDARIO 010 de 2025

CONTRATANTE

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

OBJETO:

FECHA : 04 de junio de 20250

CONVENIANTE

JUANTA DE ACCION COMUNAL DE
LA VEREDA LA TOLDA

“AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE

SANTA FE DE ANTIOQUIA."

PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA TOLDA DEL MUNICIPIO DE

=
= R =T
JUAN DE LA ROSA PINO SILVA
Presidente
JAC Vereda La Tolda
CC:71.722.992

CONDICONES
ITEM DESCRIPCION CONDICONES CONTRACTUALES ACTAUALIZADAS. PRESENTES Condiciones actualizadas
Acta de modificacion N°1
VALOR VALOR VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UND | CANTIDAD VALOR TOTAL | CANTIDAD "+/-" | CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL
Localizacion y replanteo m 100,00 $ 616,87 | $ 61.686,90 N.A N.A 0,00| $ - 100,00 61.686,90
Excavacion a cielo abierto material 3 280 23.926.72 017.330.3 6182 35.93
comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros m 43, $ . N $ 1.017. 34 N.A N.A + 1, $ 1.435.934,57 105,62 2.453.264,90
Conformacion y compactacion de subrasante a
magquina con material proveniente de la
excavacion o préstamo (incluye cargue m2 430,00 $ 281898 | $ 1.212.162,05 N.A N.A + 700($ 1973287 400,00 1.127.592,60
descargue)
Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero.
kg 3.525,30| $ 802,80 | $ 2.830.110,84 N.A N.A 263,30( $ 211.377,24 3.262,00 2.618.733,60
Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa
(3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye
construccién de viga riostra. No incluye m 100,00| $ 62.765,66 | $ 6.276.566,00 N.A N.A 0,00( $ - 100,00 6.276.566,00
cemento
Concreto ciclépeo (produccion), no incluye _
cemento m3 21,00| $ 126.665,32 | $ 2.659.971,72 N.A N.A 9,00| $ 1.139.987,88 12,00 1.519.983,84
Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7
Mpa. No incluye cemento m 180,00| $ 29.152,41 | $ 5.247.433,89 N.A N.A 0,00 $ - 180,00 5.247.433,89
COSTOS DIRECTOS $19.305.262
ADMINISTRACION | 9,02% $1.740.490 $19.305.262
TOTAL OBRA $21.045.752 $1.740.490
APORTE MUNICIPIO $19.929.000 $21.045.752
APORTE OAC $1.116.752 $19.929.000
$1.116.752




